



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 04 de julho de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 018	TC nº 016/2021																												
Projeto: Empreendimento FIOL II - Lote 6FA - Projetos Executivos de Engenharia resultante do Contrato 033/2021.																													
Contratada: Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda.	CNPJ: 35.467.604/0001-27																												
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.																													
<p>Descrição: Análise do Projeto Executivo da OAE Passagem Inferior Eixo I (BA-161). Km Inicial: 796+180,161 e Km Final: 796+225,254. Extensão(m): 45,09. Largura(m): 6,30. Área: 284,06m².</p> <p>A execução dos serviços dessa OS deve seguir o seguinte cronograma de trabalho:</p>																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Cronograma de Atividades</th> </tr> <tr> <th>Serviço/Atividade</th> <th>Agentes</th> <th>Data</th> <th>Entregas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrega da Demanda</td> <td>Gestor</td> <td>12/07/2022</td> <td>1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO. 2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO.</td> </tr> <tr> <td>Entrega do check-list de Análise</td> <td>Credenciadas</td> <td>19/07/2022</td> <td>1) Entrega do check-list de Análise pela credenciada.</td> </tr> <tr> <td>Reunião de nivelamento com a projetista (apresentação do Check-list de Análise)</td> <td>Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista</td> <td>20/07/2022</td> <td>1) Entrega do check-list de Análise para a empresa projetista após a reunião.</td> </tr> <tr> <td>Entrega das correções pela projetista</td> <td>Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista</td> <td>26/07/2022</td> <td>1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.</td> </tr> <tr> <td>Conclusão da Análise do Projeto pela Credenciada</td> <td>Credenciada</td> <td>02/08/2022</td> <td>1) Entrega do Relatório de Análise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.</td> </tr> </tbody> </table>		Cronograma de Atividades				Serviço/Atividade	Agentes	Data	Entregas	Entrega da Demanda	Gestor	12/07/2022	1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO. 2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO.	Entrega do check-list de Análise	Credenciadas	19/07/2022	1) Entrega do check-list de Análise pela credenciada.	Reunião de nivelamento com a projetista (apresentação do Check-list de Análise)	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	20/07/2022	1) Entrega do check-list de Análise para a empresa projetista após a reunião.	Entrega das correções pela projetista	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	26/07/2022	1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.	Conclusão da Análise do Projeto pela Credenciada	Credenciada	02/08/2022	1) Entrega do Relatório de Análise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.
Cronograma de Atividades																													
Serviço/Atividade	Agentes	Data	Entregas																										
Entrega da Demanda	Gestor	12/07/2022	1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO. 2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO.																										
Entrega do check-list de Análise	Credenciadas	19/07/2022	1) Entrega do check-list de Análise pela credenciada.																										
Reunião de nivelamento com a projetista (apresentação do Check-list de Análise)	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	20/07/2022	1) Entrega do check-list de Análise para a empresa projetista após a reunião.																										
Entrega das correções pela projetista	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	26/07/2022	1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.																										
Conclusão da Análise do Projeto pela Credenciada	Credenciada	02/08/2022	1) Entrega do Relatório de Análise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.																										
Valor: R\$ 14.205,84	Valor por extenso: quatorze mil e duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos.																												
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.121.0032.20UC.0001	F. DE RECURSOS:	0100																										
NATUREZA DA DESPESA:	4.4.90.35.01	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000205																										
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 250.000,00																										

SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 12/07/2022 a 11/08/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 13.166,18	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Sonia Cristina Mariano	Portaria VALEC nº 38/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 1.039,66	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 14.205,84	Marcos Santos Cortes	Portaria VALEC nº 38/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Frederico Delmônico Ramos SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Tiago Raposeiras Bonvini SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
(Assinado eletronicamente) Marlos Wilson Andrade Lima de Góis Representante Legal da Credenciada			



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 11/07/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Raposeiras Bonvini, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 11/07/2022, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 12/07/2022, às 21:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor de Administração e Finanças - Substituto**, em 14/07/2022, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Wilson Andrade Lima de gois, Usuário Externo**, em 15/07/2022, às 16:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5809338** e o código CRC **5E9D5E49**.



Referência: Processo nº 51402.106746/2021-77



SEI nº 5809338

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br