ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ferrovia: EF-334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste
Trecho: FIOL 2 - Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: Lote 5F-B (803+645 ao km 929) e Lote 6F-C (km 796+150 ao km 807+939)

Lote: 05F-B / 06F-C
Região: BA
Data Base: Abril/2023 - sem desoneração

-

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	%	PRAZO DA OBRA																							
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1.	CUSTOS INDIRETOS																										
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	3.358.491,62	0,9111%	25,00%	25,00%																						
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.247.956,61	5,2215%		4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
1.3.	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	4.263.996,33	1,1567%	16,67%	16,67%				16,67%		16,67%	16,67%	16,65%														
1.3.4.	PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO	610.083,45	0,1655%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%																		
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.943.183,97	0,5271%		11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,11%	11,12%														
3.	TERRAPLENAGEM	60.906.993,15	16,5226%					5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,48%		
4.	PAVIMENTAÇÃO	2.023.884,13	0,5490%													33,33%	33,33%	33,34%									
5.	DRENAGEM	113.492.486,00	30,7877%							6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%		
6.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	11.526.013,07	3,1267%						7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%					
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	49.426.640,25	13,4082%										7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,18%	
8.	SUPERESTRUTURA	63.064.529,58	17,1079%												7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,72%
9.	SINALIZAÇÃO	1.315.936,43	0,3570%																				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
10.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	593.203,83	0,1609%																16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%			
11.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	23.291.708,11	6,3185%					5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	5,92%			
12.	MANUTENÇÃO	13.563.948,64	3,6796%			4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		**R$ 368.629.055,17**	**100,00%**																								

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ferrovia: EF-334 - Ferrovia de Integração Oeste-Leste
Trecho: FIOL 2 - Caetité/BA - Barreiras/BA
Segmento: Lote 5F-B (803+645 ao km 929) e Lote 6F-C (km 796+150 ao km 807+939)

Lote: 05F-B / 06F-C
Região: BA
Data Base: Abril/2023 - sem desoneração

-

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	%	PRAZO DA OBRA	
x				MÊS 25	MÊS 26
1.	CUSTOS INDIRETOS				
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA	3.358.491,62	0,9111%	x 25,00%	x 25,00%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.247.956,61	5,2215%	x 4,09%	
1.3.	INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E CANTEIRO DE OBRAS	4.263.996,33	1,1567%		
1.3.4.	PROJETO EXECUTIVO FERROVIÁRIO	610.083,45	0,1655%		
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.943.183,97	0,5271%		
3.	TERRAPLENAGEM	60.906.993,15	16,5226%		
4.	PAVIMENTAÇÃO	2.023.884,13	0,5490%		
5.	DRENAGEM	113.492.486,00	30,7877%		
6.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	11.526.013,07	3,1267%		
7.	OBRAS COMPLEMENTARES	49.426.640,25	13,4082%		
8.	SUPERESTRUTURA	63.064.529,58	17,1079%		
9.	SINALIZAÇÃO	1.315.936,43	0,3570%		
10.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	593.203,83	0,1609%		
11.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	23.291.708,11	6,3185%		
12.	MANUTENÇÃO	13.563.948,64	3,6796%	x 4,30%	
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		**R$ 368.629.055,17**	**100,00%**		