ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 196+150

Extensão: 132,11 km
Região: BA
Data Base: julho/2020 - sem desoneração

ITEM	ETAPA	%	PRAZO DA OBRA - MESES																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	CUSTOS INDIRETOS	15,2716%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,7848%		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,72%										
3	TERRAPLENAGEM	29,1399%			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
4	DRENAGEM	11,0888%										8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%			
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES	5,6970%						6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%				
6	OBRAS COMPLEMENTARES	4,4248%							5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7	SUPERESTRUTURA	23,9142%												4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
8	SINALIZAÇÃO	0,0789%											25,00%	25,00%												
9	INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS	2,0846%											5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,5154%									6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO		**100,00%**																								

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E CUSTOS - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 196+150

Extensão: 132,11 km
Região: BA
Data Base: julho/2020 - sem desoneração

ITEM	ETAPA	%	PRAZO DA OBRA - MESES											
			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	CUSTOS INDIRETOS	15,2716%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	X 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,70%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,7848%												
3	TERRAPLENAGEM	29,1399%												
4	DRENAGEM	11,0888%												
5	OBRAS DE ARTE CORRENTES	5,6970%												
6	OBRAS COMPLEMENTARES	4,4248%	x 5,00%	x 5,00%										
7	SUPERESTRUTURA	23,9142%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,30%		
8	SINALIZAÇÃO	0,0789%								x 25,00%	x 25,00%			
9	INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS	2,0846%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,48%								
10	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	7,5154%												
	TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO	**100,00%**												