ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F — Extensão (km): 132,11
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA — Região: BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150 — Data Base: jul/2020 - sem desoneração

-

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	%	PRAZO DA OBRA																							
x				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24
1.	CUSTOS INDIRETOS E PROJETO	75.763.817,06	14,8149%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%	2,78%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.024.191,09	0,7869%		7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,72%										
3.	TERRAPLENAGEM	149.414.756,40	29,2167%			4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
4.	DRENAGEM	56.857.673,82	11,1180%													5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
5.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	29.211.087,10	5,7120%						6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,62%				
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	22.672.087,67	4,4333%							5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
7.	SUPERESTRUTURA	125.334.692,25	24,5081%												4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%	4,35%
8.	SINALIZAÇÃO	404.402,42	0,0791%											25,00%	25,00%												
9.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	10.686.578,97	2,0897%											5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%
10.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	37.032.543,40	7,2414%									6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%	6,25%
	TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO	**R$ 511.401.830,18**	**100,00%**																								

ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F
Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA
Segmento: km 664+040 ao km 796+150

Extensão (km): 132,11
Região: BA
Data Base: jul/2020 - sem desoneração

-

ITEM	ETAPA	VALOR (R$)	%	PRAZO DA OBRA											
x				MÊS 25	MÊS 26	MÊS 27	MÊS 28	MÊS 29	MÊS 30	MÊS 31	MÊS 32	MÊS 33	MÊS 34	MÊS 35	MÊS 36
1.	CUSTOS INDIRETOS E PROJETO	75.763.817,06	14,8149%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,78%	x 2,70%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.024.191,09	0,7869%												
3.	TERRAPLENAGEM	149.414.756,40	29,2167%	x 4,00%	x 4,00%	x 4,00%									
4.	DRENAGEM	56.857.673,82	11,1180%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,48%						
5.	OBRAS DE ARTE CORRENTES	29.211.087,10	5,7120%												
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	22.672.087,67	4,4333%	x 5,00%	x 5,00%										
7.	SUPERESTRUTURA	125.334.692,25	24,5081%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,35%	x 4,30%		
8.	SINALIZAÇÃO	404.402,42	0,0791%								x 25,00%	x 25,00%			
9.	INTERFERÊNCIA VIÁRIAS	10.686.578,97	2,0897%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,56%	x 5,48%								
10.	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	37.032.543,40	7,2414%												
	TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO	**R$ 511.401.830,18**	**100,00%**												