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FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE LESTE – FIOL

CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO
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MEDIÇÃO FINAL
SUPERVISORA: CONSÓRCIO URBANIZA – SETEPLA - ENGECORPS
INTRODUÇÃO

O presente relatório, elaborado pelo Consórcio Urbaniza / Setepla / Engecorps, apresenta os documentos, memórias e planilhas de medição final resultantes das quantidades levantadas no relatório “as built” e relatório de aceite parcial da obra para o devido encerramento do contrato 059/10.
Essa medição final foi elaborada considerando a metodologia e critérios definidos nas normativas e especificações da VALEC. Todos os serviços executados foram levantados considerando como base as informações advindas do levantamento topográfico georreferenciado executado pela Supervisora. Esses elementos foram processados e materializados em desenhos que representam a realidade encontrada no Lote 6F. 

A partir dessas informações, foram elaboradas planilhas cadastrais, para fins de compilação e apresentação de resumos para o preenchimento das memórias de cálculo, cujas quantidades resultantes foram lançadas na planilha de medição. 
Da mesma forma, foram realizadas vistorias técnicas “in loco” para fins de registro e identificação das reais condições dos serviços executados pela construtora. Os serviços irregulares foram classificados em não conforme e não concluído, resultando no relatório e parecer de aceite parcial da obra, elaborada pela equipe técnica especializada da Supervisora. 
Essas informações foram analisadas pela equipe de sala técnica da Supervisora para fins de consideração e efetivação dos estornos das quantidades, através do preenchimento das memórias de cálculo. Nesse sentido, também foram consideradas as recomendações e orientações contidas nos relatórios de auditoria, ofícios e despachos da VALEC. 

A partir dos resultados apurados, foram preenchidas as planilhas de medição final, compreendendo a 4 (quatro) planilhas, a saber:

·  01 - MEDIÇÃO FINAL:
Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos estornos e/ou créditos, pertinentes aos itens e quantidades contratuais existentes.
· 02 - ITENS EXCEDIDOS - JÁ MEDIDOS:
Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos itens existentes na planilha contratual, os quais já haviam sido pagos a Construtora, mas que devido ao termo aditivo (TA-08) ficaram com saldo contratual insuficiente e, portanto, não foram contemplados na planilha 01 - MEDIÇÃO FINAL.  
· 03 - ITENS EXCEDIDOS - NÃO MEDIDOS:
Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos itens existentes na planilha contratual, os quais não foram pagos devido a saldo contratual insuficiente e, portanto, não foram contemplados na planilha 01 - MEDIÇÃO FINAL.  
· 04 - ITENS PREÇO NOVO: 

Trata-se das quantidades e valores financeiros referentes aos serviços executados sem item contratual, exigindo aprovação de itens e preços novos, portanto, não foram contemplados na planilha 01 - MEDIÇÃO FINAL.
Todos os documentos supramencionados estão disponíveis em mídia HD para consulta e analise. As planilhas referentes a medição final encontram-se disponíveis no arquivo Med Final de 12-2020 ct 059-10_01 Medição Final.xls e localizado em: HD EXTERNO / 03 - RELATÓRIO E MEMÓRIAS AS BUILT\2 - SERVIÇO ESCRITÓRIO\1.2.1 - COMPILAÇÃO DOCUMENTOS\02 - ANEXO II - PLANILHA MEDIÇÃO FINAL.
Segue abaixo o resumo das planilhas financeiras referente as planilhas de medição final.

Tabela Resumo

	DESCRIÇÃO
	VALOR A P0 

(R$)
	VALOR A P0+R 

(R$)

	MEDIÇÃO FINAL
	R$ -9.899.740,81
	R$ -15.324.544,62

	ITENS EXCEDIDOS - JÁ MEDIDOS:
	R$ 282.869,91
	R$ 437.972,85

	ITENS EXCEDIDOS - NÃO MEDIDOS:
	R$ 794.435,16
	R$ 1.230.039,05

	ITENS PREÇO NOVO:
	R$ 1.999.444,73
	R$ 3.095.778,26

	PLANILHA DE MEDIÇÃO FINAL 
	R$ -6.822.991,01
	R$ -10.560.764,44
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EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS

INFRA-ESTRUTURA

Período Desejado:

09/2009 à 09/2018

Descrição da Série Fonte Unidade Base Fator K Ii Io Ii/Io Ki

Índice de Obras Hidrelétricas - Mão-de-Obra Especializada 159886 FGV-CS 1999 0.18 301.306 202.497 1,48795 0,267832

Índice de Obras Hidrelétricas - Mão-de-Obra não Especializada 159894 FGV-CS 1999 0.11 381.127 242.9 1,56907 0,172598

Índice de Obras Hidrelétricas - Equipamentos Nacionais 159908 FGV-CS 1999 0.444 377.576 250.542 1,50704 0,669124

Índice de Obras Hidrelétricas - Cimento 159924 FGV-CS 1999 0.046 354.078 267.486 1,32373 0,060891

Índice de Obras Hidrelétricas - Madeira 159932 FGV-CS 1999 0.012 308.688 210.645 1,46544 0,017585

Índice de Obras Hidrelétricas - Produtos Siderúrgicos 159940 FGV-CS 1999 0.01 540.896 391.573 1,38134 0,013813

Índice de Obras Hidrelétricas - Pneus 159991 FGV-CS 1999 0.05 369.464 224.895 1,64283 0,082141

Índice de Obras Hidrelétricas - Gasolina 160019 FGV-CS 1999 0.002 509.044 277.554 1,83404 0,003668

Índice de Obras Hidrelétricas - Óleo Diesel 160027 FGV-CS 1999 0.146 888.403 497.596 1,78539 0,260667

Índice Calculado:

1,548319

Observações:

Vr= Vo x Ki

Fator K = coeficiente referente a parcela do item, na composição do serviço.

Indice Io = Índice na data inicial. 

Indice Ii = Índice na data final.

Ii / Io = Relações entre os índices setoriais referentes ao custo Nacional de Construção Civil e Obras Públicas, publicados

pela Fundação Getúlio Vargas, correspondentes, respectivamente, à data do reajuste e à data de apresentação da proposta.

Ki (parcial) = ( Fator K ) x ( Ii / Io ).

Ki = Somatório de Ki (parcial) = Índice de reajuste do serviço para o período Io à Ii.


[image: image3.emf]Documento impresso em: 22/10/2018 01:10:43

EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS

SUPERESTRUTURA

Período Desejado:

09/2009 à 09/2018

Descrição da Série Fonte Unidade Base Fator K Ii Io Ii/Io Ki

Índice de Obras Hidrelétricas - Mão-de-Obra Especializada 159886 FGV-CS 1999 0.138 301.306 202.497 1,48795 0,205338

Índice de Obras Hidrelétricas - Mão-de-Obra não Especializada 159894 FGV-CS 1999 0.125 381.127 242.9 1,56907 0,196134

Índice de Obras Hidrelétricas - Equipamentos Nacionais 159908 FGV-CS 1999 0.11 377.576 250.542 1,50704 0,165774

Índice de Obras Hidrelétricas - Cimento 159924 FGV-CS 1999 0.285 354.078 267.486 1,32373 0,377262

Índice de Obras Hidrelétricas - Produtos Siderúrgicos 159940 FGV-CS 1999 0.19 540.896 391.573 1,38134 0,262455

Índice de Obras Hidrelétricas - Óleo Diesel 160027 FGV-CS 1999 0.152 888.403 497.596 1,78539 0,271379

Índice Calculado:

1,478342

Observações:

Vr= Vo x Ki

Fator K = coeficiente referente a parcela do item, na composição do serviço.

Indice Io = Índice na data inicial. 

Indice Ii = Índice na data final.

Ii / Io = Relações entre os índices setoriais referentes ao custo Nacional de Construção Civil e Obras Públicas, publicados

pela Fundação Getúlio Vargas, correspondentes, respectivamente, à data do reajuste e à data de apresentação da proposta.

Ki (parcial) = ( Fator K ) x ( Ii / Io ).

Ki = Somatório de Ki (parcial) = Índice de reajuste do serviço para o período Io à Ii.
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EQUAÇÕES PARAMÉTRICAS

OAE

Período Desejado:

09/2009 à 09/2018

Descrição da Série Fonte Unidade Base Fator K Ii Io Ii/Io Ki

Índice de Obras Hidrelétricas - Mão-de-Obra Especializada 159886 FGV-CS 1999 0.238 301.306 202.497 1,48795 0,354133

Índice de Obras Hidrelétricas - Mão-de-Obra não Especializada 159894 FGV-CS 1999 0.125 381.127 242.9 1,56907 0,196134

Índice de Obras Hidrelétricas - Equipamentos Nacionais 159908 FGV-CS 1999 0.09 377.576 250.542 1,50704 0,135633

Índice de Obras Hidrelétricas - Cimento 159924 FGV-CS 1999 0.137 354.078 267.486 1,32373 0,181350

Índice de Obras Hidrelétricas - Madeira 159932 FGV-CS 1999 0.185 308.688 210.645 1,46544 0,271107

Índice de Obras Hidrelétricas - Produtos Siderúrgicos 159940 FGV-CS 1999 0.184 540.896 391.573 1,38134 0,254167

Índice de Obras Hidrelétricas - Óleo Diesel 160027 FGV-CS 1999 0.041 888.403 497.596 1,78539 0,073201

Índice Calculado:

1,465725

Observações:

Vr= Vo x Ki

Fator K = coeficiente referente a parcela do item, na composição do serviço.

Indice Io = Índice na data inicial. 

Indice Ii = Índice na data final.

Ii / Io = Relações entre os índices setoriais referentes ao custo Nacional de Construção Civil e Obras Públicas, publicados

pela Fundação Getúlio Vargas, correspondentes, respectivamente, à data do reajuste e à data de apresentação da proposta.

Ki (parcial) = ( Fator K ) x ( Ii / Io ).

Ki = Somatório de Ki (parcial) = Índice de reajuste do serviço para o período Io à Ii.



3) MEMÓRIAS DE CÁLCULO.

1. MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2.SERVIÇOS PRELIMINARES
3. TERRAPLENAGEM
4. PAVIMENTAÇÃO

5. DRENAGEM
6. OBRAS DE ARTE CORRENTES
7. OBRAS COMPLEMENTARES
8. SUPERESTRUTURA
9. SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO
10.  OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
4) TERMO DE ENCERRAMENTO.
Este RELATÓRIO possui 126 (cento e vinte) páginas, todas numeradas e rubricadas. As informações apresentadas foram avaliadas pelos respectivos responsáveis das áreas.
_________________________

Consórcio Ferrovia de Integração
Eng.º Carlos Roberto Alves de Araújo
Gerente de Contrato

_________________________

Consórcio Urbaniza / Setepla / Engecorps
Eng.º Cristiano Rodrigues Freitas
Supervisão
_________________________

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia S.A.
Eng° Diego Santos Fonseca 

Engenheiro Fiscal
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