


**ANEXO VIII – RELAÇÃO DAS DATAS MARCO**

  
*Gustavo Henrique Malagães*  
Superintendente de Construção  
CREAMG nº 80.885/D  
VALEC - Eng. Const. e Ferrovias S.A.

**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DAS DATAS MARCO**

<b>RELAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>TÉRMINO</b> (dias após a ordem de serviço)
Instalação do Canteiro	15
Superestrutura	30
Terraplenagem	60
Drenagem	150
Obras-de-Arte Correntes e Obras Complementares	150



*Gustavo Henrique Malaguidas*  
Superintendente de Construção  
CREAMG nº 60.885/D  
VALEC - Eng. Constr. e Ferrovias S.A.