



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 21 de janeiro de 2022.

ADITIVO DE ORDEM DE SERVIÇO

1º TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 004		TC nº 016/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Segmento B: km 406+780 ao km 458+000 (ext = 51,22km).			
Contratada: Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda.		CNPJ: 35.467.604/0001-27	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Básico de Geometria da EF-334 (FIOL). Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO). Subtrecho: FIOL 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento B: Km 406+780 ao Km 458+000. Extensão: 51,22Km.			
Valor: R\$ 32.864,80		Valor por extenso: Trinta e dois mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2021NE000366
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 32.864,80
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 28/12/2021 à 07/02/2022	
Valor do contrato (P0):	R\$ 32.864,80	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Luiz Gonzaga de Souza Conguê	Portaria VALEC nº 28/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 32.864,80	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 28/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Larissa de Souza Corrêa		(Assinado eletronicamente) Washington Gultemberg de Moura Luke	

SUPRO Substituta	DIREM
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF	(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF
(Assinado eletronicamente) Marlos Wilson Andrade Lima de Góis Representante Legal da Credenciada	



Documento assinado eletronicamente por **Larissa de Souza Corrêa, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia - Substituto**, em 21/01/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 21/01/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/01/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 25/01/2022, às 09:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Wilson Andrade Lima de gois, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5121139** e o código CRC **205BE6A1**.



Referência: Processo nº 51402.106746/2021-77



SEI nº 5121139

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br