



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 21 de janeiro de 2022.

ADITIVO DE ORDEM DE SERVIÇO

1º TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 008		TC nº 016/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Segmento A: km 458+000 ao km 506+185.			
Contratada: Future ATP Serviços de Engenharia Consultiva Ltda.		CNPJ: 35.467.604/0001-27	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Básico de Superestrutura da EF-334 (FIOL). Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO). Subtrecho: FIOL 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento A: km 458+000 ao km 506+185. Extensão: 48,2 km.			
Valor: R\$ 14.758,22		Valor por extenso: quatorze mil e setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2021NE000390
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 14.758,22
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 03/01/2022 à 13/02/2022	
Valor do contrato (P0):	R\$ 14.758,22	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Luiz Gonzaga de Souza Conguê	Portaria VALEC nº 28/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 14.758,22	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 28/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Larissa de Souza Corrêa SUPRO Substituta		(Assinado eletronicamente) Washington Gultemberg de Moura Luke DIREM	

<i>(Assinado eletronicamente)</i> Gilson Oliveira Mourão SUPOF	<i>(Assinado eletronicamente)</i> Marcio Lima Medeiros DIRAF
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Marlos Wilson Andrade Lima de Góis Representante Legal da Credenciada	



Documento assinado eletronicamente por **Larissa de Souza Corrêa, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia - Substituto**, em 21/01/2022, às 14:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 21/01/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/01/2022, às 15:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 25/01/2022, às 09:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marlos Wilson Andrade Lima de gois, Usuário Externo**, em 26/01/2022, às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5121146** e o código CRC **B3FBEC04**.



Referência: Processo nº 51402.106746/2021-77



SEI nº 5121146

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br