



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 30 de maio de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

2º Termo Aditivo à ORDEM DE SERVIÇO Nº 011		TC nº 015/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO). Segmento C: km 358+395 ao km 402+803* (ext = 44,41km).			
Contratada: Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.		CNPJ: 55.069.736/0001-08	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Executivo da OAE Ponte sobre o Rio das Fêmeas, na EF-334 (FIOL). Trecho: FIOL II - Caetité (BA) a Barreiras (BA). Subtrecho: Rio das Fêmeas - Estrada Vicinal de Acesso. Lote: Projeto 5EF / Construção 7F. Segmento: Ponte sobre o Rio das Fêmeas. Classificação: Isostática / reta / Pré-moldada / Protendida. Km inicial: 507+144,20 Km final: 507.344,80 Extensão: 199,60m. Largura: 5,85m. Área: 1.167,66m ²			
Valor: R\$ 55.545,59		Valor por extenso: cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.783.3006.124G.0000	F. DE RECURSOS:	0100
NATUREZA DA DESPESA:	4.4.90.35.00	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000180
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	55.545,59
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 18/04/2022 a 17/06/2022 (60 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 55.545,59	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Luiz Gonzaga de Souza Conguê	Portaria VALEC nº 27/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 55.545,59	Marcel Leão de Oliveira (Fiscal Substituto)	Portaria VALEC nº 27/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Frederico Delmônico Ramos SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
(Assinado eletronicamente) Leonardo Pedro Lorenzo Representante Legal da Contratada			

Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 30/05/2022, às 19:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº



446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 31/05/2022, às 14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 31/05/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 31/05/2022, às 16:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pedro Lorenzo, Usuário Externo**, em 01/06/2022, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5665528** e o código CRC **6054718C**.



Referência: Processo nº 51402.106745/2021-22



SEI nº 5665528

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br