



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 08 de agosto de 2022.

NOTA DE ALTERAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO

NOTA DE ALTERAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO Nº 008		TC nº 015/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO). Segmento D: km 306+860 ao km 358+395 (ext = 51,53km).			
Contratada: Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.		CNPJ: 55.069.736/0001-08	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: REANÁLISE (verificação de pendências) do Projeto Básico da OAE Ponte sobre o Córrego Canabrava. Tal reanálise decorre das insuficiências/deficiências de projeto observadas no relatório de análise vinculado à OS 001. Km 344 - Lote 9FB. Extensão (m): 90,00. Largura (m): 5,85. Área: 526,50m².			
Observação: Essa Nota de Alteração contempla a adequação de valor estabelecida na OS nº 008, em função de reajuste de preços.			
Valor: R\$ 11.637,76		Valor por extenso: onze mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.218S.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.35.01	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000059 (Po) 2022NE000196 (Reajuste)
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	10.784,83 600.000,00
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 14/03/2022 a 13/04/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 10.784,83	GESTOR	
Termos aditivos (P1)	R\$ 0,00	Sonia Cristina Mariano	Portaria VALEC nº 37/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 852,93	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 11.637,76	Marcos Santos Côrtes	Portaria VALEC nº 37/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Frederico Delmônico Ramos SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gulenberg de Moura Luke DIREM	

*(Assinado eletronicamente)***Tiago Raposeiras Bonvini**

SUPOF

*(Assinado eletronicamente)***Marcio Lima Medeiros**

DIRAF

*(Assinado eletronicamente)***Leonardo Pedro Lorenzo**

Representante Legal da Contratada



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 19/08/2022, às 10:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 20/08/2022, às 00:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Raposeiras Bonvini, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 29/08/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 29/08/2022, às 15:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pedro Lorenzo, Usuário Externo**, em 02/09/2022, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5959472** e o código CRC **6A085D7C**.



Referência: Processo nº 51402.106745/2021-22



SEI nº 5959472

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br