



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 28 de junho de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 013		TC nº 015/2021	
Projeto: Empreendimento FIOLE 2 - Trecho: Caetitê (BA) a Barreiras (BA). Subtrecho: Rio das Fêmeas - Estrada Vicinal de Acesso. Lote: Projeto 5EF / Construção 7F.			
Contratada: Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.		CNPJ: 55.069.736/0001-08	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: REANÁLISE do Projeto Executivo da OAE Ponte sobre o Rio das Fêmeas, na EF-334 (FIOLE). Esta reanálise decorre das insuficiências/deficiências de projeto observadas no relatório de análise vinculado à OS nº 011 (5447867). Trecho: FIOLE II - Caetitê (BA) a Barreiras (BA). Subtrecho: Rio das Fêmeas - Estrada Vicinal de Acesso. Lote: Projeto 5EF / Construção 7F. Segmento: Ponte sobre o Rio das Fêmeas. Classificação: Isostática / reta / Pré-moldada / Protendida. Km inicial: 507+144,20 Km final: 507.344,80 Extensão: 199,60m. Largura: 5,85m. Área: 1.167,66m ² A execução dos serviços dessa OS deve seguir o seguinte cronograma de trabalho:			
Cronograma de Atividades			
Serviço/Atividade	Agentes	Data	Entregas
Entrega da Demanda	Gestor	29/06/2022	1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO. 2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO.
Entrega do check-list de Reanálise	Credenciadas	05/07/2022	1) Entrega do check-list de Reanálise pela credenciada.
Reunião de nivelamento com a projetista (apresentação do Check-list de Reanálise)	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	06/07/2022	1) Entrega do check-list de Reanálise para a empresa projetista após a reunião.
Entrega das correções pela projetista	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	10/07/2022	1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.
Conclusão da Reanálise do Projeto pela Credenciada	Credenciada	14/07/2022	1) Entrega do Relatório Final de Reanálise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.
Valor: R\$ 22.218,23		Valor por extenso: vinte e dois mil e duzentos e dezoito reais e vinte e três centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.121.0032.20UC.0001	F. DE RECURSOS:	0100
NATUREZA DA DESPESA:	4.4.90.35.00	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000204
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	250.000,00
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 29/06/2022 a 28/07/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (P0):	R\$ 22.218,23	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Sonia Cristina Mariano	Portaria Valec nº 37/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 22.218,23	Marcos Santos Côrtes	Portaria Valec nº 37/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC

<i>(Assinado eletronicamente)</i> Frederico Delmônico Ramos SUPRO	<i>(Assinado eletronicamente)</i> Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Gilson Oliveira Mourão SUPOF	<i>(Assinado eletronicamente)</i> Marcio Lima Medeiros DIRAF
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Leonardo Pedro Lorenzo Representante Legal da Contratada	



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 29/06/2022, às 10:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 29/06/2022, às 11:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 29/06/2022, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 29/06/2022, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pedro Lorenzo, Usuário Externo**, em 01/07/2022, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5786321** e o código CRC **8A05822D**.



Referência: Processo nº 51402.106745/2021-22



SEI nº 5786321

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
 Brasília/DF, CEP 70070010
 Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br