



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA  
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 14 de setembro de 2022.

<b>ORDEM DE SERVIÇO Nº 015</b>	<b>TC nº 015/2021</b>		
<b>Projeto:</b> Empreendimento FIOL 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Segmento C: km 358+395 ao km 402+803 - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO).			
<b>Contratada:</b> Geométrica Engenharia de Projetos Ltda.	CNPJ: 55.069.736/0001-08		
<b>Objeto:</b> Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
<p><b>Descrição:</b> Reanálise do Projeto Básico de Geometria da EF-334 (FIOL) no Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO), Subtrecho: FIOL 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento C: Km 358+395 ao Km 402+803*. Extensão: 44,41 Km. Reanálise decorre das insuficiências/deficiências de projeto observadas no relatório de análise vinculado à OS 005(5013826).</p>			
<b>Cronograma de Atividades</b>			
<b>Serviço/Atividade</b>	<b>Agentes</b>	<b>Data</b>	<b>Entregas</b>
Entrega da Demanda	Gestor	26/09/2022	1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO.
			2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO.
Entrega do check-list de Análise	Credenciadas	03/10/2022	1) Entrega do check-list de Análise pela credenciada.
Reunião de nivelamento com a projetista. (apresentação do Check-list de Análise)	Gestor, Fiscal, Credenciadas e Projetista	04/10/2022	1) Entrega do check-list de Análise para a empresa projetista após a reunião.
Entrega das correções pela projetista	Gestor, Fiscal, Credenciadas e Projetista	11/10/2022	1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.
Conclusão da Análise do Projeto pela Credenciada	Credenciada	18/10/2022	1) Entrega do Relatório de Análise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.
<b>Valor:</b> R\$ 12.300,14		<b>Valor por extenso:</b> doze mil e trezentos reais e quatorze centavos.	
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:</b>	26.121.0032.20UC.0001	<b>F. DE RECURSOS:</b>	0100000000
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	449035	<b>NOTA DE EMPENHO:</b>	2022NE000196
<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:</b>	802.29-09	<b>VALOR EMPENHADO:</b>	600.000,00
<b>SITUAÇÃO CONTRATUAL</b>			
<b>FINANCEIRA</b>		<b>VIGÊNCIA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	De 26/09/2022 a 24/01/2023 (120 dias corridos)	

Valor do contrato (P0):	R\$	11.398,09	<b>GESTOR</b>	
Termos aditivos (P1)	R\$	0,00	Sonia Cristina Mariano	Portaria VALEC nº 37/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$	902,05	<b>FISCAL</b>	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$	12.300,14	Marcos Santos Côrtes	Portaria VALEC nº 37/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) <b>Frederico Delmônico Ramos</b> SUPRO			(Assinado eletronicamente) <b>Washington Gultenberg de Moura Luke</b> DIREM	
(Assinado eletronicamente) <b>Tiago Raposeiras Bonvini</b> SUPOF			(Assinado eletronicamente) <b>Marcio Lima Medeiros</b> DIRAF	
(Assinado eletronicamente) <b>Leonardo Pedro Lorenzo</b> Representante Legal da Contratada				



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 16/09/2022, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 17/09/2022, às 12:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Ewerton Marcondes Pinheiro, Superintendente de Orçamento e Finanças-Substituto**, em 19/09/2022, às 18:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 20/09/2022, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Leonardo Pedro Lorenzo, Usuário Externo**, em 27/09/2022, às 17:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6187358** e o código CRC **277287F3**.



Referência: Processo nº 51402.106745/2021-22



SEI nº 6187358

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)