



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 13 de setembro de 2022.

NOTA DE ALTERAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO

NOTA DE ALTERAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO Nº 009		TC nº 019/2021	
Projeto: Empreendimento FIOLE 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO). Segmento C: km 358+395 ao km 402+803* (ext = 44,41km).			
Contratada: Geotec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Verificação das pendências (reanálise) levantadas na análise inicial do Projeto Básico da OAE Ponte sobre o Rio Mosquito I - FIOLE 3. Km 365 - Lote 8F. Extensão (m): 150,00. Largura (m): 5,85m. Área: 877,5m².			
Observação: Essa Nota de Alteração contempla a adequação de valor estabelecida na OS nº 009, em função de reajuste de preços.			
Valor: R\$ 18.016,83		Valor por extenso: dezoito mil e dezesseis reais e oitenta e três centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000 26.121.0032.20UC.0001	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.35.01	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000055 2022NE000198
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	16.697,07
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 14/03/2022 a 03/04/2022 (20 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 16.697,07	GESTOR	
Termos aditivos (PO)	R\$ 0,00	Sonia Cristina Mariano	Portaria VALEC nº 41/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 1.319,76	FISCAL	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 18.016,83	Marcos Santos Cortes	Portaria VALEC nº 41/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente)		(Assinado eletronicamente)	

Frederico Delmônico Ramos SUPRO	Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Tiago Raposeiras Bonvini SUPOF	<i>(Assinado eletronicamente)</i> Marcio Lima Medeiros DIRAF
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Paula Adriana de Melo Lopes Representante Legal da Contratada	



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 14/09/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 14/09/2022, às 23:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Raposeiras Bonvini, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 16/09/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 19/09/2022, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 20/09/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6184267** e o código CRC **E9AE0FFD**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 6184267

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br