



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 13 de setembro de 2022.

NOTA DE ALTERAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO

NOTA DE ALTERAÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO Nº 010		TC nº 019/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Subtrecho: Barreiras (BA) – Arraias (TO). Segmento D: km 306+860 ao km 358+395 (ext = 51,53km).			
Contratada: Geottec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Verificação das pendências (reanálise) levantadas na análise inicial do Projeto Básico da OAE Ponte sobre o Córrego Salgado - FIOL 3. Km 316 - Lote 9FB. Extensão (m): 120,00. Largura (m): 5,85. Área: 702,00m².			
Observação: Essa Nota de Alteração contempla a adequação de valor estabelecida na OS nº 010, em função de reajuste de preços.			
Valor: R\$ 15.517,01		Valor por extenso: quinze mil e quinhentos e dezessete reais e um centavo.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000 26.121.0032.20UC.0001	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.35.01	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000056 2022NE000198
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	14.379,77
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 14/03/2022 a 03/04/2022 (20 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 14.379,77	GESTOR	
Termos aditivos (PO)	R\$ 0,00	Sonia Cristina Mariano	Portaria VALEC nº 41/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 1.137,24	FISCAL	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 15.517,01	Marcos Santos Cortes	Portaria VALEC nº 41/20221/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
<i>(Assinado eletronicamente)</i>		<i>(Assinado eletronicamente)</i>	

Frederico Delmônico Ramos SUPRO	Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Tiago Raposeiras Bonvini SUPOF	<i>(Assinado eletronicamente)</i> Marcio Lima Medeiros DIRAF
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Paula Adriana de Melo Lopes Representante Legal da Contratada	



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 14/09/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 14/09/2022, às 23:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Raposeiras Bonvini, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 16/09/2022, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 19/09/2022, às 12:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 20/09/2022, às 17:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **6184269** e o código CRC **E7B79E82**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 6184269

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br