



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 12 de maio de 2022.

2º Aditivo à ORDEM DE SERVIÇO Nº 012		TC nº 019/2021	
Projeto: Empreendimento FNSSA - Projeto de Recuperação de Passivos Ambientais.			
Contratada: Geotec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto de Recuperação de 4 passivos ambientais relacionados à aterros ferroviários na FNSSA. Passivo 1 no km 242+650 (Extensão: 500m); Passivo 2 no km 386+450 (Extensão: 940m); Passivo 3 no km 593+200 (Extensão: 1050m); Passivo 4 no km 672+950 (Extensão: 840m). Extensão total igual a 3,33 km A presente Ordem de Serviço trata-se de aditivo de PRAZO de mais 30 dias corridos devido empecilhos nas tratativas de adequação do Projeto, conforme e-mail anexo SEI nº 5581636.			
Valor: R\$ 14.897,80		Valor por extenso: quatorze mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.783.3006.5E83.0017	F. DE RECURSOS:	0100
NATUREZA DA DESPESA:	4.4.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000147
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 14.897,80
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 28/03/2022 a 12/06/2022 (75 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 14.897,80	GESTOR	
Termos aditivos (PO)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 14.897,80	Marcel Leão de Oliveira (Fiscal Substituto)	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Frederico Delmônico Ramos SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultemberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
(Assinado eletronicamente) Paula Adriana de Melo Lopes Representante Legal da Contratada			



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 12/05/2022, às 14:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultemberg de Moura Luke**, Diretor de Empreendimentos, em 12/05/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 12/05/2022, às 20:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 13/05/2022, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 24/05/2022, às 14:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5581547** e o código CRC **15589063**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 5581547

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br