



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 19 de maio de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

2º Aditivo à ORDEM DE SERVIÇO Nº 013		TC nº 019/2021	
Projeto: Empreendimento FNS - Terminal Ferroviário de Cargas de Gurupi (TO) da Ferrovia Norte Sul (Tramo Central).			
Contratada: Geotec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Executivo do Terminal Ferroviário de Cargas de Gurupi (TO) da Ferrovia Norte Sul (Tramo Central) Localizado entre o Km 937+980 e o Km 940+750. Extensão: 2,77Km. A presente Ordem de Serviço trata-se de aditivo de PRAZO de mais 30 dias corridos, conforme solicitado pela Credenciada no e-mail anexo SEI nº 5618218			
Valor: R\$ 12.393,39		Valor por extenso: doze mil e trezentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.121.0032.20UC.0001	F. DE RECURSOS:	0100
NATUREZA DA DESPESA:	4.4.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2022NE000161
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 33.330,49
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 07/04/2022 a 21/06/2022 (75 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 12.393,39	GESTOR	
Termos aditivos (PO)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 12.393,39	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Frederico Delmônico Ramos SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
(Assinado eletronicamente) Paula Adriana de Melo Lopes Representante Legal da Contratada			



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 19/05/2022, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke**, Diretor de Empreendimentos, em 20/05/2022, às 17:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 23/05/2022, às 17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 24/05/2022, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 24/05/2022, às 20:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5618163** e o código CRC **2FB8CEA3**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 5618163

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010

Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br