



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA  
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 06 de maio de 2022.

### ORDEM DE SERVIÇO

<b>1º Aditivo à ORDEM DE SERVIÇO Nº 017</b>		<b>TC nº 019/2021</b>	
<b>Projeto:</b> Empreendimento FIOLE II - Lote 6FA - Projetos Executivos de Engenharia resultante do Contrato 033/2021.			
<b>Contratada:</b> Geotec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
<b>Objeto:</b> Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
<b>Descrição:</b> Análise do Projeto Executivo de Geotecnia da EF-334 (FIOLE) no Trecho FIOLE 2. Lote do Projeto: 6FA. Segmento: Km750+140 e 767+500. Extensão: 17,00 Km.			
<b>Valor:</b> R\$ 15.499,07		<b>Valor por extenso:</b> quinze mil e quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos.	
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:</b>	26.783.3006.124G.0000	<b>F. DE RECURSOS:</b>	0100
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	4.4.90.35.00	<b>NOTA DE EMPENHO:</b>	2022NE000163
<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:</b>	802.29-09	<b>VALOR EMPENHADO:</b>	R\$ 40.500,00
<b>SITUAÇÃO CONTRATUAL</b>			
<b>FINANCEIRA</b>		<b>VIGÊNCIA</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	De <b>11/04/2022</b> a <b>05/06/2022</b> (55 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 15.499,07	<b>GESTOR</b>	
Termos aditivos (PO)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	<b>FISCAL</b>	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 15.499,07	Marcel Leão de Oliveira (Fiscal Substituto)	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) <b>Frederico Delmônico Ramos</b> SUPRO		(Assinado eletronicamente) <b>Washington Gultenberg de Moura Luke</b> DIREM	
(Assinado eletronicamente) <b>Gilson Oliveira Mourão</b> SUPOF		(Assinado eletronicamente) <b>Marcio Lima Medeiros</b> DIRAF	
(Assinado eletronicamente) <b>Paula Adriana de Melo Lopes</b> Representante Legal da Contratada			



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 06/05/2022, às 20:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.

Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke**, Diretor de Empreendimentos, em 10/05/2022, às 17:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 11/05/2022, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 11/05/2022, às 13:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 17/05/2022, às 16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5557631** e o código CRC **F5D5FBF0**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 5557631

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010

Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)