



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA  
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 02 de junho de 2022.

**ORDEM DE SERVIÇO**

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>ORDEM DE SERVIÇO Nº 018</b>  |  | <b>TC nº 019/2021</b>   |   |
| <b>Projeto:</b> Empreendimento FIOLE II - Lote 6FA - Projetos Executivos de Engenharia resultante do Contrato 033/2021.   |  |   |   |
| <b>Contratada:</b> Geotec Engenharia S/S.   |  | CNPJ: 02.344.826/0001-01  |   |
| <b>Objeto:</b> Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.   |  |   |   |
| <b>Descrição:</b> REANÁLISE do Projeto Executivo de Terraplenagem da EF-334 (FIOLE) no Trecho FIOLE 2.<br>Lote do Projeto: 6FA.<br>Segmento: Km750+140 e 767+500.<br>Extensão: 17,00 Km.<br>A execução dos serviços dessa OS deve seguir o seguinte cronograma de trabalho: |  |   |   |
| <b>Cronograma de Atividades</b>   |  |   |   |
| <b>Serviço/Atividade</b>  | <b>Agentes</b>                           | <b>Data</b>   | <b>Entregas</b>   |
| Entrega da Demanda  | Gestor                                   | 06/06/2022  | 1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO.<br>2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO. |
| Entrega do check-list de Análise  | Credenciadas                             | 13/06/2022  | 1) Entrega do check-list de Análise pela credenciada.   |
| Reunião de nivelamento com a projetista (apresentação do Check-list de Análise)   | Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista | 14/06/2022  | 1) Entrega do check-list de Análise para a empresa projetista após a reunião.                                       |
| Entrega das correções pela projetista   | Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista | 19/05/2022  | 1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.   |
| Conclusão da Análise do Projeto pela Credenciada  | Credenciada                              | 25/06/2022  | 1) Entrega do Relatório de Análise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.  |
| <b>Observação:</b> Esta reanálise decorre das insuficiências/deficiências de projeto observadas no relatório de análise (5677672) vinculado à OS nº 016 (SEI Nº5383401).  |  |   |   |
| <b>Valor:</b> R\$ 5.442,65  |  | <b>Valor por extenso:</b> cinco mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos. |   |
| <b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:</b>  | 26.121.0032.20UC.0001                    | <b>F. DE RECURSOS:</b>  | 0100  |
| <b>NATUREZA DA DESPESA:</b>   | 4.4.90.35.00                             | <b>NOTA DE EMPENHO:</b>   | 2022NE000206  |
| <b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:</b>   | 802.29-09                                | <b>VALOR EMPENHADO:</b>   | R\$ 250.000,00  |
| <b>SITUAÇÃO CONTRATUAL</b>  |  |   |   |
| <b>FINANCEIRA</b>   |  | <b>VIGÊNCIA</b>   |   |
| <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>VALOR</b>                             | De <b>06/06/2022</b> a <b>05/08/2022</b> (60 dias corridos)   |   |
| Valor do contrato (P0):   | R\$ 5.442,65                             | <b>GESTOR</b>   |   |
| Termos aditivos (P0)  | R\$ 0,00                                 | Larissa de Souza Corrêa   | Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC  |
| Reajustes (R)   | R\$ 0,00                                 | <b>FISCAL</b>   |   |
| TOTAL (P0+TA+R)   | R\$ 5.442,65                             | Marcel Leão de Oliveira (Fiscal Substituto)   | Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC  |

|   |   |
|---|---|
| (Assinado eletronicamente)<br><b>Frederico Delmônico Ramos</b><br>SUPRO                               | (Assinado eletronicamente)<br><b>Washington Gultenberg de Moura Luke</b><br>DIREM |
| (Assinado eletronicamente)<br><b>Gilson Oliveira Mourão</b><br>SUPOF                                  | (Assinado eletronicamente)<br><b>Marcio Lima Medeiros</b><br>DIRAF                |
| (Assinado eletronicamente)<br><b>Paula Adriana de Melo Lopes</b><br>Representante Legal da Contratada |   |



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 02/06/2022, às 16:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 02/06/2022, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 02/06/2022, às 19:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor de Administração e Finanças**, em 02/06/2022, às 22:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 03/06/2022, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5682103** e o código CRC **BD6A8F72**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 5682103

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)