



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 14 de fevereiro de 2022.

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO Nº 006		TC nº 019/2021	
Projeto: FIOLE 2 - Trecho 6FA - Lote do Exército - TED 001/21.			
Contratada: Geotec Engenharia S/S.		CNPJ: 02.344.826/0001-01	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Executivo da OAE: Viaduto Ferroviário - BR135 - FIOLE 2. Classificação ICPP. Km Inicial: 649+352,000 e Km Final: 649+417,800. Extensão(m): 59,60. Largura(m): 5,85. Área: 348,66m².			
Valor: R\$ 23.269,57		Valor por extenso: vinte e três mil e duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.783.3006.124G.0029	F. DE RECURSOS:	0100
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2021NE000410 2022NE000077
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 17.285,06 R\$ 5.984,51 Total: 23.269,57
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 21/02/2022 à 22/03/2022 (30 dias corridos)	
Valor do contrato (PO):	R\$ 23.269,57	GESTOR	
Termos aditivos (PO)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (PO+TA+R)	R\$ 23.269,57	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 31/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Luciana Michelle Dellabianca Araújo SUPRO		(Assinado eletronicamente) Washington Gultenberg de Moura Luke DIREM	
(Assinado eletronicamente) Gilson Oliveira Mourão SUPOF		(Assinado eletronicamente) Marcio Lima Medeiros DIRAF	
(Assinado eletronicamente) Paula Adriana de Melo Lopes Representante Legal da Contratada			

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Michelle Dellabianca Araujo**, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia, em 15/02/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da



Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 17/02/2022, às 20:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 21/02/2022, às 12:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Márcio Lima Medeiros, Diretor**, em 21/02/2022, às 12:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **PAULA ADRIANA DE MELO LOPES, Usuário Externo**, em 21/02/2022, às 15:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5217134** e o código CRC **4326E39E**.



Referência: Processo nº 51402.106749/2021-19



SEI nº 5217134

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br