



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.  
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS  
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA  
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 13 de julho de 2022.

**ORDEM DE SERVIÇO**

<b>ORDEM DE SERVIÇO Nº 014</b>		<b>TC nº 020/2021</b>	
<b>Projeto:</b> Empreendimento FIOL II - Lote 6FA - Projetos Executivos de Engenharia resultante do Contrato 033/2021.			
<b>Contratada:</b> CAVA Engenharia de Infraestrutura Ltda.		CNPJ: 05.296.490/0001-39	
<b>Objeto:</b> Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
<b>Descrição:</b>			
Análise do Projeto Executivo de Terraplenagem da EF 334 (FIOL). Trecho FIOL 2. Lote 6FA. Segmento: Km 727+200 ao Km 750+140. Extensão: 22,94km.			
Análise do Projeto Executivo de Terraplenagem da EF 334 (FIOL). Trecho FIOL 2. Lote 6FA. Segmento: Km 767+500 ao Km 796+150. Extensão: 28,65 km.			
A execução dos serviços dessa OS deve seguir o seguinte cronograma de trabalho:			
Cronograma de Atividades			
Serviço/Atividade	Agentes	Data	Entregas
Entrega da Demanda	Gestor	13/07/2022	1) Entrega da documentação do Projeto pela GEPRO/SUPRO. 2) Entrega das especificações técnicas pela GEPRO/SUPRO.
Entrega do check-list de Análise	Credenciadas	24/07/2022	1) Entrega do check-list de Análise pela credenciada.
Reunião de nivelamento com a projetista (apresentação do Check-list de Análise)	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	25/07/2022	1) Entrega do check-list de Análise para a empresa projetista após a reunião.
Entrega das correções pela projetista	Gestor, Fiscal, Credenciadas, Projetista	31/07/2022	1) Entrega das adequações pela projetista para a GEPRO/SUPRO.
Conclusão da Análise do Projeto pela Credenciada	Credenciada	12/08/2022	1) Entrega do Relatório de Análise pela Credenciada à GEPRO/SUPRO.
<b>Valor:</b> R\$ 44.559,83		<b>Valor por extenso:</b> quarenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e três centavos.	
<b>FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:</b>	26.121.0032.20UC.0001	<b>F. DE RECURSOS:</b>	0100
<b>NATUREZA DA DESPESA:</b>	4.4.90.35.01	<b>NOTA DE EMPENHO:</b>	2022NE000207
<b>CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:</b>	802.29-09	<b>VALOR EMPENHADO:</b>	R\$ 250.000,00

SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 13/07/2022 a 11/09/2022 (60 dias corridos)	
Valor do contrato (P0)	R\$ 41.292,12	<b>GESTOR</b>	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Sonia Cristina Mariano	PORTARIA VALEC Nº 42/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 3.267,71	<b>FISCAL</b>	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 44.559,83	Marcos Santos Cortes	PORTARIA VALEC Nº 42/2022/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
<i>(assinado eletronicamente)</i> <b>Frederico Delmônico Ramos</b> SUPRO		<i>(assinado eletronicamente)</i> <b>Washington Gulenberg de Moura Luke</b> DIREM	
<i>(assinado eletronicamente)</i> <b>Tiago Raposeiras Bonvini</b> SUPOF		<i>(assinado eletronicamente)</i> <b>Marcio Lima Medeiros</b> DIRAF	
<i>(assinado eletronicamente)</i> <b>Roney Geraldo Nogueira</b> Representante Legal da Contratada			



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Delmonico Ramos, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia**, em 13/07/2022, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Raposeiras Bonvini, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 13/07/2022, às 09:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gulenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 13/07/2022, às 23:32, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **André Kuhn, Diretor de Administração e Finanças - Substituto**, em 14/07/2022, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Roney Geraldo Nogueira, Usuário Externo**, em 18/07/2022, às 11:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5846228** e o código CRC **FBBA2391**.



Referência: Processo nº 51402.106750/2021-35



SEI nº 5846228

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL  
Brasília/DF, CEP 70070010  
Telefone: 2029-6100 - [www.valec.gov.br](http://www.valec.gov.br)