



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.
DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS
SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA
GERÊNCIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

Brasília, 21 de janeiro de 2022.

ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO

1º TERMO ADITIVO À ORDEM DE SERVIÇO Nº 005		TC nº 020/2021	
Projeto: Empreendimento FIOL 3 - Demanda do Minfra (investimento cruzado VLI) - Segmento A: km 458+000 ao km 506+185.			
Contratada: CAVA Engenharia de Infraestrutura Ltda.		CNPJ: 05.296.490/0001-39	
Objeto: Prestação de serviços de análise de projetos de engenharia dos empreendimentos ferroviários a serem executados pela VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.			
Descrição: Análise do Projeto Básico de Geotecnia da EF-334 (FIOL). Trecho Barreiras (BA) / Arraias (TO). Subtrecho: FIOL 3 / Trecho 2. Lote do Projeto: 08FA/09FB. Segmento A: km 458+000 ao km 506+185. Extensão: 48,2 km.			
Valor: R\$ 43.944,42		Valor por extenso: quarenta e três mil e novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos.	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:	26.122.0032.2185.0000	F. DE RECURSOS:	0100/0311/0350
NATUREZA DA DESPESA:	3.3.90.39.05	NOTA DE EMPENHO:	2021NE000386
CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:	802.29-09	VALOR EMPENHADO:	R\$ 43.944,42
SITUAÇÃO CONTRATUAL			
FINANCEIRA		VIGÊNCIA	
DESCRIÇÃO	VALOR	De 03/01/2021 à 13/02/2022	
Valor do contrato (P0):	R\$ 43.944,42	GESTOR	
Termos aditivos (P0)	R\$ 0,00	Larissa de Souza Corrêa	Portaria VALEC nº 32/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
Reajustes (R)	R\$ 0,00	FISCAL	
TOTAL (P0+TA+R)	R\$ 43.944,42	Luciana Michelle Dellabianca Araújo	Portaria VALEC nº 32/2021/ASSDIREM-VALEC/DIREM-VALEC
(Assinado eletronicamente) Larissa de Souza Corrêa SUPRO Substituta		(Assinado eletronicamente) Washington Gultemberg de Moura Luke DIREM	

<i>(Assinado eletronicamente)</i> Gilson Oliveira Mourão SUPOF	<i>(Assinado eletronicamente)</i> Marcio Lima Medeiros DIRAF
<i>(Assinado eletronicamente)</i> Roney Geraldo Nogueira Representante Legal da Contratada	



Documento assinado eletronicamente por **Larissa de Souza Corrêa, Superintendente de Projetos, Pesquisas e Custos de Engenharia - Substituto**, em 21/01/2022, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Washington Gultenberg de Moura Luke, Diretor de Empreendimentos**, em 21/01/2022, às 17:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Gilson Oliveira Mourão, Superintendente de Orçamento e Finanças**, em 24/01/2022, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Lima Medeiros, Diretor**, em 24/01/2022, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



Documento assinado eletronicamente por **Roney Geraldo Nogueira, Usuário Externo**, em 25/01/2022, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 3º, inciso V, da Portaria nº 446/2015 do Ministério dos Transportes.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5121134** e o código CRC **03FCAEDC**.



Referência: Processo nº 51402.106750/2021-35



SEI nº 5121134

SAUS Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5 - Bairro ASA SUL
Brasília/DF, CEP 70070010
Telefone: 2029-6100 - www.valec.gov.br