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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

ENGENHARIA CONSULTIVA PARA SUPERVISÃO E APOIO 

TÉCNICO À VALEC NAS OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DA FIOL 2, 

SEGMENTO DA EF 334 - FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE 

LESTE. 
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1 OBJETO 

1.1 Constitui-se objeto do presente Termo de Referência a contratação de serviços especializados 

de engenharia consultiva para Supervisão e apoio a Fiscalização nas obras de implantação da 

FIOL 2, segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste. 

1.2 A licitação será dividida em 3 lotes distintos de supervisão conforme  item 2.2 deste Termo 

de Referência. 

2 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 Os serviços técnicos profissionais especializados de Supervisão serão executados nos locais 

de realização das obras, nos trechos de construção correspondentes aos Lotes 5F ao 7F, 

compreendidos entre o km 990+170, localizado no município de Guanambi, ao km 504+800, 

situado no município de São Desidério/BA, totalizando 480,60 quilômetros. 

2.2 O quadro compreendendo a divisão dos lotes, bem como o mapa de situação da FIOL (EF-

334) é exposto a seguir. 

   

LOTES 
EXTENSÃO 

(km) 

5F/ 5FA 

Trecho compreendido entre o Rio da Barroca (km 990+170) ao Rio São Francisco (km 828+130), 

acrescido da supervisão da superestrutura ferroviária da ponte sobre o Rio São Francisco, com uma 

extensão de 2,90 km 

164,94 

6F/ 6FA/ 

6FB 

Trecho compreendido entre o Rio São Francisco (km 825+230) ao Rio sem Denominação II (km 

665+920) 
159,31 

7F 
Trecho compreendido entre o Rio sem Denominação II (km 665+920) ao Rio das Fêmeas I (km 

504+800) 
161,12 
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3 DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

3.1 Critério de Julgamento da Licitação: MENOR PREÇO. A licitação será do tipo menor 

preço, sendo selecionada a PROPONENTE vencedora de acordo com os critérios detalhados 

no item 12 do presente Termo de Referência, respeitando-se os valores de referência da 

administração. 

3.2 Forma de Execução da Licitação: ELETRÔNICA, PROCEDIMENTO DA LEI 13.303/16; 

3.3 Modo de Disputa: ABERTO, em conformidade com o artigo 52, §1°, da Lei 13.303, de 30 

de junho de 2016. 

3.4 Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. São 

considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao já ofertado pelo próprio 

licitante. 

3.5 Fica estabelecido o intervalo mínimo de 0,5% (meio por cento) de diferença de valores entre 

os lances incidindo tanto para os lances intermediários quanto para a proposta que cobrir a 

melhor oferta. 

3.6 Regime de execução do Contrato: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

3.7 Prazo de Execução e Vigência do Contrato: O prazo de execução do Contrato será variável 

de acordo com o Lote de Execução, segundo especificado no item 7 deste Termo de 

Referência. 

3.8 Permite Participação de Consórcio: Será permitida a participação de consórcios, em no 

máximo 3 (três) empresas, tendo em vista a possibilidade de facilitar a oportunidade de 

compor uma equipe técnica multidisciplinar com expertise comprovada para atender as 

necessidades de gestão e da multidisciplinariedade que o Contrato vai requerer. Haverá uma 

administração única que será exercida através da líder do consórcio, visando a garantia de 

uniformidade técnica no desenvolvimento das atividades. Nesse interim, a formação de 

consórcios possibilitará também a participação de empresas regionais para o incremento da 

competitividade no certame. 

3.9 Permite Subcontratação: Sim, conforme especificado no item 10 do presente Termo.  

3.10 Orçamento Referencial: O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública 

ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, conforme artigo 34 da Lei 13.303, de 30 

de junho de 2016. 

3.11 Data-base do orçamento referencial: abril 2021. 

3.12 Participação/ ME – Microempresa/ EPP – Empresa de Pequeno Porte: Sim 

3.13 Lote de serviços de Supervisão: TRÊS LOTES. As PROPONENTES poderão apresentar 

propostas para cada um dos lotes, mas deverão fazê-lo de forma separada e atender de forma 

integrada e independente os itens deste Termo de Referência. 
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4 ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

4.1 O objeto desta licitação enquadra-se como: 

4.2 Âmbito de aplicação: De acordo com o parágrafo 2º, Artigo 1º da Resolução DIREX 

004/2020, os serviços requeridos na contratação caracterizam-se no grupo II - Serviços 

Especializados por incluírem: I. Estudos técnicos e levantamentos de campo; e VIII. 

Supervisão. 

4.3 Eminentemente intelectual: Sim. 

4.4 Inovação Tecnológica: Por se tratar de serviços de supervisão às atividades de engenharia 

não se aplicam as inovações tecnológicas, exceto para aprimoramento e incorporação de 

metodologias e tecnologias novas disponíveis no mercado que favoreçam a execução das 

atividade-meio. 

4.5  Não será permitida a alteração do resultado final esperado de cada produto definido neste 

Termo de Referência, os quais são lastreados em normativos e especificações técnicas 

definidas pela CONTRATANTE. 

4.6 Serviço não continuado: Sim, pois trata da execução de serviços de supervisão, objetivando 

o atendimento das demandas dos empreendimentos atuais da VALEC, cujos serviços estão 

relacionados com a atividade fim da empresa. 

4.7 Tecnologia da Informação: Não se aplica. 

4.8 Mão-de-obra não exclusiva: Com exceção do disposto no item 15.4.16 do presente 

instrumento, a dedicação dos empregados da CONTRATADA não será exclusiva, uma vez 

que os objetos do contrato preveem avaliação por produtos, não dependendo de dedicação 

única. No entanto, é vital salientar que a organização da contratada deverá prever a correta e 

tempestiva entrega dos itens requisitados pela CONTRATANTE. 

4.8.1 No caso específico do item 15.4.16 deste Termo de Referência, a dedicação dos 

empregados da CONTRATADA será exclusiva, em virtude do suprimento de necessidades 

pontuais da CONTRATANTE, no que se refere ao apoio técnico à CONTRATANTE no 

cumprimento eficiente das atividades desenvolvidas e na documentação técnica referente aos 

contratos de fornecimentos de obras produzida nos produtos objetos do presente certame. 

5 JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

5.1 Em 2007, foi criado pelo governo federal o Programa de Aceleração de Crescimento - PAC 

visando estimular o crescimento da economia brasileira por meio de um plano estratégico 

capaz de resgatar o planejamento em infraestrutura, retomar investimentos em setores 

estruturantes, fazer crescer o emprego e a renda, incentivar o investimento público e privado 

e, principalmente, construir uma infraestrutura necessária para sustentar o crescimento do 

Brasil. 

5.2 A ampliação dos investimentos públicos e privados teve um papel cada vez mais relevante na 

composição do crescimento econômico nos anos seguintes. Em 2012, o Programa de 

Investimento em Logística-PIL foi lançado para alinhar às estratégias do PAC como peça 
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fundamental para a superação de gargalos, aumento da produtividade e competitividade da 

economia. 

5.3 Mais recentemente, em abril de 2020, tendo em mente as dificuldades ocasionadas pela 

pandemia referente ao COVID-19, o governo federal anunciou o Programa Pró-Brasil, com 

vistas a planejar e desenvolver ações integradas, estruturantes e estratégicas para que o país 

pudesse se recuperar e desenvolver, bem como oportunizar o bem-estar da sociedade 

brasileira. Com isso, houve solicitação de crédito suplementar de mais de R$ 6 bilhões para 

desenvolvimento de obras de Infraestrutura, das quais a finalização das obras ferroviárias e 

suas concessões se tornou peça fundamental, sobretudo na viabilização de uma logística de 

transporte mais eficaz. 

5.4 Nesse sentido, torna-se de primordial destaque a qualificação da Ferrovia de Integração Oeste 

Leste – Fiol, em seus segmentos Fiol I e Fiol II, para subconcessões aprovadas pelo Programa 

de Parcerias e Invetimentos - PPI, bem como a execução da Ferrovia de Integração Centro 

Oeste por meio de investimento cruzado, ação inédita no país. Tais empreendimentos tem 

como objetivo o fortalecimento econômico do Brasil, gerando empregos e redução de custos. 

5.5 Neste contexto, a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. possui um papel 

fundamental na ampliação do modal ferroviário, considerando ser uma empresa pública 

vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que tem como função a construção e exploração de 

infraestrutura ferroviária, conforme Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008. 

5.6 As ferrovias, quando concluídas, irão promover a integração nacional, por meio das suas 

conexões com ferrovias novas e existentes, ligando o país de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e 

possibilitarão a ocupação econômica e social de diversas áreas, hoje, pouco desenvolvidas, 

mas que demonstram grande potencial produtivo. 

5.7 Além disso, a construção dessas ferrovias minimizará os custos de transportes de longa 

distância e interligará as regiões brasileiras a portos de maior calado, sobretudo na região 

Norte, em posição geograficamente estratégica em relação aos portos da Europa e América 

do Norte. Assim, a matriz logística se tornará mais eficiente o que aumentará a 

competitividade dos produtos brasileiros. 

5.8 Atualmente, encontra-se em construção pela VALEC, o trecho da Ferrovia de Integração 

Oeste-Leste – FIOL localizado entre Ilhéus/BA a Barreiras/BA, com 1.021,9 km de extensão, 

com investimentos previstos no PAC de R$ 6,4 bilhões. 

5.9 Assim, considerando o alto custo da implantação da FIOL constante no Plano Plurianual-PPA 

do governo federal, bem como a importância deles e de outros que fazem parte da 

programação de investimentos em infraestrutura ferroviária da VALEC para o 

desenvolvimento do país, se faz necessário, durante o período excepcional de execução destas 

obras e das que virão a ser executadas, recursos humanos especializados, visando a execução 

das atividades com maior eficiência e eficácia. 

5.10 Este Termo de Referência estabelece as diretrizes gerais e demais procedimentos que deverão 

ser observados pelas contratadas na execução dos serviços técnicos profissionais 

especializados de Supervisão das obras de infraestrutura e superestrutura da Ferrovia de 

Integração Oeste Leste - FIOL, no trecho acima descrito, incluindo todos os recursos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11772.htm
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necessários à realização das atividades e dos serviços de supervisão contratados. 

5.11 Por fim, a VALEC espera com a presente contratação obter alguns ganhos e vantagens, tais 

como: 

i. Fortalecer a gestão da qualidade no âmbito da sua Diretoria de Empreendimentos – DIREM; 

ii. Não aumentar o quadro de funcionário efetivo da VALEC com demandas temporárias, no 

intuito de não gerar custos permanentes ao Governo Federal, indo na mesma direção da atual 

política governamental de diminuição das despesas com folha de pagamento.  

6 NATUREZA DOS SERVIÇOS 

6.1 Trata-se da execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, com a 

finalidade de supervisionar as obras em implantação de responsabilidade da 

CONTRATANTE, no âmbito da FIOL, constantes nos Programas Plurianuais-PPA’s do 

Governo Federal. 

6.2 Os serviços desempenhados serão classificados como não continuados, com possibilidade de 

execução com diferentes metodologias e mão de obra não exclusiva ou exclusiva. 

6.3 Cumpre destacar que parte das atividades vinculadas ao objeto da contratação em questão 

estão estruturadas em Produtos, que representam as unidades de medição dos trabalhos a 

serem realizados, conforme critérios estabelecidos no item 15 e descritos a seguir. 

PRODUTO 

N° 
SIGLA PRODUTO FREQUÊNCIA 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES Única 

2 PTGQ 
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA 

QUALIDADE DA CONSTRUTORA 
Única 

3 SSTE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM Mensal 

4 SSIN 
PRODUTO 4 - SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE 

INFRAESTRUTURA 
Mensal 

5 SSOE 
SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 
Mensal 

6 SSSF SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA Mensal 

7 SMIA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS Mensal 

8 SSMT SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO Mensal 

9 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS Sob demanda 

10 PTAC PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS Sob demanda 

11 RPFO REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA Sob demanda 

12 VIBS VIAGENS – BRASÍLIA Sob demanda 

13 DIBS DIÁRIAS – BRASÍLIA Sob demanda 

14 RPOC RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO Sob demanda 

15 RDOC RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO Única 

16 EDEX EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA Mensal 

6.4 Pontue-se que a execução dos produtos estará condicionada às premissas detalhadas neste 

Termo de Referência. 

6.5 Todos os produtos com frequência por demanda deverão ser iniciados após emissão de 

autorização específica emitida pela Fiscalização. 
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6.6 Ainda é parte da presente contratação a execução de serviços por equipe de dedicação 

exclusiva, conforme detalhado no 15.4.16 do presente documento. 

7 PRAZO CONTRATUAL 

7.1 O prazo de execução do Contrato associado ao objeto deste Termo de Referência será definido 

conforme lote de execução dos serviços: 

i. 5F/5FA: 18 (dezoito) meses. O prazo de vigência do Contrato será de 21 (vinte e um) meses. 

Em ambos os casos, a contagem será iniciada a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. 

ii. 6F/6FA/6FB: 36 (trinta e seis) meses. O prazo de vigência do Contrato será de 39 (trinta e 

nove) meses. Em ambos os casos, a contagem será iniciada a partir da emissão da 1ª Ordem 

de Serviço. 

iii. 7F: 14 (quatorze) meses. O prazo de vigência do Contrato será de 17 (dezessete) meses. Em 

ambos os casos, a contagem será iniciada a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. 

7.2 Em todos os casos há possibilidade de prorrogação, em comum acordo, conforme disposto 

nos artigos 71 e 72 da Lei 13.303/16 e desde que, cumulativamente, haja demanda pelos 

serviços contratados e quantitativo contratual para ser executado.  

7.3 Os serviços a serem executados somente poderão ser iniciados após a emissão da 1ª Ordem 

de Serviço pela CONTRATANTE, servindo tal documento como marco inicial do prazo para 

execução do objeto. 

8 DA VISTORIA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 É facultada aos licitantes a realização de visita técnica para inspeção e vistoria do local de 

trabalho até o segundo dia útil anterior ao da abertura da sessão pública, de forma a possibilitar 

a elaboração de suas propostas, nos termos do inciso XXVII do Artigo 44 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos – RILC da CONTRATANTE. 

8.2 Os interessados poderão contatar, em dias úteis, a fim de programar as vistorias: 

i. Lote 5F/5FA: Francisco Dalmo Ladeia Viana, no endereço Av. Pedro Brás dos Santos S/N, 

Bairro Belo Horizonte, CEP: 46.430-000, Guanambi – BA, telefone (77) 3451-4819, e-mail 

francisco.viana@valec.gov.br, no horário das 08:00 horas às 17:00; 

ii. Lote 6F/6FA/6FB: Diego Santos Fonseca, no endereço Estrada Municipal do Mozondó S/N, 

Bairro Clóvis de Araújo II, CEP: 47.665-000, São Félix do Coribe – BA, telefone (75) 

98162-9478, e-mail diego.fonseca@valec.gov.br, no horário das 08:00 horas às 17:00; 

iii. Lote 7F: Paulo Cesar Medeiros, no endereço Rodovia BA-463, km 99, CEP: 47.820-000, 

São Desidério – BA, telefone (77) 3611-7816, e-mail paulo.medeiros@valec.gov.br, no 

horário das 08:00 horas às 17:00. 

8.3 Desta visita, será entregue aos licitantes um Atestado de Visita, conforme ANEXO I-J. 

8.4 Caso declinem da visita ao local, as licitantes deverão apresentar uma declaração formal 
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assinada pelo responsável, sob as penalidades da lei, esclarecendo que têm pleno 

conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, na qual se 

comprometem a acatar todas as especificações estabelecidas no Termo de Referência, 

assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedidas, no futuro, de 

pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza 

técnica e/ou financeira. O modelo de Declaração de Conhecimentos dos Serviços encontra-se 

no ANEXO I-K. 

8.5 Em caso de consórcio, a visita técnica poderá ser realizada por um representante técnico do 

consórcio. 

9 REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

9.1 No que se relaciona à presente contratação, é obrigação da CONTRATADA o cumprimento 

das normas jurídicas vigentes no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, bem como das 

revisões mais recentes das normas e especificações técnicas da CONTRATANTE; da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes – DNIT, no que couber; da American Railway Engineering and 

Maintenance of Way Association – AREMA, no que couber; e da Union Internationale des 

Chemins de Fer - UIC, no que couber; com destaque para: 

i. Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; 

ii. Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;  

iii. Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;  

iv. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; 

v. Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 

vi. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

vii. Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, e atualizações posteriores, que institui a Lei 

de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB; 

viii. Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 

ix. Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013;  

x. Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; 

xi. Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016;  

xii. Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010 – SLTI/MP;  

xiii. Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010 – SLTI/MP; 

xiv. Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da CONTRATANTE (aprovado pela 

RESOLUÇÃO VALEC Nº 2/2021/CONSAD-VALEC, de 28 de janeiro de 2021); 

xv. Instrução Normativa nº 01/SLTI, de 19 de janeiro de 2010; 

xvi. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981; 
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xvii. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; 

xviii. Decreto nº 6.514, de 23 de julho de 2008; 

xix. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997; 

xx. Resolução CONAMA nº 307/2002. 

 

9.2 O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, encontra-se 

disponível no sítio eletrônico  

https://valec.gov.br/documentos/regulamento_Interno_de_Licitações_e_Contratos_RILC.pd

f .  

9.3 Os normativos e especificações técnicas da CONTRATANTE a serem adotados na execução 

dos serviços poderão ser acessadas por meio do seguinte sítio eletrônico: 

https://valec.gov.br/a-valec/governanca/normas . 

9.4 Os casos omissos ou que necessitarem de maiores esclarecimentos deverão ser dirimidos pela 

CONTRATANTE. 

10 SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E SUB-ROGAÇÃO 

10.1 É vedada a cessão, sub-rogação total ou parcial do objeto do contrato. 

10.2 Será permitida subcontratação para a realização de consultorias, ensaios e análises específicas, 

mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, para todos os produtos exceto 

o de dedicação exclusiva, em até 30%. 

10.3 A CONTRATADA assumirá a total responsabilidade por eventual subcontratação perante a 

CONTRATANTE. 

10.4 Em caso de subcontratação, a empresa, consórcio ou pessoa física subcontratada deverá 

atender as condições de qualificação técnica e operacional mínimas vinculadas a seu escopo 

de atuação. 

10.5 A subcontratação dependerá de autorização prévia por parte da CONTRATANTE, com 

parecer técnico da fiscalização, a qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos 

de qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

10.6 Caso deferida, a subcontratação não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonância 

com o artigo 78 da Lei 13.303/16. 

10.7 A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

realizados por meio da subcontratação em desacordo com o estipulado nos documentos 

contratuais e nas normas e especificações. 

10.8 A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia 

anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

https://valec.gov.br/documentos/regulamento_Interno_de_Licitações_e_Contratos_RILC.pdf
https://valec.gov.br/documentos/regulamento_Interno_de_Licitações_e_Contratos_RILC.pdf
https://valec.gov.br/a-valec/governanca/normas
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respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 

10.9 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o 

CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao 

objeto da subcontratação. 

11 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

11.1 As diretrizes gerais quanto à Supervisão dos trabalhos, assim como os recursos básicos 

necessários, abrangendo todos os campos de atividades, encontram-se definidas a seguir: 

11.1.1 PROVER a CONTRATANTE de suficientes, corretas e tempestivas informações sobre as 

obras, incluindo também a atualização periódica dos dados, particularmente sobre os seguintes 

aspectos: 

i. Produção de Relatórios de Qualidade dos serviços de campo, com enfoque na obediência 

aos projetos, às especificações, aos dispositivos contratuais, à proposta de preços e aos 

termos do processo licitatório; 

ii. Produção de Relatórios de Produtividade, considerando o cronograma da obra, Plano de 

Trabalho e adequação da estrutura da Construtora para a execução dos serviços contratados; 

iii. Levantamento dos quantitativos dos serviços executados para fins de elaboração das 

medições, de acordo com a metodologia estabelecida pela CONTRATANTE; 

11.1.2 SUPERVISIONAR diretamente as obras e serviços, compreendendo: 

i. Formulação ou Análise de proposta de Revisão ou adequação do projeto licitado; 

ii. Levantamentos topográficos georreferenciados com a respectiva representação gráfica e 

demais serviços correlatos; 

iii. Suporte à fiscalização quanto à implementação dos projetos, processos executivos, métodos 

de cálculo, elaboração de documentação técnica; 

iv. Monitoramento de cada etapa da obra, de acordo com Planejamento elaborado pela 

Construtora, analisado pela Supervisora e aprovado pela CONTRATANTE. 

v. Liberação de cada etapa da obra, a partir de ensaios e laudos geotécnicos, conforme 

instruções de Especificações; 

vi. Verificação da compatibilização das etapas construtivas com projetos aprovados; 

vii. Execução de ensaios de caracterização dos materiais a serem utilizados nos serviços e obras, 

conforme tipologias e frequências definidas pelos normativos da VALEC; 

viii. Acompanhamento, verificação e/ou execução de ensaios tecnológicos em laboratório 

especializado (próprio ou não), para comparação com os resultados apresentados pelas 

construtoras. O laboratório utilizado pela CONTRATADA não poderá ser o mesmo que o 

utilizado pela construtora, e os ensaios deverão ser acompanhados pela devida ART. 
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ix.  Acompanhamento e verificação dos testes de qualidade dos materiais extraídos 

(empréstimos, areais, pedreiras), sendo que os ensaios deverão ser acompanhados pela 

devida ART. 

x. Acompanhamento e verificação dos testes e ensaios de recebimento de materiais, sendo que 

os ensaios deverão ser acompanhados pela devida ART. 

xi. Acompanhamento e verificação dos serviços realizados pelas Construtoras (levantamentos 

de quantitativos e/ ou etapas) para elaboração da medição;  

xii. Suporte para aprovação pela CONTRATANTE, executando verificação das Distâncias de 

Transporte adotadas pela Construtora; 

xiii. Acompanhamento e verificação da execução de medidas de proteção ambientais derivadas 

da execução da obra, em função daquelas constantes como condicionantes da Licença de 

instalação, conforme ANEXO I-L. 

xiv. Acompanhamento e verificação da recuperação ambiental das áreas trabalhadas, com 

aplicação de hidrossemeadura, manta vegetal, tela vegetal e demais métodos constantes em 

projeto e especificações da CONTRATANTE;  

xv. Acompanhamento e verificação dos traços de revestimento vegetal, bem como de seu 

respectivo plantio; 

xvi. Acompanhamento e verificação da execução de remanejamento de interferências, conforme 

sinalizado em projeto e demais especificações da CONTRATANTE; 

xvii. Acompanhamento e verificação da implantação de sinalização rodoviária ou ferroviária, 

conforme estipulações de projeto e especificações da CONTRATANTE; 

xviii. Preenchimento de diário de obra, com relato das informações relativas a materiais, 

equipamentos, condições climáticas e serviços desempenhados pela construtora; 

xix. Proposição de soluções técnicas decorrentes de ajustes de execução e/ou análise de soluções 

propostas por terceiros. 

11.1.3 MANTER organizada e atualizada a documentação da obra, incluindo projetos, relatórios 

e ensaios. 

11.1.4 APOIAR o desenvolvimento de soluções técnicas para adequar o método executivo ao 

projeto. 

11.1.5 AVALIAR o controle tecnológico de cada etapa realizado pela Construtora, emitindo 

laudo de aceitação e/ou liberação para cada serviço. Executar provas e contraprovas quando 

demandada pelo contratante. 

11.1.6 AVALIAR o projeto básico ou executivo, emitindo: 

i. Relatórios de impactos no cronograma e nos custos/contratos da obra, caso necessário;  

ii. Notas de Serviço, conforme liberação da Fiscalização, antes do início dos trabalhos, de 

forma a garantir o adequado planejamento de execução das obras; 

iii. Relatórios de suspensão dos serviços que estejam em desacordo com o projeto, normas 
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técnicas e instruções de serviço da CONTRATANTE; 

iv. Atualização periódica de projeto “As-Built”, vinculado aos serviços executados pela 

Construtora. 

11.1.7 AVALIAR reinvindicações das Construtoras, quando demandado pela CONTRATANTE, 

no que tange às proposições de alterações ou ajustes contratuais, partindo das memórias de cálculo 

e especificações técnicas disponíveis. 

11.1.8 ELABORAR tempestivamente medições, memória de cálculo, croquis e demonstrativos 

dos serviços realizados pela Construtora, a partir da validação dos serviços efetuados em campo 

e de acordo com os padrões estabelecidos nos documentos técnicos da CONTRATANTE. 

11.1.9 VERIFICAR o atendimento, por parte da Construtora, às medidas legais e contratuais 

pertinentes à preservação do meio ambiente e do patrimônio histórico, cênico, arqueológico e 

geológico, sobretudo àquelas previstas no projeto de engenharia ou requeridas pela 

CONTRATANTE 

11.1.10 COMUNICAR tempestivamente à CONTRATANTE, por escrito, sobre eventuais 

desvios encontrados nos procedimentos executivos, cronogramas, planos de ataque, ensaios, 

projetos e especificações avaliadas. 

11.1.11 EMITIR relatórios, pareceres ou documentação técnica a respeito da execução de 

suas atividades ou da Construtora, em demandas advindas de Órgãos de Controle. 

11.2 O detalhamento do escopo afeto aos Produtos a serem executados encontra-se no item 15 

deste Termo de Referência. 

11.3 Elaboração de Curva “S” de serviços previstos x realizados.  

12 DA HABILITAÇÃO 

12.1 A PROPONENTE deverá comprovar que está habilitada e capacitada para exercer a atividade 

pertinente ao objeto desta licitação. A comprovação de sua experiência se dará por meio da 

apresentação de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Classes 

Profissionais correspondentes, contendo as experiências abaixo relacionadas. 

12.2 Os requisitos de qualificação técnica descritos a seguir representam as parcelas de maior 

relevância técnica ou econômica correlatas ao objeto do presente certame. 

12.2.1 QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

12.2.1.1 A quantidade de atestados que deverão ser apresentados pela empresa ou consórcio, 

conforme modelo do ANEXO I-A, para que estejam habilitadas a participar do procedimento 

licitatório, estão listados conforme tabela abaixo: 
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SERVIÇOS 
QUANTITATIVOS MÍNIMOS QUANTIDADE 

MÁXIMA DE 

ATESTADOS 
 

LOTE 5F LOTE 6F LOTE 7F  

Realização de Serviços de Supervisão de Obras de 

Implantação de Ferrovias e/ou Rodovias e/ou 

Sistemas Metroviários 

Ext. ≥ 25,4 km Ext. ≥ 59,91 km Ext. ≥ 18,41 km 2  

Realização de Serviços de Supervisão de Obras de 

Construção ou Recuperação Estrutural ou de 

Ampliação de Obras de Arte Especiais 

Ext. ≥ 0,45 km 

ou 2475 m² 

Ext. ≥ 0,64 km 

ou 3520 m² 

Ext. ≥ 0,22 km 

ou 1210 m² 
2  

Realização de Elaboração de Projetos ou Serviços de 

Revisão ou Adequação de Projetos de Engenharia 

para Ferrovias e/ou Rodovias e/ou Sistemas 

Metroviários 

Ext. ≥ 25,4 km Ext. ≥ 59,91 km Ext. ≥ 18,41 km 2   

 

12.2.1.2 Nas comprovações em que há exigência mínima de execução de serviços indicados 

em quilômetros, a proponente poderá apresentar documentação comprobatória em que o somatório 

delas resulte no valor mínimo exigido. Para tanto, é possível a soma de até 02 (dois) atestados com 

essa finalidade. Tal exigência visa garantir a participação de empresas consolidadas no mercado e 

evitar a soma de quantidade excessiva de atestados de serviços em trechos muito inferiores ao 

exigido. 

12.2.1.3 A PROPONENTE deverá preencher o quadro constante do ANEXO I-A com o 

número de cada atestado registrado junto aos Conselhos de Classes, para cada serviço constante no 

quadro indicado em 12.2.1.1. 

12.2.1.4 Caso não seja apresentada a Certidão de Registro, o atestado será desconsiderado. 

12.2.1.5 A apresentação de atestados que ultrapassem os limites mínimos será 

desconsiderada, não havendo vantagem para os proponentes com mais atestados. 

 

12.2.2 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

12.2.2.1 A PROPONENTE deverá apresentar, conforme modelo do ANEXO I-B, a 

comprovação de que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, os seguintes 

profissionais de nível superior: 
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LOTE PROFISSIONAL SERVIÇOS REQUERIDOS 

  

5F/ 5FA 

ou 6F/ 

6FA/ 

6FB ou 

7F 

Coordenador-Geral 

O profissional será responsável pela coordenação geral do contrato. 

Deverá demonstrar: I - ter formação em Engenharia Civil, comprovada 

por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA; II - ter experiência profissional mínima de 10 (dez) 

anos em qualquer função relacionada à Execução de Obras, ou 

Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de Projetos de 

Obras de Construção, todas essas em ferrovias, ou sistemas metroviários, 

ou rodovias, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou 

declarações, quantos forem necessários; III – ter experiência profissional 

mínima de 4 (quatro) anos em função equivalente ao enquadramento 

profissional de Coordenador Geral, comprovada por meio de atestados 

e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários. 

Engenheiro Sênior - 

Terraplenagem 

O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de 

ferrovias ou rodovias, especialmente no que tange aos serviços de 

terraplenagem. Deverá demonstrar: I - ter formação em Engenharia Civil, 

comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA; II - ter experiência profissional 

mínima de 10 (dez) anos em qualquer função relacionada à Execução de 

Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de 

Projetos de Obras de Construção, , todas essas em ferrovias, ou sistemas 

metroviários, ou rodovias, comprovada por meio de atestados e/ou 

certidões e/ou declarações, quantos forem necessários; III – ter 

experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função de 

engenheiro supervisor de serviços de Terraplenagem, comprovada por 

meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem 

necessários. 

Engenheiro Sênior - 

Drenagem 

O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de 

ferrovias ou rodovias, especialmente no que tange aos serviços de 

drenagem de infraestrutura. Deverá demonstrar: I - ter formação em 

Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; II - ter 

experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função 

relacionada à Execução de Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de 

Obras, ou Execução de Projetos de Obras de Construção, todas essas em 

ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, comprovada por meio 

de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários; 

III – ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função de 

engenheiro supervisor de serviços de drenagem de infraestrutura, 

comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, 

quantos forem necessários. 
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5F/ 5FA 

ou 6F/ 

6FA/ 

6FB ou 

7F 

Engenheiro Sênior – 

Superestrutura 

Ferroviária 

O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de 

ferrovias ou rodovias, especialmente no que tange aos serviços de 

superestrutura ferroviária. Deverá demonstrar: I - ter formação em 

Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; II - ter 

experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função 

relacionada à Execução de Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de 

Obras, ou Execução de Projetos de Obras de Construção, todas essas em 

ferrovias, ou sistemas metroviários, comprovada por meio de atestados 

e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários; III – ter 

experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função de 

engenheiro supervisor de serviços de superestrutura ferroviária, 

comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, 

quantos forem necessários. 

 

Engenheiro Sênior – 

Obras de Arte 

Especiais 

O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de 

ferrovias ou rodovias, especialmente no que tange aos serviços de Obras 

de Arte Especiais. Deverá demonstrar: I - ter formação em Engenharia 

Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; II - ter experiência 

profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função relacionada à 

Execução de Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou 

Execução de Projetos de Obras de Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de 

Contenção, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou 

declarações, quantos forem necessários; III – ter experiência profissional 

mínima de 4 (quatro) anos em função de engenheiro supervisor de 

serviços de Obras de Arte Especiais, comprovada por meio de atestados 

e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários. 
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12.2.2.2 A comprovação da Capacidade Profissional dos Técnicos indicados pela 

PROPONENTE se deve ao fato de que para cada uma das respectivas categorias profissionais 

requeridas, o profissional deverá comprovar que tenha aprimorado conhecimento para gerenciar e 

dar apoio à fiscalização nas demandas de trabalhos incluídos no objeto a ser contratado, o que se 

demonstra quando este(s) profissional(is) exerceu(ram) as atividades exigidas. 

12.2.2.3 Destaca-se que a exigência de tempo dos profissionais que irão compor a equipe 

técnica permanente faz-se necessária devido à natureza intelectual e a complexidade dos serviços 

que serão realizados, assim, mostra-se razoável exigir plena aptidão destes profissionais no 

desenvolvimento destas atividades. 

12.2.2.4 Os Responsáveis Técnicos da PROPONENTE deverão ter experiência na execução 

de objeto de mesmo caráter e de igual complexidade ou superior, comprovada por meio de 

ATESTADO e/ou CERTIDÃO e/ou DECLARAÇÃO, na qual conste o nome do técnico e as 

respectivas funções desempenhadas, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e 

devidamente certificados pelo conselho profissional competente, compatíveis com o objeto da 

licitação, descrito e especificado neste Termo de Referência. 

12.2.2.5 Cada profissional somente poderá ser indicado para um Lote. 

12.2.2.6 Cada profissional só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação das PROPONENTES. 

12.2.2.7 A vinculação do(s) profissional(s) qualificáveis requisitará assinatura de Declaração 

nos moldes do ANEXO I-C e será caracterizada conforme abaixo: 

i. Mediante a anexação de cópias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados – FRE ou 

da Carteira Profissional de Trabalho; 

ii. Por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 

comum; 

iii. Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa 

PROPONENTE; 

iv. Declaração de Contratação Futura do responsável técnico detentor do atestado apresentado, 

desde que acompanhada da anuência deste. 

12.2.2.8 As PROPONENTES deverão apresentar apenas atestados necessários e suficientes 

para a comprovação do exigido, indicando, preferencialmente, com marca texto os itens pertinentes 

e evitando a inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

12.2.2.9 Os atestados ou certidões deverão conter as seguintes informações básicas: nome 

do contratado e do contratante, nome do profissional, identificação do objeto do contrato (tipo ou 

natureza do serviço), localização do serviço (rodovia, ferrovia, trecho, subtrecho, extensão ou local 

de execução do serviço) valores, prazo de execução, e a discriminação dos serviços executados. 

12.2.2.10 Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal dos 

serviços (órgão ou ente público), deverá ser juntado pelo menos um dos seguintes documentos: 

i. Declaração formal do contratante principal confirmando que a PROPONENTE participou 

da execução do serviço objeto do contrato 



 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 05/2021 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

EMPREENDIMENTOS 

SUDEM 

Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para 

supervisão e apoio técnico à VALEC nas obras para implantação da FIOL 2, 

segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste 

_janeiro/2022 

Revisão: 10 Folha: 21/102 

 

ii. Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome da 

PROPONENTE subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

iii. Contrato firmado entre contratado principal e PROPONENTE subcontratado, devidamente 

registrado em seu Conselho profissional competente; 

iv. Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi o 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, conforme 

ANEXO I-B. 

12.2.2.11 Para o cômputo do tempo de experiência profissional dos membros da equipe 

técnica indicada pela proponente, será adotado o critério do ano contábil de 360 (trezentos e 

sessenta) dias, que deverá ser calculado pela conversão do total de dias corridos dos períodos 

discriminados na documentação comprobatória à razão de 360, conforme a seguinte fórmula:  

 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

360
 

 

12.2.2.11.1 O período contabilizado considerará apenas o tempo em que o profissional estiver 

vinculado à execução da obra ou serviço atestado. 

 

12.2.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.2.3.1 Serão exigidos no cômputo da Qualificação Econômico-Financeira: 

i. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou liquidação judicial ou de execução 

patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou no 

domicílio da pessoa física em data não superior a 120 (cento e vinte) dias. 

ii. Demonstração Financeira (Balanço Patrimonial acompanhado das Notas Explicativas - NE) 

do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta. 

a. No caso de Sociedade Anônima, a demonstração financeira deverá ser apresentada na forma 

de publicação em órgão da imprensa público ou privado de acordo com a legislação vigente.  

b. A demonstração financeira deverá estar registrada na Junta Comercial ou órgão equivalente, 

devidamente assinados pelo representante legal da empresa e pelo contador responsável ou 

profissional equivalente devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;  

c. A demonstração financeira poderá ser apresentada por meio do SPED, nos termos do 

Decreto nº 8.683/2016. Caso a licitante opte pela apresentação por meio do SPED, deverá 

enviar: c.1) O Balanço Patrimonial completo, contendo o termo de abertura e encerramento; 

c.2) Recibo de entrega de Escrituração Contábil Digital - ECD junto à Receita Federal; e 

c.3) Notas Explicativas. 
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12.2.3.2 Conforme RILC/VALEC, com base nos dados extraídos da Demonstração 

Financeira apresentada, será avaliada a capacidade financeira da empresa mediante comprovação 

de índices de liquidez geral (LG), Solvência Geral (SG) e liquidez corrente (LC) iguais ou maiores 

a 1(um), conforme as seguintes fórmulas: 

LG =  
Ativo Circulante +  Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

 

SG =  
Ativo Total

Passivo Circulante +  Passivo Não Circulante
 

 

LC =  
Ativo Circulante 

Passivo Circulante
 

 

12.2.3.3 Além da comprovação dos índices de liquidez geral, solvência geral e liquidez 

corrente mencionada no item anterior, a licitante deverá comprovar o atendimento de uma das 

seguintes condições: 

i. possuir patrimônio líquido de 5% (cinco por cento) do valor estimado para a contratação, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, na forma 

da lei, admitida a atualização para esta data pelo índice oficial (IGP-DI), devendo, neste 

caso, ser apresentada a respectiva memória de cálculo; ou  

ii. possuir o Saldo Disponível (SD) que indique a capacidade de crescimento da atividade 

operacional da empresa maior que zero, resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

SD = CCL – NIG 

SD = Saldo Disponível  

CCL = Capital Circulante Líquido = Ativo circulante – passivo circulante  

NIG = Necessidade de Investimento de Giro = ativo circulante operacional – passivo 

circulante operacional 

12.2.3.4 Em se tratando de consórcio, fica estabelecido o acréscimo de 30% dos valores 

exigidos para a licitante individual, considerando-se o somatório dos valores de cada consorciado, 

na proporção de sua participação, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos em sua 

totalidade por micro e pequenas empresas. 

12.2.4 Demais condições de habilitação (jurídica e econômico-financeira) seguirão os requisitos 

da “minuta padrão 07 - obras e serviços de engenharia”, detalhadas no edital de licitação. 

13 DA PROPOSTA E ACEITABILIDADE DE PREÇOS 

13.1 O valor global ofertado deverá ser apresentado considerando a realização de todos os serviços 

descritos no item 11, materializados nos produtos descritos no item 15.  
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13.2 A PROPONENTE deverá fornecer sua Proposta de Preços considerando: 

i. Valores globais expressos conforme ANEXO I-D; 

ii. Composição de Preços Unitários, com exposição de preços unitários e totais, considerando 

todos os custos componentes dos preços; 

iii. Planilha de Detalhamento de BDI, com indicação de todos os percentuais componentes.  

13.3 No exame da Proposta de Preço serão considerados: 

i. O valor proposto pela PROPONENTE para execução dos serviços; 

ii. A obrigatoriedade de apresentação dos documentos exigidos no Edital; e 

iii. A verificação do atendimento a todos os itens anteriores, sendo que o não atendimento a 

qualquer deles implicará na desclassificação da Proposta de Preços correspondente e, 

consequentemente, eliminação da PROPONENTE. 

13.4 Na verificação da conformidade das propostas com os requisitos do instrumento convocatório, 

será desclassificada caso ocorra pelo menos um dos itens a seguir: 

i. Contenha vícios insanáveis ou forem omissas; ou 

ii. Que indiquem preço igual a zero, simbólicos e/ou irrisórios; ou 

iii. Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório e/ou esteja 

em desacordo com os documentos de Licitação; ou 

iv. Apresente preço manifestamente inexequível; ou 

v. Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Presidente da Comissão; 

ou 

vi. Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento convocatório, 

desde que insanável; ou 

vii. Ilegíveis ou com limitações, omissões, alterações, adições, correções, rasuras ou emendas 

que representem irregularidades de qualquer natureza; 

13.5 Na fase de exequibilidade, os preços unitários serão avaliados considerando cada item da 

planilha de produtos do ANEXO I-D.  

13.5.1 Caso constatado algum preço superior ao preço referencial do respectivo produto, será 

oportunizado à licitante vencedora o ajuste do preço unitário ao limite máximo estabelecido, que 

é o valor referencial. Em situação de declínio, a licitante será desclassificada, devendo ser 

convocada aquela imediatamente posterior na classificação final, segundo critério estabelecido no 

item 14 deste Termo de Referência.  

13.6 Serão desclassificadas propostas superiores ao Orçamento Referencial total. 

13.7 Não será admitida, sob pretexto algum, a introdução de modificações na Proposta de Preços, 

sob alegação de insuficiência de dados e informações. 

13.8 Com exceção das correções feitas pela Comissão Permanente de Licitações, estritamente na 

forma estabelecida abaixo, não serão aceitas propostas de preços contendo borrões, emendas 
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ou rasuras. 

13.9 A Comissão Permanente de Licitações examinará as propostas, que atenderem em sua 

essência aos requisitos do edital, quanto a eventuais erros aritméticos. Havendo discrepância 

entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso 

corrigindo. 

13.10 A Critério da Comissão Permanente de Licitações poderá ser concedido prazo para 

complementação de atestados, no limite máximo de 2 (dois) dias, desde que o motivo seja 

devidamente justificado e que os documentos apresentados tenham sido emitidos 

anteriormente à apresentação da proposta de preços. 

13.11 O prazo de validade da proposta de preços será de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias, 

contados da data da apresentação. 

13.12 No preço global que a PROPONENTE apresentar deverão estar incluídos todos os custos para 

seu normal adimplemento, sejam eles custos com pessoal, logística, deslocamentos, 

equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, 

fretes, seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado. 

13.13 A PROPONENTE também deverá considerar como custos administrativos o fornecimento de 

todo o mobiliário, materiais de escritório, impressoras, computadores, necessários para a 

adequada execução dos serviços contratados, bem como os softwares necessários. 

14 DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPONENTES 

14.1 A classificação dos PROPONENTES será em ordem crescente dos preços totais apresentados, 

sendo declarada vencedora do respectivo LOTE a PROPONENTE que oferecer o menor preço 

global. 

14.2 Em caso de empate, será aplicado o disposto nos itens VI e VII do artigo 74 do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos – RILC da CONTRATANTE. 

14.3 A licitante vencedora, quando convocada, deverá apresentar obrigatoriamente, sem prejuízo 

de outras documentações requeridas pelo Edital ou pela Comissão Permanente de Licitações: 

Quadro  Resumo da Habilitação, conforme Anexo I-A; Qualificação Profissional, conforme 

Anexo I-B; Declaração de Participação dos Profissionais, conforme Anexo I-C; Apresentação 

da Proposta de Preços, conforme Anexo I-D; Atestado de visita, assinado por representante 

da Contratante, ou Declaração de Conhecimento do Serviços, conforme Anexo I-K; 

Composição de Custos Unitários, para todos os produtos da licitação; Planilha descritiva de 

BDI. 

15 PRODUTOS 

15.1 A comprovação da realização dos serviços descritos no âmbito da presente seção se dará 

mediante a apresentação de Produtos, cujas atividades estarão materializadas em Relatórios, 

visando consolidar os resultados dos serviços de supervisão desempenhados. 
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15.2 É obrigatória a apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica -ARTs, registradas 

junto ao Conselho de Classe competente, dos serviços técnicos e informações prestados sob 

responsabilidade da CONTRATADA, nos casos em que for exigido pela CONTRATANTE. 

15.3 A vinculação entre as etapas dos serviços e os Produtos pode ser vista no ANEXO I-E. 

15.4 A seguir, é apresentada descrição sintética dos Produtos vinculados à execução do objeto da 

contratação em questão. 

 

15.4.1 PRODUTO 1 - PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 

15.4.1.1 Descrição do produto 

15.4.1.1.1  Este Produto terá como objetivo apresentar o planejamento da CONTRATADA para a 

realização das suas atividades.  

15.4.1.2 Atividades  

15.4.1.2.1 No primeiro mês de contrato, a supervisora deverá apresentar um Relatório de 

Planejamento das Atividades, cujo objetivo é detalhar a programação dos trabalhos e os 

recursos a serem utilizados para cada um dos produtos objeto desta contratação, devendo 

ser apresentado em no máximo 30 (trinta) dias após a Ordem de Início dos Serviços.  

15.4.1.2.2 O presente produto deverá conter o cronograma de execução dos demais produtos, mês 

a mês, até a conclusão de contrato.  

15.4.1.3 Materialização  

15.4.1.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa  

ii. Sumário  

iii. Mapa de Situação do Empreendimento 

iv. Histórico de cada Empreendimento 

v. Unifilar do Empreendimento  

vi. Introdução 

vii. Cronograma de execução do contrato  

viii. Planejamento de execução do contrato 

ix. Estratégia a ser adotada para execução do Contrato 

x.  Plano de Ataque para execução do Contrato 

xi. Rotina de Trabalho e modus operandi para execução deste contrato  

xii. Conclusões 
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15.4.1.3.2 O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 16 do presente 

Termo de Referência. 

15.4.1.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.1.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.1.5 Periodicidade: Única 

 

15.4.2  PRODUTO 2 - ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E 

GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA 

15.4.2.1 Descrição do produto 

15.4.2.1.1 O presente produto refere-se ao conjunto de procedimentos de responsabilidade da 

CONTRATADA a serem levados a efeito no início de suas atividades. 

15.4.2.1.2 As atividades consistem na análise e emissão de parecer conclusivo, com recomendações 

de ajustes se for o caso, sobre o Plano de Trabalho e de Controle e Gestão da Qualidade 

apresentados pela Construtora. O serviço objetiva subsidiar a fiscalização da 

CONTRATANTE com informações quanto a suficiência e consonância do planejamento 

e execução dos serviços conforme as determinações contidas em Edital que embasou a 

contratação das obras. 

15.4.2.1.3 Esse procedimento ocorrerá no início de cada contrato de obra ou quando se iniciarem 

as atividades do contrato de Supervisão, caso obras já tenham sido iniciadas. 

15.4.2.2 Atividades  

i. Análise, conclusões e recomendações quanto à adequação do organograma geral da 

administração da obra, da programação de mobilização de mão de obra, das instalações do 

canteiro de obras e dos equipamentos em função do cronograma programado para as frentes 

de serviço; 

ii. Análise, conclusões e recomendações quanto à programação de controle de qualidade dos 

materiais e serviços a serem utilizados, verificando também compatibilidade das instalações 

de laboratórios e mobilização de equipamentos, sempre em sintonia com as especificações 

a serem atendidas; 

iii. Análise, conclusões e recomendações quanto à adequação dos planos de ação ambiental, de 

higiene e segurança do trabalho, e de sinalização e segurança da obra em relação aos usuários 

e trabalhadores; 

iv. Análise, conclusões e recomendações quanto à adequação do Cronograma Fisico e 

financeiro da obra, da programação e sua aderência ao Contrato entre a executora de Obras 

e a CONTRATANTE. 
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15.4.2.3 Materialização 

15.4.2.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Cronograma da Construtora 

v. Descrição detalhada do Plano de Ataque da Construtora 

vi. Avaliações referentes à adequação geral dos instrumentos de planejamento da Construtora 

vii. Avaliações referentes à adequação geral dos instrumentos de qualidade da Construtora 

viii. Avaliações referentes à adequação das ações de mitigação de passivos e meio ambiente de 

planejamento da Construtora 

ix. Avaliações referentes à adequação dos programas de Saúde Ocupacional e Segurança do 

Trabalho da Construtora 

x. Conclusões e Recomendações 

15.4.2.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.2.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.2.5 Periodicidade: Única 
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15.4.3 PRODUTO 3 - SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

15.4.3.1 Descrição do produto  

15.4.3.1.1 Este Produto refere-se às inspeções necessárias para os serviços preliminares, de 

supressão vegetal, execução de cortes, aterros, sublastro e outras operações de 

terraplenagem.  

15.4.3.1.2 O objetivo dessa inspeção é monitorar diariamente na frente de obra, os serviços de 

terraplanagem através de equipe técnica capacitada, devidamente equipada de todos os 

recursos para desempenho dessa tarefa (veículos e equipamentos técnicos), com a 

atribuição de obter dados técnicos  para elaboração de relatórios de produção 

(quantificação e de qualidade) , e concatenar e integrar as diversas atividades que 

compõem esta Supervisão, de forma a estabelecer elo avançado de informação e apoio à 

Coordenação Geral e à Fiscalização 

15.4.3.1.3 Efetuar a compatibilização entre os dados obtidos pela CONTRATADA e a Construtora; 

caso haja incompatibilidade quanto à quantificação e/ou qualidade dos dados 

apresentados, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a realização de 

novas verificações no intuito de validar, ou não, os dados apresentados pela Construtora. 

A CONTRATADA também poderá, a seu critério recomendar à CONTRATANTE a 

realização destas verificações. 

15.4.3.1.4 Neste escopo estão inclusos os levantamentos topográficos e ensaios tecnológicos 

necessários conforme especificações da CONTRATANTE. 

15.4.3.2 Atividades 

i. Encaminhamento diário à Fiscalização e à Coordenação Geral, via e-mail, do Diário de Obra 

(Livro de Ordem) constando as informações relevantes dos fatos ocorridos no dia anterior, 

referente aos serviços executados. Essa ficha será padronizada e nela deverá constar todo o 

registro das principais ocorrências relacionadas ao andamento da obra, tais como registro 

sintético dos avanços, problemas e soluções encaminhadas, ocorrências climatológicas, 

dentre outros. Os registros devem ser feitos pela Construtora e validados pela 

CONTRATADA, que poderá também efetuar os registros que achar conveniente; 

ii. Controle topográfico e outros procedimentos de quantificação dos serviços visando a 

consolidação de informações para as medições dos contratos com: 

d. Comprimento, espessura e largura de todas as camadas executadas na plataforma; 

e. Área e volume de todos os serviços executados; 

f. Distâncias de transporte dos materiais, com os respectivos croquis dos caminhos utilizados; 

g. Levantamento das seções transversais primitivas; 

h. Nivelamento da terraplenagem acabada; 

i. Recolhimento de cópia, em meio físico e/ou digital, da documentação referente aos controles 

de qualidade dos serviços realizados pela Construtora, sejam, ensaios, com apresentação 

através de planilhas, tratamento estatístico com representação gráfica, quando for o caso, e 
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comprovações da efetividade das avaliações, conforme especificações gerais da 

CONTRATANTE; 

j. Acompanhamento da execução dos serviços, principalmente nos procedimentos de controles 

tecnológicos, sempre de acordo com as especificações e planejamento analisado e aprovado, 

com a verificação da conformidade da quantidade de ensaios com as especificações; 

k. Verificação da efetividade do controle de qualidade, de acordo com as especificações e 

projetos. A avaliação dos controles de qualidade da Construtora poderá, se necessário, se 

estender aos laboratórios e outras instalações utilizadas; 

l. Registros de não conformidades em serviços executados e/ou materiais empregados e 

definição das correções necessárias, inclusive prazo limite de cumprimento destas 

obrigações; 

m. Apresentação dos recursos utilizados pela Construtora para controles tecnológicos e 

quantitativos, tais como equipes, aparelhos, instrumentos e outros; 

n. Análise técnica quanto à aceitação ou rejeição dos serviços executados, conforme prescrito 

nas especificações de serviços correspondentes, inclusive a indicação dos serviços rejeitados 

e sua localização, os procedimentos e prazos definidos para sua correção ou refazimento e 

análise posterior comprovando sua aceitação; e 

o. Descrição e resultados dos ensaios realizados, cotejando-os com as quantidades 

estabelecidas nas especificações referentes aos fornecimentos e serviços executados no 

período, com a apresentação de seus espelhos; validados pela Construtora e pela 

CONTRATADA. 

iii. Verificação do avanço do cronograma físico, comparando-se PREVISTO e EXECUTADO, 

com registro de EM DIA, ADIANTADO ou ATRASADO. No caso do avanço físico 

ATRASADO, explicitar as razões que resultaram na baixa produção de serviços no período 

de referência, seus impactos no cronograma geral dos trabalhos e indicação das medidas para 

recuperar a defasagem; 

iv. Unifilar de localização das diversas frentes de serviço executados e em execução até o mês 

de referência, demonstrando o avanço físico da obra; e 

v. Registro das ações desenvolvidas pela Construtora para a sinalização e segurança da 

comunidade lindeira e trabalhadores. 

vi. Apoio à CONTRATANTE na análise prévia de eventuais interferências contidas no projeto 

e avaliar o impacto na execução dos serviços; 

vii. Identificação no trecho, juntamente com a Construtora, da localização da interferência e da 

posição do remanejamento necessário; 

viii. Elaboração de croqui e descritivo para auxiliar na solicitação de remanejamento pela 

empresa/concessionária do serviço público; 
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15.4.3.3 Materialização 

15.4.3.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.3.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.3.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.3.5 Periodicidade: Mensal. 

 

15.4.4 PRODUTO 4 - SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

15.4.4.1 Descrição do produto  

15.4.4.1.1 Este Produto refere-se às inspeções necessárias nos trechos onde obras de infraestrutura 

estejam em execução. Para efeito deste Produto, consideram-se como outros serviços de 

infraestrutura: 

i. Drenagem; 

ii. Obras de arte correntes; 

iii. Pavimentação; e 

iv. Obras complementares. 
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15.4.4.1.2 O objetivo dessa inspeção é monitorar diariamente na frente de obra, os serviços de 

infraestrutura através de equipe técnica capacitada, devidamente equipadas de todos os 

recursos para desempenho dessa tarefa (veículos e equipamentos técnicos), com a 

atribuição de obter dados técnicos  para elaboração  relatórios de produção 

(quantificação e de qualidade) , e concatenar e integrar as diversas atividades que 

compõem esta Supervisão, de forma a estabelecer elo avançado de informação e apoio à 

Coordenação Geral e à Fiscalização. 

15.4.4.1.3 Efetuar a compatibilização entre os dados obtidos pela CONTRATADA e a Construtora; 

caso haja incompatibilidade quanto à quantificação e/ou qualidade dos dados 

apresentados, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a realização de 

novas verificações no intuito de validar, ou não, os dados apresentados pela Construtora. 

A CONTRATADA também poderá, a seu critério recomendar à CONTRATANTE a 

realização destas verificações. 

15.4.4.1.4 Neste escopo estão inclusos os levantamentos topográficos e ensaios tecnológicos 

necessários conforme especificações da CONTRATANTE.  

15.4.4.2 Atividades 

i. Encaminhamento diário à Fiscalização e à Coordenação Geral, via e-mail, do Diário de Obra 

(Livro de Ordem) constando as informações relevantes dos fatos ocorridos no dia anterior, 

referente aos serviços executados. Essa ficha será padronizada e nela deverá constar todo o 

registro das principais ocorrências relacionadas ao andamento da obra, tais como registro 

sintético dos avanços, problemas e soluções encaminhadas, ocorrências climatológicas, 

dentre outros. Os registros devem ser feitos pela Construtora e validados pela 

CONTRATADA, que poderá também efetuar os registros que achar conveniente; 

ii. Controle topográfico e outros procedimentos de quantificação dos serviços visando a 

consolidação de informações para as medições dos contratos com: 

a. Área e volume de todos os serviços executados; 

b. Distâncias de transporte dos materiais, com os respectivos croquis dos caminhos utilizados; 

c. Croquis, dimensões e coordenadas dos dispositivos de drenagem executados ou recuperados; 

e 

d. Todos e quaisquer elementos necessários para a consolidação das informações para medição 

dos serviços. 

iii. Verificação do avanço do cronograma físico, comparando-se PREVISTO e EXECUTADO, 

com registro de EM DIA, ADIANTADO ou ATRASADO. No caso do avanço físico 

ATRASADO, explicitar as razões que resultaram na baixa produção de serviços no período 

de referência, seus impactos no cronograma geral dos trabalhos e indicação das medidas para 

recuperar a defasagem; 

iv. Unifilar de localização das diversas frentes de serviço executados e em execução até o mês 

de referência, demonstrando o avanço físico da obra; e 

v. Registro das ações desenvolvidas pela Construtora para a sinalização e segurança da 
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comunidade lindeira e trabalhadores. 

vi. Avaliação da qualidade dos dispositivos e obras construídas, bem como, do controle 

tecnológico empregado, contemplando: 

a. Acompanhamento da execução dos serviços, principalmente nos procedimentos de controles 

tecnológicos, sempre de acordo com as especificações e planejamento analisado e aprovado, 

com a verificação da conformidade da quantidade de ensaios com as especificações; 

b. Verificação da efetividade do controle de qualidade, de acordo com as especificações e 

projetos. A avaliação dos controles de qualidade da Construtora poderá, se necessário, se 

estender aos laboratórios e outras instalações utilizadas; 

c. Registros de não conformidades em serviços executados e/ou materiais empregados e 

definição das correções necessárias, inclusive prazo limite de cumprimento destas 

obrigações; 

d. Apresentação dos recursos utilizados pela Construtora para controles tecnológicos e 

quantitativos, tais como equipes, aparelhos, instrumentos e outros; 

e. Análise técnica quanto à aceitação ou rejeição dos serviços executados, conforme prescrito 

nas especificações de serviços correspondentes, inclusive a indicação dos serviços rejeitados 

e sua localização, os procedimentos e prazos definidos para sua correção ou refazimento e 

análise posterior comprovando sua aceitação; e 

f. Descrição dos ensaios realizados, cotejando-os com as quantidades estabelecidas nas 

especificações referentes aos fornecimentos e serviços executados no período, com a 

apresentação de seus espelhos, validados pela Construtora e pela CONTRATADA. 

vii. Apoio técnico à CONTRATANTE, na elaboração de pedidos de remanejamento de Linhas 

de Transmissão ou outras interferências; e 

viii. Apoio técnico à CONTRATANTE junto ao proprietário para agilizar as providências 

necessárias ao remanejamento de interferências. 

15.4.4.3 Materialização 

15.4.4.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

i. Sumário 

ii. Introdução 

iii. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

iv. Conclusões e Recomendações 

15.4.4.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.4.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste 

Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as demais imposições 
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deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.4.5 Periodicidade: Mensal. 

 

15.4.5 PRODUTO 5 - SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 

E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

15.4.5.1 Descrição do Produto 

15.4.5.1.1 Este Produto refere-se às inspeções necessárias nos trechos onde obras de arte especiais 

e estruturas de contenção estejam em execução. 

15.4.5.1.2 O objetivo dessa inspeção é monitorar diariamente na frente de obra, os serviços de obra 

de arte especiais e estruturas de contenção através de equipe técnica capacitada, 

devidamente equipadas de todos os recursos para desempenho dessa tarefa (veículos e 

equipamentos técnicos), com a atribuição de obter dados técnicos  para elaboração  

relatórios de produção (quantificação e de qualidade) , e concatenar e integrar as diversas 

atividades que compõem esta Supervisão, de forma a estabelecer elo avançado de 

informação e apoio à Coordenação Geral e à Fiscalização. 

15.4.5.1.3 Efetuar a compatibilização entre os dados obtidos pela CONTRATADA e a Construtora; 

caso haja incompatibilidade quanto à quantificação e/ou qualidade dos dados 

apresentados, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a realização de 

novas verificações no intuito de validar, ou não, os dados apresentados pela Construtora. 

A CONTRATADA também poderá, a seu critério recomendar à CONTRATANTE a 

realização destas verificações. 

15.4.5.1.4 Neste escopo estão inclusos os levantamentos topográficos e ensaios tecnológicos 

necessários conforme especificações da CONTRATANTE. 

15.4.5.2 Atividades 

i. Encaminhamento diário à Fiscalização e à Coordenação Geral, via e-mail, do Diário de Obra 

(Livro de Ordem) constando as informações relevantes dos fatos ocorridos no dia anterior, 

referente aos serviços executados. Essa ficha será padronizada e nela deverá constar todo o 

registro das principais ocorrências relacionadas ao andamento da obra, tais como registro 

analítico dos avanços, problemas e soluções encaminhadas, ocorrências climatológicas, 

dentre outros. Os registros devem ser feitos pela Construtora e validados pela 

CONTRATADA, que poderá também efetuar os registros que achar conveniente; 

ii. Controle topográfico e outros procedimentos de quantificação dos serviços visando a 

consolidação de informações para as medições dos contratos com: 

a. Conferência sobre a locação das obras; 

b. Conferência dos greides dos encabeçamentos para as obras de OAE’s; 

c. Cotas e dimensões das peças de concreto executadas; 

d. Áreas e volumes de todos e serviços executados; 
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e. Quantidade e dimensões e pesos de aços aplicados; 

f. Cotas, profundidades e dimensões das cavas de fundação, com os volumes e classificação 

das escavações; 

g. Fichas de controle de cravação de estacas, com suas dimensões; 

h. Todos e quaisquer elementos mensuráveis para fins de consolidação dos elementos para 

medição da obra. 

iii. Avaliação da qualidade dos dispositivos e obras construídas, bem como, do controle 

tecnológico empregado, contemplando: 

a. Acompanhamento da execução dos serviços, principalmente nos procedimentos de controles 

tecnológicos, sempre de acordo com as especificações e planejamento analisado e aprovado, 

com a verificação da conformidade da quantidade de ensaios com as especificações; 

b. Verificação da efetividade do controle de qualidade, de acordo com as especificações e 

projetos. A avaliação dos controles de qualidade da Construtora poderá, se necessário, se 

estender aos laboratórios e outras instalações utilizadas; 

c. Registros de não conformidades em serviços executados e/ou materiais empregados e 

definição das correções necessárias, inclusive prazo limite de cumprimento destas 

obrigações;  

d. Apresentação e avaliação dos recursos utilizados pela Construtora para controles 

tecnológicos e quantitativos, tais como equipes, aparelhos, métodos, instrumentos e outros; 

e. Análise técnica quanto à aceitação ou rejeição dos serviços executados, conforme prescrito 

nas especificações de serviços correspondentes, inclusive a indicação dos serviços rejeitados 

e sua localização, os procedimentos e prazos definidos para sua correção ou refazimento e 

análise posterior comprovando sua aceitação; e 

f. Descrição dos ensaios realizados, cotejando-os com as quantidades estabelecidas nas 

especificações referentes aos fornecimentos e serviços executados no período, com a 

apresentação de seus espelhos. 

iv. Verificação do avanço do cronograma físico, financeiro, e prazos comparando-se 

PREVISTO e EXECUTADO, com registro de EM DIA, ADIANTADO ou ATRASADO. 

No caso do avanço físico ATRASADO, explicitar as razões que resultaram na baixa 

produção de serviços no período de referência, seus impactos no cronograma geral dos 

trabalhos e indicação das medidas para recuperar atrasos caso sejam constatados; 

v. Unifilar de localização das diversas frentes de serviço executados e em execução até o mês 

de referência, demonstrando o avanço físico da obra. 

15.4.5.3 Materialização 

15.4.5.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 
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ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.5.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.5.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.5.5 Periodicidade: Mensal. 

 

15.4.6 PRODUTO 6 - SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 

FERROVIÁRIA 

15.4.6.1 Descrição do Produto 

15.4.6.1.1 Este Produto refere-se às inspeções necessárias nos trechos e materiais relacionados à 

superestrutura ferroviária do empreendimento. 

15.4.6.1.2 O objetivo dessa inspeção é monitorar diariamente na frente de obra, os serviços de 

supererstrutura através de equipe técnica capacitada, devidamente equipadas de todos os 

recursos para desempenho dessa tarefa (veículos e equipamentos técnicos), com a 

atribuição de obter dados técnicos  para elaboração  relatórios de produção 

(quantificação e de qualidade), e concatenar e integrar as diversas atividades que 

compõem esta Supervisão, de forma a estabelecer elo avançado de informação e apoio à 

Coordenação Geral e à Fiscalização. 

15.4.6.1.3 Efetuar a compatibilização entre os dados obtidos pela CONTRATADA e a Construtora; 

caso haja incompatibilidade quanto à quantificação e/ou qualidade dos dados 

apresentados, a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a realização de 

novas verificações no intuito de validar, ou não, os dados apresentados pela Construtora. 

A CONTRATADA também poderá, a seu critério recomendar à CONTRATANTE a 

realização destas verificações. 

15.4.6.1.4 Neste escopo estão inclusos os levantamentos topográficos e ensaios tecnológicos 

necessários conforme especificações da CONTRATANTE. 

15.4.6.1.5 Também são integrantes deste produto as avaliações referentes à aceitação e 

armazenamento de materiais de superestrutura (Trilhos, dormentes, AMV’s, acessórios 

de fixação) conforme normas vigentes na CONTRATANTE. 

15.4.6.2 Atividades 

i. Encaminhamento diário à Fiscalização e à Coordenação Geral, via e-mail, do Diário de Obra 

(Livro de Ordem) constando as informações relevantes dos fatos ocorridos no dia anterior, 
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referente aos serviços executados. Essa ficha será padronizada e nela deverá constar todo o 

registro das principais ocorrências relacionadas ao andamento da obra, tais como registro 

sintético dos avanços, problemas e soluções encaminhadas, ocorrências climatológicas, 

dentre outros. Os registros devem ser feitos pela Construtora e validados pela 

CONTRATADA, que poderá também efetuar os registros que achar conveniente; 

ii. Controle topográfico e outros procedimentos de quantificação dos serviços visando a 

consolidação de informações para as medições dos contratos com: 

a. Conferência sobre a locação da grade ferroviária; 

b. Conferência dos nivelamentos da grade ferroviária; 

c. Identificação de posicionamento dos trilhos e dormentes para rastreamento; 

d. Volumes do lastro executado; 

e. Quantidade de dormente, TLS’s e acessórios utilizados; e 

f. Todos e quaisquer elementos mensuráveis para fins de consolidação dos elementos para 

medição da obra. 

iii. Avaliação e registro dos ensaios e controles tecnológicos utilizados na construção da 

superestrutura ferroviária: 

a. Acompanhamento da execução dos serviços e procedimentos de controles tecnológicos, 

sempre de acordo com as especificações e planejamento analisado e aprovado, com a 

verificação da conformidade da quantidade de ensaios com as especificações; 

b. Verificação da efetividade do controle de qualidade, de acordo com as especificações e 

projetos. A avaliação dos controles de qualidade da Construtora poderá, se necessário, se 

estender a laboratórios e outras instalações utilizadas; 

c. Avaliação do controle de estocagem de materiais das fornecedoras de obras, produtos e 

serviços de engenharia; 

d. Registros de não conformidades em serviços executados e/ou materiais empregados e 

definição das correções necessárias, inclusive prazo limite de cumprimento destas 

obrigações; 

e. Apresentação dos recursos utilizados pela Construtora para controles tecnológicos e 

quantitativos, tais como equipes, aparelhos, instrumentos e outros; 

f. Análise técnica quanto à aceitação ou rejeição dos serviços executados, conforme prescrito 

nas especificações de serviços correspondentes, inclusive a indicação dos serviços rejeitados 

e sua localização, os procedimentos e prazos definidos para sua correção ou refazimento e 

análise posterior comprovando sua aceitação; e 

g. Descrição dos ensaios realizados, cotejando-os com as quantidades estabelecidas nas 

especificações referentes aos fornecimentos e serviços executados no período, com a 

apresentação de seus espelhos, validados pela Construtora e pela CONTRATADA. 

iv. Verificação do avanço do cronograma físico, comparando-se PREVISTO e EXECUTADO, 
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com registro de EM DIA, ADIANTADO ou ATRASADO. No caso do avanço físico 

ATRASADO, explicitar as razões que resultaram na baixa produção de serviços no período 

de referência, seus impactos no cronograma geral dos trabalhos e indicação das medidas para 

recuperar a defasagem; 

v. Unifilar de localização das diversas frentes de serviço executados e em execução até o mês 

de referência, demonstrando o avanço físico da obra; e 

15.4.6.3 Materialização 

15.4.6.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.6.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.6.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.6.5 Periodicidade: Mensal. 

 

15.4.7 PRODUTO 7 - SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS 

15.4.7.1 Descrição do produto 

15.4.7.1.1 Este produto refere-se à supervisão, mediante inspeções técnicas periódicas, da 

efetividade das ações ambientais executadas pela Construtora, como revestimento 

vegetal, recomposição das obras em execução, proteção do corpo estradal, saneamento 

de ocorrências ambientais, entre outras, com vistas à resolução de passivos ambientais 

registrados ou não nos sistemas da CONTRATANTE. 

15.4.7.1.2 Todas as verificações deverão possibilitar a emissão de dados para composição dos 

relatórios periódicos de execução do PBA, bem como pareceres técnicos, ou documento 

que o valha, para atendimento das condicionantes ambientais. 

15.4.7.2 Atividades 

i. Checar, validar e encaminhar, quando aplicável, os dados necessários à execução dos 

programas ambientais e atendimento das condicionantes das licenças e autorizações 

ambientais a nível federal, estadual e municipal, a saber: 

a. Total de trabalhadores contratados e quantos destes são locais; 
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b. Trabalhadores, próprios ou terceiros, treinados para a supressão de vegetação antes do início 

das atividades; 

c. Medidas de segurança recomendadas para a proteção dos mananciais contra cargas 

perigosas; 

d. Manifestos de transporte comprovantes de destinação final de resíduos e efluentes, quando 

for o caso; 

e. Enleiramento e cubagem do material vegetal suprimido. 

ii. Registrar as inspeções eventualmente realizadas no Diário de Obra (Livro de Ordem); 

iii. Elaborar relatório fotográfico das inspeções eventualmente realizadas. 

iv. Elaborar relatório de atendimento das condicionantes das licenças e autorizações ambientais 

a nível federal, estadual e municipal, no que lhe couber, incorporando informações geradas 

pela construtora. 

v. Atestar a efetividade dos controles ambientais das obras praticados pela Construtora, 

inclusive as soluções de revestimento vegetal do corpo estradal, nos termos do licenciamento 

ambiental e projeto de engenharia. 

vi. Atestar a execução dos serviços e procedimentos de controles tecnológicos, sempre de 

acordo com as especificações e planejamento analisado e aprovado, com a verificação da 

conformidade com as especificações. 

vii. Atestar a aderência do controle de qualidade, de acordo com as especificações e projetos. A 

avaliação dos controles de qualidade da Construtora poderá se estender a equipamentos e 

instalações utilizadas. 

viii. Operar os sistemas de monitoramento ambiental da CONTRATANTE, de acordo com o seu 

perfil de usuário, fornecendo informações quanto às correções adotadas. 

ix. Comunicar à CONTRATANTE quando da identificação de ocorrência ambiental de alto 

impacto, ou gravidade, durante as inspeções técnicas ambientais, caso já não tenham sido 

levantadas pela empresa contratada para gerenciamento ambiental do empreendimento. 

x. Acompanhar e orientar a Construtora na realização dos serviços (supressão vegetal, 

recuperação de áreas degradadas, drenagem, entre outros), inclusive sugerindo as sanções 

cabíveis, quando for o caso, na hipótese de não atendimento às recomendações de 

saneamento exaradas pela área ambiental da CONTRATANTE ou de suas contratadas para 

gerenciamento ambiental. 

xi. Apoiar a contratada para gerenciamento ambiental no afugentamento, resgate, soltura e/ou 

encaminhamento da fauna para atendimento veterinário, se for o caso, antes e durante a 

supressão, tanto no trecho em obras, nas vias de acesso, caminhos de serviço ou nas 

instalações de apoio. 

xii. Comunicar à área ambiental da CONTRATANTE caso seja encontrada alguma cavidade 

natural num raio de 250 metros da ADA do empreendimento ou em área que possa ser 

impactada diretamente pela instalação ou operação do empreendimento, emitindo à 
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construtora determinação de paralisação imediata das obras no local até que haja orientação 

em contrário da área ambiental da CONTRATANTE. 

xiii. Comunicar à área ambiental da CONTRATANTE caso seja encontrada algum vestígio 

arqueológico durante a execução das obras, emitindo à construtora determinação de 

paralisação imediata das obras no local até que haja orientação em contrário da área 

ambiental da CONTRATANTE. 

15.4.7.3 Materialização 

15.4.7.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.7.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.7.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.7.5 Periodicidade: Mensal. 

 

15.4.8 PRODUTO 08 - SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  

15.4.8.1 Descrição do produto 

15.4.8.1.1 Este Produto refere-se no apoio à fiscalização quanto à verificação do atendimento às 

normas de segurança e medicina do trabalho, por parte de todas as fornecedoras de obras, 

produtos ou serviços associados à execução do empreendimento. 

15.4.8.2 Atividades 

i. Promoção de treinamento de educação, formação, aconselhamento, prevenção e controle de 

risco aos trabalhadores, bem como sobre práticas socioambientais para economia de energia, 

de água e redução de geração de resíduos sólidos no ambiente onde se prestará o serviço. 

ii. Promoções de treinamento visando o cumprimento, por parte dos funcionários, das Normas 

Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho, tais como prevenção de incêndio nas áreas 

da prestação de serviço, zelando pela segurança e pela saúde dos usuários e da 

circunvizinhança. 

iii. Registro das ações desenvolvidas pela Construtora para a sinalização e segurança da 

comunidade lindeira e trabalhadores, em todas as frentes de serviço. 
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iv. Elaborar Relatório de Ocorrências relacionadas à Segurança do Trabalho, abrangendo 

também o aperfeiçoamento de práticas preventivas e ações de melhoria voltadas à segurança 

de pessoal, veículos e equipamentos. 

v. Abertura e gestão de canal de comunicação que permita aos empregados da CONTRATADA 

e aos empregados de suas subcontratadas denunciarem o descumprimento de obrigações 

trabalhistas e previdenciárias na execução das obrigações contratuais. 

15.4.8.3 Materialização 

15.4.8.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.8.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.8.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.8.5 Periodicidade: Mensal. 

 

15.4.9 PRODUTO 9 - PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS 

15.4.9.1 Descrição do produto 

15.4.9.1.1 Este Produto refere-se a pareceres elaborados por especialistas em disciplinas 

específicas de engenharia, tais como drenagem, geotecnia, OAE’s, contenções, 

infraestrutura e superestrutura ferroviária (inclusive inspeção de materiais de via 

permanente ferroviária). Será solicitado pela CONTRATANTE, quando a 

CONTRATANTE julgar necessário, inspeções, laudos, pareceres técnicos específicos, 

visando dirimir dúvidas técnicas ou solucionar problemas técnicos complexos que 

exijam a expertise desses profissionais. 

15.4.9.2 Atividades 

i. A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada indicando 

o profissional a ser mobilizado, com seu respectivo currículo; que deverá ser aprovado pela 

CONTRATANTE. 

ii. Identificação da situação /problema; 

iii. Diagnóstico preliminar quanto ao problema verificado; 
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iv. Coleta dos documentos e informações afetas à intervenção necessária; 

v. Indicação e especificação das providências a serem tomadas: 

a. Realização de estudos específicos; 

b. Realização de ensaios específicos;  

c. Realização de levantamentos topográficos específicos; e 

d. Intervenções construtivas. 

vi. Realização de ensaios e laudos geotécnicos, a partir das premissas identificadas; 

vii. Apresentação de solução / ou de alternativas com indicação e justificativa técnica da mais 

vantajosa, incluindo custos, processos executivos e prazos de execução; 

15.4.9.2.1 Em eventuais casos de necessidade de equipamentos especiais para acessar os 

locais das anomalias, estes serão fornecidos pela CONTRATANTE ou empresa designada por 

ela. 

15.4.9.3 Materialização 

15.4.9.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

v. Sumário 

vi. Introdução 

vii. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

viii. Conclusões e Recomendações 

15.4.9.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.9.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste 

Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as demais imposições 

deste e dos outros instrumentos contratuais.  

15.4.9.5 Periodicidade: Sob demanda. 
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15.4.10 PRODUTO 10 - PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS 

15.4.10.1 Descrição do produto 

15.4.10.1.1 Este produto refere-se à produção de pareceres a partir da análise de solicitações de 

aditivos contratuais por parte da Construtora e/ou da CONTRATANTE. 

15.4.10.1.2 Constituem o presente produto as aferições de legislações, normas, projetos, 

especificações, levantamentos topográficos e checagem de controle de qualidade 

atinentes às solicitações da Construtora e/ou da CONTRATANTE. 

15.4.10.1.3 Ainda fazem parte do presente produto, nas análises de solicitações de aditivos: seus 

escopos, quantitativos e custos, conforme instruções dos normativos da 

CONTRATANTE. 

15.4.10.2 Atividades 

i. A CONTRATADA deverá avaliar os pleitos considerando: 

a.  a pertinência técnica da solicitação, conforme requisições de projeto e especificações da 

CONTRATANTE; 

b. a necessidade de adição, em comparativo com as situações já existentes no contrato de obras; 

c. a forma de apresentação dos preços, obediência aos referenciais de preços, adequação de 

pesquisas de mercado (se for o caso) e adequação às requisições do processo de aprovação 

da CONTRATANTE; 

ii. Nas solicitações de aditivos contratuais, a CONTRATADA deverá analisar a forma e 

adequação da requisição às exigências normativas da CONTRATANTE; 

iii. São partes do presente produto avaliações topográficas, verificações de laudos e controle 

tecnológico associados às requisições, se for o caso; 

iv. Ainda deverão ser avaliados, quanto aos aditivos contratuais: 

a. As justificativas apresentadas para execução dos ajustes, considerando projetos, manuais 

técnicos, normativos e especificações existentes; 

b. A apresentação de memórias de cálculo e sua compatibilidade com os projetos; 

c. A existência de aprovação prévia de todos os preços a serem adequados; 

d. O cronograma físico-financeiro da Construtora, considerando modificações propostas; 

e. A adequação do plano de trabalho e dos recursos mobilizados às modificações propostas; 

f. A adequação das solicitações aos regramentos legais. 

 

15.4.10.3 Materialização 

15.4.10.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 
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ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.10.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.10.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

Periodicidade: Sob demanda. 

 

15.4.11 PRODUTO 11 - REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA  

15.4.11.1 Descrição do produto 

15.4.11.1.1 Este Produto refere-se aos procedimentos que possam alterar o projeto de 

engenharia contratado, abrangendo estudos técnicos, projetos e orçamentos, a partir de 

solicitação ou proposição da Construtora ou da CONTRADA. 

15.4.11.1.2 A proposição, análise e parecer de Revisão de Projeto em Fase de Obra (RPFO) 

deverá conter justificativa e embasamento por meio de estudos e demais elementos que 

demonstrem sua necessidade, conforme técnicas e normativos vigentes. 

15.4.11.2 Atividades 

i. Quando a proposta de RPFO for oriunda da Construtora, a CONTRATADA deverá avaliar 

se não é decorrente de erros ou omissões da solicitante; 

ii. A CONTRATADA deverá verificar se a proposição de RPFO se enquadra nos limites 

contratuais e obedece às normas técnicas da CONTRATANTE; 

iii. Fará parte das avaliações da RPFO a análise da classe de risco da alteração, quanto ao custo, 

tempo, escopo, meio ambiente e pessoal; 

iv. A RPFO deverá ser associada ao registro de ART, sob responsabilidade do solicitante, o que 

deve ser verificado pela CONTRATADA; 

v. No caso de proposição por parte da CONTRATADA, fará parte do escopo do presente 

produto a elaboração do projeto de revisão, com informações detalhadas suficientemente 

para compreensão sem consulta ao projeto original; 

vi. A elaboração, análise ou tramitação de RPFO deverá ser consoante às normas da 

CONTRATANTE, com intuito de apoiar e dinamizar as atividades de fiscalização. 
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15.4.11.3 Materialização 

15.4.11.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa 

ii. Sumário 

iii. Introdução 

iv. Informações das ações realizadas pela supervisora quanto ao produto 

v. Conclusões e Recomendações 

15.4.11.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.11.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 

deste Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as 

demais imposições deste e dos outros instrumentos contratuais.  

Periodicidade: Sob demanda. 

 

15.4.12 PRODUTO 12 - VIAGENS – BRASÍLIA/DF  

15.4.12.1 Descrição do produto  

15.4.12.1.1 Este Produto refere-se às viagens à sede da CONTRATANTE ou a outras 

instituições públicas situadas na cidade de Brasília/DF, quando demandado pela 

CONTRATANTE.  

15.4.12.2 Atividades  

i. A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho, indicando prazo de viagem, 

local e tratativas vinculadas à demanda;  

ii. Apresentar comprovantes de solicitação; 

iii. Apresentar comprovantes de realização das viagens.  

15.4.12.3 Materialização  

15.4.12.3.1 A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter as 

informações descritas a seguir:  

15.4.12.4 Capa e Contracapa  

i. Sumário  

ii. Introdução  

iii. Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto  

iv. Conclusões  
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15.4.12.4.1 O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 16 do 

presente Termo de Referência.  

15.4.12.5 Critério de Aceitabilidade  

15.4.12.5.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste Termo de 

Referência, bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais 

instrumentos contratuais.  

15.4.12.6 Periodicidade: Sob demanda. 

 

15.4.13 PRODUTO 13 - DIÁRIAS – BRASÍLIA/DF 

15.4.13.1 Descrição do produto  

15.4.13.1.1 Este Produto refere-se às diárias demandadas pela CONTRATANTE na cidade de 

Brasília/DF.  

15.4.13.2 Atividades  

i. A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho, indicando prazo de viagem, 

local e tratativas vinculadas à demanda;  

ii. Apresentar comprovantes de solicitação; 

iii. Apresentar comprovantes de hospedagem;  

iv. Apoiar a CONTRATANTE na definição de soluções para questões técnicas e/ou contratuais 

das obras.  

15.4.13.3 Materialização  

15.4.13.3.1 A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir:  

i. Capa e Contracapa  

ii. Sumário  

iii. Introdução  

iv. Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto  

v. Conclusões e Recomendações  
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15.4.13.3.2 O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 16 do 

presente Termo de Referência.  

15.4.13.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.13.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste Termo de 

Referência, bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais 

instrumentos contratuais.  

15.4.13.5 Periodicidade: Sob demanda. 

 

15.4.14 PRODUTO 14 - RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE OBRAS 

15.4.14.1 Descrição do Produto 

15.4.14.1.1 O presente produto é o suporte à fiscalização na elaboração do Relatório de 

Recebimento Provisório de serviços executados pela Construtora, identificando 

eventuais vícios aparentes e outras não conformidades, indicando causas prováveis e 

respectivas soluções para a devida correção pela Construtora. 

15.4.14.1.2 A vistoria para o Recebimento Provisório será realizada em conjunto com a 

CONTRATANTE e a Construtora e deverá ser elaborada através da inspeção visual 

considerando minimamente a superestrutura, os taludes, os dispositivos de drenagem, as 

obras complementares e as OAE’s. 

15.4.14.1.3 Fornecer suporte à Fiscalização para a emissão do Termo de Recebimento 

Provisório dos serviços/objetos parciais ou totais das obras. 

15.4.14.2 Atividades 

15.4.14.2.1 O Relatório Técnico de Aceite provisório dos serviços deverá ser desenvolvido 

conforme normativo específico da CONTRATANTE; 

15.4.14.2.2 O Relatório Técnico de Aceite provisório dos serviços deverá conter no mínimo: 

i. Descrição do trecho em recebimento, com citação das obras realizadas; 

ii. O Relatório fotográfico; 

iii. Os resultados da inspeção superestrutura; 

iv. Os resultados da inspeção dos taludes; 

v. Os resultados da inspeção dos dispositivos de drenagem/ OACs; 

vi. Os resultados da inspeção das obras complementares; 

vii. Os resultados da inspeção das OAE’s; 

viii. Relatório As-Built consolidado, conforme especificações da CONTRATANTE; 

ix. A Indicação de pendências; 

x. A fundamentação técnica pelo aceite ou não dos serviços. 
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15.4.14.2.3 Este produto incluirá todos os relatórios e tratativas entre fornecedoras de obras e a 

CONTRATANTE. 

15.4.14.3 Materialização  

15.4.14.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa  

ii. Sumário  

iii. Introdução  

iv. Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

v. Relatório de ocorrências 

vi. Relatório Fotográfico  

vii. Conclusões e Recomendações  

15.4.14.3.2 O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 16 do 

presente Termo de Referência.  

15.4.14.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.14.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste Termo de 

Referência, bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais 

instrumentos contratuais.  

15.4.14.5 Periodicidade: Sob demanda. 

 

15.4.15 PRODUTO 15 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE 
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CONSTRUÇÃO 

15.4.15.1 Descrição do Produto 

15.4.15.1.1 O presente produto é o suporte à Comissão instituída pela CONTRATANTE na 

elaboração do Relatório de Recebimento Definitivo de serviços executados pela 

Construtora, a partir da verificação da conformidade de todos os serviços realizados 

pelas fornecedoras de obras associadas ao empreendimento. 

15.4.15.1.2 A vistoria para o Recebimento Definitivo das obras e Serviços de Engenharia será 

realizada em conjunto com a CONTRATANTE e a Construtora; 

15.4.15.1.3 A CONTRATADA deverá fornecer suporte à Comissão indicada pela 

CONTRATANTE para a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos 

serviços/objetos parciais ou totais das obras, segundo disposições dos regramentos 

técnicos da CONTRATANTE. 

15.4.15.1.4 Deverá ser efetuado o levantamento topográfico da via permanente para possibilitar 

cumprimento do presente produto. 

15.4.15.2 Atividades 

15.4.15.2.1 O Relatório Técnico deverá conter no mínimo: 

i. A Avaliação do Relatório de Recebimento Provisório; 

ii. O Sumário descritivo das obras incluídas no escopo de recebimento; 

iii. O Relatório fotográfico; 

iv. Os resultados da inspeção de superestrutura, taludes, drenagem/OAC, obras 

complementares, OAE’s, conforme demandado pela CONTRATANTE; 

v. A fundamentação técnica quanto ao atendimento de não conformidades apontadas no 

Relatório de Recebimento Provisório. 

15.4.15.3 Materialização  

15.4.15.3.1 A seguir é apresentada a estrutura do Relatório, que deverá conter minimamente as 

informações descritas: 

i. Capa e Contracapa  

ii. Sumário  

iii. Introdução  

iv. Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto  

v. Conclusões e Recomendações  
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15.4.15.3.2 O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 16 do 

presente Termo de Referência.  

15.4.15.4 Critério de Aceitabilidade  

15.4.15.4.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste Termo de 

Referência, bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais 

instrumentos contratuais.  

15.4.15.5 Periodicidade: Sob demanda. 

 

15.4.16 PRODUTO 16 - EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

15.4.16.1 Características da Equipe de Dedicação Exclusiva 

15.4.16.1.1 Trata-se de fornecimento de serviços por meio de mão-de-obra, veículos e 

equipamentos com dedicação exclusiva à CONTRATANTE. 

15.4.16.1.2 O modelo de contratação por produtos é inovador, estando na vanguarda do setor. 

Dessa forma, esta Equipe de Dedicação Exclusiva trará segurança para a transição da 

Contratação de Supervisão advinda da alocação de mão de Obra, veículos e 

equipamentos para a Contratação Por Produto, o que preserva segurança da adequada 

prestação do apoio à fiscalização dos contratos de fornecimento de obras, produtos e 

serviços de engenharia. Logo, os profissionais relacionados à consolidação dos produtos 

e à coordenação geral do contrato de supervisão darão apoio contínuo à 

CONTRATANTE.  

15.4.16.1.3 A CONTRATANTE reserva-se o direito de impor o afastamento imediato de 

qualquer componente da equipe da CONTRATADA cuja atuação, na avaliação da 

VALEC, esteja gerando consequências de qualquer natureza prejudiciais ao andamento 

dos serviços ou à imagem do empreendimento. 

15.4.16.1.4 A comprovação efetiva do tempo de trabalho dos profissionais associados à equipe 

de dedicação exclusiva, para efeito de medição, deverá ser feita através de ponto 

eletrônico. 
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15.4.16.2 Escopo Geral dos Serviços 

15.4.16.2.1 A equipe relacionada à presente seção correlaciona-se ao processamento e 

consolidação das informações desenvolvidas nos demais produtos deste certame, 

visando a produção dos elementos necessários à composição das medições da 

Construtora, conforme formato padronizado pela CONTRATANTE. 

15.4.16.2.2 A equipe também atuará nas consolidações referentes à execução do Relatório de 

Atividades Técnicas desempenhadas pela Supervisora. 

15.4.16.2.3 Ficarão ainda inseridas dentro das atividades deste pessoal as análises do 

planejamento e execução das obras contratadas, de forma a se aferir o desempenho da 

Construtora e sua aderência às metas individualizadas e globais, sempre procurando 

antecipar problemas e, assim, propondo soluções e medidas de recuperação de eventuais 

atrasos. 

15.4.16.2.4 Contempla-se também no rol de serviços prestados por esta equipe as análises e 

pareceres sobre eventuais revisões das programações, suas motivações, alterações de 

cronograma e replanejamento de obra. 

15.4.16.2.5 Destaca-se que as atividades da Coordenação Geral também serão desempenhadas 

por integrante desta equipe, devendo prover o suporte para o desenvolvimento de todas 

atividades de supervisão contratadas. É requisitada a instalação da Coordenação em 

escritório situado próximo às frentes de obras, de forma a permitir a interação com a 

fiscalização da CONTRATANTE. 

15.4.16.3 Atividades 

i. Administrar e controlar a execução de todos os serviços relativos à supervisão das obras; 

ii. Administrar e controlar as questões administrativas e de logística do escritório de campo; 

iii. Elaboração do Corpo de Medição conforme padronização da CONTRATANTE, contendo, 

no caso das medições da Construtora: 

a. Quantificação dos serviços realizados no período e acumulado até o período, de acordo com 

a planilha orçamentária do contrato de Construção; 

b. Memória de cálculo de cada quantidade, através de folhas de cubação, quando couber, 

levantamentos topográficos, listagem de drenagem, cálculos de volumes e distribuição de 

terraplenagem, quando couber, sondagens e classificação de materiais escavados, bem como 

demais elementos associados à execução dos serviços, conforme preconizado em projeto; 

c. Memória de cálculo de cada quantidade, quando couber, em conformidade com o contrato 

de fornecimento de obras, produtos e serviços de engenharia, através planilhas de cálculos 

de áreas de forma, volumes de concreto, pesos de aço, sondagens e classificação de materiais 

escavados, fichas de controle de escavação de estacas, bem como demais elementos 

associados à execução dos serviços, conforme preconizado em projeto; 

d. Memória de cálculo de cada quantidade, através de planilhas de cálculos da movimentação 

da brita para lastro, do lançamento das camadas de lastro, TLS’s e dormentes movimentados, 

acessórios de fixação empregados, soldas realizadas, bem como demais elementos 
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associados à execução dos serviços, conforme preconizado em projeto, quando couber, em 

conformidade com o contrato de fornecimento de obras, produtos e serviços de engenharia; 

e. Memórias de cálculo com justificativas de apropriação dos demais elementos associados à 

execução dos serviços, conforme preconizado em projeto; 

f. Relatório fotográfico com registro georreferenciado dos serviços executados no período da 

medição. 

g. Seções transversais detalhadas com as classificações dos materiais escavados, quando 

couber;  

h. Unifilares das intervenções de drenagem e OAC, quando couber; 

i. Apropriação de transporte, através de contagem e cubação de caminhões, bem como croquis 

das distâncias de transporte, quando couber; 

j. Especificações, relatórios, pareceres ou outros documentos produzidos pela 

CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, de forma a subsidiar a apropriação dos serviços 

executados. 

k. Coletânea de documentos que devem acompanhar a medição de serviço, segundo 

especificações da CONTRATANTE. 

iv. Elaboração do Relatório de Acompanhamento Técnico Mensal, informando sinteticamente 

todos os serviços realizados no mês, acompanhamento físico-financeiro da obra e Relatório 

Fotográfico georreferenciado e com data stamp, atualizado com os principais pontos da 

obra; 

v. Atualização do projeto As-Built da obra, devendo ser apresentada a versão final em planta, 

perfil geométrico e seção tipo de terraplenagem, dos elementos de drenagem, das obras 

complementares, da plataforma ferroviária e das OAE’s; 

vi. Monitoramento da faixa de domínio, incluindo aferição de estoques, registro de Boletins de 

Ocorrência e tratativas com terceiros, advindas da execução dos produtos e serviços 

associados ao presente certame; 

vii. Consolidação de informações e subsídio de informações correlatas a tratativas de Órgãos de 

Controle. 

 

15.4.16.4 Quantitativos 

15.4.16.4.1 Nas tabelas abaixo são especificados os itens e os quantitativos constituintes do 

presente produto. 
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LOTE 05F 
         

Descrição 
Nível 

Funcional 

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

         

A) PESSOAL 
 

       

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
 

       

Engenheiro coordenador   P8061 2,00 18 36,00 

Engenheiro de projetos/Civil júnior   P8065 2,00 18 36,00 

Chefe de escritório   P8038 1,00 18 18,00 

Administrador júnior   P8173 4,00 18 72,00 
         

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO         

Técnico de obras   
P8147 3,00 18 54,00 

         

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO   
  

  
  

Auxiliar administrativo 
  P8026 5,00 18 90,00 

Auxiliar 
  P8025 6,00 18 108,00 

Motorista de veículo leve 
  P8113 3,00 18 54,00 

B) DESPESAS GERAIS      

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

         

B.1) VEÍCULOS         

 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)      E8889 5,00 18 90,00 

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)      2,00 18 36,00 

Veículo van - tipo furgão - (com motorista)      2,00 18 36,00 
         

B.2) EQUIPAMENTOS         
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-

breack  14,00 18 252,00 

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior 
 1,00 18 18,00 

C) INSTALAÇÕES      

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

Escritório      1,00 18 18,00 

Residência      1,00 18 18,00 
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LOTE 06F 

         

Descrição 
Nível 

Funcional 

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

         

A) PESSOAL 
 

       
         

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
 

       

Engenheiro coordenador   P8061 2,00 36 72,00 

Engenheiro de projetos/Civil júnior   P8065 1,00 36 36,00 

Chefe de escritório   P8038 1,00 36 36,00 

Administrador júnior   P8173 2,00 36 72,00 
         

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO         

Técnico de obras   
P8147 3,00 36 108,00 

         

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO   
  

  
 

 

Auxiliar administrativo 
  P8026 3,00 36 108,00 

Auxiliar 
  P8025 3,00 36 108,00 

Motorista de veículo leve 
  P8113 2,00 36 72,00 

B) DESPESAS GERAIS      

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

         

B.1) VEÍCULOS         

 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)      E8889 3,00 36 108,00 

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)      1,00 36 36,00 

Veículo van - tipo furgão - (com motorista)      1,00 36 36,00 
         

B.2) EQUIPAMENTOS         
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-

breack  9,00 36 324,00 

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior 
 1,00 36 36,00 

C) INSTALAÇÕES      

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

Escritório      1,00 36 36,00 

Residência      1,00 36 36,00 
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LOTE 7F 

         

Descrição 
Nível 

Funcional 

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

         

A) PESSOAL 
 

       
         

A1) PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 
 

       

Engenheiro coordenador   P8061 2,00 14 28,00 

Engenheiro de projetos/Civil júnior   P8065 2,00 14 28,00 

Chefe de escritório   P8038 1,00 14 14,00 

Administrador júnior   P8173 3,00 14 42,00 
         

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO         

Técnico de obras   
P8147 3,00 14 42,00 

         

A2) PESSOAL DE NÍVEL TÉCNICO   
  

  
 

 

Auxiliar administrativo 
  P8026 5,00 14 70,00 

Auxiliar 
  P8025 5,00 14 70,00 

Motorista de veículo leve 
  P8113 2,00 14 28,00 

B) DESPESAS GERAIS      

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

         

B.1) VEÍCULOS         

 Veículo leve - tipo hatch - (sem motorista)      E8889 4,00 14 56,00 

Veículo leve - tipo pick up 4 x 4 - (sem motorista)      2,00 14 28,00 

Veículo van - tipo furgão - (com motorista)      2,00 14 28,00 
         

B.2) EQUIPAMENTOS         
Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-

breack  13,00 14 182,00 

Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior 
 1,00 14 14,00 

C) INSTALAÇÕES      

Qtd 

Mensal 

(1) 

Meses    

(2) 

Nº  HxMês      

(3) = (1x2) 

Escritório      1,00 14 14,00 

Residência      1,00 14 14,00 
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15.4.16.4.2 As PROPONENTES deverão apresentar Composição de Preços Unitários 

específica para o presente produto, considerando todos os equipamentos, veículos e mão-

de-obra constantes no item 15.4.16.4.1. 

 

15.4.16.5 Considerações da Utilização dos Quantitativos 

15.4.16.5.1 Veículos: Os veículos disponibilizados para a equipe de dedicação exclusiva 

deverão ser novos (zero quilômetros), 

fabricados a partir de 2021. Deverão estar legalmente licenciados e cobertos por Apólice 

Compreensiva de Seguros (individual e/ou frota), por danos totais do veículo e inclusive 

quanto à Responsabilidade Civil a Terceiros e Acidentes Pessoais de Passageiros, bem 

como de toda e qualquer exigência legal, sendo que os custos por eventual acionamento 

de franquia serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

15.4.16.5.2 Equipamentos: Os equipamentos a serem disponibilizados pela licitante 

vencedora deverão atender plenamente às condições de uso, produtividade e, em caso 

de defeito, deverão ser substituídos imediatamente por outro equipamento similar ou 

superior. 

15.4.16.6 Critério de Aceitabilidade  

15.4.16.6.1 Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 20 deste Termo de 

Referência, bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais 

instrumentos contratuais. 

15.4.16.6.2 Será também verificada a assiduidade e pontualidade dos profissionais que 

compõem a equipe de dedicação exclusiva, devendo ser aceitos apenas os serviços 

efetivamente executados. 

15.5 Periodicidade: Mensal 

16 APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

16.1 Os arquivos originais de todos os produtos serão entregues em mídia digital e/ou carregados 

no site da CONTRATANTE através de carregamento em Sharepoint ou outra solução em 

nuvem, sendo arquivos editáveis (.doc, .xls, .shp, .gpx, .plt, dwg, .mxd, entre outros) e não 

editáveis (.pdf), sem nenhuma compactação, proteção ou limitação de acesso de qualquer tipo. 

16.2 Os dados gerados em cada etapa também deverão ser entregues em sua forma bruta, ou seja, 

sem nenhum tipo de tratamento computacional. 

16.3 Todos os documentos gerados a partir dos softwares utilizados pela CONTRATADA terão 

que ser compatíveis com os utilizados pela CONTRATANTE. Em casos de 

incompatibilidade, será necessária a disponibilização de software à CONTRATANTE por 

parte da CONTRATADA, para leitura e edição dos produtos, desde que não haja 

impedimentos (de licença, de compatibilidade, entre outros) para o acesso aos produtos, 

mesmo após o término do CONTRATO.  
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16.4 Todos os produtos apresentados deverão obedecer às sistemáticas de emissão de documentos 

requeridas pela CONTRATANTE, apresentando todas as informações requeridas de forma 

organizada e objetiva, sendo permitidas alterações nas estruturas destes, desde que com prévia 

aceitação desta por parte da CONTRATANTE. 

16.5 O conteúdo dos relatórios técnicos apresentados deverá ser claro e abrangente, de forma a 

possibilitar o perfeito entendimento. Caso haja dúvida quanto à exatidão ou clareza dos dados 

apresentados, a CONTRATANTE poderá determinar que a CONTRATADA realize novas 

verificações, sem ônus para a CONTRATANTE.  

16.6 Demais informações e dúvidas quanto a formatação e conteúdo dos relatórios técnicos deverá 

ser previamente acordada com a CONTRATANTE no início dos serviços pela 

CONTRATADA.  

16.7 Reserva-se o direito à CONTRATANTE de reprovar os serviços executados caso não 

estiverem de acordo com as especificações técnicas existentes, ou com os termos deste edital, 

e/ou não forem entregues dados da Equipe Técnica responsável pela sua elaboração, e ainda, 

caso houver documentação técnica ausente ou incompleta 

17 REUNIÃO INICIAL DO CONTRATO 

17.1 Em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE e 

a CONTRATADA deverão realizar a reunião inicial do contrato, no intuito de alinhar as 

obrigações de ambas as partes durante a execução contratual, identificar as expectativas, 

nivelar os entendimentos acerca das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e 

esclarecer possíveis dúvidas acerca da execução do Contrato. 

17.2 A reunião realizar-se-á na sede da CONTRATANTE em Brasília/DF. Deverão participar 

dessa reunião, no mínimo, a equipe de fiscalização da CONTRATANTE, representantes das 

Unidades Organizacionais da Diretoria de Empreendimentos - DIREM, o Representante 

Legal da CONTRATADA e o Coordenador Geral designado pela CONTRATADA.  

17.3 Nessa reunião, a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu (s)Preposto (s). Ao 

final deverá ser produzida Ata de Reunião, que consignará todos os assuntos tratados e que 

deverá ser assinada, na ocasião, por todos os participantes. 

18 EQUIPE TÉCNICA 

18.1 A CONTRATADA deverá manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente 

habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos e executar os Produtos objeto da 

contratação.  

18.2 Após a emissão da 1ª Ordem de Serviço do Contrato, a CONTRATADA terá até 15 (quinze) 

dias para fazer a mobilização da equipe técnica, e dos recursos necessários para fazer frente 

às suas atividades.  

18.3 Os profissionais indicados pela CONTRATADA por ocasião do processo licitatório, para fins 

de habilitação e comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar da 
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execução dos serviços objeto do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.  

18.4 DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E NÍVEIS FUNCIONAIS   

18.4.1 Os serviços deverão ser prestados por equipe técnica multidisciplinar, de nível superior e 

médio, composta por profissionais qualificados, com condições de interagir com o nível gerencial 

e operacional da CONTRATANTE e contribuir criticamente com as tarefas contratadas.  

18.5 COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA   

18.5.1 Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços 

deverão possuir diploma com respectivo registro em conselho de classe ou comprovante 

equivalente de formação técnica. 

19 ORGANIZAÇÃO REQUERIDA PELA CONTRATADA 

19.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados conforme prevê o presente Termo 

de Referência e demais instrumentos contratuais vinculados, sendo fundamental programar 

corretamente os serviços descritos no escopo, definir os recursos necessários, acompanhar as 

modificações do cronograma previsto, verificar os serviços previstos com os realizados, 

encerrar sem pendências o Contrato, dentre outras atividades necessárias para o bom 

andamento da gestão contratual. 

19.2 Em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá designar 

formalmente o seu preposto e o Coordenador Geral, em cujo instrumento deverá constar 

expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto.  

19.3 A indicação ou a manutenção do preposto da CONTRATADA poderá ser recusada pela 

CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para 

o exercício da atividade.  

19.4  A 1ª Ordem de Serviço somente será entregue à CONTRATADA após o recebimento, pela 

CONTRATANTE, do comprovante da garantia contratual   

19.5 Os profissionais, responsáveis pelo desenvolvimento dos serviços também deverão 

proporcionar a transferência de conhecimento constante aos servidores da CONTRATADA, 

oferecendo uma aproximação profissional frente ao desenvolvimento das atividades e às 

soluções técnicas adotadas junto às demandas representadas por cada um dos produtos.  

19.6 As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser realizadas por 

escrito (Carta/Ofício registrada(o)) sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 

excepcionalmente, o uso de mensagens eletrônicas (e-mail) para esse fim.  

19.7 Será de responsabilidade da CONTRATADA o provimento de todos os meios necessários à 

execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, em consonância com o 

estabelecido nas planilhas de Preços Unitários, discriminadas na sua Proposta de Preços.  

19.8 A CONTRATADA deverá realizar de forma única e integrada a gestão dos serviços 

contratados.  
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19.9 A CONTRATADA deverá buscar o uso de ferramentas de gestão de documentos, priorizando 

a entrega dos produtos e serviços em meios digitais.  

19.10 A CONTRATADA deverá dispor de software de planejamento para que o desenvolvimento 

dos trabalhos siga a metodologia do PMBOK.  

19.11 A CONTRATADA deverá manter todos os recursos materiais necessários para a execução 

dos serviços.  

19.12 A CONTRATADA deverá manter a quantidade e qualidade de equipamentos, assim como, a 

quantidade de mobiliário necessários e suficientes para a perfeita execução dos serviços objeto 

do presente Termo de Referência.  

19.13 A CONTRATADA deverá entregar os relatórios referentes à materialização dos produtos 

executados até o primeiro dia útil posterior ao período de vigência da medição dos serviços 

executados pelas Construtoras. 

20 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

20.1 O presente critério busca verificar a qualidade de desempenho dos Produtos e da Equipe de 

dedicação Exclusiva definidos nestes Termo de Referência, avaliando os resultados 

alcançados em relação àqueles esperados pela CONTRATANTE, por meio de indicadores, 

verificados conforme a descrição abaixo e formalizados pelo “Formulário de Avaliação de 

Entregas e Produtos – FAEP”, ANEXO I-H deste Termo de Referência.  

20.2 O Formulário de Avaliação de Entregas e Produtos - FAEP de que trata o ANEXO I-H deverá 

ser preenchido pelos fiscais contratuais responsáveis, aplicando a avaliação para cada produto 

e para a equipe de dedicação exclusiva, separadamente.  

20.3 A avaliação de que trata a presente seção deverá ser realizada para conclusão, aceitação 

e medição dos produtos ou itens em análise.   

20.4 A nota correspondente a cada critério se refere à avaliação conjunta de todos os serviços 

e documentos vinculados aos respectivos produtos. No caso da equipe de dedicação 

exclusiva, tal nota corresponderá ao somatório das atividades por ela realizadas.   

20.5 Para efeito de contabilização das notas, deverão ser avaliadas as entregas 

referentes apenas ao(s) mês(es) de execução dos produtos/equipe a serem medidos, 

desconsiderando medições já realizadas.  

20.6 No cômputo das notas, o fiscal deverá levar em conta eventuais correções demandadas à 

CONTRATADA.  

20.7 O fiscal contratual avaliará o desempenho dos serviços do seguinte modo:   

20.7.1 Assiduidade nas entregas dos Documentos (A1), com Peso P1 = 15  
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20.7.1.1 O indicador para avaliar a Assiduidade na entrega dos documentos, com 

total mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:  

 

A1 = P1xN1  

20.7.2 Pontualidade nas entregas dos Documentos (A2), com Peso P2 = 15  

 
 

20.7.2.1 O indicador para avaliar a Pontualidade na entrega dos documentos, com total 

mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir:  

 

A2 = P2xN2  

  

20.7.3 Qualidade Técnica (A3), com Peso P3 = 70  

20.7.3.1 Considerando o conjunto de documentos e serviços apresentados, serão 

atribuídos valores para cada tipo de informação, conforme avaliação da fiscalização:   

i. Quesito Q1 = De 0 a 10 – Adequação às Formatações Requeridas (conteúdo mínimo, 

apresentação estética, entre outros);  

ii. Quesito Q2 = De 0 a 20 – Clareza e objetividade das informações apresentadas;  

iii. Quesito Q3 = De 0 a 30 –Quantidade de informações prestadas (nível de satisfação com o 

número de informações apresentadas frente ao demandado);  

iv. Quesito Q4 = De 0 a 30 – Qualidade das informações prestadas (nível de satisfação com a 

qualidade das informações apresentadas frente ao demandado);  

v. Quesito Q5 = De 0 a 10 – Proposição de informações relevantes por iniciativa da 

Gerenciadora.  

20.7.3.2 Descrição objetiva dos critérios de avaliação:  

vi. Quesito Q1: Avalia adequação da forma da solução utilizada pela contratada nos 

documentos / materiais / atividades solicitadas. A pontuação varia de 0 a 10, conforme os 

seguintes critérios: 0 – Não Adequada; 5 – Parcialmente Adequada; 10 – Integralmente 

Adequada;  

vii. Quesito Q2: Avalia a clareza e objetividade das informações prestadas pela Contratada na 

execução dos serviços avaliados, com pontuação variando de 0 a 20, conforme os seguintes 

critérios: 0 – Não apresenta; 5 – Apresenta minimamente, precisando de complementos 

ou refazimentos; 10 – Apresenta de forma parcial, mas não há necessidade de 

complementação; 20 – Apresenta integralmente;  

viii. Quesito Q3: Avalia a execução dos serviços de forma quantitativa. A pontuação varia de 0 
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a 30, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 – Não apresenta quantidade suficiente de 

elementos, não atendendo a expectativa inicial; 15  - Apresenta a quantidade mínima de 

elementos, mas atende a expectativa de forma parcial; 30 – Apresenta a quantidade adequada 

de elementos, atendendo a expectativa integralmente;  

ix. Quesito Q4: Avalia de forma qualitativa os serviços prestados pela contratada do ponto de 

vista da técnica aplicada na execução das atividades relativas ao formulário. A pontuação 

varia de 0 a 30, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 – Qualidade Inferior, 

necessitando o refazimento integral; 10 – Qualidade Regular, necessitando o refazimento 

Parcial ou complementação; 20 – Qualidade Aceitável, abaixo do esperado mas sem 

necessidade de refazimento; 30 – Qualidade Ótima, atendimento integral das expectativas;  

x. Quesito Q5: Avalia a iniciativa e proatividade da contratada na execução dos serviços 

avaliados, a pontuação varia de 0 a 10, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 – Não 

apresenta; 10 – Apresenta;  

  

 
 

20.7.3.3 Assim, o indicador N3 deste item corresponderá à soma das notas obtidas em cada 

um dos subgrupos estabelecidos neste item dividido por 100.  

A3 = P3xN3  

  

20.7.4 Pontuação Final 

20.7.4.1 A pontuação final do produto, após a avaliação dos serviços por meio dos critérios 

objetivos acima descritos, se dará pela equação:  

  

PF = P1xN1 + P2xN2 + P3xN3   

  

20.7.4.2 O conceito que será atribuído ao Critério de Avaliação dos Serviços será escalonado 

conforme a tabela a seguir:  

CONCEITO  PONTUAÇÃO (NF)  
EXCELÊNCIA  95 a 100  
ADEQUADO  61 a 94  

INADEQUADO  0 a 60  
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20.7.4.3 Sendo os serviços classificados como adequados, a Fiscalização deverá notificar a 

CONTRATADA, dando ciência da avaliação e dos pontos a serem melhorados, objetivando o 

alcance do conceito: excelência.  

20.7.4.4 A partir de 1 (uma) nota com conceito inadequado, a fiscalização deverá relatar os 

fatos e encaminhar os documentos à Unidade Gestora consideração superior, para que se 

possa providenciar:  

i. Na ocasião do primeiro conceito inadequado: notificação da contratada para refazimento;  

ii. Havendo segundo conceito inadequado no mesmo produto: Glosa de 1,00% da medição 

correspondente ao segundo conceito inadequado; emissão de advertência por escrito por 

inexecução parcial das atividades pactuadas;  

iii. Havendo três ou mais conceitos inadequados no mesmo produto: Glosa de 1,50% sobre o 

valor total de cada produto, contando a partir da terceira medição; emissão de advertência 

por escrito por inexecução parcial das atividades pactuadas.  

20.7.4.5 Em caso de avaliações em conformidade com os itens ii e iii acima, as glosas 

decorrentes se darão em medição imediatamente subsequente ao processo avaliativo, sendo 

resguardado à CONTRATADA o direito de manifestar-se formalmente em relação à nota recebida. 

As justificativas apresentadas, nesse caso, deverão ser disponibilizadas à fiscalização com no 

mínimo 15 (quinze) dias de antecedência à medição posterior à decorrente da avaliação em 

questão, sob pena de nulidade do recurso. Em caso de concordância ou não com as alegações da 

CONTRATADA, a fiscalização da CONTRATANTE deverá encaminhar parecer final por escrito, 

justificando as motivações para o ato. Após avaliação final, a CONTRATANTE deverá tomar as 

providências necessárias para efetivação ou anulação das glosas previstas.    

21 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

21.1 A CONTRATADA deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o 

atendimento às normas técnicas de segurança e medicina do trabalho para seus empregados. 

21.2 A CONTRATADA deverá observar as Normas Regulamentadoras - NR do Ministério do 

Trabalho. 

21.3 A CONTRATADA deverá possuir Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 

em Medicina do Trabalho - SESMT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a 

integridade do trabalhador no local de trabalho, de acordo com a Norma Regulamentadora - 

NR 4; e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO, de acordo com a NR 

7. 

21.4 A CONTRATADA deverá disponibilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos 

seus empregados, para a execução das atividades de modo confortável e seguro. 

21.5 É obrigação da CONTRATADA desenvolver os produtos em observância aos preceitos 

jurídicos vigentes no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, das normas e 

especificações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, do IBAMA, do 

Normativo Ambiental da VALEC (NAVA’s), Normas e Especificações Técnicas da 
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CONTRATANTE; 

21.6 A CONTRATADA deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e 

regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de 

adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos 

serviços. 

21.7 A CONTRATADA deverá observar a RESOLUÇÃO CONAMA N° 401, de 04 de novembro 

de 2008, e suas atualizações, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos 

equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais 

pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio. 

21.8 É obrigação da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os 

materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação dos serviços. 

21.9 A CONTRATADA deverá manter as condições de sustentabilidade, o que poderá ser 

verificado constantemente durante toda a vigência do contrato. 

21.10 A empresa contratada ainda deverá utilizar na execução dos serviços as boas práticas de 

sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo: 

i. Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações da ANVISA; 

ii. Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável; 

iii. Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional 

de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 

iv. Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a execução 

dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar as 

Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis; 

v. Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão de 

relatórios e outros documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada pela 

Advocacia-Geral de União, disponível no endereço eletrônico: www.agu.gov.br/econfont; 

vi. Adoção de uso de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e 

relatórios; 

vii. Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 

viii. Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da 

aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu funcionamento; 

ix. Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção 

individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados 

apropriados, protetores auriculares, entre outros, fiscalizando e zelando para que seus 

contratados cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas 

integridades físicas; 

x. Consideração, nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no escopo 
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da contratação, de empresas que tenham certificação ambiental; e 

xi. Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais 

e/ou virtuais. 

22 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

22.1 Constituem-se em obrigações da CONTRATADA: 

i. Executar os serviços contratados em conformidade com as normas e especificações técnicas 

relacionadas no presente Termo de Referência. 

ii. Responder de maneira absoluta pelos serviços por ela executados, assumindo inteira, total e 

exclusiva responsabilidade pela sua qualidade técnica. 

iii. Os componentes da equipe técnica da CONTRATADA não poderão aprovar, autorizar, 

designar, nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuições típicas de servidor público, bem 

como aquelas definidas na Lei 8.112, de 11/12/1990, e suas alterações, devendo limitar-se a 

exercer atividades previstas neste Termos de Referência. 

iv. Indicar, em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, preposto que juntamente 

com o gestor contratual da CONTRATANTE, adotará as providências necessárias a fiel 

execução do objeto. 

v. Fornecer a relação dos profissionais ocupantes das funções requeridas no item 12.2.2 deste 

Termo de Referência, contendo nome completo, cargo ou função e comprovante de vínculo, 

quando solicitado pela CONTRATANTE.  

vi. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, as quais 

são de natureza imprescindível para a emissão de medições, aceitações e pagamentos.  

vii. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no item 10 do presente Termo de Referência.  

viii. Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter(em) Capacidade Técnica 

Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatório, durante todo o período 

efetivo de execução do contrato, para as quais foi(ram) habilitado(s).   

ix. Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica habilitada (capacidade 

operacional e/ou capacidade profissional da PROPONENTE) por outro(s) que, 

comprove(em) por meio atestado(s) ou certidão(ões) ou declaração(ões) e respectivo(s) 

acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional(is) competente(s), possuir 

capacitação técnica igual ou superior aos substituídos.  

x. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.  

xi. Participar, quando demandada, das reuniões periódicas promovidas pela CONTRATANTE, 
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no intuito de garantir a qualidade da execução e os resultados previstos para a prestação dos 

serviços.  

xii. Providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos serviços 

objeto do presente Termo de Referência, de acordo com a legislação vigente.   

xiii. Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do 

contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE.  

xiv. Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus 

técnicos e empregados, no desempenho dos serviços.  

xv. Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas 

decorrentes de danos causados à Administração ou a terceiros, ocorridos por culpa sua ou 

de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades 

decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força 

de lei, ligadas ao cumprimento do presente Termo de Referência.  

xvi. Atender, prontamente, quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do presente 

Termo de Referência, sem ônus à CONTRATANTE.  

xvii. Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização da CONTRATANTE.  

xviii. Ser responsável pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que utilizar e por todos os 

seguros exigidos por lei, necessários à execução dos serviços contratados.  

xix. Não fornecer a terceiros quaisquer dados ou informações referentes aos serviços objeto do 

presente Termo de Referência.  

xx. Dirigir somente à CONTRATANTE quaisquer comunicações destinadas às fornecedoras 

de obras, produtos e serviços vinculadas aos empreendimentos em pauta.  

xxi. Providenciar tempestivamente as correções demandadas pela fiscalização da 

CONTRATANTE, quando da apresentação de documentos técnicos, relatórios, laudos e 

outros instrumentos sob sua responsabilidade.  

xxii. Quando demandada, a CONTRATADA deverá enviar representantes à sede da 

CONTRATANTE para reuniões afetas ao contrato.  

22.2 A CONTRATADA é única e exclusiva responsável pela remuneração de seus colaboradores, 

bem como por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações tributárias, 

previdenciárias, trabalhistas, sociais e securitárias, inclusive pelas despesas relacionadas às 

rescisões e indenizações, em função da presente contratação ou dele decorrentes, não 

existindo, de modo algum, vínculo de qualquer natureza entre seus empregados e a 

CONTRATANTE. 

22.3 São deveres da CONTRATADA:  

i. Obter e, caso formalmente solicitado, disponibilizar à CONTRATANTE, na forma 

permitida pela legislação, documentos comprobatórios do atendimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias, no âmbito dos contratos celebrados para cumprimento das 
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Obrigações de Investimento dos quais a CONTRATANTE participe;  

ii. Manter e gerir canal de denúncias, que permita aos seus empregados e aos empregados de 

suas subcontratadas denunciarem o descumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias na execução das obrigações contratuais, disponibilizando à 

CONTRATANTE, se formalmente solicitado e na medida em que permitido por lei, as 

informações coletadas de forma agregada, preservado o sigilo da identidade do denunciante 

e do processo de apuração;  

iii. Quando uma ação trabalhista for ajuizada contra a CONTRATANTE, no âmbito 

do contrato celebrado, deverão ser observados os procedimentos abaixo:  

a. Se a CONTRATADA for incluída no polo passivo conjuntamente com a CONTRATANTE, 

desde o início do processo, a CONTRATADA deverá assumir os custos e ônus decorrentes, 

inclusive o engajamento de advogado que atuará no comum interesse das rés, mantendo-se 

como a única responsável pela condução do processo e das teses jurídicas a serem deduzidas 

em juízo, preservando a CONTRATANTE indene das condenações e constrições judiciais, 

inclusive mediante o pagamento das garantias judiciais necessárias para impedir medida 

constritiva contra a CONTRATANTE;  

b. Se a CONTRATADA não for incluída no polo passivo conjuntamente com a 

CONTRATANTE, esta última deverá dar ciência à CONTRATADA em no máximo 2 (dois) 

dias úteis contados da notificação no processo trabalhista, devendo a CONTRATADA, nesse 

caso, engajar advogado que atuará no comum interesse das Partes, solicitando ao juiz sua 

integração ao processo na qualidade de co-ré ou de interveniente, hipótese em que, (a) caso 

deferida a solicitação da CONTRATADA, esta última ressarcirá a CONTRATANTE dos 

custos razoáveis incorridos até a sua admissão ao processo trabalhista e, a partir de então, 

assumirá os custos e ônus decorrentes, preservando a CONTRATANTE indene das 

condenações e constrições judiciais, inclusive mediante o pagamento das garantias judiciais 

necessárias para impedir medida constritiva contra a CONTRATANTE, ou (b) caso 

indeferida a solicitação da CONTRATADA, esta última deverá ressarcir integralmente a 

CONTRATANTE de todos os custos razoáveis que venham a ser suportados pela 

CONTRATANTE, mediante notificação acerca da sentença, acórdão e comprovantes de 

custos relacionados. Em qualquer das hipóteses, a CONTRATADA se manterá como a única 

responsável pela orientação do advogado engajado e pelas teses jurídicas a serem deduzidas 

em juízo". 

22.4 A CONTRATADA será responsável pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços 

contratados. 

22.5 Nos termos do que dispõe a Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, regulamentada pelo 

Decreto nº. 8.420, de 15 de março de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e 

civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou 

estrangeira, e o item XXIV do Anexo do Decreto nº. 1.171, de 1994, que tipifica o Agente 

Público no âmbito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, a CONTRATADA deverá:  

i. Adotar conduta compatível com o Código de Ética da CONTRATANTE e orientar seus 
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funcionários, prepostos e subcontratados que desempenhem os serviços contratados, a 

observância do regramento ético estabelecido pela CONTRATADA;  

ii. Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade 

estabelecido pela CONTRATANTE e na legislação de regência, associados ao objeto 

contratado;  

iii. Comunicar à CONTRATANTE e às autoridades competentes eventuais práticas ilícitas 

ocorridas na vigência do Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, 

bem como colaborar com as investigações e, se for o caso, adotar medidas para sanar 

desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a pessoa, a 

administração pública, nacional e estrangeira, mitigando as falhas cometidas.  

 

22.6 Os serviços deverão ser executados a contento e concluídos conforme cronograma de 

planejamento dos serviços, de forma satisfatória, encontrando-se substancialmente realizados, 

de acordo com as condições técnicas e as Normas Técnicas em vigor.  

22.7 A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir, às suas expensas e no prazo 

determinado pela CONTRATANTE, os serviços que, após sua entrega final, tenham sido 

comprovadamente executados com omissões, falhas ou defeitos técnicos por culpa da 

CONTRATADA.  

22.8 No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas omissões, falhas 

ou defeitos, a CONTRATANTE procederá à sua correção, respondendo a CONTRATADA 

pelo inadimplemento contratual, multas e outras sanções cabíveis. Podendo, ainda, a 

CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os créditos 

de qualquer pagamento ainda devido à CONTRATADA.  

22.9 A CONTRATADA cederá todos os direitos de propriedade intelectual da contratação a favor 

da CONTRATANTE.   

22.10 O recebimento provisório e/ou definitivo de obras e serviços está disciplinado na seção XV 

do Capítulo I do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da CONTRATANTE 

e não elimina o dever da CONTRATADA em responder por falhas ou omissões na verificação 

da integridade do serviço e de vícios, mesmo que estes se revelem em momento posterior. 

22.11 Demais condutas de obrigação da contratada devem ser observadas no Edital, Código de Ética 

e especificações da CONTRATANTE. 

23 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

i. Acompanhar, controlar fiscalizar e avaliar os serviços da CONTRATADA, por meio da 

equipe de Gestão do Contrato designada, da qual farão parte: Gestor do Contrato e Fiscais 

Contratuais dos serviços, com atribuições específicas, designados por Portaria, em 

cumprimento ao disposto na Seção XI do Capítulo II do Regulamento Interno de Licitações 

e Contratos – RILC da CONTRATANTE. 

ii. Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o 
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objeto desta licitação. 

iii. Rejeitar os serviços em desacordo com as especificações do presente Termo de Referência. 

iv. Atestar a Nota Fiscal/Fatura correspondente após constatar o fiel cumprimento dos serviços 

executados, no período, pela CONTRATADA. 

v. Notificar por escrito a CONTRATADA das irregularidades verificadas na prestação dos 

serviços fixando-lhe prazos para sua correção. 

vi. Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de multas, débitos e da suspensão da 

prestação de serviços. 

vii. Fornecer à CONTRATADA, dentro das disponibilidades, elementos e dados de interesse, 

referentes aos serviços contratados. 

viii. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços efetivamente faturados, nas 

condições estabelecidas no Contrato. 

23.1 Para a execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE deverá se reportar somente ao 

preposto a ser nomeado pela CONTRATADA e responsáveis por ela indicados. 

24 FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

24.1 Para exercer a fiscalização dos serviços, a CONTRATANTE designará por meio de Portaria, 

em cumprimento ao disposto no artigo 227 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da CONTRATANTE, a equipe de fiscalização, da qual farão parte o Gestor do Contrato e os 

Fiscais Contratuais dos serviços contratados e executados, respondendo diretamente pelas 

equipes e pelos serviços desenvolvidos no âmbito de cada unidade organizacional. 

24.2 A equipe de fiscalização da CONTRATANTE será estruturada da seguinte forma: 

i. Gestor do Contrato, a ser definido pela CONTRATANTE; 

ii. Fiscais Contratuais, a serem definidos pela CONTRATANTE; 

24.3 Os responsáveis pelas unidades organizacionais da Diretoria de Empreendimentos - DIREM 

poderão indicar preposto(s) para atuar(em) como fiscal(is) setorial(ais), devendo este(s) ser 

(em)designado(s) por meio de Portaria. 

24.4 Os Produtos e serviços desenvolvidos pela equipe de dedicação exclusiva deverão ser 

validados pelos fiscais responsáveis. 

24.5 Para o exercício da função, a equipe de fiscalização da CONTRATANTE deverá ser 

cientificada, expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do 

ato de designação. 

24.6 A equipe de fiscalização da CONTRATANTE verificará o cumprimento das disposições 

contratuais, a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 

prestará apoio à instrução processual, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas 

avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.  

24.7 A execução do Contrato deverá ser acompanhada através dos Critérios de Avaliação de 
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Desempenho Contratual, definidos no item 20 do presente Termo de Referência. 

24.8 O Gestor Contratual da CONTRATANTE deverá instruir adequadamente o processo 

administrativo da gestão do Contrato, devendo constar, cronologicamente, toda a 

documentação relacionada. 

24.9 As determinações e as solicitações formuladas pela equipe de fiscalização da 

CONTRATANTE deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito. 

24.10 A fiscalização da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com a seção XI do Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da 

CONTRATANTE. 

24.11 As decisões e providências que ultrapassarem a competência da equipe de fiscalização do 

Contrato deverão ser solicitadas às instâncias superiores em tempo hábil para adoção das 

medidas cabíveis. 

24.12 Durante a execução do Contrato, a CONTRATANTE deverá promover reuniões periódicas 

com a CONTRATADA, no intuito de garantir a qualidade da execução e os resultados 

previstos para a prestação dos serviços., bem como aferir a possibilidade da ocorrência dos 

riscos apontados na Matriz de Riscos do ANEXO I-G, que deverá sempre ser atualizada e 

complementada. 

24.13 Caberá à fiscalização da CONTRATANTE realizar a análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela CONTRATADA, e caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

24.14 O Gestor do Contrato nomeado pela CONTRATANTE deverá elaborar relatório registrando 

as ocorrências sobre a prestação dos serviços do Contrato referentes ao período de sua atuação 

quando do seu desligamento ou afastamento definitivo. 

24.15 A equipe de fiscalização da CONTRATANTE deverá elaborar relatório final acerca das 

ocorrências da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para 

ser utilizado como fonte de informações para as futuras contratações. 

24.16 As fiscalizações de contrato em conjunto com os prepostos da contratada deverão elaborar um 

“Diário de Ocorrências”, no qual deverão ser registrados os fatos relevantes, entregas de 

documentos, análises, atas e reunião, e toda informação e documentação necessária para o 

histórico de andamento da contratação.  

24.17 A CONTRATANTE poderá fazer uso de uma GERENCIADORA para apoiar suas atividades 

de fiscalização. 
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25 ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FÍSICO 

25.1 O valor estimado é sigiloso, conforme artigo 34 da Lei nº 13.303/16. 

25.2 Tendo em conta a habilitação da VALEC ao Regime Especial de Incentivos para o 

Desenvolvimento de Infraestrutura (REIDI), quanto aos projetos FICO E FIOL, conforme se 

depreende do Ato Declaratório Executivo DRF/CBA 107/2021 e 108/2021, foi considerado 

BDI diferenciado para todos os produtos associados aos empreendimentos mencionados, com 

isenção de PIS e COFINS. 

25.3 O orçamento estimado poderá ser tornado público somente após a adjudicação e homologação 

do certame, sem prejuízo da divulgação neste instrumento convocatório das informações 

necessárias e suficientes para elaboração das propostas. 

25.4 No preço global que a PROPONENTE apresentar deverão estar computados todos os custos 

para seu normal adimplemento, sejam eles custos com pessoal, logística, deslocamentos, 

equipamentos, laboratórios, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre 

o objeto licitado. 

25.5 A PROPONENTE também deverá considerar como custos administrativos o fornecimento e 

manutenção de todo o mobiliário, materiais de escritório, impressoras, computadores, 

necessários para a adequada execução dos serviços contratados, bem como os softwares 

necessários. 

25.6 O Cronograma físico presente no ANEXO I-F considera estimativa de uso dos produtos 

vinculados ao presente certame. 

26 FONTE DE RECURSOS 

26.1 Conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária (SEI 4970591), juntada ao processo 

51402.101320/2020-46, a disponibilidade orçamentária será alocada na rubrica abaixo: 

26.2 Funcional Programática:  

26.783.3006.124G.0000 - Construção da Ferr. de Int. Oeste-Leste - Caetité/BA -Barreiras/BA 

26.3 Natureza da Despesa: 4.4.90.35.01 (Consultoria Técnica) 

26.4 Fonte de Recursos: 0100.      

27 CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

27.1 Os serviços serão medidos e pagos mediante a entrega de cada Produto e a sua aprovação por 

parte da CONTRATANTE.  

27.1.1 No caso da equipe de dedicação exclusiva, os serviços serão medidos e pagos mediante a 

finalização do ciclo de medição, que ocorrerá mensalmente. Os serviços executados serão medidos 

mensalmente, respeitada a equipe mobilizada e previamente autorizada pela VALEC, os preços 
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unitários, encargos e custos indiretos constantes na Proposta de Preços da CONTRATADA. 

27.1.1.1 Quando da ausência de profissional disponibilizado para execução dos serviços 

contratados, por motivo legalmente justificável, como por exemplo: férias, licença para tratamento 

de saúde ou qualquer outro impedimento, a CONTRATADA poderá substituí-lo por outro, de igual 

qualificação, desde que haja prévia aceitação da VALEC, ou desconsiderá-lo na(s) medição(ões) 

correspondente(s) ao período de ausência. 

27.2 Os produtos passiveis de pagamento serão medidos ao fim do mês correspondente a sua 

entrega, conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços serão aqueles oriundos da 

Proposta de Preços aprovada pela CONTRATANTE.  

27.3 Os pagamentos seguirão os valores referenciais do cronograma físico-financeiro apresentado 

pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE, que servirão de base para a 

realização da medição. Desta forma, deverá ser observado o período de produção estipulado 

para cada produto. 

27.4 A CONTRATANTE emitirá ordem para início e término de cada produto. 

27.4.1 A medição dos produtos somente ocorrerá em caso de uso, conforme necessidade da 

CONTRATANTE, inclusive naqueles com previsão de utilização periódica. 

27.4.2 A medição do produto de dedicação exclusiva, constante no item 15.4.16, considerará a 

cada ciclo de medição, a relação de pessoal, veículos e equipamentos efetivamente utilizados no 

período, os quais constituirão o valor proporcional do produto no ciclo, segundo preços 

apresentados pela CONTRATADA. 

27.4.3 A medição dos produtos de periodicidade mensal será diretamente vinculada ao 

FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO DE PRODUTOS MENSAIS, constante no ANEXO I-I. 

27.4.3.1 Para fins de conhecimento dos parâmetros de planejamento das obras, as 

proponentes poderão consultar o ANEXO I-M, ANEXO I-N e ANEXO I-O. 

27.4.4 A equipe de dedicação exclusiva e demais produtos permanecerão com o critério de 

medição exclusivo para os produtos por demanda. 

27.4.5 Para a primeira medição, será considerada medição de 1 unidade dos produtos de 

peridiocidade mensal devidamente utilizados. 

27.5 A CONTRATANTE emitirá ordem para requisição de cada produto por demanda. 

27.6 A medição dos serviços abrangerá o transcurso do primeiro ao último dia de cada mês de 

atividades, devendo toda a documentação produzida pela CONTRATADA no período ser 

submetida à CONTRATANTE até o fim do mês corrente. O prazo máximo de apresentação 

dos serviços vinculados a um produto poderá ser prorrogado, no máximo, até o 5º dia útil do 

mês subsequente, em situações excepcionais, a critério da fiscalização. 

27.7 Os documentos relacionados aos Produtos serão submetidos, pela CONTRATADA, aos 

fiscais contratuais correspondentes. 

27.8 Caso os documentos sejam rejeitados pela fiscalização da CONTRATANTE, por não 

corresponder aos Produtos efetivamente executados ou não possuir a qualidade requerida, 
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conforme estabelecido no item 20 do presente Termo de Referência, serão devolvidos à 

CONTRATADA com as devidas indicações das inconformidades, para proceder com os 

ajustes necessários em até 3 (três) dias. 

27.9 A CONTRATADA deverá enviar para validação da equipe de fiscalização da 

CONTRATANTE, no último dia do mês, a relação, descrição, data de execução e de entrega 

dos componentes dos Produtos realizados pelos integrantes das equipes técnicas da 

CONTRATADA, durante o período de medição. 

27.10 Quando do encerramento do contrato, os documentos deverão ser entregues no prazo máximo 

de 15 dias após a data de término da vigência do ajuste. 

27.11 Todos os documentos, inclusive a listagem, ainda que em seus versos, deverão vir rubricados 

e com de identificação do representante da CONTRATADA. 

27.12 A critério da CONTRATANTE, poderão ser solicitados esclarecimentos e outros 

comprovantes, bem como a autenticação cartorial de cópias. 

27.13 Os documentos de medição serão analisados em até 5 (cinco) dias úteis da data de seu 

protocolo de entrega que, se validados pela CONTRATANTE, expedirá o respectivo Boletim 

de Medição (BM) a ser formalmente entregue à CONTRATADA para emissão dos 

documentos de cobrança.  

27.14 Os documentos de cobrança deverão ser emitidos pela CONTRATADA e submetidos à 

CONTRATANTE em conformidade com o contido no Boletim de Medição, com o Contrato 

e com a legislação pertinente. 

27.15 A nota fiscal a ser emitida pela CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, conter o mesmo 

número da inscrição no CNPJ/MF contido nos documentos de habilitação e da proposta, não 

se admitindo outros, mesmo que da matriz ou de outras filiais. 

27.16 No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão estes restituídos à 

CONTRATADA para as devidas correções, não implicando à CONTRATANTE quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

27.17 As notas fiscais emitidas com erro, com as informações que motivaram sua rejeição, serão 

devolvidas à CONTRATADA para as necessárias correções, contando- se o prazo para 

pagamento da data de sua reapresentação. 

27.18 Todos e quaisquer tributos, encargos e contribuições, de qualquer natureza, inclusive fiscais, 

de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidirem sobre a prestação dos 

serviços contratados serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

27.19 Até a data da apresentação do faturamento, a CONTRATADA se obriga a fazer prova, à 

CONTRATANTE, da sua inscrição junto aos Municípios competentes para cobrança do ISS 

que incidir sobre os serviços prestados, mesmo que seja isenta de pagamento. 

27.20 A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordo, 

dissídios e convenções coletivas, previdenciárias, fiscais e comerciais oriundas da execução 

do objeto contratado. 
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27.21 Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 

apresentar, juntamente com a nota fiscal ou nota fiscal fatura, a devida comprovação, a fim 

de evitar a retenção na fonte de tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

27.22 Os pagamentos deverão obedecer aos limites mensais pré-estabelecidos no Cronograma 

Físico-Financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

27.23 Fica expressamente ajustado que os preços unitários incluem todos os custos diretos e 

indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no presente 

Termo de Referência, constituindo, assim, a única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados.  

27.24 Desde que os documentos de cobrança e demais documentos que os acompanham estejam em 

conformidade com o Contrato, a CONTRATANTE efetuará o pagamento até o 30º (trigésimo) 

dia corrido após o recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor a ser nomeado pela 

CONTRATANTE. 

27.25 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios 

devidos pela CONTRATANTE entre o prazo anteriormente referido e a correspondente ao 

efetivo adimplemento da parcela, a ser incluído na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, 

deve ser calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = (i/100/365), 

onde: i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

27.26 A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de pagas ou 

relevadas (remissas) as multas que porventura lhe tenham sido aplicadas e as indenizações 

devidas. 

27.27 Em tais hipótese, o valor correspondente poderá ser descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente em favor da CONTRATADA. 

27.28 Reserva-se o direito à CONTRATANTE de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os 

serviços executados não estiverem de acordo com as especificações técnicas exigidas. 

27.29 Antes do pagamento, a CONTRATANTE fará a verificação de regularidade da 

CONTRATADA pelos seguintes meios: 

i. Sistema Unificado de Fornecedores – SICAF; 

ii. Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN; 
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iii. Certidão de licitantes inidôneos – TCU; 

iv. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União – 

CEIS; 

v. Cadastro Nacional de Condenação Cível por Ato de Improbidade Administrativa do 

Conselho Nacional de Justiça – CNCC/CNJ; 

vi. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT/TST. 

27.30 Em havendo irregularidade, a CONTRATADA deverá ser formalmente comunicada pela 

CONTRATANTE, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade, sob pena 

de enquadrar-se nos motivos do artigo 242 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da CONTRATANTE. 

27.31 Na hipótese de virem a ser constatadas pela CONTRATANTE quaisquer irregularidades em 

faturas já pagas, a CONTRATANTE efetuará a glosa e aplicará preferencialmente o desconto 

desse valor no próximo pagamento.  

27.32 A CONTRATANTE poderá proceder a notificação à CONTRATADA para recolhimento de 

valores indevidos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em casos de suspensão ou após o 

encerramento contratual. 

28 REAJUSTAMENTO 

28.1 Os preços contratuais dos serviços serão reajustados, desde que decorrido um ano da data-

base do orçamento referencial da CONTRATANTE, consoante Art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192 

de 14/01/2001, na presente contratação considerada abril de 2021. 

28.2 Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base, o reajuste será com 

base no Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econômica”, Coluna: 

39. 

28.3 Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassarem o período mencionado. 

28.4 O valor da parcela de reajuste deverá ser calculado conforme fórmula abaixo: 

 

𝑹= 𝑽 x (𝑰1 − 𝑰0) 

    (𝑰0) 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajuste procurado. 

I0 = Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econômica”, Coluna: 

39, correspondente à data do orçamento referencial da CONTRATANTE. 

I1 = Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), calculado pela 
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Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econômica”, Coluna 

Conjuntura: 39, correspondente à data do reajuste. 

V = Valor a preços iniciais da parcela a ser reajustada. 

28.5 Não se admitirá nenhum encargo financeiro, como juros, despesas bancárias e ônus 

semelhantes. 

29 GARANTIA CONTRATUAL 

29.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, por intermédio do gestor 

contratual, garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.  

29.2 Após a entrega da garantia contratual, a CONTRATANTE enviará para assinatura da 

CONTRATADA, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a 1º Ordem de Serviço, para 

posterior devolução, devidamente assinada. 

29.3 A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 

totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais 

aditivos e reajustamentos, se houver). 

29.4 Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia em 

qualquer das modalidades previstas no artigo 70, § 1º, da Lei nº. 13.303/2016, devendo 

apresentá-la no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, podendo 

ser prorrogada por igual período a critério da CONTRATANTE. 

29.5 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em qualquer das modalidades previstas no 

artigo 70, §1º, da Lei nº 13.303/16, a saber: 

i. Caução em dinheiro; 

ii. Seguro-garantia; 

iii. Carta de fiança bancária, conforme minuta constante do Edital  

29.6 No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser a critério da CONTRATADA, fornecida 

por instituição financeira cadastrada no banco de dados do Banco Central, pelo prazo da 

duração do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a 

duração do Contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão 

contratual. 

29.7 Além disso, a Carta de Fiança deverá ser devidamente registrada em cartório de registro de 

títulos e documentos, conforme determinada na Lei nº. 6.015/73, Art. 129 e deverá vir 

acompanhada de: cópia autenticada do estatuto social do banco; cópia autenticada da ata da 

assembleia que elegeu a última diretoria do banco; cópia autenticada do instrumento de 

procuração, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das 

assinaturas constantes da carta de fiança. 

29.8 No caso da opção pelo seguro-garantia, este será feito mediante entrega da competente apólice 

emitida por entidade em funcionamento no País, e credenciada pela Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP), em nome da CONTRATANTE, pelo prazo da duração do 
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Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do 

Contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão contratual. 

29.9 No caso da opção pelo seguro-garantia, deverá ser adotada a modalidade “Seguro Garantia 

para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços” constante do Capítulo II – 

Condições Especiais das Modalidades – Ramo 0775 do Anexo I da Circular SUSEP n. 

477/2013, de forma a assegurar o pagamento de prejuízos causados à Administração 

decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do CONTRATO. 

29.10 No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá obrigatoriamente efetuar o 

depósito na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº. 1.737/79, Art. 1º, Inciso IV), pelo 

interessado, em conta de caução vinculada à CONTRATANTE. 

29.11 A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

29.12 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

i. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

ii. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 

do contrato; 

iii. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA e; 

iv. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

29.13 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar os eventos indicados nos 

itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” acima, observada a legislação que rege a matéria; 

29.14 Além da garantia especificada acima, a CONTRATADA deverá contratar seguro de 

responsabilidade civil, que deverá ser entregue à CONTRATANTE juntamente com a referida 

garantia. 

29.14.1 Responsabilidade Civil: seguro que cobre o segurado por responsabilidades civis 

pelas quais possa ser condenado: danos materiais, corporais, morais, custos e despesas causados 

a terceiros quando decorrente de riscos contratadas na apólice. O seguro contratado deve atender 

as orientações constantes na Circular SUSEP nº 437, de 14/06/2012 e alterações posteriores.  

29.14.2 O seguro de responsabilidade civil será reforçado durante a execução dos serviços 

contratados, de forma a totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços 

iniciais mais aditivos e reajustamentos, se houver). 

29.14.3 O seguro de responsabilidade civil deverá ter validade durante a execução do 

contrato e 90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovado a cada 

prorrogação. 

29.14.4 Os prêmios, franquias e outros custos eventualmente necessários à contratação ou 

acionamento do seguro serão atribuídos exclusivamente à CONTRATADA. 

29.15 A inobservância do prazo fixado, a contar da assinatura do contrato, para apresentação da 

garantia, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 
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contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

29.16 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

29.17 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à 

CONTRATADA. 

29.18 A garantia será considerada extinta: 

i. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas 

as cláusulas do contrato; 

ii. Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer o 

prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de sinistro. 

29.19 O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 

29.20 A garantia prestada pela CONTRATADA lhe será restituída ou liberada após o Recebimento 

Definitivo do objeto contratado. 

29.21 O pagamento de todo e qualquer documento de cobrança da CONTRATADA somente será 

efetuado pela CONTRATANTE mediante a existência da garantia estabelecida no Contrato. 

29.22 Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA deverá 

fazer a respectiva reposição no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for 

notificada 

30 PENALIDADES 

30.1 Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual prevista na Seção XIII do Regulamento 

Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, no Artigo 77, bem como na Seção III 

do Capítulo 2 da Lei nº 13.303/16, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza 

moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 

30.2 Comete infração administrativa a CONTRATADA que: 

i. Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; ou 

ii. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ou 

iii. Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência 

da contratação; ou 

iv. Ensejar o retardamento da execução do objeto; ou 

v. Falhar ou fraudar na execução do contrato; ou 

vi. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

vii. Cometer fraude fiscal; ou 
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viii. Não mantiver a proposta. 

30.3 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de regular processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 9.784, de 1999. 

30.4 Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

30.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 

30.6 A advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação e o impedimento 

de contratar com a CONTRATANTE são as sanções passíveis de aplicação a contratos, 

oriundos de contratação direta ou decorrentes de licitação, sujeitos à Lei nº 13.303/16. 

30.7 Nos casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a defesa prévia e 

o contraditório, a CONTRATANTE pode aplicar à contratada, com fundamento nos artigos 

82 a 84 da Lei n° 13.303/16, as seguintes sanções: 

i. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos à execução do objeto da licitação e não prejudiquem o andamento das 

atividades normais da CONTRATANTE; 

ii. Multa moratória e compensatória: 

a. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega do objeto do contrato, incluindo os relatórios e os documentos pertinentes, calculado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso. A parcela 

inadimplida corresponderá ao valor mensal estabelecido para cada produto do cronograma 

físico-financeiro apresentado pela CONTRATADA. 

b. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega do objeto do contrato, incluindo os relatórios e os documentos pertinentes, calculado 

sobre o valor da parcela inadimplida, desde o primeiro dia de atraso, quando o atraso 

ultrapassar 30 (trinta) dias. A parcela inadimplida corresponderá ao valor mensal 

estabelecido para cada produto do cronograma físico-financeiro apresentado pela 

CONTRATADA. 

c. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto ou somatório da 

equipe de dedicação exclusiva, por reiteradas avaliações com conceito “inadequado”, 

segundo critério estabelecido no item 20 do presente Termo de Referência.  

d. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento 

do prazo de entrega do objeto do contrato, incluindo os relatórios e os documentos 

pertinentes, sem prejuízo da aplicação do disposto nos itens “a” e “b” anteriores; 

e. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento de obrigações contratuais ou reincidência de condutas que impliquem em 

aplicação de advertências ou outras sanções;  
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f. Compensatória de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário 

assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela 

Administração, recusa parcial ou total na entrega do objeto do contrato, ou rescisão do 

contrato, calculado sobre a parte inadimplida; 

iii. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicadas às empresas ou aos 

profissionais quando: 

a. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

b. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

c. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de 

atos ilícitos praticados; 

d. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

e. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

f. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame; 

g. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

h. Cometer fraude fiscal; 

i. Demais práticas ilícitas previstas na forma do instrumento convocatório ou no Contrato. 

30.8 A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique as outras sanções 

previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

30.9 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectiva contratada. 

30.10 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá 

a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 

pela empresa pública ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

30.11 A advertência e a suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a multa, 

devendo a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada no 

prazo de 10 (dez) dias úteis. 

30.12 O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e na 

aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

30.13 O prazo da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial da 

União, estendendo-se os seus efeitos a todas as unidades da empresa pública. 

30.14 A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a CONTRATANTE importa, durante sua vigência, na suspensão de registro cadastral, se 

existente, ou no impedimento de inscrição cadastral; 
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30.15 A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a CONTRATANTE não impede que a empresa pública rescinda o Contrato. 

30.16 A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) anos 

a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser 

aplicada. 

30.17 As práticas passíveis de penalização, além de acarretarem responsabilização administrativa e 

judicial da CONTRATADA, implicarão na responsabilidade individual de seus dirigentes dos 

administradores, gestores, prepostos enquanto autores, coautores ou partícipes do ato ilícito, 

nos termos da Lei nº 12.846/13. 

30.18 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado 

de Fornecedores – SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, 

Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, Sistema de Gestão de Procedimentos de 

Responsabilização de Entes Privados – CGU-PJ, conforme o caso. 

31 DA ALOCAÇÃO DE RISCO 

31.1 A Matriz de Risco, apresentada no ANEXO I-G, é uma ferramenta que permite aos gestores 

mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem afetar o alcance dos objetivos do 

processo da unidade e, consequentemente, os objetivos estratégicos do empreendimento. 

31.2 A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados 

ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz de Risco. 

31.3 A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 

responsabilidade é da CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Risco. 

31.4 Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no instrumento 

respectivo, a Matriz de Risco. 

31.5 O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 

ocorrer, tem efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado da 

combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 

resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o 

risco como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável 

prejuízo econômico. 

31.6 A análise dos riscos associados ao empreendimento é realizada com base nas informações da 

Matriz de Risco. 

31.7 Na presente contratação não haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções 

metodológicas ou tecnológicas. 

32 RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

32.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos da lei 13.303/2016 e da Resolução 

Direx Nº 12, de 01 de dezembro de 2020 ou regramento que venha a substituí-la. 
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32.2 Em caso de rescisão motivada será elaborado pelas partes o Termo de Aceite Parcial de Obras 

e Serviços, conforme Resolução Direx Nº 12, de 01 de dezembro de 2020, do qual constará: 

i. As condições motivadoras da rescisão; 

ii. Um relatório da situação de todos os produtos referentes ao escopo contratado, ou seja, 

projetos e obras civis; 

iii. A medição final; 

iv. A relação de não conformidades porventura existentes; e 

v. O As Built da obra. 

33 DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

33.1 A inexecução total ou parcial do Contrato enseja na aplicação de penalidades, segundo consta 

no item 30 deste Termo de Referência, sem prejuízo do direito de defesa e do contraditório.   

33.2 A rescisão do Contrato poderá ser:  

i. Resilição por culpa da CONTRATADA, mediante portaria da autoridade competente da 

CONTRATANTE, precedida de prévio procedimento administrativo no qual sejam 

garantidos à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa;  

ii. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, desde 

que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

iii. Judicial, nos termos da legislação.  

33.3 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta ressarcida 

dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da CONTRATADA, 

terá essa ainda direito a:  

i. Devolução da garantia;  

ii. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;  

33.4 A resilição por culpa da CONTRATADA acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Contrato:  

i. Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da CONTRATANTE;  

ii. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos;  

iii. Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes do 

Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.  

33.5 A CONTRATANTE poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 

cláusulas financeiras, nos termos da Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. 
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34 DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

34.1 É vedada a celebração de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos listados a 

seguir, por acordo entre as partes: 

i. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou 

fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual;  

ii. Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

iii. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias 

supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com 

relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de 

fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

iv. Por necessidade de alteração das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos 

da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes de erros ou 

omissões por parte da CONTRATADA, observado os limites na Lei.  

v. Somente será possível a prorrogação de prazo na hipótese da alínea “d”, desde que não 

decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, conforme alocação da matriz de 

riscos.  

36.2. Na hipótese do subitem "iv" anterior, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os 

limites estabelecidos legalmente, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes 

35 DO ANTINEPOTISMO 

35.1 Fica vedada à CONTRATADA alocar, para prestação dos serviços que constituem o objeto 

do presente contrato, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou 

função de confiança do CONTRATANTE. 

35.2 Considera-se familiar, nos termos do art. 2º, III do Decreto nº 7203/2010, o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau. 

36 DO COMPORTAMENTO ÉTICO E DE INTEGRIDADE 

 

36.1 A CONTRATADA deverá observar o Código de Ética da CONTRATANTE, que está 

disponível no sítio eletrônico da CONTRATANTE, no seguinte endereço: 

https://www.valec.gov.br/documentos/CEV/C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20da

https://www.valec.gov.br/documentos/CEV/C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20da%20VALEC.pdf
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%20VALEC.pdf . 

36.2 Nos termos do que dispõe a Lei nº. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto nº. 8.420, de 18 

de março de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas 

pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e o item XXIV 

do Anexo do Decreto nº. 1.171, de 22 de junho de 1994, que tipifica o Agente Público no 

âmbito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, 

a CONTRATADA deverá: 

i. Adotar conduta compatível com o Código de Ética da CONTRATANTE e orientar seus 

funcionários, prepostos e subcontratados que desempenhem os serviços contratados, a 

observância do regramento ético estabelecido pela CONTRATANTE; 

ii. Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade 

estabelecido pela CONTRATANTE e na legislação de regência; 

iii. Comunicar à CONTRATANTE e às autoridades competentes eventuais práticas ilícitas 

ocorridas na vigência deste Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, 

bem como colaborar com as investigações e, se for o caso, adotar medidas para sanar 

desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a pessoa, a administração 

pública, nacional e estrangeira, mitigando as falhas cometidas. 

37 POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS: 

37.1 Os Princípios da Política de Transações com Partes Relacionadas da CONTRATANTE se 

baseiam nos requisitos de competividade, conformidade, transparência, equidade e 

comutatividade, constantes no Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 

37.2 A presente contratação deverá observar a Política de Transações com Partes Relacionadas da 

CONTRATANTE, aprovada no âmbito do processo 51402.202893/2018-71, cuja observância 

é obrigatória aos contratados, em conformidade com a legislação aplicável no âmbito das 

empresas públicas da União. A elaboração e divulgação da política de transações com partes 

relacionadas serão revistas e aprovadas pelo Conselho de Administração da 

CONTRATANTE. 

37.3 Violações ao disposto nesta Política acarretará ao infrator as sanções disciplinares, 

administrativas, civis e penais cabíveis. As infrações serão encaminhadas ao Conselho de 

Administração, o qual adotará as medidas necessárias, bem como verificará, ainda, se certas 

condutas são passíveis de ações de improbidade administrativa e penais, sujeitando os 

responsáveis ao cumprimento da legislação vigente. 

38 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

38.1 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos 

pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 14 

de dezembro de 2006, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017, na 

https://www.valec.gov.br/documentos/CEV/C%C3%B3digo%20de%20%C3%89tica%20da%20VALEC.pdf


 
 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 05/2021 

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE 

EMPREENDIMENTOS 

SUDEM 

Contratação de serviços especializados de engenharia consultiva para 

supervisão e apoio técnico à VALEC nas obras para implantação da FIOL 2, 

segmento da EF 334 - Ferrovia de Integração Oeste Leste 

_janeiro/2022 

Revisão: 10 Folha: 83/102 

 

Lei nº 13.303/16, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que 

fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições. 

38.2 No caso de contratação de consórcio, o compromisso de constituição de consórcio deverá 

prever a responsabilidade solidária das consorciadas, nos termos do artigo 51, IV, letra “a”, 

do Decreto n. 7.581/2011, e suas alterações. 

38.3 A execução deste Contrato regula-se pelas cláusulas contratuais, aplicando-se supletivamente, 

os princípios de teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos 

artigos 31 e 32 da Lei nº. 13.303/16. 

38.4 Será de responsabilidade da CONTRATADA, a obtenção, junto à CONTRATANTE, de 

cadastro para acessos e registros no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), após notificação 

para a assinatura do contrato. 

38.5 Na hipótese de existência de contradições entre o Termo de Referência, Ordem de Serviço, 

Contrato e Edital, prevalecerá o disposto no Termo de Referência, inclusive, quanto a todos 

os seus efeitos. 

39 ASSINATURAS 

Submeto este Termo de Referência para análise e aprovação do Diretor de Engenharia. 

 

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2022. 

 

 

___(assinado eletronicamente no processo)__ 

Superintendente de Desenvolvimento de 

Empreendimentos 

 

De acordo. 

 

 

___(assinado eletronicamente no processo)__ 

Diretor de Empreendimentos 
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ANEXO I-A: QUADRO RESUMO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

LOTE ___ 

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

SERVIÇOS 

ATESTADO 1 

PÁGINA __ 

CAT __ 

ATESTADO 2 

PÁGINA __ 

CAT __ 

Realização de Serviços de Supervisão de Obras de Implantação de Ferrovias e/ou 

Rodovias e/ou Sistemas Metroviários 
  

Realização de Serviços de Supervisão de Obras de Construção ou Recuperação 

Estrutural ou de Ampliação de Obras de Arte Especiais 
  

Realização de Elaboração de Projetos ou Serviços de Revisão ou Adequação de Projetos 

de Engenharia para Ferrovias e/ou Rodovias e/ou Sistemas Metroviários 
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ANEXO I-B: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

PROFISSIONAL 
ATESTADOS 

E CAT’S 

Coordenador-Geral: O profissional será responsável pela coordenação geral do contrato. Deverá demonstrar: I 

- ter formação em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA; II - ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer 

função relacionada à Execução de Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de 

Projetos de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, comprovada por meio 

de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários; III – ter experiência profissional 

mínima de 4 (quatro) anos em função equivalente ao enquadramento profissional de Coordenador Geral, 

comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários. 

 

Engenheiro Sênior (P8067) – Terraplenagem: O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de ferrovias ou rodovias, especialmente no 

que tange aos serviços de terraplenagem. Deverá demonstrar: I - ter formação em Engenharia Civil, 

comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; II 

- ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função relacionada à Execução de Obras, 

ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de Projetos de Obras de Construção em ferrovias, 

ou sistemas metroviários, ou rodovias, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, 

quantos forem necessários; III – ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função de 

engenheiro supervisor de serviços de Terraplenagem, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou 

declarações, quantos forem necessários. 

 

Engenheiro Sênior (P8067) – Drenagem: O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de ferrovias ou rodovias, especialmente no 

que tange aos serviços de drenagem de infraestrutura. Deverá demonstrar: I - ter formação em Engenharia 

Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA; II - ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função relacionada à Execução 

de Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de Projetos de Obras de Construção em 

ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou 

declarações, quantos forem necessários; III – ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função 

de engenheiro supervisor de serviços de drenagem de infraestrutura, comprovada por meio de atestados e/ou 

certidões e/ou declarações, quantos forem necessários. 

 

Engenheiro Sênior (P8067) – Superestrutura: O profissional deverá ter pleno conhecimento em Coordenar, ou 

Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de ferrovias ou rodovias, especialmente no 

que tange aos serviços de superestrutura ferroviária. Deverá demonstrar: I - ter formação em Engenharia Civil, 

comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA; II 

- ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função relacionada à Execução de Obras, 

ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de Projetos de Obras de Construção em ferrovias, 

ou sistemas metroviários, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem 

necessários; III – ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função de engenheiro supervisor 

de serviços de superestrutura ferroviária, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, 

quantos forem necessários. 

 

Engenheiro Sênior (P8067) – Obras de Arte Especiais: O profissional deverá ter pleno conhecimento em 

Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de ferrovias ou rodovias, 

especialmente no que tange aos serviços de Obras de Arte Especiais. Deverá demonstrar: I - ter formação em 

Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA; II - ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em qualquer função relacionada 

à Execução de Obras, ou Supervisão e/ou Gerenciamento de Obras, ou Execução de Projetos de Obras de 

Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de Contenção, comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou 

declarações, quantos forem necessários; III – ter experiência profissional mínima de 4 (quatro) anos em função 

de engenheiro supervisor de serviços de Obras de Arte Especiais, comprovada por meio de atestados e/ou 

certidões e/ou declarações, quantos forem necessários. 
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ANEXO I-C: DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL 

 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

 

CNPJ: 

 

O profissional abaixo indicado para _________________________ encontra-se ciente da 

participação no certame licitatório, autoriza a inclusão das suas informações técnicas na proposta e 

ratifica a participação na execução dos trabalhos comprometendo-se a exercer as atividades dos 

serviços objeto da licitação em referência. 

 

 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

(NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL) 
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ANEXO I-D: APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DA PROPOSTA  

LOTE N°_____ 

ITEM  DESCRIÇÃO UNIDADE 
CUSTO (R$) 

PROPONENTE 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES PRODUTO  

2 PTGQ 
ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA 
QUALIDADE DA CONSTRUTORA 

PRODUTO  

3 SSTE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PRODUTO  

4 SSIN SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA PRODUTO  

5 SSOE 
SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE 
ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO 

PRODUTO  

6 SSSF SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA PRODUTO  

7 SMIA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS PRODUTO  

8 SSMT SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO PRODUTO  

9 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS PRODUTO  

10 PTAC PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS PRODUTO  

11 RPFO REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA PRODUTO  

12 VIBS VIAGENS – BRASÍLIA PRODUTO  

13 DIBS DIÁRIAS – BRASÍLIA PRODUTO  

14 RPOC RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO PRODUTO  

15 RDOC RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO PRODUTO  

16 EDEX EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PRODUTO  

TOTAL GERAL =   R$  
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ANEXO I-E: ETAPAS E PRODUTOS 

 

 

ADJUDICAÇÃO DA 

CONTRATADA

PLANEJAMENTO

DAS ATIVIDADES

SERVIÇOS DE 

SUPERVISÃO

SERVIÇOS 

PRELIMINARES

TERRAPLENAGEM

DRENAGEM/OAC/OC

REMANEJAMENTO DE 

INTERFERÊNCIAS

PAVIMENTAÇÃO

ETAPAS PRODUTOS

PLAT

ÚNICOS MENSAIS SOB DEMANDA

OAE

SUPERESTRUTURA

MEIO AMBIENTE

SEGURANÇA DO

TRABALHO

ÚNICOS

TÉRMINO DOS 

SERVIÇOS
RDOC

VIBS

DIBS

RPOC

SSTE PTCE

PTAC

RPFO

PTGQ

SSIN

SSOE

SSSF

SMIA

SSMT

E
D

E
X
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ANEXO I-F: CRONOGRAMA FÍSICO 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos 
ferroviários 

CRONOGRAMA REFERENCIAL 

LOTE 5F 

ITEM  DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  X                                                      

2 PTGQ ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA  X                                                      

3 SSTE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X               

4 SSIN SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

5 SSOE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

6 SSSF SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X         

7 SMIA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X         

8 SSMT SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X         

9 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS     X      X      X      X      X      X      X      X         

10 PTAC PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS     X   X      X   X      X   X      X   X      X   X            

11 RPFO REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA     X      X      X      X      X      X      X               

12 VIBS VIAGENS – BRASÍLIA  X         X         X         X         X         X      X   

13 DIBS DIÁRIAS – BRASÍLIA  X         X         X         X         X         X      X   

14 RPOC RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO           X      X         X      X         X      X         

15 RDOC RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO                                                  X   X   

16 EDEX EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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ANEXO I-F: CRONOGRAMA FÍSICO (CONT.) 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

CRONOGRAMA 

LOTE 6F 

ITEM  DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  X                                                      

2 PTGQ ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA  X                                                      

3 SSTE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

4 SSIN SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA        X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

5 SSOE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO                       X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

6 SSSF SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA                                X   X   X   X   X   X   X   X   

7 SMIA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

8 SSMT SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   

9 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS     X      X      X      X      X      X      X      X      X   

10 PTAC PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS     X   X      X   X      X   X      X   X      X   X      X   X   

11 RPFO REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA     X      X      X      X      X      X      X      X      X   

12 VIBS VIAGENS – BRASÍLIA  X         X         X         X         X         X         

13 DIBS DIÁRIAS – BRASÍLIA  X         X         X         X         X         X         

14 RPOC RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO           X      X         X      X         X      X         

15 RDOC RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO                                                        

16 EDEX EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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ANEXO I-F: CRONOGRAMA FÍSICO (CONT.) 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

CRONOGRAMA (CONT.) 

LOTE 6F 

ITEM  DESCRIÇÃO 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES                                                        

2 PTGQ ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA                                                        

3 SSTE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM  X   X   X   X   X   X   X   X                                 

4 SSIN SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X                  

5 SSOE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO  X   X   X   X   X                                          

6 SSSF SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

7 SMIA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

8 SSMT SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

9 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS     X      X      X      X      X      X      X               

10 PTAC PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS     X   X      X   X      X   X      X   X                     

11 RPFO REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA     X      X      X      X      X      X                     

12 VIBS VIAGENS – BRASÍLIA  X         X         X         X         X         X      X   

13 DIBS DIÁRIAS – BRASÍLIA  X         X         X         X         X         X      X   

14 RPOC RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO  X      X         X      X         X      X         X         

15 RDOC RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO                                                  X   X   

16 EDEX EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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ANEXO I-F: CRONOGRAMA FÍSICO (CONT.) 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos 
ferroviários 

CRONOGRAMA 

LOTE 7F 

ITEM  DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  X                                          

2 PTGQ ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO E DE CONTROLE E GESTÃO DA QUALIDADE DA CONSTRUTORA  X                                          

3 SSTE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM        X   X   X   X   X   X   X   X   X            

4 SSIN SUPERVISÃO DE OUTROS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

5 SSOE SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS EM OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E DE ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO     X   X   X   X   X   X   X   X   X               

6 SSSF SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

7 SMIA SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

8 SSMT SUPERVISÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO     X   X   X   X   X   X   X   X   X   X            

9 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS     X      X      X      X      X               

10 PTAC PARECER TÉCNICO EM AJUSTES CONTRATUAIS     X   X      X   X      X   X                  

11 RPFO REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA     X      X      X      X                     

12 VIBS VIAGENS – BRASÍLIA  X         X         X         X      X      X   

13 DIBS DIÁRIAS – BRASÍLIA  X         X         X         X      X      X   

14 RPOC RECEBIMENTOS PROVISÓRIOS DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO           X      X         X         X         

15 RDOC RECEBIMENTO DEFINITIVO DE OBJETO DE CONSTRUÇÃO                                      X   X   

16 EDEX EQUIPE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA  X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   
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ANEXO I-G: MATRIZ DE RISCOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO

2
Dificuldade com 

Equipes de trabalho

Equipes apresentam dificuldades para entregar os 

produtos a contento

Variação do custo da CONTRATADA com 

equipamentos, mão-de-obra e veículos

Aplicar sanções ou penalidades; Requerer a apresentação de garantia contratual pela 

Contratada.
CONTRATADA

3
Dificuldade com 

contratação de pessoal

Atrasos com contratações e instalações de pessoal, 

veículos e equipamentos
Deficiência na execução dos serviços

Aplicar sanções ou penalidades; Requerer a apresentação de garantia contratual pela 

Contratada.
CONTRATADA

4

Grande variação de 

volume de atividades 

previstas

Produtos esperados contarem com grande variação 

de atividades e documentos, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado

Variação de custos da CONTRATADA

Exigir da Contratada as entregas esperadas; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada; Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

5
Manutenção da Licença 

de Instalação

Suspensão das obras e serviços de engenharia por 

perda ou suspensão do licenciamento ambiental

Paralização das frentes de serviço no campo; 

interrupção da necessidade de produtos 

vinculados.

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a 

Contratada será  remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).
CONTRATADA

6
Especificações e 

normativos

Atualizações de especificações de materiais e/ou de 

serviços; caducidade de normativos técnicos

Necessidade de compatibilização de recursos para 

atendimento aos normativos da CONTRATANTE

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a 

Contratada será  remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).
CONTRATADA

7 Índices de reajustamento
Descontinuidade ou modificação de índices de 

reajustamento

Atraso nos pagamentos referentes à parcela do 

reajustamento

Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

8

CONTRATADA não consegue atingir os requisitos 

de qualidade previstos no Termo de Referência e nas 

especificações da VALEC

Impactos no prazo e qualidade dos serviços
Aplicar sanções ou penalidades contratuais; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada.
CONTRATADA

9
CONTRATADA não consegue realizar 

procedimentos previstos dentro do prazo esperado

Impactos nos cronogramas de pagamento e 

possibilidades de multas moratórias

Aplicar sanções ou penalidades contratuais; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada.
CONTRATADA

10

Serviços-objeto do Gerenciamento não atendem 

necessidade da CONTRATANTE, por deficiências 

dos instrumentos convocatórios

Retrabalhos; Deficiência no gerenciamento do 

empreendimento

Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.
CONTRATANTE

11
Caso fortuito ou força 

maior

Eventos de significativo impacto economico-

financeiro ao contrato, decorrentes de situações que 

configurem caso fortuito ou força maior e que não 

foram alocados anteriormente à contratada

Variação de custos; Atraso no cronograma
Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

12
Fato do príncipe ou Fato 

da administração

Eventos de significativo impacto economico-

financeiro ao contrato, decorrentes de situações que 

configurem fato do príncipe ou fato da aministração, 

e que não foram alocados anteriormente à contratada

Variação de custos
Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.
CONTRATANTE

Deficiência no 

desempenho dos 

serviços
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ANEXO I-G: MATRIZ DE RISCOS (CONT.) 

 

 

 

ITEM TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO

LIBERDADE PARA 

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA

13 Orçamento Público Insuficiência de disponibilidade orçamentária.

Não aprovação da LOA conforme as solicitações 

da Contratante. Contingeciamentos e/ou 

cancelamentos durante os exercícios fiscais na 

vigência do contrato.

Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.
CONTRATANTE

14
Alteração do corpo técnico da contratada por 

desligamentos
Perda da efetividade dos serviços

Exigir da Contratada as entregas esperadas; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada
CONTRATADA

15 Alteração da constituição da empresa
Alterações na pessoa jurídica ou constituição de 

consórcios
Proceder termo aditivo ao ajuste, visando a substituição de garantias contratuais

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

16 Obrigações Trabalhistas Inadimplências com encargos e tributos legais Descumprimento de obrigações legais

Aplicar sanções ou penalidades contratuais. Executar retenções e glosas 

administrativas, caso imputada à CONTRATANTE a responsabilidade subsidiária. 

Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada.

CONTRATADA

17

Subconcessão de 

empreendimento ou 

finalização de serviços 

em prazo inferior ao 

previsto 

Desmobilização ou até a não mobilização dos 

produtos contratados
Demanda poderá deixar de existir

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a 

Contratada será  remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).
CONTRATADA

18
Erros de execução por 

subcontratadas

Não atendimento das condições de aceitação dos 

serviços ou irregularidade cometida nos casos de 

Subcontratação de serviços

Recusa de serviço subcontratado; Retrabalhos; 

Descumprimento de obrigações contratuais

Efetuar a recusa dos serviços. Exigir correções por parte da CONTRATADA. 

Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada.
CONTRATADA

Qualificação 

Profissional, Econômica 

ou Jurídica
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ANEXO I-H: FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ENTREGAS E PRODUTOS – FAEP 

IDENTIFICAÇÃO 

Produto:  

Unidade Gestora:  Data:  

Período – Referência:  
 

PARÂMETRO DE ASSIDUIDADE (A1) 

Peso do Parâmetro (P1) = 15 
(I) Nº de Documentos / Materiais / Atividades Solicitados(as)  

(II) Nº de Documentos / Materiais / Atividades Entregues  
(III) Parâmetro N1 = Razão (II) / (I)  

A1= P1xN1 (Mín.: 0; Máx.:15)  
 

PARÂMETRO DE PONTUALIDADE (A2) 

Peso do Parâmetro (P2) = 15 
(I) Número Total de Entregas no período avaliado  

(II) Quantidade de Entregas no prazo no período avaliado  
(III) Parâmetro N2 Razão (II) / (I)  

A2 = P2xN2 (Mín.: 0; Máx.:15)  
 

PARÂMETRO DE QUALIDADE TÉCNICA (A3) 

Peso do Parâmetro (P3) = 70 
Q1: Adequação à forma: 0 – Não Adequada, 5 – Parcialmente Adequada, 10 – 

Integralmente Adequada; 
 

Q2: Clareza e Objetividade: 0 – Não apresenta; 5 – Apresenta minimamente, 

precisando de complementos; 10 – Apresenta de forma parcial, mas não há 

necessidade de complementação; 20 – Apresenta integralmente; 

 

Q3: Apuração Quantitativa: 0 – Não apresenta quantidade suficiente de 

elementos / não atendimento da expectativa inicial; 15 - Apresenta a quantidade 

mínima de elementos, mas atende a expectativa de forma parcial, 30 – Apresenta a 

quantidade adequada de elementos, atendendo a expectativa integralmente; 

 

Q4: Apuração Qualitativa: 0 – Qualidade Inferior, necessitando o refazimento 

integral, 10 – Qualidade Regular, necessitando o refazimento Parcial ou 

complementação, 20 – Qualidade Aceitável, abaixo do esperado sem necessidade 

de refazimento; 30 – Qualidade Ótima, atendimento integral das expectativas; 

 

Q5: Iniciativa e Relevância: 0 – Não apresenta; 10 – Apresenta;  

Parâmetro N3 = (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) / 100  

A3 = P3xN3 (Mín.: 0; Máx.:70)  
 

PONTUAÇÃO FINAL DO PRODUTO 

PF = A1+A2+A3 (Min.: 0; Máx.: 100) 
Pontuação Final Apurada  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCEITO 

Inadequado (0 a 70) Adequado (71 a 94) Excelência (95 a 100) 
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ANEXO I-I: FORMULÁRIO DE MEDIÇÃO DE PRODUTOS MENSAIS 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Produto:  

Unidade Gestora:  Data:  

Período – Referência:  
 

PARÂMETRO CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (A1) 

Peso do Parâmetro (P1): 20 
(I) Previsão de chuvas escassas (entre 0 e 10 dias) (P1 = 20)  

(II) Previsão de chuvas contínuas (acima de 10 dias) (P1 = 10)  

A1= P1 (Mín.: 10; Máx.:20)  
 

PARÂMETRO DE EXTENSÃO DE TRECHOS A EXECUTAR (A2) 

Peso do Parâmetro (P2): 30 
(I) Ext. > 101 km (P2 = 30)  

(II) 51 km < Ext.< 100 km (P2 = 20)  

(III) 0 < Ext. < 50 Km (P2 = 10)  

A2 = P2 (Mín.: 10; Máx.:30)  
 

PARÂMETRO DE ATENDIMENTO DAS OBRAS AO CRONOGRAMA 

(A3) 

Peso do Parâmetro (P3) = 50 
(I) Mês anterior acima de 91% do cronograma (P3 = 50)  

(II) Mês anterior entre 51% e 90% do cronograma (P3 =40)  
(III) Mês anterior até 50% do cronograma (P3 = 30)  

A3 = P3 (Mín.: 30; Máx.:50)  
 

MEDIÇÃO DO PRODUTO (Und) 

A = (A1+A2+A3)/100 (Min.: 0,5; Máx.: 1) 
Medição Apurada  
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ANEXO I-J: MODELO DE ATESTADO DE VISITA 

 

 

 

Atesto que o Sr. (a)________________________________________,portador da carteira de 

identidade nº _____________________, representando a empresa ______________________, 

CNPJ/MF nº______________________, nos termos estabelecidos no Projeto Básico do Edital 

__________, compareceu à ____________________, tomou conhecimento das condições e 

peculiaridades inerentes à natureza dos locais e recebeu informações técnicas pertinentes. 

 

          __________, de____ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO I-K: DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

_______________________________________ (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ sob o número 

___________________, com endereço sito à ________________________________________, 

declara, sob as penalidades da lei, que se compromete em acatar todas as especificações 

estabelecidas no Termo de Referência e nas instruções e especificações de serviços estabelecidas 

pela VALEC e pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como pelo DNIT, 

quando couberem essas últimas e está, ainda, ciente de que sua equipe técnica conhece os locais de 

trabalho e que não poderá alegar desconhecimento de qualquer fato e que se vencedora da licitação 

e contratada pela VALEC, em momento algum alegará desconhecimento destes fatores para 

reivindicar a inclusão de preços novos e/ou desequilíbrio econômico-financeiros nas condições  

contratuais. 

 

__________________, ____ de __________________ de 2021 

 

 

 

 

 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO I-L: LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

 

(SEI Nº 4951761) 
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ANEXO I-M: DIAGRAMA – AVANÇO FÍSICO DAS OBRAS 

 

 

(SEI Nº 4980041) 
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ANEXO I-N: CRONOGRAMA DAS OBRAS 

 

 

(SEI Nº 4980052) 
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ANEXO I-O: ESTIMATIVA DE QUANTIDADES REMANESCENTES 

 

(SEI Nº4980063) 


