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1. OBJETO 

Constitui-se objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa para prestação 

de serviços de suporte e apoio à VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

FERROVIAS S.A., no gerenciamento dos contratos de obras e fornecimento de produtos e 

serviços de engenharia voltados à implantação de empreendimentos de infraestrutura.  

2. DOS EMPREENDIMENTOS ABRANGIDOS NO ESCOPO 

2.1. Os serviços de apoio no gerenciamento se referem aos empreendimentos outorgados à Valec nos 

termos previstos na Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008, especificamente às EF-151 (FNS), 

EF-334 (FIOL) e EF-354 (FICO).  

2.2. Os serviços serão executados nas seguintes localidades: 1) nos lotes onde são realizadas 

obras pelas Construtoras, nos trechos de construção correspondentes aos Lotes 5F ao 7F, da FIOL 

II, compreendidos entre o km 990+170, localizado no município de Caetité/BA, ao km 504+800, 

situado no município de Barreiras/BA, totalizando 480,60 quilômetros, incluindo a Ponte sobre 

o Rio São Francisco, que constitui o Lote 5FA; 2) no trecho entre os Lotes 1F e 4F, na FIOL I, 

onde são realizados serviços de conservação com propósito da realização da subconcessão do 

segmento, compreendido entre o Km 1526+700, no município de Ilhéus/BA, e o Km 990+170, 

situado no município de Caitité/BA, totalizando 535,03 quilômetros; 3) nos lotes de construção 

necessários para implantação da FICO, compreendidos entre o Km 0+000, no município de Mara 

Rosa (GO) e o Km 888+545, no município de Lucas do Rio Verde (MT), totalizando 888,55 

quilômetros; 4) na cidade onde situa-se a sede da VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E 

FERROVIAS S.A., atualmente em Brasília/DF, onde se dá a gestão corporativa e administrativa 

dos empreendimentos. 

2.3.  O mapa de situação da FIOL (EF-334) e da FICO (EF-354) é exposto a seguir. 
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3. DEFINIÇÕES E INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

3.1. Os Serviços de Gerenciamento deverão ser executados por empresa de consultoria especializada, 

com a habilitação requerida no edital, para dar o suporte técnico necessário e indispensável às 

atividades da Valec de gerenciar todos os contratos de obras e fornecimento de produtos e 

serviços de engenharia nos empreendimentos descritos neste edital, no âmbito de competência 

da Diretoria de Empreendimentos - DIREM. 

3.2. Critério de Julgamento da Licitação: MENOR PREÇO. A licitação será do tipo menor 

preço, sendo selecionada a PROPONENTE vencedora de acordo com os critérios detalhados no 

item 12 do presente Termo de Referência. 

3.3. Forma de Execução da Licitação: ELETRÔNICA, PROCEDIMENTO DA LEI 

13.303/16 

3.4. Modo de Disputa: ABERTO, em conformidade com o artigo 52, §1°, da Lei 13.303, de 

30 de junho de 2016. 

3.4.1. Será permitido aos licitantes a apresentação de lances intermediários durante a disputa. 

São considerados intermediários os lances iguais ou superiores ao já ofertado pelo próprio 

licitante. 

3.4.2. Fica estabelecido o intervalo mínimo de 0,5% (meio por cento) de diferença de valores 

entre os lances incidindo tanto para os lances intermediários quanto para a proposta que cobrir a 

melhor oferta 

3.5. Regime de execução do Contrato: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

3.6. Prazo de Execução e Vigência do Contrato: O prazo de execução do Contrato será de 

38 (trinta e oito) meses. O prazo de vigência do Contrato será de 41 (quarenta e um) meses. Em 

ambos os casos, a contagem será iniciada a partir da emissão da 1ª Ordem de Serviço. 

3.7. Permite Participação de Consórcio: Será permitida a participação de consórcios, em no 

máximo 3 (três) empresas, tendo em vista a possibilidade de facilitar a oportunidade de compor 

uma equipe técnica multidisciplinar com expertise comprovada para atender as necessidades de 

gestão e da multidisciplinariedade que o Contrato vai requerer. Haverá uma administração única 

que será exercida através da líder do consórcio, visando a garantia de uniformidade técnica no 

desenvolvimento das atividades. Nesse interim, a formação de consórcios possibilitará também 

a participação de empresas regionais para o incremento da competitividade no certame. 

3.8. Permite Subcontratação: Sim, conforme especificado no item 9 do presente Termo.  

3.9. Orçamento Referencial: O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa 

pública será público. Considerando o artigo 34 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, tem-se 
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como justificativa para tal o caráter particular da licitação, bem como as especificidades tomadas 

para determinação dos produtos. Dessa forma, há o objetivo de garantir a adequada e ampla 

concorrência, conforme o princípio da isonomia e da transparência do certame. 

3.10. Data-base do orçamento referencial: julho/2020. 

3.11. Participação/ ME – Microempresa/ EPP – Empresa de Pequeno Porte: Sim 

4. ENQUADRAMENTO DO OBJETO 

4.1. O objeto desta licitação enquadra-se como: 

4.2. Âmbito de aplicação: De acordo com o parágrafo 2º, Artigo 1º da Resolução DIREX 

004/2020, os serviços requeridos na contratação caracterizam-se no grupo II - Serviços 

Especializados por incluírem I. Estudos técnicos e II. Elaboração de projetos (RPFO). 

4.3. Eminentemente intelectual: Sim. 

4.4. Inovação Tecnológica: Por se tratar de serviços de assessoramento e apoio técnico às 

atividades de engenharia não se aplicam as inovações tecnológicas, exceto para aprimoramento 

e incorporação de metodologias e tecnologias novas disponíveis no mercado que favoreçam a 

execução das atividade-meio de apoio ao gerenciamento. 

4.5.  Não será permitido a alteração do resultado final esperado de cada produto definido neste 

Termo de Referência, os quais são lastreados em normativos e especificações técnicas definidas 

pela VALEC. 

4.6. Serviço não continuado: Sim, pois trata da execução de serviços de apoio técnico 

objetivando o atendimento das demandas dos empreendimentos atuais da VALEC, cujos serviços 

estão relacionados com a atividade fim da empresa. 

4.7. Tecnologia da Informação: Não se aplica. 

4.8. Mão-de-obra não exclusiva: De forma geral, a dedicação dos empregados da 

CONTRATADA não será exclusiva. Os objetos do contrato preveem avaliação por produtos, 

não dependendo de dedicação única. No entanto, é vital salientar que a organização da contratada 

deverá prever a correta e tempestiva entrega dos itens requisitados pela CONTRATANTE. 

4.9. No caso específico do item 14.4.19 deste Termo de Referência, a dedicação dos 

empregados da CONTRATADA será exclusiva, em virtude do suprimento de necessidades 

pontuais da CONTRATANTE, no que se refere ao apoio técnico à CONTRATANTE no 

cumprimento eficiente das atividades desenvolvidas nos produtos objetos do presente certame. 

5. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Em 2007, foi criado pelo governo federal o Programa de Aceleração de Crescimento - PAC 
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visando estimular o crescimento da economia brasileira por meio de um plano estratégico capaz 

de resgatar o planejamento em infraestrutura, retomar investimentos em setores estruturantes, 

fazer crescer o emprego e a renda, incentivar o investimento público e privado e, principalmente, 

construir uma infraestrutura necessária para sustentar o crescimento do Brasil. 

5.2. A ampliação dos investimentos públicos e privados teve um papel cada vez mais relevante 

na composição do crescimento econômico nos anos seguintes. Em 2012, o Programa de 

Investimento em Logística-PIL foi lançado para alinhar às estratégias do PAC como peça 

fundamental para a superação de gargalos, aumento da produtividade e competitividade da 

economia. 

5.3. Mais recentemente, em abril de 2020, tendo em mente as dificuldades ocasionadas pela 

pandemia referente ao COVID-19, o governo federal anunciou o Programa Pró-Brasil, com vistas 

a planejar e desenvolver ações integradas, estruturantes e estratégicas para que o país pudesse se 

recuperar e desenvolver, bem como oportunizar o bem-estar da sociedade brasileira. Com isso, 

houve solicitação de crédito suplementar de mais de R$ 6 bilhões para desenvolvimento de obras 

de Infraestrutura, das quais a finalização das obras ferroviárias e suas concessões se tornou peça 

fundamental, sobretudo na viabilização de uma logística de transporte mais eficaz. 

5.4. Nesse sentido, torna-se de primordial destaque a qualificação da Ferrovia de Integração 

Oeste Leste – Fiol, em seus segmentos Fiol I e Fiol II, para subconcessões aprovadas pelo 

Programa de Parcerias e Invetimentos - PPI, bem como a execução da Ferrovia de Integração 

Centro Oeste por meio de investimento cruzado, ação inédita no país. Tais empreendimentos tem 

como objetivo o fortalecimento econômico do Brasil, gerando empregos e redução de custos. 

5.5. Em meio a esse contexto, a VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS 

S.A. possui um papel fundamental na ampliação do modal ferroviário, considerando ser uma 

empresa pública vinculada ao Ministério da Infraestrutura, que tem como função a construção e 

exploração de infraestrutura ferroviária, conforme Lei n° 11.772, de 17 de setembro de 2008. 

5.6. As ferrovias, quando concluídas, vão promover a integração nacional, por meio das suas 

conexões com ferrovias novas e existentes, ligando o país de Norte a Sul, de Leste a Oeste, e 

possibilitarão a ocupação econômica e social de diversas áreas, hoje, pouco desenvolvidas, mas 

que demonstram grande potencial produtivo. 

5.7. Além disso, a construção de ferrovias minimizará os custos de transportes de longa 

distância e interligará as regiões brasileiras a portos de maior calado, sobretudo na região Norte, 

em posição geograficamente estratégica em relação aos portos da Europa e América do Norte. 

Assim, a matriz logística se tornará mais eficiente o que aumentará a competitividade dos 

produtos brasileiros, em linha com o Planejamento estratégico do Ministério da Infraestrutura. 

5.8. Assim, considerando o alto custo da implantação da Fiol, constante no Plano Plurianual-

PPA do governo federal, bem como a importância da Fico e de outros que fazem parte da 

programação de investimentos em infraestrutura ferroviária da VALEC para o desenvolvimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11772.htm
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do país, se faz necessário, durante o período excepcional de execução destas obras e das que 

virão a ser executadas, recursos humanos especializados, visando a execução das atividades com 

maior eficiência e eficácia. 

5.9. Cumpre informar que existe em andamento contrato de engenharia consultiva 

direcionado ao apoio técnico e gerenciamento das obras da Fiol. Ocorre que tal contrato é oriundo 

de licitação realizada pela VALEC há um intervalo de tempo significativo, cuja remuneração se 

dá por homem/mês, equipamento/mês, ou remunerações baseadas em insumos postos à 

disposição desta empresa pública, que serão encerrados. 

5.10. Acórdãos como o n°084/2020 – TCU/Plenário e n°2315/2020 – TCU/Plenário abordam 

o tema, recomendando a realização de estudos que fossem voltados para a avaliação da 

metodologia de contratação dos serviços de forma indireta, por meio de produtos, a exemplo do 

trecho a seguir. 

(...)adotar como critério de pagamento para os serviços de supervisão e 

gerenciamento de obras de construção, de acordo com, os art. 28 e Anexo V da 

IN-MPDG 5/2017 e com a jurisprudência dessa Corte de Contas, a entrega de 

produtos ou de resultados alcançados, os quais devem ser previamente definidos 

em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, 

com níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas 

adequações de pagamento (adaptado do Relatório do Acórdão 084/2020 – TCU 

Plenário). 

5.11. Dessa forma, através da redação da Resolução N°004/2020/Direx, a VALEC deliberou 

sobre a temática, prevendo de maneira organizada o encerramento dos contratos vigentes e 

substituição por novas contratações, visando menor impacto aos serviços em andamento. Nesse 

caso, será previsto período de transição entre contratadas, em que a nova gerenciadora seja 

munida das informações detidas pela anterior.  

5.12. A transição de que trata o parágrafo anterior terá duração prevista de 1 (um) mês. 

5.13. Durante o período de transição a Contratada não executará serviços que estejam em 

execução por meio do outro contrato da mesma natureza, de modo a afastar qualquer 

possibilidade de duplicidade de contratação. Neste intervalo a contratada terá acesso e absorverá 

toda informação necessária para desenvolvimento do contrato, executando o Produto 1 – 

Planejamento das Atividades e Mobilização, o qual envolve a transferência e conhecimento para 

a programação dos serviços e dos recursos necessários. 

5.14. Sendo assim, este Termo de Referência estabelece as diretrizes gerais e demais 

procedimentos que deverão ser observados pelas contratadas na execução dos serviços de suporte 

e apoio ao gerenciamento das obras de infraestrutura e superestrutura da Ferrovia de Integração 

Oeste Leste – FIOL, Ferrovia de Integração Centro Oeste – FICO incluindo todos os recursos 

necessários à realização das atividades e dos serviços contratados. 

5.15. Por fim, a VALEC espera com a presente contratação obter alguns ganhos e vantagens, 
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tais como: 

a) Fortalecer a gestão da qualidade no âmbito da sua Diretoria de Empreendimentos 

– DIREM; 

b) Não aumentar o quadro de funcionário efetivo da VALEC com demandas 

temporárias, no intuito de não gerar custos permanentes ao Governo Federal, indo na mesma 

direção da atual política governamental de diminuição das despesas com folha de pagamento; 

c) Apoio Técnico para a VALEC, aprimorando a capacidade gerencial e operacional 

da Diretoria de Empreendimentos - DIREM. 

6. NATUREZA DOS SERVIÇOS 

6.1. Trata-se da execução de serviços técnicos especializados de engenharia consultiva, com a 

finalidade de oferecer suporte e apoio ao gerenciamento das obras na implantação de Ferrovias 

constantes nos Programas Plurianuais-PPA’s do Governo Federal, bem como das atividades de 

conservação planejadas. 

6.2. Os serviços desempenhados serão classificados como não continuados, com possibilidade 

de execução com diferentes metodologias e mão de obra não exclusiva. 

6.3. Cumpre destacar que as atividades vinculadas ao objeto da contratação em questão estão 

estruturadas em Produtos, que representam as unidades de medição dos trabalhos a serem 

realizados, conforme critérios estabelecidos no item 14. 

ITEM SIGLA PRODUTO 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES (PLAT) 

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL (AGFL) 

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II (AOFL) 

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL (ASFL) 

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO (AGFC) 

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO (AOFC) 

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS (ASFN) 

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS (AGFN) 

9 ATPR APOIO TÉCNICO - PROJETOS (ATPR) 

10 ATEA APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS (ATEA) 

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA (APFO) 

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS (ATOC) 

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS 

(ANTI) 

14 ATGC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 

/SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ATGC) 

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS (PTCE) 
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16 VIFL VIAGENS – FIOL (VIFL) 

17 VIFN VIAGENS – FNS (VIFN) 

18 DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO (DNLC) 

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO 

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) (TENC) 

6.4. Pontue-se que a execução dos produtos estará condicionada às premissas detalhadas neste 

Termo de Referência.  

6.5. Todos os produtos com frequência por demanda deverão ser iniciados após emissão de 

autorização específica emitida pela Fiscalização. 

7. PRAZO CONTRATUAL 

7.1. O prazo de execução do Contrato associado ao objeto deste Termo de Referência será de 38 

(trinta e oito) meses a contar da emissão da 1ª Ordem de Serviço. O prazo de vigência contratual 

será de 41 (quarenta e um) meses. Em ambos os casos há possibilidade de prorrogação, em 

comum acordo, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei 13.303/16 e desde que, 

cumulativamente, haja demanda pelos serviços contratados e quantitativo contratual para ser 

executado.  

7.2. Os serviços a serem executados somente poderão ser iniciados após a emissão da 1ª 

Ordem de Serviço (OS) pela CONTRATANTE, servindo tal documento como marco inicial do 

prazo para execução do objeto. 

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

8.1. No que se relaciona à presente contratação, é obrigação da CONTRATADA o cumprimento das 

normas jurídicas vigentes no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, bem como das 

revisões mais recentes das normas e especificações técnicas da CONTRATANTE; da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; do Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes – DNIT, no que couber; da American Railway Engineering and Maintenance of Way 

Association – AREMA, no que couber; e da Union Internationale des Chemins de Fer - UIC, no 

que couber; com destaque para: 

a) Lei 13.303, de 30 de junho de 2016; 

b) Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992;  

c) Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999;  

d) Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil; 

e) Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000; 
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f) Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

g) Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, e atualizações posteriores, que institui 

a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro – LINDB; 

h) Decreto nº 7.746, de 5 de junho de 2012; 

i) Decreto 7.983, de 8 de abril de 2013;  

j) Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015; 

k) Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016;  

l) Instrução Normativa nº 1, de 19 de janeiro de 2010 – SLTI/MP;  

m) Instrução Normativa nº 2, de 11 de outubro de 2010 – SLTI/MP; 

n) Regulamento Interno de Licitações e Contratos – RILC da CONTRATANTE 

(aprovado pela RESOLUÇÃO VALEC Nº 2/2021/CONSAD-VALEC, de 28 de janeiro 

de 2021). 

8.2. O Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, encontra-se 

disponível no sítio eletrônico 

https://valec.gov.br/documentos/regulamento_Interno_de_Licitações_e_Contratos_RILC.pdf. 

8.3. Os normativos e especificações técnicas da CONTRATANTE a serem adotados na 

execução dos serviços poderão ser acessadas por meio do seguinte sítio eletrônico: 

https://valec.gov.br/a-valec/governanca/normas. 

8.4. Os casos omissos ou que necessitarem de maiores esclarecimentos deverão ser dirimidos 

pela CONTRATANTE. 

9. SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E SUB-ROGAÇÃO 

9.1. É vedada a cessão, sub-rogação total ou parcial do objeto do contrato. 

9.2. Será permitida subcontratação para a realização de consultorias técnicas especializadas e 

análises técnicas específicas, mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE, até 

30% (trinta por cento) do valor total do Contrato. 

9.3. A CONTRATADA assumirá a total responsabilidade por eventual subcontratação 

perante a CONTRATANTE. 

9.4. Em caso de subcontratação, a empresa, consórcio ou pessoa física subcontratada deverá 

atender as condições de qualificação técnica e operacional mínimas vinculadas a seu escopo de 

atuação. 

9.5. A subcontratação dependerá de autorização prévia por parte da CONTRATANTE, com 

parecer técnico da fiscalização, a qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos de 
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qualificação técnica necessários para a execução dos serviços. 

9.6. Caso deferida, a subcontratação não excluirá e nem reduzirá a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, em consonância com 

o artigo 78 da Lei 13.303/16. 

9.7. A CONTRATANTE se reserva ao direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

realizados por meio da subcontratação em desacordo com o estipulado nos documentos 

contratuais e nas normas e especificações. 

9.8. A CONTRATADA deve submeter à apreciação do CONTRATANTE o pedido de prévia 

anuência para subcontratação, com apresentação do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da 

respectiva documentação, que deve corresponder à exigida para habilitação nesta licitação. 

9.9. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

CONTRATADA pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE 

pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

10. ESCOPO DOS SERVIÇOS 

10.1. As diretrizes gerais quanto ao suporte e apoio no gerenciamento das obras, assim como os 

recursos básicos necessários, abrangendo todos os campos de atividades, encontram-se definidas 

a seguir: 

10.1.1. PROVER a CONTRATANTE de suficientes, corretas e tempestivas informações para o 

gerenciamento dos contratos de obras e fornecimento de produtos e serviços de engenharia, 

incluindo também a atualização periódica dos dados, particularmente sobre os seguintes 

aspectos:  

a) Apoio técnico no Planejamento Estratégico: apoiar a CONTRATANTE no 

acompanhamento das metas vinculadas aos empreendimentos, decorrentes dos objetivos 

institucionais; 

b) Apoio técnico no Planejamento/ Acompanhamento Geral: elaborar plano envolvendo 

todo o trabalho que precisa ser realizado para entregar as obras dentro dos requisitos 

técnicos, orçamentários e temporais requeridos; 

c) Apoio técnico nas Reuniões de Coordenação: subsidiar a definição da periodicidade, 

agenda e locais das reuniões de coordenação que deverão ocorrer entre CONTRATANTE 

e empresas fornecedoras de obras, serviços e materiais dos empreendimentos pautados 

no presente certame, visando soluções de conflitos e reprogramação de serviços;  

d) Apoio técnico no Planejamento / Acompanhamento de Prazos: planejar e acompanhar os 
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prazos em conformidade com a metodologia do PMBOK, atendendo as metas 

estabelecidas pela CONTRATANTE e ainda considerar os prazos e os cronogramas das 

obras, serviços e materiais dos empreendimentos pautados no presente certame; 

e) Apoio técnico no Planejamento/Acompanhamento Orçamentário: na programação da 

execução do orçamento disponível, setorial e globalmente, de como e quando os recursos 

serão alocados e executados. Deverá ser verificada, sempre que preciso, a necessidade de 

crédito suplementar para manutenção do andamento dos serviços conforme o planejado; 

efetuar controle previsto x realizado.  

f) Acompanhamento de ações de meio ambiente: Monitoramento do atendimento às 

condicionantes ambientais existentes e o ritmo das obras. Detectar preventivamente 

impacto aos cronogramas e sugerir soluções. Efetuar a compatibilização Monitoramento 

entre o ritmo das obras e as condicionantes ambientais existentes, a partir das informações 

prestadas pela CONTRATANTE, ou por outras contratadas vinculadas ao Gerenciamento 

ambiental ou Supervisão ambiental; 

g) Acompanhamento de ações de Desapropriação: monitorar e acompanhar todas as ações 

de desapropriação, no sentido de apoiar a compatibilização com os planos de ataque de 

obras das construtoras, considerando o grau de detalhamento dos projetos de engenharia. 

Compatibilizar com cronograma das obras e metas da CONTRATANTE, detectar 

preventivamente impacto aos prazos e sugerir soluções.  

h) Apoio técnico no Planejamento / monitoramento da Qualidade: definir indicadores de 

desempenho e de resultado que permitam identificar se a qualidade almejada será 

alcançada, setorial e globalmente. Propor as métricas de mensuração e monitoramento 

desses indicadores, bem como as metas a serem atingidas para a garantia da qualidade. 

i) Apoio técnico no Planejamento da Comunicação: determinar as necessidades de 

informações e comunicações dos stakeholders (todos envolvidos nos empreendimentos), 

definindo todo o fluxo de informações baseado na Metodologia 5W2H (quem, quando, o 

que será informado, a quem se destina, em que momento, com qual frequência). 

j) Apoio técnico no Monitoramento de Riscos: propor ações que mitiguem o impacto 

previsto quanto aos riscos mapeados. Caso necessário, deverão ser propostos os 

responsáveis pelas ações, assim como a duração prevista para conclusão das atividades; 

incluir a identificação e caracterização dos riscos e os planos de ação e contramedidas a 

serem adotadas para anulá-los ou mitigá-los, setorial e globalmente;  

k) Apoio técnico no Planejamento e Acompanhamento de Aquisições de Trilhos, Acessórios 

e Aparelhos de Mudança de Via: apoiar os procedimentos para aquisição destes insumos. 

l) Apoio Técnico no Gerenciamento dos todos os contratos (de obras e fornecimento de 

produtos e serviços): 

I. Participar das discussões, dar apoio técnico no planejamento e propostas nas 

elaborações, revisões, adequações e alterações de projeto de engenharia, 

efetuando os ajustes, dimensionamentos e soluções para adequação às 

condições físicas dos empreendimentos, 

II. Monitorar o Escopo: registrar em relatório específico quaisquer mudanças 
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solicitadas e aprovadas, ou não. O processo de aprovação de mudanças no 

escopo varia de acordo com critérios a serem estabelecidos pela 

CONTRATADA e aprovados pela CONTRATANTE ou em documento 

normativo pré-existente; 

III. Elaborar os memoriais de cálculo dos preços unitários aplicáveis, quando 

cabível; 

IV. Elaboração de Medições: dar apoio técnico nos procedimentos necessários à 

verificação das medições dos contratos de obras e fornecimentos de produtos 

e serviços de engenharia. 

m) Apoio Técnico no Processo de Elaboração de Medições: definir os procedimentos 

necessários à verificação da consistência das medições de campo, consoante programas 

em execução ou desenvolvimento pela CONTRATANTE, apoiando no controle, no 

monitoramento e na análise dos processos de abertura e fechamento de ocorrências 

derivadas dos mecanismos de segurança existentes; 

n) Apoio Técnico nas Alterações Contratuais:  estabelecer, com a devida antecedência, o 

conteúdo e as resultantes qualitativas e quantitativas requeridas pelas alterações dos 

contratos de fornecedoras de obras, serviços e materiais dos empreendimentos pautados 

no presente certame, além do memorial de cálculo dos preços unitários aplicáveis, quando 

cabível;  

o) Dar apoio técnico ao atendimento às Exigências de Órgãos de Controle Externo e Interno:  

I. Apoio na elaboração e acompanhamento de plano de ação, de forma a permitir ações 

preventivas para solução de ocorrências apontadas pelos Órgãos de Controle Externo 

e Interno. 

II. Propor e Monitorar contramedidas   imediatas que forem apontadas pelos Órgãos de 

Controle Externo e Interno. 

III. Apoio técnico nos esclarecimentos solicitados por esses órgãos.  

IV. Apoio técnico no monitoramento, análise e fechamento de ocorrências/ 

inconsistências apontadas pelos Órgãos de Controle Interno e Externo, através dos 

mecanismos de segurança em uso pela CONTRATANTE. 

V. Elaborar os memoriais de cálculo dos preços unitários aplicáveis, quando cabível; 

 

10.1.2. PROPOR e, caso autorizado pela CONTRATANTE, IMPLEMENTAR soluções para os 

problemas detectados na fase de avaliação, qual sejam: redesenho de processos, revisão da 

metodologia de gerenciamento, criação de fluxos de informação, desenvolvimento de sistemas 

de informação, entre outras. Nesse caso, deverá haver a apresentação e a geração de 

conhecimento que subsidie a realização das adaptações necessárias, devendo ser desenvolvidas 

formas de mensuração do valor gerado e dos impactos no desempenho do Gerenciamento dos 

empreendimentos citados neste edital, por meio de indicadores de desempenho, resultados e 

maturidade. 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2021 

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM 

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à 

VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A no 

gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura 

24/03/2021 

Revisão: 01 Folha: 18/94 

 

10.1.3. APOIAR tecnicamente a CONTRATANTE em demandas jurídicas, em processos de 

reequilíbrio econômico-financeiro, demandas trabalhistas e processos sancionatórios e de 

constituição de débito oriundos dos contratos de obras e fornecimento de produtos e serviços de 

engenharia que compõem os empreendimentos pautados neste certame. 

10.1.4. APOIAR tecnicamente a CONTRATANTE na análise de revisões de projetos de 

Engenharia, seu detalhamento e dimensionamento, verificação de quantitativos, verificando 

inconsistências entre projetos básico e executivo e a execução das obras. 

10.1.5. APOIAR tecnicamente a CONTRATANTE na elaboração e análise de orçamentos 

referenciais para contratação de projetos, execução de obras e serviços de engenharia, 

manutenção ferroviária, intervenções ambientais e recuperação de passivos. 

10.1.6. APOIAR ao gerenciamento operacional para a aquisição de materiais relacionados à 

execução de obras. 

10.1.7. APOIAR tecnicamente as proposições de especificações técnicas de serviços, materiais, 

equipamentos, bem como para testes e ensaios de controle e monitoramento. 

10.1.8. APOIAR a CONTRATANTE na implantação de metodologia de modelagem BIM 

(Building Information Modeling), por meio de subsídios de informações dos contratos de 

fornecedores de obras, serviços e produtos vinculados ao certame em questão.  

10.1.9. APOIAR tecnicamente a gestão da documentação de todos os contratos (de obras e 

fornecimento de produtos e serviços) garantindo a rastreabilidade de todos os documentos com 

os serviços relacionados aos empreendimentos em pauta.  

10.2. As especificações a serem adotadas na execução dos serviços e fornecimento dos 

materiais pela CONTRATADA observarão, onde especificamente descrito, as normas e 

especificações da CONTRATANTE e, no mais, as normas da ABNT e outras indicadas. 

10.3. O detalhamento do escopo afeto aos Produtos a serem executados encontra-se no item 14 

deste Termo de Referência. 

11. DA HABILITAÇÃO 

11.1. A PROPONENTE deverá comprovar que está habilitada e capacitada para exercer a atividade 

pertinente ao objeto desta licitação. A comprovação de sua experiência se dará por meio da 

apresentação de certidão(ões) e/ou atestado(s) expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito 

público ou privado, devidamente registrados nos Conselhos Regionais de Classes Profissionais 

correspondentes, contendo as experiências abaixo relacionadas. 

11.2. Os requisitos de qualificação técnica descritos a seguir representam as parcelas de maior 

relevância técnica ou econômica correlatas ao objeto do presente certame. 
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11.2.1. QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

11.2.1.1. A quantidade de atestados que deverão ser apresentados pela empresa ou 

consórcio, conforme modelo do 0, para que estejam habilitadas a participar do procedimento 

licitatório, estão listados conforme tabela abaixo: 

 

SERVIÇOS 
QUANTITATIVOS 

MÍNIMOS 

QUANTIDADE 

MÁXIMA DE 

ATESTADOS  

Gerenciamento, ou Coordenação Técnica, ou 

Assessoria Técnica de Programa ou de Obras de 

Construção de ferrovias, ou sistemas 

metroviários ou rodovias, que envolvam a 

construção de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em 

concreto armado ou protendido. (Exceto 

Passarelas) 

Ext. ≥ 500,00 

km 
3 

 

11.2.1.2. Serão desclassificadas as licitantes que não apresentarem documentos 

comprobatórios de atendimento dos critérios mínimos indicados na tabela “Capacidade da 

Proponente”; 

11.2.1.3. Nas comprovações em que há exigência mínima de execução de serviços 

indicados em quilômetros, a proponente poderá apresentar documentação comprobatória em que 

o somatório delas resulte no valor mínimo exigido. Para tanto, é possível a soma de até 03 (três) 

atestados com essa finalidade. Tal exigência visa garantir a participação de empresas 

consolidadas no mercado e evitar a soma de quantidade excessiva de atestados de serviços em 

trechos muito inferiores ao exigido; 

11.2.1.4. A PROPONENTE fica obrigada a apresentar atestados distintos para cada 

serviço; 

11.2.1.5. A PROPONENTE deverá preencher os quadros constantes do anexo específico, 

com o número de cada atestado registrado junto aos Conselhos de Classes, no caso de ateste de 

Gerenciamento, ou Coordenação Técnica, ou Assessoria Técnica de Programa ou de Obras de 

Construção de ferrovias, ou sistemas metroviários ou rodovias, que envolvam a construção de 

Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em concreto armado ou protendido. (Exceto Passarelas). 

11.2.1.6. Caso não seja apresentada a Certidão de Registro, o atestado será desconsiderado. 

11.2.1.7. A apresentação de atestados que ultrapassem os limites mínimos será 
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desconsiderada, não havendo vantagem para os proponentes com mais atestados. 

 

11.2.2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

11.2.2.1. A PROPONENTE deverá apresentar, conforme modelo do ANEXO I-A, a 

comprovação de que possui em seu quadro, na data prevista para a entrega da proposta, os 

seguintes profissionais de nível superior, detentores dos seguintes atestados: 

 

LOTE PROFISSIONAL COD SERVIÇOS REQUERIDOS 

Único 

Coordenador-

Geral 
P8061 

Haver exercido a função de Responsável Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente, 

ou de Supervisor de Serviços de Gerenciamento, ou de Coordenação Técnica, ou de 

Assessoria Técnica, ou de Supervisão ou Fiscalização de Programa ou de Obras de 

Construção em ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias que envolvam a 

construção de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em concreto armado ou protendido (Exceto 

Passarelas). 

Coordenador de 

Gerenciamento de 

Projetos 

P8061 

Haver exercido a função de Responsável Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente 

de Projetos, ou de Supervisor de Serviços de Gerenciamento, ou de Coordenação 

Técnica, ou de Assessoria Técnica, ou de Supervisão ou Fiscalização de Programa 

ou de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, 

possuindo certificação em instituto de gerenciamento. 

Engenheiro Sênior  P8067 

Haver exercido a função de Responsável Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente, 

ou de Supervisor, ou de Residente de Serviços de Gerenciamento, e/ou de 

Coordenação Técnica, e/ou de Assessoria Técnica, e/ou de Supervisão ou 

Fiscalização de Programa ou de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas 

metroviários, ou rodovias que envolvam a construção de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) 

em concreto armado ou protendido. (Exceto Passarelas). 

Engenheiro 

Projetista Sênior  
P8067 

Haver exercido a função de Responsável Técnico ou de Coordenador, ou de Gerente, 

ou de Supervisor, ou de Residente de Serviços de Elaboração ou Revisão de Projetos, 

em ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, ou obras de infraestrutura 

urbana, incluindo obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de 

Contenção ou Canais), ou Obras de Contenção ou Canais em concreto armado ou 

protendido. 

Engenheiro 

Orçamentista 
P8067 

Haver exercido a função de Orçamentista, ou de Supervisor de Serviço de 

Engenharia Orçamentária, ou de Coordenação Técnica de Orçamentos, ou de 

Assessoria Técnica em Orçamentos, ou de Supervisão ou Fiscalização de Orçamento 

relacionado à Programa ou Obras de Construção de ferrovias, ou sistemas 

metroviários, ou rodovias. 

 

11.2.2.2. A comprovação da Capacidade Profissional dos Técnicos indicados pela 

PROPONENTE se deve ao fato de que para cada uma das respectivas categorias profissionais 

requeridas, o profissional deverá comprovar que tenha aprimorado conhecimento para gerenciar 

e dar apoio à fiscalização nas demandas de trabalhos incluídos no objeto a ser contratado, o que 

se demonstra quando este(s) profissional(is) exerceu(ram) as atividades exigidas. 

11.2.2.3. Destaca-se que a exigência de tempo dos profissionais que irão compor a equipe 

técnica permanente faz-se necessária devido à natureza intelectual e a complexidade dos serviços 
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que serão realizados, assim, mostra-se razoável exigir plena aptidão destes profissionais no 

desenvolvimento destas atividades. 

11.2.2.4. Coordenador-Geral (P8061): O profissional será responsável pela coordenação-

geral do contrato. O profissional indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovada 

por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, 

ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em Programas, Execução de Obras, 

Supervisão e/ou Gerenciamento ou Execução de Projetos de Obras de Construção em ferrovias, 

ou sistemas metroviários, ou rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades de 

Coordenação de gerenciamento ou supervisão de obras ferroviárias ou metroviárias ou 

rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, comprovada por meio de atestados e/ou 

certidões e/ou declarações, quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles conste que 

tenha exercido as funções e serviços requeridos e descritos no quadro acima. 

11.2.2.5. Coordenador de Gerenciamento de Projetos (P8061): O profissional será 

responsável pela implantação e/ou execução dos programas de gerenciamento de projetos 

vinculados ao contrato, administrando as áreas relacionadas à Gestão de Escopo, Gestão de 

Tempo, Gestão de Custo, Gestão de Qualidade, Gestão de Riscos. O profissional indicado deverá 

ter formação em Engenharia, comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter experiência profissional mínima de 10 (dez) 

anos em Programas, Execução de Obras, Supervisão e/ou Gerenciamento ou Execução de 

Projetos de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, sendo pelo 

menos 4 (quatro) anos em atividades de Coordenação de gerenciamento ou supervisão de obras 

ferroviárias ou metroviárias ou rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, comprovada 

por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários, e que em pelo 

menos um deles conste que tenha exercido as funções e serviços requeridos e descritos no quadro 

acima. Os atestados devem comprovar a experiência na Gestão de Escopo, Gestão de Tempo, 

Gestão de Custo, Gestão de Qualidade, Gestão de Riscos. 

11.2.2.6. Engenheiro Sênior (P8067):  O profissional responsável por apoiar a Coordenação 

Central do contrato no gerenciamento das obras ferroviárias deverá ter pleno conhecimento em 

Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Obras de Construção de ferrovias ou 

rodovias. O profissional indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovada por 

meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter 

experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em Programas, Execução de Obras, Supervisão 

e/ou Gerenciamento ou Execução de Projetos de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas 

metroviários, ou rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades ferroviárias ou 

metroviárias ou rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, comprovadas por meio de 

tantos atestados e/ou certidões e/ou declarações quantos forem necessários, e que em pelo menos 

um deles conste que tenha exercido as funções e serviços requeridos e descritos no quadro acima. 

11.2.2.7. Engenheiro Projetista Sênior (P8067):  O profissional responsável por apoiar a 
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Coordenação Central do contrato no desenvolvimento e análise de projetos deverá ter pleno 

conhecimento em Coordenar ou Desenvolver projetos de infraestrutura urbana, ou rodoviária, ou 

ferroviária, ou metroviária, incluindo obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de 

Contenção ou Canais). O profissional indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, 

comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

– CREA, ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em Projetos de ferrovias, ou de 

sistemas metroviários, ou de rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades 

compatíveis com o objeto da licitação, comprovada por meio de tantos atestados e/ou certidões 

e/ou declarações quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles conste que tenha 

exercido as funções e serviços requeridos e descritos no quadro acima. 

11.2.2.8. Engenheiro Orçamentista (P8067): O profissional responsável por apoiar a 

Coordenação Central do contrato nas questões relacionadas à engenharia orçamentária deverá ter 

pleno conhecimento em Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Orçamentos 

de Obras de Construção de ferrovias ou sistemas metroviários ou rodovias. O profissional 

indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter experiência profissional 

mínima de 10 (dez) anos em orçamentos de ferrovias, ou de sistemas metroviários, ou de 

rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro)anos em atividades ferroviárias ou metroviárias ou 

rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, comprovada por meio de tantos atestados e/ou 

certidões e/ou declarações quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles conste que 

tenha exercido as funções e serviços requeridos e descritos no quadro acima. 

11.2.2.9. Os Responsáveis Técnicos deverão ter experiência na execução de objeto de 

mesmo caráter e de igual complexidade ou superior. 

11.2.2.10. A comprovação da experiência do profissional será feita por meio de 

ATESTADO e/ou CERTIDÃO e/ou DECLARAÇÃO, na qual conste o nome do técnico e as 

respectivas funções desempenhadas, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado 

e devidamente certificados pelo conselho profissional competente, compatíveis com o objeto da 

licitação, descrito e especificado neste Termo de Referência. 

11.2.2.11. Além do(s) atestado(s) e/ou certidão(ões), deverão também ser apresentados, para 

cada técnico, o currículo, o diploma e a Certidão de Registro no Conselho de Classe competente. 

11.2.2.12. Cada profissional só poderá representar uma única empresa, sob pena de 

inabilitação das PROPONENTES. 

11.2.2.13. A vinculação do(s) profissional(s) será caracterizada conforme abaixo: 

a) Mediante a anexação de cópias autenticadas da Ficha de Registro de Empregados – FRE 

ou da Carteira Profissional de Trabalho; 

b) Por meio de contrato de prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil 
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comum; 

c) Através do ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa 

PROPONENTE. 

11.2.2.14. Os atestados ou certidões deverão conter as seguintes informações básicas: nome 

do contratado e do contratante, nome do profissional, identificação do objeto do contrato (tipo 

ou natureza do serviço), localização do serviço (rodovia, ferrovia, trecho, subtrecho, extensão ou 

local de execução do serviço) valores, prazo de execução, e a discriminação dos serviços 

executados. 

11.2.2.15. Quando a certidão e/ou atestado não for emitido pelo contratante principal dos 

serviços (órgão ou ente público), deverá ser juntado pelo menos um dos seguintes documentos: 

11.2.2.16. Declaração formal do contratante principal confirmando que a PROPONENTE 

participou da execução do serviço objeto do contrato; 

a) Autorização da subcontratação pelo contratante principal, em que conste o nome da 

PROPONENTE subcontratado para o qual se está emitindo o atestado; 

b) Contrato firmado entre contratado principal e PROPONENTE subcontratado, 

devidamente registrado em seu Conselho profissional competente; 

c) Declaração formal do contratante principal confirmando que o técnico indicado foi o 

responsável técnico pela sua execução, ou um de seus responsáveis técnicos, conforme 

0. 

11.3. Demais condições de habilitação (jurídica e econômico-financeira) seguirão os requisitos 

da “minuta padrão 07 - obras e serviços de engenharia”, detalhadas no edital de licitação. 

12. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

12.1. O valor global ofertado deverá ser apresentado considerando o Anexo I-F deste Termo de 

Referência, para a realização de todos os serviços descritos no item 10, materializados nos 

produtos descritos no item 14. A PROPONENTE deverá fornecer sua Proposta de Preços 

consoante à tabela do ANEXO I-C. 

12.2. No exame da Proposta de Preço serão considerados: 

a) O valor proposto pela PROPONENTE para execução dos serviços; 

b) A obrigatoriedade de apresentação dos documentos exigidos no Edital; e 

c) A verificação do atendimento a todos os itens anteriores, sendo que o não atendimento a 

qualquer deles implicará na desclassificação da Proposta de Preços correspondente e, 

consequentemente, eliminação da PROPONENTE. 

12.3. Na verificação da conformidade das propostas com os requisitos do instrumento 

convocatório, será desclassificada caso ocorra pelo menos um dos itens a seguir: 
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a) Contenha vícios insanáveis ou forem omissas; ou 

b) Que indiquem preço igual a zero, simbólicos e/ou irrisórios; ou 

c) Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento convocatório e/ou esteja 

em desacordo com os documentos de Licitação; ou 

d) Apresente preço manifestamente inexequível; ou 

e) Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Presidente da Comissão; 

ou 

f) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 

convocatório, desde que insanável; ou 

g) Ilegíveis ou com limitações, omissões, alterações, adições, correções, rasuras ou emendas 

que representem irregularidades de qualquer natureza; ou 

h) Não será admitida, sob pretexto algum, a introdução de modificações na Proposta de 

Preços, sob alegação de insuficiência de dados e informações. 

12.4. Com exceção das correções feitas pela Comissão Permanente de Licitações, estritamente 

na forma estabelecida abaixo, não serão aceitas propostas de preços contendo borrões, emendas 

ou rasuras. 

12.5. A Comissão Permanente de Licitações examinará as propostas, que atenderem em sua 

essência aos requisitos do edital, quanto a eventuais erros aritméticos. Havendo discrepância 

entre valores grafados em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso corrigindo. 

12.6. O prazo de validade da proposta de preços será de, no mínimo, 120 (cento e vinte)dias, 

contados da data da apresentação.  

12.7. No preço global que a PROPONENTE apresentar deverão estar incluídos todos os custos 

para seu normal adimplemento, sejam eles custos com pessoal, logística, deslocamentos, 

equipamentos, impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, 

seguros, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.  

12.8. A PROPONENTE também deverá considerar como custos administrativos o 

fornecimento de todo o mobiliário, materiais de escritório, impressoras, computadores, 

necessários para a adequada execução dos serviços contratados, bem como os softwares 

necessários. 

13. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPONENTES 

13.1. A classificação dos PROPONENTES será em ordem decrescente dos preços totais apresentados, 

sendo declarada vencedora a PROPONENTE que oferecer o menor preço global. 

13.2. Em caso de empate, será aplicado o disposto nos itens VI e VII do artigo 74 do RILC da 

CONTRATANTE. 
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14. PRODUTOS 

14.1. A comprovação da realização dos serviços contratados se dará mediante a aferição de Produtos, 

os quais visarão consolidar os resultados dos serviços de suporte e apoio ao gerenciamento 

desempenhados.  

14.2. É obrigatória a apresentação de Anotações de Responsabilidade Técnica -ARTs, 

registradas junto ao Conselho de Classe competente, dos serviços técnicos e informações 

prestados sob responsabilidade da CONTRATADA, nos casos em que for exigido pela 

CONTRATANTE; 

14.3. A vinculação entre as etapas dos serviços e os Produtos pode ser vista no ANEXO I-D. 

14.4. A seguir, é apresentada descrição sintética dos Produtos vinculados à execução do objeto 

da contratação em questão. 

 

14.4.1. PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES (PLAT) 

14.4.1.1. Descrição do produto 

14.4.1.1.1. Este Produto terá como objetivo apresentar o planejamento da CONTRATADA 

para a realização das suas atividades. 

14.4.1.2. Atividades 

14.4.1.2.1. No primeiro mês de contrato, a gerenciadora deverá apresentar um Relatório de 

Planejamento das Atividades, cujo objetivo é detalhar a programação dos trabalhos e os recursos 

a serem utilizados para cada um dos produtos objeto desta contratação, devendo ser apresentado 

em no máximo 30 (trinta) dias após a Ordem de Início dos Serviços. 

14.4.1.2.2. O presente produto deverá conter o cronograma de execução dos demais produtos, 

mês a mês, até a conclusão de contrato. 

14.4.1.3. Materialização 

14.4.1.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Mapa de Situação de cada Empreendimento 

d) Histórico de cada Empreendimento 

e) Unifilar de cada Empreendimento 

f) Introdução 
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g) Cronograma de execução do contrato 

h) Planejamento de execução do contrato 

i) Estratégia a ser adotada para execução do Contrato 

j) Plano de Ataque para execução do Contrato 

k) Rotina de Trabalho e modus operandi para execução deste contrato 

l) Conclusões 

14.4.1.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.1.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.1.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação dos parâmetros de planejamento 

adotados pela CONTRATADA, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste 

Termo de Referência, bem como a verificação de sua compatibilidade com as demais imposições 

deste e dos outros instrumentos contratuais. 

14.4.1.5. Periodicidade: Única 

 

14.4.2. APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL (AGFL) 

14.4.2.1. Descrição do produto 

14.4.2.1.1. O Apoio a Nível Operacional da Gestão do Empreendimento - Fiol prestará à 

CONTRATANTE apoio na gestão de todas as atividades vinculadas ao andamento das obras da 

FIOL. Este produto terá a seu encargo o acompanhamento e controle dos recursos necessários 

para a realização das atividades, bem como dos procedimentos, prazos e entregas, da qualidade 

esperada das obras/serviços e do resultado que deve ser alcançado.  

14.4.2.2. Atividades 

a) Acompanhamento e controle dos aspectos de qualidade das obras, serviços e produtos 

vinculados à FIOL. No âmbito deste produto, a gerenciadora deverá verificar as 

atividades realizadas pelos fornecedores de serviços, desenvolvendo indicadores de 

acompanhamento e monitoramento, apontando soluções para a correção de eventuais 

irregularidades. 

b) Apoio técnico na gestão de riscos junto aos contratos de fornecimento de obras, serviços 

e produtos vinculados à FIOL, com atuação nos processos de identificação, análise, 

avaliação, tratamento e controle dos eventos; 

c) Acompanhamento e controle dos aspectos de risco da FIOL, devendo a gerenciadora 

monitorar os riscos identificados pela gestão do empreendimento, agindo 

preventivamente para que não se materializem. Em casos de sua materialização, prover a 

CONTRATANTE de recomendações para sua correção. 
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d) Acompanhamento e controle físico do fornecimento das obras, produtos e serviços 

vinculados à FIOL. No âmbito deste produto, deverão ser apresentados mensalmente 

diagramas unifilares e relatórios de consolidação de resultados. 

e) Avaliação da aderência das Matrizes da Estrutura Analítica de Processos, Redes 

derivadas dos Caminhos Críticos, Cronogramas, Planos de Execução e demais 

instrumentos de planejamento apresentados pelos fornecedores de obras, serviços e 

produtos vinculados à FIOL, com sua execução. Em caso de descompasso, apresentar 

recomendações para adequação. 

a) Apoio técnico nas articulações junto às concessionárias de serviços públicos (energia, 

água, esgoto, redes de telecomunicações), visando suas remoções e/ou realocações, para 

a liberação da faixa de domínio para execução do(s) empreendimento(s); 

f) Apoio técnico nas ações relacionadas às atividades ambientais, arqueológicas, de 

desapropriação e de reassentamento desenvolvidas, em articulação com os serviços 

executados pelas fornecedoras de obras, serviços e produtos vinculados à FIOL; 

g) Apoio técnico na análise dos documentos gerados pelas fornecedoras de obras, produtos 

e serviços vinculadas à FIOL, a nível gerencial; 

h) Apoio técnico em demandas jurídicas junto aos contratos de fornecimento de obras, 

produtos e serviços vinculados à FIOL, a nível gerencial; 

i) Apoio técnico na elaboração de planejamento de desembolso orçamentário vinculado à 

FIOL. 

14.4.2.3. Materialização 

14.4.2.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.2.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.2.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.2.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.2.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 24 relatórios. 
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14.4.3. APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II 

(AOFL) 

14.4.3.1. Descrição do produto 

14.4.3.1.1. O Apoio – Obras e Serviços de Engenharia na Fiol II dará suporte técnico à 

CONTRATANTE nos locais de execução das obras da FIOL e terá a seu encargo o 

acompanhamento e controle das obras e serviços necessários para o bom andamento dos lotes de 

construção da FIOL II. 

14.4.3.1.2. A execução deste produto será no local das obras da FIOL II. 

14.4.3.2. Atividades 

a) Monitoramento dos aspectos de prazo, custo, qualidade e risco dos lotes de construção da 

FIOL II. No âmbito deste produto, a gerenciadora deverá monitorar periodicamente as 

obras e serviços integrantes do Plano de Obras de Construção, com relação à Qualidade 

Executiva, Qualidade Operacional e de Equipamentos, Produtividade, Cumprimento de 

Prazos e Análise Financeira, Análise e Verificação de Padrões de Desempenho das Obras. 

b) Monitoramento da execução de obras e serviços de supervisão de obras da FIOL II, 

através de relatórios fotográficos, descrição dos serviços realizados, painéis de controle 

(dashboards); 

c) Apoio técnico nas ações junto às concessionárias de serviços públicos (energia, água, 

esgoto, redes de telecomunicações), visando suas remoções e/ou realocações, para a 

liberação da faixa de domínio para execução do(s) empreendimento(s); 

d) Monitoramento da Compatibilização e sincronismo das atividades ambientais, 

arqueológicas, de desapropriação e de reassentamento com o andamento das obras da 

FIOL, em complementação às informações prestadas por outras fornecedoras de serviços; 

e) Apoio técnico na análise dos documentos gerados pelas fornecedoras de obras, produtos 

e serviços vinculadas à FIOL II, a nível operacional; 

f) Apoio técnico em demandas jurídicas junto aos contratos de fornecimento de obras, 

produtos e serviços vinculados à FIOL II, a nível operacional. 

14.4.3.3. Materialização 

14.4.3.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 
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e) Conclusões e Recomendações 

14.4.3.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.3.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.3.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.3.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 24 relatórios. 

 

14.4.4. APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL (ASFL) 

14.4.4.1. Descrição do produto 

14.4.4.1.1. Apoio Técnico ao Contrato de Subconcessão – FIOL compreende a execução de 

documentos voltados ao acompanhamento sistemático dos trechos subconcedidos da FIOL. Este 

produto terá a seu encargo o suporte aos serviços necessários para o bom andamento da 

subconcessão, bem como para as tomadas de decisões da alta administração da 

CONTRATANTE, no que compete ao empreendimento, ao passo em que também fará a 

checagem dos procedimentos adotados, prazos e entregas, da qualidade esperada das 

obras/serviços e do resultado que deve ser alcançado, em perspectiva ampla. 

14.4.4.2. Atividades 

a) Apoio técnico na obtenção e divulgação de resultados físico, econômico e financeiro no 

que tange à execução dos contratos de subconcessão da FIOL; 

b) Monitoramento dos aspectos de prazo, custo, qualidade e risco dos contratos de 

subconcessão da FIOL. No âmbito deste produto, a gerenciadora deverá monitorar, 

através de painéis de controle e índices de desempenho, o CAPEX e o OPEX, no que 

tange à Qualidade Executiva, Qualidade Operacional, Produtividade, Cumprimento de 

Prazos, e Desempenho Econômico-Financeiro dos contratos de subconcessão. 

c) Apoio técnico na solução de conflitos técnicos oriundos da execução do contrato de 

subconcessão, entre CONTRATANTE e subconcessionária; 

14.4.4.3. Materialização 

14.4.4.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 
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c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.4.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.4.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.4.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.4.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

 

14.4.5. APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO (AGFC) 

14.4.5.1. Descrição do produto 

14.4.5.1.1. O Apoio Técnico na Gestão do Empreendimento - FICO consistirá no apoio à 

gestão de todas as atividades vinculadas ao contrato de execução da FICO. Este produto será o 

acompanhamento, monitoramento e controle das atividades, envolvendo prazos, entregas e da 

qualidade esperada das obras/serviços/fornecimento de produtos. 

14.4.5.2. Atividades  

a) Acompanhamento e controle dos aspectos de qualidade das obras, serviços e produtos 

vinculados à FICO. No âmbito deste produto, a gerenciadora deverá verificar as 

atividades realizadas referentes às Obrigações de investimento pactuadas no Anexo 9 

do 3° Termo Aditivo ao contrato de Concessão da Estrada de Ferro Vitória-Minas 

(EFVM), desenvolvendo indicadores de acompanhamento e monitoramento, 

apontando soluções para a correção de eventuais irregularidades e ou inconsistências; 

b) Apoio técnico na avaliação e no processo de emissão de documentos fiscais, no 

controle físico de ativos, na contabilização dos gastos e ativos, e no controle de 

capitalização dos ativos; 

c) Acompanhamento e controle físico do contrato de concessão da FICO. No âmbito 

deste produto, deverão ser apresentados mensalmente diagramas unifilares e 

relatórios de consolidação de resultados. 

d) Monitoramento das Obrigações de Investimento da Concessionária da EFVM, através 

de índices de desempenho e painéis de controle. 

e) Avaliação da aderência das Matrizes da Estrutura Analítica de Processos, Redes 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2021 

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM 

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à 

VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A no 

gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura 

24/03/2021 

Revisão: 01 Folha: 31/94 

 

derivadas dos Caminhos Críticos, Cronogramas, Planos de Execução e demais 

instrumentos de planejamento apresentados no contrato de concessão da FICO, com 

sua execução. Em caso de descompasso, apresentar recomendações para adequação. 

f) Apoio técnico nas ações relacionadas às atividades ambientais, arqueológicas, de 

desapropriação e de reassentamento desenvolvidas, em articulação com os serviços 

executados pelas fornecedoras de serviços à concessionária da FICO; 

g) Apoio técnico na análise dos documentos recebidos dos entes administrativos 

(ANTT, MINFRA) e da Concessionária provedora da execução das obras da FICO; 

h) Apoio técnico em demandas jurídicas relacionadas ao cumprimento das Obrigações 

pactuadas no Anexo 9 do 3° Termo Aditivo ao contrato de Concessão da EFVM e 

documentes decorrentes, celebrados entre as partes para viabilização do modelo 

operacional. 

i) No que tange à obrigação contratual de fornecimento de trilhos e dormentes pela 

Concessionária da EFVM, a serem entregues nas obras da FIOL II, a 

CONTRATADA deverá fornecer apoio técnico, realizando o monitoramento do 

controle de entregas, tomando como base o planejamento de entregas e 

movimentações nos locais de recebimento. Deverá também monitorar os relatórios de 

qualidade emitidos pelas fornecedoras de serviços da FIOL e, se houver qualquer tipo 

de intercorrências, remeterá à CONTRATANTE, propondo soluções e/ou 

recomendações. 

j) Apoio técnico oriundo de ocorrências identificadas no desempenho da implantação 

da FICO, segundo condições constantes nos acordos firmados entre ANTT, VALEC 

e Concessionária da EFVM. 

14.4.5.3. Materialização 

14.4.5.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.5.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.5.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.5.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 
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contratuais. 

14.4.5.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.6. APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO (AOFC) 

14.4.6.1. Descrição do produto 

14.4.6.1.1. O Apoio Técnico – Obras e Serviços de Engenharia na Fico dará suporte técnico 

à CONTRATANTE nos locais de execução das obras da FICO e terá a seu encargo o 

acompanhamento e controle das obras e serviços necessários para o bom andamento dos lotes de 

construção. 

14.4.6.1.2. A execução deste produto será no local das obras da FICO. 

14.4.6.2. Atividades 

a) Apoio técnico na avaliação dos Certificados de Qualidade e Inspeção apresentados 

pelo Organismo de Inspeção Acreditada, conforme parâmetros estabelecidos no 

Anexo 9 do 3° Termo Aditivo ao contrato de Concessão da EFVM; 

b) Apoio técnico na produção de Pareceres Técnicos necessários à emissão do Termo de 

Recebimento Provisório e/ou definitivo dos serviços desenvolvidos na FICO, 

recomendando ou não sua aprovação; emitir recomendações em caso de não 

aceitação; 

c) Monitoramento da Compatibilização e sincronismo das atividades ambientais 

(vinculadas às respectivas licenças ambientais), arqueológicas, de desapropriação e 

de reassentamento com o andamento dos lotes de construção da FICO, em 

complementação às informações prestadas por outras fornecedoras de serviços; 

d)  Apoio técnico no recebimento de Trilhos e Dormentes de Concreto, conforme 

especificações técnicas vigentes (ANTT, VALEC, ABNT, contratuais), realizando o 

monitoramento do controle de entregas, tomando como base o planejamento de 

entrega e com as movimentações os locais de recebimento. Deverá também monitorar 

os relatórios de qualidade emitidos pelas fornecedoras de serviços e, se houver 

qualquer tipo de intercorrências, remeterá à CONTRATANTE, propondo soluções 

e/ou recomendações. 

e) Monitoramento das obras, serviços e fornecimento de produtos na execução da 

infraestrutura da via, incluindo inspeções in loco a serem programadas e análise de 

documentos obtidos pela CONTRATANTE, consolidando informações em relatório 

periódico sobre a qualidade, andamento físico e aderência às exigências estabelecidas. 

f) Monitoramento das obras, serviços e fornecimento de produtos na execução da 

superestrutura da via permanente ferroviária, tais como trilhos, dormentes, grampos, 

AMV’s, palmilhas, entre outros, superestrutura da via permanente ferroviária, 

incluindo no relatório periódico informações sobre a qualidade, andamento físico e 

aderência às exigências estabelecidas. 
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g) Monitoramento das obras, serviços e fornecimento de produtos na execução de Obras 

de Arte Especiais em Concreto Armado, Estruturas metálicas e mistas;  

h) Apoio Técnico na identificação de irregularidades na implantação da FICO, segundo 

condições constantes nos acordos firmados entre ANTT, VALEC e Concessionária 

da EFVM; propondo soluções e correções. 

14.4.6.3. Materialização 

14.4.6.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.6.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.6.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.6.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.6.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.7. APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS (ASFN) 

14.4.7.1. Descrição do produto 

14.4.7.1.1. O Apoio Técnico na Gestão do Empreendimento - FNS consistirá no apoio à 

gestão de todas as atividades vinculadas ao contrato Subconcessão – FNS. Este produto será o 

acompanhamento, monitoramento e controle das atividades, envolvendo prazos, entregas e da 

qualidade esperada das obras/serviços/fornecimento de produtos. 

14.4.7.2. Atividades 

a) Apoio técnico na obtenção e divulgação de resultados físico, econômico e financeiro no 

que tange à execução dos contratos de subconcessão da FNS 

b) Monitoramento dos aspectos de prazo, custo, qualidade e risco dos contratos de 

subconcessão da FNS. No âmbito deste produto, a gerenciadora deverá monitorar, através 

de painéis de controle e índices de desempenho, o CAPEX e o OPEX, no que tange à 
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Qualidade Executiva, Qualidade Operacional, Produtividade, Cumprimento de Prazos, e 

Desempenho Econômico-Financeiro dos contratos de subconcessão. 

c) Apoio técnico na solução de conflitos técnicos oriundos da execução do contrato de 

subconcessão, entre CONTRATANTE e subconcessionária; 

d) Apoio técnico na solução de ocorrências apontadas no exercício do contrato de 

subconcessão, pela CONTRATANTE, ANTT, sugerindo recomendações ou soluções. 

14.4.7.3. Materialização 

14.4.7.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.7.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.7.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.7.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 24 relatórios. 

 

14.4.8. APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS (AGFN) 

14.4.8.1. Descrição do produto 

14.4.8.1.1. O Apoio Técnico à gestão da FNS dará suporte à CONTRATANTE nas atividades 

vinculadas à Ferrovia Norte-Sul - FNS, essencialmente no que se refere aos passivos técnicos e 

jurídicos originados no período de execução sob responsabilidade da CONTRATANTE. 

14.4.8.2. Atividades 

a) Apoio técnico na obtenção de subsídios para resolução de pendências que envolvam a 

FNS; 

b) Apoio técnico para resolução de pendências de engenharia, administrativas e jurídicas 

que envolvam contratos de obras, serviços e produtos entre fornecedores e a 

CONTRATANTE, até a data do contrato de subconcessão,  
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c) Apoio técnico para resolução de solução de vícios e pendências de engenharia apontados 

pela subconcessionaria junto a todos os atores (ANTT, CONTRATANTE, 

subconcessionaria); 

d) Apoio técnico no monitoramento, acompanhamento e gestão através da elaboração de 

documentos, laudos e pareceres, levantamento de dados e informações, proposição de 

soluções e recomendações do assunto; 

14.4.8.3. Materialização 

14.4.8.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.8.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.8.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.8.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.9. APOIO TÉCNICO - PROJETOS (ATPR) 

14.4.9.1. Descrição do produto 

14.4.9.1.1. O Apoio Técnico a Nível Tático - Projetos dará suporte à CONTRATANTE nas 

ações de nível tático, relacionadas ao desenvolvimento e análise de Projetos e Revisões de 

Projetos. 

14.4.9.2. Atividades 

a) Apoio técnico na Gestão dos contratos, no âmbito da Superintendência de Projetos, 

Pesquisas e Custos da CONTRATANTE. Abrangerá o apoio no monitoramento de 

Contratos de elaboração de projetos, de análise de projeto, ensaios técnicos e 

laboratoriais, consultoria de engenharia, Credenciamento, Termos de Execução 

Descentralizada e acordo de parcerias. Para execução dos serviços serão utilizadas 
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ferramentas computacionais; elaboração de painel de controle de demandas, com 

acompanhamento semanal e avaliação de desempenho; 

b) Apoio técnico na produção de pareceres vinculados às características intrínsecas dos 

projetos e estudos desenvolvidos, subsidiando a tomada de decisão; 

c)  Elaboração de Notas Técnicas e Pareceres contendo análise dos produtos e serviços 

entregues à Superintendência de Projetos, Pesquisas e Custos, recomendando ou não sua 

aprovação e propondo soluções e recomendações em caso de não aceite. 

d) Apoio técnico em demandas jurídicas junto aos contratos, Termo de Execução 

Descentralizada e Acordos de parceria no fornecimento produtos e serviços vinculados à 

Superintendência de Projetos, Pesquisas e Custos da CONTRATANTE; 

e)  Apoio técnico na produção de subsídios em questões demandadas por Agências 

Governamentais, correlatas ao desenvolvimento, revisão ou análise de projetos; 

f) Apoio técnico ao acompanhamento/monitoramento/ na atualização / dos dados lançados 

em plataformas digitais; 

14.4.9.3. Materialização 

14.4.9.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.9.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.9.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.9.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.10. APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS 

TÉCNICOS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS (ATEA)  

14.4.10.1. Descrição do produto 
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14.4.10.1.1. O Apoio Técnico no Desenvolvimento de Estudos Técnicos, Econômicos e 

Ambientais prestará suporte à CONTRATANTE nas ações relacionadas às avaliações, 

descrições, análises, orçamentos e obtenções de materiais relacionados aos Estudos 

Técnicos/Operacionais e Estudos de adequação dos projetos vinculados aos empreendimentos 

em pauta. 

14.4.10.2. Atividades 

a) Apoio técnico na elaboração e análise de Estudos geotécnicos para Projetos Básicos e 

Executivos;  

b) Apoio técnico na elaboração e análise de Estudos hidrológicos para Projetos Básicos e 

Executivos; 

c) Apoio técnico na elaboração e/ou análise de Estudos de Viabilidade Operacional nos 

empreendimentos vinculados ao presente certame. 

14.4.10.3. Materialização 

14.4.10.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.10.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.10.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.10.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.11. APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA 

(APFO)  

14.4.11.1. Descrição do produto 

14.4.11.1.1. Este Produto refere-se ao desenvolvimento de atividades no âmbito das análises 
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de projetos e revisões de projetos, dos contratos de obras da FIOL.  

14.4.11.2. Atividades 

a) Apoio técnico na avaliação de solicitações de revisão de projetos em fase de obras, 

abrangendo as disciplinas: terraplenagem, obras de arte correntes, drenagem; 

superestrutura, obras complementares, obras de arte especiais, e demais disciplinas de 

engenharia que compõe um projeto ferroviário, mudanças de traçado e seus impactos. 

b) Apoio técnico no desenvolvimento de estudos vinculados a implantação de variantes; 

c)  Apoio técnico na análise dos projetos executivos de Obras de Arte Especiais vinculados 

aos diferentes lotes de construção;  

d) Apoio técnico na verificação de projetos de apoio à obra, como cortas-rios e pontes 

provisórias;  

e) Apoio técnico na avaliação de Notas de Serviço; 

f) Apoio técnico na compatibilização de Termos com os projetos executivos pré-existentes. 

14.4.11.3. Materialização 

14.4.11.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.11.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.11.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.11.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.12. APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS 

E CUSTOS (ATOC) 

14.4.12.1. Descrição do produto 
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14.4.12.1.1. Este Produto refere-se ao desenvolvimento de atividades no âmbito das análises 

orçamentárias, estudos econômicos e de vantajosidade dos empreendimentos em pauta. 

14.4.12.2. Atividades 

a) Apoio técnico em análises orçamentárias vinculadas aos projetos em andamento e em 

desenvolvimento;  

b) Apoio técnico na realização de pesquisas de preços de mercado (insumos e mão de obra);  

c) Apoio técnico ao desenvolvimento de composições de custos para obras e serviços de 

engenharia e ações ligadas ao meio ambiente;  

d) Apoio técnico ao detalhamento de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) ;  

e) Apoio técnico na elaboração de orçamento referencial para projeto de engenharia, 

incluindo as composições de custos; 

f) Apoio técnico na elaboração e revisão de orçamento referencial de engenharia consultiva, 

contendo inclusive as composições de custos; 

g) Apoio técnico na elaboração de orçamento referencial para obras complementares, 

contendo inclusive as composições de custos; 

h) Apoio técnico na elaboração de orçamento referencial para edificações e reformas, 

contendo inclusive as composições de custos; 

i) Apoio técnico na análise de preços novos com referencial; 

j) Apoio técnico na análise de preços novos sem referencial; 

k) Apoio técnico na atualização e/ou elaboração de banco de dados de custos da 

CONTRATANTE; 

l) Apoio técnico à elaboração de orçamento referencial para conservação ou manutenção de 

obra ferroviária; 

m) Monitoramento e controle de datas-base para orçamentos referenciais de obra ferroviária 

ou engenharia consultiva; 

n) Análise de Orçamentos elaborados pelos contratados, parceiros e credenciados, 

envolvendo Composições Custos, cotações de preços: 

I. Na Elaboração de preços e custos referenciais envolvendo Composições de 

Custos, cotações de preços nas revisões de projeto em fase de obra; 

II. Composições e revisão dos preços médios referenciais nos estudo desapropriação, 

remoções e reassentamentos para liberação da faixa de domínio sob gestão da 

CONTRATANTE nos empreendimentos em pauta; 

III. Na Elaboração de preços e custos referenciais envolvendo Composições de 

Custos, cotações de preços nos estudos de Viabilidade técnica econômica e 

ambiental elaborados pela CONTRATANTE. 

14.4.12.3. Materialização 
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14.4.12.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.12.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.12.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.12.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.13. APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E 

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS (ANTI)  

14.4.13.1. Descrição do produto 

14.4.13.1.1. O Apoio Técnico na Gestão dos Normativos Técnicos e Inovações Tecnológicas 

refere-se às atividades vinculadas ao apoio no desenvolvimento, adequação e revisão de 

normativos relacionados às atividades desempenhadas pela CONTRATANTE. 

14.4.13.2. Atividades 

g) Apoio técnico na análise da revisão de normas e especificações da CONTRATANTE; 

h) Apoio técnico na análise de normas, portarias e instruções normativas relacionadas às 

obras, produtos e serviços relacionados aos empreendimentos em pauta no presente 

certame; 

14.4.13.3. Materialização 

14.4.13.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 
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d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.13.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.13.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.13.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.14. APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO 

DE OBRAS /PRODUTOS /SERVIÇOS DE ENGENHARIA (ATGC)  

14.4.14.1. Descrição do produto 

14.4.14.1.1. O Apoio Técnico da Gestão de Contratos de Obras/Produtos/Serviços de 

Engenharia dará suporte técnico à CONTRATANTE na gestão dos contratos, acordos e 

convênios vinculados às obras e serviços de engenharia desempenhados nos empreendimentos 

em pauta. Estão inclusas todas as demandas relacionadas ao suporte gerencial, incluindo aspectos 

jurídico-legais que se associam aos empreendimentos caracterizados neste Termo de Referência. 

Além disso, são afetos ao presente escopo a confecção de documentos relacionados ao 

desenvolvimento de novas licitações, caso necessárias, com escopo associado à execução dos 

empreendimentos. 

14.4.14.2. Atividades 

a) Apoio técnico à elaboração de Termos de Referência e Minutas Contratuais de novos 

procedimentos licitatórios vinculados aos empreendimentos descritos neste Termo de 

Referência; 

b) Apoio técnico na análise das propostas de fornecedoras de obras, produtos e serviços 

vinculadas aos empreendimentos em pauta 

c) Monitoramento e controle da execução contratual de obras, fornecimento de produtos e 

serviços de engenharia oriundos dessas contratações e vinculados aos empreendimentos 

em pauta; 

d) Apoio técnico na elaboração de documentos vinculados aos contratos de fornecimento de 

obras, produtos e serviços de engenharia e engenharia consultiva vinculados aos 

empreendimentos em pauta no presente certame; 

e) Apoio técnico à elaboração de documentos para novos procedimentos licitatórios 
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vinculados aos empreendimentos descritos neste Termo de Referência;  

f) Apoio técnico na análise dos documentos gerados pelas fornecedoras de obras, produtos 

e serviços vinculadas aos empreendimentos em destaque neste procedimento licitatório, 

considerando sua gestão contratual; 

g) Apoio técnico jurídico em ocorrências nos contratos de fornecimento de obras, produtos 

e serviços de engenharia e engenharia consultiva; 

h) Apoio técnico nas análises relativas às anotações de responsabilidade técnica e atestados 

de capacidade técnico vinculados aos contratos de fornecimento de obras, produtos e 

serviços relacionados à presente licitação;  

i) Apoio técnico nas análises relacionadas a pleitos oriundos dos contratos de obras e 

fornecimento de produtos e serviços de engenharia; 

j) Apoio técnico à execução das fases interna, externa, contratual e pós-contratual de novos 

procedimentos licitatórios. 

k) Apoio técnico na avaliação de documentos relacionados ao equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos celebrados junto à CONTRATANTE, no âmbito dos 

empreendimentos abordados na presente licitação; 

l) Apoio técnico na gestão de riscos no desenvolvimento dos contratos celebrados junto à 

CONTRATANTE, no âmbito dos empreendimentos abordados na presente licitação; 

m) Apoio técnico ao desenvolvimento de quadros e gráficos de impacto x probabilidade, bem 

como matrizes de risco associados a novos certames licitatórios, vinculados aos 

empreendimentos pautados neste Termo de Referência;  

n) Apoio técnico à elaboração de matrizes de estrutura analítica de processos associados a 

novos certames licitatórios vinculados aos empreendimentos pautados neste Termo de 

Referência;  

o) Apoio técnico à elaboração de redes derivadas dos caminhos críticos do empreendimento 

(PERT/CPM), associados a novos certames licitatórios vinculados aos empreendimentos 

pautados neste Termo de Referência;  

p) Monitoramento e controle de créditos e débitos decorrentes da execução dos contratos de 

fornecimento de obras, produtos e serviços vinculados aos empreendimentos abordados 

na presente licitação. 

14.4.14.3. Materialização 

14.4.14.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2021 

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM 

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à 

VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A no 

gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura 

24/03/2021 

Revisão: 01 Folha: 43/94 

 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.14.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.14.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.14.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.15. PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS (PTCE)  

14.4.15.1. Descrição do produto 

14.4.15.2. Este Produto refere-se a pareceres elaborados por especialistas em disciplinas 

específicas de engenharia, tais como drenagem, geotecnia, OAE’s, contenções, infraestrutura e 

superestrutura ferroviária (inclusive inspeção de materiais de via permanente ferroviária). Será 

solicitado pela CONTRATANTE, quando julgar necessário, inspeções, laudos, pareceres 

técnicos específicos, visando dirimir dúvidas técnicas ou solucionar problemas técnicos 

complexos que exijam a expertise desses profissionais. 

14.4.15.3. Atividades 

a) A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada 

indicando o profissional a ser mobilizado, com seu respectivo currículo; que deverá ser 

aprovado pela CONTRATANTE. 

b) Identificação da situação /problema; 

c) Diagnóstico preliminar quanto ao problema verificado; 

d) Coleta dos documentos e informações afetas à intervenção necessária; 

e) Indicação e especificação das providências a serem tomadas: 

i.Realização de estudos específicos; 

ii.Realização de ensaios específicos; e 

iii.Intervenções construtivas; 

iv.Apresentação de solução / ou de alternativas com indicação e justificativa da mais 

vantajosa, incluindo custos, processos executivos e prazos de execução; 

14.4.15.3.1. Em eventuais casos de necessidade de equipamentos especiais para acessar os 

locais das anomalias, estes serão fornecidos pela CONTRATANTE ou empresa designada por 

ela. 
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14.4.15.4. Materialização 

14.4.15.4.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.15.4.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.15.5. Critério de Aceitabilidade 

14.4.15.5.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.15.5.2. Os laudos, pareceres e outros documentos deste trabalho deverão sempre estar 

acompanhados das respectivas anotações de responsabilidade. 

14.4.15.5.3. Periodicidade: Sob demanda. 

 

14.4.16. VIAGENS – FIOL (VIFL) 

14.4.16.1. Descrição do produto 

14.4.16.2. Este Produto refere-se às viagens demandadas pela CONTRATANTE nos locais 

de subconcessão da FIOL. 

14.4.16.2.1. A execução deste produto contará com viagens técnica ao local das obras da 

FIOL. 

14.4.16.3. Atividades 

a) A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada, 

indicando prazo de execução, locais a serem inspecionados e objetivos pretendidos; 

b) Apresentar comprovantes de realização das viagens. 

14.4.16.4. Materialização 

14.4.16.4.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 
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a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões 

14.4.16.4.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.16.5. Critério de Aceitabilidade 

14.4.16.5.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.16.6. Periodicidade: Sob demanda. 

 

14.4.17. VIAGENS – FNS (VIFN) 

14.4.17.1. Descrição do produto 

14.4.17.2. Este Produto refere-se às viagens e inspeções técnicas demandadas pela 

CONTRATANTE nos locais de subconcessão da FNS. 

14.4.17.2.1. A execução deste produto contará com viagem técnica ao local das obras da FNS.  

14.4.17.3. Atividades 

a) A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada, 

indicando prazo de execução, locais a serem inspecionados e objetivos pretendidos; 

b) Apresentar comprovantes de realização das viagens. 

14.4.17.4. Materialização 

14.4.17.4.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões 

14.4.17.4.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 
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presente Termo de Referência. 

14.4.17.5. Critério de Aceitabilidade 

14.4.17.5.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.17.6. Periodicidade: Sob demanda. 

 

14.4.18. DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO (DNLC) 

14.4.18.1. Descrição do produto 

14.4.18.2. Este Produto refere-se às diárias demandadas pela CONTRATANTE nos locais 

de subconcessão da FNS. 

14.4.18.2.1. A execução deste produto contará com viagem técnica ao local das obras da FNS, 

FICO e FIOL. 

14.4.18.3. Atividades 

a) A CONTRATADA deverá apresentar seu Plano de Trabalho quando demandada, 

indicando prazo de execução, locais a serem inspecionados e objetivos pretendidos; 

b) Apoiar tecnicamente a CONTRATANTE na realização de visitas técnicas aos locais das 

obras, com vistas à verificação da execução física e da qualidade dos obras, fornecimento 

de serviços e produtos, e, se for o caso, propor soluções e recomendações; 

c) Executar registro fotográfico da situação atualizada (com referências de hora, data e 

local); 

d) Elaborar análises e emitir pareceres relativos às obras e fornecimento de produtos e 

serviços vistoriados durante as viagens e visitas técnicas. As análises e pareceres deverão 

levar em consideração o atendimento aos prazos, às obrigações contratuais, ao 

instrumento convocatório da contratação e às normas, instruções e especificações 

técnicas 

e) Apoiar a CONTRATANTE na definição de soluções para questões técnicas e/ou 

contratuais das obras, podendo ocorrer em conjunto com a subconcessionária ou 

empresas por ela designadas. 

14.4.18.4. Materialização 

14.4.18.4.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 
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b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Relatório Fotográfico 

f) Conclusões e Recomendações 

14.4.18.4.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.18.5. Critério de Aceitabilidade 

14.4.18.5.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.18.6. Periodicidade: Sob demanda. 

 

14.4.19. APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO (ATES) 

14.4.19.1. Descrição do produto 

14.4.19.1.1. Este Produto refere-se à prestação de apoio técnico, em caráter subsidiário, para 

possibilitar o cumprimento eficaz das proposições do presente certame.  

14.4.19.1.2. O presente produto visa apoiar as atividades de planejamento, gestão e 

conformidade (compliance) decorrentes dos demais produtos desta contratação; dar suporte às 

atividades inerentes à análise de processos e projetos no âmbito da contratação em pauta; garantir 

a prestação de informações correlatas aos empreendimentos em pauta; garantir adequado 

atendimento a demandas de Órgãos de Controle. 

14.4.19.2. Atividades 

a) Coordenação Geral de todos os produtos objeto da presente contratação; 

b) Apoio técnico no controle de processos administrativos que envolvam os 

empreendimentos; 

c) Apoio técnico na gestão de processos sancionatórios, de constituição de débito ou de 

apuração de irregularidades, observando as restrições previstas pela Lei nº 12.527/2011 

(Lei de Acesso à Informação); 

d) Apoio técnico na análise/elaboração de minutas de documentos de ordem técnica, 

administrativa, jurídica e de conformidade (compliance), referentes aos empreendimentos 

em pauta; 

e) Apoio técnico nas ações voltadas à prestação de esclarecimentos, informações e sua 
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divulgação pública (accountabillity); 

f) Apoio técnico em ocorrências apontadas por Órgãos de Controle, interno ou externo, 

prestando esclarecimentos e sugerindo recomendações ou soluções, no que se vincula aos 

empreendimentos em pauta. 

14.4.19.3. Materialização 

14.4.19.3.1. A seguir é apresentada a estrutura mínima do Relatório, que deverá conter, no que 

couber, as informações descritas a seguir: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário 

c) Introdução 

d) Informações das ações realizadas pela gerenciadora quanto ao produto 

e) Conclusões e Recomendações 

14.4.19.3.2. O produto em questão deverá ser entregue em conformidade com o item 15 do 

presente Termo de Referência. 

14.4.19.4. Critério de Aceitabilidade 

14.4.19.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, considerando o critério de avaliação exposto no item 19 deste Termo de Referência, 

bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste e dos demais instrumentos 

contratuais. 

14.4.19.5. Periodicidade: Mensal, totalizando 36 relatórios. 

 

14.4.20. TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S) (TENC)  

14.4.20.1. Descrição do produto 

14.4.20.1.1. A Termo de Encerramento do(s) Empreendimento(s) se dará no encerramento do 

escopo contratual de cada empreendimento ou quando da finalização da participação da 

CONTRATADA e/ou da CONTRATANTE nesse(s) empreendimento(s). 

14.4.20.2. Atividades 

14.4.20.2.1.  Neste Produto serão abarcados todos os dados e informações que nortearam a 

vigência do gerenciamento, contemplando a descrição de planejamento, monitoramento e 

execução dos empreendimentos. 

14.4.20.2.2. São partes constituintes deste produto todos os documentos necessários para o 

adequado encerramento do contrato de gerenciamento e/ou do empreendimento ou da 

participação do CONTRATANTE no empreendimento, considerando o que ocorrer primeiro. 
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14.4.20.2.3. Com particular destaque, é parte inerente deste produto o apoio técnico ao 

acompanhamento e avaliação dos projetos “As Built”, a serem apresentados pelas fornecedoras 

de serviços e obras, verificando a adoção dos procedimentos para a obtenção dos elementos 

necessários à elaboração do projeto e o atendimento às prescrições das Especificações Técnicas 

correspondentes. 

14.4.20.2.4. É parte deste produto a criação de índices relacionados ao desempenho das 

obras/serviços/produtos, monitorados ao longo da execução contratual por meio dos demais 

produtos deste certame, obtendo condições para avaliação dos resultados e sugestão de 

recomendações. 

14.4.20.3. Materialização 

14.4.20.3.1. A materialização deste produto se dará por meio de relatório único para cada 

empreendimento, podendo ser dividido em volumes e tomos, quantos forem necessários para a 

melhor assimilação do conteúdo apresentado, a critério da fiscalização da CONTRATANTE. 

Obrigatoriamente deverá conter: 

a) Capa e Contracapa 

b) Sumário de todos os volumes e tomos produzidos 

c) Sumário do TOMO/Índice  

d) Introdução 

e) Síntese descritiva do conteúdo apresentado 

f) Mapa de Situação do Empreendimento 

g) Informações contratuais da Gerenciadora  

h) Histórico de Evolução do contrato de Gerenciamento, abarcando aditivos e 

apostilamentos 

i. Histórico de Evolução dos contratos de Obras, serviços de Engenharia, 

fornecimento de Produtos e Insumos , Manutenção  e Conservação, incluindo  

aditivos e apostilamentos 

ii. Histórico de Evolução dos contratos de Supervisão, contendo aditivos e 

apostilamentos 

iii. Portaria de Designação dos Fiscais e Gestores do Contrato 

iv. Quadro de Responsáveis Técnicos e Anotação de Responsabilidade Técnicas 

v. Monitoramento e acompanhamento físicos / econômicos e financeiros , (Previsto 

x Realizado do empreendimento 

vi. Cronograma Físico e Financeiro e Curva S 

vii. Execução financeira do contrato de Gerenciamento 

viii. Diagrama Unifilar do Empreendimento 
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ix. Biblioteca de Projetos 

x. Descrição da Relevância sócio, econômica e ambiental do Empreendimento  

xi. Histórico, relatando todas as ações, fatos e ocorrências que permitiram a execução 

do empreendimento até a data de elaboração deste relatório (mobilizações e 

desmobilizações, desapropriações, etapas construtivas, sustentabilidade, 

resoluções de problemas, recursos utilizados (humanos, equipamentos, logística, 

inteligência) e outras informações. 

xii. Apropriações de Índices de produtividade que permitam a retroalimentação de 

banco de dados da CONTRATANTE. 

xiii. Caderno Lista de Lições Aprendidas 

xiv. Conclusões e Recomendações 

14.4.20.4.  Critério de Aceitabilidade  

14.4.20.4.1. Será efetuada pelo fiscal do contrato a aprovação do conteúdo das informações 

prestadas, bem como a verificação de sua aderência com o escopo deste Termo de Referência e 

dos demais instrumentos contratuais. 

14.4.20.5. Periodicidade: Único, por empreendimento, totalizando 3 relatórios. 

 

15. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS 

Os arquivos originais de todos os produtos serão entregues em mídia digital e/ou carregados no 

site da CONTRATANTE através de carregamento em Sharepoint , sendo arquivos editáveis 

(.doc, .xls, .shp, .gpx, .plt, dwg, .mxd, entre outros) e não editáveis (.pdf), sem nenhuma 

compactação, proteção ou limitação de acesso de qualquer tipo. 

15.1. Os dados gerados em cada etapa também deverão ser entregues em sua forma bruta, ou 

seja, sem nenhum tipo de tratamento computacional. 

15.2. Todos os documentos gerados a partir dos softwares utilizados pela CONTRATADA 

terão que ser compatíveis com os utilizados pela CONTRATANTE. Em casos de 

incompatibilidade, será necessária a disponibilização de software à CONTRATANTE por parte 

da CONTRATADA, para leitura e edição dos produtos, desde que não haja impedimentos (de 

licença, de compatibilidade, entre outros) para o acesso aos produtos, mesmo após o término do 

CONTRATO. 

15.3. Todos os produtos apresentados deverão obedecer às sistemáticas de emissão de 

documentos requeridas pela CONTRATANTE, apresentando todas as informações requeridas 

de forma organizada e objetiva, sendo permitidas alterações nas estruturas destes, desde que com 
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prévia aceitação desta por parte da CONTRATANTE. 

15.4. O conteúdo dos relatórios técnicos apresentados deverá ser claro e abrangente, de forma 

a possibilitar o perfeito entendimento. Caso haja dúvida quanto à exatidão ou clareza dos dados 

apresentados, a CONTRATANTE poderá determinar que a CONTRATADA realize novas 

verificações, sem ônus para a CONTRATANTE. 

15.5. Demais informações e dúvidas quanto a formatação e conteúdo dos relatórios técnicos 

deverá ser previamente acordada com a CONTRATANTE no início dos serviços pela 

CONTRATADA. 

15.6. Reserva-se o direito à CONTRATANTE de reprovar os serviços executados caso não 

estiverem de acordo com as especificações técnicas existentes, ou com os termos deste edital, 

e/ou não forem entregues dados da Equipe Técnica responsável pela sua elaboração, e ainda, 

caso houver documentação técnica ausente ou incompleta. 

16. REUNIÃO INICIAL DO CONTRATO (KICK OFF) 

16.1. Em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

deverão realizar a reunião inicial do contrato, no intuito de alinhar as obrigações de ambas as 

partes durante a execução contratual, identificar as expectativas, nivelar os entendimentos acerca 

das condições estabelecidas no Edital e seus Anexos e esclarecer possíveis dúvidas acerca da 

execução do Contrato.  

16.2. A reunião realizar-se-á na sede da CONTRATANTE em Brasília/DF. Deverão participar 

dessa reunião, no mínimo, a equipe de fiscalização da CONTRATANTE, representantes das 

Unidades Organizacionais da Diretoria de Empreendimentos - DIREM, o Representante Legal 

da CONTRATADA e o Coordenador Geral designado pela CONTRATADA. 

16.3. Nessa reunião, a CONTRATADA deverá apresentar oficialmente seu (s)Preposto (s). Ao 

final deverá ser produzida Ata de Reunião, que consignará todos os assuntos tratados e que deverá 

ser assinada, na ocasião, por todos os participantes. 

17. EQUIPE TÉCNICA 

17.1. A CONTRATADA deverá manter a quantidade e especialidade de profissionais tecnicamente 

habilitados para acompanhar o ritmo dos trabalhos e executar os Produtos objeto da contratação. 

17.2. Após a emissão da 1ª Ordem de Serviço do Contrato, a CONTRATADA terá até 15 

(quinze) dias para fazer a mobilização da equipe técnica, e dos recursos necessários para fazer 

frente às suas atividades. 

17.3. Os profissionais indicados pela CONTRATADA por ocasião do processo licitatório, para 

fins de habilitação e comprovação da capacitação técnico-profissional, deverão participar da 
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execução dos serviços objeto do contrato, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE. 

 

17.4. DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E NÍVEIS FUNCIONAIS  

17.4.1. Os serviços deverão ser prestados por equipe técnica multidisciplinar, de nível superior e 

médio, composta por profissionais qualificados, com condições de interagir com o nível gerencial 

e operacional da CONTRATANTE e contribuir criticamente com as tarefas contratadas. 

 

17.5. COMPOSIÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA  

17.5.1. Os profissionais graduados indicados pela CONTRATADA para a prestação dos serviços 

deverão possuir diploma com respectivo registro em conselho de classe ou comprovante 

equivalente de formação técnica. 

18. ORGANIZAÇÃO REQUERIDA PELA CONTRATADA 

18.1. A CONTRATADA deverá executar os serviços contratados conforme prevê o presente Termo 

de Referência e demais instrumentos contratuais vinculados, sendo fundamental programar 

corretamente os serviços descritos no escopo, definir os recursos necessários, acompanhar as 

modificações do cronograma previsto, verificar os serviços previstos com os realizados, encerrar 

sem pendências o Contrato, dentre outras atividades necessárias para o bom andamento da gestão 

contratual. 

18.2. Em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, a CONTRATADA deverá 

designar formalmente o seu preposto e o Coordenador Geral, em cujo instrumento deverá constar 

expressamente os poderes e deveres em relação à execução do objeto. 

18.3. A indicação ou a manutenção do preposto da CONTRATADA poderá ser recusada pela 

CONTRATANTE, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 

exercício da atividade. 

18.4.  A 1ª Ordem de Serviço somente será entregue à CONTRATADA após o recebimento, 

pela CONTRATANTE, do comprovante da garantia contratual  

18.5. Os profissionais, responsáveis pelo desenvolvimento dos serviços também deverão 

proporcionar a transferência de conhecimento constante aos servidores da CONTRATADA, 

oferecendo uma aproximação profissional frente ao desenvolvimento das atividades e às soluções 

técnicas adotadas junto às demandas representadas por cada um dos produtos. 

18.6. As comunicações entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser realizadas 

por escrito (Carta/Ofício registrada(o)) sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, 
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excepcionalmente, o uso de mensagens eletrônicas (e-mail) para esse fim. 

18.7. Será de responsabilidade da CONTRATADA o provimento de todos os meios 

necessários à execução dos serviços previstos neste Termo de Referência, em consonância com 

o estabelecido nas planilhas de Preços Unitários, discriminadas na sua Proposta de Preços. 

18.8. A CONTRATADA deverá realizar de forma única e integrada a gestão dos serviços 

contratados. 

18.9. A CONTRATADA deverá buscar o uso de ferramentas de gestão de documentos, 

priorizando a entrega dos produtos e serviços em meios digitais. 

18.10. A CONTRATADA deverá dispor de software de planejamento para que o 

desenvolvimento dos trabalhos siga a metodologia do PMBOK. 

18.11. A CONTRATADA deverá manter todos os recursos materiais necessários para a 

execução dos serviços. 

18.12. A CONTRATADA deverá manter a quantidade e qualidade de equipamentos, assim 

como, a quantidade de mobiliário necessários e suficientes para a perfeita execução dos serviços 

objeto do presente Termo de Referência 

19. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRODUTOS E RESULTADOS 

19.1. O presente critério busca verificar a qualidade de desempenho dos Produtos definidos nestes 

Termo de Referência, avaliando os resultados alcançados em relação àqueles esperados pela 

CONTRATANTE, por meio de indicadores, verificados conforme a descrição abaixo e 

formalizados pelo “Formulário de Avaliação de Entregas e Produtos – FAEP”, Anexo I-H deste 

Termo de Referência. 

19.2. O Formulário de Avaliação de Entregas e Produtos - FAEP de que trata o Anexo I-H 

deverá ser preenchido pelos fiscais setoriais responsáveis, aplicando a avaliação para cada 

produto, separadamente. 

19.3. A avaliação de que trata a presente seção deverá ser realizada para conclusão, aceitação 

e medição dos Produtos em análise.  

19.4. A nota correspondente a cada critério se refere à avaliação conjunta de todos os serviços 

e documentos vinculados aos respectivos produtos.  

19.5. Para efeito de contabilização das notas, deverão ser avaliadas as entregas referentes 

apenas ao(s) mês(es) de execução dos produtos a serem medidos, desconsiderando medições já 

realizadas. 

19.6. No cômputo das notas, o fiscal deverá levar em conta eventuais correções demandadas à 

CONTRATADA. 
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19.7. O fiscal setorial avaliará o desempenho dos serviços do seguinte modo:  

19.7.1. Assiduidade nas entregas dos Documentos (A1), com Peso P1 = 15 

Parágrafo Único. O indicador para avaliar a Assiduidade na entrega dos documentos, com total 

mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir: 

A1 = P1xN1 

19.7.2. Pontualidade nas entregas dos Documentos (A2), com Peso P2 = 15 

 Parágrafo Único. O indicador para avaliar a Pontualidade na entrega dos documentos, com total 

mínimo considerado de 0,00 e máximo igual a 1,00, é apresentada a seguir: 

A2 = P2xN2 

 

19.7.3. Qualidade Técnica (A3), com Peso P3 = 70 

19.7.3.1. Considerando o conjunto de documentos e serviços apresentados, serão atribuídos 

valores para cada tipo de informação, conforme avaliação da fiscalização:  

a) Quesito Q1 = De 0 a 10 – Adequação às Formatações Requeridas (conteúdo mínimo, 

apresentação estética, entre outros); 

b) Quesito Q2 = De 0 a 20 – Clareza e objetividade das informações apresentadas; 

c) Quesito Q3 = De 0 a 30 –Quantidade de informações prestadas (nível de satisfação com 

o número de informações apresentadas frente ao demandado); 

d) Quesito Q4 = De 0 a 30 – Qualidade das informações prestadas (nível de satisfação com 

a qualidade das informações apresentadas frente ao demandado); 

e) Quesito Q5 = De 0 a 10 – Proposição de informações relevantes por iniciativa da 

Gerenciadora. 

19.7.3.2. Descrição objetiva dos critérios de avaliação: 

a) Quesito Q1: Avalia adequação da forma da solução utilizada pela contratada nos 

documentos / materiais / atividades solicitadas. A pontuação varia de 0 a 10, conforme os 

seguintes critérios: 0 – Não Adequada; 5 – Parcialmente Adequada; 10 – Integralmente 

Adequada; 

b) Quesito Q2: Avalia a clareza e objetividade das informações prestadas pela Contratada 

na execução dos serviços avaliados, com pontuação variando de 0 a 20, conforme os 

Assiduidade (N1) = 
Total de Documentos entregues

Total de Documentos que deveriam ser entregues
 

 

Pontualidade (N2) = 
Total de Documentos entregues dentro do prazo

Total de Documentos que deveriam ser entregues
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seguintes critérios: 0 – Não apresenta; 5 – Apresenta minimamente, precisando de 

complementos ou refazimentos;  10 – Apresenta de forma parcial, mas não há necessidade 

de complementação; 20 – Apresenta integralmente; 

c) Quesito Q3: Avalia a execução dos serviços de forma quantitativa. A pontuação varia de 

0 a 30, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 – Não apresenta quantidade suficiente 

de elementos, não atendendo a expectativa inicial; 15  - Apresenta a quantidade mínima 

de elementos, mas atende a expectativa de forma parcial; 30 – Apresenta a quantidade 

adequada de elementos, atendendo a expectativa integralmente; 

d) Quesito Q4: Avalia de forma qualitativa os serviços prestados pela contratada do ponto 

de vista da técnica aplicada na execução das atividades relativas ao formulário. A 

pontuação varia de 0 a 30, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 – Qualidade 

Inferior, necessitando o refazimento integral; 10 – Qualidade Regular, necessitando o 

refazimento Parcial ou complementação; 20 – Qualidade Aceitável, abaixo do esperado 

mas sem necessidade de refazimento; 30 – Qualidade Ótima, atendimento integral das 

expectativas; 

e) Quesito Q5: Avalia a iniciativa e proatividade da contratada na execução dos serviços 

avaliados, a pontuação varia de 0 a 10, conforme os seguintes critérios objetivos: 0 – Não 

apresenta; 10 – Apresenta; 

 

19.7.3.3. Assim, o indicador N3 deste item corresponderá à soma das notas obtidas em cada 

um dos subgrupos estabelecidos neste item dividido por 100. 

A3 = P3xN3 

 

19.7.4. Pontuação Final do Produto 

19.7.4.1. A pontuação final do produto, após a avaliação dos serviços por meio dos critérios 

objetivos acima descritos, se dará pela equação: 

 

PF = P1xN1 + P2xN2 + P3xN3  

 

19.7.4.2. O conceito que será atribuído ao Critério de Avaliação dos Serviços será 

escalonado conforme a tabela a seguir: 

CONCEITO PONTUAÇÃO (NF) 
EXCELÊNCIA 95 a 100 
ADEQUADO 61 a 94 

INADEQUADO 0 a 60 

Atendimento às informações (N3) = 
𝑄1+𝑄2+𝑄3+𝑄4+𝑄5

100
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19.7.4.3. Sendo os serviços classificados como adequados, a Fiscalização deverá notificar 

a CONTRATADA, dando ciência da avaliação e dos pontos a serem melhorados, objetivando o 

alcance do conceito: excelência. 

19.7.4.4. A partir de 1 (uma) nota com conceito inadequado, a fiscalização deverá relatar 

os fatos e encaminhar os documentos à Unidade Gestora do Produto, para que esta possa 

providenciar: 

a) Na ocasião do primeiro conceito inadequado: notificação da contratada para refazimento; 

b) Havendo segundo conceito inadequado no mesmo produto: Glosa de 1,00% da medição 

correspondente ao segundo conceito inadequado; emissão de advertência por escrito por 

inexecução parcial das atividades pactuadas; 

c) Havendo três ou mais conceitos inadequados no mesmo produto: Glosa de 1,50% sobre 

o valor total de cada produto, contando a partir da terceira medição; emissão de 

advertência por escrito por inexecução parcial das atividades pactuadas. 

19.7.4.5. Em caso de avaliações em conformidade com os itens b) e c) acima, as glosas 

decorrentes se darão em medição imediatamente subsequente ao processo avaliativo, sendo 

resguardado à CONTRATADA o direito de manifestar-se formalmente em relação à nota 

recebida. As justificativas apresentadas, nesse caso, deverão ser disponibilizadas à fiscalização 

com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência à medição posterior à decorrente da avaliação 

em questão, sob pena de nulidade do recurso. Em caso de concordância ou não com as alegações 

da CONTRATADA, a fiscalização da CONTRATANTE deverá encaminhar parecer final por 

escrito, justificando as motivações para o ato. Após avaliação final, a CONTRATANTE deverá 

tomar as providências necessárias para efetivação ou anulação das glosas previstas.   

20. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

20.1. A CONTRATADA deve adotar práticas de gestão que garantam os direitos trabalhistas e o 

atendimento às normas técnicas de segurança e medicina do trabalho para seus empregados. 

20.2. A CONTRATADA deverá observar a RESOLUÇÃO CONAMA N° 401, de 04 de 

novembro de 2008, e suas atualizações, para a aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas 

nos equipamentos, bens e materiais de sua responsabilidade, respeitando os limites de metais 

pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio. 

20.3. É obrigação da CONTRATADA destinar de forma ambientalmente adequada todos os 

materiais e equipamentos que foram utilizados na prestação dos serviços. 

20.4. A CONTRATADA deverá manter as condições de sustentabilidade, o que poderá ser 

verificado constantemente durante toda a vigência do contrato, sob pena de rescisão contratual. 

20.5. A empresa contratada ainda deverá utilizar na execução dos serviços as boas práticas de 

sustentabilidade ambiental, respeitando-se os critérios indicados abaixo: 
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a) Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações da ANVISA; 

b) Adoção de práticas que evitem desperdícios de água potável; 

c) Implementação de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso 

racional de consumo de energia elétrica e água, bem como redução de resíduos sólidos; 

d) Classificação e destinação adequada dos resíduos recicláveis produzidos durante a 

execução dos serviços. Especificamente para papéis e latas de alumínio deve-se contatar 

as Associações e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais recicláveis; 

e) Práticas de redução de consumo de papel, utilizando o padrão frente-verso na impressão 

de relatórios e outros documentos, bem como utilização de fonte ecológica recomendada 

pela Advocacia-Geral de União, disponível no endereço eletrônico: 

www.agu.gov.br/econfont; 

f) Adoção de uso de papel não clorado, preferencialmente, na impressão de documentos e 

relatórios; 

g) Adoção de práticas de substituição de copos descartáveis por copos definitivos; 

h) Atendimento aos padrões indicados pela Resolução CONAMA Nº 20/1994 quando da 

aquisição e utilização de equipamentos de limpeza que gerem ruídos em seu 

funcionamento; 

i) Adoção e promoção de medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos 

ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de proteção 

individuais – EPI’s necessários, tais como óculos, luvas, aventais, máscaras, calçados 

apropriados, protetores auriculares, entre outros, fiscalizando e zelando para que seus 

contratados cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de suas 

integridades físicas; 

j) Consideração, nas pesquisas de preços para aquisições e serviços contemplados no 

escopo da contratação, de empresas que tenham certificação ambiental; 

k) Estímulo à troca de informações entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas 

digitais e/ou virtuais; 

l) Atendimento às Normas Ambientais da CONTRATANTE – NAVAs, disponíveis em 

logradouro especificado no item 8 deste Termo de Referência. 

21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

a) Executar os serviços contratados em conformidade com as normas e especificações 

técnicas relacionadas no presente Termo de Referência. 

b) Responder de maneira absoluta pelos serviços por ela executados, assumindo inteira, total 

e exclusiva responsabilidade pela sua qualidade técnica. 

c) Os componentes da equipe técnica da CONTRATADA não poderão aprovar, autorizar, 

designar, nomear, decidir, despachar, ou exercer atribuições típicas de servidor público, 

http://www.agu.gov.br/econfont
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bem como aquelas definidas na Lei 8.112, de 11/12/1990, e suas alterações, devendo 

limitar-se a exercer atividades previstas neste Termos de Referência. 

d) Indicar, em até 10 (dez) dias a contar da assinatura do Contrato, preposto que juntamente 

com o gestor contratual da CONTRATANTE, adotará as providências necessárias a fiel 

execução do objeto. 

e) Fornecer a relação dos profissionais ocupantes das funções requeridas no item 11.2.2 

deste Termo de Referência, contendo nome completo, cargo ou função e comprovante de 

vínculo, quando solicitado pela CONTRATANTE. 

f) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, as 

quais são de natureza imprescindível para a emissão de medições, aceitações e 

pagamentos. 

g) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas 

condições autorizadas no item 9 do presente Termo de Referência. 

h) Manter o(s) Profissional(is) que comprovou(varam) ter(em) Capacidade Técnica 

Profissional para habilitar a empresa no procedimento licitatório, durante todo o período 

efetivo de execução do contrato, para as quais foi(ram) habilitado(s).  

i) Somente será possível a substituição de integrantes da equipe técnica habilitada 

(capacidade operacional e/ou capacidade profissional da PROPONENTE) por outro(s) 

que, comprove(em) por meio atestado(s) ou certidão(ões) ou declaração(ões) e 

respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo(s) Conselho(s) Regional(is) 

competente(s), possuir capacitação técnica igual ou superior aos substituídos. 

j) Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia 

e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

k) Participar, quando demandada, das reuniões periódicas promovidas pela 

CONTRATANTE, no intuito de garantir a qualidade da execução e os resultados 

previstos para a prestação dos serviços. 

l) Providenciar a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, relativa aos 

serviços objeto do presente Termo de Referência, de acordo com a legislação vigente.  

m) Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares determinadas pela fiscalização do 

contrato, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a CONTRATANTE. 

n) Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços. 

o) Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e 

despesas decorrentes de danos causados à Administração ou a terceiros, ocorridos por 

culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer 

responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham 
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a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do presente Termo de Referência. 

p) Atender, prontamente, quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do 

presente Termo de Referência, sem ônus à CONTRATANTE. 

q) Facilitar o pleno exercício das funções da fiscalização da CONTRATANTE. 

r) Ser responsável pelos seguros de seu pessoal, do equipamento que utilizar e por todos os 

seguros exigidos por lei, necessários à execução dos serviços contratados. 

s) Não fornecer a terceiros quaisquer dados ou informações referentes aos serviços objeto 

do presente Termo de Referência. 

t) Dirigir somente à CONTRATANTE quaisquer comunicações destinadas às fornecedoras 

de obras, produtos e serviços vinculadas aos empreendimentos em pauta. 

u) Providenciar tempestivamente as correções demandadas pela fiscalização da 

CONTRATANTE, quando da apresentação de documentos técnicos, relatórios, laudos e 

outros instrumentos sob sua responsabilidade. 

v) Quando demandada, a CONTRATADA deverá enviar representantes à sede da 

CONTRATANTE para reuniões afetas ao contrato. 

21.1. A CONTRATADA é única e exclusiva responsável pela remuneração de seus colaboradores, 

bem como por todos os ônus e obrigações concernentes às legislações tributárias, previdenciárias, 

trabalhistas, sociais e securitárias, inclusive pelas despesas relacionadas às rescisões e 

indenizações, em função da presente contratação ou dele decorrentes, não existindo, de modo 

algum, vínculo de qualquer natureza entre seus empregados e a CONTRATANTE. 

21.2. São deveres da CONTRATADA: 

a) Obter e, caso formalmente solicitado, disponibilizar à CONTRATANTE, na forma 

permitida pela legislação, documentos comprobatórios do atendimento das obrigações 

trabalhistas e previdenciárias, no âmbito dos contratos celebrados para cumprimento das 

Obrigações de Investimento dos quais a CONTRATANTE participe; 

b) Manter e gerir canal de denúncias, que permita aos seus empregados e aos empregados 

de suas subcontratadas denunciarem o descumprimento de obrigações trabalhistas e 

previdenciárias na execução das obrigações contratuais, disponibilizando à 

CONTRATANTE, se formalmente solicitado e na medida em que permitido por lei, as 

informações coletadas de forma agregada, preservado o sigilo da identidade do 

denunciante e do processo de apuração; 

c) Quando uma ação trabalhista for ajuizada contra a CONTRATANTE, no âmbito 

do contrato celebrado, deverão ser observados os procedimentos abaixo: 
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i. Se a CONTRATADA for incluída no polo passivo conjuntamente com a 

CONTRATANTE, desde o início do processo, a CONTRATADA deverá assumir os custos 

e ônus decorrentes, inclusive o engajamento de advogado que atuará no comum interesse 

das rés, mantendo-se como a única responsável pela condução do processo e das teses 

jurídicas a serem deduzidas em juízo, preservando a CONTRATANTE indene das 

condenações e constrições judiciais, inclusive mediante o pagamento das garantias judiciais 

necessárias para impedir medida constritiva contra a CONTRATANTE; 

ii. Se a CONTRATADA não for incluída no polo passivo conjuntamente com a 

CONTRATANTE, esta última deverá dar ciência à CONTRATADA em no máximo 2 

(dois) dias úteis contados da notificação no processo trabalhista, devendo a 

CONTRATADA, nesse caso, engajar advogado que atuará no comum interesse das Partes, 

solicitando ao juiz sua integração ao processo na qualidade de co-ré ou de interveniente, 

hipótese em que, (a) caso deferida a solicitação da CONTRATADA, esta última ressarcirá 

a CONTRATANTE dos custos razoáveis incorridos até a sua admissão ao processo 

trabalhista e, a partir de então, assumirá os custos e ônus decorrentes, preservando a 

CONTRATANTE indene das condenações e constrições judiciais, inclusive mediante o 

pagamento das garantias judiciais necessárias para impedir medida constritiva contra a 

CONTRATANTE, ou (b) caso indeferida a solicitação da CONTRATADA, esta última 

deverá ressarcir integralmente a CONTRATANTE de todos os custos razoáveis que 

venham a ser suportados pela CONTRATANTE, mediante notificação acerca da sentença, 

acórdão e comprovantes de custos relacionados. Em qualquer das hipóteses, a 

CONTRATADA se manterá como a única responsável pela orientação do advogado 

engajado e pelas teses jurídicas a serem deduzidas em juízo". 

21.3. A CONTRATADA será responsável pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços 

contratados. 

21.4. Nos termos do que dispõe a Lei nº. 12.846, de 1º de agosto de 2013, regulamentada pelo 

Decreto nº. 8.420, de 15 de março de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil 

de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, 

e o item XXIV do Anexo do Decreto nº. 1.171, de 1994, que tipifica o Agente Público no âmbito 

do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a 

CONTRATADA deverá: 

a) Adotar conduta compatível com o Código de Ética da CONTRATANTE e orientar seus 

funcionários, prepostos e subcontratados que desempenhem os serviços contratados, a 

observância do regramento ético estabelecido pela CONTRATADA; 

b) Cumprir, rigorosamente, o conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade 

estabelecido pela CONTRATANTE e na legislação de regência, associados ao objeto 

contratado; 

c) Comunicar à CONTRATANTE e às autoridades competentes eventuais práticas ilícitas 

ocorridas na vigência do Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, 

bem como colaborar com as investigações e, se for o caso, adotar medidas para sanar 

desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a pessoa, a administração 
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pública, nacional e estrangeira, mitigando as falhas cometidas. 

21.5. Os serviços deverão ser executados a contento e concluídos conforme cronograma de 

planejamento dos serviços, de forma satisfatória, encontrando-se substancialmente realizados, de 

acordo com as condições técnicas e as Normas Técnicas em vigor no CONTRATANTE, 

pertinentes aos mesmos. 

21.6. A CONTRATADA se compromete a refazer ou corrigir, às suas expensas e no prazo 

determinado pela CONTRATANTE, os serviços que, após sua entrega final, tenham sido 

comprovadamente executados com omissões, falhas ou defeitos técnicos por culpa da 

CONTRATADA. 

21.7. No caso de a CONTRATADA recusar-se ou negligenciar em corrigir estas omissões, 

falhas ou defeitos, a CONTRATANTE procederá a sua correção, respondendo a 

CONTRATADA pelo inadimplemento contratual, multas e outras sanções cabíveis. Podendo, 

ainda, a CONTRATANTE se ressarcir desses custos com as garantias contratuais ou com os 

créditos de qualquer pagamento ainda devido à CONTRATADA. 

21.8. A CONTRATADA cederá todos os direitos de propriedade intelectual da contratação a 

favor da CONTRATANTE.  

22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Acompanhar, controlar, fiscalizar e avaliar, por meio da equipe de Gestão do Contrato 

designada, da qual farão parte: Gestor do Contrato e Fiscais dos serviços, com atribuições 

específicas, designados por Portaria, em cumprimento ao disposto no artigo 227 do 

Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CONTRATANTE.  

b) Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir 

o objeto desta licitação. 

c) Rejeitar os serviços em desacordo com as especificações do presente Termo de 

Referência. 

d) Atestar a Nota Fiscal/Fatura correspondente após constatar o fiel cumprimento dos 

serviços executados, no período, pela CONTRATADA. 

e) Notificar por escrito a CONTRATADA das irregularidades verificadas na prestação dos 

serviços fixando-lhe prazos para sua correção. 

f) Notificar por escrito a CONTRATADA da aplicação de multas, débitos e da suspensão 

da prestação de serviços. 

g) Fornecer à CONTRATADA, dentro das disponibilidades, elementos e dados de interesse, 

referentes aos serviços contratados. 

h) Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços efetivamente faturados, nas 

condições estabelecidas no Contrato. 
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22.1. Para a execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE deverá se reportar somente ao(s) 

preposto(s) a ser(em) nomeado(s) pela CONTRATADA e responsáveis por ela indicados. 

23. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

23.1. Para exercer a fiscalização dos serviços, a CONTRATANTE designará por meio de Portaria, em 

cumprimento ao disposto no artigo 227 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CONTRATANTE, a equipe de fiscalização, da qual farão parte o Gestor do Contrato e os 

responsáveis pelas unidades organizacionais da Diretoria de Empreendimentos - DIREM, que 

atuarão como Fiscais Setoriais dos serviços contratados e executados, respondendo diretamente 

pelas equipes e pelos serviços desenvolvidos no âmbito de cada unidade organizacional. 

23.2. A equipe de fiscalização da CONTRATANTE será estruturada da seguinte forma: 

a) Gestor do Contrato, a ser definido pela CONTRATANTE; 

b) Fiscais Setoriais, que serão representados pelos responsáveis das Unidades Gestoras 

afetas à execução dos produtos; 

23.3. Os responsáveis pelas unidades organizacionais da Diretoria de Empreendimentos - 

DIREM poderão indicar preposto(s) para atuar(em) como fiscal(is) setorial(ais), devendo o 

mesmo ser (em)designado(s) por meio de Portaria. 

23.4. Os Produtos deverão ser validados pelos fiscais das unidades organizacionais 

responsáveis. 

23.5. Para o exercício da função, a equipe de fiscalização da CONTRATANTE deverá ser 

cientificada, expressamente, da indicação e respectivas atribuições antes da formalização do ato 

de designação. 

23.6. A equipe de fiscalização da CONTRATANTE verificará o cumprimento das disposições 

contratuais, a regularidade das obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como 

prestará apoio à instrução processual, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas 

avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.  

23.7. A execução do Contrato deverá ser acompanhada através dos Critérios de Avaliação de 

Desempenho Contratual, definidos no item 19 do presente Termo de Referência. 

23.8. O Gestor Contratual da CONTRATANTE deverá instruir adequadamente o processo 

administrativo da gestão do Contrato, devendo constar, cronologicamente, toda a documentação 

relacionada. 

23.9. As determinações e as solicitações formuladas pela equipe de fiscalização da 

CONTRATANTE deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta 

impossibilidade, justificadas por escrito. 
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23.10. A fiscalização da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante 

de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com 

a seção XI do RILC. 

23.11. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da equipe de fiscalização do 

Contrato deverão ser solicitadas às instâncias superiores em tempo hábil para adoção das medidas 

cabíveis. 

23.12. Durante a execução do Contrato, a CONTRATANTE deverá promover reuniões 

periódicas com a CONTRATADA, no intuito de garantir a qualidade da execução e os resultados 

previstos para a prestação dos serviços., bem como aferir a possibilidade da ocorrência dos riscos 

apontados na Matriz de Riscos do 0G, que deverá sempre ser atualizada e complementada. 

23.13. Caberá à fiscalização da CONTRATANTE realizar a análise dos relatórios e de toda a 

documentação apresentada pela CONTRATADA, e caso haja irregularidades que impeçam a 

liquidação e pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à 

CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções. 

23.14. O Gestor do Contrato nomeado pela CONTRATANTE deverá elaborar relatório 

registrando as ocorrências sobre a prestação dos serviços do Contrato referentes ao período de 

sua atuação quando do seu desligamento ou afastamento definitivo. 

23.15. A equipe de fiscalização da CONTRATANTE deverá elaborar relatório final acerca das 

ocorrências da fase de execução do contrato, após a conclusão da prestação do serviço, para ser 

utilizado como fonte de informações para as futuras contratações. 

23.16. As fiscalizações setoriais de contrato em conjunto com os prepostos da contratada 

deverão elaborar um “Diário de Ocorrências”, no qual deverão ser registrados os fatos relevantes, 

entregas de documentos, análises, atas e reunião, e toda informação e documentação necessária 

para o histórico de andamento da contratação.  

24. ORÇAMENTO REFERENCIAL E CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO 

24.1. O valor do Orçamento Referencial estimado é de R$ 42.858.111,86  (Quarenta e Dois Milhões 

e Oitocentos e Cinquenta e Oito Mil e Cento e Onze Reais e Oitenta e Seis Centavos), 

conforme ANEXO I-F deste Termo de Referência, tendo sido elaborado tomando como 

referência a Tabela de Consultoria do DNIT, data-base julho de 2020. 

Parágrafo Único. Fica estabelecido o valor referencial adotado como o máximo aceitável para a 

licitação. 



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2021 

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM 

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à 

VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A no 

gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura 

24/03/2021 

Revisão: 01 Folha: 64/94 

 

24.2. A CONTRATADA deverá executar os serviços nos prazos e custos estabelecidos no 

cronograma físico-financeiro apresentado no ANEXO I-E. 

25. FONTE DE RECURSOS 

25.1. Conforme Declaração de Disponibilidade Orçamentária (SEI 3846457), juntada ao processo 

51402.101318/2020-77, a disponibilidade orçamentária será alocada na rubrica abaixo: 

25.2. Funcional Programática:  

26.783.3006.5E83.0001 - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Aguiarnópolis/TO – Palmas/TO 

26.783.3006.116X.0001 - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Palmas/TO - Uruaçu/GO 

26.783.3006.116E.0001 - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Anápolis/GO - Uruaçu/GO 

26.783.3006.11ZH.0000 - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroverde /GO - São Simão/GO 

26.783.3006.11ZD.0000 - Construção da Ferrovia Norte-Sul - Ouroeste/SP - Estrela D´Oeste/SP 

26.783.3006.11ZE.0000 -  Construção da Ferr. de Int. Oeste-Leste - Ilhéus/BA - Caetité/BA 

26.783.3006.124G.0000 - Construção da Ferr. de Int. Oeste-Leste - Caetité/BA -Barreiras/BA 

26.783.3006.15V3.0000 - Ferrovia de Integração Centro Oeste - FICO 

25.3. Natureza da Despesa: 4.4.90.35.01 (Consultoria Técnica) 

25.4. Fonte de Recursos: 0100.      

26. CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

26.1. Os serviços serão medidos e pagos mediante a entrega de cada Produto e a sua aprovação por 

parte da CONTRATANTE. 

26.2. Os produtos passiveis de pagamento serão medidos ao fim do mês correspondente a sua 

entrega, conforme instrução vigente sobre o assunto. Os preços serão aqueles oriundos da 

Proposta de Preços aprovada frente ao preço orçado pela CONTRATANTE.  

26.3. Os pagamentos seguirão os valores referenciais do cronograma físico-financeiro, que 

servirão de base para a realização da medição. Desta forma, deverá ser observado o período de 

produção estipulado para cada produto. 

26.4. A CONTRATANTE emitirá ordem para mobilização e desmobilização de cada produto 

por demanda. 

26.5. A medição dos serviços abrangerá o transcurso do primeiro ao último dia de cada mês de 

atividades, devendo toda a documentação produzida pela CONTRATADA no período ser 

submetida à CONTRATANTE até o fim do mês corrente. O prazo máximo de apresentação dos 
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serviços vinculados a um produto poderá ser prorrogado, no máximo, até o 5º dia útil do mês 

subsequente, em situações excepcionais, a critério da fiscalização. 

26.6. Os documentos relacionados aos Produtos serão submetidos, pela CONTRATADA, aos 

Fiscais Setoriais das áreas correspondentes. 

26.7. Caso os documentos sejam rejeitados pela fiscalização da CONTRATANTE, por não 

corresponder aos Produtos efetivamente executados ou não possuir a qualidade requerida, 

conforme estabelecido no item 19 do presente Termo de Referência, serão devolvidos à 

CONTRATADA com as devidas indicações das inconformidades, para proceder com os ajustes 

necessários em até 3 (três) dias. 

26.8. A CONTRATADA deverá enviar para validação da equipe de fiscalização da 

CONTRATANTE, no último dia do mês, a relação, descrição, data de execução e de entrega dos 

componentes dos Produtos realizados pelos integrantes das equipes técnicas da CONTRATADA, 

durante o período de medição. 

26.9. Quando do encerramento do contrato, os documentos deverão ser entregues no prazo 

máximo de 15 dias após a data de término da vigência do ajuste. 

26.10. Todos os documentos, inclusive a listagem, ainda que em seus versos, deverão vir 

rubricados e com de identificação do representante da CONTRATADA. 

26.11. A critério da CONTRATANTE, poderão ser solicitados esclarecimentos e outros 

comprovantes, bem como a autenticação cartorial de cópias. 

26.12. Os documentos de medição serão analisados em até 5 (cinco) dias úteis da data de seu 

protocolo de entrega que, se validados pela CONTRATANTE, expedirá o respectivo Boletim de 

Medição (BM) a ser formalmente entregue à CONTRATADA para emissão dos documentos de 

cobrança.  

26.13. Os documentos de cobrança deverão ser emitidos pela CONTRATADA e submetidos à 

CONTRATANTE em conformidade com o contido no Boletim de Medição, com o Contrato e 

com a legislação pertinente. 

26.14. A nota fiscal a ser emitida pela CONTRATADA deverá, obrigatoriamente, conter o 

mesmo número da inscrição no CNPJ/MF contido nos documentos de habilitação e da proposta, 

não se admitindo outros, mesmo que da matriz ou de outras filiais. 

26.15. No caso de incorreção nos documentos apresentados, serão estes restituídos à 

CONTRATADA para as devidas correções, não implicando à CONTRATANTE quaisquer 

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

26.16. As notas fiscais emitidas com erro, com as informações que motivaram sua rejeição, serão 

devolvidas à CONTRATADA para as necessárias correções, contando- se o prazo para 

pagamento da data de sua reapresentação. 
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26.17. Todos e quaisquer tributos, encargos e contribuições, de qualquer natureza, inclusive 

fiscais, de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidirem sobre a prestação 

dos serviços contratados serão de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, sem qualquer 

ônus para a CONTRATANTE. 

26.18. Até a data da apresentação do faturamento, a CONTRATADA se obriga a fazer prova, à 

CONTRATANTE, da sua inscrição junto aos Municípios competentes para cobrança do ISS que 

incidir sobre os serviços prestados, mesmo que seja isenta de pagamento. 

26.19. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de 

acordo, dissídios e convenções coletivas, previdenciárias, fiscais e comerciais oriundas da 

execução do objeto contratado. 

26.20. Caso a CONTRATADA seja optante do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, 

juntamente com a nota fiscal ou nota fiscal fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 

retenção na fonte de tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

26.21. Os pagamentos deverão obedecer aos limites mensais pré-estabelecidos no Cronograma 

Físico-Financeiro, constante no 0. 

26.22. Fica expressamente ajustado que os preços unitários incluem todos os custos diretos e 

indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no presente Termo 

de Referência, constituindo, assim, a única remuneração pelos trabalhos contratados e 

executados.  

26.23. Desde que os documentos de cobrança e demais documentos que os acompanham estejam 

em conformidade com o Contrato, a CONTRATANTE efetuará o pagamento até o 30º 

(trigésimo) dia corrido após o recebimento da Nota Fiscal pelo Gestor a ser nomeado pela 

CONTRATANTE. 

26.24. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos 

pela CONTRATANTE entre o prazo anteriormente referido e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, a ser incluído na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, deve ser 

calculado por meio da aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP 

Na qual: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 
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I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: I = 

(i/100/365), onde: i = taxa percentual anual no valor de 6%. 

26.25. A CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA antes de pagas ou 

relevadas (remissas) as multas que porventura lhe tenham sido aplicadas e as indenizações 

devidas. 

26.26. Em tais hipótese, o valor correspondente poderá ser descontado de qualquer fatura ou 

crédito existente em favor da CONTRATADA. 

26.27. Reserva-se o direito à CONTRATANTE de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 

os serviços executados não estiverem de acordo com as especificações técnicas exigidas. 

26.28. Antes do pagamento, a CONTRATANTE fará a verificação de regularidade da 

CONTRATADA pelos seguintes meios: 

a) Sistema Unificado de Fornecedores – SICAF; 

b) Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público Federal – CADIN; 

c) Certidão de licitantes inidôneos – TCU; 

d) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União 

– CEIS; 

e) Cadastro Nacional de Condenação Cível por Ato de Improbidade Administrativa do 

Conselho Nacional de Justiça – CNCC/CNJ; 

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT/TST. 

26.29. Em havendo irregularidade, a CONTRATADA deverá ser formalmente comunicada pela 

CONTRATANTE, para que apresente justificativas e comprovação de regularidade, sob pena de 

enquadrar-se nos motivos do artigo 242 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 

CONTRATANTE. 

26.30. Na hipótese de virem a ser constatadas pela CONTRATANTE quaisquer irregularidades 

em faturas já pagas, a CONTRATANTE efetuará a glosa e aplicará preferencialmente o desconto 

desse valor no próximo pagamento.  

26.30.1. A CONTRATANTE poderá proceder a notificação à CONTRATADA para 

recolhimento de valores indevidos no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, em casos de 

suspensão ou após o encerramento contratual. 

27. REAJUSTAMENTO 

27.1. Os preços contratuais dos serviços serão reajustados, desde que decorrido um ano da data-base 

do orçamento referencial da CONTRATANTE, consoante Art. 3º, §1º, da Lei nº 10.192 de 

14/01/2001, na presente contratação considerada julho de 2020. 
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27.2. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base, o reajuste será com 

base no Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econômica”, Coluna: 39. 

27.3. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassarem o período mencionado. 

27.4. O valor da parcela de reajuste deverá ser calculado conforme fórmula abaixo: 

𝑹= 𝑽 x (𝑰1 − 𝑰0) 

    (𝑰0) 

 

Onde: 

R = Valor da parcela de reajuste procurado. 

I0 = Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econômica”, 

Coluna: 39, correspondente à data do orçamento referencial da CONTRATANTE. 

I1 = Índice de Obras Rodoviárias - Consultoria (Supervisão e Projetos), calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas - FGV e publicado na Revista "Conjuntura Econômica”, 

Coluna Conjuntura: 39, correspondente à data do reajuste. 

V = Valor a preços iniciais da parcela a ser reajustada. 

27.5. Não se admitirá no cômputo do reajustamento nenhum encargo financeiro, como juros, 

despesas bancárias e ônus semelhantes. 

28. GARANTIA CONTRATUAL E SEGUROS  

28.1. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, por intermédio do gestor contratual, 

garantia na ordem de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.  

28.2. Após a entrega da garantia contratual, a CONTRATANTE enviará para assinatura da 

CONTRATADA, via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a 1º Ordem de Serviço, para 

posterior devolução, devidamente assinada. 

28.3. A garantia inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 

totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos 

e reajustamentos se houver). 

28.4. Para o fiel cumprimento das obrigações contratuais, a CONTRATADA prestará garantia 

em qualquer das modalidades previstas no artigo 70, § 1º, da Lei nº. 13.303/2016, devendo 

apresentá-la no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogada por igual período a critério da CONTRATANTE. 

28.5. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em qualquer das modalidades previstas 
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no artigo 70, §1º, da Lei nº 13.303/16, a saber: 

i. Caução em dinheiro; 

ii. Seguro-garantia; 

iii. Carta de fiança bancária, conforme minuta constante do Edital. 

28.6. No caso de Carta de Fiança Bancária, esta deverá ser a critério da CONTRATADA, 

fornecida por instituição financeira cadastrada no banco de dados do Banco Central, pelo prazo 

da duração do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a 

duração do Contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão 

contratual. 

28.7. Além disso, a Carta de Fiança deverá ser devidamente registrada em cartório de registro 

de títulos e documentos, conforme determinada na Lei nº. 6.015/73, Art. 129 e deverá vir 

acompanhada de: cópia autenticada do estatuto social do banco; cópia autenticada da ata da 

assembleia que elegeu a última diretoria do banco; cópia autenticada do instrumento de 

procuração, em se tratando de procurador do banco e reconhecimento de firmas das assinaturas 

constantes da carta de fiança. 

28.8. No caso da opção pelo seguro-garantia o mesmo será feito mediante entrega da 

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e credenciada pela 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em nome da CONTRATANTE, pelo prazo da 

duração do Contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a 

duração do Contrato, independente de notificação da CONTRATANTE, sob pena de rescisão 

contratual. 

28.9. No caso da opção pelo seguro-garantia, deverá ser adotada a modalidade “Seguro 

Garantia para Construção, Fornecimento ou Prestação de Serviços” constante do Capítulo II – 

Condições Especiais das Modalidades – Ramo 0775 do Anexo I da Circular SUSEP n. 477/2013, 

de forma a assegurar o pagamento de prejuízos causados à Administração decorrentes de culpa 

ou dolo durante a execução do CONTRATO. 

28.10. No caso de opção por Caução em dinheiro, o interessado deverá obrigatoriamente efetuar 

o depósito na Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº. 1.737/79, Art. 1º, Inciso IV), pelo 

interessado, em conta de caução vinculada à CONTRATANTE. 

28.11. A garantia deverá ter validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias após o 

término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação. 

28.12. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

i. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

ii. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 
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iii. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à CONTRATADA e; 

iv. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

CONTRATADA, quando couber. 

28.13. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar os eventos indicados 

nos itens “i”, “ii”, “iii” e “iv” acima, observada a legislação que rege a matéria; 

28.14. Além da garantia especificada acima, a CONTRATADA deverá contratar seguro de 

responsabilidade civil, que deverá ser entregue à CONTRATANTE juntamente com a referida 

garantia 

28.14.1. Responsabilidade Civil: seguro que cobre o segurado por responsabilidades civis 

pelas quais possa ser condenado: danos materiais, corporais, morais, custos e despesas causados 

a terceiros quando decorrente de riscos contratadas na apólice. O seguro contratado deve atender 

as orientações constantes na Circular SUSEP nº 437, de 14/06/2012 e alterações posteriores. 

28.15. A inobservância do prazo fixado, a contar da assinatura do contrato, para apresentação da 

garantia, acarretará a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do 

contrato por dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento); 

28.16. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a CONTRATANTE a promover a 

rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas. 

28.17. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo 

CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 

28.18. A garantia será considerada extinta: 

i. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração 

da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu 

todas as cláusulas do contrato; 

ii. Após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento convocatório estabelecer 

o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido em caso de ocorrência de 

sinistro. 

28.19. O CONTRATANTE executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

28.20. A garantia prestada pela CONTRATADA lhe será restituída ou liberada após o 

Recebimento Definitivo do objeto contratado. 

28.21. O pagamento de todo e qualquer documento de cobrança da CONTRATADA somente 

será efetuado pela CONTRATANTE mediante a existência da garantia estabelecida no Contrato. 

28.22. Se a garantia for utilizada em pagamento de qualquer obrigação, a CONTRATADA 
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deverá fazer a respectiva reposição no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da data em que for 

notificada. 

29. PENALIDADES 

29.1. Sem prejuízo da faculdade de rescisão contratual prevista na Seção XIII do Regulamento Interno 

de Licitações e Contratos da CONTRATANTE, no Artigo 77, bem como na Seção III do Capítulo 

2 da Lei nº 13.303/16, a CONTRATANTE poderá aplicar sanções de natureza moratória e 

punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais. 

29.2. Comete infração administrativa a CONTRATADA que: 

a) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; ou 

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; ou 

c) Deixar de executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; ou 

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto; ou 

e) Falhar ou fraudar na execução do contrato; ou 

f) Comportar-se de modo inidôneo; ou 

g) Cometer fraude fiscal; ou 

h) Não mantiver a proposta. 

29.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á por meio de regular 

processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 9.784, de 1999. 

29.4. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa. 

29.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

CONTRATANTE, observado o princípio da proporcionalidade. 

29.6. A advertência, a multa, a suspensão temporária de participação em licitação e o 

impedimento de contratar com a CONTRATANTE são as sanções passíveis de aplicação a 

contratos, oriundos de contratação direta ou decorrentes de licitação, sujeitos à Lei nº 13.303/16. 

29.7. Nos casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, garantida a defesa 

prévia e o contraditório, a CONTRATANTE pode aplicar à contratada, com fundamento nos 

artigos 82 a 84 da Lei n° 13.303/16, as seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 

prejuízos significativos à execução do objeto da licitação e não prejudiquem o andamento 
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das atividades normais da CONTRATANTE; 

b) Multa moratória e compensatória: 

i. Moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado na 

entrega do objeto do contrato, incluindo os relatórios e os documentos pertinentes, 

calculado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso. 

A parcela inadimplida corresponderá ao valor mensal estabelecido para cada Relatório 

no cronograma físico-financeiro, constante no 0. 

ii. Moratória de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso injustificado 

na entrega do objeto do contrato, incluindo os relatórios e os documentos pertinentes, 

calculado sobre o valor da parcela inadimplida, desde o primeiro dia de atraso, quando o 

atraso ultrapassar 30 (trinta) dias. A parcela inadimplida corresponderá ao valor mensal 

estabelecido para cada Relatório no cronograma físico-financeiro, constante no 0. 

iii. Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do produto, por reiteradas 

avaliações com conceito “inadequado”, segundo critério estabelecido no item 19 do 

presente Termo de Referência.  

iv. Compensatória de 5% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por descumprimento 

do prazo de entrega do objeto do contrato, incluindo os relatórios e os documentos 

pertinentes, sem prejuízo da aplicação do disposto nos itens i e ii anteriores; 

v. Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de 

descumprimento de obrigações contratuais ou reincidência de condutas que impliquem 

em aplicação de advertências ou outras sanções;  

vi. Compensatória de 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do 

adjudicatário assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente dentro do prazo 

estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do objeto do contrato, 

ou rescisão do contrato, calculado sobre a parte inadimplida; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos, aplicadas às empresas ou aos 

profissionais quando: 

i. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

ii. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

iii. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude 

de atos ilícitos praticados; 

iv. Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato; 

v. Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 

vi. Ensejar o retardamento da execução do objeto do certame; 

vii. Não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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viii. Cometer fraude fiscal; 

ix. Demais práticas ilícitas previstas na forma do instrumento convocatório ou no Contrato. 

29.8. A multa não impede que a CONTRATANTE rescinda o Contrato e aplique as outras 

sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

29.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do 

respectiva contratada. 

29.10. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 

responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela empresa pública ou, ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente. 

29.11. A advertência e a suspensão temporária poderão ser aplicadas juntamente com a multa, 

devendo a defesa prévia da CONTRATADA, no respectivo processo, ser apresentada no prazo 

de 10 (dez) dias úteis. 

29.12. O não pagamento da multa aplicada importará na tomada de medidas judiciais cabíveis e 

na aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE, por prazo não superior a 2 (dois) anos. 

29.13. O prazo da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a CONTRATANTE terá início a partir da sua publicação no Diário Oficial da 

União, estendendo-se os seus efeitos a todas as unidades da empresa pública. 

29.14. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE importa, durante sua vigência, na suspensão de registro 

cadastral, se existente, ou no impedimento de inscrição cadastral; 

29.15. A sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a CONTRATANTE não impede que a empresa pública rescinda o Contrato. 

29.16. A reincidência de prática punível com suspensão, ocorrida num período de até 2 (dois) 

anos a contar do término da primeira imputação, implicará no agravamento da sanção a ser 

aplicada. 

29.17. As práticas passíveis de penalização, além de acarretarem responsabilização 

administrativa e judicial da CONTRATADA, implicarão na responsabilidade individual de seus 

dirigentes dos administradores, gestores, prepostos enquanto autores, coautores ou partícipes do 

ato ilícito, nos termos da Lei nº 12.846/13. 

29.18. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores – SICAF, Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – 

CEIS, Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, Sistema de Gestão de Procedimentos 

de Responsabilização de Entes Privados – CGU-PJ, conforme o caso. 
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30. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO 

30.1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja na aplicação de penalidades, segundo consta no 

item 29 deste Termo de Referência, sem prejuízo do direito de defesa e do contraditório.   

30.2. A rescisão do Contrato poderá ser:  

i. Resilição por culpa da CONTRATADA, mediante portaria da autoridade competente da 

CONTRATANTE, precedida de prévio procedimento administrativo no qual sejam 

garantidos à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa;  

ii. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de contratação, 

desde que haja conveniência para a CONTRATANTE;  

iii. Judicial, nos termos da legislação.  

30.3. Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da outra parte contratante, será esta 

ressarcida dos prejuízos que houver sofrido, regularmente comprovados, e no caso da 

CONTRATADA, terá essa ainda direito a:  

i. Devolução da garantia;  

ii. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão;  

30.4. A resilição por culpa da CONTRATADA acarreta as seguintes consequências, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Contrato:  

i. Assunção imediata do objeto contratado, no estado e local em que se encontrar, por ato 

próprio da CONTRATANTE;  

ii. Execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores 

das multas e indenizações a ela devidos;  

iii. Na hipótese de insuficiência da garantia contratual, a retenção dos créditos decorrentes 

do Contrato até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE.  

30.5. A CONTRATANTE poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a 

cláusulas financeiras, nos termos da Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996. 

31. DO ANTINEPOTISMO 

31.1. Fica vedada à CONTRATADA alocar, para prestação dos serviços que constituem o objeto 

do presente contrato, familiar de agente público que neste exerça cargo em comissão ou 
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função de confiança do CONTRATANTE. 

31.2. Considera-se familiar, nos termos do art. 2º, III do Decreto nº 7203/2010, o cônjuge, o 

companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 

terceiro grau. 

32. DO COMPORTAMENTO ÉTICO E DE INTEGRIDADE 

32.1. A CONTRATADA deverá observar o Código de Ética da CONTRATANTE, que está disponível 

no sítio eletrônico da CONTRATANTE, no seguinte endereço: http://www.valec.gov.br/a-

valec/etica. 

32.2. Nos termos do que dispõe a Lei nº. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto nº. 8.420, 

de 18 de março de 2015, que tratam da responsabilidade administrativa e civil de pessoas 

jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e o item 

XXIV do Anexo do Decreto nº. 1.171, de 22 de junho de 1994, que tipifica o Agente Público no 

âmbito do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, a 

CONTRATADA deverá: 

32.3. - Adotar conduta compatível com o Código de Ética da CONTRATANTE e orientar seus 

funcionários, prepostos e subcontratados que desempenhem os serviços contratados, a 

observância do regramento ético estabelecido pela CONTRATANTE 

32.4. - Cumprir, rigorosamente, o conjunto de me canismos e procedimentos de integridade 

estabelecido pela CONTRATANTE e na legislação de regência, associados 

32.5. - Comunicar à CONTRATANTE e às autoridades competentes eventuais práticas ilícitas 

ocorridas na vigência deste Contrato, que comprometam as condutas éticas e de integridade, bem 

como colaborar com as investigações e, se for o caso, adotar medidas para sanar desvios, fraudes, 

irregularidades e atos ilícitos praticados contra a pessoa, a administração pública, nacional e 

estrangeira, mitigando as falhas cometidas. 

33.  POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

33.1. Os Princípios da Política de Transações com Partes Relacionadas da VALEC se baseiam nos 

requisitos de competividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, 

constantes no Decreto 8.945, de 27 de dezembro de 2016. 

33.2. A presente contratação deverá observar a Política de Transações com Partes Relacionadas 

da VALEC, aprovada no âmbito do processo 51402.202893/2018-71, cuja observância é 

obrigatória aos contratados, em conformidade com a legislação aplicável no âmbito das empresas 

públicas da União. A elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas 

serão revistas e aprovadas anualmente pelo Conselho de Administração da VALEC. 
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33.3. Violações ao disposto nesta Política acarretará ao infrator as sanções disciplinares, 

administrativas, civis e penais cabíveis. As infrações serão encaminhadas ao Conselho de 

Administração, o qual adotará as medidas necessárias, bem como verificará, ainda, se certas 

condutas são passíveis de ações de improbidade administrativa e penais, sujeitando os 

responsáveis ao cumprimento da legislação vigente. 

34. DA ALOCAÇÃO DE RISCO  

34.1. A Matriz de Risco, apresentada no Erro! Fonte de referência não encontrada.G, é uma f

erramenta que permite aos gestores mensurar, avaliar e ordenar os eventos de riscos que podem 

afetar o alcance dos objetivos do processo da unidade e, consequentemente, os objetivos 

estratégicos do empreendimento. 

34.2. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 

relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na Matriz 

de Risco. 

34.3. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 

responsabilidade é do CONTRATANTE, conforme estabelecido na Matriz de Risco. 

34.4. Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no 

instrumento respectivo, a Matriz de Risco. 

34.5. O termo risco neste contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, 

se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do empreendimento. O risco é o resultado 

da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto 

resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco 

como a probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo 

econômico. 

35. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

35.1. Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos termos da lei 13.303/2016 e da Resolução 

Direx Nº 12, de 01 de dezembro de 2020. 

35.2. Em caso de rescisão motivada será elaborado pelas partes o Termo de Aceite Parcial de 

Obras e Serviços, conforme Resolução Direx Nº 12, de 01 de dezembro de 2020, do qual 

constará: 
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a) As condições motivadoras da rescisão; 

b) Um relatório da situação de todos os produtos referentes ao escopo contratado, ou seja, 

projetos e obras civis; 

c) A medição final; 

d) A relação de não conformidades porventura existentes; e 

e) O As Built da obra  

36. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:  

36.1. É vedada a celebração de termos aditivos ao contrato firmado, exceto nos casos listados a seguir, 

por acordo entre as partes: 

a) Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço 

ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 

econômica extraordinária e extracontratual;  

b) Quando conveniente a substituição da garantia de execução; 

c) Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação 

do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente 

contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço; 

d) Por necessidade de alteração das especificações para melhor adequação técnica aos 

objetivos da contratação, a pedido da Administração Pública, desde que não decorrentes 

de erros ou omissões por parte da CONTRATADA, observado os limites na Lei.  

e) Somente será possível a prorrogação de prazo na hipótese da alínea “d”, desde que não 

decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, conforme alocação da matriz 

de riscos.  

36.2. Na hipótese da alínea "d", nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites 

estabelecidos legalmente, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os 

contratantes. 

37. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

37.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela 

CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa 

do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 5, de 26 de maio de 2017 e na Lei nº 13.303/16, 

bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte 
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integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrições.  

37.2. No caso de contratação de consórcio, o compromisso de constituição de consórcio deverá 

prever a responsabilidade solidária das consorciadas, nos termos do artigo 51, IV, letra “a”, do 

Decreto n. 7.581/2011, e suas alterações.  

37.3. A execução deste Contrato regula-se pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de 

direito privado, na forma do artigo 68, da Lei nº. 13.303/16, combinado com o inciso VI do artigo 

69 do mesmo diploma legal. 

37.4. Será de responsabilidade da Contratada a obtenção junto à Contratante de cadastro para 

acessos e registros no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), após notificação para a 

assinatura do contrato. 

37.5. Na hipótese de existência de contradições entre o Termo de Referência, Ordem de 

Serviço, Contrato e Edital, prevalecerá o disposto no Termo de Referência, inclusive, quanto a 

todos os seus efeitos. 

38. ASSINATURAS 

38.1. Submeto este Termo de Referência para análise e aprovação do Diretor de 

Empreendimentos. 

 

Brasília-DF, ________________. 

 

 

___________________________ 

Superintendente de Desenvolvimento de 

Empreendimentos 

 

De acordo, 

 

 

___________________________ 

Diretor de Empreendimentos 
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ANEXO I-A. QUADRO RESUMO DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

LOTE ___ 

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 

SERVIÇOS 

ATESTADO 

PÁGINA__ 

CAT__ 

Gerenciamento, ou Coordenação Técnica, ou Assessoria Técnica de 

Programa ou de Obras de Construção de ferrovias ou rodovias, que 

envolvam a construção de Ponte(s) e/ou Viaduto(s) em concreto armado 

ou protendido. (Exceto Passarelas) 

 

 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

SERVIÇOS 

ATESTADO 

PÁGINA__ 

CAT__ 

Coordenador Geral(P8061): O profissional será responsável pela coordenação-geral do contrato. O 

profissional indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de 

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter experiência profissional 

mínima de 10 (dez) anos em Programas, Execução de Obras, Supervisão e/ou Gerenciamento ou 

Execução de Projetos de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas metroviários, ou rodovias, sendo 

pelo menos 4 (quatro) anos em atividades de Coordenação de gerenciamento ou supervisão de obras 

ferroviárias ou metroviárias ou rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, comprovada por meio 

de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles 

conste que tenha exercido as funções e serviços requeridos. 

 

Coordenador de Gerenciamento de Projetos (P8061): O profissional será responsável pela implantação 

e/ou execução dos programas de gerenciamento de projetos vinculados ao contrato, administrando as 

áreas relacionadas à Gestão de Escopo, Gestão de Tempo, Gestão de Custo, Gestão de Qualidade, Gestão 

de Riscos. O profissional indicado deverá ter formação em Engenharia, comprovada por meio de 

Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter experiência 

profissional mínima de 10 (dez) anos em Programas, Execução de Obras, Supervisão e/ou 

Gerenciamento ou Execução de Projetos de Obras de Construção em ferrovias, ou sistemas metroviários, 

ou rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades de Coordenação de gerenciamento ou 

supervisão de obras ferroviárias ou metroviárias ou rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, 

comprovada por meio de atestados e/ou certidões e/ou declarações, quantos forem necessários, e que em 

pelo menos um deles conste que tenha exercido as funções e serviços requeridos. Os atestados devem 

comprovar a experiência na Gestão de Escopo, Gestão de Tempo, Gestão de Custo, Gestão de Qualidade, 

Gestão de Riscos. 

 

Engenheiro Projetista Sênior (P8067):  O profissional responsável por apoiar a Coordenação Central do 

contrato no desenvolvimento e análise de projetos deverá ter pleno conhecimento em Coordenar ou 

Desenvolver projetos de infraestrutura urbana, ou rodoviária, ou ferroviária, ou metroviária, incluindo 

obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de Contenção ou Canais). O profissional 

indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter experiência profissional mínima de 10 (dez) 

anos em Projetos de ferrovias, ou de sistemas metroviários, ou de rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro) 

anos em atividades compatíveis com o objeto da licitação, comprovada por meio de tantos atestados e/ou 

certidões e/ou declarações quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles conste que tenha 

exercido as funções e serviços requeridos. 

 

Engenheiro Projetista Sênior (P8067): O profissional responsável por apoiar a Coordenação Central do 

contrato no desenvolvimento e análise de projetos deverá ter pleno conhecimento em Coordenar ou 

Desenvolver projetos de infraestrutura urbana, ou rodoviária, ou ferroviária, ou metroviária, incluindo 
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obras de arte especiais (Pontes, e/ou Viadutos, ou Obras de Contenção ou Canais). O profissional 

indicado deverá ter formação em Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, ter experiência profissional mínima de 10 (dez) 

anos, sendo pelo menos 4 (quatro) anos em atividades compatíveis com o objeto da licitação, 

comprovada por meio de tantos atestados e/ou certidões e/ou declarações quantos forem necessários, e 

que em pelo menos um deles conste que tenha exercido as funções e serviços requeridos e descritos no 

quadro acima. 

Engenheiro Orçamentista (P8067): O profissional responsável por apoiar a Coordenação Central do 

contrato nas questões relacionadas à engenharia orçamentária deverá ter pleno conhecimento em 

Coordenar, ou Gerenciar, ou Assessorar ou Supervisionar Orçamentos de Obras de Construção de 

ferrovias ou sistemas metroviários ou rodovias. O profissional indicado deverá ter formação em 

Engenharia Civil, comprovada por meio de Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, ter experiência profissional mínima de 10 (dez) anos em orçamentos de ferrovias, 

ou de sistemas metroviários, ou de rodovias, sendo pelo menos 4 (quatro)anos em atividades ferroviárias 

ou metroviárias ou rodoviárias compatíveis com o objeto da licitação, comprovada por meio de tantos 

atestados e/ou certidões e/ou declarações quantos forem necessários, e que em pelo menos um deles 

conste que tenha exercido as funções e serviços requeridos. 
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ANEXO I-B. DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DO PROFISSIONAL 

 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

 

CNPJ: 

 

O profissional abaixo indicado para _________________________ encontra-se ciente da 

participação no certame licitatório, autoriza a inclusão das suas informações técnicas na proposta e 

ratifica a participação na execução dos trabalhos comprometendo-se a exercer as atividades dos 

serviços objeto da licitação em referência. 

 

 

 

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL) 

 

 

(NOME E ASSINATURA DO PROFISSIONAL) 
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ANEXO I-C. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

PLANILHA DE DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES DA PROPOSTA  

IT
E
M  

DESCRIÇÃO 
UNID
ADE 

CUSTO (R$) 

REFERÊNCIA 
PROPONENT

E 

1  
PL
AT 

PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  
PROD
UTO 

 R$              
135.447,13  

  

4  
AG
FL 

APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL  
PROD
UTO 

 R$          
4.020.621,0
1  

  

5  
AO
FL 

APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II  
PROD
UTO 

 R$          
3.485.753,2
2  

  

6  
AS
FL 

APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL  
PROD
UTO 

 R$          
1.105.090,0
5  

  

7  
AG
FC 

APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO  
PROD
UTO 

 R$          
4.065.557,8
5  

  

8  
AO
FC 

APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO  
PROD
UTO 

 R$          
2.501.261,0
6  

  

9  
AS
FN 

APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS 
PROD
UTO 

 R$              
736.726,70  

  

10  
AG
FN 

APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS  
PROD
UTO 

 R$          
2.349.413,6
4  

  

11  
AT
PR 

APOIO TÉCNICO  – PROJETOS 
PROD
UTO 

 R$          
1.058.731,4
1  

  

12  
AT
EA 

APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, 
ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

PROD
UTO 

 R$          
2.769.954,7
3  

  

13  
AP
FO 

APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA 
PROD
UTO 

 R$          
3.635.401,0
4  

  

14  
AT
OC 

APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E 
CUSTOS 

PROD
UTO 

 R$          
4.200.878,9
9  

  

15  
AN
TI 

APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E 
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS  

PROD
UTO 

 R$          
2.663.065,7
9  

  

16  
AT
GC 

APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE 
OBRAS /PRODUTOS /SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

PROD
UTO 

 R$          
4.989.004,6
5  

  

17  
PT
CE 

PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS  
PROD
UTO 

 R$              
438.031,04  
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18  
VIF
L 

VIAGENS – FIOL 
PROD
UTO 

 R$                
45.379,61  

  

19  
VIF
N 

VIAGENS – FNS 
PROD
UTO 

 R$                
21.225,39  

  

20  
DN
LC 

DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  
PROD
UTO 

 R$                
76.235,67  

  

21  
AT
ES 

APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO 
PROD
UTO 

 R$          
4.018.979,5
9  

  

22  
TE
NC 

TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)  
PROD
UTO 

 R$              
541.353,33  

  

TOTAL GERAL =  
 R$        

42.858.111,
86  

 R$                                 
-    

      

    

Desconto 
ofertado:   
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ANEXO I-D. ETAPAS E PRODUTOS 

 

ADJUDICAÇÃO DA 

CONTRATADA

FIOL

Licenciamento

Execução da 

infraestrutura

Execução da 

Novos Procedimentos 

Execução de Obras de 

FICO

TÉRMINO DOS 

ETAPAS PRODUTOS

PLAT

AOFL

AGEM

ÚNICOS MENSAIS SOB DEMANDA

Tratativas 

Administrativas ou  

Judiciais

Licenciamento

Manutenção da 

infraestrutura

Manutenção da 

Manutenção de Obras de 

Arte Especiais

Tratativas 

Administrativas ou  

Judiciais

ÚNICOS

ASFL

AOFC

FNS AGFNASFN

Solução de passivos 

ambientais, 

arqueológicos, de 

desapropriação e 

reassentamento

Monitoramento do 

contrato de 

subconcessão

Licenciamento

Execução da 

infraestrutura

Execução da 

Novos Procedimentos 

Execução de Obras de 

Tratativas 

Administrativas ou  
Judiciais

TÉRMINO DOS 

TÉRMINO DOS AGEM

AGEM

AGFL

AGFC

ATEA

ATOC

PTCE

ATPR

APFO

ANTI

ATGC

ATPR

ATPR

ATGC

VIFL

DNLC

PTCE

VIFN

DNLC

PTCE

DNLC

ATES

ATES

ATES

ATEA

ATOC

APFO

ANTI

ATGC
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFERENCIAL 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

          
CRONOGRAMA 

FINANCEIRO 
REFERENCIAL 

  

              

ITEM  DESCRIÇÃO 1 2 3 4 5 6 7 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES   R$          135.447,13              

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL     R$          167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88  

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II     R$          145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72  

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL    
 R$             

30.696,95  
 R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO     R$          112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16  

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO    
 R$             

69.479,47  
 R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47  

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS   
 R$             

30.696,95  
 R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS    
 R$             

65.261,49  
 R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49  

9 ATPR APOIO TÉCNICO  – PROJETOS   
 R$             

29.409,21  
 R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21  

10 ATEA 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS 

  
 R$             

76.943,19  
 R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19  

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA    R$          100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36  

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS    R$          116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08  

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS    
 R$             

73.974,05  
 R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05  

14 ATGC 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 
/SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

   R$          138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46  

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS    
 R$             

24.335,06    
 R$         24.335,06  

  
 R$         24.335,06  

  

16* VIFL VIAGENS – FIOL   
 R$               

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  

17* VIFN VIAGENS – FNS    R$                  884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39  

18* DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO    
 R$               

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO  R$          105.762,62   R$          105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62  

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)                

    
TOTAL 

 R$          241.209,75  
 R$       
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.) 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

              

              

ITEM  DESCRIÇÃO 8 9 10 11 12 13 14 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES                

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88  

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72  

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16  

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47  

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS  R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49  

9 ATPR APOIO TÉCNICO  – PROJETOS  R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21  

10 ATEA 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS 

 R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19  

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA  R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36  

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS  R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08  

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05  

14 ATGC 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 
/SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46  

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS   R$         24.335,06     R$         24.335,06     R$         24.335,06     R$         24.335,06  

16* VIFL VIAGENS – FIOL 
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  

17* VIFN VIAGENS – FNS  R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39  

18* DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO  R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62  

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)                

    
TOTAL 

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.) 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

  

CRONOGRAMA 
FINANCEIRO 
REFERENCIAL 

(cont.) 

          

              

ITEM  DESCRIÇÃO 15 16 17 18 19 20 21 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES                

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88  

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72  

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16  

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47  

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS  R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49  

9 ATPR APOIO TÉCNICO  – PROJETOS  R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21  

10 ATEA 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS 

 R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19  

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA  R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36  

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS  R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08  

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05  

14 ATGC 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 
/SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46  

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS     R$         24.335,06     R$         24.335,06     R$         24.335,06    

16* VIFL VIAGENS – FIOL 
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  

17* VIFN VIAGENS – FNS  R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39  

18* DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO  R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62  

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)                

    
TOTAL 

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 

  



 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2021 

DIRETORIA DE EMPREENDIMENTOS DIREM 

Contratação de empresa para prestação de serviços de suporte e apoio à 

VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A no 

gerenciamento de Empreendimentos de Infraestrutura 

24/03/2021 

Revisão: 01 Folha: 88/94 

 

ANEXO I-E. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.) 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

        

CRONOGRAMA 
FINANCEIRO 
REFERENCIAL 

(cont.) 

    

              

ITEM  DESCRIÇÃO 22 23 24 25 26 27 28 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES                

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88   R$       167.525,88        

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72   R$       145.239,72        

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16  

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47  

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS  R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95        

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49  

9 ATPR APOIO TÉCNICO  – PROJETOS  R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21  

10 ATEA 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS 

 R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19  

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA  R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36  

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS  R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08  

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05  

14 ATGC 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 
/SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46  

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS   R$         24.335,06     R$         24.335,06     R$         24.335,06     R$         24.335,06  

16* VIFL VIAGENS – FIOL 
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  

17* VIFN VIAGENS – FNS  R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39   R$               884,39        

18* DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

2.541,19  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO  R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62  

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)                

    
TOTAL 

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71  

 R$    
1.293.200,76  

 R$    
1.268.865,71   R$       947.583,24   R$       923.248,18   R$       947.583,24  
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Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

              

              

ITEM  DESCRIÇÃO 29 30 31 32 33 34 35 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES                

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL                

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II                

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95   R$         30.696,95  

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16   R$       112.932,16  

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47   R$         69.479,47  

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS               

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49   R$         65.261,49  

9 ATPR APOIO TÉCNICO  – PROJETOS  R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21   R$         29.409,21  

10 ATEA 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS 

 R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19   R$         76.943,19  

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA  R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36   R$       100.983,36  

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS  R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08   R$       116.691,08  

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05   R$         73.974,05  

14 ATGC 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 
/SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46   R$       138.583,46  

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS     R$         24.335,06     R$         24.335,06     R$         24.335,06    

16* VIFL VIAGENS – FIOL 
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  
 R$            

1.260,54  

17* VIFN VIAGENS – FNS               

18* DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  
 R$            

1.270,59  

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO  R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62   R$       105.762,62  

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)                

    TOTAL  R$       923.248,18   R$       947.583,24   R$       923.248,18   R$       947.583,24   R$       923.248,18   R$       947.583,24   R$       923.248,18  
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ANEXO I-E. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO REFERENCIAL (cont.) 

 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de 
empreendimentos ferroviários 

CRONOGRAMA 
FINANCEIRO 
REFERENCIAL 

(cont.) 

    

      

ITEM  DESCRIÇÃO 36 37 38 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES        

2 AGFL APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL        

3 AOFL APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II        

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL   R$         30.696,95   R$              30.696,95    

5 AGFC APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO   R$       112.932,16   R$            112.932,16    

6 AOFC APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO   R$         69.479,47   R$              69.479,47    

7 ASFN APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS       

8 AGFN APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS   R$         65.261,49   R$              65.261,49    

9 ATPR APOIO TÉCNICO  – PROJETOS  R$         29.409,21   R$              29.409,21    

10 ATEA 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E 
AMBIENTAIS 

 R$         76.943,19   R$              76.943,19  
  

11 APFO APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA  R$       100.983,36   R$            100.983,36    

12 ATOC APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS  R$       116.691,08   R$            116.691,08    

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS   R$         73.974,05   R$              73.974,05    

14 ATGC 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS 
/SERVIÇOS DE ENGENHARIA  

 R$       138.583,46   R$            138.583,46  
  

15 PTCE PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS   R$         24.335,06      

16* VIFL VIAGENS – FIOL 
 R$            

1.260,54  
 R$                 

1.260,54    

17* VIFN VIAGENS – FNS       

18* DNLC DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  
 R$            

1.270,59  
 R$                 

1.270,59    

19 ATES APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO  R$       105.762,62   R$            105.762,62   R$              105.762,62  

20 TENC TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)   R$       180.451,11   R$            180.451,11   R$              180.451,11  

    
TOTAL 

 R$    
1.128.034,35  

 R$         
1.103.699,29   R$              286.213,73  

* Uso 
estimado      TOTAL 

        R$        42.858.111,86  
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ANEXO I-F. ORÇAMENTO REFERENCIAL 

 

Objeto: Contratação de empresa consultiva especializada para apoio ao gerenciamento de empreendimentos 
ferroviários 

    

Prazo de Execução: 38 Meses 

Data Base: jul-20 

    

ITE
M  

DESCRIÇÃO 
UNIDAD

E 
QUANTIDADE 

CUSTO (R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

1 PLAT PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES  
PRODUT

O 
und (único) 

 R$       
135.447,13  

 R$                
135.447,13  

2 
AGF

L 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS – FIOL  

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
167.525,88  

 R$            
4.020.621,01  

3 
AOF

L 
APOIO TECNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FIOL II  

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
145.239,72  

 R$            
3.485.753,22  

4 ASFL APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FIOL  
PRODUT

O 
und (mensal) 

 R$         
30.696,95  

 R$            
1.105.090,05  

5 
AGF

C 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DO EMPREENDIMENTO – FICO  

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
112.932,16  

 R$            
4.065.557,85  

6 
AOF

C 
APOIO TÉCNICO - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA FICO  

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$         
69.479,47  

 R$            
2.501.261,06  

7 
ASF
N 

APOIO TÉCNICO AO CONTRATO DE SUBCONCESSÃO – FNS 
PRODUT

O 
und (mensal) 

 R$         
30.696,95  

 R$                
736.726,70  

8 
AGF

N 
APOIO TÉCNICO À GESTÃO - FNS  

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$         
65.261,49  

 R$            
2.349.413,64  

9 
ATP

R 
APOIO TÉCNICO  – PROJETOS 

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$         
29.409,21  

 R$            
1.058.731,41  

10 
ATE

A 
APOIO TÉCNICO NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS 

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$         
76.943,19  

 R$            
2.769.954,73  

11 
APF

O 
APOIO TÉCNICO À REVISÃO DE PROJETOS EM FASE DE OBRA 

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
100.983,36  

 R$            
3.635.401,04  

12 
ATO

C 
APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE ORÇAMENTOS E CUSTOS 

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
116.691,08  

 R$            
4.200.878,99  

13 ANTI APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DOS NORMATIVOS TÉCNICOS E INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS  
PRODUT

O 
und (mensal) 

 R$         
73.974,05  

 R$            
2.663.065,79  

14 
ATG

C 
APOIO TÉCNICO NA GESTÃO DE CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE OBRAS /PRODUTOS /SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA  

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
138.583,46  

 R$            
4.989.004,65  

15 
PTC

E 
PARECER TÉCNICO DE CONSULTORES ESPECIALISTAS  

PRODUT
O 

und (sob 
demanda) 

 R$         
24.335,06  

 R$                
438.031,04  

16 VIFL VIAGENS – FIOL 
PRODUT

O 
und (sob 

demanda) 
 R$            
1.260,54  

 R$                  
45.379,61  

17 VIFN VIAGENS – FNS 
PRODUT

O 
und (sob 

demanda) 
 R$               
884,39  

 R$                  
21.225,39  

18 
DNL

C 
DIÁRIAS – FNS/FIOL/FICO  

PRODUT
O 

und (sob 
demanda) 

 R$               
254,12  

 R$                  
76.235,67  

19 
ATE

S 
APOIO TÉCNICO SUBSIDIÁRIO 

PRODUT
O 

und (mensal) 
 R$       
105.762,62  

 R$            
4.018.979,59  

20 
TEN

C 
TERMO DE ENCERRAMENTO DO(S) EMPREENDIMENTO(S)  

PRODUT
O 

und (por 
empreendiment

o) 

 R$       
180.451,11  

 R$                
541.353,33  

TOTAL GERAL =  
 R$          

42.858.111,86  
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ITEM TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO

2
Dificuldade com 

Equipes de trabalho

Equipes apresentam dificuldades para entregar os 

produtos a contento

Variação do custo da CONTRATADA com 

equipamentos, mão-de-obra e veículos

Aplicar sanções ou penalidades; Requerer a apresentação de garantia contratual pela 

Contratada.
CONTRATADA

3
Dificuldade com 

contratação de pessoal

Atrasos com contratações e instalações de pessoal, 

veículos e equipamentos
Deficiência na execução dos serviços

Aplicar sanções ou penalidades; Requerer a apresentação de garantia contratual pela 

Contratada.
CONTRATADA

4

Grande variação de 

volume de atividades 

previstas

Produtos esperados contarem com grande variação 

de atividades e documentos, na hipótese de 

sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém 

de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado

Variação de custos da CONTRATADA

Exigir da Contratada as entregas esperadas; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada; Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o 

equilíbrio econômico-financeiro global do contrato.

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

5
Manutenção da Licença 

de Instalação

Suspensão das obras e serviços de engenharia por 

perda ou suspensão do licenciamento ambiental

Paralização das frentes de serviço no campo; 

interrupção da necessidade de produtos 

vinculados.

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a 

Contratada será  remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).
CONTRATADA

6
Especificações e 

normativos

Atualizações de especificações de materiais e/ou de 

serviços; caducidade de normativos técnicos

Necessidade de compatibilização de recursos para 

atendimento aos normativos da CONTRATANTE

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a 

Contratada será  remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).
CONTRATADA

7 Índices de reajustamento
Descontinuidade ou modificação de índices de 

reajustamento

Atraso nos pagamentos referentes à parcela do 

reajustamento

Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

8

CONTRATADA não consegue atingir os requisitos 

de qualidade previstos no Termo de Referência e nas 

especificações da VALEC

Impactos no prazo e qualidade dos serviços
Aplicar sanções ou penalidades contratuais; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada.
CONTRATADA

9
CONTRATADA não consegue realizar 

procedimentos previstos dentro do prazo esperado

Impactos nos cronogramas de pagamento e 

possibilidades de multas moratórias

Aplicar sanções ou penalidades contratuais; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada.
CONTRATADA

10

Serviços-objeto do Gerenciamento não atendem 

necessidade da CONTRATANTE, por deficiências 

dos instrumentos convocatórios

Retrabalhos; Deficiência no gerenciamento do 

empreendimento

Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.
CONTRATANTE

11
Caso fortuito ou força 

maior

Eventos de significativo impacto economico-

financeiro ao contrato, decorrentes de situações que 

configurem caso fortuito ou força maior e que não 

foram alocados anteriormente à contratada

Variação de custos; Atraso no cronograma
Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

12
Fato do príncipe ou Fato 

da administração

Eventos de significativo impacto economico-

financeiro ao contrato, decorrentes de situações que 

configurem fato do príncipe ou fato da aministração, 

e que não foram alocados anteriormente à contratada

Variação de custos
Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.
CONTRATANTE

Deficiência no 

desempenho dos 

serviços
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ITEM TIPO DE RISCO DESCRIÇÃO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO
ALOCAÇÃO DO 

RISCO

LIBERDADE PARA 

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA

13 Orçamento Público Insuficiência de disponibilidade orçamentária.

Não aprovação da LOA conforme as solicitações 

da Contratante. Contingeciamentos e/ou 

cancelamentos durante os exercícios fiscais na 

vigência do contrato.

Proceder termo aditivo ao ajuste para reestabelecer o equilíbrio econômico-

financeiro global do contrato.
CONTRATANTE

14
Alteração do corpo técnico da contratada por 

desligamentos
Perda da efetividade dos serviços

Exigir da Contratada as entregas esperadas; Requerer a apresentação de garantia 

contratual pela Contratada
CONTRATADA

15 Alteração da constituição da empresa
Alterações na pessoa jurídica ou constituição de 

consórcios
Proceder termo aditivo ao ajuste, visando a substituição de garantias contratuais

CONTRATANTE/ 

CONTRATADA

16 Obrigações Trabalhistas Inadimplências com encargos e tributos legais Descumprimento de obrigações legais

Aplicar sanções ou penalidades contratuais. Executar retenções e glosas 

administrativas, caso imputada à CONTRATANTE a responsabilidade subsidiária. 

Requerer a apresentação de garantia contratual pela Contratada.

CONTRATADA

17

Subconcessão de 

empreendimento ou 

finalização de serviços 

em prazo inferior ao 

previsto 

Desmobilização ou até a não mobilização dos 

produtos contratados
Demanda poderá deixar de existir

Requerer a mobilização de recursos para fazer frente aos riscos verificados (a 

Contratada será  remunerada somente pelo valor definido na proposta da licitação).
CONTRATADA

18
Erros de execução por 

subcontratadas

Não atendimento das condições de aceitação dos 

serviços ou irregularidade cometida nos casos de 

Subcontratação de serviços

Recusa de serviço subcontratado; Retrabalhos; 

Descumprimento de obrigações contratuais

Efetuar a recusa dos serviços. Exigir correções por parte da CONTRATADA. 

Exigir a apresentação de Garantia Contratual pela Contratada.
CONTRATADA

Qualificação 

Profissional, Econômica 

ou Jurídica
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ANEXO I-H. FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE ENTREGAS E PRODUTOS – FAEP 

IDENTIFICAÇÃO 

Produto:  

Unidade Gestora:  Data:  

Período – Referência:  
 

PARÂMETRO DE ASSIDUIDADE (A1) 

Peso do Parâmetro (P1) = 15 
(I) Nº de Documentos / Materiais / Atividades Solicitados(as)  

(II) Nº de Documentos / Materiais / Atividades Entregues  
(III) Parâmetro N1 = Razão (II) / (I)  

A1= P1xN1 (Mín.: 0; Máx.:15)  
 

PARÂMETRO DE PONTUALIDADE (A2) 

Peso do Parâmetro (P2) = 15 
(I) Número Total de Entregas no período avaliado  

(II) Quantidade de Entregas no prazo no período avaliado  
(III) Parâmetro N2 Razão (II) / (I)  

A2 = P2xN2 (Mín.: 0; Máx.:15)  
 

PARÂMETRO DE QUALIDADE TÉCNICA (A3) 

Peso do Parâmetro (P3) = 70 

Q1: Adequação à forma: 0 – Não Adequada, 5 – Parcialmente Adequada, 10 – 

Integralmente Adequada; 
 

Q2: Clareza e Objetividade: 0 – Não apresenta; 5 – Apresenta minimamente, 

precisando de complementos; 10 – Apresenta de forma parcial, mas não há 

necessidade de complementação; 20 – Apresenta integralmente; 

 

Q3: Apuração Quantitativa: 0 – Não apresenta quantidade suficiente de 

elementos / não atendimento da expectativa inicial; 15 - Apresenta a quantidade 

mínima de elementos, mas atende a expectativa de forma parcial, 30 – Apresenta a 

quantidade adequada de elementos, atendendo a expectativa integralmente; 

 

Q4: Apuração Qualitativa: 0 – Qualidade Inferior, necessitando o refazimento 

integral, 10 – Qualidade Regular, necessitando o refazimento Parcial ou 

complementação, 20 – Qualidade Aceitável, abaixo do esperado sem necessidade 

de refazimento; 30 – Qualidade Ótima, atendimento integral das expectativas; 

 

Q5: Iniciativa e Relevância: 0 – Não apresenta; 10 – Apresenta;  

Parâmetro N3 = (Q1+Q2+Q3+Q4+Q5) / 100  

A3 = P3xN3 (Mín.: 0; Máx.:70)  
 

PONTUAÇÃO FINAL DO PRODUTO 

PF = A1+A2+A3 (Min.: 0; Máx.: 100) 
Pontuação Final Apurada  

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇO POR CONCEITO 

Inadequado (0 a 70) Adequado (71 a 94) Excelência (95 a 100) 

   

 


