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O Consórcio Urbaniza-Setepla-Engecorps, contratado para os serviços de Supervisão das Obras de Implantação da Ferrovia Integração Oeste-Leste – FIOL, Lote 6F-S TRECHO: ILHÉUS (BA) – FIGUEIRÓPOLIS (TO), SUBTRECHO: Rio São Francisco (825 + 230) até o Rio sem Denominação lI (km 665 + 920), conforme contrato nº 012/2011 e Processo nº 100/2010, apresenta para apreciação da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, o Relatório “AS BUILT” com Termo de Aceite Parcial de Obras e Serviços.
Este relatório é constituído dos seguintes volumes:
· TOMO I – Considerações Gerais e As built de Terraplanagem (Parte 01)
· TOMO II – As built de Terraplanagem (Parte 02)
· TOMO III – As built de Drenagem, Obras de Arte Corrente, Obras Complementares, Obras de Arte Especiais e Meio Ambiente (Parte 03)
Foi disponibilizado também um HD Externo com todos os dados digitais, organizados da seguinte forma: 
· 01 - MEMORIAL DESCRITIVO
· 02 - PLANILHA MEDIÇÃO FINAL
· 03 - MEMÓRIAS DE MEDIÇÃO 
· 04 - MEMORIAS_ARQUIVOS COMP - OBRAS COMPLEMENTARES 
· 05 - CARTAS 
· 06 – FICHAS DE LIBERAÇÃO
· 07 – NOTAS DE SERVIÇOS
· 08 - PROJETOS 
· 09 – RAT
· 10 - RELATÓRIO ACEITE PARCIAL
· 11 - RDO 
· 12 – ENSAIOS
· 13 – ARQUIVOS BRUTOS TOPOGRAFIA
· 14 – ARQUIVOS AUTOCAD 3D - MEDIÇÃO
· 15 - SONDAGENS 
· 16 – PLANO DE FOGO 
· 17 – NOTAS TÉCNICAS 
· 18 – LEVANTAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE – MA
· 19 - FOTOS
· 20 – PROCESSAMENTO E MODELAGEM
· 21 – CONTROLE DE DRENAGEM
· 22 – PLANILHA DE MEDIÇÕES CONTRUTORA
São Félix do Coribe, 02 de fevereiro de 2021.
...........................................................................
Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador de Contrato
CONSÓRCIO – URBANIZA-SETEPLA-ENGECORPS
FIOL – LOTE 6F

[bookmark: _Toc60317847] CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A execução das obras da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) no referido Lote, esteve a cargo do Consórcio Ferrovia de Integração - CFI.
Os serviços de supervisão das obras foram realizados sob as condições explícitas do contrato nº 100/2010 publicado no DOU em 30/12/2010, decorrente da licitação regida pelo edital de concorrência n° 13/2010, fundamento legal no Art. 23, inciso I da Lei nº. 8.666 de 21/06/93, firmado entre o Consórcio Supervisor e a empresa VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.
[bookmark: _Toc60317848]LOCALIZAÇÃO
O Lote 06F da FIOL - Ferrovia de Integração Oeste-Leste está localizado no oeste do estado da Bahia, iniciando-se no Km 645+700 em Ponte Velha município de Santa Maria da Vitória e finalizando no Km 807+939,19 no Rio São Francisco, interceptando os municípios de Santa Maria da Vitória, Jaborandi, Félix do Coribe e Serra do Ramalho, conforme mapa de localização a seguir:
[image: ]
[bookmark: _Toc3033604][bookmark: _Toc60318162]Figura 1: Mapa de Localização Lote 06F – FIOL

           
[bookmark: _Toc60317849]CONSIDERAÇÕES GERAIS
[bookmark: _Toc60317850]A OBRA FIOL LOTE 6F
A execução das obras da Ferrovia Oeste-Leste (FIOL) no referido Lote 6F, esteve a cargo do CONSÓRCIO FERROVIA DE INTEGRAÇÃO, iniciando-se no Km 645+700 em Ponte Velha município de Santa Maria da Vitória e finalizando no Km 807+939,19 no Rio São Francisco, onde, depois de diversas tratativas entre VALEC e Consórcio CFI, por força maior, o mesmo teve o contrato 059/10 que contempla os serviços de execução da ferrovia encerrado sendo realizado o recebimento parcial dos serviços executados.
Como prova de evidências dos serviços na época executados, as fotos / imagens apresentadas dos Cortes e Aterros na extensão deste Memorial Descritivo, estão referenciando a situação correspondente a época da execução. Desta forma, serão anexados ao final deste memorial os relatórios fotográficos ao longo do trecho e serão apresentados no relatório de aceite ou não aceite as condições dos serviços executados até a presente data. 
[bookmark: _Toc60317851]PROJETO GEOMÉTRICO
O projeto geométrico executivo da ferrovia Oeste-Leste foi oficializado em setembro/2010 e manteve em parte a orientação contida no projeto base, sendo apresentados diversos traçados variantes devido as ocorrências de cavernas e dolinas na região. Todas as alterações resultaram na representação, em planta e perfil, dos elementos geométricos do traçado proposto pela VALEC conforme a especificação de projeto.
Nesse projeto de as built apresentaremos nas pranchas em formato A1 alongado, os elementos do projeto geométrico revisado, definidores do traçado em planta e perfil e também os elementos necessários para identificar as considerações geométricas da faixa de domínio.
O trecho teve seu início no km 645+700 ao km 807+939,19, perfazendo uma extensão de aproximadamente 157.707,91m. Na extensão de todo o trecho pode-se observar cortes e aterros executados com sobre larguras. Dessa forma, vale ressaltar que como meio de ajuste, as medições foram realizadas adotando os limites definidos pelas seções do projeto de terraplenagem e notas de serviço.
[bookmark: _Toc60317852]PROJETO DE TERRAPLENAGEM
As obras de terraplenagem previstas nesse projeto são de grande porte, responsável por uma grande parte de recursos investidos no empreendimento. Os trabalhos foram desenvolvidos visando atender o projeto executivo, buscando conciliar as escavações com os aterros necessários a construção do empreendimento. 
Entretanto, devido as divergências encontradas entre o projeto e a realidade de campo, esse foi o projeto que sofreu as maiores variações no decorrer dos trabalhos. Na vistoria de campo foram identificados aterros executados com sobre larguras e cortes e caixas de empréstimo com acumulo de material carreado pelas intempéries. Ademais é importante ressaltar que devido ao lapso temporal entre a paralização das obras (abril/2018) e a elaboração desse relatório, todas as peças de corte e aterro encontram-se degradados e com processos erosivos avançados, conforme indicado no relatório de vistoria.
[bookmark: _Toc60317853]DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES 
O projeto de drenagem apresentou aos construtores, a indicação dos dispositivos necessários para captar as águas pluviais provenientes das bacias de contribuição tanto da plataforma da via a ser construída bem como dos terrenos a montante e encaminhá-las adequadamente de modo a não comprometer os elementos do corpo da ferrovia.
   Com base nos estudos hidrológicos previstos em projeto, os trabalhos se desenvolveram de forma satisfatória sendo realizadas algumas adequações com a finalidade de adequar o projeto a realidade de campo. Entretanto o sistema de drenagem projetado não foi executado em sua totalidade pela construtora, incorrendo em problemas de erosão e degradação dos serviços executados, em especial a terraplenagem. 
[bookmark: _Toc60317854]PROJETO DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 
O projeto relativo às pontes e viadutos do Lote 6F, estão previstos um total de 20 Obras de Artes Especiais – OAE’s. Desse total, apenas 4 OAE’s tiveram o projeto executivo aprovado, a saber Ponte Ferroviária sobre o Rio Mutum, Ponte Riacho sobre o Riacho Cacimbas, Ponte Sobre Riacho Sem Denominação IV e Ponte Ferroviária III. Vale ressaltar que apenas a Ponte sobre o Riacho Rio Cacimbas, situada no km 741+608 ao km 741+578, teve início das atividades de execução, porém as mesmas foram paralisadas logo depois. Os detalhes serão relatados no capítulo específico sobre as obras de artes especiais no Lote 6F da FIOL. 
[bookmark: _Toc60317855]PROJETO DE SUPERESTRUTURA E VIA PERMANENTE
As obras para a implantação da superestrutura da Ferrovia de Integração Leste Oeste não foram iniciadas, pois os serviços precedentes a essa fase da obra não estão concluídos.
[bookmark: _Toc60317856]OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE 
No Projeto de Obras Complementares foram indicados os locais para a implantação de cercas para fechamento e proteção da faixa de domínio, necessitando também de Mata burros e porteiras para impedir a travessia de animais por cima da via, serviços esses que foram executados parcialmente.
Com intuito de proporcionar segurança aos lindeiros e animais silvestres, foram previstas passagens de gado e fauna nas travessias que cruzam a ferrovia, as mesmas foram definidas após o levantamento feito durante a execução da obra. Entretanto apenas uma pequena parcela foi executada pela construtora.
Os relatórios periódicos que avaliaram todas as variáveis ambientais da obra, com apontamentos dos locais e as recomendações mitigatórias necessárias. Através dos programas e subprogramas descriminados, aprimorou-se a execução e o monitoramento dos projetos ambientais, bem como das condicionantes, das exigências e recomendações contidas nas licenças ambientais e das normas da VALEC (NAVA’s). No relatório de vistoria são apontados os passivos ambientais assim como a situação atual da obra quanto a questão ambiental.
[bookmark: _Toc60317857]AS BUILT
[bookmark: _Toc60317858]TERRAPLANAGEM
[bookmark: _Toc60317859]APRESENTAÇÃO
O presente relatório de as built tem por objetivo informar a situação atual da obra quanto a execução dos cortes e aterros até a paralisação dos serviços. Para a execução dos serviços de terraplenagem levou-se em consideração as orientações constantes no Quadro de Orientação de Terraplenagem – QOT, onde estão previstos os volumes de corte e aterro assim como a definição da origem e destino de acordo com a classificação do material em 1ª, 2ª ou 3ª categoria.
Durante a execução da terraplenagem foram verificadas mudanças consideráveis nos volumes e nas classificações dos materiais de escavação apresentados no projeto executivo, divergindo significativamente no momento da sua execução.
Para os cortes com maiores divergências foram anexados os documentos referentes as mudanças ocorridas, sejam, por meio de Nota Técnica, Planos de Fogo ou por meio de Registros fotográficos, vídeos e gráficos, contadas ainda com os levantamentos topográficos e classificações, “in loco” realizadas por comissões formadas pela VALEC para esse objetivo.
[bookmark: _Toc60317860]HISTÓRICO
Desde o início da obra houve uma atenção especial com relação a materialização do traçado horizontal no terreno primitivo visando a identificação de possíveis interferências e/ou ocorrências que poderiam refletir em risco para a implantação do empreendimento no Lote 6F da FIOL. 
Após a campanha de campo, foram identificadas diversas interferências, as quais resultaram em revisão do projeto executivo, desenvolvido pela Superintendência de Projetos SUPRO VALEC. Em decorrência disso diversas variantes foram criadas ao longo do trecho, refletindo na mudança do traçado original em diversos seguimentos do Lote 6F, conforme tabela a seguir:

[bookmark: _Toc60318816][image: ]
Tabela 01 - Variantes

Ademais, cumpre ressaltar que todas as alterações resultaram em reflexo nos quantitativos de projeto e consequentemente nos serviços previstos para implantação do empreendimento em relação as quantidades originais.
A seguir apresentamos as considerações para capa peça de corte e aterro.  
[bookmark: _Toc60317861]CORTES
[bookmark: _Toc60317862]CORTE CA 039
No projeto executivo estava previsto a execução de um corte alargado no CA 039, porém por se tratar de uma escavação em material rochoso, foi considerado a execução de caixas laterais para empréstimo de material de 1ª categoria, resultando em execução de corte, com seção normal para rocha. 
Nesse sentido, a execução da escavação no maciço rochoso encontrado no corte CA 039, foi aplicado o uso de explosivos, devido as descontinuidades encontrada no maciço, houve a ocorrência de “over break” ao longo de todo corte.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 673+030,00 a 673+310,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318817]Tabela 02 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 039

[bookmark: _Toc60318248]Gráfico 1 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 039
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc60318163]Figura 2- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 039
PLANO DE FOGO
O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 039 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII– NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: ]
[bookmark: _Toc60319175]Foto 01 – Imagem do Corte CA 039
[bookmark: _Toc60317863]CORTE CA 040
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 673+890,00 a 674+390,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318818][bookmark: _Toc3049581][bookmark: _Toc3050340][bookmark: _Toc3052355]Tabela 03 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 040

[bookmark: _Toc60318249]Gráfico 2 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 040
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.[image: ]
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[bookmark: _Toc3033683][bookmark: _Toc60318164]Figura 3- Perfil do Projeto Executivo do Corte 40
PLANO DE FOGO
Não foram encontrados materiais de 3ª categoria no corte 040, não sendo confeccionados assim, planos de fogo para o referido corte.
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 672+930_Km 684+118 - CORRENTINA\KM 673+890_KM 674+390 - CA 040\2019.03.21\Corte 40\IMG_2898.JPG]
[bookmark: _Toc60319176]Foto 02 – Imagem do Corte CA 040
[bookmark: _Toc60317864]CORTE CA 045
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 676+370,00 a 676+990,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318819]Tabela 04 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 045

[bookmark: _Toc60318250]Gráfico 3 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 045
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318165]Figura 4- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 045
PLANO DE FOGO
Não foram encontrados materiais de 3ª categoria no corte 045, não sendo confeccionados assim, planos de fogo para o referido corte.
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 672+930_Km 684+118 - CORRENTINA\KM 676+370_KM 676+990 - C 045\2019.01.31\Corte 45_01\TimePhoto_20190131_155023.jpg]
[bookmark: _Toc60319177]	Foto 03 – Imagem do Corte CA 045
[bookmark: _Toc60317865]CORTE CA 046
No projeto executivo estava previsto a execução de um corte alargado no CA 046, porém por se tratar de uma escavação em material rochoso, foi considerado a execução de caixas laterais para empréstimo de material de 1ª categoria, resultando em execução de corte, com seção normal para rocha. 
Nesse sentido, a execução da escavação no maciço rochoso encontrado no corte CA 046, foi aplicado o uso de explosivos, devido as descontinuidades encontradas no maciço, houve a ocorrência de “over break” ao longo de todo corte.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 677+230,00 a 677+470,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318820][bookmark: _Toc3049582][bookmark: _Toc3050341][bookmark: _Toc3052356]Tabela 05 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 046
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[bookmark: _Toc60318251]Gráfico 4 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 046
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318166][bookmark: _Toc3033685]Figura 5- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 046
PLANO DE FOGO
O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 046 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 672+930_Km 684+118 - CORRENTINA\KM 677+230_KM 677+470 - A 046\Corte 46\TimePhoto_20190114_171954.jpg]
[bookmark: _Toc60319178]Foto 04 – Imagem do Corte CA 046
[bookmark: _Toc60317866]CORTE CA 048
No corte CA 048 foram executados os pré fissuramento para o uso de explosivos na escavação. Entretanto os serviços foram paralisados e os serviços foram interrompidos.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 678+490,00 a 678+610,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318821][bookmark: _Toc3049584][bookmark: _Toc3050343][bookmark: _Toc3052358]Tabela 06 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 048
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[bookmark: _Toc60318252]Gráfico 5 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 048
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc3033689][bookmark: _Toc60318167]Figura 6- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 048
PLANO DE FOGO
O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 048 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
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[bookmark: _Toc60319179]Foto 05 – Imagem do Corte CA 048
[bookmark: _Toc60317867]CORTE CA 049
No corte CA 048 foram executados os pré fissuramento para o uso de explosivos na escavação. Entretanto os serviços foram paralisados e os serviços foram interrompidos.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 678+650,00 a 679+230,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318822][bookmark: _Toc3049585][bookmark: _Toc3050344][bookmark: _Toc3052359]Tabela 07 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 049
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[bookmark: _Toc60318253]Gráfico 6 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 049
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318168][bookmark: _Toc3033691]Figura 7- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 049
PLANO DE FOGO
O plano de fogo elaborado para execução do corte CA 049 estão disponíveis para consulta no ANEXO XVI – PLANO DE FOGO, na sua respectiva pasta.
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
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[bookmark: _Toc60319180]Foto 06 – Imagem do Corte CA 049
[bookmark: _Toc60317868]CORTE CA 062
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 693+700,00 a 694+120,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318823][bookmark: _Toc3049586][bookmark: _Toc3050345][bookmark: _Toc3052360]Tabela 08 - Quadro comparativo de Volumes Corte CA 062
[image: ]
[bookmark: _Toc60318254]Gráfico 7 - Comparativos dos Volumes do Corte CA 062
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318169][bookmark: _Toc3033693]Figura 8- Perfil do Projeto Executivo do Corte CA 062

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 693+710_KM 694+110 - CA 062\2019.03.22\KM 693+880, C062\TimePhoto_20190322_152841.jpg]
[bookmark: _Toc60319181]Foto 07 – Imagem do Corte CA 062
[bookmark: _Toc60317869]CORTE C 063
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 694+960,00 a 695+140,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318824][bookmark: _Toc3049587][bookmark: _Toc3050346][bookmark: _Toc3052361]Tabela 09 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 063
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[bookmark: _Toc60318255]Gráfico 8 - Comparativos dos Volumes do Corte C 063
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318170][bookmark: _Toc3033695]Figura 9- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 063

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 694+930_KM 695+150 - C 063\2019.03.13\Corte 063\TimePhoto_20190313_140357.jpg]
[bookmark: _Toc60319182]Foto 08 – Imagem do Corte C 063
[bookmark: _Toc60317870]CORTE C 064
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 695+500,00 a 695+700,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318825][bookmark: _Toc3049588][bookmark: _Toc3050347][bookmark: _Toc3052362]Tabela 010 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 064
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[bookmark: _Toc60318256]Gráfico 9 - Comparativos dos Volumes do Corte C 064
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.[image: ]
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[bookmark: _Toc60318171][bookmark: _Toc3033697]Figura 10- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 064
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 695+490_KM 695+710 - C 064\2019.02.04\Corte 064\TimePhoto_20190204_160530.jpg]
[bookmark: _Toc60319183]Foto 09 - Imagem do Corte C 064
[bookmark: _Toc60317871]CORTE C 065-066-067
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 695+500,00 a 695+500,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318826][bookmark: _Toc3049589][bookmark: _Toc3050348][bookmark: _Toc3052363]Tabela 011 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 065
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[bookmark: _Toc60318257]Gráfico 10 - Comparativos dos Volumes do Corte C 065

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318172][bookmark: _Toc3033699]Figura 11- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 065

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 696+330_KM 697+640 - C 065\2019.02.22\Corte 65\TimePhoto_20190222_081613.jpg]
[bookmark: _Toc60319184]Foto 10 - Imagem do Corte C 065
[bookmark: _Toc60317872]CORTE C 070
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 698+730,00 a 699+850,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318827][bookmark: _Toc3049590][bookmark: _Toc3050349][bookmark: _Toc3052364]Tabela 012 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 070
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[bookmark: _Toc60318258]Gráfico 11 - Comparativos dos Volumes do Corte C 070
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc3033701][bookmark: _Toc60318173]		Figura 12- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 070
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
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[bookmark: _Toc60319185]Foto 11 - Imagem do Corte C 070

0. [bookmark: _Toc60317873]CORTE PN – 698+780
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 698+780.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318828]Tabela 013 - Quadro comparativo de Volumes Corte PN – 698+780
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[bookmark: _Toc60318259]	Gráfico 12 - Comparativos dos Volumes do Corte PN – 698+780
	
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.[image: ]
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[bookmark: _Toc60318174]Figura 13- Perfil do Projeto Executivo do Corte PN – 698+780
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319186]Foto 012 – Imagem do Corte PN – 698+780
[bookmark: _Toc60317874]CORTE C 071
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 699+910,00 a 699+930,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318829][bookmark: _Toc3049591][bookmark: _Toc3050350][bookmark: _Toc3052365]Tabela 014 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 071
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[bookmark: _Toc60318260]Gráfico 13 - Comparativos dos Volumes do Corte C 071
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318175][bookmark: _Toc3033703]Figura 14- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 071
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta. 
FOTOS
[image: DSC01934]
[bookmark: _Toc60319187]Foto 13 - Imagem do Corte C 071
[bookmark: _Toc60317875]CORTE C 072
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 700+130,00 a 701+310,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[bookmark: _Toc60318830][bookmark: _Toc3049592][bookmark: _Toc3050351][bookmark: _Toc3052366][image: ] Tabela 015 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 072
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[bookmark: _Toc60318261]Gráfico 14 - Comparativos dos Volumes do Corte C 072
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal. [image: ]
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[bookmark: _Toc60318176][bookmark: _Toc3033705]Figura 15- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 072
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319188]Foto 14 - Imagem do Corte C 072

[bookmark: _Toc60317876]CORTE C 073
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 701+370,00 a 701+630,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318831][bookmark: _Toc3049593][bookmark: _Toc3050352][bookmark: _Toc3052367]Tabela 016 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 073
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[bookmark: _Toc60318262]		Gráfico 15 - Comparativos dos Volumes do Corte C 073
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc3033707][bookmark: _Toc60318177]Figura 16- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 073
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[image: TimePhoto_20201118_155534]
[bookmark: _Toc60319189]Foto 15 - Imagem do Corte C 073

[bookmark: _Toc60317877]CORTE C 075
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 705+150,00 a 705+890,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318832][bookmark: _Toc3049594][bookmark: _Toc3050353][bookmark: _Toc3052368]Tabela 017 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 075
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[bookmark: _Toc60318263]Gráfico 16 - Comparativos dos Volumes do Corte C 075

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.[image: ]
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[bookmark: _Toc60318178][bookmark: _Toc3033709]Figura 17- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 075
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 705+150_KM 705+890 - CA 075\2019.01.24\Corte 75\TimePhoto_20190124_154038.jpg]
[bookmark: _Toc60319190]Foto 16 - Imagem do Corte C 075
[bookmark: _Toc60317878]CORTE C 076
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 705+930,00 a 706+170,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc3049595][bookmark: _Toc3050354][bookmark: _Toc3052369][bookmark: _Toc60318833]	Tabela 018 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 076
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[bookmark: _Toc60318264]Gráfico 17 - Comparativos dos Volumes do Corte C 076
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc3033711][bookmark: _Toc60318179]Figura 18- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 076
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 705+930_KM 706+170 - C 076\2018.11.01\Corte 76 km 697+650 a km 697+670\Km 706+000\TimePhoto_20181101_095353.jpg]
[bookmark: _Toc60319191]Foto 17 - Imagem do Corte C 076
[bookmark: _Toc60317879]CORTE C 077
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 706+210,00 a 706+350,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318834][bookmark: _Toc3049596][bookmark: _Toc3050355][bookmark: _Toc3052370]Tabela 019 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 077
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[bookmark: _Toc60318265]Gráfico 18 - Comparativos dos Volumes do Corte C 077
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318180][bookmark: _Toc3033713]Figura 19- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 077
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 706+210_KM 706+350 - C 077\2018.09.01\CORTE 077\TimePhoto_20180901_075423.jpg]
[bookmark: _Toc60319192]Foto 18 - Imagem do Corte C 077
[bookmark: _Toc60317880]CORTE C 078
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 706+470,00 a 707+030,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318835][bookmark: _Toc3049597][bookmark: _Toc3050356][bookmark: _Toc3052371]Tabela 020 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 078 
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[bookmark: _Toc60318266]Gráfico 19 - Comparativos dos Volumes do Corte C 078
Observa-se que não houve divergência na classificação do material e volume executado neste corte, o que corroboram as informações apresentadas no projeto executivo.
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc3033715][bookmark: _Toc60318181]Figura 20- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 078
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319193]Foto 19 - Imagem do Corte C 078
[bookmark: _Toc60317881]CORTE C 079
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 707+110,00 a 707+170,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318836][bookmark: _Toc3049598][bookmark: _Toc3050357][bookmark: _Toc3052372]Tabela 021 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 079
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[bookmark: _Toc60318267]Gráfico 20 - Comparativos dos Volumes do Corte C 079
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318182][bookmark: _Toc3033717]Figura 21- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 079
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319194]Foto 20 - Imagem do Corte C 079
[bookmark: _Toc60317882]CORTE C 080
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 707+210,00 a 707+510,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318837][bookmark: _Toc3049600][bookmark: _Toc3050359][bookmark: _Toc3052374]Tabela 022 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 080
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[bookmark: _Toc60318268]Gráfico 21 - Comparativos dos Volumes do Corte C 080
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318183][bookmark: _Toc3033721]Figura 22- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 080
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319195]Foto 21 - Imagem do Corte C 080
[bookmark: _Toc60317883]CORTE C 082
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 707+830,00 a 707+950,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc3049601][bookmark: _Toc3050360][bookmark: _Toc3052375][bookmark: _Toc60318838]Tabela 023 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 082[image: ]
[bookmark: _Toc60318269]Gráfico 22 - Comparativos dos Volumes do Corte C 082
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318184][bookmark: _Toc3033723]Figura 23- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 082
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319196]Foto 22 - Imagem do Corte C 082
[bookmark: _Toc2972939][bookmark: _Toc60317884]CORTE C 102
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 728+170,00 a 729+370,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318839][bookmark: _Toc3049602][bookmark: _Toc3050361][bookmark: _Toc3052376]Tabela 024 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 102
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[bookmark: _Toc60318270]Gráfico 23 - Comparativos dos Volumes do Corte C 102
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318185][bookmark: _Toc3033725]Figura 24- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 102
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319197]Foto 23 - Imagem do Corte C 102


[bookmark: _Toc2972940][bookmark: _Toc60317885]CORTE C 103
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 729+490,00 a 729+650,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc3049603][bookmark: _Toc3050362][bookmark: _Toc3052377][bookmark: _Toc60318840]	Tabela 025 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 103
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[bookmark: _Toc60318271]Gráfico 24 - Comparativos dos Volumes do Corte C 103
PERFIL LONGITUDINAL
[bookmark: _Toc3033727]De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318186]Figura 25- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 103
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319198]Foto 24 - Imagem do Corte C 103
[bookmark: _Toc2972941][bookmark: _Toc60317886]CORTE C 104
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 729+790,00 a 730+190,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318841][bookmark: _Toc3049604][bookmark: _Toc3050363][bookmark: _Toc3052378]Tabela 026 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 104
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[bookmark: _Toc60318272]Gráfico 25 - Comparativos dos Volumes do Corte C 104
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318187][bookmark: _Toc3033729]Figura 26- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 104
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319199]Foto 25 - Imagem do Corte C 104
[bookmark: _Toc2972942][bookmark: _Toc60317887]CORTE C 105
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 730+390,00 a 730+870,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318842][bookmark: _Toc3049605][bookmark: _Toc3050364][bookmark: _Toc3052379]Tabela 027 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 105
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[bookmark: _Toc60318273]Gráfico 26 - Comparativos dos Volumes do Corte C 105
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318188][bookmark: _Toc3033731]Figura 27- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 105
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
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[bookmark: _Toc60319200]Foto 26 - Imagem do Corte C 105
[bookmark: _Toc2972943][bookmark: _Toc60317888]CORTE C 106
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 731+270,00 a 731+350,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
[bookmark: _Toc3049606][bookmark: _Toc3050365]Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc3052380][bookmark: _Toc60318843]Tabela 028 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 106
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[bookmark: _Toc60318274]Gráfico 27 - Comparativos dos Volumes do Corte C 106

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318189][bookmark: _Toc3033733]Figura 28- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 106
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
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[bookmark: _Toc60319201]Foto 27 - Imagem do Corte C 106
[bookmark: _Toc2972944][bookmark: _Toc60317889]CORTE C 107
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 731+370,00 a 732+450,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc3052381][bookmark: _Toc60318844]Tabela 029 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 107    
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[bookmark: _Toc60318275]Gráfico 28 - Comparativos dos Volumes do Corte C 107
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318190][bookmark: _Toc3033735]Figura 29- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 107
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319202]Foto 28 - Imagem do Corte C 107
[bookmark: _Toc2972945][bookmark: _Toc60317890]CORTE C 111
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 737+270,00 a 740+970,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc3052382][bookmark: _Toc60318845]Tabela 030 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 111

[image: ]
[bookmark: _Toc60318276]Gráfico 29 - Comparativos dos Volumes do Corte C 111

Observa-se que não houve divergência na classificação do material, enquanto o volume total escavado teve um elevado aumento em relação ao previsto, dado a necessidade do alargamento do corte.
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal. 
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[bookmark: _Toc60318191][bookmark: _Toc3033737]Figura 30- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 111
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: IMG-20181016-WA0092]
[bookmark: _Toc60319203]Foto 29 - Imagem do Corte C 111
[bookmark: _Toc2972946][bookmark: _Toc60317891]CORTE C 112
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 742+190,00 a 747+890,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318846][bookmark: _Toc3049609][bookmark: _Toc3050368][bookmark: _Toc3052383]Tabela 031 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 112
[image: ]
[bookmark: _Toc60318277]Gráfico 30 - Comparativos dos Volumes do Corte C 112.
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal. 
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[bookmark: _Toc60318192][bookmark: _Toc3033739]Figura 31- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 112
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: SAM_8669]
[bookmark: _Toc60319204]	Foto 30 - Imagem do Corte C 112	

[bookmark: _Toc60317892]CORTE C 116
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 749,510,00 a 749+970,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318847]	Tabela 032 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 116
	[image: ]
[bookmark: _Toc60318278]Gráfico 31 - Comparativos dos Volumes do Corte C 116
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318193]Figura 32- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 116
 
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: ]
[bookmark: _Toc60319205]	Foto 31 - Imagem do Corte C 116	
[bookmark: _Toc60317893]CORTE C 118
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 753+230,00 a 753+690,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318848]Tabela 033 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 118
[image: ]
[bookmark: _Toc60318279]Gráfico 32 - Comparativos dos Volumes do Corte C 118
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
[image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc60318194]Figura 33- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 118

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: PHOTO-2018-10-13-12-24-15]

[bookmark: _Toc60319206]Foto 32 - Imagem do Corte C 118 
[bookmark: _Toc60317894]CORTE C 119
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 753+870,00 a 756+030,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS. 
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318849]Tabela 034 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 119
[image: ]
[bookmark: _Toc60318280]Gráfico 33 - Comparativos dos Volumes do Corte C 119
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318195]Figura 34- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 119

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 750+856_Km 770+250 - TRECHO DOS INDIOS\Km 753+870_Km756+030 - C 119\2018.03.21\CORTE 119\SAM_7742.JPG]
[bookmark: _Toc60319207]Foto 033 – Imagem do Corte C 119
[bookmark: _Toc60317895]CORTE C 121
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 758+090,00 a 759+130,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318850]Tabela 035 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 121
[image: ]
[bookmark: _Toc60318281]Gráfico 34 - Comparativos dos Volumes do Corte C 121
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
 [image: ]
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[bookmark: _Toc60318196]Figura 35- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 121
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 750+856_Km 770+250 - TRECHO DOS INDIOS\Km 758+090_Km 759+130 - C 121\2018.02.16\CORTE 121\DSC09387.JPG]
[bookmark: _Toc60319208]Foto 034 – Imagem do Corte C 121
[bookmark: _Toc60317896]CORTE C 127
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 760+470,00 a 761+370,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318851]Tabela 036 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 1127
[bookmark: _Toc60318282][image: ] Gráfico 35 - Comparativos dos Volumes do Corte C 127
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal. 
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[image: ]	
[bookmark: _Toc60318197]Figura 36- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 127
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 750+856_Km 770+250 - TRECHO DOS INDIOS\Km 760+470_Km 761+370 - C 127\2018.01.12\CORTE 127\DSC08609.JPG]
[bookmark: _Toc60319209]Foto 035 – Imagem do Corte C 127
[bookmark: _Toc60317897]CORTE C 128
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 761+650,00 a 762+570,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318852]Tabela 037 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 128
[image: ]
[bookmark: _Toc60318283]Gráfico 36 - Comparativos dos Volumes do Corte C 128
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318198]Figura 37- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 128
 
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: SAM_0500]
[bookmark: _Toc60319210]Foto 036 – Imagem do Corte C 128
[bookmark: _Toc60317898]CORTE C 129
Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 762+930,00 a 764+090,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.  
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318853]Tabela 038 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 129
[image: ]
[bookmark: _Toc60318284]	Gráfico 37 - Comparativos dos Volumes do Corte C 129
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318199]Figura 38- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 129

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: TimePhoto_20201116_162115]
[bookmark: _Toc60319211]Foto 037 – Imagem do Corte C 129
[bookmark: _Toc60317899]CORTE C 140 CX
Esse corte foi resultante das orientações contidas na nota técnica nº Corte com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 770+250,00 a 771+610,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318854]Tabela 039 - Quadro comparativo de Volumes Corte C 140 CX
[image: ]
[bookmark: _Toc60318285]Gráfico 38 - Comparativos dos Volumes do Corte C 140 CX

De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318200]Figura 39- Perfil do Projeto Executivo do Corte C 140 CX
 
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao corte estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: IMG_20181017_153700]
[bookmark: _Toc60319212]Foto 038 – Imagem do Corte C 140 CX



[bookmark: _Toc60317900]ATERROS
[bookmark: _Toc58862257][bookmark: _Toc60317901]ATERRO A 050
Aterro com predominância de material classificado como primeira e terceira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 673+290,00 a 673+970,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318855]Tabela 040 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 050

[image: ]
[bookmark: _Toc60318286]Gráfico 39 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 050
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318201]Figura 40- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 050

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 672+930_Km 684+118 - CORRENTINA\KM 673+290_KM 673+970 - A 050\2019.01.09\Aterro 50\TimePhoto_20190109_110912.jpg]
[bookmark: _Toc60319213]Foto 039 – Imagem do Aterro A 050

[bookmark: _Toc60317902]ATERRO A 051
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 674+370,00 a 675+110,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318856]Tabela 041 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 051
[image: ]
[bookmark: _Toc60318287]Gráfico 40 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 051

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[image: ]
[bookmark: _Toc60318202]Figura 41- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 051

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: TimePhoto_20190111_161846]
[bookmark: _Toc60319214]Foto 40 - Imagem do Aterro A 051

[bookmark: _Toc60317903]ATERRO A 057
Aterro com predominância de material classificado como primeira e terceira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 677+470,00 a 678+170,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318857]Tabela 042 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 057

[image: ]
[bookmark: _Toc60318288]Gráfico 41 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 057

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318203]Figura 42- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 057

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 672+930_Km 684+118 - CORRENTINA\KM 677+470_KM 678+170 - A 057\2019.02.23\Aterro 57\IMG_1517.JPG]
[bookmark: _Toc60319215]Foto 41 - Imagem do Aterro A 057
[bookmark: _Toc60317904]ATERRO A 059
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 678+590,00 a 678+670,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318858]Tabela 043 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 059
[image: ]
[bookmark: _Toc60318289]Gráfico 42 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 059

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc60318204]Figura 43- Perfil do Projeto Executivo do Corte A 059
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: TimePhoto_20201124_143231]
[bookmark: _Toc60319216]Foto 042 – Imagem do Aterro A 059

[bookmark: _Toc60317905]ATERRO A 060
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 678+970,00 a 678+990,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318859]Tabela 044 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 060
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[bookmark: _Toc60318290]Gráfico 43 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 060
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal. 
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[bookmark: _Toc60318205]Figura 44- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 060

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: TimePhoto_20201124_142815]
[bookmark: _Toc60319217]Foto 043 – Imagem do Aterro A 060

[bookmark: _Toc60317906]ATERRO A 073
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 694+110,00 a 694+970 ,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318860]Tabela 045 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 073
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[bookmark: _Toc60318291]Gráfico 44 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 073

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318206]Figura 45- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 073

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 694+110_KM 694+970 - A 073\2019.02.22\Aterro 73\TimePhoto_20190222_084948.jpg]
[bookmark: _Toc60319218]Foto 044 – Imagem do Aterro A 073

[bookmark: _Toc60317907]ATERRO A 074
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 695+160,00 a 695+480,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: ]
[bookmark: _Toc60318861]Tabela 046 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 074
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[bookmark: _Toc60318292]Gráfico 45 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 074

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318207]Figura 46- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 074

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 695+150_KM 695+490 - A 074\2019.04.09\Aterro 074 - Terraplenagem\016fd4a7-d115-487d-8c8e-2b2df211f620.jpg]
[bookmark: _Toc60319219]Foto 045 – Imagem do Aterro A 074

[bookmark: _Toc60317908]ATERRO A 075
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. O volume executado aproximou-se a aquele apresentado no projeto executivo.
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 695+720,00 a 696+320,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318862]Tabela 047 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 075
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[bookmark: _Toc60318293]Gráfico 46 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 075

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318208]Figura 47- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 075

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 684+256_Km 698+084 - CARUARU\KM 695+690_KM 696+330 - A 075\2019.01.11\KM 696+000 A 696+240, LD A075\TimePhoto_20190111_094126.jpg]
[bookmark: _Toc60319220]Foto 046 – Imagem do Aterro A 075

[bookmark: _Toc60317909]ATERRO A 078
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 698+245,00 a 698+810,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318863]Tabela 048 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 078
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[bookmark: _Toc60318294]Gráfico 47 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 078

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318209]Figura 48- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 078

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.













FOTOS

[image: DSC01433]
[bookmark: _Toc60319221]Foto 047 – Imagem do Aterro A 078

[bookmark: _Toc60317910]ATERRO PN
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido na estaca 698+780.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318864]Tabela 049 - Quadro comparativo de Volumes Aterro PN 698+780
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[bookmark: _Toc60318295]Gráfico 48 - Comparativos dos Volumes do Aterro PN 698+780

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318210]Figura 49- Perfil do Projeto Executivo do Aterro PN 698+780

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
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[bookmark: _Toc60319222]                                                                                   Foto 048 – Imagem do Aterro PN 698+780


[bookmark: _Toc60317911]ATERRO A 082
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 699+770,00 a 699+790,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318865]Tabela 050 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 082
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[bookmark: _Toc60318296]Gráfico 49 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 082

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318211]Figura 50 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 082
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: DSC01934]
[bookmark: _Toc60319223]Foto 049 – Imagem do Aterro A 082

[bookmark: _Toc60317912]ATERRO A 083
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 699+810,00 a 699+910,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318866]Tabela 051 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 083
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[bookmark: _Toc60318297]Gráfico 50 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 083
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318212]Figura 51 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 083

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 699+810_KM 699+910 - A 083\2018.11.19\Aterro 83 - Km 699+860\TimePhoto_20181119_152656.jpg]
[bookmark: _Toc60319224]Foto 50 - Imagem do Aterro A 083
[bookmark: _Toc60317913]ATERRO A 084
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 699+930 a 700+210,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318867]Tabela 052 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 084
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[bookmark: _Toc60318298]Gráfico 51 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 084

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318213]Figura 52- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 084

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: TimePhoto_20181030_090828]
[bookmark: _Toc60319225]Foto 051 – Imagem do Aterro A 084
[bookmark: _Toc60317914]ATERRO A 085
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 700+430,00 a 700+510,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318868]Tabela 053 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 085
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[bookmark: _Toc60318299]Gráfico 52 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 085
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318214]Figura 53- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 085

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
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[bookmark: _Toc60319226]Foto 052 – Imagem do Aterro A 085
[bookmark: _Toc60317915]ATERRO A 086
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 701+010,00 a 701+050,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318869]Tabela 054 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 086
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[bookmark: _Toc60318300]Gráfico 53 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 086
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318215]Figura 54- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 086
]
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319227]Foto 053 – Imagem do Aterro A 086
[bookmark: _Toc60317916]ATERRO A 087
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 701+290,00 a 701+390,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318870]	Tabela 055 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 087
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[bookmark: _Toc60318301]Gráfico 54 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 087
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318216]Figura 55- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 087
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: TimePhoto_20201126_104348]
[bookmark: _Toc60319228]Foto 054 – Imagem do Aterro A 087

[bookmark: _Toc60317917]ATERRO A 088
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 701+590,00 a 705+170,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318871]Tabela 056 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 088
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[bookmark: _Toc60318302]Gráfico 55 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 088
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318217]Figura 56 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 088

NOTAS TÉCNICAS
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 701+590_KM 705+170 - A 088\2018.11.21\Aterro 88 km 710+590 a km 705+170\km 701+500 ao km 701+600\TimePhoto_20181121_153429.jpg]
[bookmark: _Toc60319229]Foto 055 – Imagem do Aterro A 088

[bookmark: _Toc60317918]ATERRO A 089
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 705+870,00 a 705+950,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318872]Tabela 057 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 089
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[bookmark: _Toc60318303]Gráfico 56 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 089

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc60318218]Figura 57- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 089

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319230]Foto 056 – Imagem do Aterro A 089

[bookmark: _Toc60317919]ATERRO A 090
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 706+010,00 a 706+030,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318873]	Tabela 058 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 090
	[image: ]
[bookmark: _Toc60318304]Gráfico 57 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 090
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318219]Figura 58 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 090

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 706+170_KM 706+210 - A 091\2018.06.27\KM 706+180 A 706+200 BSTC\DSC02228.JPG]
[bookmark: _Toc60319231]Foto 057 – Imagem do Aterro A 090

[bookmark: _Toc60317920]ATERRO A 091
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 706+170,00 a 706+210,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318874]Tabela 059 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 091
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[bookmark: _Toc60318305]Gráfico 58 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 091

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318220]Figura 59 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 091

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS


[bookmark: _Toc60319232]Foto 058 – Imagem do Aterro A 091

[bookmark: _Toc60317921]ATERRO A 092
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 706+350,00 a 706+470,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318875]Tabela 060 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 092
[image: ]
[bookmark: _Toc60318306]Gráfico 59 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 092

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318221]Figura 60 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 092

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 706+350_KM 706+470 - A 092\2018.11.20\Aterro 92 - Km 706+420\TimePhoto_20181120_100834.jpg]
[bookmark: _Toc60319233]Foto 059 – Imagem do Aterro A 092

[bookmark: _Toc60317922]ATERRO A 093
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 707+010,00 a 707+110,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318876]Tabela 061 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 093
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[bookmark: _Toc60318307]Gráfico 60 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 093
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318222]Figura 61- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 093

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: WhatsApp Image 2020-11-26 at 17]
[bookmark: _Toc60319234]Foto 60 - Imagem do Aterro A 093
[bookmark: _Toc60317923]ATERRO A 094
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 707+170,00 a 707+210,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318877]Tabela 062 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 094
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[bookmark: _Toc60318308]Gráfico 61 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 094

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318223]Figura 62- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 094
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: ]
[bookmark: _Toc60319235]Foto 061 – Imagem do Aterro A 094

[bookmark: _Toc60317924]ATERRO A 095
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 707+410,00 a 707+470,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318878]Tabela 063 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 095
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[bookmark: _Toc60318309]	Gráfico 62 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 095
	
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318224]Figura 63- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 095
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 707+410_KM 707+470 - A 095\2018.12.21\Aterro 96 e 95 km 707+410 a km 707+850\TimePhoto_20181221_100318.jpg]
[bookmark: _Toc60319236]Foto 062 – Imagem do Aterro A 095
[bookmark: _Toc60317925]ATERRO A 096
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 707+490,00 a 707+850,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318879]Tabela 064 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 096
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[bookmark: _Toc60318310]Gráfico 63 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 096
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318225]Figura 64- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 096
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 707+490_KM 707+850 - A 096\2019.01.16\Aterro 96\WhatsApp Image 2019-01-16 at 17.33.18.jpeg]
[bookmark: _Toc60319237]Foto 063 – Imagem do Aterro A 096
[bookmark: _Toc60317926]ATERRO A 097
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 707+950,00 a 709+570,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318880]Tabela 065 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 097
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[bookmark: _Toc60318311]Gráfico 64 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 097


PERFIL LONGITUDINAL
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[bookmark: _Toc60318226]Figura 65- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 097

NOTA TÉCNICA
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 698+163_Km 710+744 - ARROJADO\KM 707+950_KM 709+570 - A 097\2019.01.08\Aterro 97\TimePhoto_20190108_100919.jpg]

[bookmark: _Toc60319238]Foto 064 – Imagem do Aterro A 097

[bookmark: _Toc60317927]ATERRO A 121
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 727+550,00 a 728+170,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318881]Tabela 066 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 121
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[bookmark: _Toc60318312]Gráfico 65 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 121
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318227]	Figura 66 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 121
	

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: SAM_4090]
[bookmark: _Toc60319239]Foto 065 – Imagem do Aterro A 121
[bookmark: _Toc60317928]ATERRO A 122
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 729+350,00 a 729+510,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318882]Tabela 067 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 122
[image: ]
[bookmark: _Toc60318313]Gráfico 66 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 122
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc60318228]Figura 67 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 122
	

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: PHOTO-2018-10-19-09-06-00]
[bookmark: _Toc60319240]Foto 066 – Imagem do Aterro A 122

[bookmark: _Toc60317929]ATERRO A 123
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 729+650 a 729+810,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318883]Tabela 068 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 123
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[bookmark: _Toc60318314]Gráfico 67 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 123
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318229]Figura 68 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 123

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: IMG-20190410-WA0121]
[bookmark: _Toc60319241]Foto 067 – Imagem do Aterro A 123
[bookmark: _Toc60317930]ATERRO A 124
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 730+170,00 a 730+390,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318884]Tabela 069 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 124
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[bookmark: _Toc60318315]Gráfico 68 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 124

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
[image: C:\Users\tiago\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\124.3.png][image: ]
[bookmark: _Toc60318230]Figura 69- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 124

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: WhatsApp Image 2020-11-27 at 16]
[bookmark: _Toc60319242]Foto 068 – Imagem do Aterro A 124

[bookmark: _Toc60317931]ATERRO A 125
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 730+870,00 a 731+290,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318885]Tabela 070 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 125
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\125.2.png]
[bookmark: _Toc60318316]Gráfico 69 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 125

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318231]Figura 70- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 125

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
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[bookmark: _Toc60319243]Foto 069 – Imagem do Aterro A 125

[bookmark: _Toc60317932]ATERRO A 126
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 731+350,00 a 731+370,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318886]Tabela 071 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 126
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[bookmark: _Toc60318317]Gráfico 70 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 126

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318232]Figura 71 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 126
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.

FOTOS
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[bookmark: _Toc60319244]Foto 70 - Imagem do Aterro A 126
[bookmark: _Toc60317933]ATERRO A 127
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 732+450,00 a 736+590,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318887]Tabela 072 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 127
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[bookmark: _Toc60318318]Gráfico 71 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 127

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318233]Figura 72 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 127
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
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[bookmark: _Toc60319245]Foto 071 – Imagem do Aterro A 127

[bookmark: _Toc60317934]ATERRO A 130
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 740+970,00 a 741+564,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318888]Tabela 073 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 130

[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\130.2.png]
[bookmark: _Toc60318319]Gráfico 72 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 130
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318234]Figura 73 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 130

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 740+970_Km 750+788 - PORTO NOVO\KM 740+970_KM 741+564 - A 130\2018.01.16\KM 741\DSC08795.JPG]
[bookmark: _Toc60319246]Foto 072 – Imagem do Aterro A 130

[bookmark: _Toc60317935]ATERRO A 131
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 741+652,00 a 742+210,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\131.1.png]
[bookmark: _Toc60318889]Tabela 074 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 131

[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\131.2.png]
[bookmark: _Toc60318320]Gráfico 73 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 131
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318235]Figura 74 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 131

NOTA TÉCNICAS
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: R:\ENGENHARIA\CAMPO\05-RELATÓRIO FOTOGRAFICO - Em Andamento\5.2 - POR PEÇA\Km 740+970_Km 750+788 - PORTO NOVO\KM 741+652_KM 742+210 - A 131\2018.04.27\KM 741\SAM_8769.JPG]
[bookmark: _Toc60319247]Foto 073 – Imagem do Aterro A 131
[bookmark: _Toc60317936]ATERRO A 132
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 747+790,00 a 748+810,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318890]Tabela 075 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 132

[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\132.2.png]
[bookmark: _Toc60318321]Gráfico 74 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 132

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318236]Figura 75- Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 132


NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: SAM_0736]
[bookmark: _Toc60319248]Foto 074 – Imagem do Aterro A 132

[bookmark: _Toc60317937]ATERRO A 133
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 748+830,00 a 749+450,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\133.1.png]
[bookmark: _Toc60318891]Tabela 076 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 133

[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\133.2.png]
[bookmark: _Toc60318322]Gráfico 75 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 133

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318237]Figura 76 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 133

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS 
[image: SAM_0562]
[bookmark: _Toc60319249]Foto 075 – Imagem do Aterro A 133


[bookmark: _Toc60317938]ATERRO A 134
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O corte está compreendido entre as estacas 749+960,00 a 750+290,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\134.1.png]
[bookmark: _Toc60318892]Tabela 077 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 134
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\134.2.png]
[bookmark: _Toc60318323]Gráfico 76 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 134
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318238]Figura 77 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 134
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: SAM_0778]
[bookmark: _Toc60319250]Foto 076 – Imagem do Aterro A 134

[bookmark: _Toc60317939]ATERRO A 135
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 750+490,00 a 750+788,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\135.1.png]
[bookmark: _Toc60318893]Tabela 078 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 135
[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\135.2.png]
[bookmark: _Toc60318324]Gráfico 77 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 135

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318239]Figura 78 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 135
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: SAM_0790]
[bookmark: _Toc60319251]Foto 077 – Imagem do Aterro A 135
[bookmark: _Toc60317940]ATERRO A 136
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 750+856,00 a 753+250,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318894]Tabela 079 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 136

[image: C:\Users\tiago\Desktop\Nova pasta\136.2.png]
[bookmark: _Toc60318325]Gráfico 78 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 136
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318240]	Figura 79 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 136
	
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: DSC08672]
[bookmark: _Toc60319252]Foto 078 – Imagem do Aterro A 136


[bookmark: _Toc60317941]ATERRO A 139
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 753+690,00 a 753+910,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.
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[bookmark: _Toc60318895]Tabela 080 -Quadro comparativo de Volumes Aterro A 139
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[bookmark: _Toc60318326]Gráfico 79 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 139

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318241]Figura 80 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 139
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: SAM_1932]
[bookmark: _Toc60319253]Foto 079 – Imagem do Aterro A 139
[bookmark: _Toc60317942]ATERRO A 193
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 801+090,00 a 804+080,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

[bookmark: _Toc60318896]Tabela 081 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 193


[bookmark: _Toc60318327]Gráfico 80 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 193
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318242]Figura 81 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 193

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: WhatsApp Image 2020-12-07 at 08]
[bookmark: _Toc60319254]Foto 80 - Imagem do Aterro A 193
[bookmark: _Toc60317943]ATERRO A 194
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 804+200,00 a 805+460,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

[bookmark: _Toc60318897]Tabela 082 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 194

[bookmark: _Toc60318328]Gráfico 81 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 194
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318243]	Figura 82 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 194
	
NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: WhatsApp Image 2020-12-07 at 08]
[bookmark: _Toc60319255]Foto 081 – Imagem do Aterro A 194
[bookmark: _Toc60317944]ATERRO A 195
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 805+560,00 a 806+380,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

[bookmark: _Toc60318898]Tabela 083 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 195

[bookmark: _Toc60318329]Gráfico 82 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 195
PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318244]Figura 83 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 195

NOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: WhatsApp Image 2020-12-07 at 08]
[bookmark: _Toc60319256]Foto 082 – Imagem do Aterro A 195

[bookmark: _Toc60317945]ATERRO A 196
Aterro com predominância de material classificado como primeira categoria. 
Os horizontes encontrados durante a execução são apresentados na tabela comparativa de volumes.
LOCALIZAÇÃO
O aterro está compreendido entre as estacas 806+500,00 a 807+960,00.
SONDAGEM
As sondagens foram executadas durante a fase de projeto e os resultados foram avaliados na fase de execução da obra. As informações referentes as sondagens executadas nesse corte se encontram no ANEXO XV – SONDAGENS.
VOLUMES
Os volumes previstos no projeto executivo e aqueles executados durante a fase de obra, são detalhados de acordo com a categoria do material e apresentados no quadro comparativo de volumes, assim como os gráficos resultantes.

[bookmark: _Toc60318899]Tabela 084 - Quadro comparativo de Volumes Aterro A 196

[bookmark: _Toc60318330]Gráfico 83 - Comparativos dos Volumes do Aterro A 196

PERFIL LONGITUDINAL
De acordo com os resultados obtidos nos ensaios de laboratório, os horizontes identificados resultaram nas conformações apresentadas conforme o perfil longitudinal.
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[bookmark: _Toc60318245]Figura 84 - Perfil do Projeto Executivo do Aterro A 196
PLNOTA TÉCNICA
As informações referentes as alterações pertinentes ao aterro estão disponíveis para consulta no ANEXO XVII – NOTAS TÉCNICAS, sua respectiva pasta.
FOTOS
[image: WhatsApp Image 2020-12-07 at 08]
[bookmark: _Toc60319257]Foto 083 – Imagem do Aterro A 196

O Projeto de Terraplenagem foi elaborado de forma a definir as escavações e aterros necessários à execução da ferrovia. De acordo com os elementos fornecidos através do levantamento topográfico ao longo da faixa de domínio e definições do projeto geométrico e foi desenvolvido conforme especificação 80-EG-000A-20-0000 da VALEC, visando à minimização dos custos de terraplenagem.
Todos os serviços foram executados para conformação de cortes e aterros de acordo como o projeto executivo. Foram exploradas caixas de empréstimos dentro da faixa de domínio no trecho da Bancada do Rio São Francisco, localizado entre os km 802+740 e 807+809+839. Importante destacar que os serviços não foram concluídos e se encontram expostos as intempéries, o que poderá ocasionar perdas significativas de volume devidos ao carreamento de material e formações de processos erosivos resultando em reflexo financeiro significativo para a recomposição e recuperação das peças. 
Os cálculos dos volumes executados assim como as notas de serviço estão disponíveis no HD na pasta ANEXO VII - NOTAS DE SERVIÇOS. 
Para a distribuição dos materiais (origem e destino) foram considerados os percursos viáveis e possíveis, utilizou-se um quadro de orientação de terraplenagem - QOT para fins de acompanhamento.

[bookmark: _Toc60317946]CAIXA DE EMPRÉSTIMO E ALARGAMENTO DE CORTE
Tendo em vista as dificuldades e os custos com as desapropriações, arqueologia, licença ambiental, notou-se que seria mais viável, utilizar o material dentro da faixa de domínio, e assim todos esses requisitos foram evitados.  A caixa de empréstimo explorada encontra-se ente os km 802+740 e 809+839,20. Cumpre ressaltar que os serviços de exploração das caixas não foram concluídos.
 
[image: ] 
[bookmark: _Toc60319258]Foto 84 - Caixa de empréstimo no Km 804+700 LD
[bookmark: _Toc60317947]SUBLASTRO
A camada de sublastro, parte integrante de estrutura ferroviária, possui contribuição significativa no comportamento global de uma via permanente. Suas principais funções estão relacionadas à drenagem, distribuição das tensões e separação e transição entre as camadas de lastro e camada final.
O sublastro foi executado entre os km 698+160 e km 708+600 de forma segmentada, totalizando 7.624,50 m, com espessura de vinte centímetros (0,20m) e material obtido pela mistura de solo e pó de pedra na pista.                           
Todo material empregado na execução deste serviço foi retirado de áreas empréstimos e alargamento de cortes dentro da faixa de domínio da VALEC, bem como houve análise do material nas jazidas e lançados na pista o que atesta a qualidade dos serviços executados. No HD, encontram-se os registros dos ensaios geotécnicos realizados, na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.  
Durante a execução dos serviços de implantação da ferrovia neste Lote, não foi houve continuidade das atividades subsequentes como a construção da Superestrutura. Devido a isso, a camada de sublastro executada foi deteriorada, uma vez que nestes pontos a plataforma foi exposta ao tráfego local das vicinais (até a presente data não foi executada as ligações de vicinais e passagens em nível), erosões na saia de aterro que se estenderam até a plataforma, ação das intempéries e desgaste. Sendo assim, deverá ser realizado a regularização e ou recomposição do sublastro, para corrigir o trecho deteriorado, bem como a execução subsequente do lastro, única condição para que a superfície executada seja preservada.
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[bookmark: _Toc60319259]Foto 85 - Sublastro deteriorado – km 698+870
[bookmark: _Toc60317948]DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES
[bookmark: _Toc60317949]DRENAGEM SUPERFICIAL
O dimensionamento dos dispositivos foi realizado através da elaboração de tabelas de comprimentos críticos e processo automatizado de cálculos de capacitação de vazão, altura do nível de água e velocidade da água.
Os modelos de drenagem superficial construídos foram os seguintes:
· Sarjetas de Cortes tipo Triangular com revestimento vegetal;
· Sarjetas de Cortes tipo Retangular com revestimento de Concreto;
· Sarjetas de Aterro triangular e retangular com revestimento de concreto;
· Valetas de Proteção de Cortes e aterros tipo trapezoidal com revestimento vegetal e concreto;
· Sarjetas de Bancadas de cortes e aterros com revestimento concreto;
· Descidas d’água em degraus em aterros;
· Descidas d’água do Tipo rápida em aterros;
· Entradas d’água nos aterros;
· Dissipadores de Energia de concreto.
Com base nos dados do Projeto Executivo foi elaborada uma Nota de Serviço para cada segmento e tipo de Drenagem. Essas Notas de Serviço encontram-se disponíveis na pasta ANEXO VII - NOTAS DE SERVIÇOS.
Os arquivos correspondentes à “DRENAGEM – Quadro resumo da Drenagem”, com toda a drenagem executada até o momento no Lote 6F, separados: Drenagem na via e Drenagem nas estradas Vicinais encontram-se disponível na pasta ANEXO XX – PROCESSAMENTO E MODELAGEM.
[bookmark: _Toc60317950]OBRAS DE ARTE CORRENTES
O projeto das obras de arte correntes foi desenvolvido a partir das descargas das bacias e dimensionamento das obras procedidas nos estudos hidrológicos.
Os bueiros e seus elementos foram executados conforme projeto executivo determinados a partir das plantas, perfis e seções.
Os corpos dos bueiros foram construídos com concreto armado moldado in loco e com a junção de peças pré-moldadas de concreto armado, diferenciados pelas dimensões assim como em sua geometria, tubulares ou celulares.
[bookmark: _Toc60317951]QUADRO RESUMO DOS BUEIROS
Foi elaborado quadro resumo com todos os bueiros executados na Obra, cada bueiro está identificado pela localização, tipo, dimensão recobrimento, para atender a obra como um todo. Totalizando no eixo da ferrovia 311 bueiros executados e 47 passagens de gado. Enquanto nas estradas vicinais foram executados 78 bueiros. 
Esses	quadros se encontram em no “ANEXO XXI – CONTROLE DE DRENAGEM”.
[bookmark: _Toc60317952]NOTAS DE SERVIÇODE OBRAS DE ARTE CORRENTE
Para cada Bueiro foi elaborado uma Nota de Serviço, com todos os dados necessários para construção do Bueiro e seus elementos. Todas as notas se encontram no HD Externo, na pasta ANEXO VII - NOTAS DE SERVIÇOS.
[bookmark: _Toc60317953]SERVIÇOS COMPLEMENTARES
[bookmark: _Toc60317954]PASSAGEM DE NÍVEL
Neste Lote foi executada apenas uma passagem em nível, que está localizada no km 698+760, conforme projeto 80-DES-0600G-8000, enviado pela SUPRO para a execução, ficando pendente a sinalização. As demais passagens previstas não foram executadas, no trecho do Arrojado a locomoção dos lindeiros está sendo realizada por passagens provisórias e sobre a plataforma de sublastro.
TRAVESSIA DE IRRIGAÇÃO E ELÉTRICA

O traçado da Ferrovia de Integração Oeste Leste no segmento do Lote 06F, desenvolve-se, paralelo ao curso de vários rios. Anteriormente as desapropriações, a população lindeira usufruía desses recursos hídricos para diversas atividades, entre elas a agricultura. 
Em função das desapropriações realizadas para implantação da faixa de domínio da ferrovia, as quais na maioria dos casos dividiram as propriedades em duas partes distintas, ficando áreas cultivadas dos dois lados da faixa, motivando à necessidade de execução de passagens de irrigação e elétrica cruzando a faixa de domínio de um lado para o outro a fim de atender as necessidades dos lindeiros.
Assim foram executadas as travessias de irrigação e elétrica (para o bombeamento de água), segue em anexo no HD Externo, na pasta “ANEXO XX - PROCESSAMENTO E MODELAGEM”.
[bookmark: _Toc60317956]CERCA
A faixa de domínio é a cerca que delimita a área por onde passa a ferrovia mediante a definição do seu traçado. Além disso, esta serve para segurança dos lindeiros que transitam ou residem próximos à via e, a vedação da mesma, é indispensável para proteção do patrimônio fixo da ferrovia.
A cerca deverá ser implantada ao longo da faixa de domínio e áreas remanescentes, vicinais, passagens em nível e corredores de gado. Foram construídas com base no PROJETO TIPO DE IMPLANTAÇÃO VALEC 80-ES-028A-11-8002, com mourões de concreto e cinco (05) fios de arame liso na delimitação da faixa de domínio, nas vicinais e corredores de gado.
A cerca dos corredores é a estrutura física linear, paralela á cinco (5,0) metros da faixa de domínio, que delimita e direciona o acesso para passagem de gado e de nível de maneira segura, sem a presença de obstáculos perigosos, além de propiciar o transporte da produção agrícola através de carroças e veículos de pequenas cargas. O traçado da ferrovia dividiu propriedades, interferindo no ambiente dos animais e influenciando no processo de migrações e rotas dos mesmos. Alguns animais tem a necessidade diária de migrar para ambos os lados da ferrovia ou até mesmo para outras regiões em determinada estação do ano.
Acrescenta-se, também, o fato da ferrovia está próximo a vários rios, que são imensamente aproveitados para exploração agrícola e dessedentação animal. Atendo na dificuldade de mover os animais de um lado para o outro, fez-se necessário implantar corredores de gado, pois, assim, não impediria no processo de circulação, ao mesmo que dificulta/impede o avanço dos mesmos para a via férrea. Lembrando, sempre, que não possível implantar passagens de gado para atender todas as propriedades rurais lindeiras a faixa de domínio da VALEC nesse Lote, uma vez que a altura de muitos aterros não favorece a inserção deste dispositivo de travessia, bem como várias dessas propriedades limita-se a corte, sendo necessária a ligação direta através de corredores de gado para as passagens de gado e/ou passagens em nível próximas. A faixa de domínios e corredores de gados não foram executados em sua totalidade, conforme controle de cerca disponibilizado.
No HD Externo, na pasta “ANEXO XX - PROCESSAMENTO E MODELAGEM”, segue planilha de acompanhamento da implantação de cerca nas ligações de vicinais, passagens em nível e corredores de gado.
[bookmark: _Toc60317957]SUPERESTRUTURA
[bookmark: _Toc2787288][bookmark: _Toc60317958]APRESENTAÇÃO
Não houve execução de superestrutura no Lote 6F.
[bookmark: _Toc60317959]BRITA DE LASTRO
A brita do lastro foi produzida na pedreira TERRACON por ser economicamente viável em detrimento das pedreiras indicadas no projeto executivo. A brita foi transportada por caminhões basculante da pedreira até o pulmão (P10) dentro da faixa de domínio no km 730+320, entretanto não foi aplicada na plataforma até a presente data.
Todos os ensaios de granulometria realizados pelo laboratório da supervisora estão no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS. 
[bookmark: _Toc60317960]TRILHOS
Não houve fornecimento nem execução de trilhos no Lote 6F.
[bookmark: _Toc2787292][bookmark: _Toc60317961]DORMENTES DE CONCRETO
Não houve fornecimento nem execução de dormentes no Lote 6F.
[bookmark: _Toc60317962]OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Não houve execução de OAE’s no Lote 6F.
A ponte sobre o Rio Cacimbas foi iniciada, mas paralisada pouco tempo depois.
Abaixo segue tabela com as pontes previstas no Lote 6F.
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[bookmark: _Toc60318246]Figura 85 – Relação de OAE’s Lote 6F




[bookmark: _Toc60317552][bookmark: _Toc60317963][bookmark: _Toc59032807][bookmark: _Toc60317964]MEIO AMBIENTE
[bookmark: _Toc59032808][bookmark: _Toc60317965]APRESENTAÇÃO
No processo de construção de linhas ferroviárias, é comum a introdução em diversas realidades ambientais. Esta inserção, acaba resultando em impactos ambientais onde se faz necessário algumas ações com o intuito de minimizar esses efeitos nocivos ao meio ambiente.
Em virtude disto, se fez necessário ao Lote 06F o cumprimento de diversas orientações provenientes das Normas Ambientais da VALEC – NAVA, das condicionantes das licenças ambientes vigentes ao longo das atividades, bem como do Plano Básico Ambiental – PBA, composto por programas e subprogramas em seu escopo. Todos os arquivos relacionados ao meio ambiente se encontram no HD em ANEXO XVIII - LEVANTAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE - MA.
Abaixo será apresentando um breve relato de cada programa, descrevendo às atividades realizadas até o presente momento.
[bookmark: _Toc60317966][bookmark: _Toc59032809]PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE FLORA E SUBPROGRAMAS 
[bookmark: _Toc59032810]No programa de proteção da flora, em antecipação às atividades de supressão vegetal, foram realizadas as identificações e marcações das matrizes e coleta de sementes e mudas da flora local, com o intuito de viabilizar a produção das espécies nos viveiros e posteriormente, o seu plantio em áreas degradadas da ferrovia. O viveiro foi produzido, mas não houve o cultivo das espécies coletadas devido a determinação do IBAMA. Foram realizadas salvamento de espécies nativas do bioma local, além do monitoramento dessas espécies.
[image: Z:\LOTE_06\FOTOS\2016\11-2016\18-11-16\DSC04104.JPG]
[bookmark: _Toc60319260]Foto 086 –  Transplante de Neoglaziovia variegada, km 695+260 L.D, Data 19/10/2018
Nas atividades de supressão, foram realizadas o acompanhamento dos cortes, identificação de suas espécies e do seu diâmetro, realizando após as atividades o fracionamento e cubagem do material lenhoso. Vale ressaltar que nem todo material originado das atividades de supressão foi devidamente conformado, gerando assim diversos passivos até então registro do Sistema Integrado de Caracterização Ambiental – SIOCA.
[image: C:\Users\tiago\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\TimePhoto_20201116_111605.jpg]
[bookmark: _Toc60319261]Foto 087 -  Expurgo sem conformação adequada 
[bookmark: _Toc60317967]PROGRAMA DE PROTEÇÃO DA FAUNA E SUBPROGRAMAS
No que diz respeito ao programa de proteção da fauna, as atividades de supressão foram realizadas com o acompanhamento de profissionais como biólogo e veterinário no andamento das atividades. Afugentamentos, captura, transporte e tratamento de espécies do bioma local, foram necessários no decorrer do avanço da obra.
[image: ]
[bookmark: _Toc60319262]Foto 088 –  Profissionais de meio ambiente no acompanhamento das atividades
 
Em relação às passagens de fauna existente no Lote 06, foi iniciada uma no km 705+912, ainda sem conclusão. As demais 05 passagens previstas entre os seguimentos km 800+540, km 776+160, km 757+820, km 741+600, km 669+090 ainda não foram realizadas.

[image: ]
[bookmark: _Toc60319263]Foto 089 –  Passagem de fauna em andamento no km 705+912. 
[bookmark: _Toc59032812][bookmark: _Toc60317968]PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS
O programa de recuperação de passivos ambientais visa estabelecer ações de recuperação do uso original do solo nas áreas que sofreram alterações pré-existentes ou em consequência da obra. Em virtude disto, alguns passivos que antecederam às atividades da obra, e os oriundos das atividades executadas foram levantadas. Diversos passivos ainda se encontram em aberto, podendo ser evidenciados através do Sistema Integrado de Caracterização Ambiental – SIOCA e através do relatório fotográfico que se encontra em disponível no HD em ANEXO XVIII - LEVANTAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE - MA. Alguns passivos registrados no SIOCA, não foram identificados no relatório fotográfico. Dentre os passivos registrado no SIOCA, existem ao todo 237 ocorrências em aberto, sendo 107, considerados como passivos pré-existentes e 130 como passivos oriundos das atividades e da paralização das atividades.

[image: C:\Users\tiago\Desktop\FOTOS\FOTOS OBRA COM DATA\VISTORIA_CAMPO\KM 705+880 AO KM 708+500\TimePhoto_20201126_145120.jpg]
[bookmark: _Toc60319264]Foto 090 – Passivo ambiental ocasionado por falta de conclusão e manutenção da obra. 

[bookmark: _Toc59032811][bookmark: _Toc60317969]PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SUBPROGRAMAS
Em relação aos processos erosivos, que geralmente é ocasionado pelas ações da água e do vento, com a interferência da ação humana, esses processos geralmente são acelerados. Paralelo com a execução das atividades, diversas ocorrências deste tipo eram constantemente registradas e em alguns casos sanadas. Mas em virtude da diminuição da mão de obra, das atividades civis no trecho, e sem a realizações de ações para minimiza-las, essas ocorrências começaram a surgir com mais frequências e em grau de gravidade cada vez maior. Hoje existe diversas ocorrências em aberto, registrada no SIOCA, que vem ocasionado problemas em áreas de aterros, cortes, sistemas de drenagens e até em área lindeiras.
[image: C:\Users\tiago\Desktop\FOTOS\FOTOS OBRA COM DATA\VISTORIA_CAMPO\KM 705+880 AO KM 708+500\TimePhoto_20201126_092914.jpg]
[bookmark: _Toc60319265]Foto 091 – Imagem dos processos erosivos existe na obra.
 
Em cada frente serviços, eram providas instalações de apoio com fornecimento de água. Essas frentes serviam como refeitórios provisórios que eram deslocados à medida que as frentes iam avançando.
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[bookmark: _Toc60319266]Foto 092 –  Áreas de vivencias espalhadas nas frentes de serviço.
 
 Os efluentes sanitários gerados na obra, eram oriundos das frentes de serviços e do canteiro administrativo do Lote 06. Nas frentes de serviços eram gerados e acumulado através dos banheiros químicos instalados em diversos locais sendo coletado por empresa licenciada e destinado à estação de tratamento de efluentes. No canteiro administrativo, os efluentes eram destinados a uma estação de tratamento de efluente e em fossas sépticas instaladas no local. Os resíduos recicláveis eram armazenados em baias existentes no canteiro e posteriormente destinados às cooperativas e/ou vendidos para empresas licenciadas.
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[bookmark: _Toc60319267]Foto 093 –  Limpeza dos banheiros químicos existentes nas frentes de serviços.
 

Com o intuito de minimizar os riscos ambientais aos recursos hídricos, foi necessário o atendimento ao programa de Monitoramento da Qualidade da Água, na qual foram verificadas as condições físico-químicas em todos os corpos hídricos que interceptaram a faixa de domínio da ferrovia no Lote 06. A coleta de amostras de água foi realizada de acordo com a norma técnica ABNT NBR 9898 - Preservação e técnicas de amostragem de efluentes líquidos e corpos receptores. E a avaliação da qualidade da água dos cursos d’água foi realizada com base nos limites estabelecidos pela Resolução CONAMA n° 357, de 17 de março de 2005.
[image: C:\Users\tiago\Desktop\FOTOS\FOTOS OBRA COM DATA\PMQA\TimePhoto_20201019_094806.jpg]
[bookmark: _Toc60319268]Foto 094 – Coleta para análise dos parâmetros físico-químico da água.


Com o intuito de minimizar o impacto gerados pelas maquinas e equipamentos, eram realizados mensalmente o monitoramento de emissões atmosféricas (fumaça preta) utilizando a escala Ringelmann conforme norma ABNT 6016:1986. Além disso, era necessário rotineiramente, realizar a umectação das vias de acesso através de caminhões pipas, diminuindo assim a geração de particulados provenientes da movimentação de maquinas e equipamentos no trecho gerando assim um ambiente mais salubre tanto para o contingente operacional quanto para a comunidade lindeiras em algumas situações.
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[bookmark: _Toc60319269]Foto 095 – Realização do teste de fumaça preta através da escala Ringelmann.
 
[bookmark: _Toc60317970]PROGRAMA DE TREINAMENTO, SEGURANÇA E SAÚDE DA MÃO DE OBRADE GERENCIAMENTO DE OBRAS E SUBPROGRAMAS
Em relação ao programa de treinamento, segurança e saúde da mão de obra, o contingente laboral era provido de equipamentos de proteção conforme estabelecido em Norma Regulamentadora – 06 (NR – 06) através da portaria do MTB n° 3.214 de 1978 e suas alterações. Eram orientados a priorizar a contratação de profissionais da região, beneficiando não só a economia local, como gerando um impacto social positivo a região. Todos os funcionários eram treinados antes da realização de suas atividades e, recebiam outras orientações em diálogos diários de segurança que eram realizados por frente de serviços, bem como treinamentos esporádicos de acordo com cada atividade.
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[bookmark: _Toc60319270]Foto 096 – Colaboradores utilizando os equipamentos de proteção conforme NR – 06 nas atividades de drenagem. 

[bookmark: _Toc59032813][bookmark: _Toc60317971]CONTROLE TECNOLÓGICO
Foi realizado o controle tecnológico no Lote 06F que possibilitou ampliar a qualidade da obra, uma vez que pode ser verificado a funcionalidade e a segurança dos materiais que foram empregados na obra ferroviária.
[bookmark: _Toc59032814][bookmark: _Toc60317972]CONTROLE GEOTÉCNICO DE SOLOS
Realizou-se e acompanhou-se ensaios geotécnicos de solo, como os laboratoriais e de campo. Todos os arquivos referentes a estes ensaios encontram-se no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.
[bookmark: _Toc59032815][bookmark: _Toc60317973]CONTROLE TECNOLÓGICO DE BRITA PARA LASTRO
A seleção do material de lastro é de extrema importância para estabelecer e manter as propriedades mecânicas da via e a qualidade de rolagem. No Lote 06F, executou-se ensaios de brita para controle das características da brita, como resistência ao cisalhamento e uma adequada permeabilidade para uso deste material no lastro. Todos os arquivos referentes a estes ensaios encontram-se no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS
[bookmark: _Toc59032816][bookmark: _Toc60317974]CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO
Para garantir o bom desempenho do concreto foi realizado ensaios de laboratório e de campo que forneceram subsídios para a avaliação da qualidade da obra, assim evitando possíveis patologias que eventualmente poderia ocorrer. Todos os arquivos referentes a estes ensaios encontram-se no HD na pasta ANEXO XII - ENSAIOS.
[bookmark: _Toc59032817][bookmark: _Toc60317975]ARQUIVOS TOPOGRÁFICOS
O trabalho de topografia consistiu nas etapas de: identificação e verificação da locação dos serviços a serem executados, levantamento dos serviços executados em campo com uso de estação total e GPS Geodésico p1ara processamento dos dados obtidos com o software topográfico “BENTLEY TOPOGRAPH” e AutoCad Civil 3D.
Os arquivos topográficos foram anexados em meio digital, no HD EXTERNO (que acompanha este relatório), e podem ser vistos na pasta ANEXO XIII - ARQUIVOS BRUTOS TOPOGRAFIA. 

[bookmark: _Toc59032818][bookmark: _Toc60317976]FOTOS E VÍDEOS
Durante o processo de implantação da ferrovia de integração oeste leste no segmento Lote 06F, realizaram-se registros fotográficos e de vídeos das diversas etapas construtivas e dos serviços findados da obra. Estes se encontram no HD na pasta ANEXO XIX - FOTOS.
[bookmark: _Toc59032819][bookmark: _Toc60317977]PEÇAS GRÁFICAS
Os projetos executivos garantiram a fluidez dos trabalhos nos canteiros de obras juntamente com seus detalhes construtivos.  Para construção da via permanente, utilizaram-se projetos referentes à Terraplenagem, à drenagem, às Obras de Arte, Obras complementares e Superestrutura. Encontram-se todos os projetos executivos em meio físico (entregues a VALEC somado a este memorial descritivo), bem como em meio digital no HD, na pasta ANEXO VIII – PROJETOS.
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1ª CAT	
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PROJETO	EXECUTADO	0	0	
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INICIAL FINAL

1 PONTE

PONTE FERROVIÁRIA SOBRE O 

RIO MUTUM (S/ DENOM. II)

648+386,75 648+465,25                    78,50   OK   OK   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.1 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

2 VIADUTO

VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE 

BR 135

649+363,75 649+412,25                    48,50   OK   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.16 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

3 VIADUTO

VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE 

BA 583 - I

662+351,22 662+430,82                    79,60 

 Protocolado na 

SIT 

 Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

4 VIADUTO

VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE 

BA 583 - II

681+310

 Protocolado na 

SIT 

 Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

5 PONTE

PONTE FERROVIÁRIA SOBRE RIO 

CORRENTINA

684+117,75 684+256,25                  138,50   Revisar   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.3 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

6 PI

PASSAGEM INFERIOR - 

CRUZAMENTO COM RODOVIA 

BR 349

696+840,80 696+890,72                    49,92   Revisar   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Revisar projeto conceitual para inserir a 

duplicação da rodovia.

7 PONTE PONTE SOBRE O RIO ARROJADO 698+085,20 698+164,80                    79,60   OK   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Medida do projeto conceitual está diferente 

do projeto geométrico. Item 10.4 da planilha 

de medição, com quantidades do projeto 

básico.

8 PONTE

NOVA PONTE SOBRE O RIO 

ARROJADO

 Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Provavelmente será criada devido  a 

mudança de traçado Variante Cavernas I.

9 PONTE PONTE SOBRE RIO FORMOSO 710+743,93 710+942,43                  198,50   Revisar   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Provavelmente será cancelada devido  a 

mudança de traçado Variante Cavernas I. 

Item 10.5 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

10 PONTE

NOVA PONTE SOBRE O RIO 

CORRENTE

 Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Provavelmente será criada devido  a 

mudança de traçado Variante Cavernas I.

11 PI

PASSAGEM INFERIOR BA 172 / 

135

715+917,85 715+963,34                    45,49   Revisar   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Será revisada devido  a mudança de traçado 

Variante Cavernas I. Item 10.10 da planilha 

de medição, com quantidades do projeto 

básico.

12 PONTE

PONTE SOBRE RIACHO DESVIO 

DA PEDRA

722+046,00 722+133,00                    87,00   Revisar   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Será revisada devido  a mudança de traçado 

Variante Cavernas I. Item 10.6 da planilha de 

medição, com quantidades do projeto 

básico.

13 PONTE

PONTE SOBRE RIACHO 

CACIMBAS

741+554,45 741+662,95                  108,50   OK   OK   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.8 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

14 PONTE

PONTE SOBRE RIACHO SEM 

DENOMINAÇÃO IV

750+787,50 750+866,00                    78,50   OK   OK   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.9 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

15 PI

PASSAGEM INFERIOR - PI DOS 

INDIOS

767+501,55 767+545,86                    44,31   Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

16 PI

PASSAGEM INFERIOR - 

RODOVIA DO EIXO II

787+098,41 787+143,58                    45,17   Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.14 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

17 PI

PASSAGEM INFERIOR - EIXO I 

(BA 161)

796+180,41 796+225,58                    45,17   Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.15 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

18 PONTE PONTE FERROVIÁRIA I 804+070,00 804+190,00                  120,00   Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.18 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

19 PONTE PONTE FERROVIÁRIA II 805+440,00 805+560,00                  120,00   Não iniciado   Não iniciado   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.19 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.

20 PONTE PONTE FERROVIÁRIA III 806+380,00 806+500,00                  120,00   OK   OK   Não   NÃO INICIADA 

Item 10.20 da planilha de medição, com 

quantidades do projeto básico.
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