MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
4°BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(4° Batalhdo Ferroviario/1955)
BATALHAO GENERAL ARGOLO
BR-020/242 Km 03 S/N - BARREIRAS (BA) - CEP 47.807-900
FONE (77)3611-9200 - FAX (77)3611-9230 - E-mail: 4becnst@correio.eb.mil.br

Oficio n® 152-Sec Tec/4° BEC
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Barrairas, BA, 29 de novembro de 2021.

Ao Senhor,

Diego Santos Fonseca

Fiscal de Obras- VALEC - Gerénciade Obras FIOL 3
Estrada Municipal do Mozondo, S/N. Cléviade Aradjo |1
47.665-000, S&o Félix do Coribe - BA

Assunto: FIOL - Plano de Ataque - Novembro de 2021 a Abril de 2022

Prezado Senhor,

1 Reporto-me acerca da obra de implantacéo da Ferrovia de Integracdo Oeste-Leste, Lote
6, Trecho Santa Maria da Vitéria- BA, TED n° 001-2020, a cargo deste Batalhdo de Engenharia
de Construcéo.

2. Encaminho o plano de atague contemplando os servicos que serdo executados de
novembro de 2021 a abril de 2022.

3. Aproveito para externar votos de estima e consideracao.

Atenciosamente,

FABIO SILVA RABELO - Tenente Coronel
Respondendo pelo Comando do 4° BEC

"UM SECUL O DE BLINDADOSNO BRASIL. BRACO FORTE NA DEFESA DA PATRIA. ACO!"



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
4° BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO
(4° Batalhao Ferroviario/1955)
BATALHAO GENERAL ARGOLO

PLANO DE ATAQUE (Novembro de 2021 a Abril de 2022)
FERROVIA DE INTEGRACAO OESTE-LESTE

1. RESUMO

O 4° Batalhdao de Engenharia de Construgdao (4° BEC), com sede na BR 020/242, Km 3,
bairro Morada Nobre, CEP 47810-902, Cidade Barreiras, BA, inscrito no CNPJ sob o n°
07.540.208.0001/42, assinou o Plano de Trabalho n° 14.003.20.20.06.07.01, pertencente ao Termo de
Execugao Descentralizada (TED) n°® 001/2020 celebrado entre o Exército Brasileiro, por intermédio
do Departamento de Engenharia de Construcdo (DEC) e a VALEC Engenharia, Construgdes e
Ferrovias S.A. (VALEC).

O objeto do TED supracitado ¢ a execugdo da obra de implantagdo da Ferrovia de Integracao
Oeste-Leste, Lote 6, Trecho Santa Maria da Vitoria - BA, com extensio de 18,34 km,
compreendendo do km 645+700 ao km 664+040.

Este Plano de Ataque contempla os servigos que serao executados de novembro de 2021 a
abril de 2022.

2. PREMISSAS

Este Plano de Ataque fundamenta-se nas seguinte premissas:

Considerou-se somente os trechos liberados e com viabilidade de acesso através de
caminho de servico pela faixa de dominio: km 645+700 ao 650+100 e km 650+800 ao
km 656+000.

O desmatamento sera executado de acordo com o andamento da terraplenagem,
evitando abertura de grandes frentes para evitar retrabalhos.

Execucdo do desmonte de rochas no C 002 (8.900 m?), C 003 (7.300 m?) e C 006 (378
m?) através de empresa especializada.

Para abertura de novas frentes de execucdo de terraplanagem, considerou-se que o
BSCC 2,5x2,0 - 52m, no A 007 (km 649+460), serd executado até o final de FEV 22.

Serdo atacados os seguintes cortes: C 002, C 003, CA 004, C 006 ¢ C 010.

Serdo atacados os seguintes aterros: A 002 (3? Cat) CI, A 003 (3* Cat) CI, A 004 (3% Cat)
CI, A 007, A 014 (2* Cat), A 014 (3* Cat) CI, A 014 (2* Cat).

Bueiros Celulares de Concreto a serem atacados:
o BSCC 1,5x2,0 - km 646+880 (L=11,60m) - bergo, corpo, extremidades e bocas.
o BSCC 2,5x2,0 - km 649+460 (L=51,68m) - corpo, extremidades e bocas.



o BSCC 3,5x3,5 - km 650+966 - bocas.
— Bueiros Tubulares de Concreto a serem atacados:
o BDTC 01,2 - km 647+700 (L=15,29m) - berco, corpo, extremidades e bocas.
o BSTC 91,2 - km 649+620 (L=14,05m) - bocas.
o BSTC 91,0 - km 649+720 (L=11,91m) - bocas.
o BSTC 01,2 - km 649+940 (L=13,66m) - bocas.
o BSTC 01,2 - km 651+228 (L=34,64m)- berg¢o, corpo, extremidades e bocas.
o BDTC 91,2 - km 651+720 (L=12,67m) - bocas.
o BSTC 91,2 - km 652+980 (L=12,66m) - bocas.
- Passagens de Gado a serem atacadas:
o PG 3,0x3,0 - km 646+740.
o PG 3,0x3,0 - km 647+630.

— Os cortes e aterros foram estudados fundamentando-se nos volumes de material
liberados atualmente, em funcdo dos impedimentos arqueoldgicos e espeleologicos,
conforme tabela a seguir. Observagao: volumes no aterro.

A002 A003 A004 A007 A014
9.870 6.462 1.648  28.348  39.508

3. QUANTITATIVOS A EXECTAR

Na tabela a seguir estdo resumidos os quantitativos planejados para serem realizados més a

Previsto no QTD QTD QTD QTD QTD QTD

WEEIED periodo  (11/21) (1221) (01/22) (02/22) (03/22) (04/22)

SERVICOS EXECUTADOS
DIRETAMENTE
CUSTOS INDIRETOS més 22 8 1 1 1 1 1 1
SERVICOS PRELIMINARES m?2 760.000 45.485 - - 6.823 | 6823 | 6.823 | 6.823
ECT m® | 1.413.195 98.364 - - 12271 | 17.791 | 17.791 | 17.791

1 0,
R R m | 1.085547 |  67.436 ; ; 10.115 | 10.115 | 10.115 | 10.115
proctor normal
Construcao de corpo de aterro com
material de 3* categoria oriundo de corte - m? 47416 18.400 - - - 6.133 6.133 6.133
3 passadas
DRENAGEM m? 5.076 213 26 - 36 36 36 36

OBRAS DE ARTE CORRENTES m? 469 191 - - 29 29 43 43




Passagem de gado, veiculos m? 229 8 - - - - - -

Cerca, porteira e mata-burro m 18.940 5.000 625 625 625 625 625 625

SERVICOS TERCEIRIZADOS

Protecgdo de talude m? 1.096.191 100.000 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 - -
Municipio de Barreiras, BA, 29 de novembro de 2021

JONATHAN DE OLI

GUIMARAES - Capitiio

Chefe da Secdo Técnica do 4° Batalhdo de Engenharia de Construgao




