
PREVISTO ACUMULADO ULTRAPASSOU

VERSUS ATÉ A MEDIÇÃO A META

REALIZADO MED.84 MED.85 MED.86 MED.87 MED.88 MED.89 MED.90 MED.91 MED.92 MED.93 MED.94 MED.95 MED. 84 A 95 (S / N) ?

0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 3,38%

31.813,13 31.813,14 31.813,14 31.813,14 31.813,14 31.813,14 31.813,14 31.813,14 35.315,84 35.315,84 35.315,84 35.315,84 395.768,43

0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,27% 0,34% 0,00% 3,05%

31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 31.813,13 39.247,40 357.378,70

0,51% 0,16% 0,11% 0,15% 0,84% 0,37% 0,34% 0,50% 0,62% 0,57% 1,01% 0,57% 5,76%

41.074,97 13.059,85 8.794,35 11.834,01 67.607,01 29.761,61 27.580,81 40.618,66 50.403,11 46.350,91 81.363,03 46.350,91 464.799,24

0,51% 0,16% 0,11% 0,15% 0,84% 0,37% 0,63% 0,09% 0,24% 0,13% 0,48% 0,00% 3,70%

41.074,97 13.059,84 8.794,34 11.834,00 67.607,01 29.761,61 50.623,69 6.963,00 19.378,16 10.499,02 38.876,50 298.472,14

0,53% 0,99% 1,23% 1,39% 1,31% 1,05% 0,71% 0,71% 0,89% 0,77% 0,30% 0,04% 9,93%

1.588.313,19 2.972.831,90 3.708.161,60 4.171.778,85 3.930.719,65 3.159.779,62 2.137.720,67 2.132.942,95 2.688.973,10 2.319.733,12 914.958,39 124.146,65 29.850.059,67

0,53% 0,99% 1,23% 1,39% 1,31% 1,05% 1,25% 1,44% 1,10% 0,70% 0,78% 0,00% 11,77%

1.588.313,18 2.972.831,89 3.708.161,59 4.171.778,84 3.930.719,64 3.159.779,61 3.757.770,15 4.336.811,91 3.291.027,00 2.102.481,06 2.348.775,87 35.368.450,74

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,18% 3,97% 1,00% 1,37% 0,58% 1,50% 1,50% 0,00% 16,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 186.818,66 119.948,73 30.161,87 41.431,03 17.569,62 45.429,49 45.429,49 0,00 486.788,90

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,18% 3,97% 2,02% 0,00% 1,14% 1,09% 1,61% 0,00% 16,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 186.818,66 119.948,73 61.231,79 0,00 34.473,98 32.826,42 48.667,20 483.966,78

0,41% 0,09% 0,18% 2,58% 0,90% 1,29% 0,47% 1,58% 2,77% 1,85% 2,56% 1,41% 16,09%

351.971,98 73.791,55 157.139,55 2.210.638,82 769.180,66 1.108.892,21 407.184,78 1.352.690,25 2.373.637,78 1.587.762,40 2.196.886,04 1.208.845,67 13.798.621,67

0,41% 0,09% 0,18% 2,58% 0,90% 1,29% 0,85% 0,51% 0,76% 1,19% 1,09% 0,00% 9,84%

351.971,98 73.791,54 157.139,54 2.210.638,81 769.180,65 1.108.892,21 733.081,35 436.617,15 647.614,98 1.019.455,65 930.849,51 8.439.233,37

2,00% 0,30% 0,37% 1,82% 0,46% 0,63% 0,06% 0,16% 0,99% 1,10% 0,18% 0,07% 8,14%

940.135,35 141.094,80 171.947,70 852.827,91 217.133,34 295.618,73 30.049,61 76.736,97 462.767,35 515.633,86 84.134,26 34.112,25 3.822.192,13

2,00% 0,30% 0,37% 1,82% 0,46% 0,63% 0,21% -0,02% 0,12% 0,05% 0,28% 0,00% 6,22%

940.135,34 141.094,80 171.947,69 852.827,91 217.133,33 295.618,72 98.228,97 -7.618,12 58.630,79 22.559,44 129.327,13 2.919.886,00

0,30% 0,16% 0,19% 0,36% 0,40% 0,15% 0,06% 0,43% 0,41% 0,38% 0,35% 0,42% 3,60%

297.140,93 158.378,22 182.210,43 351.769,40 391.376,32 152.395,18 60.399,08 420.213,25 404.642,87 369.361,00 347.663,43 410.289,15 3.545.839,24

0,30% 0,16% 0,19% 0,36% 0,40% 0,15% 0,13% 0,02% 0,08% 0,09% 0,14% 0,00% 2,01%

297.140,93 158.378,22 182.210,42 351.769,39 391.376,31 152.395,17 132.384,62 15.634,17 73.951,44 83.874,89 136.164,72 1.975.280,28

0,00% 0,02% 0,10% 0,79% 0,04% 0,06% 0,00% 1,40% 7,72% 11,09% 9,03% 7,74% 22,51%

3.406,43 15.754,84 99.991,22 782.145,94 34.537,66 60.106,65 0,00 1.374.159,42 7.596.136,65 10.912.493,03 8.881.188,87 7.619.738,49 37.379.659,20

0,00% 0,01% 0,06% 0,47% 0,02% 0,04% 0,04% 0,02% 2,22% 2,43% 4,07% 0,00% 9,38%

3.406,43 15.754,83 99.991,22 782.145,93 34.537,66 60.106,65 62.531,82 27.484,94 3.689.019,84 4.033.045,27 6.764.115,24 15.572.139,83

2,42% 2,75% 3,25% 10,53% 4,01% 4,02% 6,40% 4,84% 6,63% 5,99% 4,47% 4,00% 59,30%

3.041.862,37 3.459.934,92 4.095.753,72 13.265.141,93 5.045.772,39 5.056.881,36 8.060.334,75 6.100.310,45 8.344.078,80 7.545.504,91 5.625.602,01 5.041.691,89 74.682.869,50

2,42% 2,75% 3,25% 10,53% 4,01% 4,02% 5,04% 4,80% 2,88% 2,92% 15,60% 0,00% 58,21%

3.041.862,37 3.459.934,95 4.095.753,74 13.265.141,95 5.045.772,42 5.056.881,39 6.344.091,37 6.039.872,32 3.630.146,04 3.679.126,95 19.642.636,38 73.301.219,88

0,74% 0,81% 1,00% 2,56% 1,26% 1,18% 1,27% 1,37% 2,60% 2,76% 2,15% 1,72% 19,43%

6.295.718,35 6.866.659,21 8.455.811,69 21.677.949,98 10.674.958,82 10.015.197,22 10.785.244,71 11.570.916,11 21.973.525,13 23.377.584,57 18.212.541,35 14.520.490,84 164.426.597,99

0,74% 0,81% 1,00% 2,56% 1,26% 1,18% 1,33% 1,29% 1,36% 1,30% 3,55% 0,00% 16,39%

6.295.718,35 6.866.659,21 8.455.811,69 21.677.949,98 10.674.958,82 10.015.197,22 11.271.756,90 10.887.578,49 11.476.055,36 11.015.681,83 30.078.659,95 138.716.027,80

NOTAS:

                      

I - MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL
11.703.678,53

PREVISTO

SIM

REALIZADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (P0+R)
CONTRATO: 006/2014

CONSÓRCIO FIOL LOTE 05

DESCRIÇÃO TOTAL CONTRATO INICIAL + TA 14 (P0)
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 dez/21nov/21jul/21jun/21 ago/21 set/21 out/21

II - SERVIÇOS PRELIMINARES 8.066.851,47

PREVISTO

NÃO

REALIZADO

III - TERRAPLENAGEM 300.485.840,35

PREVISTO

SIM

REALIZADO

10.1.2 - PAVIMENTAÇÃO 3.025.060,37

PREVISTO

SIM

REALIZADO

DRENAGEM 85.755.504,34

PREVISTO

NÃO

REALIZADO

REALIZADO

10.1.4.11 - OBRAS COMPLEMENTARES 98.393.204,36

PREVISTO

NÃO

10.1.4 - OBRAS DE ARTE CORRENTE 46.975.459,03

PREVISTO

SIM

REALIZADO

REALIZADO

REALIZADO

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 125.933.792,38

PREVISTO

SIM

REALIZADO

SUPERESTRUTURA 166.081.560,71

PREVISTO

NÃO

138.716.027,80R$                                                  

TOTALGERAL 846.420.953,21

PREVISTO

SIM

REFLEXO DO PERÍODO PREVISTO PERÍODO REAL PERÍODO

REFLEXO ACUM ( % ) ACUM PREVISTO ACUM REAL 

-0,16% 164.426.597,99R$                                         

65,15% 18.212.541,35R$                                           30.078.659,95R$                                                     

1 - Os valores apresentados como Previstos não foram considerado as retenções.

2 - O serviço que ultrapassar a meta, no período seguinte deve ser reprogramado e a subtração do previsto pelo 
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Medições  Parciais (n°)PREVISTO REALIZADO

GRÁFICO COMPARATIVO: DESEMBOLSO ACUMULADO (P0+R) 
PREVISTO X REALIZADO


