
Nome da tarefa
LOTE 06F - EB (km 645+700 ao 664+040)

1. CUSTOS INDIRETOS (MOBILIZAÇÃO)

2. SERIÇOS PRELIMINARES

3. TERRAPLENAGEM

4. DRENAGEM

5. OBRAS DE ARTE CORRENTE (OAC)

6. OBRAS COMPLEMENTARES

7. SUPERESTRUTURA

Fornecimentos/Fabricações materiais

Serviços de Superestrutura

8. SINALIZAÇÃO

9. INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I

Viaduto Ferroviário sobre a BR-135

Ponte sobre o Rio Mutum
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CRONOGRAMA OBRAS

LOTE 06F - EB
subtrecho km 645+700 ao 664+040

Obs.: as latências entre as atividades, que definiram os inícios e términos das mesmas, são baseadas no crogramas
já apresentados pela atual construtora do lote 06F, e leva em consideração o vínculo entre elas e os fatores relacionados ao clima da região.
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