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Ao Senhor,
Diego Santos Fonseca
Fiscal de Obras - VALEC - Gerência de Obras FIOL 3
Estrada Municipal do Mozondó, S/N. Clóvia de Araújo II
47.665-000, São Félix do Coribe - BA

Assunto: FIOL - Plano de Ataque - Novembro de 2021 a Abril de 2022

Prezado Senhor,

Atenciosamente,

FÁBIO SILVA RABELO - Tenente Coronel
Respondendo pelo Comando do 4º BEC

"UM SÉCULO DE BLINDADOS NO BRASIL. BRAÇO FORTE NA DEFESA DA PÁTRIA. AÇO!"

1. Reporto-me acerca da obra de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, Lote
6, Trecho Santa Maria da Vitória - BA, TED nº 001-2020, a cargo deste Batalhão de Engenharia
de Construção.

1. Reporto-me acerca da obra de implantação da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, Lote
6, Trecho Santa Maria da Vitória - BA, TED nº 001-2020, a cargo deste Batalhão de Engenharia
de Construção.

2. Encaminho o plano de ataque contemplando os serviços que serão executados de
novembro de 2021 a abril de 2022.
2. Encaminho o plano de ataque contemplando os serviços que serão executados de
novembro de 2021 a abril de 2022.

3. Aproveito para externar votos de estima e consideração.3. Aproveito para externar votos de estima e consideração.



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(4º Batalhão Ferroviário/1955)

BATALHÃO GENERAL ARGOLO

PLANO DE ATAQUE (Novembro de 2021 a Abril de 2022)
FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE

1. RESUMO
O 4º Batalhão de Engenharia de Construção (4º BEC), com sede na BR 020/242, Km 3,

bairro Morada Nobre, CEP 47810-902, Cidade Barreiras, BA, inscrito no CNPJ sob o nº
07.540.208.0001/42, assinou o Plano de Trabalho nº 14.003.20.20.06.07.01, pertencente ao Termo de
Execução Descentralizada (TED) nº 001/2020 celebrado entre o Exército Brasileiro, por intermédio
do Departamento de Engenharia de Construção (DEC) e a VALEC Engenharia, Construções e
Ferrovias S.A. (VALEC).

O objeto do TED supracitado é a execução da obra de implantação da Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, Lote 6, Trecho Santa Maria da Vitória - BA, com extensão de 18,34 km,
compreendendo do km 645+700 ao km 664+040.

Este Plano de Ataque contempla os serviços que serão executados de novembro de 2021 a
abril de 2022.

2. PREMISSAS
Este Plano de Ataque fundamenta-se nas seguinte premissas:
− Considerou-se somente os trechos liberados e com viabilidade de acesso através de

caminho de serviço pela faixa de domínio: km 645+700 ao 650+100 e km 650+800 ao
km 656+000.

− O desmatamento será executado de acordo com o andamento da terraplenagem,
evitando abertura de grandes frentes para evitar retrabalhos.

− Execução do desmonte de rochas no C 002 (8.900 m³), C 003 (7.300 m³) e C 006 (378
m³) através de empresa especializada.

− Para abertura de novas frentes de execução de terraplanagem, considerou-se que o
BSCC 2,5x2,0 - 52m, no A 007 (km 649+460), será executado até o final de FEV 22.

− Serão atacados os seguintes cortes: C 002, C 003, CA 004, C 006 e C 010.
− Serão atacados os seguintes aterros: A 002 (3ª Cat) CI, A 003 (3ª Cat) CI, A 004 (3ª Cat)

CI, A 007, A 014 (2ª Cat), A 014 (3ª Cat) CI, A 014 (2ª Cat).
− Bueiros Celulares de Concreto a serem atacados:

ₒ BSCC 1,5x2,0 - km 646+880 (L=11,60m) - berço, corpo, extremidades e bocas.

ₒ BSCC 2,5x2,0 - km 649+460 (L=51,68m) - corpo, extremidades e bocas.



ₒ BSCC 3,5x3,5 - km 650+966 - bocas.

− Bueiros Tubulares de Concreto a serem atacados:
ₒ BDTC Ø1,2 - km 647+700 (L=15,29m) - berço, corpo, extremidades e bocas.

ₒ BSTC Ø1,2 - km 649+620 (L=14,05m) - bocas.
ₒ BSTC Ø1,0 - km 649+720 (L=11,91m) - bocas.
ₒ BSTC Ø1,2 - km 649+940 (L=13,66m) - bocas.

ₒ BSTC Ø1,2 - km 651+228 (L=34,64m)- berço, corpo, extremidades e bocas.
ₒ BDTC Ø1,2 - km 651+720 (L=12,67m) - bocas.

ₒ BSTC Ø1,2 - km 652+980 (L=12,66m) - bocas.
− Passagens de Gado a serem atacadas:

ₒ PG 3,0x3,0 - km 646+740.

ₒ PG 3,0x3,0 - km 647+630.
− Os cortes e aterros foram estudados fundamentando-se nos volumes de material

liberados atualmente, em função dos impedimentos arqueológicos e espeleológicos,
conforme tabela a seguir. Observação: volumes no aterro.

A002 A003 A004 A007 A014
9.870 6.462 1.648 28.348 39.508

C002 9.870 0 0 0 0
C003 0 6.462 1.648 0 0
C004 0 0 0 28.348 0
C006 0 0 0 0 1.157
C008 0 0 0 0 70.509
C010 0 0 0 0 38.351

3. QUANTITATIVOS A EXECTAR
Na tabela a seguir estão resumidos os quantitativos planejados para serem realizados mês a

mês.

Descrição Unid. Total
Ptrab

Previsto no
período

QTD
(11/21)

QTD
(12/21)

QTD
(01/22)

QTD
(02/22)

QTD
(03/22)

QTD
(04/22)

SERVIÇOS EXECUTADOS
DIRETAMENTE
CUSTOS INDIRETOS mês 22 8 1 1 1 1 1 1

SERVIÇOS PRELIMINARES m² 760.000 45.485 - - 6.823 6.823 6.823 6.823

ECT m³ 1.413.195 98.364 - - 12.271 17.791 17.791 17.791
Compactação de aterros a 100% do
proctor normal m³ 1.085.547 67.436 - - 10.115 10.115 10.115 10.115

Construção de corpo de aterro com
material de 3ª categoria oriundo de corte -
3 passadas

m³ 47.416 18.400 - - - 6.133 6.133 6.133

DRENAGEM m³ 5.076 213 26 - 36 36 36 36

OBRAS DE ARTE CORRENTES m³ 469 191 - - 29 29 43 43

Volumes a atacar IMPEDIDO



Passagem de gado, veículos m³ 229 8 - - - - - -

Cerca, porteira e mata-burro m 18.940 5.000 625 625 625 625 625 625

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

Proteção de talude m² 1.096.191 100.000 25.000 25.000 25.000 25.000 - -

Município de Barreiras, BA, 29 de novembro de 2021

JONATHAN DE OLIVEIRA GUIMARÃES - Capitão
Chefe da Seção Técnica do 4º Batalhão de Engenharia de Construção


