
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATADA: CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05

CONTRATO Nº: 006/14

OBRA: FERROVIA INTEGRAÇÃO OESTE LESTE - LOTE 05

jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

R$19.457,43 R$19.457,43 R$19.457,43 R$19.457,43 R$19.457,43 R$19.457,43 R$19.457,43 R$19.457,43 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,70% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

R$25.445,30 R$8.090,37 R$5.447,96 R$7.330,98 R$41.881,48 R$18.436,85 R$17.085,88 R$25.162,62 R$28.713,67 R$26.405,21 R$46.350,93 R$26.405,21
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

1,75% 0,56% 0,37% 0,50% 2,88% 1,27% 1,17% 1,73% 1,97% 1,82% 3,19% 1,82%

R$983.935,03 R$1.841.622,59 R$2.297.147,77 R$2.584.351,36 R$2.435.018,98 R$1.957.433,76 R$1.324.284,32 R$1.321.324,60 R$1.531.855,45 R$1.321.506,65 R$521.233,92 R$70.723,92
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

1,17% 2,20% 2,74% 3,08% 2,91% 2,34% 1,58% 1,58% 1,83% 1,58% 0,62% 0,08%

R$110.925,00 R$71.220,47 R$17.908,84 R$24.599,99 R$9.513,92 R$24.599,99 R$24.599,99
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

3,99% 2,56% 0,64% 0,89% 0,34% 0,89% 0,89%

R$210.285,19 R$44.086,66 R$93.882,81 R$1.320.743,19 R$459.545,95 R$662.506,16 R$243.272,00 R$808.162,97 R$1.306.104,07 R$873.672,87 R$1.208.845,69 R$665.172,36
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,35% 0,07% 0,16% 2,19% 0,76% 1,10% 0,40% 1,34% 2,16% 1,45% 2,00% 1,10%

R$561.682,60 R$84.296,90 R$102.729,92 R$509.520,89 R$129.726,02 R$176.617,01 R$17.953,10 R$45.846,40 R$254.639,66 R$283.729,68 R$46.295,23 R$18.770,41
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

2,28% 0,34% 0,42% 2,07% 0,53% 0,72% 0,07% 0,19% 1,03% 1,15% 0,19% 0,08%

R$184.283,05 R$98.224,17 R$113.004,60 R$218.162,93 R$242.726,64 R$94.513,56 R$37.458,75 R$260.610,94 R$225.354,84 R$205.705,56 R$193.621,69 R$228.499,38
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,26% 0,14% 0,16% 0,30% 0,34% 0,13% 0,05% 0,36% 0,31% 0,29% 0,27% 0,32%

R$2.304,23 R$10.657,10 R$67.637,41 R$24.188,80 R$21.354,41 R$37.163,55 R$849.633,77 R$4.180.256,65 R$3.826.430,42 R$4.887.438,25 R$4.193.245,06
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,00% 0,02% 0,10% 0,04% 0,03% 0,06% 1,29% 6,33% 5,80% 7,40% 6,35%

8.1 Fornecimento de Materiais

8.1.1
Dormente monobloco de concreto protendido para 

bitola de 1,60m
80.808.480,48 25.913.624,04 R$3.935.127,12 R$3.502.468,99 R$3.502.468,99 R$2.155.365,53

1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      
15,19% 13,52% 13,52% 8,32%

8.1.2.1 Fornecimento de brita para lastro 13.030.354,10 1.597.098,15

8.1.2.2 Transporte de brita para lastro 23.417.266,27 2.773.940,83

8.2 Serviços de superestrutura 48.825.459,86 35.727.887,74 R$2.304,23 R$10.657,10 R$67.637,41 R$24.188,80 R$21.354,41 R$37.163,55 R$849.633,77 R$245.129,53 R$323.961,43 R$1.384.969,26 R$2.037.879,53
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,01% 0,03% 0,19% 0,07% 0,06% 0,10% 2,38% 0,69% 0,91% 3,88% 5,70%

R$1.894.353,78 R$2.154.713,15 R$2.550.676,41 R$8.261.015,38 R$3.142.311,16 R$3.149.229,39 R$5.019.663,53 R$3.799.036,49 R$4.544.663,15 R$4.109.714,08 R$3.064.025,01 R$2.745.994,12
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

2,10% 2,39% 2,82% 9,15% 3,48% 3,49% 5,56% 4,21% 5,03% 4,55% 3,39% 3,04%

10.1 PASSAGEM INFERIOR - BA 160 3.438.479,93 2.083.754,86 -0,25 
1,00                      

0,00%

10.2 PONTE SOBRE O RIO DAS RÃS 4.537.594,49 128.716,36 -0,34 R$128.716,70
1,00                      1,00                      

0,00% 100,00%

10.3 VIADUTO 030 1.375.863,72 35.005,08 R$5.278,65 R$29.726,43
1,00                      1,00                      

15,08% 84,92%

10.4 VIADUTO CERAIMA 7.716.131,37 7.716.131,37

10.5 VIADUTO 949 10.763.984,68 10.752.527,03 R$80.203,56 R$1.222.603,50 R$570.206,24 R$645.741,45 R$731.360,04 R$780.690,45 R$622.609,15
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,75% 11,37% 5,30% 6,01% 6,80% 7,26% 5,79%

10.6 VIADUTO RIO GRANDE 23.431.807,74 20.507.590,65 R$1.208.242,70 R$879.708,78 R$658.694,68 R$216.823,87 R$1.135.617,36 R$2.179.748,73 R$1.654.665,33 R$2.044.271,57 R$1.416.329,02 R$542.076,73 R$542.076,73
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

5,89% 4,29% 3,21% 1,06% 5,54% 10,63% 8,07% 9,97% 6,91% 2,64% 2,64%

10.7 VIADUTO 958 + 140 28.325.868,83 9.047.832,97 R$477.938,22 R$1.152.064,98 R$1.688.201,23 R$3.788.748,46 R$1.238.803,76 R$383.326,92 R$213.603,05 R$105.146,35
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

5,28% 12,73% 18,66% 41,87% 13,69% 4,24% 2,36% 1,16%

10.8 VIADUTO 962+ 670 15.963.191,02 15.963.191,02 R$86.952,83 R$21.738,21 R$809.865,14 R$1.296.407,47 R$1.432.809,29 R$1.581.308,24
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,54% 0,14% 5,07% 8,12% 8,98% 9,91%

10.9 VIADUTO 964 + 220 15.662.154,17 13.557.796,09 R$193.921,96 R$68.424,72 R$197.981,80 R$3.456.580,26 R$1.168.387,13 R$830.367,83 R$395.578,49 R$605.209,91
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

1,43% 0,50% 1,46% 25,50% 8,62% 6,12% 2,92% 4,46%
10.10 SONDAGEM 1.361.797,15 295.002,15 R$5.798,70

1,00                      
1,97%

10.11 PASSAGEM INFERIOR - BA 573 km 909+883 3.895.477,73 2.398.799,87 R$54.514,67
1,00                      

2,27%

10.12 VIADUTO KM 963+500 - EÓLICA 3.629.506,43 3.583.973,07 R$1.001.951,77 R$351.140,01 R$776.929,16 R$811.747,77 R$214.068,12 R$214.068,12 R$214.068,12
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

27,96% 9,80% 21,68% 22,65% 5,97% 5,97% 5,97%

10.13 VIADUTO KM 966+160 - ACESSO A BREJINHO 1.481.904,94 1.461.054,64 R$5.212,58 R$695.844,09 R$451.549,43 R$308.448,54
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,36% 47,63% 30,91% 21,11%

10.14 PASSAGEM INFERIOR - BA 611 KM 967+330 3.522.983,83 1.936.555,66 R$14.250,90
1,00                      

0,74%

10.15 PASSAGEM INFERIOR - KM 949+660 827.046,35 827.046,35 R$13.735,48 R$22.988,12 R$409.985,04 R$380.337,71
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

1,66% 2,78% 49,57% 45,99%

TOTAL P0  (R$) 846.420.953,21 404.196.283,30 3.881.746,61 4.261.148,37 5.249.984,31 12.944.770,96 6.602.947,07 6.186.578,18 6.697.083,85 7.153.835,21 12.101.855,35 10.692.518,39 10.013.164,65 7.969.564,40

TOTAL ACUMULADO  ANO P0 (R$) 3.881.746,61 8.142.894,98 13.392.879,29 26.337.650,26 32.940.597,33 39.127.175,51 45.824.259,36 52.978.094,57 65.079.949,92 75.772.468,31 85.785.632,96 93.755.197,36

TOTAL ACUMULADO P0 (R$) 3.881.746,61 8.142.894,98 13.392.879,29 26.337.650,26 32.940.597,33 39.127.175,51 45.824.259,36 52.978.094,57 65.079.949,92 75.772.468,31 85.785.632,96 93.755.197,36

TOTAL ACUMULADO (%) P0 0,96% 2,01% 3,31% 6,52% 8,15% 9,68% 11,34% 13,11% 16,10% 18,75% 21,22% 23,20%

TOTAL P0 +R  (R$) 6.295.718,35 6.866.659,21 8.455.811,69 21.677.949,98 10.674.958,82 10.015.197,22 10.785.244,71 11.570.916,11 21.973.525,13 23.377.584,57 18.212.541,35 14.520.490,84

TOTAL ACUMULADO  ANO P0+R  (R$) 6.295.718,35 13.162.377,56 21.618.189,25 43.296.139,23 53.971.098,06 63.986.295,28 74.771.539,99 86.342.456,10 108.315.981,23 131.693.565,80 149.906.107,15 164.426.597,99

TOTAL ACUMULADO P0+R   (R$) 723.568.879,24 6.295.718,35 13.162.377,56 21.618.189,25 43.296.139,23 53.971.098,06 63.986.295,28 74.771.539,99 86.342.456,10 108.315.981,23 131.693.565,80 149.906.107,15 164.426.597,99

JUNHO / 2021   A   MARÇO / 2021

TOTAL ACUMULADO  ANO P0+R  (R$) 10.015.197,22 10.785.244,71 11.570.916,11 21.973.525,13 23.377.584,57 18.212.541,35 14.520.490,84

TOTAL ACUMULADO P0+R   (R$) 0,00 10.785.244,71 22.356.160,82 44.329.685,95 67.707.270,52 85.919.811,87 100.440.302,71

9 SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 125.933.792,38 90.294.977,17

8 SUPERESTRUTURA   166.081.560,71 66.012.550,76

6 OBRAS DE ARTE CORRENTES 46.975.459,03 24.608.973,95

7 OBRAS COMPLEMENTARES 98.393.204,36 72.078.845,37

4 PAVIMENTAÇÃO 3.025.060,37 2.777.788,34

5 DRENAGEM 85.755.504,34 60.390.204,07

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.066.851,47 1.454.384,51

3 TERRAPLENAGEM 300.485.840,35 83.797.664,40

2021

1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.703.678,53 2.780.894,73

Saldo Contratual 

(R$)

ANO 2021

Item Descrição
Valor Contrato + 

TA-14 (R$)



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATADA: CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05

CONTRATO Nº: 006/14

OBRA: FERROVIA INTEGRAÇÃO OESTE LESTE - LOTE 05

8.1 Fornecimento de Materiais

8.1.1
Dormente monobloco de concreto protendido para 

bitola de 1,60m
80.808.480,48 25.913.624,04

8.1.2.1 Fornecimento de brita para lastro 13.030.354,10 1.597.098,15

8.1.2.2 Transporte de brita para lastro 23.417.266,27 2.773.940,83

8.2 Serviços de superestrutura 48.825.459,86 35.727.887,74

10.1 PASSAGEM INFERIOR - BA 160 3.438.479,93 2.083.754,86

10.2 PONTE SOBRE O RIO DAS RÃS 4.537.594,49 128.716,36

10.3 VIADUTO 030 1.375.863,72 35.005,08

10.4 VIADUTO CERAIMA 7.716.131,37 7.716.131,37

10.5 VIADUTO 949 10.763.984,68 10.752.527,03

10.6 VIADUTO RIO GRANDE 23.431.807,74 20.507.590,65

10.7 VIADUTO 958 + 140 28.325.868,83 9.047.832,97

10.8 VIADUTO 962+ 670 15.963.191,02 15.963.191,02

10.9 VIADUTO 964 + 220 15.662.154,17 13.557.796,09

10.10 SONDAGEM 1.361.797,15 295.002,15

10.11 PASSAGEM INFERIOR - BA 573 km 909+883 3.895.477,73 2.398.799,87

10.12 VIADUTO KM 963+500 - EÓLICA 3.629.506,43 3.583.973,07

10.13 VIADUTO KM 966+160 - ACESSO A BREJINHO 1.481.904,94 1.461.054,64

10.14 PASSAGEM INFERIOR - BA 611 KM 967+330 3.522.983,83 1.936.555,66

10.15 PASSAGEM INFERIOR - KM 949+660 827.046,35 827.046,35

TOTAL P0  (R$) 846.420.953,21 404.196.283,30

TOTAL ACUMULADO  ANO P0 (R$)

TOTAL ACUMULADO P0 (R$)

TOTAL ACUMULADO (%) P0

TOTAL P0 +R  (R$)

TOTAL ACUMULADO  ANO P0+R  (R$)

TOTAL ACUMULADO P0+R   (R$) 723.568.879,24

JUNHO / 2021   A   MARÇO / 2021

TOTAL ACUMULADO  ANO P0+R  (R$)

TOTAL ACUMULADO P0+R   (R$)

9 SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 125.933.792,38 90.294.977,17

8 SUPERESTRUTURA   166.081.560,71 66.012.550,76

6 OBRAS DE ARTE CORRENTES 46.975.459,03 24.608.973,95

7 OBRAS COMPLEMENTARES 98.393.204,36 72.078.845,37

4 PAVIMENTAÇÃO 3.025.060,37 2.777.788,34

5 DRENAGEM 85.755.504,34 60.390.204,07

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.066.851,47 1.454.384,51

3 TERRAPLENAGEM 300.485.840,35 83.797.664,40

1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.703.678,53 2.780.894,73

Saldo Contratual 

(R$)
Item Descrição

Valor Contrato + 

TA-14 (R$)
jan-22 fev-22 mar-22 abr-22 mai-22 jun-22 jul-22 ago-22 set-22 out-22 nov-22 dez-22

96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94

1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      
0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75%

R$26.405,21 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29 R$99.676,29
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

1,82% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85% 6,85%

R$1.580.105,13 R$2.694.618,55 R$5.923.692,91 R$5.923.692,91 R$5.923.692,91 R$6.923.692,91 R$6.923.692,91 R$6.923.692,91 R$6.923.692,91 R$3.662.791,60 R$2.426.641,14
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

1,89% 3,22% 7,07% 7,07% 7,07% 8,26% 8,26% 8,26% 8,26% 4,37% 2,90%

R$24.599,99 R$24.599,99 R$24.599,99 R$815.073,39 R$815.073,39 R$790.473,40
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,89% 0,89% 0,89% 29,34% 29,34% 28,46%

R$365.172,36 R$965.172,36 R$965.172,36 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87 R$3.460.745,87
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,60% 1,60% 1,60% 5,73% 5,73% 5,73% 5,73% 5,73% 5,73% 5,73% 5,73% 5,73%

R$970.724,30 R$970.724,30 R$1.795.585,28 R$1.795.585,28 R$1.795.585,28 R$1.795.585,28 R$1.795.585,28 R$1.795.585,28 R$2.795.585,28 R$3.001.042,54 R$2.657.592,64
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

3,94% 3,94% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 7,30% 11,36% 12,19% 10,80%

R$135.328,95 R$101.002,76 R$101.657,41 R$1.804.088,53 R$2.886.966,22 R$3.247.925,45 R$2.959.158,06 R$3.247.925,45 R$3.247.925,45 R$3.247.925,45 R$3.552.768,73 R$4.969.843,91
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,19% 0,14% 0,14% 2,50% 4,01% 4,51% 4,11% 4,51% 4,51% 4,51% 4,93% 6,90%

R$3.750.250,16 R$2.481.459,36 R$2.201.655,95 R$6.230.030,16 R$3.360.185,45 R$3.360.185,45 R$5.641.441,03 R$5.170.766,80 R$1.972.044,08 R$1.972.044,08 R$1.972.044,08 R$1.594.884,63
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

5,68% 3,76% 3,34% 9,44% 5,09% 5,09% 8,55% 7,83% 2,99% 2,99% 2,99% 2,42%

R$2.155.365,53 R$1.366.026,29 R$1.366.026,29 R$1.366.026,29 R$3.366.026,29 R$3.198.722,72

1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      
8,32% 1,90% 1,90% 1,90% 4,67% 4,44%

R$495.178,42 R$399.274,54 R$399.274,54 R$303.370,66
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

31,00% 25,00% 25,00% 19,00%

R$2.773.940,83
1,00                      

100,00%

R$1.594.884,63 R$2.481.459,36 R$2.201.655,95 R$1.594.884,63 R$1.594.884,63 R$1.594.884,63 R$1.972.044,08 R$1.972.044,08 R$1.972.044,08 R$1.972.044,08 R$1.972.044,08 R$1.594.884,63
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

4,46% 6,95% 6,16% 4,46% 4,46% 4,46% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 5,52% 4,46%

R$4.746.618,97 R$3.604.186,66 R$3.740.872,65 R$6.856.792,97 R$8.490.500,35 R$7.821.775,90 R$4.294.937,18 R$2.617.345,85 R$2.617.345,85 R$1.069.205,13 R$0,00
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      -                        

5,26% 3,99% 4,14% 7,59% 9,40% 8,66% 4,76% 2,90% 2,90% 1,18% 0,00%

R$520.938,72 R$520.938,72 R$520.938,72 R$520.938,97
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

R$1.543.226,27 R$1.543.226,27 R$1.543.226,27 R$1.543.226,27 R$1.543.226,27
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

R$622.609,15 R$179.062,57 R$179.062,57 R$2.103.483,66 R$1.103.483,66 R$1.911.411,02
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

5,79% 1,67% 1,67% 19,56% 10,26% 17,78%

R$2.297.779,71 R$1.297.779,71 R$1.140.347,81 R$1.336.317,66 R$1.106.739,72 R$850.370,54
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

11,20% 6,33% 5,56% 6,52% 5,40% 4,15%

R$1.050.792,43 R$1.351.906,70 R$1.356.821,14 R$894.341,90 R$894.341,90 R$894.341,90 R$1.074.119,58 R$1.074.119,58 R$1.074.119,58 R$1.069.205,13
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

6,58% 8,47% 8,50% 5,60% 5,60% 5,60% 6,73% 6,73% 6,73% 6,70%

R$775.437,68 R$775.437,68 R$775.437,68 R$1.220.282,64 R$1.579.189,29 R$358.906,66 R$1.156.652,37
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

5,72% 5,72% 5,72% 9,00% 11,65% 2,65% 8,53%
R$289.203,45

1,00                      
98,03%

R$781.428,40 R$781.428,40 R$781.428,40
1,00                      1,00                      1,00                      

32,58% 32,58% 32,58%

R$961.152,38 R$961.152,38
1,00                      1,00                      

49,63% 49,63%

9.042.724,36 9.774.409,71 10.819.731,44 27.006.439,35 26.853.179,70 26.520.814,49 25.195.990,57 23.336.492,39 20.137.769,67 19.589.628,96 15.769.823,05 15.230.138,41

9.042.724,36 18.817.134,07 29.636.865,51 56.643.304,87 83.496.484,57 110.017.299,06 135.213.289,63 158.549.782,02 178.687.551,69 198.277.180,65 214.047.003,70 229.277.142,11

102.797.921,72 112.572.331,43 123.392.062,87 150.398.502,22 177.251.681,93 203.772.496,42 228.968.486,99 252.304.979,38 272.442.749,05 292.032.378,01 307.802.201,06 323.032.339,47

25,43% 27,85% 30,53% 37,21% 43,85% 50,41% 56,65% 62,42% 67,40% 72,25% 76,15% 79,92%

16.517.007,67 17.726.832,25 19.555.523,17 48.815.777,60 48.544.759,88 47.919.672,45 45.366.786,48 41.949.921,70 36.137.375,52 35.112.304,84 28.345.894,62 27.410.946,72

16.517.007,67 34.243.839,93 53.799.363,10 102.615.140,70 151.159.900,57 199.079.573,03 244.446.359,51 286.396.281,21 322.533.656,73 357.645.961,58 385.991.856,19 413.402.802,91

180.943.605,66 198.670.437,92 218.225.961,09 267.041.738,69 315.586.498,56 363.506.171,02 408.872.957,50 450.822.879,20 486.960.254,72 522.072.559,56 550.418.454,18 577.829.400,90

16.517.007,67 17.726.832,25 19.555.523,17

116.957.310,39 134.684.142,64 154.239.665,81

2022

ANO 2022



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATADA: CONSÓRCIO FIOL - LOTE 05

CONTRATO Nº: 006/14

OBRA: FERROVIA INTEGRAÇÃO OESTE LESTE - LOTE 05

8.1 Fornecimento de Materiais

8.1.1
Dormente monobloco de concreto protendido para 

bitola de 1,60m
80.808.480,48 25.913.624,04

8.1.2.1 Fornecimento de brita para lastro 13.030.354,10 1.597.098,15

8.1.2.2 Transporte de brita para lastro 23.417.266,27 2.773.940,83

8.2 Serviços de superestrutura 48.825.459,86 35.727.887,74

10.1 PASSAGEM INFERIOR - BA 160 3.438.479,93 2.083.754,86

10.2 PONTE SOBRE O RIO DAS RÃS 4.537.594,49 128.716,36

10.3 VIADUTO 030 1.375.863,72 35.005,08

10.4 VIADUTO CERAIMA 7.716.131,37 7.716.131,37

10.5 VIADUTO 949 10.763.984,68 10.752.527,03

10.6 VIADUTO RIO GRANDE 23.431.807,74 20.507.590,65

10.7 VIADUTO 958 + 140 28.325.868,83 9.047.832,97

10.8 VIADUTO 962+ 670 15.963.191,02 15.963.191,02

10.9 VIADUTO 964 + 220 15.662.154,17 13.557.796,09

10.10 SONDAGEM 1.361.797,15 295.002,15

10.11 PASSAGEM INFERIOR - BA 573 km 909+883 3.895.477,73 2.398.799,87

10.12 VIADUTO KM 963+500 - EÓLICA 3.629.506,43 3.583.973,07

10.13 VIADUTO KM 966+160 - ACESSO A BREJINHO 1.481.904,94 1.461.054,64

10.14 PASSAGEM INFERIOR - BA 611 KM 967+330 3.522.983,83 1.936.555,66

10.15 PASSAGEM INFERIOR - KM 949+660 827.046,35 827.046,35

TOTAL P0  (R$) 846.420.953,21 404.196.283,30

TOTAL ACUMULADO  ANO P0 (R$)

TOTAL ACUMULADO P0 (R$)

TOTAL ACUMULADO (%) P0

TOTAL P0 +R  (R$)

TOTAL ACUMULADO  ANO P0+R  (R$)

TOTAL ACUMULADO P0+R   (R$) 723.568.879,24

JUNHO / 2021   A   MARÇO / 2021

TOTAL ACUMULADO  ANO P0+R  (R$)

TOTAL ACUMULADO P0+R   (R$)

9 SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00

10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 125.933.792,38 90.294.977,17

8 SUPERESTRUTURA   166.081.560,71 66.012.550,76

6 OBRAS DE ARTE CORRENTES 46.975.459,03 24.608.973,95

7 OBRAS COMPLEMENTARES 98.393.204,36 72.078.845,37

4 PAVIMENTAÇÃO 3.025.060,37 2.777.788,34

5 DRENAGEM 85.755.504,34 60.390.204,07

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.066.851,47 1.454.384,51

3 TERRAPLENAGEM 300.485.840,35 83.797.664,40

1 MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO  E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.703.678,53 2.780.894,73

Saldo Contratual 

(R$)
Item Descrição

Valor Contrato + 

TA-14 (R$)
jan-23 fev-23 mar-23 abr-23 mai-23 jun-23
108 109 110 111 112 113

R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$20.753,94 R$2.189.402,53
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 0,75% 78,73%

R$99.676,29 R$54.783,60
1,00                      

6,85%

R$2.426.641,14 R$3.484.705,24 R$3.865.872,89
1,00                      1,00                      1,00                      

2,90% 4,16% 1,28%

R$5.186.454,38 R$5.186.454,38 R$5.186.454,38 R$3.492.331,14
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

8,59% 8,59% 8,59% 5,78%

R$1.207.985,39
1,00                      

4,91%

R$9.745.698,69 R$9.745.698,69 R$10.745.698,69 R$10.237.066,82
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

13,52% 13,52% 14,91% 14,20%

R$1.940.234,14 R$1.940.234,14 R$2.940.234,14 R$940.234,14 R$444.313,30
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

2,94% 2,94% 4,45% 1,42% 0,67%

R$1.940.234,14 R$1.940.234,14 R$2.940.234,14 R$940.234,14 R$444.313,30
1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      1,00                      

5,43% 5,43% 8,23% 2,63% 1,24%

20.627.443,98 20.432.630,00 22.759.014,04 14.690.386,04 465.067,24 2.189.402,53

20.627.443,98 41.060.073,97 63.819.088,01 78.509.474,06 78.974.541,29 81.163.943,83

343.659.783,45 364.092.413,45 386.851.427,49 401.541.813,53 402.006.880,77 404.196.283,30

85,02% 90,08% 95,71% 99,34% 99,46% 100,00%

37.115.701,75 36.698.869,86 40.884.521,62 26.472.101,28 842.697,97 3.725.585,88

37.115.701,75 73.814.571,60 114.699.093,22 141.171.194,50 142.013.892,47 145.739.478,35

614.945.102,64 651.643.972,50 692.528.494,12 719.000.595,40 719.843.293,37 723.568.879,24

2023

ANO 2023


