CRONOGRAMA OBRAS

LOTE O6F - EB
subtrecho km 645+700 ao 664+040

| Més2 | Més3 | Mésa | Mess | Mese | Mes7 | Mess | Mes9 | Mas10 | Més11 | Més12 | Més13 | Més14 | Més15 | Més16 | Més17 | Mes18 | Mes19 | Mes20 | Mes21 | Mas22 | Més23 | Més24 |

Nome da tarefa Més 1
LOTE 06F - EB (km 645+700 ao 664+040)

Fornecimentos/Fabrica¢bes materiais

Servicos de Superestrutura

Viaduto Ferroviario sobre a BA-583 |
Viaduto Ferroviario sobre a BR-135

Ponte sobre o Rio Mutum

Obs.: as laténcias entre as atividades, que definiram os inicios e términos das mesmas, sdo baseadas no crogramas
ja apresentados pela atual construtora do lote 06F, e leva em consideragéo o vinculo entre elas e os fatores relacionados ao clima da regido.
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