VALE

Engenharia, Construgdes
e Ferrovias S.A.

SALDO REMANESCENTE DO LOTE 05F

CONSORCIO SUPERVISAO FIOL - BA

SVYSTIrA O DIEFRA

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO 006/2014 DO LOTE 05F DATA: 13/12/2021 |FOLHA: 1de24
SALDO REMANESCENTE
ITEM DO CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QAT PRECO UNIT. VALOR TOTAL
: (R$) (R$)
- TOTAL 337.942.709,71
| INFRAESTRUTURA 224.940.031,05
1 MOBILIZACAO, INSTALAGAO E ADMINISTRAGAO LOCAL 2.625.234,88
11 Mobilizagdo e Desmobilizagdo 2.197.171,38
111 Equipamentos de grande porte 713.004,74
1.1.1.1 Equipamentos em geral transportados sem escolta unid 45,00 9.483,81 426.771,45
1.1.1.2 Equipamentos em geral transportados com escolta unid 19,00 15.064,91 286.233,29
1.1.13 Equipamentos para Usina de Concreto transportado sem escolta unid 0,00 9.483,81 0,00
1.1.2 Equipamentos de médio porte transportado sem escolta unid 12,00 9.483,81 113.805,72
113 Veiculos de produgdo ( ida e volta) 0,00 596.928,92
1.1.3.1 Caminh3o Basculantes 5 m? unid 4,00 5.751,52 23.006,08
1.13.2 Caminh&o Basculantes 6 m* unid 5,00 6.259,05 31.295,25
1133 Caminh3o Basculantes 10 m? unid 32,00 7.012,02 224.384,64
1.1.3.4 Caminhdo Basculantes 20 t unid 17,00 11.202,62 190.444,54
1135 Caminhdo Betoneira unid 0,00 7.240,86 0,00
1.1.3.6 Caminhdo Carroceria 15 t unid 12,00 6.845,19 82.142,28
1.1.3.7 Caminh3o Carroceria 4 t unid 0,00 3.444,01 0,00
1.1.3.8 Caminhdo Munck unid 1,00 5.478,58 5.478,58
1.1.39 Caminhdo Tanque (Pipa) 10.000 | unid 0,00 7.004,99 0,00
1.1.3.10 Caminhdo Tanque (Pipa) 6.000 | unid 0,00 4.956,36 0,00
1.1.3.11 Carreta Prancha unid 0,00 9.483,81 0,00
1.1.3.12 Equipamento Distribuidor de Asfélto unid 1,00 5.734,90 5.734,90
1.1.3.13 Camionete Pick-Up unid 0,00 3.491,95 0,00
1.1.3.14 Kombi unid 0,00 3.491,95 0,00
1.1.3.15 Automovel Saveiro unid 0,00 3.491,95 0,00
1.1.3.16 Automdével Gol unid 0,00 2.790,75 0,00
1.1.3.17 Automovel Blazer unid 3,00 3.491,95 10.475,85
1.1.3.18 Jeep unid 0,00 3.491,95 0,00
1.1.3.19 Onibus para Transportes unid 4,00 4.793,36 19.173,44
1.1.3.20 Ambulancia unid 1,00 4.793,36 4.793,36
1.1.4 Mobilizagdo e desmobilizagdo de pessoal 0,00 773.432,00
1141 Mobilizagdo e desmobilizagdo - pessoal especializado unid 91,00 3.835,20 349.003,20
1.1.4.2 Mobilizagdo e desmobilizagdo - pessoal ndo especializado unid 415,00 1.022,72 424.428,80
1.3 Instalagdo da Empresa 0,00 0,00
1.3.1 Alojamento bésico m? 0,00 463,85 0,00
1.3.2 Alojamento Médio m? 0,00 586,39 0,00
1.3.3 Area de Lazer do canteiro de Obras m? 0,00 472,61 0,00
1.3.4 Auditério, DP / Chapeira do canteiro Central, Enfermaria, SSMQ e Galpdo, Galp&o de material de Superestrutura m? 0,00 201,30 0,00
1.3.5 Guarita do Canteiro de Obras m? 0,00 280,07 0,00
1.3.6 Escritério da area industrial m? 0,00 455,11 0,00
1.3.7 Oficina, Patio de Armagdo, Patio de Formas m? 0,00 280,07 0,00
1.3.8 Refeitério Area Industrial m? 0,00 332,58 0,00
1.3.9 Escritério m? 0,00 612,65 0,00
1.3.10 Estagdo de tratamento de esgoto (20m?3/dia) m? 0,00 450.674,19 0,00
1.4 Instalagdo para fiscalizagdo 0,00 0,00
1.4.1 Escritério m? 0,00 612,65 0,00
1.4.2 Escritdrio dsupervisdo m? 0,00 612,65 0,00
143 Laboratérios m? 0,00 280,07 0,00
1.4.4 Restaurantes m? 0,00 472,61 0,00
1.4.5 Area de recreagio m? 0,00 472,61 0,00
1.4.6 Alojamento Superior m? 0,00 682,67 0,00
1.4.7 Alojamento médio (com banheiro privativo) m? 0,00 586,39 0,00
1.4.8 Alojamento médio (com banheiro coletivo) m? 0,00 586,39 0,00
1.4.9 Alojamento bésico m? 0,00 463,85 0,00
1.4.10 Mont/desmont. de instalagdes de fisc. ¢/ reaprov. material m? 0,00 158,93 0,00
1.5 Fornecimento de veiculos e aeronaves 0,00 0,00
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SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO 006/2014 DO LOTE 0O5F DATA: 13/12/2021 |FOLHA: 2de24
SALDO REMANESCENTE
ITEM DO CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QAT PRECO UNIT. VALOR TOTAL
: (R$) (R$)
151 Volks Gol und x més 0,00 5.146,75 0,00
15.2 Volks Kombi und x més 0,00 6.214,44 0,00
153 Chevrolet Blazer und x més 0,00 6.406,20 0,00
1.5.4 Pick-up Ford f-100 / S-10 und x més 0,00 6.022,68 0,00
1.5.5 Pick-up Ford f-100 / S-10 4X4 und x més 0,00 6.406,20 0,00
1.5.6 Pick-up cabine dupla 4x4 und x més 0,00 6.503,27 0,00
1.5.7 Helicéptero 0,00 0,00
15.7.1 Para 3 pessoas h 0,00 2.812,48 0,00
1.5.7.2 Para 5 pessoas h 0,00 5.369,28 0,00
1.6 Fornecimento de refeigdo 0,00 0,00
1.6.1 Café da manha unid 0,00 3,20 0,00
1.6.2 Almogo unid 0,00 8,95 0,00
1.6.3 Jantar unid 0,00 8,95 0,00
1.7 Manutengdo e operagdo das instal. de fiscalizagdo m2xmés 17.386,82 24,62 428.063,50
2 SERVICOS PRELIMINARES 0,00 1.314.757,62
2.1 Desmatamento, destocamento e limpeza arvores com d <=0,15 m? 1.455.115,10 0,54 785.762,15
2.2 Destocamento de arvores 0,15m < D < 0,30m unid 9.914,00 30,43 301.683,02
2.3 Destocamento de érvores D > 0,30m unid 1.699,00 75,57 128.393,43
2.4 Corte de drvores 0,15m < D < 0,30m com motosserra conforme PBA unid 0,00 30,43 0,00
25 Corte de arvores D > 0,30m com motosserra conforme PBA unid 2.209,00 44,78 98.919,02
3 TERRAPLENAGEM 0,00 67.705.588,39
3.1 Material de 12 categoria 0,00 15.935.444,04
3.1.1 Escavagao, carga, transporte e descarga 0,00 13.839.200,30
3111 0<DMT=50m m? 114.984,43 1,61 185.124,93
3.1.1.2 50 < DMT =200 m m? 1.785,59 473 8.445,84
3.1.13 200 < DMT =400 m m? 38.110,92 5,51 209.991,16
3.1.1.4 400 < DMT =600 m m? 77.402,07 5,97 462.090,35
3.1.15 600 < DMT = 800 m m? 4.599,34 6,38 29.343,78
3.1.16 800 < DMT = 1000 m m? 2.157,16 6,70 14.452,97
3.1.1.7 1000 < DMT = 1200 m m? 132.310,83 7,13 943.376,21
3.1.1.8 1200 < DMT = 1400 m m? 57.091,87 7,50 428.189,02
3.1.19 1400 < DMT = 1600 m m? 65.188,20 7,79 507.816,07
3.1.1.10 1600 < DMT = 1800 m m? 28.553,88 7,90 225.575,65
3.1.1.11 1800 < DMT = 2000 m m? 89.364,06 8,51 760.488,15
3.1.1.12 2000 < DMT = 3000 m m? 420.516,98 9,56 4.020.142,32
3.1.1.13 3000 < DMT = 5000 m m? 475.543,97 12,71 6.044.163,85
3.1.2 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 5000 m m? 173.509,41 2,49 432.038,43
3.1.3 Momento de transporte para DMT > 5000 m m3xkm 899.570,44 1,85 1.664.205,31
3.2 Material de 22 categoria 0,00 6.278.095,10
3.21 Escavagdo, carga, transporte e descarga 0,00 0,00
3211 0<DMT =200 m m? 0,00 6,39 0,00
3.2.1.2 200 < DMT =400 m m? 0,00 7,56 0,00
3.2.1.3 400 < DMT = 600 m m? 0,00 8,05 0,00
3214 600 < DMT =800 m m? 0,00 8,39 0,00
3.2.15 800 < DMT = 1000 m m? 0,00 9,15 0,00
3.2.1.6 1000 < DMT = 1200 m m? 0,00 9,66 0,00
3.2.1.7 1200 < DMT = 1400 m m? 0,00 10,01 0,00
3.2.1.8 1400 < DMT = 1600 m m? 0,00 10,32 0,00
3.2.19 1600 < DMT = 1800 m m? 0,00 10,66 0,00
3.2.1.10 1800 < DMT = 2000 m m? 0,00 11,21 0,00
3.2.1.11 2000 < DMT = 3000 m m? 0,00 12,29 0,00
3.2.1.12 3000 < DMT = 5000 m m? 0,00 16,10 0,00
3.2.2 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 5000 m m? 12.060,80 3,76 45.348,60
3.23 Momento de transporte para DMT > 5000 m m3xkm 7.862,00 2,22 17.453,63
3.24 Escavagdo e enleiramento auxiliar para escavagdo de material 22 categoria 0,00 6.215.292,87
3.24.1 Esc,carga transp. mat 22 cat DMT 50m m? 4.363,74 3,39 14.793,07
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3.2.4.2 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 50 a 200m c/carreg m? 3.392,69 9,68 32.841,23
3.24.3 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 200 a 400m c/carreg m? 4,32 10,14 43,80
3.244 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 400 a 600m c/carreg m? 1.115,38 10,74 11.979,18
3.24.5 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 600 a 800m c/carreg m? 26.425,66 11,28 298.081,44
3.2.4.6 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 800 a 1000m c/carreg m? 1.717,01 11,60 19.917,31
3.2.4.7 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1000 a 1200m c/carreg m? 92.071,81 12,25 1.127.879,67
3.2.4.8 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m? 5.305,85 12,61 66.906,76
3.2.4.9 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1400 a 1600m c/carreg m? 20.468,16 12,94 264.857,99
3.2.4.10 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1600 a 1800m c/carreg m? 271,71 13,10 3.559,40
3.2.4.11 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1800 a 2000m c/carreg m? 1.662,27 13,76 22.872,83
3.24.12 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 2000 a 3000m c/carreg m? 67.245,43 15,00 1.008.681,45
3.2.4.13 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 3000 a 5000m c/carreg m? 176.498,35 18,94 3.342.878,74
33 Material de 32 categoria 0,00 27.643.554,79
3.3.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga 0,00 8.341.219,80
3311 0<DMT =200 m m? 2.357,44 23,27 54.857,62
3.3.1.2 200 < DMT =400 m m? 503,01 24,63 12.389,13
33.1.3 400 < DMT = 600 m m? 31.210,87 25,82 805.864,66
3314 600 < DMT = 800 m m? 69.381,32 26,65 1.849.012,17
3.3.15 800 < DMT = 1000 m m? 19.613,57 27,49 539.177,03
33.16 1000 < DMT =1200 m m? 182.010,72 27,91 5.079.919,19
3.3.2 Escavagdo, carga e descarga para DMT > 1200 m m? 222.059,51 18,22 4.045.924,27
333 Momento de transporte para DMT > 1200 m m3xkm 490.596,89 4,60 2.256.745,69
334 Adicional de escavagdo em material 32 categoria com fogo controlado m? 163.070,73 68,44 11.160.560,76
3.35 Adicional de escavagdo em material 32 categoria com fogo controlado e abafado m? 14.030,49 74,72 1.048.358,21
3.3.6 Pré-fissuramento e conformagdo de talude em material de 32 categoria m? 10,09 57,92 584,41
337 Monitoramento de Vibragdes com sismografo e emisséo de relatério m? 154.630,46 511 790.161,65
3.4 Aterro 0,00 6.976.807,10
34.1 Corpo do aterro 0,00 6.976.807,10
3.4.1.1 grau de compactagdo 95% (Proctor Normal) m? 1.300.919,50 2,33 3.031.142,43
34111 Compactagdo de aterros a 95% proctor normal — com adigdo de 160 I/m3 de dgua m? 0,00 4,36 0,00
3.4.1.2 grau de compactagdo 100% (Proctor Normal) m? 130.329,31 2,71 353.192,43
34.1.21 Compactagdo de aterros a 100% proctor normal — com adigdo de 160 |/m3 de dgua m? 0,00 4,70 0,00
3.4.13 compactagdo em aterro com material de 32 categoria m? 421.113,51 8,51 3.583.675,97
3.4.15 Regularizagdo do subleito m? 12.748,22 0,69 8.796,27
3.5 Remogao e substituicdo do solo mole 0,00 0,00
3.5.1 Escavagdo, carga e descarga 0,00 0,00
3.5.1.1 Oadm m? 0,00 7,72 0,00
352 Transporte material escavado m? 0,00 1,07 0,00
3.5.3 Substituicdo com material granular m? 0,00 12,23 0,00
3.5.4 Transporte de material granular m3xkm 0,00 1,07 0,00
3.6 Camada drenante em rachdo para fundagéo de aterro 0,00 2.526.062,06
3.6.1 Rachdo D max=0,40 m m? 24.284,41 67,73 1.644.783,08
3.6.3 Transporte de material para fundagdo de aterro m3xkm 823.625,22 1,07 881.278,98
3.8 Sublastro 0,00 3.387.336,79
3.8.1 c m? 60.217,56 11,65 701.534,57
382 Execugdo de sublastro com mistura de solo-areia na pista m? 19.250,37 15,47 297.803,22
3.83 Execugdo de sublastro com mistura de solo-areia em usina m? 0,00 26,71 0,00
3.8.4 Transporte de material para sublastro m3xkm 2.231.774,77 1,07 2.387.999,00
3.8.5 Transporte local ¢/ basc. 10m3 rodov. N3o pav (mistura de solo-areia 70/30) m3xkm 0,00 1,46 0,00
3.9 Compactagdo de bota fora95% PN m? 137.881,05 1,83 252.322,32
3.9.1 Espalham. e adensam. de mat. de bota fora em mat. 3a cat. m? 117.800,17 7,41 872.899,25
3.10 Perfuragdo de Pogo Artesiano m 866,00 145,63 126.115,58
3.10.2 Instalagdo de Pogo Artesiano profundidade até 60m com vaz&o até 20.000 L/H unid 0,00 10.740,98 0,00
3.10.3 Instalagdo de Pogo Artesiano profundidade de 60m a 100m com vazdo até 10.000 L/H unid 0,00 9.839,30 0,00
3.10.4 Instalagdo de Pogo Artesiano profundidade de 60m a 100m com vazdo até 20.000 L/H unid 0,00 11.888,03 0,00
3.10.5 Instalagdo de Pogo Artesiano profundidade de 100m a 150m com vazdo até 10.000 L/H unid 23,00 11.339,64 260.811,72




CONSORCIO SUPERVISAO FIOL - BA
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SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO 006/2014 DO LOTE 0O5F DATA: 13/12/2021 |FOLHA: 4de24
SALDO REMANESCENTE
ITEM DO CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QAT PRECO UNIT. VALOR TOTAL
: (R$) (R$)

3.10.6 Instalagdo de Pogo Artesiano profundidade de 100m a 150m com vazdo até 20.000 L/H unid 0,00 13.612,69 0,00
3.11 Operagdo e manutengdo de Pogo Artesiano und x més 24,82 23.404,95 580.910,85
3.12 Execugédo de diques de armazenamento de agua m? 21.058,21 18,01 379.258,36
3.13 Momento de transporte de dgua m3xkm 995.404,65 1,24 1.234.301,76
3.14 Camada drenante em material granular para fundagdo de aterro 0,00 1.251.668,67
3.14.1 Substituicdo com material granular m? 19.238,15 12,23 235.282,57
3.14.2 Transporte de material granular m3xkm 949.893,56 1,07 1.016.386,10
4 PAVIMENTACAO 0,00 2.500.588,51
4.1 Regularizagdo do subleito m? 98.040,00 0,69 67.647,60
4.2 Execugdo de revestimento primario m? 36.436,21 9,64 351.245,09
4.3 Sub-base estabilizada granulometricamente m? 0,00 11,65 0,00
4.6 Transporte de material para revestimento primario, sub base e base m3xkm 1.217.365,98 1,71 2.081.695,82
4.7 Imprimag&o m? 0,00 3,14 0,00
4.8 Pintura de ligagdo m? 0,00 0,73 0,00
5 DRENAGEM 0,00 55.912.077,75
5.1 Valeta (Crista de corte, Pé de aterro e em Banquetas) 0,00 9.268.691,34
5.1.1 Escavagdo 0,00 1.270.683,91
5.1.1.1 Escavagdo manual em 12 categoria m? 13.552,69 44,10 597.673,62
5.1.1.2 Escavagdo em material manual em 22 categoria m? 2.903,07 46,02 133.599,28
5.1.1.2 Escavagdo mecanica 0,00

5.1.1.5.1 Em material de 12 categoria m? 48.738,64 5,55 270.499,45
5.1.1.5.2 Em material de 22 categoria m? 11.612,31 6,67 77.454,10
5.1.1.5.3 Em material de 32 categoria m? 2.903,07 65,95 191.457,46
5.1.2 Revestimento 0,00 6.281.138,16
5.1.2.1 Vegetal 0,00

5122 Em concreto fck 15 MPa m? 13.241,96 393,16 5.206.208,99
51221 Hidrossemeadura convencional m? 116.081,15 1,20 139.297,38
5.1.2.3 Concreto Fck = 25 Mpa m? 666,31 425,89 283.774,76
5.1.2.4 Formas m? 1.496,37 56,53 84.589,79
5.1.2.8 Armadura CA-50/60 kg 58.845,15 9,64 567.267,24
5.1.5 Aterro - 0,00 1.716.869,27
5.1.5.1 Reaterro compactagdo manual (apiloamento) m? 63.089,68 26,46 1.669.352,93
5.1.5.2 Reaterro compactagdo mecanica (placa vibratdria) m? 2.500,86 19,00 47.516,34
5.2 Sarjeta de corte e de aterro, descida d'agua, caixas e dispositivos amortecedores e canais, em concreto 0,00 16.310.900,42
5.2.1 Escavagdo 0,00 475.931,64|
5.2.1.1 Escavagdo em material manual em 12 categoria m? 5.542,25 44,10 244.413,22
5.2.1.2 Escavagdo em material manual em 22 categoria m? 1.182,57 46,02 54.421,87
5.2.13 Escavagdo em material de 32 categoria m? 652,09 65,95 43.005,33
5.2.1.4 Escavagdo mecdnica em material de 12 categoria m? 20.983,75 5,55 116.459,81
5.2.1.5 Em material de 22 categoria m? 2.643,39 6,67 17.631,41
522 Revestimento em concreto Fck 15 MPa m? 24.224,44 393,16 9.524.080,83
5.2.3 Formas m? 70.331,72 56,53 3.975.852,13
5.2.4 Armadura CA-50/60 kg 68.576,66 9,64 661.079,00
5.2.5 Concreto Magro Fck 10 MPa m? 137,11 336,03 46.073,07
5.2.6 Pedra argamassada m? 1.070,38 296,92 317.817,22
5.2.7 Concreto Fck 20 MPa m? 2.032,62 450,93 916.569,33
5.2.8 Concreto Fck = 25 MPa m? 324,49 425,89 138.197,04
5.2.9 Hidrossemeadura convencional m? 127.048,06 1,20 152.457,67
5.2.10 Reaterro compactagdo mecanica (placa vibratoria) m? 5.298,31 19,00 100.667,89
5.2.11 Drenos 2" m? 166,00 13,10 2.174,60
5.3 Drenos longitudinais profundos 0,00 4.719.471,20
53.1 Escavagdo mecénica 0,00 810.592,15
5.3.1.1 Em material de 12 categoria m? 7.499,30 5,55 41.621,11
5.3.1.2 Em material de 22 categoria m? 2.052,16 6,67 13.687,90
5.3.1.3 Em material de 32 categoria m? 11.452,36 65,95 755.283,14
5.3.2 Tubo didmetro 0,20m m 43.288,36 22,92 992.169,21
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533 Material drenante - brita m? 18.201,00 30,94 563.138,94
53.4 Material enchimento - areia m? 1.057,84 7,93 8.388,67
5.35 Transporte de material drenante m3xkm 984.954,55 1,07 1.053.901,36
5.3.6 Geotextil ndo tecido tipo RT-17 ou similar m? 156.713,09 7,57 1.186.318,09
5.3.7 Execugdo do dreno inclusive selo com material argiloso m 679,38 30,55 20.755,05
53.8 Boca de dreno - BSDL unid 309,00 198,80 61.429,20
5.3.9 Escavagdo manual em 12 categoria m? 516,52 44,10 22.778,53
5.4 Colchao drenante 0,00 24.554.105,05
5.4.1 Escavagdo 0,00 1.576.518,87
5.4.1.1 Em material de 12 categoria m? 0,10 5,55 0,55
5.4.1.2 Em material de 22 categoria m? 0,00 6,67 0,00
5.4.1.3 Em material de 32 categoria m? 59.156,41 26,65 1.576.518,32
5.4.2 Colch&o drenante com brita m? 0,00 39,06 0,00
5.4.5 Preenchimento de rebaixo de corte em rocha com rachdoDméx = 0,20m m? 200.721,92 32,91 6.605.758,38
5.4.6 Transporte de material para colcdo drenante e rebaixo m3xkm 11.939.934,19 1,07 12.775.729,58
5.4.7 Geotextil ndo tecido tipo RT-17 ou similar m2 475.046,00 7,57 3.596.098,22
5.6 Dreno sub horizontal profundo (DSH) 0,00 0,00
5.6.1 Perfuragdo em solo m 0,00 144,37 0,00
5.6.2 Perfuragdo em rocha m 0,00 357,07 0,00
5.6.3 Execugdo do dreno m 0,00 55,56 0,00
5.7 Dreno sub-Superficial (DSS) 0,00 1.058.909,74
5.7.1 Escavagdo mecdnica 0,00 200.768,28
5.7.1.1 Em material de 32 categoria m? 3.044,25 65,95 200.768,28
5.7.2 Tubo diametro 0,20m m 11.070,00 22,92 253.724,40
5.7.3 Material drenante - brita m? 5.202,90 30,94 160.977,72
5.7.4 Transporte de material drenante m3xkm 230.025,40 1,07 246.127,17
5.7.5 Geotextil ndo tecido tipo RT-17 ou similar m? 25.461,00 7,57 192.739,77
5.7.6 Boca de dreno - BSDL unid 23,00 198,80 4.572,40
6 OBRAS DE ARTE CORRENTES 0,00 23.603.410,15
6.1 Escavagdo ( de cavas de fundagdo e valas de canalizagdo) 0,00 1.322.162,42
6.1.1 Em material de 12 categoria m? 13.550,13 5,55 75.203,23
6.1.2 Em material de 22 categoria m? 1.852,94 6,67 12.359,10
6.1.3 Em material de 32 categoria m? 18.708,97 65,95 1.233.856,57
6.1.4 Reaterro - Compactagdo Manual (Apiloamento) m? 28,10 26,46 743,52
6.2 Tubo de concreto (fornecimento e asentamento) 0,00 5.463.617,34
6.2.2 CA-3 0,00 1.250.971,30
6.2.2.2 D =1,00m m 548,71 602,78 330.751,41
6.2.2.3 D=1,20m m 1.123,00 819,43 920.219,89
6.2.3 F-4 0,00 566.021,99
6.2.3.1 D =1,00m m 245,17 1.787,02 438.123,69
6.2.3.2 D=1,20m m 53,17 2.405,46 127.898,30
6.2.4 F-5 0,00 394.504,73
6.2.4.1 D =1,00m m 136,54 1.987,14 271.324,09
6.2.4.2 D=1,20m m 48,85 2.521,61 123.180,64
6.2.5 F-6 0,00 2.958.609,21
6.2.5.1 D =1,00m m 626,50 2.448,40 1.533.922,60
6.2.5.2 D=1,20m m 508,06 2.804,17 1.424.686,61
6.2.1 Estradas Vicinais 0,00 293.510,11
6.2.1.2 Corpo BSTC D =0,60 m CA-1s/ bergo m 267,69 213,98 57.280,30
6.2.1.3 Corpo BSTC D =0,80 m CA-1s/ bergo m 98,77 278,61 27.518,30
6.2.1.4 Corpo BSTC D =1,00 m CA-1s/ bergo m 215,83 424,33 91.583,14
6.2.1.5 Corpo BSTC D = 1,20 m CA-1 s/ bergo m 79,40 531,21 42.178,07
6.2.1.7 Corpo BSTC D = 0,60 m CA-2 s/ bergo m 46,00 223,44 10.278,24
6.2.1.8 Corpo BSTC D =0,80 m CA-2 s/ bergo m 70,00 316,45 22.151,50
6.2.1.9 Corpo BSTC D = 1,00 m CA-2 s/ bergo m 92,00 462,18 42.520,56
6.3 Bueiros tubulares 0,00 2.936.031,04
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6.3.1 Concreto 0,00 2.738.449,82
6.3.1.2 Fck 15 MPa m? 6.965,23 393,16 2.738.449,82
6.3.2 Formas m? 3.119,45 56,53 176.342,50
6.3.3 Fornecimento e Aplicagdo de Junta Elastica para Bueiro e Boca m 266,45 79,71 21.238,72
6.3.4 Junta 0-22 (Sika ou similar) m 0,00 0,00 0,00
6.4 Bueiros celulares moldados " in loco" 0,00 4.734.297,13
6.4.1 Simples 0,00 1.005.244,30
6.4.1.1 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 34,24 2.155,77 73.813,56
6.4.1.2 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via dupla m 0,00 2.048,57 0,00
6.4.1.6 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 15,76 2.356,53 37.138,91
6.4.1.11 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 10,77 2.679,48 28.857,99
6.4.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 2.910,81 0,00
6.4.1.13 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 3.508,44 0,00
6.4.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 2.968,18 0,00
6.4.1.25 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 3.529,28 0,00
6.4.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 4.278,15 0,00
6.4.1.27 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 4.782,37 0,00
6.4.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 5.289,55 0,00
6.4.1.29 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 5.626,92 0,00
6.4.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m -alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 4.029,16 0,00
6.4.1.33 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 4.553,05 0,00
6.4.1.34 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 5.208,51 0,00
6.4.1.35 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 6.045,45 0,00
6.4.1.36 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,22 3.645,15 801,93
6.4.1.47 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 4.675,01 0,00
6.4.1.48 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 5.282,27 0,00
6.4.1.49 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 6.714,40 0,00
6.4.1.50 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 7.434,15 0,00
6.4.1.53 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,01 4.880,20 48,80
6.4.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 5.197,54 0,00
6.4.1.67 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 15,83 4.907,69 77.688,73
6.4.1.68 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m -alt 2,0 <H < 6,0m m 1,00 6.203,22 6.203,22
6.4.1.69 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 6.812,76 0,00
6.4.1.71 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 9.088,84 0,00
6.4.1.74 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m -alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.391,66 0,00
6.4.1.81 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m -alt 0,0 < H <2,0m m 0,00 5.918,35 0,00
6.4.1.82 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 7.119,23 0,00
6.4.1.83 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 8.574,61 0,00
6.4.1.84 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 10.679,47 0,00
6.4.1.95 Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m unid 14,00 4.427,65 61.987,10
6.4.1.95.1 Boca bueiro simples capeado de concreto 1,00 x 1,00m - esc 302 unid 1,00 4.700,28 4.700,28
6.4.1.96.1 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 02 unid 16,00 5.888,78 94.220,48
6.4.1.96.2 Boca BSCC 1,50 x 1,50m - esc 202 unid 2,00 6.110,74 12.221,48
6.4.1.97 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 02 unid 10,00 7.557,76 75.577,60
6.4.1.98 Boca BSCC 2,00 x 1,50m - esc 02 unid 18,00 5.530,50 99.549,00
6.4.1.99 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 02 unid 0,00 9.430,55 0,00
6.4.1.100 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 02 unid 6,00 12.851,74 77.110,44
6.4.1.101 Boca BSCC 2,00 x 3,00m - esc 02 unid 0,00 22.127,80 0,00
6.4.1.102 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 02 unid 0,00 8.764,65 0,00
6.4.1.103 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 02 unid 12,00 11.169,56 134.034,72
6.4.1.104 Boca BSCC 2,50 x 3,00m - esc 02 unid 2,00 23.626,16 47.252,32
6.4.1.105 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 02 unid 2,00 8.976,55 17.953,10
6.4.1.106 Boca BSCC 3,00 x 2,50m - esc 02 unid 2,00 11.479,74 22.959,48
6.4.1.107 Boca BSCC 3,00 x 3,00m - esc 02 unid 0,00 17.436,37 0,00
6.4.1.110 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 102 unid 0,00 7.617,47 0,00
6.4.1.112 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 102 unid 0,00 8.581,66 0,00
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6.4.1.116 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 102 unid 0,00 11.296,75 0,00
6.4.1.118 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 102 unid 0,00 9.093,95 0,00
6.4.1.123 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 202 unid 2,00 8.758,92 17.517,84
6.4.1.125 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 202 unid 0,00 9.030,54 0,00
6.4.1.126 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 202 unid 0,00 17.679,72 0,00
6.4.1.127 Boca BSCC 2,00 x 2,50m - esc 302 unid 2,00 18.839,97 37.679,94
6.4.1.128 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 202 unid 0,00 9.677,97 0,00
6.4.1.129 Boca BSCC 2,50 x 2,50m - esc 202 unid 2,00 17.046,38 34.092,76
6.4.1.131 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 202 unid 0,00 9.949,60 0,00
6.4.1.136 Boca BSCC 1,50 x 2,00m - esc 302 unid 2,00 10.489,49 20.978,98
6.4.1.138 Boca BSCC 2,00 x 2,00m - esc 302 unid 0,00 10.770,75 0,00
6.4.1.141 Boca BSCC 2,50 x 2,00m - esc 302 unid 2,00 11.427,82 22.855,64
6.4.1.144 Boca BSCC 3,00 x 2,00m - esc 302 unid 0,00 11.709,08 0,00
6.4.2 Duplos 0,00 841.113,05
6.4.2.1 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 12,16 3.182,15 38.694,94
6.4.2.2 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via dupla m 0,00 2.961,85 0,00
6.4.2.4 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.442,65 0,00
6.4.2.5 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 5.941,20 0,00
6.4.2.7 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 8.445,07 0,00
6.4.2.11 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.913,28 0,00
6.4.2.12 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 4,93 6.440,73 31.752,79
6.4.2.18 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 6.056,16 0,00
6.4.2.19 Corpo BDCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 7.190,90 0,00
6.4.2.32 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 7.844,20 0,00
6.4.2.34 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 10.425,58 0,00
6.4.2.35 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 10.425,58 0,00
6.4.2.36 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 0,00 12.533,97 0,00
6.4.2.39 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 7,70 8.324,46 64.098,34
6.4.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 9.633,14 0,00
6.4.2.46 Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 9,28 8.441,07 78.333,12
6.4.2.47 Corpo BDCC 2,50 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 1,30 9.966,79 12.956,82
6.4.2.53 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m -alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 10.029,56 0,00
6.4.2.60 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 30,00 10.018,22 300.546,60
6.4.2.61 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 11.396,62 0,00
6.4.2.67 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m -alt 0,0 <H < 2,0m m 0,00 10.517,77 0,00
6.4.2.68 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 12.368,48 0,00
6.4.2.69 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 14.206,65 0,00
6.4.2.70 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 18.430,56 0,00
6.4.2.75 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 15.799,84 0,00
6.4.2.81 Boca bueiro duplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m unid 4,00 4.603,43 18.413,72
6.4.2.82 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 02 unid 0,00 8.219,78 0,00
6.4.2.83 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 02 unid 4,00 11.043,56 44.174,24
6.4.2.84 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 02 unid 6,00 14.306,61 85.839,66
6.4.2.86 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 02 unid 0,00 11.814,81 0,00
6.4.2.87 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 02 unid 2,00 15.197,57 30.395,14
6.4.2.88 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 02 unid 0,00 19.409,22 0,00
6.4.2.89 Boca BDCC 3,00 x 2,00m - esc 02 unid 0,00 12.619,94 0,00
6.4.2.90 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 02 unid 4,00 16.198,58 64.794,32
6.4.2.91 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 02 unid 2,00 20.862,35 41.724,70
6.4.2.92 Boca BDCC 3,50 x 3,50m - esc 02 unid 0,00 27.649,25 0,00
6.4.2.94 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 102 unid 0,00 11.067,65 0,00
6.4.2.98 Boca BDCC 2,50 x 2,50m - esc 102 unid 0,00 15.288,53 0,00
6.4.2.99 Boca BDCC 2,50 x 3,00m - esc 102 unid 0,00 27.917,57 0,00
6.4.2.101 Boca BDCC 3,00 x 2,50m - esc 102 unid 0,00 16.279,90 0,00
6.4.2.102 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 102 unid 0,00 20.953,30 0,00
6.4.2.105 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 202 unid 0,00 8.397,50 0,00
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6.4.2.106 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 202 unid 0,00 11.312,09 0,00
6.4.2.109 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 202 unid 0,00 12.107,62 0,00
6.4.2.114 Boca BDCC 3,00 x 3,00m - esc 202 unid 0,00 21.384,76 0,00
6.4.2.116 Boca BDCC 2,00 x 1,50m - esc 302 unid 0,00 8.795,56 0,00
6.4.2.117 Boca BDCC 2,00 x 2,00m - esc 302 unid 2,00 14.694,33 29.388,66
6.4.2.118 Boca BDCC 2,00 x 2,50m - esc 302 unid 0,00 19.763,28 0,00
6.4.2.120 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 302 unid 0,00 12.649,42 0,00
6.4.2.121 Boca BDCC 2,50 x 2,00m - esc 302 unid 0,00 12.649,42 0,00
6.4.3 Triplos 0,00 2.887.939,78
6.4.3.1 Corpo bueiro triplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 26,48 4.403,45 116.603,35
6.4.3.11 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 13.900,98 0,00
6.4.3.18 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 25,00 16.558,17 413.954,25
6.4.3.19 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 96,00 20.550,08 1.972.807,68
6.4.3.20 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 0,00 24.383,11 0,00
6.4.3.25 Boca bueiro triplo capeado de concreto 1,00 x 1,00m unid 4,00 4.843,64 19.374,56
6.4.3.27 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 02 unid 0,00 28.367,64 0,00
6.4.3.28 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 02 unid 8,00 38.859,78 310.878,24
6.4.3.30 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 102 unid 0,00 36.377,17 0,00
6.4.3.31 Boca BTCC 3,50 x 3,50m - esc 102 unid 0,00 44.422,66 0,00
6.4.3.36 Boca BTCC 3,00 x 3,00m - esc 302 unid 2,00 27.160,85 54.321,70
6.5 Bueiros celulares PRE MOLDADOS 0,00 7.650.434,94
6.5.1 Simples 0,00 4.790.131,39
6.5.1.1 Corpo bueiro simples capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 123,93 2.155,77 267.164,57
6.5.1.2 Corpo BSCC1,50X 1,50 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 5,53 2.839,33 15.701,49
6.5.1.3 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M m 4,07 2.935,72 11.948,38
6.5.1.4 Corpo BSCC1,50X 1,50 M - ALT 6,0 < H < 10,0M m 0,00 3.282,73 0,00
6.5.1.5 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 15,0 < H < 20,0M m 18,89 4.166,80 78.710,85
6.5.1.6 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 20,0 < H < 25,0M m 96,00 4.812,63 462.012,48
6.5.1.7 Corpo BSCC 1,50 X 1,50 M - ALT 25,0 <H < 30,0M m 12,00 5.487,36 65.848,32
6.5.1.11 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 42,29 2.679,48 113.315,20
6.5.1.12 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 33,50 2.910,81 97.512,13
6.5.1.13 Corpo BSCC 1,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 71,00 3.508,44 249.099,24
6.5.1.18 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H <2,0m m 47,23 2.968,18 140.187,14
6.5.1.19 Corpo BSCC 2,00 X 1,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M m 79,54 4.336,74 344.944,29
6.5.1.20 Corpo BSCC 2,00 X 1,50 M - ALT 6,0 < H < 10,0M m 11,65 4.664,47 54.341,07
6.5.1.25 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H <2,0m m 50,37 3.529,28 177.769,83
6.5.1.26 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 4,90 4.278,15 20.962,93
6.5.1.27 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 42,50 4.782,37 203.250,72
6.5.1.28 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 10,0 < H < 15,0m m 0,00 5.289,55 0,00
6.5.1.29 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m - alt 15,0 < H < 20,0m m 71,00 7.537,76 535.180,96
6.5.1.32 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 16,00 4.029,16 64.466,56
6.5.1.33 Corpo BSCC 2,00 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 4,40 4.553,05 20.033,42
6.5.1.36 Corpo BSCC 2,00 X 2,50 M - ALT 15,0 < H < 20,0M m 103,00 7.140,80 735.502,40
6.5.1.40 Corpo BSCC 2,00 X3,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 8,84 6.032,43 53.326,68
6.5.1.46 Corpo BSCC 2,50 X 2,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 0,18 5.528,59 995,14
6.5.1.47 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 58,58 4.675,01 273.862,08
6.5.1.48 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 18,50 5.282,27 97.721,99
6.5.1.53 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 63,88 4.880,20 311.747,17
6.5.1.54 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 49,52 5.197,54 257.382,18
6.5.1.60 Corpo BSCC 2,50 X3,00 M - ALT 0,0 < H < 2,0M m 9,97 6.464,09 64.446,97
6.5.1.74 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 4,60 5.391,66 24.801,63
6.5.1.75 Corpo BSCC 3,00 X 2,50 M - ALT 2,0 < H < 6,0M m 1,26 7.483,31 9.428,97
6.5.1.81 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m - alt 0,0 < H <2,0m m 5,37 5.918,35 31.781,53
6.5.1.85 Corpo BSCC 3,00 X 3,00 M - ALT 15,0 < H < 20,0M m 0,50 13.370,14 6.685,07
6.5.2 Duplos 0,00 2.860.303,55
6.5.2.1 Corpo bueiro duplo capeado 1,0 x 1,0m - via simples m 23,95 3.182,15 76.212,49
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6.5.2.4 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 0,00 5.442,65 0,00
6.5.2.11 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 37,05 5.913,28 219.087,02
6.5.2.18 Corpo BDCC 2,00x 2,50 m - alt 0,0 < H < 2,0m m 31,93 6.056,16 193.373,18
6.5.2.39 Corpo BDCC 2,50x 2,50 m -alt 0,0 <H < 2,0m m 18,26 8.324,46 152.004,63
6.5.2.40 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 0,00 9.633,14 0,00
6.5.2.42 Corpo BDCC 2,50 X 2,50 M - ALT 10,0 < H < 15,0M m 60,00 20.515,41 1.230.924,60
6.5.2.68 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 2,0 < H < 6,0m m 7,00 12.368,48 86.579,36
6.5.2.69 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m - alt 6,0 < H < 10,0m m 63,50 14.206,65 902.122,27
6.6 Fundagdo de Bueiros 0,00 1.496.867,28
6.6.1 Enrocamento de Pedra arrumada m 8.246,94 110,08 907.823,15
6.6.2 Transporte de Material para enrocamento tkm 818.116,85 0,72 589.044,13
7 OBRAS COMPLEMENTARES 0,00 71.278.373,75
7.1 Cercas 0,00 6.714.324,13
7.1.3 Porteiras unid 42,00 969,32 40.711,44
7.1.4 Mata burros unid 42,00 3.234,61 135.853,62
7.1.6 Cercas empregando mourdes de concreto tipo 1 m 156.122,72 32,14 5.017.784,22
7.1.7 Cercas empregando mourdes de concreto tipo 1 - 9 fios m 23.789,21 37,01 880.438,66
7.1.8 Fixagdo de mourdo suporte de concreto em rocha - Tipo 1 unid 16.353,00 33,06 540.630,18
7.1.9 Fixagdo de mourdo esticador de concreto em rocha - Tipo 1 unid 1.025,00 68,52 70.233,00
7.1.10 Remogdo de cerca de madeira m 6.166,24 4,65 28.673,01
7.2 Protecdo dos taludes 0,00 8.367.809,04
7.21 Revestimento vegetal de taludes (hidrossemeadura) m? 3.138.248,94 1,20 3.765.898,72
7.2.4 Protegdo de taludes com manta vegetal m? 224.124,00 9,43 2.113.489,32
7.2.5 Protegdo de taludes com tela vegetal m? 242.300,00 10,27 2.488.421,00
7.3 E ¢do de coes e enr 0,00 357.754,32
7.3.1 Gabibes tipo manta m? 132,00 452,16 59.685,12
7.33 Gabibes tipo caixa m? 660,00 451,62 298.069,20
7.4 Passagem de nivel 0,00 491.399,37
7.4.1 Tipo 1 unid 21,00 23.399,97 491.399,37
7.5 Espalhamento e conformagdo de material de limpeza (expurgo) em saia de aterro, drea de empréstimo, crista df m? 4.235.491,01 0,47 1.990.680,77
7.6 Execugdo de protegdo de taludes em cortes de rocha fraturada com a aplicagdo de tela hexagonal de dupla torg| m? 155.577,80 243,48 37.880.082,74
7.7 Plantio de mudas de arvores (com fornecimento de muda) unid 0,00 7,58 0,00
7.8 Carga e transporte de material de expurgo DMT até 2 km m? 302.084,82 8,45 2.552.616,72
7.9 E ¢do de muro de ca 0,00 0,00
7.9.1 Escavagdo 0,00 0,00
7.9.1.1 Escavagdo manual em material 12 categoria m? 0,00 44,10 0,00
7.9.3 Aterro 0,00 0,00
7.9.3.1 Compactagdo 95% PN m? 0,00 2,33 0,00
7.9.3.2 Compactagdo 100% PN m? 0,00 2,71 0,00
7.9.5 Concreto 0,00 0,00
7.95.1 Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
7.9.5.2 Fck =30 MPa m? 0,00 479,75 0,00
7.9.6 Armadura ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
7.9.8 Perfuragdo para execugdo dos tirantes diam 4" 0,00 0,00
7.9.8.1 Perfuragdo em solo m 0,00 144,37 0,00
7.9.8.2 Perfuragdo em rocha m 0,00 357,07 0,00
7.9.9 Tirantes 35 t m 0,00 180,25 0,00
7.9.10 Injegdo de argamassa sC 0,00 116,79 0,00
7.9.11 Barbacas unid 0,00 12,67 0,00
7.9.12 Execugdo de drenos tipo Macdrain ou similar m? 0,00 32,02 0,00
7.10 Remanejamento de rede de energia 0,00 2.202.390,61
7.10.1 Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensdo até 34,5 kva que atravessa a ferrovia unid 33,00 24.102,76 795.391,08
7.10.2 Remanejamento de rede aérea de energia de alta tensdo até 34,5 kva dentro da faixa de dominio paralela a linh km 9,55 30.128,45 287.726,69
7.10.3 Remanejamento de linha de transmissdo aérea de 69 kva com relocagdo de duas torres unid 2,00 559.636,42 1.119.272,84
7.11 Manutengdo de Caminhos de Acesso com Motoniveladora km 2.041,78 86,53 176.675,22
7.12 Manutengdo de Caminhos de Acesso com Caminh3o Pipa km 31.985,25 177,22 5.668.426,00
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7.13 Ponte proviséria de servico m 0,00 10.099,36 0,00
7.14 Passagem de gado em concreto 0,00 1.577.513,31
7.14.1 Escavagdo ( de cavas de fundag3o e valas de canaliza¢do) 0,00 7.271,85
7.14.1.1 Em material de 12 categoria m? 1.134,59 5,55 6.296,97
7.14.1.2 Em material de 22 categoria m? 146,16 6,67 974,88
7.14.3 Reaterro - compactagdo mecanica (placa vibratéria) m? 7.945,54 19,00 150.965,26
7.14.4 Corpo de passagem de gado 0,00 1.067.688,03
7.14.41 2,50mx2,50 m m 0,00 4.880,20 0,00
7.14.4.2 3,00 m x 3,00 m m 0,00 5.900,83 0,00
7.14.4.3 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado m 156,11 4.880,20 761.848,02
7.14.4.4 3,00 m x 3,00 m - Pré Moldado m 51,83 5.900,83 305.840,01
7.14.5 Alas para passagem de gado em concreto 0,00 288.073,62
7.145.1 2,50mx 2,50 m unid 24,00 9.176,42 220.234,08
7.14.5.2 3,00 m x 3,00 m unid 6,00 11.306,59 67.839,54
7.14.6 Fundagdo de PG 0,00 63.514,55
7.14.6.1 Enrocamento de Pedra arrumada m? 358,88 110,08 39.505,51
7.14.6.2 Transporte de Material para enrocamento tkm 33.345,90 0,72 24.009,04
7.15 Terra Armada 0,00 2.967.043,66
7.15.1.1 Terra armada - ECE - pé de talude 0,0<h<6,00m m2 510,00 463,54 236.405,40
7.15.1.2 Terra armada - ECE - pé de talude 6,0<h<9,00m m? 1.760,00 565,13 994.628,80
7.15.1.6 Terra armada - ECE - greide 9,0<h<12,00m m? 0,00 727,69 0,00
7.15.2 Escamas de concreto armado para terra armada m? 1.274,32 927,16 1.181.498,53
7.15.3 Conc. de soleira e arrem. de macigo de terra arm. m? 33,80 402,79 13.614,30
7.15.4 Montagem de macigo terra armada m? 2.270,00 126,02 286.065,40
7.15.5 Reaterro compactagdo mecanica (placa vibratdria) m? 13.412,17 19,00 254.831,23
7.16 Passagem Inferior de Fauna 0,00 331.657,86
7.16.1 Escavagdo ( de cavas de fundag3o e valas de canalizagdo) 0,00 2.866,36
7.16.1.1 Em material de 12 categoria m? 494,95 5,55 2.746,97
7.16.1.2 Em material de 22 categoria m? 17,90 6,67 119,39
7.16.2 Aterro 0,00 23.302,55
7.16.2.1 Reaterro - compactagio mecanica (placa vibratéria) m? 1.226,45 19,00 23.302,55
7.16.3 Corpo de Passagem de Fauna 0,00 241.569,90
7.16.3.1 2,00 m x 1,50 m - Pré Moldado m 0,00 2.968,18 0,00
7.16.3.2 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado m 49,50 4.880,20 241.569,90
7.16.4 Alas para Passagem Inferior de Fauna em concreto 0,00 36.705,68
7.16.4.1 2,00 m x 1,50 m - Pré Moldado unid 0,00 5.530,50 0,00
7.16.4.2 2,50 m x 2,50 m - Pré Moldado unid 4,00 9.176,42 36.705,68
7.16.5 Fundagdo de PG 0,00 27.213,37
7.16.5.1 Enrocamento de Pedra arrumada m? 174,93 110,08 19.256,29
7.16.5.2 Transporte de Material para enrocamento txkm 11.051,51 0,72 7.957,08
I SUPERESTRUTURA 0,00 58.261.794,71
8 SUPERESTRUTURA 0,00 58.261.794,71
8.1 Fornecimento de materiais 0,00 22.757.233,12
8.1.1 Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m unid 0,00 305,00 0,00
8.1.1.1 Dormente monobloco de concreto protendido para bitola de 1,60m unid 66.462,53 276,64 18.386.194,29
8.1.2 Brita para lastro 0,00 4.371.038,83
8.1.2.1 Fornecimento de brita m? 44.512,21 35,88 1.597.098,09
8.1.2.2 Transporte de brita para lastro m3xkm 2.331.042,64 1,19 2.773.940,74
8.1.3 Acessorios 0,00 0,00
8.1.3.1 Grampo elastico tipo Pandrol unid 0,00 8,80 0,00
8.1.3.2 Palmilha amortecedora unid 0,00 2,76 0,00
8.1.3.3 Calgo isolador unid 0,00 2,17 0,00
8.1.4 Aparelho de mudanga de via, bitola 1,60m, completo, trilho UIC-60, fixagdo elastica e dormentes de madeira 0,00 0,00
8.1.4.1 Abertura 1:8 cj 0,00 168.056,52 0,00
8.1.4.2 Abertura 1:14 otimizado cj 0,00 259.208,64 0,00
8.2 Servigos de superestrutura 0,00 35.504.561,59
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8.2.1 Langamento de linha, bitola 1,60m, trilho UIC-60 incluindo lastr levante, ni alint e socaria 0,00 23.958.043,75
8.2.1.1 Montagem de grade bitola larga com dormente monobloco de concreto km 0,00 85.691,46 0,00
8.2.1.1.1 Montagem de grade bitola larga com dormente monobloco de concreto, sem transporte dos dormentes km 115,81 52.582,27 6.089.552,68
8.2.1.1.2 Transporte dos dormentes km 57,97 33.109,19 1.919.339,74
8.2.1.2 Lastreamento de linha (h=0,30m) km 113,76 28.802,99 3.276.628,14
8.2.1.3 Nivelamento, levante, alinhamento e socaria de linha km 175,23 53.749,47 9.418.519,62
8.2.1.4 Posicionamento final, acabameno e alivio de tensdo km 175,23 18.569,90 3.254.003,57
8.2.2 Solda elétrica de trilho UIC-60 para formagdo de TLS unid 17.711,00 412,17 7.299.942,87
8.2.4 Solda aluminotérmica para formagéo de trilho continuo unid 2.236,00 575,52 1.286.862,72
8.2.5 Fornecimento e instalagdo de marco quilométrico unid 165,00 404,33 66.714,45
8.2.6 Fornecimento e instalagdo de marco de referéncia unid 763,00 423,48 323.115,24
8.2.7 Fornecimento e instalagdo de sinalizagdo vertical ferrovidria m? 126,00 349,21 44.000,46
8.2.8 Instalagdo de AMV com dormente, levante, nivelamento e socaria 0,00 354,088,380
8.2.8.1 Abertura 1:8 unid 0,00 20.721,57 0,00
8.2.8.2 Abertura 1:14 otimizado unid 12,00 29.507,40 354.088,80
8.2.9 Carga ou descarga de trilhos quando fornecido pela VALEC t 22.600,94 29,52 667.179,74
8.2.10 Transporte rodoviario de trilhos quando fornecido pela VALEC tkm 106.564,80 0,42 44.757,21
8.2.11 Limpeza manual de trilhos para remogdo de camada oxidada t 2.599,68 37,72 98.059,92
8.2.10.1 Transp. comercial de trilhos quando forn. pela VALEC Rod. Pavimentada tkm 4.425.567,62 0,26 1.150.647,58
8.2.10.2 Transp. comercial de trilhos quando forn. pela VALEC Rod. Ndo Pavimentada tkm 541.407,32 0,39 211.148,85
9 SERVICOS POR ADMINISTRAGAO 0,00 0,00
9.1 For dep I/ equip 0,00 0,00
9.1.1 Equipamentos 0,00 0,00
9.1.1.1 Pa mecanica de pneus 966 (horas produtivas) h 0,00 224,04 0,00
9.1.1.2 Motoniveladora (horas produtivas) h 0,00 158,82 0,00
9.1.1.3 D 6 (horas produtivas) h 0,00 238,55 0,00
9.1.1.4 Caminh3o basculante (horas produtivas) h 0,00 125,18 0,00
9.1.1.5 Caminhdo Munck (horas produtivas) h 0,00 109,57 0,00
9.1.1.6 Auto de linha (horas produtivas) h 0,00 176,47 0,00
9.1.1.7 Rolo compactador CA 25 (horas produtivas) h 0,00 129,04 0,00
9.1.1.8 Caminh3o pipa (horas produtivas) h 0,00 99,13 0,00
9.1.2 Pessoal 0,00 0,00
9.1.2.1 Encarregado h 0,00 49,44 0,00
9.1.2.2 Feitor h 0,00 29,86 0,00
9.1.2.3 Servente h 0,00 10,59 0,00
m OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 0,00 54.740.883,95
10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 0,00 54.740.883,95
10.1 PASSAGEM INFERIOR - BA 160 0,00 2.083.753,58
10.1.1 Infraestrutura 0,00 207.075,98
10.1.1.1 Escavagdo em material de 12 categoria m? 0,00 5,55 0,00
10.1.1.2 Escavagdo em material de 22 categoria m? 0,00 6,67 0,00
10.1.1.3 Escavagdo em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.1.1.4 Reaterro m? 7.826,00 26,46 207.075,96
10.1.1.5 Material drenante - brita m? 0,00 72,26 0,02
10.1.1.6 Transporte de material drenante m3xkm 0,00 1,07 0,00
10.1.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 89.204,76
10.1.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 30,75 425,89 13.096,11
10.1.2.2 Formas m? 744,71 56,53 42.098,45
10.1.2.3 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.1.2.4 Armadura de ago CA-50 kg 3.528,03 9,64 34.010,20
10.1.3 Servicos Complementares 0,00 353.517,52
10.1.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m? 9,33 425,89 3.973,55
10.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m? 0,00 425,89 0,00
10.1.3.3 Formas (canaletas e tampas) m? 0,54 56,53 30,52
10.1.3.4 Armadura de aco CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00
10.1.3.5 Barreira New Jersey m 10,06 314,23 3.161,15
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10.1.3.6 Defensa metalica simples m 933,69 370,95 346.352,30
10.1.3.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 27.427,51 0,00
10.1.3.7 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00
10.1.4 Servigos Rodovidrios (Desvio Provisério e Rodovia Definitiva) 0,00 1.433.955,32
10.1.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza drvores com D <=0,15m m? 8.664,89 0,54 4.679,04
10.1.4.2 Destocamento de drvores 0,15m<D<0,30m unid 984,00 30,43 29.943,12
10.1.4.3 Destocamento de arvores D > 0,30m unid 271,00 75,57 20.479,47
10.1.4.4 Escavagdo, carga e transporte de mat. 12 cat. DMT 600 a 800m m? 0,00 6,38 0,00
10.1.4.5 Escavagdo, carga e transporte de mat. 22 cat. DMT 600 a 800m m? 0,00 8,39 0,00
10.1.4.7 Compactagdo de aterros a 95% PN m? 47.961,38 2,33 111.750,01
10.1.4.8 Compactagdo de aterros a 100% PN m? 7.680,93 2,71 20.815,32
10.1.4.9 Regularizagdo do subleito m? 20.754,38 0,69 14.320,52
10.1.4.10 Execugdo de revestimento primario m? 1.351,64 9,64 13.029,80
10.1.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m? 3.881,34 11,65 45.217,61
10.1.4.13 Base de brita graduada m? 1.297,20 110,47 143.301,68
10.1.4.15 Transporte de material para revestimento primario, sub base e base m3xkm 209.102,66 1,71 357.565,54
10.1.4.16 Imprimagdo m? 7.144,00 3,14 22.432,16
10.1.4.17 Pintura de ligagdo m? 7.050,00 0,73 5.146,50
10.1.4.18 Tratamento superficial duplo com emuls&o polimerizada m? 6.862,00 11,07 75.962,34
10.1.4.21 Pintura de faixa (sinalizagdo horizontal) m? 282,00 16,08 4.534,56
10.1.4.22 Placa de sinalizagdo (sinalizagdo vertical) m? 1,68 349,21 586,67
10.1.4.25 Fornecimento e instalagdo de tacha refletiva bidirecional unid 263,00 12,13 3.190,19
10.1.4.27 Demoligdo Pav. Asfaltico, carga e espalhamento mat. bota - fora m? 3.290,00 9,54 31.386,60
10.1.4.28 Material de 12 categoria: 0,00 529.614,19
10.1.4.28.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga: 0,00 529.614,19
10.1.4.28.1.1 600 < DMT <800 m m? 9.908,40 6,38 63.215,59
10.1.4.28.1.2 1200 < DMT < 1400 m m? 54.020,88 7,50 405.156,60
10.1.4.28.1.3 1400 < DMT < 1600 m m? 6.976,16 7,79 54.344,28
10.1.4.28.1.4 1600 < DMT <1800 m m? 873,13 7,90 6.897,72
10.2 PONTE SOBRE O RIO DAS RAS 0,00 14.551,33
10.2.1 Infraestrutura 0,00 7.821,22
10.2.1.1 Escavagdo 0,00 0,00
10.2.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 0,00 5,55 0,00
10.2.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 0,00 6,67 0,00
10.2.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.2.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 0,00
10.2.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00
10.2.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00
10.2.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sa m 0,00 1.406,18 0,00
10.2.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 0,00
10.2.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
10.2.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.2.1.3.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.2.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.2.1.4 Reaterro m? 0,00 26,46 0,00
10.2.1.5 Reaterro de solo cimento m? 82,32 95,01 7.821,22
10.2.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 1,13
10.2.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
10.2.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.2.2.3 Formas m? 0,02 56,53 1,13
10.2.2.4 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.2.2.5 Armadura de aco CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.2.3 Mesoestrutura 0,00 0,00
10.2.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.2.3.2 Formas Convencionais m? 0,00 56,53 0,00
10.2.3.3 Formas deslizantes m?2 0,00 116,21 0,00
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ITEM DO CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QAT PRECO UNIT. VALOR TOTAL
: (R$) (R$)
10.2.3.4 Armadura de aco CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.2.3.5 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.2.4 Superestrutura 0,00 4,58
10.2.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 0,01 458,51 4,58
10.2.4.2 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.2.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.2.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,00 11,58 0,00
10.2.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00
10.2.4.8 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.2.5 Servicos Complementares 0,00 6.724,40
10.2.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 0,00 122,07 0,00
10.2.5.4 Junta elastica m 7,00 859,42 6.015,93
10.2.5.5 Guarda corpo metalico m 3,80 186,44 708,47
10.2.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00
10.2.5.7 Fornecimento de chapa metélica de protegdo para junta elastica m 0,00 73,80 0,00
10.2.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 0,00
10.2.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.2.5.7.2 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.2.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.2.5.7.6 Projeto executivo da OAE unid 0,00 82.257,44 0,00
10.3 VIADUTO 0301 0,00 785,79
10.3.1 Infraestrutura 0,00 0,00
10.3.1.1 Escavagdo 0,00 0,00
10.3.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 0,00 5,55 0,00
10.3.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 0,00 6,67 0,00
10.3.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.3.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 0,00
10.3.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00
10.3.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00
10.3.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sd m 0,00 1.406,18 0,00
10.3.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 0,00
10.3.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
10.3.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.3.1.3.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.3.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.3.1.4 Reaterro m? 0,00 26,46 0,00
10.3.1.5 Reaterro de solo cimento m? 0,00 95,01 0,00
10.3.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 0,00
10.3.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
10.3.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.3.2.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.3.2.4 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.3.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.3.4 Superestrutura 0,00 0,56
10.3.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 0,00 458,51 0,00
10.3.4.2 Formas m? 0,01 56,53 0,56
10.3.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.3.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,00 11,58 0,00
10.3.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00
10.3.4.8 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.3.5 Servicos Complementares 0,00 785,23
10.3.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 0,00 122,07 0,00
10.3.5.4 Junta elastica m 0,00 859,42 0,00
10.3.5.5 Guarda corpo metalico m 0,00 186,44 0,00
10.3.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00
10.3.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 0,00




CONSORCIO SUPERVISAO FIOL - BA
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SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO 006/2014 DO LOTE 05F DATA: 13/12/2021 |FOLHA: 14de24
SALDO REMANESCENTE
ITEM DO CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID. QAT PRECO UNIT. VALOR TOTAL
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10.3.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.3.5.7.2 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.3.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.3.5.7.5 Projeto executivo da OAE unid 0,00 24.880,81 0,00
10.3.5.7.5 Fornecimento de chapa metélica de prote¢do para junta elastica m 10,64 73,80 785,23
10.4 VIADUTO CERAIMA 0,00 7.716.131,37
10.4.1 Infraestrutura 0,00 3.364.501,58
10.4.1.1 Escavagdo 0,00 5.203,02
10.4.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 252,00 5,55 1.398,60
10.4.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 76,00 6,67 506,92
10.4.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 50,00 65,95 3.297,50
10.4.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 2.332.508,40
10.4.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 360,00 819,70 295.092,00
10.4.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 360,00 1.440,95 518.742,00
10.4.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& m 1.080,00 1.406,18 1.518.674,40
10.4.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 1.026.790,16
10.4.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 25,00 393,16 9.829,00
10.4.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 506,00 425,89 215.500,34
10.4.1.3.3 Formas m? 382,00 56,53 21.594,46
10.4.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 80.899,00 9,64 779.866,36
10.4.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 111.105,63
10.4.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 5,00 393,16 1.965,80
10.4.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 99,00 425,89 42.163,11
10.4.2.3 Formas m? 236,00 56,53 13.341,08
10.4.2.4 Escoramento m? 108,00 50,33 5.435,64
10.4.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 5.000,00 9,64 48.200,00
10.4.3 Mesoestrutura 0,00 1.127.867,63
10.4.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 591,00 425,89 251.700,99
10.4.3.2 Formas Convencionais m? 176,00 56,53 9.949,28
10.4.3.3 Formas deslizantes m? 3.248,00 116,21 377.450,08
10.4.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 50.702,00 9,64 488.767,28
10.4.4 Superestrutura 0,00 2.712.058,67
10.4.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 771,00 458,51 353.511,21
10.4.4.2 Formas m? 2.170,00 56,53 122.670,10
10.4.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 19.070,00 9,64 183.834,80
10.4.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 55.296,00 11,58 640.327,68
10.4.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 256,00 1.834,13 469.537,28
10.4.4.8 Escoramento m? 18.720,00 50,33 942.177,60
10.4.5 Servicos Complementares 0,00 400.597,86
10.4.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 1.120,00 122,07 136.718,40
10.4.5.4 Junta elastica m 120,00 859,42 103.130,40
10.4.5.5 Guarda corpo metalico m 320,00 186,44 59.660,80
10.4.5.6 Drenos 2" unid 80,00 13,10 1.048,00
10.4.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 16.782,11
10.4.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 9,00 425,89 3.833,01
10.4.5.7.2 Formas m? 182,00 56,53 10.288,46
10.4.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 276,00 9,64 2.660,64
10.4.5.7.6 Projeto executivo da OAE unid 1,00 83.258,15 83.258,15
10.5 VIADUTO 949 0,00 2.400.135,83
10.5.1 Infraestrutura 0,00 132.924,17
10.5.1.1 Escavagdo 0,00 912,80
10.5.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 164,47 5,55 912,80
10.5.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 0,00 6,67 0,00
10.5.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.5.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 127.498,35
10.5.1.2.7 Estaca raiz D= 310 mm em solo m 0,00 642,79 0,00
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10.5.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 71,68 819,70 58.756,09
10.5.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,64 1.440,95 922,20
10.5.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& m 48,23 1.406,18 67.820,06
10.5.1.3 Blocos e Sapatas - 0,00 4.513,02
10.5.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,05 393,16 19,65
10.5.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,01 425,89 4,25
10.5.1.3.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.5.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,02 9,64 0,19
10.5.1.3.5 Reaterro m? 169,65 26,46 4.488,93
10.5.2 Encontros e lajes de transi¢do 0,00 72.136,42
10.5.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 1,92 393,16 754,86
10.5.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 47,39 425,89 20.182,92
10.5.2.3 Formas m? 237,41 56,53 13.420,78
10.5.2.4 Escoramento m? 74,16 50,33 3.732,47
10.5.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 3.531,68 9,64 34.045,39
10.5.3 Mesoestrutura 0,00 93.309,42
10.5.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.5.3.2 Formas Convencionais m? 194,49 56,53 10.994,51
10.5.3.3 Formas deslizantes m? 4,88 116,21 567,10
10.5.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 3.522,01 9,64 33.952,17
10.5.3.5 Concreto Fck = 35 MPa m? 84,72 458,51 38.844,96
10.5.3.6 Escoramento m? 177,84 50,33 8.950,68
10.5.4 Superestrutura 0,00 1.913.894,79
10.5.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 525,23 458,51 240.823,20
10.5.4.2 Formas m? 2.944,35 56,53 166.444,10
10.5.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 61.467,46 9,64 592.546,31
10.5.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 12.304,30 11,58 142.483,79
10.5.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 84,00 1.834,13 154.066,92
10.5.4.8 Escoramento m? 12.269,63 50,33 617.530,47
10.5.5 Servicos Complementares 0,00 166.843,35
10.5.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 291,60 122,07 35.595,61
10.5.5.4 Junta elastica m 46,80 859,42 40.220,85
10.5.5.5 Guarda corpo metalico m 478,40 186,44 89.192,89
10.5.5.6 Drenos 2" unid 140,00 13,10 1.834,00
10.5.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 21.027,68
10.5.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 6,93 425,89 2.951,41
10.5.5.7.2 Formas m? 194,46 56,53 10.992,82
10.5.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 420,00 9,64 4.048,80
10.5.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 114.576,52 0,00
10.5.5.8 Fornecimento de chapa metélica de protegdo para junta elastica m 41,12 73,80 3.034,65
10.6 VIADUTO RIO GRANDE - 0,00 12.000.232,12
10.6.1 Infraestrutura 0,00 700.984,14|
10.6.1.1 Escavagdo 0,00 8.069,44
10.6.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 1.315,11 5,55 7.298,86
10.6.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 115,53 6,67 770,58
10.6.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.6.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 501.847,02
10.6.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 329,22 819,70 269.861,63
10.6.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 22,47 1.440,95 32.378,14
10.6.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sa m 141,95 1.406,18 199.607,25
10.6.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 191.067,68
10.6.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 6,60 393,16 2.594,85
10.6.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 188,36 425,89 80.220,64
10.6.1.3.3 Formas m? 114,48 56,53 6.471,55
10.6.1.3.4 Armadura de aco CA 50/60 kg 8.924,50 9,64 86.032,18
10.6.1.3.5 Reaterro m?2 595,18 26,46 15.748,46
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10.6.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 155.388,12
10.6.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 5,42 393,16 2.130,92
10.6.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 120,77 425,89 51.434,73
10.6.2.3 Formas m? 295,30 56,53 16.693,30
10.6.2.4 Escoramento m? 132,96 50,33 6.691,87
10.6.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 8.136,65 9,64 78.437,30
10.6.3 Mesoestrutura 0,00 3.279.842,56
10.6.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.6.3.2 Formas Convencionais m? 1.362,73 56,53 77.035,12
10.6.3.3 Formas deslizantes m? 5.444,64 116,21 632.721,61
10.6.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 114.201,85 9,64 1.100.905,83
10.6.3.5 Concreto Fck = 35 Mpa m? 1.707,04 458,51 782.694,91
10.6.3.6 Escoramento m? 13.639,68 50,33 686.485,09
10.6.4 Superestrutura 0,00 7.340.622,34
10.6.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 1.868,97 458,51 856.941,43
10.6.4.2 Formas m? 10.453,88 56,53 590.957,83
10.6.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 217.687,69 9,64 2.098.509,33
10.6.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 49.215,80 11,58 569.918,96
10.6.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 336,00 1.834,13 616.267,68
10.6.4.8 Escoramento m? 51.818,54 50,33 2.608.027,11
10.6.5 Servigcos Complementares 0,00 523.394,96
10.6.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 1.360,80 122,07 166.112,85
10.6.5.4 Junta elastica m 105,30 859,42 90.496,92
10.6.5.5 Guarda corpo metalico m 1.132,40 186,44 211.124,65
10.6.5.6 Drenos 2" unid 392,00 13,10 5.135,20
10.6.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 50.525,34
10.6.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 16,83 425,89 7.167,72
10.6.5.7.2 Formas m? 472,26 56,53 26.696,85
10.6.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 1.020,00 9,64 9.832,80
10.6.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 221.963,67 0,00
10.6.5.7.9 Fornecimento de chapa metélica de prote¢do para junta elastica m 92,52 73,80 6.827,97
10.7 VIADUTO 958 + 140 0,00 3.443.054,79
10.7.1 Infraestrutura 0,00 82.424,22
10.7.1.1 Escavagdo 0,00 0,05
10.7.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 0,01 5,55 0,05
10.7.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 0,00 6,67 0,00
10.7.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.7.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 64.161,17
10.7.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00
10.7.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 23,78 1.440,95 34.265,79
10.7.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sa m 21,26 1.406,18 29.895,38
10.7.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 18.263,00
10.7.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,07 393,16 27,52
10.7.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,01 425,89 4,25
10.7.1.3.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.7.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.7.1.3.5 Reaterro m? 238,45 26,46 6.309,38
10.7.1.3.6 Reaterro de solo cimento m? 125,48 95,01 11.921,85
10.7.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 21.054,39
10.7.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,42 393,16 165,12
10.7.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 4,84 425,89 2.061,30
10.7.2.3 Formas m? 15,52 56,53 877,34
10.7.2.4 Escoramento m? 287,43 50,33 14.466,35
10.7.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 361,44 9,64 3.484,28
10.7.3 Mesoestrutura 0,00 132.215,32
10.7.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,30 425,89 127,76
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10.7.3.2 Formas Convencionais m? 0,00 56,53 0,00
10.7.3.3 Formas deslizantes m? 0,00 116,21 0,00
10.7.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.7.3.5 Escoramento m? 2.624,43 50,33 132.087,56
10.7.4 Superestrutura 0,00 2.818.098,21
10.7.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 108,34 458,51 49.674,97
10.7.4.2 Formas m? 1.192,12 56,53 67.390,54
10.7.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 10.374,64 9,64 100.011,52
10.7.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,00 11,58 0,00
10.7.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00
10.7.4.8 Escoramento m? 51.679,34 50,33 2.601.021,18
10.7.5 Servigcos Complementares 0,00 389.262,65
10.7.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 794,88 122,07 97.031,00
10.7.5.4 Junta elastica m 23,40 859,42 20.110,42
10.7.5.5 Guarda corpo metélico m 1.185,74 186,44 221.069,36
10.7.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00
10.7.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 43.508,04
10.7.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.7.5.7.2 Formas m? 501,96 56,53 28.375,79
10.7.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 735,00 9,64 7.085,40
10.7.5.7.1 Concreto Fck = 35 Mpa m? 17,55 458,51 8.046,85
10.7.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,00 281.920,06 0,00
10.7.5.8 Fornecimento de chapa metélica de protegdo para junta eldstica m 102,22 73,80 7.543,83
10.8 VIADUTO 962+ 670 0,00 15.876.238,18
10.8.1 Infraestrutura 0,00 4.112.160,78
10.8.1.1 Escavagdo 0,00 6.411,94
10.8.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 308,00 5,55 1.709,40
10.8.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 92,00 6,67 613,64
10.8.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 62,00 65,95 4.088,90
10.8.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 2.850.843,60
10.8.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 440,00 819,70 360.668,00
10.8.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 440,00 1.440,95 634.018,00
10.8.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sa m 1.320,00 1.406,18 1.856.157,60
10.8.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 1.254.905,24
10.8.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 31,00 393,16 12.187,96
10.8.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 618,00 425,89 263.200,02
10.8.1.3.3 Formas m? 466,00 56,53 26.342,98
10.8.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 98.877,00 9,64 953.174,28
10.8.2 Encontros e lajes de transi¢do 0,00 111.105,63
10.8.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 5,00 393,16 1.965,80
10.8.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 99,00 425,89 42.163,11
10.8.2.3 Formas m? 236,00 56,53 13.341,08
10.8.2.4 Escoramento m? 108,00 50,33 5.435,64
10.8.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 5.000,00 9,64 48.200,00
10.8.3 Mesoestrutura 0,00 3.567.237,06
10.8.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 1.886,00 425,89 803.228,54
10.8.3.2 Formas Convencionais m? 276,00 56,53 15.602,28
10.8.3.3 Formas deslizantes m? 11.484,00 116,21 1.334.555,64
10.8.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 146.665,00 9,64 1.413.850,60
10.8.4 Superestrutura 0,00 7.586.324,21
10.8.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 1.911,00 458,51 876.212,61
10.8.4.2 Formas m? 6.459,00 56,53 365.127,27
10.8.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 46.328,00 9,64 446.601,92
10.8.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 76.032,00 11,58 880.450,56
10.8.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 352,00 1.834,13 645.613,76
10.8.4.8 Escoramento m? 86.873,00 50,33 4.372.318,09
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10.8.5 Servigcos Complementares 0,00 499.410,50
10.8.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 1.540,00 122,07 187.987,80
10.8.5.4 Junta elastica m 165,00 859,42 141.804,30
10.8.5.5 Guarda corpo metalico m 660,00 186,44 123.050,40
10.8.5.6 Drenos 2" unid 110,00 13,10 1.441,00
10.8.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 23.388,80
10.8.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 13,00 425,89 5.536,57
10.8.5.7.2 Formas m? 251,00 56,53 14.189,03
10.8.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 380,00 9,64 3.663,20
10.8.5.7.8 Projeto executivo da OAE unid 0,20 108.691,04 21.738,20
10.9 VIADUTO 964 + 220 0,00 5.847.295,24
10.9.1 Infraestrutura 0,00 583.014,03
10.9.1.1 Escavagdo 0,00 3.288,84
10.9.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 0,00 5,55 0,00
10.9.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 493,08 6,67 3.288,84
10.9.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.9.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 0,00
10.9.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00
10.9.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00
10.9.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha sd m 0,00 1.406,18 0,00
10.9.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 579.725,19
10.9.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
10.9.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,01 425,89 4,25
10.9.1.3.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.9.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 59.681,28 9,64 575.327,53
10.9.1.3.5 Reaterro m? 166,04 26,46 4.393,41
10.9.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 176.236,89
10.9.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 1,92 393,16 754,86
10.9.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 28,52 425,89 12.146,38
10.9.2.3 Formas m? 149,25 56,53 8.437,10
10.9.2.4 Escoramento m? 334,89 50,33 16.855,01
10.9.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 14.319,87 9,64 138.043,54
10.9.3 Mesoestrutura 0,00 133.290,28
10.9.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.9.3.2 Formas Convencionais m? 336,61 56,53 19.028,56
10.9.3.3 Formas deslizantes m? 0,00 116,21 0,00
10.9.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.9.3.5 Concreto Fck = 35 MPa m? 13,09 458,51 6.001,89
10.9.3.6 Escoramento m? 2.151,00 50,33 108.259,83
10.9.4 Superestrutura 0,00 4.702.811,49
10.9.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 691,31 458,51 316.972,54
10.9.4.2 Formas m? 4.105,10 56,53 232.061,30
10.9.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 78.448,91 9,64 756.247,49
10.9.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 18.163,40 11,58 210.332,17
10.9.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 124,00 1.834,13 227.432,12
10.9.4.8 Escoramento m? 58.807,19 50,33 2.959.765,87
10.9.5 Servigcos Complementares 0,00 251.942,55
10.9.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 486,00 122,07 59.326,02
10.9.5.4 Junta elastica m 58,50 859,42 50.276,07
10.9.5.5 Guarda corpo metalico m 609,20 186,44 113.579,24
10.9.5.6 Drenos 2" unid 140,00 13,10 1.834,00
10.9.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 23.133,90
10.9.5.7.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 8,91 425,89 3.794,67
10.9.5.7.2 Formas m? 250,02 56,53 14.133,63
10.9.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 540,00 9,64 5.205,60
10.9.5.7.7 Projeto executivo da OAE unid 0,00 145.933,57 0,00
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10.9.5.7.7 Fornecimento de chapa metélica de protegdo para junta elastica m 51,40 73,80 3.793,32
10.10 SONDAGEM 0,00 363.624,94
10.10.1 Transporte de equipamento de sondagem km/equipe 4.189,40 7,65 32.048,91
10.10.2 Deslocamento de equipamento de sondagem m 16.590,00 5,45 90.415,50
10.10.1 Sondagem a percussdo Em terreno seco 0,00 6.435,99
10.10.1.1 Taxa fixa de instalagdo de sondagem a percussdo unid 6,00 752,17 4.513,02
10.10.1.2 Sondagem a percussdo - até 15m de profundidade m 21,80 88,21 1.922,97
10.10.2 Sondagem rotativa Em terreno seco 0,00 15.329,16
10.10.2.1 Taxa fixa de instalagdo - sondagem rotativa unid 6,00 2.554,86 15.329,16
10.10.3 Sondagem rotativa em rocha sa 0,00 72.330,00
10.10.3.1 Sondagem rotativa em rocha s D=88,9mm (NX) m 120,00 602,75 72.330,00
10.10.4 CAMINHO DE SERVICO 0,00 147.065,38
10.10.4.1 Abertura de Caminho de servigos para execugdo de sondagens (fora da faixa de dominio) m? 507.122,00 0,29 147.065,38
10.11 PASSAGEM INFERIOR - BA 573 km 909+883 0,00 2.398.799,65
10.11.1 Infraestrutura 0,00 1.562,72
10.11.1.1 Escavagdo em material de 12 categoria m? 0,00 5,55 0,00
10.11.1.2 Reaterro m? 59,06 26,46 1.562,72
10.11.1.3 Material drenante - brita m? 0,00 72,26 0,00
10.11.1.4 Transporte de material drenante m3xkm 0,00 1,07 0,00
10.11.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 0,00
10.11.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.11.2.2 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.11.2.3 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.11.2.4 Armadura de ago CA-50 kg 0,00 9,64 0,00
10.11.3 Servicos Complementares 0,00 398.448,52
10.11.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.11.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m? 0,00 425,89 0,00
10.11.3.3 Formas (canaletas e tampas) m? 0,00 56,53 0,00
10.11.3.4 Armadura de aco CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00
10.11.3.6 Defensa metalica simples m 1.074,13 370,95 398.448,52
10.11.3.7 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00
10.11.3.8.1 Projeto executivo de OAE Pl BA 573 - km 909 + 883 unid 0,00 25.901,38 0,00
10.11.4 Servigos Rodovidrios (Desvio Provisério e Rodovia Definitiva) 0,00 1.998.788,41
10.11.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza drvores com D <=0,15m m? 23.301,00 0,54 12.582,54
10.11.4.2 Destocamento de drvores 0,15m<D<0,30m unid 1.313,00 30,43 39.954,59
10.11.4.3 Destocamento de arvores D > 0,30m unid 148,00 75,57 11.184,36
10.11.4.4 Escavagdo, carga e transporte de mat. 12 cat. DMT 600 a 800m m? 0,00 6,38 0,00
10.11.4.5 Escavagdo, carga e transporte de mat. 22 cat. DMT 600 a 800m m? 0,00 8,39 0,00
10.11.4.7 Compactagdo de aterros a 95% PN m? 78.173,19 2,33 182.143,53
10.11.4.8 Compactagdo de aterros a 100% PN m? 8.374,68 2,71 22.695,38
10.11.4.9 Regularizagdo do subleito m? 20.402,39 0,69 14.077,64
10.11.4.10 Execugdo de revestimento primario m? 1.358,00 9,64 13.091,12
10.11.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m? 2.041,86 11,65 23.787,66
10.11.4.13 Base de brita graduada m? 2.004,95 110,47 221.486,82
10.11.4.15 Transporte de material para revestimento primario, sub base e base m3xkm 174.530,43 1,71 298.447,03
10.11.4.16 Imprimagdo m? 19.825,72 3,14 62.252,76
10.11.4.17 Pintura de ligagdo m? 19.425,38 0,73 14.180,52
10.11.4.18 Tratamento superficial duplo com emuls3o polimerizada m? 19.425,38 11,07 215.038,95
10.11.4.21 Pintura de faixa (sinalizagdo horizontal) m? 656,01 16,08 10.548,64
10.11.4.22 Placa de sinalizagdo (sinalizagdo vertical) m? 100,48 349,21 35.088,62
10.11.4.25 Fornecimento e instalagdo de tacha refletiva bidirecional unid 500,00 12,13 6.065,00
10.11.4.27 Demoligdo Pav. Asfaltico, carga e espalhamento mat. bota - fora m? 6.558,00 9,54 62.563,32
10.11.4.28 Material de 12 categoria: 0,00 646.134,61
10.11.4.28.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga: 0,00 646.134,61
10.11.4.28.1.1 50<DMT <200 m m? 12.397,17 473 58.638,61
10.11.4.28.1.2 600 < DMT < 800 m m? 33.582,12 6,38 214.253,92
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10.11.4.28.1.3 1200 < DMT < 1400 m m? 20.800,67 7,50 156.005,02
10.11.4.28.1.4 1800 < DMT <2000 m m? 25.527,27 8,51 217.237,06
10.11.4.29 Material de 22 categoria: 0,00 107.465,32
10.11.4.29.1 Escavagdo e enleiramento auxiliar para escavagdo de material 22 categoria: 0,00 107.465,32
10.11.4.29.1.1 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m? 8.522,23 12,61 107.465,32
10.12 VIADUTO KM 963+500 - EOLICA 0,00 209.586,56
10.12.1 Infraestrutura 0,00 34.697,47
10.12.1.1 Escavagdo 0,00 7.510,04
10.12.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 704,57 5,55 3.910,36
10.12.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 160,00 6,67 1.067,20
10.12.1.1.3 Em material de 32 categoria m? 38,40 65,95 2.532,48
10.12.1.2 Tubulbes/estacas 0,00 114,75
10.12.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,14 819,70 114,75
10.12.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,00 1.440,95 0,00
10.12.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s& m 0,00 1.406,18 0,00
10.12.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 27.072,68
10.12.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,00 393,16 0,00
10.12.1.3.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.12.1.3.3 Formas m? 0,00 56,53 0,00
10.12.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 100,32 9,64 967,08
10.12.1.4 Reaterro m3 99,20 26,46 2.624,83
10.12.1.5 Reaterro de solo cimento m? 247,14 95,01 23.480,77
10.12.2 Encontros e lajes de transi¢cdo 0,00 28.764,41
10.12.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,82 393,16 322,39
10.12.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 791 425,89 3.368,78
10.12.2.3 Formas m? 28,65 56,53 1.619,58
10.12.2.4 Escoramento m? 291,21 50,33 14.656,59
10.12.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 912,56 9,64 8.797,07
10.12.3 Mesoestrutura 0,00 7.081,48
10.12.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 0,02 425,89 8,51
10.12.3.2 Formas Convencionais m? 1,56 56,53 88,18
10.12.3.3 Formas deslizantes m? 0,00 116,21 0,00
10.12.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.12.3.5 Escoramento m? 138,78 50,33 6.984,79
10.12.4 Superestrutura 0,00 90.914,23
10.12.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 23,46 458,51 10.756,64
10.12.4.2 Formas m? 271,26 56,53 15.334,32
10.12.4.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 2.368,71 9,64 22.834,36
10.12.4.4 CP 190 RB 12,7 mm kg 0,01 11,58 0,11
10.12.4.5 Cone de ancoragem 12 D = 12,7mm unid 0,00 1.834,13 0,00
10.12.4.8 Escoramento m? 834,27 50,33 41.988,80
10.12.5 Servicos Complementares 0,00 48.128,97
10.12.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 0,00 122,07 0,00
10.12.5.4 Junta eldstica m 0,00 859,42 0,00
10.12.5.5 Guarda corpo metalico m 211,50 186,44 39.432,06
10.12.5.6 Drenos 2" unid 0,00 13,10 0,00
10.12.5.7 Placas pré moldadas passeio 0,00 7.108,74,
10.12.5.7.1 Concreto Fck = 35 Mpa m? 2,87 458,51 1.315,92
10.12.5.7.2 Formas m? 82,01 56,53 4.636,02
10.12.5.7.3 Armadura CA 50/60 kg 120,00 9,64 1.156,80
10.12.5.7.6 Projeto executivo da OAE unid 0,00 45.533,36 0,00
10.12.5.8 Fornecimento de chapa metélica de protegdo para junta eldstica m 21,52 73,80 1.588,17
10.13 VIADUTO KM 966+160 - ACESSO A BREJINHO 0,00 428.726,13
10.13.1 Infraestrutura 0,00 44.196,13
10.13.1.1 Escavagdo 0,00 0,13
10.13.1.1.1 Em material de 12 categoria m? 0,00 5,55 0,00
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10.13.1.1.2 Em material de 22 categoria m? 0,02 6,67 0,13
10.13.1.2 Tubuldes/estacas 0,00 44.160,99
10.13.1.2.8 Estaca raiz D= 410 mm em solo m 0,00 819,70 0,00
10.13.1.2.14 Estaca raiz D= 410 mm em rocha alterada m 0,20 1.440,95 288,18
10.13.1.2.19 Estaca raiz D= 310 mm em rocha s m 31,20 1.406,18 43.872,81
10.13.1.3 Blocos e Sapatas 0,00 35,01
10.13.1.3.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 0,04 393,16 15,72
10.13.1.3.2 Concreto Fck =25 MPa m? 0,04 425,89 17,03
10.13.1.3.3 Formas m? 0,04 56,53 2,26
10.13.1.3.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.13.2 Encontros e lajes de transi¢do 0,00 55.622,02
10.13.2.1 Concreto Fck = 15 MPa m? 3,38 393,16 1.328,88
10.13.2.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 32,42 425,89 13.807,35
10.13.2.3 Formas m? 130,75 56,53 7.391,29
10.13.2.4 Escoramento m? 24,80 50,33 1.248,18
10.13.2.5 Armadura de ago CA 50/60 kg 2.506,03 9,64 24.158,12
10.13.2.6 Reaterro de solo cimento m 80,92 95,01 7.688,20
10.13.3 Mesoestrutura 0,00 1.236,77
10.13.3.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 1,05 425,89 447,18
10.13.3.2 Formas Convencionais m? 13,95 56,53 788,59
10.13.3.3 Armadura de ago CA 50/60 kg 0,00 9,64 0,00
10.13.3.4 Escoramento m? 0,02 50,33 1,00
10.13.4 Superestrutura 0,00 286.551,72
10.13.4.1 Concreto Fck = 35 MPa m? 72,61 458,51 33.292,41
10.13.4.2 Concreto Fck = 25 MPa m? 23,16 425,89 9.863,61
10.13.4.3 Formas m? 792,91 56,53 44.823,20
10.13.4.4 Armadura de ago CA 50/60 kg 16.397,61 9,64 158.072,96
10.13.4.5 Escoramento m? 804,68 50,33 40.499,54
10.13.5 Servigcos Complementares 0,00 35.436,57
10.13.5.1 Aparelho de apoio Neoprene dm? 39,90 122,07 4.870,59
10.13.5.2 Junta elstica m 35,20 859,42 30.251,58
10.13.5.6 Drenos 2" unid 24,00 13,10 314,40
10.13.5.7.5 Projeto executivo da OAE Viaduto km 966 + 100 unid 0,00 26.062,88 0,00
10.13.6 Servigos Rodoviarios 0,00 5.682,92
10.13.6.7.1 Base de brita graduada m? 25,73 110,47 2.842,39
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10.13.6.7.2 Transporte de material para revestimento primdrio, sub base e base m3xkm 1.661,13 1,71 2.840,53
10.14 PASSAGEM INFERIOR - BA 611 KM 967+330 0,00 1.922.820,10
10.14.1 Infraestrutura 0,00 126.953,72
10.14.1.1 Escavagdo em material de 32 categoria m? 96,05 65,95 6.334,49
10.14.1.2 Reaterro m? 4.558,55 26,46 120.619,23
10.14.1.3 Material drenante - brita m? 0,00 72,26 0,00
10.14.1.4 Transporte de material drenante m3xkm 0,00 1,07 0,00
10.14.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 54.369,75
10.14.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 35,59 425,89 15.157,42
10.14.2.2 Formas m? 33,92 56,53 1.917,49
10.14.2.3 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.14.2.4 Armadura de ago CA-50 kg 3.868,76 9,64 37.294,84
10.14.3 Servicos Complementares 0,00 239.005,24
10.14.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m? 10,91 425,89 4.646,45
10.14.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m? 0,00 425,89 0,00
10.14.3.3 Formas (canaletas e tampas) m? 0,00 56,53 0,00
10.14.3.4 Armadura de ago CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00
10.14.3.6 Defensa metalica simples m 631,78 370,95 234.358,79
10.14.3.7 Drenos 2" und 0,00 13,10 0,00
10.14.3.8 Projeto executivo de OAE Pl BA 611- km 967 + 327 unid 0,00 28.738,03 0,00
10.14.4 Servigos Rodovidrios (Desvio Provisério e Rodovia Definitiva) 0,00 1.502.491,39
10.14.4.1 Desmatamento, destocamento e limpeza arvores com D <=0,15m m? 7.294,44 0,54 3.938,99
10.14.4.2 Destocamento de arvores 0,15m<D<0,30m unid 131,00 30,43 3.986,33
10.14.4.3 Destocamento de arvores D > 0,30m unid 34,00 75,57 2.569,38
10.14.4.7 Compactagao de aterros a 95% PN m? 14.146,13 2,33 32.960,48
10.14.4.8 Compactagdo de aterros a 100% PN m? 4.891,68 2,71 13.256,45
10.14.4.9 Regularizago do subleito m? 2.970,00 0,69 2.049,30
10.14.4.10 Execugdo de revestimento primario m? 459,58 9,64 4.430,35
10.14.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m? 2.199,48 11,65 25.623,94
10.14.4.13 Base de brita graduada m? 1.181,44 110,47 130.513,67
10.14.4.15 Transporte de material para revestimento primario, sub base e base m3xkm 106.736,74 1,71 182.519,82
10.14.4.16 Imprimagdo m? 7.731,36 3,14 24.276,47
10.14.4.17 Pintura de ligagdo m? 7.731,36 0,73 5.643,89
10.14.4.18 Tratamento superficial duplo com emuls3o polimerizada m? 7.731,36 11,07 85.586,15
10.14.4.21 Pintura de faixa (sinalizagdo horizontal) m? 386,56 16,08 6.215,88
10.14.4.22 Placa de sinalizagdo (sinalizagdo vertical) m? 99,38 349,21 34.704,48
10.14.4.25 Fornecimento e instalagdo de tacha refletiva bidirecional unid 296,00 12,13 3.590,48
10.14.4.28 Material de 22 categoria: 0,00 234.063,22
10.14.4.28.1 Escavagdo e enleiramento auxiliar para escavagdo de material 22 categoria: 0,00 234.063,22
10.14.4.28.1.1 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 200 a 400m c/carreg m? 1.051,16 10,14 10.658,76
10.14.4.28.1.2 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1000 a 1200m c/carreg m? 9.464,42 12,25 115.939,14
10.14.4.28.1.3 Esc. carga tr. mat 22 c. DMT 1200 a 1400m c/carreg m? 8.522,23 12,61 107.465,32
10.14.4.29 Material de 32 categoria: 0,00 518.630,25
10.14.4.29.1 Escavagdo, carga, transporte e descarga: 0,00 518.630,25
10.14.4.29.1.1 200 < DMT <400 m m? 1.606,97 24,63 39.579,67
10.14.4.29.1.2 1000 < DMT <1200 m m? 17.164,12 27,91 479.050,58
10.14.4.30 Compactagdo em aterro com material de 32 categoria m? 22.083,65 8,51 187.931,86
10.15 PASSAGEM INFERIOR - KM 949+660 0,00 35.148,34
10.15.1 Infraestrutura 0,00 185,29
10.15.1.1 Escavagdo em material de 32 categoria m? 0,00 65,95 0,00
10.15.1.2 Reaterro m? 0,00 26,46 0,00
10.15.1.3 Material drenante - brita m? 0,00 72,26 0,00
10.15.1.4 Transporte de material drenante m3xkm 173,17 1,07 185,29
10.15.2 Galerias, Alas e Muros 0,00 796,97
10.15.2.1 Concreto Fck = 25 MPa m? 1,87 425,89 796,41
10.15.2.2 Formas m? 0,01 56,53 0,56




CONSORCIO SUPERVISAO FIOL - BA

VALEC Engenharia, Construgses SALDO REMANESCENTE DO LOTE 05F SVYSTIrA ) DIEFRA
SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO 006/2014 DO LOTE 05F DATA: 13/12/2021 |FOLHA: 23de24
SALDO REMANESCENTE
ITEM DO CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID. QA PRECO UNIT. VALOR TOTAL
(R$) (RS)
10.15.2.3 Escoramento m? 0,00 50,33 0,00
10.15.2.4 Armadura de ago CA-50 kg 0,00 9,64 0,00
10.15.3 Servigcos Complementares 0,00 20.826,73
10.15.3.1 Lastro de concreto simples Fck = 15 MPa m? 0,00 425,89 0,00
10.15.3.2 Concreto Fck = 25 MPa (canaletas e tampas) m? 0,00 425,89 0,00
10.15.3.3 Formas (canaletas e tampas) m? 0,02 56,53 1,13
10.15.3.4 Armadura de ago CA-50 (canaletas e tampas) kg 0,00 9,64 0,00
10.15.3.6 Defensa metélica simples m 56,00 370,95 20.773,20
10.15.3.7 Drenos 2" unid 4,00 13,10 52,40
10.15.3.8 Projeto executivo de OAE Pl - km 949 + 660 unid 0,00 17.711,82 0,00
10.15.4 Servigos Rodoviarios (Desvio Provisdrio e Rodovia Definitiva) 0,00 13.339,35
10.15.4.11 Sub-base estabilizada granulometricamente m? 37,35 11,65 435,12
10.15.4.13 Base de brita graduada m? 36,67 110,47 4.050,93
10.15.4.15 Transporte de material para revestimento primario, sub base e base m3xkm 3.080,53 1,71 5.267,70
10.15.4.16 Imprimagédo m? 240,00 3,14 753,60
10.15.4.17 Pintura de ligagdo m? 240,00 0,73 175,20
10.15.4.18 Tratamento superficial duplo com emuls3o polimerizada m? 240,00 11,07 2.656,80
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 337.942.709,71

RESUMO DO SALDO REMANESCENTE

DESCRICAO DO SERVICO

SALDO REMANESCENTE DO LOTE O5F

TOTAL 337.942.709,71
| INFRAESTRUTURA 224.940.031,05
.. 1 MOBILIZAGAO, INSTALAGAO E ADMINISTRAGAO LOCAL 2.625.234,88
..2 SERVICOS PRELIMINARES 1.314.757,62
..3 TERRAPLENAGEM 67.705.588,39
.4 PAVIMENTAGAO 2.500.588,51
..5 DRENAGEM 55.912.077,75
..6 OBRAS DE ARTE CORRENTES 23.603.410,15
..7 OBRAS COMPLEMENTARES 71.278.373,75
I SUPERESTRUTURA 58.261.794,71
..8 SUPERESTRUTURA 58.261.794,71

..9 SERVIGCOS POR ADMINISTRAGAO

0,00

11 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

54.740.883,95

..10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

54.740.883,95

TOTAL GERAL DOS SERVICOS 337.942.709,71
ITEM 1.0: MOBILIZACAO, INSTALAGCAO E ADMINISTRAGCAO LOCAL - VALOR A PO 2.197.171,38
ITEM 1.0: MOBILIZAGAO, INSTALAGAO E ADMINISTRACAO LOCAL - REAJUSTAMENTO 0,873954 1.920.226,71
ITEM 1.7: ADMINISTRAGAO LOCAL - VALOR A PO 428.063,50
ITEM 1.7: ADMINISTRAGAO LOCAL - REAJUSTAMENTO 0,762372 326.343,62
ITEM 2.0: SERVICOS PRELIMINARES - VALOR A PO 1.314.757,62
ITEM 2.0: SERVICOS PRELIMINARES - REAJUSTAMENTO 0,893868 1.175.219,76
ITEM 3.0: TERRAPLENAGEM - VALOR A PO 67.705.588,39
ITEM 3.0: TERRAPLENAGEM - REAJUSTAMENTO 0,893868 60.519.858,88
ITEM 2.0 E 3.0: SERVICOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM - VALOR A PO 69.020.346,01
ITEM 2.0 E 3.0: SERVIGCOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM - REAJUSTAMENTO 0,893868 61.695.078,64
ITEM 4.0: PAVIMENTAGAO - VALOR A PO 2.500.588,51
ITEM 4.0: PAVIMENTAGAO - REAJUSTAMENTO 0,975685 2.439.786,70
ITEM 5.0: DRENAGEM - VALOR A PO 55.912.077,75
ITEM 5.0: DRENAGEM - REAJUSTAMENTO 0,956759 53.494.383,59

ITEM 6.0: OBRAS DE ARTE CORRENTES - VALOR A PO

23.603.410,15

ITEM 6.0: OBRAS DE ARTE CORRENTES - REAJUSTAMENTO

0,956759

22.582.775,09
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SALDO REMANESCENTE DO LOTE 05F

CONSORCIO SUPERVISAO FIOL - BA

SVYSTIrA O DIEFRA

SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE CONSTRUCAO 006/2014 DO LOTE 05F DATA: 13/12/2021 [FOLHA: 24de24
SALDO REMANESCENTE
ITEM DO CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. PRECO UNIT. VALOR TOTAL
' (R$) (RS)
ITEM 5.0 E 6.0: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - VALOR A PO 79.515.487,90
ITEM 5.0 E 6.0: DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES - REAJUSTAMENTO 0,956759 76.077.158,68
ITEM 7.0: OBRAS COMPLEMENTARES - VALOR A PO 71.278.373,75
ITEM 7.0: OBRAS COMPLEMENTARES - REAJUSTAMENTO 0,918191 65.447.161,27
ITEM 8.0: SUPERESTRUTURA - VALOR A PO 58.261.794,71
ITEM 8.0: SUPERESTRUTURA - REAJUSTAMENTO 0,902946 52.607.254,48
ITEM 10.0: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - VALOR A PO 54.740.883,95
ITEM 10.0: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - REAJUSTAMENTO 1,005488 55.041.301,92

TOTAL A PAGAR

653.497.021,73

seiscentos e cinquenta e trés milh&es, quatrocentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e setenta e trés centavos

ITEM I: INFRAESTRUTURA - SUBTOTAL

432.845.786,67

ITEM II: SUPERESTRUTURA - SUBTOTAL

110.869.049,19

ITEM l1l: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - SUBTOTAL

109.782.185,87

TOTAL A PAGAR

653.497.021,73

seiscentos e cinquenta e trés milhdes, quatrocentos e noventa e sete mil e vinte e um reais e setenta e trés centavos




