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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO

4º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(4º Batalhão Ferroviário/1955)
BATALHÃO GENERAL ARGOLO

OFÍCIO Nº63-Sec Tec/4º BEC
EB: 64042.007311/2022-18

Barreiras, 1º de junho de 2022.

Senhor
Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantação de Obras 2
Estrada Municipal do Mozondó SN - Bairro: Clóvia de Araújo II
47.665-000 São Félix do Coribe-BA

Assunto: FIOL - Metas da RAMO 1/2022, serviços de maio/22 a outubro/22

Prezado Senhor, Gerente de Implantação de Obras 2,

Atenciosamente,

MIGUEL ROTUNDO BARRA GAZOLA - Coronel
Comandante do 4º Batalhão de Engenharia de Construção

Reporto-me acerca da obra de implantação da Ferrovia de Integração
Oeste-Leste, Lote 6, Trecho Santa Maria da Vitória - BA, TED nº 001-2020, a cargo deste
Batalhão de Engenharia de Construção.

1.

Encaminho o modelo 3 da RAMO 1/2022, que trata das metas dos serviços a
serem realizados mês a mês, de maio/2022 a outubro/2022.
2.

Aproveito para externar votos de estima e consideração.3.
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R$ 47.366.349,75  R$                         7.850.959,54 R$ 1.525.324,97  R$         836.814,31  R$      1.016.218,05  R$   1.000.623,86  R$   1.251.362,09  R$   1.732.543,21  R$   2.013.398,02  R$     759.046,62  R$     709.747,76  R$     540.187,94  R$         585.490,16  R$         645.264,10  R$      2.123.875,68  R$    13.214.571,79 
R$ 120.135.193,92 R$ 548.108,92 R$ 111.923,26  R$           56.181,96  R$         131.915,24  R$     161.602,12  R$       28.914,98  R$       27.657,81  R$     141.836,81  R$     134.238,54  R$       77.286,02  R$       76.721,61  R$           66.982,42  R$         101.508,11  R$           96.894,10  R$      1.101.739,72 

R$ 8.399.068,45 R$ 1.637.248,23  R$         892.996,27  R$      1.148.133,28  R$   1.162.225,98  R$   1.280.277,07  R$   1.760.201,02  R$   2.155.234,84  R$     893.285,16  R$     787.033,78  R$     616.909,55  R$         652.472,58  R$         746.772,20  R$      2.220.769,78  R$    14.316.311,51 
mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 Total 

QTD QTD QTD QTD QTD QTD QTD
1. SERVIÇOS EXECUTADOS DIRETAMENTE - - 0

1.1. CUSTOS INDIRETOS                               0,00
1.1.1. Adm Local                                                     Mês                                           -   0,00 R$ 193.137,32  R$                                                           -   0,1110 R$ 0,00 0,00
1.1.2. Canteiro de Obras                                             Und                                           -   0,00 R$ 2.211.729,98  R$                                                           -   0,2293 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Mobilização/Desmobilização                                    Und                                     2,000 0,10 R$ 741.770,93  R$                                             74.177,09 0,1877 R$ 13.923,38 0,10 0,10
1.1.4. Adm Local com gerador                                         Mês                                      20,000 6,00 R$ 299.845,10  R$                                        1.799.070,60 0,1110 R$ 199.615,51 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00
1.1.5. CANTEIRO AJUSTADO                                             UND                                        1,000 0,26 R$ 3.851.641,71  R$                                        1.001.426,84 0,2293 R$ 229.579,99 0,26 0,26
1.1.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ETAPA II)                                               Mês                                   28,000 0,00 R$ 157.252,32  R$                                                           -   0,1110 R$ 0,00 0,00
1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES   - - - 0,00

1.2.1. Supressão vegetal   - - - 0,00
1.2.1.1. Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m   m²                         760.000,000 59.657,79 R$ 0,44  R$                                             26.249,43 0,2005 R$ 5.263,19 9.545,25 11.931,56 9.545,25 11.931,56 9.545,25 7.158,94 0,00 0,00 2.386,31 4.772,62 4.772,62 7.158,94 78.748,29

1.2.1.2. Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m   und                             3.986,480 200,00 R$ 24,52  R$                                               4.904,00 0,2005 R$ 983,29 32,00 40,00 32,00 40,00 32,00 24,00 0,00 0,00 8,00 16,00 16,00 24,00 264,00

1.2.1.3. Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m   und                           21.766,600 50,00 R$ 61,30  R$                                               3.065,00 0,2005 R$ 614,55 8,00 10,00 8,00 10,00 8,00 6,00 0,00 0,00 2,00 4,00 4,00 6,00 66,00

1.2.1.4. Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de árvores   m³                             1.719,530 150,00 R$ 34,55  R$                                               5.182,50 0,2005 R$ 1.039,13 24,00 30,00 24,00 30,00 24,00 18,00 0,00 0,00 6,00 12,00 12,00 18,00 198,00

1.2.1.5. CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL ORIUNDO DESMATAMENTO- CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE MATERIAL ORIUNDO DESMATAMENTO- CARGA COM           T                              152.000,000 11.931,56 R$ 2,66  R$                                             31.737,95 0,2005 R$ 6.363,67 1.909,05 2.386,31 1.909,05 2.386,31 1.909,05 1.431,79 0,00 0,00 477,26 954,52 954,52 1.431,79 15.749,66

1.2.1.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL   TKM                            304.000,000 23.863,12 R$ 0,46  R$                                             10.977,03 0,2005 R$ 2.200,97 3.818,10 4.772,62 3.818,10 4.772,62 3.818,10 2.863,57 0,00 0,00 954,52 1.909,05 1.909,05 2.863,57 31.499,32
1.2.2. Manutenção de caminhos de serviço   - - - R$ 0,00 0,00

1.2.2.1. Manutenção de caminho de serviço   km                                439,200 105,14 R$ 43,74  R$                                               4.598,95 0,2005 R$ 922,12 17,71 17,14 17,71 17,71 17,14 17,71 17,14 17,71 17,71 16,00 17,71 17,14 208,57

1.2.2.2. Umedecimento de caminho de serviço   km                                439,200 105,14 R$ 373,42  R$                                             39.262,45 0,2005 R$ 7.872,39 17,71 17,14 17,71 17,71 17,14 17,71 17,14 17,71 17,71 16,00 17,71 17,14 208,57

1.3. TERRAPLENAGEM   - - - R$ 0,00 0,00
1.3.1. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.1.1. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m   m³                           10.450,080 4.153,65 R$ 1,77  R$                                               7.351,95 0,2005 R$ 1.474,12 3.353,13 42,24 28,00 238,64 227,34 264,30 229,91 1.582,61 500,45 204,37 255,46 268,45 7.194,90

1.3.1.2. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           73.040,730 36.153,31 R$ 4,25  R$                                           153.651,59 0,2005 R$ 30.808,19 0,00 7.297,00 6.965,32 7.628,68 7.297,00 6.965,32 2.985,14 2.985,14 2.985,14 2.653,45 3.316,82 5.638,59 56.717,59

1.3.1.3. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           76.486,580 58.296,27 R$ 4,50  R$                                           262.333,20 0,2005 R$ 52.599,59 16.347,82 18.929,05 17.208,23 5.811,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.296,27

1.3.1.4. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                         144.558,300 0,00 R$ 4,92  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.5. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           29.062,250 9.327,68 R$ 5,14  R$                                             47.944,29 0,2005 R$ 9.613,16 1.718,26 5.400,24 2.209,19 0,00 0,00 0,00 3.185,84 3.185,84 3.185,84 2.831,85 3.539,82 3.185,84 28.442,70

1.3.1.6. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           13.813,440 0,00 R$ 5,33  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.268,21 1.053,64 0,00 0,00 0,00 6.321,85

1.3.1.7. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                376,520 0,00 R$ 5,55  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.8. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                468,560 0,00 R$ 5,92  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.9. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                           -   0,00 R$ 6,09  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.10. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           81.857,710 0,00 R$ 6,31  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.11. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                         182.193,000 0,00 R$ 6,82  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.12. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                   16,730 0,00 R$ 7,39  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1.13. Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                         542.931,400 34.276,24 R$ 7,88  R$                                           270.096,75 0,2005 R$ 54.156,24 0,00 0,00 0,00 0,00 14.514,91 19.761,33 5.812,29 5.812,29 5.812,29 5.166,48 6.458,10 10.978,76 74.316,44

1.3.1.14. Momento de transporte de material de 1ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³   m³km                         477.448,800 155.761,75 R$ 1,43  R$                                           222.739,30 0,2005 R$ 44.660,75 0,00 0,00 0,00 0,00 66.768,60 88.993,15 24.120,99 24.120,99 24.120,99 21.440,88 26.801,10 45.561,87 321.928,59
1.3.2. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - com escavadeira (caminho de serviço em leito natural)   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.2.1. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m   m³                                371,280 0,00 R$ 4,15  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.2. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           14.883,600 8.364,77 R$ 5,67  R$                                             47.428,23 0,2005 R$ 9.509,68 0,00 1.688,30 1.611,56 1.765,04 1.688,30 1.611,56 690,67 690,67 690,67 613,93 767,41 1.304,60 13.122,71

1.3.2.3. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           52.275,720 19.715,70 R$ 5,97  R$                                           117.702,72 0,2005 R$ 23.600,20 0,00 3.979,32 3.798,44 4.160,19 3.979,32 3.798,44 1.627,90 1.627,90 1.627,90 1.447,02 1.808,78 3.074,93 30.930,13

1.3.2.4. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                             8.265,640 0,00 R$ 6,24  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.5. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           43.107,080 2,26 R$ 6,48  R$                                                     14,67 0,2005 R$ 2,94 0,00 0,46 0,44 0,48 0,46 0,44 7.184,07 0,19 0,19 6.385,84 7.982,30 7.184,23 28.739,07

1.3.2.6. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                             1.630,000 399,17 R$ 6,99  R$                                               2.790,19 0,2005 R$ 559,45 0,00 80,57 76,90 84,23 80,57 76,90 32,96 32,96 32,96 29,30 36,62 62,26 626,22

1.3.2.7. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                   68,480 0,00 R$ 7,25  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.8. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                           -   0,00 R$ 7,45  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.9. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                           -   0,00 R$ 7,65  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.10. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                           -   0,00 R$ 8,59  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.11. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                                           -   0,00 R$ 9,17  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.12. Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³   m³                           94.421,700 0,00 R$ 9,55  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.13. Momento de transporte de material de 2ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³   m³km                         128.858,500 0,00 R$ 1,58  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3. Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria (caminho de serviço em leito natural)   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.3.1. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             9.113,350 10.151,60 R$ 32,44  R$                                           329.317,77 0,2005 R$ 66.030,45 0,00 875,17 835,39 6.730,49 875,17 835,39 358,02 358,02 358,02 318,24 397,80 676,27 12.617,98

1.3.3.2. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             4.557,420 8.883,00 R$ 32,96  R$                                           292.783,68 0,2005 R$ 58.705,12 1.636,34 5.142,79 2.103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.883,00

1.3.3.3. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                           13.626,860 0,00 R$ 33,99  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.4. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             1.141,890 0,00 R$ 34,38  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.5. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                                   56,730 225,27 R$ 34,76  R$                                               7.830,27 0,2005 R$ 1.570,02 0,00 45,47 43,40 47,53 45,47 43,40 18,60 18,60 18,60 16,53 20,67 35,13 353,40

1.3.3.6. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             3.044,520 0,00 R$ 35,15  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.7. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             2.241,600 0,00 R$ 35,54  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.8. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             2.697,030 0,00 R$ 35,92  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.9. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             2.116,320 0,00 R$ 37,51  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.10. Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³   m³                             4.466,130 0,00 R$ 39,15  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.11. Momento de transporte de material de 3ª categoria DMT > 3.000m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³   m³km                             6.757,720 0,00 R$ 2,20  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4. Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª categoria   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.4.1. Pré-fissuramento de material de 3ª categoria   m²                                           -   0,00 R$ 116,10  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.5. Aterro   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.5.1. Compactação de aterros a 100% do proctor normal   m³                      1.085.547,000 134.156,98 R$ 4,38  R$                                           587.607,57 0,2005 R$ 117.819,31 16.476,31 29.359,22 25.087,55 15.747,95 21.952,09 25.533,86 17.686,57 16.532,72 12.458,32 15.721,40 19.651,75 25.549,30 241.757,04

1.3.5.2. Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de corte - 3 passadas   m³                           47.416,000 21.399,85 R$ 10,29  R$                                           220.204,43 0,2005 R$ 44.152,49 1.818,16 6.737,14 3.314,06 7.531,13 1.022,93 976,43 418,47 418,47 418,47 371,97 464,97 790,44 24.282,64
1.3.6. Camada drenante   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.6.1. Camada drenante com conformação de trator de esteira - rachão   m³                             4.212,320 2.113,24 R$ 24,71  R$                                             52.218,14 0,2005 R$ 10.470,09 274,40 644,29 789,29 141,23 135,08 128,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.113,24
1.3.7. Sublastro   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.7.1. SUBLASTRO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA   M³                           15.072,800 4.680,00 R$ 34,42  R$                                           161.085,60 0,2426 R$ 39.076,80 0,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 2.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.680,00
1.3.8. Bota-fora   - - - R$ 0,00 0,00

1.3.8.1. Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-fora   m³                                           -   0,00 R$ 1,40  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.8.2. Espalhamento e adensamento de material de 3ª categoria em bota-fora   m³                                           -   0,00 R$ 15,84  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4. DRENAGEM   - - - R$ 0,00 0,00
1.4.1. Valeta   - - - R$ 0,00 0,00

1.4.1.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³                             4.598,210 689,47 R$ 4,99  R$                                               3.440,47 0,2480 R$ 853,18 110,32 137,89 110,32 137,89 110,32 82,74 0,00 0,00 27,58 55,16 55,16 82,74 910,11

1.4.1.2. Apiloamento manual   m³                             3.216,230 467,17 R$ 15,16  R$                                               7.082,24 0,2480 R$ 1.756,28 74,75 93,43 74,75 93,43 74,75 56,06 0,00 0,00 18,69 37,37 37,37 56,06 616,66

1.4.1.3. Gramagem em placas tipo batatais   m²                             2.631,560 318,33 R$ 8,59  R$                                               2.734,45 0,2480 R$ 678,10 0,00 0,00 0,00 39,79 119,37 159,16 198,96 159,16 198,96 159,16 119,37 0,00 1.153,94

1.4.1.4. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                             1.413,980 185,41 R$ 274,93  R$                                             50.974,45 0,2480 R$ 12.640,83 29,67 37,08 29,67 37,08 29,67 22,25 0,00 0,00 7,42 14,83 14,83 22,25 244,74

1.4.1.5. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h   m³                             1.413,980 185,41 R$ 5,83  R$                                               1.080,93 0,2480 R$ 268,05 29,67 37,08 29,67 37,08 29,67 22,25 0,00 0,00 7,42 14,83 14,83 22,25 244,74

1.4.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                           39.195,490 1.158,81 R$ 0,53  R$                                                  614,17 0,2480 R$ 152,30 185,41 231,76 185,41 231,76 185,41 139,06 0,00 0,00 46,35 92,70 92,70 139,06 1.529,62

1.4.1.7. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada   tkm                           24.365,680 0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.1.8. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                                220,580 10,18 R$ 38,68  R$                                                  393,63 0,2480 R$ 97,61 1,63 2,04 1,63 2,04 1,63 1,22 0,00 0,00 0,41 0,81 0,81 1,22 13,43

1.4.1.9. Argamassa cimento-areia 1:3 - Areia Comercial  m³                                   10,090 1,23 R$ 460,58  R$                                                  564,21 0,2480 R$ 139,91 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,15 0,00 0,00 0,05 0,10 0,10 0,15 1,62
1.4.2. Sarjeta   - - - R$ 0,00 0,00

1.4.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³                             3.917,590 477,94 R$ 4,99  R$                                               2.384,93 0,2480 R$ 591,42 76,47 95,59 76,47 95,59 76,47 57,35 0,00 0,00 19,12 38,24 38,24 57,35 630,88

1.4.2.2. Gramagem em placas tipo batatais   m²                           13.960,000 3.674,58 R$ 8,59  R$                                             31.564,64 0,2480 R$ 7.827,52 0,00 0,00 2.974,66 87,49 262,47 349,96 437,45 349,96 437,45 349,96 262,47 0,00 5.511,87

1.4.2.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                             3.128,030 0,00 R$ 274,93  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h   m³                             3.128,030 0,00 R$ 5,83  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                           86.708,960 0,00 R$ 0,53  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada   tkm                           53.902,200 0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.7. Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação   m                             5.423,730 0,00 R$ 4,69  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.8. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                             6.540,290 0,00 R$ 38,68  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.2.9. Argamassa cimento-areia 1:3 - Areia Comercial  m³                                   10,490 0,00 R$ 460,58  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3. Descida d'água (DAR e DAD)   - - - R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³                                   78,650 8,53 R$ 4,99  R$                                                     42,56 0,2480 R$ 10,55 1,36 1,71 1,36 1,71 1,36 1,02 0,00 0,00 0,34 0,68 0,68 1,02 11,26

1.4.3.2. Apiloamento manual   m³                                   17,660 3,63 R$ 15,16  R$                                                     54,96 0,2480 R$ 13,63 0,58 0,73 0,58 0,73 0,58 0,44 0,00 0,00 0,15 0,29 0,29 0,44 4,79

1.4.3.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                                444,010 10,15 R$ 274,93  R$                                               2.789,73 0,2480 R$ 691,81 1,62 2,03 1,62 2,03 1,62 1,22 0,00 0,00 0,41 0,81 0,81 1,22 13,39

1.4.3.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h   m³                                444,010 10,15 R$ 5,83  R$                                                     59,16 0,2480 R$ 14,67 1,62 2,03 1,62 2,03 1,62 1,22 0,00 0,00 0,41 0,81 0,81 1,22 13,39

1.4.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                           12.307,960 63,42 R$ 0,53  R$                                                     33,61 0,2480 R$ 8,34 10,15 12,68 10,15 12,68 10,15 7,61 0,00 0,00 2,54 5,07 5,07 7,61 83,71

1.4.3.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada   tkm                             7.651,180 0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3.7. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação   kg                           16.364,170 381,88 R$ 6,79  R$                                               2.592,95 0,2480 R$ 643,01 61,10 76,38 61,10 76,38 61,10 45,83 0,00 0,00 15,28 30,55 30,55 45,83 504,08

1.4.3.8. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                             2.442,570 25,05 R$ 38,68  R$                                                  968,99 0,2480 R$ 240,29 4,01 5,01 4,01 5,01 4,01 3,01 0,00 0,00 1,00 2,00 2,00 3,01 33,07
1.4.4. Dissipador de energia (DES)   - - - R$ 0,00 0,00

1.4.4.1. Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação   kg                                   78,280 12,89 R$ 6,79  R$                                                     87,52 0,2480 R$ 21,70 2,06 2,58 2,06 2,58 2,06 1,55 0,00 0,00 0,52 1,03 1,03 1,55 17,01

1.4.4.2. Apiloamento manual   m³                                518,200 2,07 R$ 15,16  R$                                                     31,32 0,2480 R$ 7,77 0,33 0,41 0,33 0,41 0,33 0,25 0,00 0,00 0,08 0,17 0,17 0,25 2,73

1.4.4.3. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                                   83,650 6,73 R$ 274,93  R$                                               1.850,32 0,2480 R$ 458,85 1,08 1,35 1,08 1,35 1,08 0,81 0,00 0,00 0,27 0,54 0,54 0,81 8,88

1.4.4.4. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h   m³                                   83,650 6,73 R$ 5,83  R$                                                     39,24 0,2480 R$ 9,73 1,08 1,35 1,08 1,35 1,08 0,81 0,00 0,00 0,27 0,54 0,54 0,81 8,88

1.4.4.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                             2.318,780 42,06 R$ 0,53  R$                                                     22,29 0,2480 R$ 5,53 6,73 8,41 6,73 8,41 6,73 5,05 0,00 0,00 1,68 3,37 3,37 5,05 55,52

1.4.4.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada   tkm                             1.441,460 0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4.7. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                                   18,000 41,26 R$ 38,68  R$                                               1.595,83 0,2480 R$ 395,74 6,60 8,25 6,60 8,25 6,60 4,95 0,00 0,00 1,65 3,30 3,30 4,95 54,46
1.4.5. Dreno longitudinal profundo   - - - R$ 0,00 0,00

1.4.5.1. Boca para saída de dreno longitudinal profundo (BSD)   - - - R$ 0,00 0,00

1.4.5.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                                     6,320 1,63 R$ 274,93  R$                                                  448,69 0,2480 R$ 111,27 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63
1.4.5.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h   m³                                     6,320 1,63 R$ 5,83  R$                                                       9,51 0,2480 R$ 2,36 0,00 0,00 0,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63
1.4.5.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                                175,190 10,20 R$ 0,53  R$                                                       5,41 0,2480 R$ 1,34 0,00 0,00 0,00 5,10 5,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,20
1.4.5.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada   tkm                                108,910 0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.5.1.5. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                                   66,960 17,28 R$ 38,68  R$                                                  668,39 0,2480 R$ 165,75 0,00 0,00 0,00 8,64 8,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,28

1.4.5.2. Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR)   - - - R$ 0,00 0,00

1.4.5.2.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³                             4.680,000 1.195,20 R$ 4,99  R$                                               5.964,05 0,2480 R$ 1.478,99 0,00 0,00 0,00 597,60 597,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.195,20
1.4.5.2.2. Confecção e lançamento manual de brita - material drenante   m³                             1.430,000 365,20 R$ 44,36  R$                                             16.200,27 0,2480 R$ 4.017,40 0,00 0,00 0,00 182,60 182,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365,20
1.4.5.2.3. Confecção e lançamento manual de areia - material filtrante   m³                             2.080,000 531,20 R$ 99,42  R$                                             52.811,90 0,2480 R$ 13.096,49 0,00 0,00 0,00 265,60 265,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,20
1.4.5.2.4. Selo de argila apiloado (solo local)   m³                                910,000 232,40 R$ 8,64  R$                                               2.007,94 0,2480 R$ 497,94 0,00 0,00 0,00 116,20 116,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,40
1.4.5.2.5. Aquisição e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado D=200mm   m                             6.500,000 1.660,00 R$ 81,80  R$                                           135.788,00 0,2480 R$ 33.673,21 0,00 0,00 0,00 830,00 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00
1.4.5.2.6. Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT-16 ou similar   m²                           14.300,000 3.652,00 R$ 8,76  R$                                             31.991,52 0,2480 R$ 7.933,37 0,00 0,00 0,00 1.826,00 1.826,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.652,00

1.4.6. Dreno sub-superficial (DSS)   - - - R$ 0,00 0,00
1.4.6.1. Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria   m³                                     8,540 0,00 R$ 4,99  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.6.2. Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT-16 ou similar   m²                                114,810 0,00 R$ 8,76  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.6.3. Confecção e lançamento manual de brita - material drenante   m³                                     8,540 0,00 R$ 44,36  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.4.7. Colchão / camada drenante   - - - R$ 0,00 0,00
1.4.7.1. Camada drenante com conformação de trator de esteiras - brita   m³                             3.081,600 0,00 R$ 42,63  R$                                                           -   0,2005 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5. OBRAS DE ARTE CORRENTES   - - - R$ 0,00 0,00
1.5.1. Bueiro tubular de concreto (BTC)   - - - R$ 0,00 0,00

1.5.1.1. Berço e dente para bueiro tubular de concreto   - - - R$ 0,00 R$ 0,00

1.5.1.1.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                                422,600 280,45 R$ 274,93  R$                                             77.103,31 0,2480 R$ 19.120,36 22,40 27,47 31,52 71,33 93,01 34,71 13,71 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 300,39
1.5.1.1.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h   m³                                422,600 280,45 R$ 5,83  R$                                               1.635,01 0,2480 R$ 405,45 22,40 27,47 31,52 71,33 93,01 34,71 13,71 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 300,39
1.5.1.1.3. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                             5.235,390 3925,08 R$ 0,53  R$                                               2.080,30 0,2480 R$ 515,88 106,56 124,05 506,59 1196,10 1536,68 455,10 52,80 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4001,89
1.5.1.1.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada   tkm                                           -   0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1.1.5. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                                477,620 259,16 R$ 38,68  R$                                             10.024,28 0,2480 R$ 2.485,86 36,60 23,00 43,11 60,84 63,06 32,54 22,49 10,22 0,00 0,00 0,00 0,00 291,88
1.5.1.1.6. Adensamento de concreto por v ibrador de imersão   m³                                422,600 280,45 R$ 2,48  R$                                                  695,51 0,2480 R$ 172,47 22,40 27,47 31,52 71,33 93,01 34,71 13,71 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 300,39

1.5.1.2. Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado   - - - R$ 0,00 0,00

1.5.1.2.1. Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                                457,310 217,65 R$ 274,93  R$                                             59.839,22 0,2480 R$ 14.839,15 10,06 16,45 36,48 58,91 65,54 30,22 18,10 8,23 0,00 0,00 0,00 0,00 243,98
1.5.1.2.2. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação   kg                           47.070,270 474,01 R$ 6,13  R$                                               2.905,71 0,2480 R$ 720,57 129,84 37,58 93,31 99,73 80,19 33,36 16,85 7,66 0,00 0,00 0,00 0,00 498,53
1.5.1.2.3. Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                             4.362,470 1790,53 R$ 38,68  R$                                             69.257,74 0,2480 R$ 17.174,79 115,64 157,95 326,48 462,90 479,09 248,47 172,78 78,54 0,00 0,00 0,00 0,00 2041,85
1.5.1.2.4. Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais   m                                   51,010 13,42 R$ 58,26  R$                                                  781,85 0,2480 R$ 193,89 12,84 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,42
1.5.1.2.5. Tubo de concreto armado D=1,20m (confecção, carga, descarga e assentamento), exclusive fornecimento de materiais   m                                390,130 154,08 R$ 71,42  R$                                             11.004,04 0,2480 R$ 2.728,82 13,42 14,54 29,98 41,73 42,74 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,08
1.5.1.2.6. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito natural   tkm                             6.382,080 5251,25 R$ 1,46  R$                                               7.666,83 0,2480 R$ 1.901,25 5,84 148,10 628,04 1646,10 2180,57 642,60 70,24 31,93 0,00 0,00 0,00 0,00 5353,43
1.5.1.2.7. Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em rodovia pavimentada   tkm                                           -   0,00 R$ 0,95  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1.2.8. Argamassa cimento-areia 1:3 - Areia Comercial  m³                                   16,900 0,00 R$ 460,58  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00

1.5.1.3. Boca de bueiro tubular de concreto   - - - R$ 0,00 0,00

1.5.1.3.1. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida  m³                                175,810 76,17 R$ 298,54  R$                                             22.741,00 0,2480 R$ 5.639,40 21,27 15,65 10,51 10,75 9,80 8,21 8,12 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 87,98
1.5.1.3.2. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h  m³                                175,810 76,17 R$ 5,83  R$                                                  444,09 0,2480 R$ 110,13 21,27 15,65 10,51 10,75 9,80 8,21 8,12 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 87,98
1.5.1.3.3. Adensamento de concreto por v ibrador de imersão   m³                                175,810 76,17 R$ 2,48  R$                                                  188,91 0,2480 R$ 46,85 21,27 15,65 10,51 10,75 9,80 8,21 8,12 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 87,98
1.5.1.3.4. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural  tkm                             1.599,820 1495,84 R$ 0,53  R$                                                  792,80 0,2480 R$ 196,60 219,49 140,42 315,55 365,70 323,75 130,93 62,53 28,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1586,79
1.5.1.3.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada  tkm                                           -   0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.1.3.6. Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, instalação e retirada  m²                                529,060 229,23 R$ 59,43  R$                                             13.623,04 0,2480 R$ 3.378,29 63,99 47,10 31,62 32,34 29,48 24,69 24,43 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 264,76

1.5.2. Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco   - - - R$ 0,00 R$ 0,00
1.5.2.1. Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco   - - - R$ 0,00 0,00

1.5.2.1.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida  m³                                     5,180 26,13 R$ 315,65  R$                                               8.248,25 0,2480 R$ 2.045,43 2,85 0,00 0,00 0,00 4,48 18,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,13
1.5.2.1.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida   m³                                   32,800 9,12 R$ 298,54  R$                                               2.722,68 0,2480 R$ 675,18 3,52 0,00 0,00 0,00 1,08 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12
1.5.2.1.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h  m³                                   32,800 9,12 R$ 5,83  R$                                                     53,17 0,2480 R$ 13,19 3,52 0,00 0,00 0,00 1,08 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12
1.5.2.1.4. Adensamento de concreto por v ibrador de imersão  m³                                   32,800 9,12 R$ 2,48  R$                                                     22,62 0,2480 R$ 5,61 3,52 0,00 0,00 0,00 1,08 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,12
1.5.2.1.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural   tkm                                366,400 150,45 R$ 0,53  R$                                                     79,74 0,2480 R$ 19,77 48,22 0,00 0,00 0,00 19,66 82,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,45
1.5.2.1.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada  tkm                                           -   0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5.2.1.7. Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação  kg                             3.708,000 918,00 R$ 6,13  R$                                               5.627,34 0,2480 R$ 1.395,49 338,00 0,00 0,00 0,00 111,54 468,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 918,00
1.5.2.1.8. Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m³                                   80,500 108,00 R$ 30,25  R$                                               3.267,00 0,2480 R$ 810,16 54,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
1.5.2.1.9. Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada   m²                                230,620 66,72 R$ 53,74  R$                                               3.585,53 0,2480 R$ 889,15 27,34 0,00 0,00 0,00 7,57 31,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,72

1.5.2.1.10. Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar   m                                           -   0,00 R$ 105,84  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2.2. Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco   - - - R$ 0,00 0,00

1.5.2.2.1. Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial e brita produzida  m³                                   17,280 2,32 R$ 315,65  R$                                                  732,31 0,2480 R$ 181,60 1,08 0,00 0,00 0,00 0,24 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32
1.5.2.2.2. Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida  m³                                145,800 30,10 R$ 298,54  R$                                               8.986,05 0,2480 R$ 2.228,39 14,40 0,00 0,00 0,00 3,02 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,10
1.5.2.2.3. Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 41 m³/h  m³                                145,800 30,10 R$ 5,83  R$                                                  175,48 0,2480 R$ 43,52 14,40 0,00 0,00 0,00 3,02 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,10
1.5.2.2.4. Adensamento de concreto por v ibrador de imersão  m³                                145,800 30,10 R$ 2,48  R$                                                     74,65 0,2480 R$ 18,51 14,40 0,00 0,00 0,00 3,02 12,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,10
1.5.2.2.5. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural  tkm                             1.473,820 464,53 R$ 0,53  R$                                                  246,20 0,2480 R$ 61,05 189,39 0,00 0,00 0,00 52,91 222,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,53
1.5.2.2.6. Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada  tkm                                           -   0,00 R$ 0,35  R$                                                           -   0,2480 R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


