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001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
11 CUSTOS INDIRETOS = 7.944.292,88 7.944.292,88 2.746.178,59 - 5.198.114,28 65,43%
1.1.1 Adm Local Més 22,00 4.249.021,04 22,00 4.249.021,04 - 193.137,32 - 22,00 4.249.021,04 100,00%
112 Canteiro de Obras und 1,00 2.211.729,98 1,00 2.211.729,98 0,91 2.211.729,98 2.004.407,66 0,09373763 207.322,31 9,37%
1.1.3 Mobilizagdo/Desmobilizagao und 2,00 1.483.541,86 2,00 1.483.541,86 1,00 741.770,93 741.770,93 1,00 741.770,93 50,00%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES = 2.009.067,50 2.009.067,50 1.808.988,15 - 200.079,31 9,96%
1.2.1 Supresséo vegetal - 1.825.850,83 1.825.850,83 1.689.048,94 - 136.801,87 7,49%
12.1.1 Desmatamento, destocamento, limpeza de &rea e estocagem do material me 760.000,00 334.400,00 760.000,00 334.400,00 588.329,43 0,44 258.864,94 171.670,58 75.535,05 22,59%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
1.2.1.2 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m und 3.986,48 97.748,49 3.986,48 97.748,49 2.733,48 24,52 67.024,92 1.253,00 30.723,56 31,43%
1213 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m und 21.766,60 1.334.292,58 21.766,60 1.334.292,58 21.530,60 61,30 1.319.825,78 236,00 14.466,80 1,08%
1.2.1.4 Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de arvores m3 1.719,53 59.409,76 1.719,53 59.409,76 1.254,22 34,55 43.333,30 465,31 16.076,46 27,06%
122 Manutencéo de caminho de servigco = = 183.216,67 = 183.216,67 119.939,21 - 63.277,44 34,54%
1.2.2.1 Manutencdo de caminho de servico km 439,20 19.210,61 439,20 19.210,61 419,19 43,74 18.335,37 20,01 875,23 4,56%
1.2.2.2 Umedecimento de caminho de servico km 439,20 164.006,06 439,20 164.006,06 272,09 373,42 101.603,84 167,11 62.402,21 38,05%
13 TERRAPLENAGEM o 17.808.799,64 17.808.799,64 15.106.930,86 - 2.701.868,54 15,17%
~ 1 a ia -
131 ESEEVER, G, TEMSHEN @ CSCETER I [MERSE] o & gk - 7.838.966,30 7.838.966,30 6.699.573,31 - 113939291 |  1453%
com escavadeira hidraulica (caminho de servigco em leito natural)
1.3.1.1 Escavacéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 10.801,20 19.118,12 10.801,20 19.118,12 8.464,50 1,77 14.982,16 2.336,70 4.135,95 21,63%
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a
1312 400 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 73.040,73 310.423,10 73.040,73 310.423,10 42.273,97 4,25 179.664,37 30.766,76 130.758,73 42,12%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a
13.13 600 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 76.486,58 344.189,61 76.486,58 344.189,61 19.201,37 4,50 86.406,16 57.285,21 257.783,44 74,90%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a
13.14 800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o m3 44.342,49 218.165,05 44.342,49 218.165,05 4.434,24 4,92 21.816,46 39.908,25 196.348,59 90,00%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a
13.15 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 29.062,27 149.380,07 29.062,27 149.380,07 22.824,44 5,14 117.317,62 6.237,83 32.062,44 21,46%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
13.16 a1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 13.813,44 73.625,64 13.813,44 73.625,64 10.046,70 5,33 53.548,91 3.766,74 20.076,72 27,27%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200
1317 a1.400 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 186,97 1.037,68 186,97 1.037,68 18,70 5,55 103,78 168,27 933,89 90,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400
13.18 a 1.600 m - caminho de servi¢co em leito natural - com escavadeira e m3 468,56 2.773,88 468,56 2.773,88 468,56 5,92 2.773,87 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Secdo Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
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DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
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Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600
1.3.1.9 a 1.800 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 - - - - - 6,09 - - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800
1.3.1.10 a2.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 81.857,71 516.522,15 81.857,71 516.522,15 81.857,71 6,31 516.522,15 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000
1.3.1.11 a 2.500 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 182.192,95 1.242.555,92 182.192,95 1.242.555,92 109.276,07 6,82 745.262,76 72.916,89 497.293,15 40,02%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500
13.1.12 a 3.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 16,73 123,80 16,73 123,80 16,73 7,40 123,80 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de
1.3.1.13 3.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 542.931,41 4.278.299,51 542.931,41 4.278.299,51 542.931,41 7,88 4.278.299,51 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
. a . )
1.3.1.14 Momento de transporte de material de 1° categoria DMT > 3.000m m3km 477.448,79 682.751,77 477.448,79 682.751,77 477.448,79 1,43 682.751,76 - - 0,00%
caminho de servico em leito natural - com caminh&do basculante de 14m3
= . a .
13.2 ESENERE, L, (RN © CESCEIFRE MELENE] (15 2 Ceisyail = 2.601.420,87 2.601.420,87 2.286.037,01 - 315.383,77 12,12%
com escavadeira (caminho de servi¢o em leito natural)
1321 Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m m3 81,31 337,44 81,31 337,44 8,13 4,15 33,73 73,18 303,69 90,00%
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a
13.22 400 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 14.883,60 84.390,01 14.883,60 84.390,01 5.829,18 5,67 33.051,45 9.054,42 51.338,56 60,83%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a
13.23 600 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 52.275,72 312.086,05 52.275,72 312.086,05 10.021,88 5,97 59.830,61 42.253,84 252.255,43 80,83%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a
13.24 800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 - - - - - 6,24 - - - 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a
13.25 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 43.107,08 279.333,88 43.107,08 279.333,88 42.859,04 6,48 277.726,57 248,04 1.607,29 0,58%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000
13.26 a1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 1.630,00 11.393,70 1.630,00 11.393,70 264,33 6,99 1.847,66 1.365,67 9.546,03 83,78%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200
13.27 a1.400 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 51,00 369,75 51,00 369,75 5,10 7,25 36,97 45,90 332,77 90,00%
caminhéo basculante de 14 m?
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Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
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Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400
1.3.2.8 a 1.600 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 108.481,40 808.186,43 108.481,40 808.186,43 108.481,40 7,45 808.186,43 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600
1329 a 1.800 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 - - - - 7,65 - - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000
1.3.2.10 a 2.500 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 - - - - 8,59 - - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500
13211 a 3.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 - - - - 9,17 - - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de
1.3.2.12 3.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 94.421,70 901.727,24 94.421,70 901.727,24 94.421,70 9,55 901.727,23 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
. a . )
13.2.13 Momento de transporte de material de 2 categoria DMT > 3.000m mdkm 128.858,46 203.596,37 128.858,46 203.596,37 128.858,46 1,58 203.596,36 - - 0,00%
caminho de servico em leito natural - com caminh&do basculante de 14m3
~ . a .
133 Escayagao, carga, transpo_rte e descarga em material de 32 categoria _ 1.502.914,50 1.502.914,50 1.502.914,46 ) ~ 0,00%
(caminho de servico em leito natural)
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 200 a
1331 400 m - caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante de m3 9.113,35 295.637,07 9.113,35 295.637,07 9.113,35 32,44 295.637,07 - - 0,00%
12 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 400 a
1332 600 m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante de m3 4.557,42 150.212,56 4.557,42 150.212,56 4.557,42 32,96 150.212,56 - - 0,00%
12 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 600 a
1333 800 m - caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante de m3 13.626,86 463.176,97 13.626,86 463.176,97 13.626,86 33,99 463.176,97 - - 0,00%
12 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 800 a
1334 1.000 m - caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante m3 1.141,89 39.258,18 1.141,89 39.258,18 1.141,89 34,38 39.258,17 - - 0,00%
de 12 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.000
1335 a1.200 m - caminho de servi¢o em leito natural com caminhdo basculante m3 56,73 1.971,93 56,73 1.971,93 56,73 34,76 1.971,93 - - 0,00%
de 12 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.200
1336 a 1.400 m - caminho de servi¢o em leito natural com caminh&o basculante m3 3.044,52 107.014,88 3.044,52 107.014,88 3.044,52 35,15 107.014,87 - - 0,00%
de 12 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 1.400
1337 a 1.600 m - caminho de servi¢o em leito natural com caminh&o basculante m3 2.241,60 79.666,46 2.241,60 79.666,46 2.241,60 35,54 79.666,46 - - 0,00%
de 12 m?
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Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO = FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
Escavacao, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 1.600
1338 a 1.800 m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante m3 2.697,03 96.877,32 2.697,03 96.877,32 2.697,03 35,92 96.877,31 - - 0,00%
de 12 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 2.000
13.39 a 2.500 m - caminho de servico em leito natural com caminhdo basculante m3 2.116,32 79.383,16 2.116,32 79.383,16 2.116,32 37,51 79.383,16 - - 0,00%
de 12 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 32 categoria na distancia de
1.3.3.10 3.000 m - caminho de servi¢o em leito natural com caminh&o basculante m3 4.466,13 174.848,99 4.466,13 174.848,99 4.466,13 39,15 174.848,98 - - 0,00%
de 12 m?
. - . .
13311 Momento de transporte de material de 3¢ categoria DMT > 3.000m m*km 6.757,72 14.866,98 6.757,72 14.866,98 6.757,72 2,20 14.866,98 - - 0,00%
caminho de servigco em leito natural - com caminh&o basculante de 14m3
A = . a
134 Pré: flss_uramento e conformacao de talude em material de 3 _ _ _ : : _ 0,00%
categoria
1.3.4.1 Pré-fissuramento de material de 32 categoria m2 - - - - - 116,10 - - - 0,00%
1.35 Aterro = 5.242.605,76 5.242.605,76 3.995.513,89 - 1.247.091,86 23,79%
1.35.1 Compactacao de aterros a 100% do proctor normal m? 1.085.546,83 4.754.695,12 1.085.546,83 4.754.695,12 800.822,66 4,38 3.507.603,25 284.724,17 1.247.091,86 26,23%
= . 2 o
1352 Construgdo de corpo de aterro com material de 3% categoria oriundo de me 47.416,00 487.910,64 47.416,00 487.910,64 47.416,00 10,29 487.910,64 - - 0,00%
corte - 3 passadas
1.3.6 Camada drenante o = 104.086,43 = 104.086,43 104.086,42 - - 0,00%
1.36.1 Camada drenante com conformacéo de trator de esteira - rach&do m3 4.212,32 104.086,43 4.212,32 104.086,43 4.212,32 24,71 104.086,42 - - 0,00%
1.3.7 Sublastro o 518.805,78 518.805,78 518.805,77 - - 0,00%
1.3.7.1 Sublastro de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m3 15.072,80 518.805,78 15.072,80 518.805,78 15.072,80 34,42 518.805,77 - - 0,00%
138 Bota-fora = - - - - = 0,00%
1 a a 1 -
1381 onsrzthamemo e adensamento de material de 12 e 22 categoria em bota: me ; R } R : 1,40 : ; ) 0,00%
1.3.8.2 Espalhamento e adensamento de material de 32 categoria em bota-fora m3 - - - - - 15,84 - - - 0,00%
1.4 DRENAGEM = = 3.369.656,47 - 3.369.656,47 3.240.425,94 - 129.230,33 3,84%
141 Valeta o = 533.778,12 = 533.778,12 404.547,73 - 129.230,33 24,21%
1411 Escavacao mecéanica de vala em material de 12 categoria m? 4.598,21 22.945,07 4.598,21 22.945,07 3.484,43 4,99 17.387,30 1.113,78 5.557,76 24,22%
1412 Apiloamento manual m3 3.216,23 48.758,05 3.216,23 48.758,05 2.437,61 15,16 36.954,16 778,62 11.803,87 24,21%
1.4.1.3 Gramagem em placas tipo batatais m? 2.631,56 22.605,10 2.631,56 22.605,10 2.631,56 8,59 22.605,10 - - 0,00%
=, - a 13/ - i
1414 Concreto fck=20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m/h - areia me 1.413,98 388.745 52 1.413,98 388.745 52 1.02314 274,93 281.201,88 300,84 107.45364 |  27,64%
comercial e brita produzida
1415 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade | s 1.413,98 8.243,50 1.413,98 8.243,50 1.023,14 5,83 5.964,90 390,84 227859 | 27.64%
14.16 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 39.195,49 20.773,61 39.195,49 20.773,61 37.590,00 0,53 19.922,70 1.605,49 850,90 4,10%
1.4.1.7 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 24.365,68 8.527,99 24.365,68 8.527,99 24.365,68 0,35 8.527,98 - - 0,00%
1418 Formas de tabuas~de_p|nho para dlsposmvos de drenagem - utilizagéo de me 220,58 8.532,03 220,58 8.532,03 220,58 38,68 8.532,03 : ) 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.4.1.9 Argamassa cimento-areia 1:3 m? 10,09 4.647,25 10,09 4.647,25 7,30 460,58 3.361,68 2,79 1.285,57 27,66%
1.4.2 Sarjeta = 1.365.759,58 1.365.759,58 1.365.759,55 - - 0,00%
1.4.2.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 3.917,59 19.548,77 3.917,59 19.548,77 3.917,59 4,99 19.548,77 - - 0,00%
1422 Gramadgem em placas tipo batatais m? 13.960,00 119.916,40 13.960,00 119.916,40 13.960,00 8,59 119.916,40 - - 0,00%
_ _ 5 3 - arei
1.4.23 Concreto ck=20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia me 3.128,03 859.989,29 3.128,03 859.989,29 3.128,03 274,93 859.989,28 - - 0,00%
comercial e brita produzida
1424 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade. | s 3.128,03 18.236,41 3.128,03 18.236,41 3.128,03 5,83 18.236,41 - - 0,00%
1425 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 86.708,96 45.955,75 86.708,96 45.955,75 86.708,96 0,53 45.955,74 - - 0,00%
1.4.2.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 53.902,20 18.865,77 53.902,20 18.865,77 53.902,20 0,35 18.865,77 - - 0,00%
1.4.2.7 Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecgéo e instalagéo m 5.423,73 25.437,29 5.423,73 25.437,29 5.423,73 4,69 25.437,29 - - 0,00%
1428 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 6.540,29 252.978,42 6.540,29 252.978,42 6.540,29 38,68 252.978,41 - - 0,00%
3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
1.4.2.9 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 10,49 4.831,48 10,49 4.831,48 10,49 460,58 4.831,48 - - 0,00%
143 Descida d'agua (DAR e DAD) = 340.112,89 340.112,89 340.112,84 - - 0,00%
1431 Escavacao mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 78,65 392,46 78,65 392,46 78,65 4,99 392,46 - - 0,00%
1.4.3.2 Apiloamento manual m3 17,66 267,73 17,66 267,73 17,66 15,16 267,72 - - 0,00%
_ _ 5 3 - arei
1433 Concreto ick=20 MPa - confecgao em central dosadora de 40 m/h - areia me 444,01 122.071,67 444,01 122.071,67 444,01 274,93 122.071,66 - - 0,00%
comercial e brita produzida
1434 I&erfr:qflrr:w mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 444,01 258858 444,01 258858 444,01 5.83 258857 a } 0,00%
1435 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.307,96 6.523,22 12.307,96 6.523,22 12.307,96 0,53 6.523,21 - - 0,00%
1436 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.651,18 267791 7.651,18 267791 7.651,18 0,35 2.677,91 - - 0,00%
1.4.3.7 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacio kg 16.364,17 111.112,71 16.364,17 111.112,71 16.364,17 6,79 111.112,71 - - 0,00%
1438 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 2.442,57 94.478,61 2.442,57 94.478,61 2.442,57 38,68 94.478,60 - - 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
1.4.4 Dissipador de energia (DES) = 34.302,70 34.302,70 34.302,69 - - 0,00%
1441 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacéo kg 78,28 531,52 78,28 531,52 78,28 6,79 531,52 - - 0,00%
1.4.4.2 Apiloamento manual m? 518,20 7.855,91 518,20 7.855,91 518,20 15,16 7.855,91 - - 0,00%
= - a 13/ - i
1443 Concre?o fck - 20 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia ms 83,65 22.997,89 83,65 22.997,89 83,65 274,93 22.997.89 : ) 0,00%
comercial e brita produzida
1.4.4.4 Ia:rz;frr:(:lr;to mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade me 83,65 487,68 83,65 487,68 83,65 5.83 487,67 ; ) 0,00%
1445 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.318,78 1.228,95 2.318,78 1.228,95 2.318,78 0,53 1.228,95 - - 0,00%
1.4.4.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.441,46 504,51 1.441,46 504,51 1.441,46 0,35 504,51 - - 0,00%
14.4.7 Formas de tabuas~de_p|nho para dlsposmvos de drenagem - utilizagéo de me 18,00 696,24 18,00 696,24 18,00 38,68 696,24 : ) 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
145 Dreno longitudinal profundo = 962.907,39 962.907,39 962.907,36 - - 0,00%
1451 Boca para saida de dreno longitudinal profundo (BSD) = 4.495,39 4.495,39 4.495,36 - - 0,00%
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
- N = S arel
14511 Concre?o fck = 20 MPa 'confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me 6.32 1.737.56 6.32 1.737.56 6.32 274.93 1.737,55 : ; 0,00%
comercial e brita produzida
14512 (I;:rllq:f::(:/gto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 6.32 36,85 6,32 36,85 6.32 5.83 36,84 : } 0,00%
14513 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 175,19 92,85 175,19 92,85 175,19 0,53 92,85 - - 0,00%
14514 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 108,91 38,12 108,91 38,12 108,91 0,35 38,11 - - 0,00%
14515 Formas de tabuas~de_p|nho p:s\ra dlsposmvos de drenagem - utilizacéo de me 66,96 2.590,01 66,96 2.590,01 66,96 38,68 2.590,01 : ; 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
1.45.2 Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR) = 958.412,00 958.412,00 958.412,00 - - 0,00%
14521 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 4.680,00 23.353,20 4.680,00 23.353,20 4.680,00 4,99 23.353,20 - - 0,00%
14522 Confeccéo e lancamento manual de brita - material drenante m3 1.430,00 63.434,80 1.430,00 63.434,80 1.430,00 44,36 63.434,80 - - 0,00%
1.45.2.3 Confeccao e lancamento manual de areia - material filtrante m3 2.080,00 206.793,60 2.080,00 206.793,60 2.080,00 99,42 206.793,60 - - 0,00%
14524 Selo de argila apiloado (solo local) m3 910,00 7.862,40 910,00 7.862,40 910,00 8,64 7.862,40 - - 0,00%
14525 gﬂ‘;‘ggf“;e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado m 6.500,00 531.700,00 6.500,00 531.700,00 6.500,00 81,80 531.700,00 - - 0,00%
14526 Aquisicao e aplicagéo de manta geotéxtil néo tecido, tipo RT-16 ou similar m? 14.300,00 125.268,00 14.300,00 125.268,00 14.300,00 8,76 125.268,00 - - 0,00%
1.4.6 Dreno sub-superficial (DSS) - 1.427,18 1.427,18 1.427,17 - - 0,00%
146.1 Escavacéo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 8,54 42,61 8,54 42,61 8,54 4,99 42,61 - - 0,00%
1.4.6.2 Aquisicao e aplicacédo de manta geotéxtil ndo tecido, tipo RT-16 ou similar m? 114,81 1.005,74 114,81 1.005,74 114,81 8,76 1.005,73 - - 0,00%
1.4.6.3 Confeccéo e lancamento manual de brita - material drenante m3 8,54 378,83 8,54 378,83 8,54 44,36 378,83 - - 0,00%
1.4.7 Colchéo / camada drenante - 131.368,61 131.368,61 131.368,60 - -
1.4.7.1 Camada drenante com conformacéo de trator de esteiras - brita m? 3.081,60 131.368,61 3.081,60 131.368,61 3.081,60 42,63 131.368,60 - - 0,00%
15 OBRAS DE ARTE CORRENTES = 3.391.068,38 3.391.068,38 3.260.531,43 - 130.536,65 3,85%
151 Bueiro tubular de concreto (BTC) = 439.821,80 439.821,80 359.998,14 - 79.823,52 18,15%
1511 Berco e dente para bueiro tubular de concreto = 62.619,18 62.619,18 39.582,44 - 23.036,70 36,79%
= - a 13/ - 1
15111 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia me 148,70 40.882,09 148,70 40.882,09 79,40 274,93 21.829,44 69,30 10.052,64 |  46,60%
comercial e brita produzida
15.1.1.2 ;:’ff’r:;’;“’ mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 148,70 866,92 148,70 866,92 79,40 5,83 462,90 69,30 40401 |  46,60%
15113 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.369,02 1.785,58 3.369,02 1.785,58 3.111,70 0,53 1.649,20 257,32 136,37 7,64%
151.1.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.854,39 1.349,04 3.854,39 1.349,04 3.854,39 0,35 1.349,03 - - 0,00%
15.1.15 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 458,52 17.735,55 458,52 17.735,55 369,49 38,68 14.291,87 89,03 3.44368 |  1942%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
15.1.2 Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - 340.258,05 340.258,05 294.410,34 - 45.847,65 13,47%
15121 Concreto fek = 20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia me 258,00 70.931,94 258,00 70.931,94 229,83 274,93 63.187,16 28,17 7.744,77 10,92%
comercial e brita produzida
15.1.2.2 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 28.549,92 175.011,01 28.549,92 175.011,01 24.665,86 6,13 151.201,74 3.884,06 23.809,26 13,60%
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gualioa Toel
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— —— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL R % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
15123 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de me 2.133,96 82.541,57 2.133,96 82.541,57 1.845,38 38,68 71.379,29 288,58 11.162,27 13,52%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
151.2.4 Tubo de concreto armado D=1,00m (confeccao, carga, descarga e m 36,00 2.097,36 36,00 2.097,36 23,14 58,26 1.348,13 12,86 72022 | 3572%
assentamento), exclusive fornecimento de materiais
15.1.25 Tubo de concreto armado D=1,20m (confec¢do, carga, descarga e m 105,00 7.499,10 105,00 7.499,10 72,10 71,42 5.149,38 32,90 2.349,71 31,33%
assentamento), exclusive fornecimento de materiais
15.1.2.6 nM;uerTm de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 tm, leito tkm 907,20 1.315,44 907,20 1.315,44 884,84 1,45 1.283,01 22,36 32,42 2,46%
15127 Mome_nto dg transporte de tubos de concreto - guindauto 30 t.m, em tkm 906,98 861,63 906,98 861,63 906,98 0,95 861,63 : ; 0,00%
rodovia pavimentada
1513 Boca de bueiro tubular de concreto = 36.944,57 36.944,57 26.005,36 - 10.939,17 29,61%
- _ 5 3 - arei
15.1.3.1 Concreto fck = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 mé/h - areia me 112,66 33.633,52 112,66 33.633,52 77,23 298,54 23.056,24 3543 10.577,27 31,45%
comercial e brita produzida
15132 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade. | s 112,66 656,81 112,66 656,81 77,23 5,83 450,25 35,43 20655 |  31,45%
15133 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 112,66 279,40 112,66 279,40 77,23 2,48 191,53 35,43 87,86 31,45%
15.1.34 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.552,43 1.352,79 2.552,43 1.352,79 2.425,08 0,53 1.285,29 127,35 67,49 4,99%
1.5.1.35 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.920,15 1.022,05 2.920,15 1.022,05 2.920,15 0,35 1.022,05 - - 0,00%
15.2 Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco = 2.951.246,58 2.951.246,58 2.900.533,29 - 50.713,13 1,72%
1521 Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco - 2.887.353,96 2.887.353,96 2.868.230,33 - 19.123,54 0,66%
15211 Concreto magro, confecco em betoneira e lancamento manual m3 151,56 47.839,91 151,56 47.839,91 126,61 315,65 39.964,44 24,95 7.875,46 16,46%
= - a 13, - i
152.1.2 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia me 1.957,74 584.463,70 1.957,74 584.463,70 1.949,95 208,54 582.138,07 7,79 2.325,62 0,40%
comercial e brita produzida
15.2.1.3 ::”ffmf/’r‘]m mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 1.957,74 11.413,62 1.957,74 11.413,62 1.949,95 5,83 11.368,20 7,79 45,41 0,40%
15214 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m? 1.957,74 4.855,20 1.957,74 4.855,20 1.949,95 2,48 4.835,87 7,79 19,31 0,40%
15.2.1.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 44.354,58 23.507,93 44.354,58 23.507,93 44.340,65 0,53 23.500,54 13,93 7,38 0,03%
15.2.16 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 50.744,65 17.760,63 50.744,65 17.760,63 50.744,65 0,35 17.760,62 - - 0,00%
15217 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 229.729,11 1.408.239,44 229.729,11 1.408.239,44 228.871,35 6,13 1.402.981,37 857,76 5.258,06 0,37%
15218 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagdo de 3 vezes - me 2.666,96 80.675,54 2.666,96 80.675,54 2.651,60 30,25 80.210,90 15,36 464,64 0,58%
confeccéo, instalacéo e retirada
152.1.9 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3vezes |, 8.061,57 433.228,77 8.061,57 433.228,77 8.003,37 53,74 430.101,10 58,20 3.127,66 0.72%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.5.2.1.10 Fornecimento e aplicacéo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou similar m 2.601,75 275.369,22 2.601,75 275.369,22 2.601,75 105,84 275.369,22 - - 0,00%
15.22 Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - 63.892,62 63.892,62 32.302,96 - 31.589,59 49,44%
15221 Concreto magro, confecco em betoneira e lancamento manual m3 13,93 4.397,00 13,93 4.397,00 11,12 315,65 3.510,02 2,81 886,97 20,17%
= - a 13, - i
15222 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h - areia me 55,62 16.604,79 55,62 16.604,79 27,22 208,54 8.126,25 28,40 847853 |  51,06%
comercial e brita produzida
15223 ;:’ff’r:fl’r‘]"’ mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 55,62 324,26 56,62 324,26 27,22 5,83 158,69 28,40 16557 |  51,06%
15.22.4 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 55,62 137,94 55,62 137,94 27,22 2,48 67,50 28,40 70,43 51,06%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
15.2.25 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.260,20 667,91 1.260,20 667,91 1.166,20 0,53 618,08 94,00 49,82 7,46%
15.2.2.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.441,76 504,62 1.441,76 504,62 1.441,76 0,35 504,61 - - 0,00%
15.2.2.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 2.596,01 15.913,54 2.596,01 15.913,54 516,01 6,13 3.163,14 2.080,00 12.750,40 80,12%
15228 Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fomecimento, me 283,17 16.828,79 283,17 16.828,79 128,57 59,43 7.640,91 154,60 9.187,87 54,60%
instalaco e retirada
15229 Fornecimento e aplicacéo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou similar m 80,44 8.513,77 80,44 8.513,77 80,44 105,84 8.513,76 - - 0,00%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES = 1.297.216,10 1.297.216,10 1.003.510,99 - 293.704,86 22,64%
16.1 Protecgdo de talude = = = = = = 0,00%
16.1.1 Protecdo de talude, plataformas e outras areas = = = = = = 0,00%
16111 Hidrossemeadura m? - - - - - 2,71 - - - 0,00%
1.6.1.1.2 Hidrosemeadura com protecéo de manta sintética m2 - - - - - 8,40 - - - 0,00%
16.1.1.3 Plantio de mudas arbéreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x und } R } R ; 17,00 : : ; 0,00%
0,60 x 0,60 m
16114 >}?Iglr:lt(l)ongie mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 und ) R ; R a 20,81 : a } 0,00%
1.6.1.2 Protec&o de talude em rocha, com aplicagéo de tela = = = = = = 0,00%
Protegdo de taludes rochosos com telas metalicas de dupla torgéo com 2 ) ; R a : a } o
16121 liga 95%ZN e 5%AL, malha 8x10 cm, fornecimento e instalacdo m 52,70 0.00%
16.1.2.2 Chumbador de ago'CA»SO -D=22 rpm --ancorad~o na rocha com cartucho m ; R } R : 72,20 : ; ) 0,00%
de cimento - fornecimento, perfuracéo e instalacio
16.2 Passagem de gado, veiculos e animais em concreto - moldado in loco = = 801.666,97 - 801.666,97 768.554,93 - 33.111,84 4,13%
1621 Corpo de_passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ 676.759,81 676.759,81 659.091,73 ) 17.667.97 2.61%
moldado in loco
16211 Concreto magro - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia me 59,91 18.910,59 59,91 18.910,59 42,81 315,65 13.512,97 17,10 5.397,61 28,54%
comercial e brita produzida
_ R = 3 - arei
1.6.2.1.2 Concreto fck = 25 Mpa - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h - areia me 579,70 173.063,64 579,70 173.063,64 572,31 298,54 170.857,42 7,39 2.206,21 1,27%
comercial e brita produzida
16.21.3 ;erfmf/';‘o mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 579,70 3.379,65 579,70 3.379,65 572,31 5,83 3.336,56 7,39 43,08 1,27%
1.6.2.1.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m? 579,70 1.437,66 579,70 1.437,66 572,31 2,48 1.419,32 7,39 18,32 1,27%
16.215 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.243,17 6.488,88 12.243,17 6.488,88 12.217,80 0,53 6.475,43 25,37 13,44 0,21%
1.6.2.1.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 11.116,25 3.890,69 11.116,25 3.890,69 11.116,25 0,35 3.890,68 - - 0,00%
1.6.2.1.7 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 41.938,87 257.085,27 41.938,87 257.085,27 40.809,07 6,13 250.159,59 1.129,80 6.925,67 2,69%
1.6.2.1.8 Escoramento para corpo de bueiros celulares - uilizagdo de 3 vezes - md 1.457,34 44.084,54 1.457,34 44.084,54 1.438,44 30,25 43512,81 18,90 571,72 1,30%
confeccéao, instalacéo e retirada
16.2.1.9 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 vezes mz 2.655,59 142.711,41 2.655,59 142.711,41 2.609,22 5374 140.219,48 46,37 2.491,92 1,75%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.6.2.1.10 Fornecimento e aplicacéo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou similar m 242,89 25.707,48 242,89 25.707,48 242,89 105,84 25.707,47 - - 0,00%
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1622 EE0R Gl PEEEEam do ERle, VEHDs @ il G e - . 124.907,16 124.907,16 109.463,20 : 15.443,87 12,36%
moldado in loco
16221 Concreto magro - confecedo em betoneira e langamento manual - areia me 26,72 8.434,17 26,72 8.434,17 23,39 315,65 7.383,05 333 1.051,11 12,46%
comercial e brita produzida
— R = 3 arei
1.6.2.2.2 Concreto fck = 25 Mpa - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h - areia me 141,92 42.368,80 141,92 42.368,80 124,18 298,54 37.072,69 17,74 5.296,09 12,50%
comercial e brita produzida
16223 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade. | s 141,92 827,39 141,92 827,39 124,18 5,83 723,96 17,74 10342 | 12,50%
1.6.2.2.4 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 141,92 351,96 141,92 351,96 124,18 2,48 307,96 17,74 43,99 12,50%
1.6.2.25 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.997,35 1.588,60 2.997,35 1.588,60 2.936,47 0,53 1.556,32 60,88 32,26 2,03%
1.6.2.2.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.721,46 952,51 2.721,46 952,51 2.721,46 0,35 952,51 - - 0,00%
16.22.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo ka 8.032,00 49.236,16 8.032,00 49.236,16 7.008,58 6,13 42.962,59 1.023,42 6.273,56 12,74%
16.2.2.8 Formas de tabuas de pinho - utilizagao de 3 vezes - fornecimento, me 355,84 21.147,57 355,84 21.147,57 311,36 59,43 18.504,12 44,48 2.643,44 12,50%
instalacéo e retirada
16.3 Passagem de 4gua com caixa de passagem = 78.490,33 78.490,33 51.976,03 - 26.514,26 33,78%
1.6.3.1 Travessia de irrigacdo de tubo de ferro fundido d = 200 mm m 153,11 72.200,55 153,11 72.200,55 99,99 471,56 47.151,28 53,12 25.049,26 34,69%
= - 3 3, - i
1.6.3.2 Concre?o fck - 20 Mpa »confecgao em central dosadora de 40 m3/h - areia ms 735 2.020.74 735 2.020.74 5901 274,93 162483 144 395,89 19,59%
comercial e brita produzida
1.6.3.3 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 54,57 334,51 54,57 334,51 54,57 6,13 334,51 - - 0,00%
16.3.4 Formas de tbuas de pinho para dispositivos de drenagem - ufilizacao de me 101,72 3.934,53 101,72 3.934,53 74,08 38,68 2.865,41 27,64 1.069,11 |  27,17%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
16.4 Remanejamento de rede elétrica = = = = = = 0,00%
Execucédo de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 13,8
1641 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de und - - - - = 16.363,31 = B - 0,00%
materiais
Execucdo de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 34,5
16.4.2 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de und - - - - - 17.978,37 - - - 0,00%
materiais
1.6.5 Cerca, porteira e mata-burro - 417.058,80 417.058,80 182.980,03 - 234.078,76 56,13%
1 0 1. a a
165.1 f;;cé"o‘r'i’;o('sii’:g’ega”d° mourGes de concreto, em material de 1% e 2 m 18.940,00 417.058,80 18.940,00 417.058,80 8.300,72 22,02 182.980,03 10.630,28 234.078,76 |  56,13%
1.7 SUPERESTRUTURA o = 700.352,14 = 700.352,14 700.352,12 - - 0,00%
171 Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, _ ) 4.106,21 ) 4.106,21 4.106,21 ) _ 0,00%
descarga e transporte)
1711 Forneu_mento de brita para lastro ferroviario (volume geométrico) - Brita ms } R } R : 8550 } : ) 0,00%
Produzida
17.1.2 I;i?;‘;‘;:;ed:"m caminhdo carroceria com guindauto de 45 T.M - Rodovia tkm 4.938,17 2.962,90 4.938,17 2.962,90 4.938,17 0,60 2.962,90 - - 0,00%
1713 Carga, d_escarga e manobra de acessorios ferroviérios - caminhdo t 99,16 114331 99,16 114331 09,16 11,53 114331 : ) 0,00%
carroceria ¢/ guindauto 45t.m
1714 Mom_emo de transportg dos acessorios ferroviarios - caminh&o carroceria tkm } R } R ; 091 ; ; ) 0,00%
¢/ quindauto 45t.m - leito natural
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
172 Construga_o _da sup_erestrutur_a (|nc|u5|ye carga, manob_ra_ e descarga _ ) 299.872,21 ) 299.872,21 299.872,19 : _ 0,00%
dos materiais na via/ exclusive fornecimento de materiais)
17.21 igj}ﬁ';”amemo com pértico de dormentes de concreto, bitola larga, 1667 km 18,34 126.328,49 18,34 126.328,49 18,34 6.888,14 126.328,48 ; ; 0,00%
1.7.2.2 Posicionamento de trilho barra curta - inclusive fixacdo de acessorios km 18,34 173.543,72 18,34 173.543,72 18,34 9.462,58 173.543,71 - - 0,00%
1.7.3 Servicos complementares da superestrutura = = 396.373,72 = 396.373,72 396.373,72 - - 0,00%
1.7.3.1 Pré-alinhamento mecanizado da grade km 18,34 16.112,42 18,34 16.112,42 18,34 878,54 16.112,42 - - 0,00%
1732 Langamento de primeira camada de brita para lastro (15cm) com me 17.963,39 210.710,56 17.963,39 210.710,56 17.963,39 1173 210.710,56 - - 0,00%
distribuidor de agregados e compactagdo com rolo (volume geométrico)
1733 Langamento de brita para lastro na via com hopper - volume geométrico - me 18.333,84 110.003,04 18.333,84 110.003,04 18.333,84 6,00 110.003,04 - - 0,00%
(inclusive carga e transporte)
1.7.3.4 Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha - 2 passadas km - - - - - 4.343,91 - - - 0,00%
1.7.3.5 Regularizagédo do lastro com reguladora de lastro km 36,68 8.276,84 36,68 8.276,84 36,68 225,65 8.276,84 - - 0,00%
1.7.3.6 Alivio manual de tensdes km 18,34 14.225,42 18,34 14.225,42 18,34 775,65 14.225,42 - - 0,00%
1737 Soldagem elétrica por caldeamento - para formag&o de TLS (inclusive und ) R ; R a 123,61 : a } 0,00%
acabamento de solda)
1.7.3.8 Solda aluminotérmica para formacéo de trilho continuo, trilho UIC-60 und - - - - - 928,60 - - - 0,00%
1.7.3.9 Furagdo em trilho, na via und 1.824,00 37.045,44 1.824,00 37.045,44 1.824,00 20,31 37.045,44 - - 0,00%
1.8 SINALIZAGAO - - - - - - - - 0,00%
1.8.1 Sinalizagdo rodoviaria - - - - - - - - 0,00%
1.8.1.1 Sinalizagé&o rodoviéria - vertical - - - - - - - - 0,00%
18111 For. e implantagéo de placa de sinalizagédo em acgo, com peliculas tipo I+1I m?2 - - - - - 272,33 - - - 0,00%
1.8.1.1.2 For. E implantacéo de suporte de madeira de lei tratada 8 x 8 cm und - - - - - 792,73 - - - 0,00%
18.1.13 For. E implantagéo de cilindro canalizador de trafego und - - - - - 37,46 - - - 0,00%
1.8.1.1.4 For. E implantacéo de luzes de emissédo continua und - - - - - 1,57 - - - 0,00%
18115 Barreira plastica para canalizagdo de transito - 60 x 45 x 60 cm - utilizagéo und ) R ; R a 51,61 : a } 0,00%
10 vezes
1.8.1.1.6 Operacao de sinalizag&do por bandeirola de tecido ou com placa metélica und - - - - - 5,08 - - - 0,00%
1.8.1.2 Sinalizagao ferroviaria - - - - - - - = 0,00%
1.8.1.2.1 Fornecimento e instalagdo de marco quilométrico und - - - - - 658,48 - - - 0,00%
18.1.2.2 Fornecimento e instalagéo de marco de referéncia und - - - - - 588,63 - - - 0,00%
181.2.3 Ei?/rer}et?:‘;r:?nto e instalagéo de conjunto de sinalizagéo para passagem de und } R } R : 7.918.38 } : ) 0,00%
1.9 INTERFERENCIA VIARIA = = 854.125,88 = 854.125,88 854.125,60 - - 0,00%
1.9.1 TERRAPLENAGEM - - 634.793,86 - 634.793,86 634.793,84 - - 0,00%
1911 Escavacéo, carga, transporte e descarga em material de 12 categoria - - 405.523,65 - 405.523,65 405.523,64 - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e ISR N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
~ . a .
19111 Escavacéo, carga, _trar)sporte e dgscarga em materlal Qe 12 categoria _ ) 405.523,65 ) 405.523,65 405.523,64 : _ 0,00%
com escavadeira hidraulica (caminho de servigo em leito natural)
19.1.1.1.1 Escavacao, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m3 128,98 228,29 128,98 228,29 128,98 1,77 228,29 - - 0,00%
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a
191112 200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 4.151,07 15.525,00 4.151,07 15.525,00 4.151,07 3,74 15.525,00 - - 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400
19.1.1.1.3 a 1.600 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 50.521,11 299.084,97 50.521,11 299.084,97 50.521,11 5,92 299.084,97 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600
191114 a 1.800 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 19,53 118,94 19,53 118,94 19,53 6,09 118,93 - - 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500
19.1.1.15 a 3.000 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 12.238,71 90.566,45 12.238,71 90.566,45 12.238,71 7,40 90.566,45 - - 0,00%
caminh&o basculante de 14 m?
1.9.1.2 Aterro = = 228.292,21 = 228.292,21 228.292,21 = = 0,00%
19.1.21 Compactagé&o de aterros a 100% do proctor normal m3 52.121,51 228.292,21 52.121,51 228.292,21 52.121,51 4,38 228.292,21 - - 0,00%
1.9.1.3 Bota-fora = - 978,00 - 978,00 977,99 - - 0,00%
- 2o ; )
191.3.1 ffIis;alhamento e adensamento de material de 12 e 22 categoria em bota: ms 698,57 978,00 698,57 978,00 698,57 1,40 977.99 a } 0,00%
19.2 PAVIMENTAGAO - - 47.763,98 - 47.763,98 47.763,97 - - 0,00%
19.21 Subleito - - 4.686,79 - 4.686,79 4.686,79 - - 0,00%
19.21.1 Regularizacédo do subleito m? 6.892,34 4.686,79 6.892,34 4.686,79 6.892,34 0,68 4.686,79 - - 0,00%
19.22 Sub-base e base S - 43.077,19 - 43.077,19 43.077,18 - - 0,00%
19221 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m3 1.378,47 43.077,19 1.378,47 43.077,19 1.378,47 31,25 43.077,18 - - 0,00%
193 DRENAGEM S - 56.956,08 - 56.956,08 56.955,84 - - 0,00%
1.9.3.1 Valeta - - 22.490,96 - 22.490,96 22.490,91 - - 0,00%
1.93.1.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 212,44 1.060,08 212,44 1.060,08 212,44 4,99 1.060,07 - - 0,00%
1.9.3.1.2 Apiloamento manual m? 148,58 2.252,47 148,58 2.252,47 148,58 15,16 2.252,47 - - 0,00%
19.3.13 Gramagem em placas tipo batatais m?2 341,72 2.935,37 341,72 2.935,37 341,72 8,59 2.935,37 - - 0,00%
= - a 13, -
1.93.1.4 Conereto fek = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 m?/h me 53,07 14.500,54 53,07 14.590,54 53,07 274,93 14.590,53 - - 0,00%
areia comercial e brita produzida
19315 dl_eaztianrrigto mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 53,07 309,40 53,07 309,40 53,07 5.83 309,39 : ) 0,00%
1.9.3.1.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.471,05 779,66 1.471,05 779,66 1.471,05 0,53 779,65 - - 0,00%
19.3.17 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 914,48 320,07 914,48 320,07 914,48 0,35 320,06 - - 0,00%
1.9.3.1.8 Guia de madeira - 2,5 x 8,0 cm, confecgéo e instalagio m 15,73 59,14 15,73 59,14 15,73 3,76 59,14 - - 0,00%
1.9.3.19 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 0,40 184,23 0,40 184,23 0,40 460,58 184,23 - - 0,00%
1.9:3:2 Sarjeta - - 21.556,21 - 21.556,21 21.556,17 - - 0,00%
1.9.3.2.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m? 212,58 1.060,77 212,58 1.060,77 212,58 4,99 1.060,77 - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
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Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gualioa Toel
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.9.3.2.2 Gramagem em placas tipo batatais m?2 402,92 3.461,08 402,92 3.461,08 402,92 8,59 3.461,08 - - 0,00%
= - a 3/h -
19323 Concreto fck =20 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m/h me 3675 10.103,68 36,75 10.103,68 36,75 274,93 10.103,67 - - 0,00%
areia comercial e brita produzida
1.9.32.4 d:azganrgtlar?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 36,75 214,25 36,75 214,25 36,75 583 214,25 : ; 0,00%
1.9.3.25 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.018,61 539,86 1.018,61 539,86 1.018,61 0,53 539,86 - - 0,00%
1.9.3.2.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 633,22 221,63 633,22 221,63 633,22 0,35 221,62 - - 0,00%
1.9.3.2.7 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm, confeccéo e instalacéo m 256,63 1.203,59 256,63 1.203,59 256,63 4,69 1.203,59 - - 0,00%
1.9.3.2.8 Formas de tabua’f dg pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizacéo de me 122.48 4.73753 122.48 473753 122.48 38,68 473752 : ; 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
1.9.3.29 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 0,03 13,82 0,03 13,82 0,03 460,58 13,81 - - 0,00%
1.9.33 Transposicdo de segmento de sarjeta (TSS) - - 4.503,72 - 4.503,72 4.503,68 - - 0,00%
1.9.33.1 Escavacdo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 3,11 15,52 3,11 15,52 3,11 4,99 15,51 - - 0,00%
1.9.33.2 Concrgto magro - confef:gao em betoneira e langamento manual - areia me 2.49 785.97 2.49 785.97 2.49 31565 785.96 : ; 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3/h -
19333 Co_ncreto fck 25_MPa corjfect;ao em central dosadora de 40 m?h ms 264 788,15 2,64 788,15 264 298,54 788,14 a } 0,00%
areia extraida e brita produzida
19334 dl_eazfianrgcler?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 264 15,39 2,64 15,39 264 583 15,39 ; ) 0,00%
19.335 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 73,23 38,81 73,23 38,81 73,23 0,53 38,81 - - 0,00%
1.9.3.3.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 45,52 15,93 45,52 15,93 45,52 0,35 15,93 - - 0,00%
1.9.33.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg 244,29 1.497,50 244,29 1.497,50 244,29 6,13 1.497,49 - - 0,00%
193358 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de m2 34,81 1.346,45 34,81 1.346,45 34,81 38,68 1.346,45 - - 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
1934 Entrada d'agua (EDA) o = 220,98 = 220,98 220,95 - - 0,00%
= - a 3/h -
19341 Concreto fek = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 0,66 181,45 0,66 181,45 0,66 274,93 181,45 - - 0,00%
areia comercial e brita produzida
1.9.3.4.2 dl_eaztianr?aigto mecéanico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade ms 0,66 385 0,66 385 0,66 5.83 384 a } 0,00%
1.9.3.4.3 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 18,23 9,66 18,23 9,66 18,23 0,53 9,66 - - 0,00%
19.34.4 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 11,33 3,97 11,33 3,97 11,33 0,35 3,96 - - 0,00%
19345 Formas de tabua§ de_ pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizagdo de me 057 22,05 057 22,05 057 38,68 22,04 ; ) 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
1.9.35 Descida d'agua (DAR e DAD) = = 1.154,21 = 1.154,21 1.154,18 - - 0,00%
1.9.35.1 Escavacéo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 2,97 14,82 2,97 14,82 2,97 4,99 14,82 - - 0,00%
1.9.3.5.2 Apiloamento manual m? 1,44 21,83 1,44 21,83 1,44 15,16 21,83 - - 0,00%
= - a 13, -
19353 Concreto fek = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 1,31 360,16 1,31 360,16 131 274,93 360,15 - - 0,00%
areia comercial e brita produzida
1.9.35.4 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade ms 131 764 131 764 131 583 7.63 : ) 0,00%
de 41 m3h
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Catase Tot
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.9.35.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 36,33 19,25 36,33 19,25 36,33 0,53 19,25 - - 0,00%
1.9.3.5.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 22,58 7,90 22,58 7,90 22,58 0,35 7,90 - - 0,00%
1.9.35.7 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacao kg 46,38 314,92 46,38 314,92 46,38 6,79 314,92 - - 0,00%
1.9.35.8 Formas de tabua§ dg pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizac&o de me 10,54 407,69 10,54 407,69 10,54 38,68 407,68 R R 0,00%
3 vezes - confeccdo., instalacéo e retirada
1.9.36 Dissipador de energia (DES) = - 7.030,00 - 7.030,00 7.029,95 - - 0,00%
1.9.36.1 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacéo m3 13,54 67,56 13,54 67,56 13,54 4,99 67,56 - - 0,00%
1.9.3.6.2 Apiloamento manual m? 2,85 43,21 2,85 43,21 2,85 15,16 43,20 - - 0,00%
= - a 3/h -
19363 Concreto fck = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 me/h me 12,47 342838 12,47 3.428,38 12,47 274,93 342837 - - 0,00%
areia comercial e brita produzida
1.9.3.6.4 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 12.47 72.70 12.47 72.70 12.47 583 72,70 : ; 0,00%
de 41 m#/h
1.9.3.6.5 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 345,62 183,18 345,62 183,18 345,62 0,53 183,17 - - 0,00%
1.9.3.6.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 214,85 75,20 214,85 75,20 214,85 0,35 75,19 - - 0,00%
1.9.3.6.7 Formas de tabua§ de_ pinho para dlsposmvos de drenagem - utilizagéo de me 81,60 3.159.77 81,60 3.159.77 81,60 38,68 3.159.76 a } 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
1.9.4 OBRAS DE ARTE CORRENTES = = o o o - - - 0,00%
1.9.4.1 Bueiro tubular de concreto (BTC) = = = - = = = = 0,00%
1.9.4.1.1 Bergo e dente para bueiro tubular de concreto = = = = = = = = 0,00%
= - a 3/h -
194111 Co_ncreto fck_ 20 MPa conf_ecgao em central dosadora de 40 m?h ms ) R ; R a 274,93 : a } 0,00%
areia comercial e brita produzida
194112 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me ; R } R : 583 : ; ) 0,00%
de 41 m¥/h
19.4.1.13 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
19.4.1.14 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
194115 Formas de tabua§ de_ pinho para dlsposmvos de drenagem - utilizagéo de me ) R ; R a 38,68 : a } 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
1.9.4.2.1 Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - - - - - - - - 0,00%
194211 Co_ncreto fck_ =20 MPa - conf_ecgao em central dosadora de 40 m3h - me } R } R ; 274,93 ; ; ) 0,00%
areia comercial e brita produzida
194212 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
194213 Formas de tabua§ de_ pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizagdo de me } R } R ; 38,68 ; ; ) 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
194214 Tubo de concreto arm_ado Dzl,QOm (confecgao,_cgrga, descarga e m } R } R : 58.26 } : ) 0,00%
assentamento), exclusive fornecimento de materiais
194215 nl\:;)unr];mo de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito tkm } R } R ; 1.45 ; ; ) 0,00%
194216 Momgnto d_e transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em tkm } R } R : 0,95 } : ) 0,00%
rodovia pavimentada
19.4.22 Boca de bueiro tubular de concreto = = = - = = = = 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gualioa Toel
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
= - a 13/ -
1.9.422.1 Co_ncreto ch =25 MPa confgcgac em central dosadora de 40 m*h me } R } R ; 274.93 : : ; 0,00%
areia comercial e brita produzida
194222 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade ms } R } R a 5.83 a : } 0,00%
de 41 m¥h
1.9.4.2.2.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.9.4.224 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.9.4.2.25 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.9.4226 Formas de tabua§ dg pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizacdo de me R _ R _ R 38,68 R R R 0,00%
3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
1.9.4.3 Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco = = = = = o = = 0,00%
19431 Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco = = = = = = = = 0,00%
194311 Concrgto magro, confeg(;ao em betoneira e langamento manual - areia ms } R } R a 315,65 a : } 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 13/ -
1.9.431.2 Co_ncreto f’ck = 25_MPa cor_]fecgao em central dosadora de 40 m*h me } R } R ; 298,54 : : ; 0,00%
areia extraida e brita produzida
194313 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocével com capacidade ms ) R ; R a 5.83 : a } 0,00%
de 41 m?/h
1.9.431.4 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
19.43.15 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.9.43.1.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
19.43.17 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
194318 Formas de com_pen_sado re~smado _14 mm - uso geral - utilizac&o de 3 me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
19.43.1.9 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 - - - - - 460,58 - - - 0,00%
1.9.43.1.10 Sli:s]:gmmemo e aplicagdo de junta eldstica, tipo fugenband O-22 ou m ; R } R : 105,84 : ; ) 0,00%
1.9.43.2 Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco = = = = = = = = 0,00%
194321 Concre_to magro, confquao em betoneira e langamento manual - areia ms ) R ; R a 315,65 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 13) -
194322 Co_ncreto fck_ =25 MPa conf_ecgao em central dosadora de 40 m*h me ; R } R : 298,54 : ; ) 0,00%
areia comercial e brita produzida
194323 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade ms } R } R : 583 } : ) 0,00%
de 41 m?/h
194324 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
19.43.25 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.9.43.2.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
19.4327 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
194328 _Formas~de tabl_ias de pinho - utilizag&o de 3 vezes - fornecimento, me } R } R ; 59,43 ; ; ) 0,00%
instalaco e retirada
1.9.4.3.29 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 - - - - - 460,58 - - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major

Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.9.5 OBRAS COMPLEMENTARES = = 114.611,96 = 114.611,96 114.611,95 = = 0,00%
1.95.1 Protecéo de talude = = = = = = = = 0,00%
1.9.5.1.1 Protecéo de talude, plataformas e outras areas = = = = = = - - 0,00%
1.95.1.1.1 Hidrossemeadura m2 - - - - - 2,71 - - - 0,00%
1952 Passagem de gado, veiculos e animais em concreto - moldado in loco = = = = = = = = 0,00%
19521 Corpo dg passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ ) _ ) _ : : _ 0,00%
moldado in loco
195211 Concrgto magro - confef:gao em betoneira e langamento manual - areia me } R } R ; 31565 : : ; 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3, - i
195212 Concrgto fck = 30 Mpa - confecgéo em central dosadora de 40 m#/h - areia me R _ R _ R 324,88 R R R 0,00%
comercial e brita produzida
195213 Langamento mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me } R } R ; 583 : : ; 0,00%
de 41 m¥/h
195214 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.95.2.15 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
195216 Trans_porte de _cor}c_reto com caminh&o betoneira - rodovia com tkm ) R ; R a 035 : a } 0,00%
revestimento primario
1.95.2.1.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
195218 Escorar}wen_to para corpo d_e bueiros celulares - utilizagéo de 3 vezes - ms ) R ; R a 30,25 : a } 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
195219 Formas de com_pen_sado re~smado _14 mm - uso geral - utilizac&o de 3 me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
1.9.5.2.1.10 Sli:;glr;ermmento e aplicacéo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou m ) R ; R a 105,84 : a } 0,00%
19522 Bocade passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ ) _ ) _ : ) ~ 0,00%
moldado in loco
195221 Concre_to magro - confepgao em betoneira e langamento manual - areia ms ) R ; R a 315,65 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
- _ 2 3/h - i
195222 Concrgto fck = 25 Mpa - confecgdo em central dosadora de 40 m3h - areia me ; R } R : 324,88 : ; ) 0,00%
comercial e brita produzida
195223 Langamento mecanico de concreto com bomba rebocével com capacidade ms ) R ; R a 5.83 : a } 0,00%
de 41 m3h
1.95.2.24 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? - - - - - 2,48 - - - 0,00%
195225 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.95.2.2.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
195227 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
195228 _Formas~de tabl_ias de pinho - utilizag&o de 3 vezes - fornecimento, me } R } R ; 59,43 ; ; ) 0,00%
instalaco e retirada
195229 Sli:ﬂlr:immento e aplicagéo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou m } R } R : 105,84 } : ) 0,00%
1.95.3 Cerca, porteira e mata-burro - - 51.146,33 - 51.146,33 51.146,32 - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC s o X Ne VALEC (‘ :
UPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gualioa Toel
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1 0 1. a a
1.95.3.1 Cerca tipo | empregando mourdes de concreto, em material de 1% e 2 m 1.291,78 28.445,00 1.291,78 28.445,00 1.291,78 22,02 28.444,99 - - 0,00%
categoria (5 fios)
1.9.53.2 Porteira padrdo VALEC und 24,00 14.491,44 24,00 14.491,44 24,00 603,81 14.491,44 - - 0,00%
1.9.53.3 Mata-burro pré-moldado de concreto, carga e descarga und 3,00 8.209,89 3,00 8.209,89 3,00 2.736,63 8.209,89 - - 0,00%
1954 Passagem em nivel = = 63.465,63 = 63.465,63 63.465,63 - - 0,00%
1.9.54.1 Passagem em nivel tipo |, bitola larga und 3,00 63.465,63 3,00 63.465,63 3,00 21.155,21 63.465,63 - - 0,00%
1.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS o o o o o © © o 0,00%
1.10.1 Ponte sobre o Rio Mutum = = = = = - - - 0,00%
11011 Estaca raiz = = = = = = = = 0,00%
1.10.1.1.1 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.1.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armacéo) m - - - - - 225,78 - - - 0,00%
1.10.1.1.3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armacéo) m - - - - - 452,90 - - - 0,00%
1.10.1.1.4 Arrasamento de estacas de concreto com martelete m3 - - - - - 337,55 - - - 0,00%
1.10.1.2 Blocos e Sapatas = = = o = © o = 0,00%
1.10.1.2.1 Escavacdo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 - - - - - 4,99 - - - 0,00%
1.10.1.2.2 Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m? - - - - - 9,81 - - - 0,00%
110123 Concre?o Mag_ro - confeggao em betoneira e langamento manual, areia ms ) R ; R a 315,65 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
- - = 3/h - i
110124 Concre?o fck = 25 MPa 'confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me ; R } R : 298,54 : ; ) 0,00%
comercial e brita produzida
110125 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com ms ) R ; R a 34,36 : a } 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.1.2.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.1.2.7 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.1.2.8 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.1.2.9 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.1.2.10 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.1.3 Encontros e lajes de transicéo - - - - - - - = 0,00%
110131 Concre?o Mag_ro - confeggao em betoneira e lancamento manual, areia me ; R } R : 315,65 : ; ) 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 13/ - i
110132 Concre?o fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia ms } R } R : 298,54 } : ) 0,00%
comercial e brita produzida
110133 Lancamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me } R } R ; 34,36 ; ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.1.3.4 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.1.35 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.1.36 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.1.3.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.1.3.8 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes me } R } R ; 5374 : : ; 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.1.4 Mesoestrutura = = = = = = = = 0,00%
- - = 3/h - i
1.10.1.4.1 Concre?o fck = 25 MPa 'confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me } R } R ; 298,54 : : ; 0,00%
comercial e brita produzida
110142 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me R _ R _ R 34,36 R R R 0,00%
capacidade de 45 m3/h
1.10.1.4.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.1.4.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.1.45 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.1.4.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo ka - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.1.4.7 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me } R } R ; 5374 : : ; 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.1.5 Superestrutura - trecho isostatico: viga = = = = = = = = 0,00%
110151 Concreto para bombeame_nto fck = 3_5 MPQ - confec;ao em central me ; R } R : 370,84 : ; ) 0,00%
dosadora de 40 m#/h - areia comercial e brita produzida
110152 Langa_mento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com ms ) R ; R a 34,36 : a } 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.1.5.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.154 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.1.55 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.15.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110157 qu_ma [netahca para viga de conj:re_to pre-nloldada_protendlda para OAE - me ; R } R : 49,30 : ; ) 0,00%
utilizac&o de 20 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
110158 Laqgamento dg viga pre-r_nol_dada P<= 140 toneladas c/ utilizagéo de und ) R ; R a 2.071,83 : a } 0,00%
trelica lancadeira e Fischietti
1.10.1.5.9 Montagem ou desmontagem de trelica lancadeira e Fischietti und - - - - - 21.089,49 - - - 0,00%
1.10.1.5.10 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagédo kg - - - - - 10,88 - - - 0,00%
1.10.15.11 B’a_lnha metalica diametro 65 mm para :EZ cordoalhas D= 12,7 mm, semi- m } R } R ; 44,60 ; ; ) 0,00%
riaida, redonda, com montagem e iniecéo de nata de cimento
1.10.1.5.12 Ancoragem ativa para 12 coydoal_has D =12,7 mm com pl?ca de und } R } R : 1.633,62 } : ) 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protens&o
1.10.1.5.13 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocagdo kg - - - - - 11,22 - - - 0,00%
1.10.1.5.14 B,a_lnha metélica diametro 80 mm para 1~2 cordoalhas D = 15,2 mm, semi- m } R } R : 60,36 } : ) 0,00%
rigida, redonda, com montagem e injecéo de nata de cimento
1.10.1.5.15 Ancoragem ativa para 12 cordoa[has D =15,2 mm com pl_aca de und } R } R ; 2.393.30 ; ; ) 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protenséo
1.10.1.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina = = = = - = = - 0,00%
110161 Concreto para bombeame_nto fck = 3_5 MPa_ - confecgao em central ms } R } R : 370,84 } : ) 0,00%
dosadora de 40 m¥h - areia comercial e brita produzida
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC s o X Ne VALEC (‘ :
UPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 | PonteVeha |R$ 115023.26590|  27/10/2020 27102022 - - - - - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO = FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (RS) QUANT. VALOR TOTAL (RS) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (RS) QUANT. VALOR TOTAL (RS) (%)
1.10.1.6.2 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me } R } R ; 34.36 : : ; 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.1.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.1.6.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.1.6.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.1.6.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110.16.7 Formas dfe cgmpensa~do resmado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me R _ R _ R 5374 R R R 0,00%
- confeccdo, instalacéo e retirada
1.10.1.6.8 Barra de ago ST 95-105 de capacidade de 39t - d = 32mm - fornecimento kg - - - - - 16,66 - - - 0,00%
1.10.1.6.9 Bainha metallca dlametro 70 mm em Parra de ago ST95/105 @32mm em m R _ R _ R 4852 R R R 0,00%
transversina - fornecimento e instalacéo
1.10.1.6.10 Ancoragem de barra de aco $T95/105 @32mm com placa de ancoragem und } R } R ; 169,58 : : ; 0,00%
160x160x16 mm em transversina
1.10.1.6.11 Escoranjent.o com pf)ntaletgs D =15 mm - utilizagéo de 5 vezes - me R _ R _ R 24,62 R R R 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.1.7 Servigos complementares = = = = = = = = 0,00%
110171 Aparel_ho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dme ) R ; R a 70,56 : a } 0,00%
fornecimento e instalacéo
110172 Junta de dllatage_\o em penfﬂl extrugado de borracha vulcanizada de 100 x m ; R } R : 1.124,20 : ; ) 0,00%
140 mm - fornecimento e instalacéo
1.10.1.7.3 Fornecimento e instalacéo de chapa de aco para protecéo de junta m - - - - = 73,18 = B - 0,00%
1.10.1.7.4 Guarda corpo metalico m - - - - - 321,17 - - - 0,00%
1.10.1.7.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalagao m - - - - - 36,40 - - - 0,00%
1.10.1.7.6 Lancamento de pré-laje com utilizagéo de guindauto tkm - - - - - 25,30 - - - 0,00%
1.10.1.7.7 Argamassa para reparos e grouteamento m3 - - - - - 3.643,43 - - - 0,00%
11018 Guarda lastro, V|got_a do guarda corpo, refligios e placas pré- _ ) _ ) _ : ) ~ 0,00%
moldadas do passeio
= - a 13/ - 1
110181 Concre?o fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia ms ) R ; R a 298,54 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
1.10.1.8.2 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me ; R } R : 34,36 : ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.1.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.1.8.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.1.85 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.1.8.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110187 Formas d:s cc_)mpensaldo reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes me } R } R : 5374 } : ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.1.9 Execucgéo de Contengéo e Enrocamento - - - - - - - - 0,00%
1.10.1.9.1 Enrocamento de pedra jogada, confeccéo e assentamento m3 - - - - - 31,80 - - - 0,00%
1.10.2 Viaduto Ferroviario sobre a BR-135 = = = = - - - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.2.1 Tubuldo a céu aberto = = = = = = = = 0,00%
110211 Es’cavagao manual. de fuste de tubglao a céu aberto na profundidade de ms } R } R a 76,21 a : } 0,00%
até 10 m em material de 12 cateqoria
110.2.1.2 Escavacéo manu_al de fuste de tu_bulao a céu aberto na profundidade de 10 me } R } R ; 88,91 : : ; 0,00%
a 20 m em material de 12 categoria
1.10.2.1.3 Es’cavagao manual. de fuste de tubglao a céu aberto na profundidade de ms } R } R a 328,14 a : } 0,00%
até 10 m em material de 22 cateqoria
= . ) a .
1.10.2.1.4 Base al_argada d}a tubuléo a cel_.| aberto em material de 22 categoria na me } R } R ; 263,85 : : ; 0,00%
profundidade até 10 m - exclusive concretagem
= p ) o - .
1.10.2.1.5 Base alarggda de tgbulao acéu aperto em material de 32 categoria a frio ms } R } R a 763,80 a : } 0,00%
na profundidade até 10 m - exclusive concretagem
- ~ = 3/h - i
1.10.2.1.6 Concre?o fck = 25 MPa 'confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me } R } R ; 298,54 : : ; 0,00%
comercial e brita produzida
110217 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me R _ R _ R 34,36 R R R 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.2.1.8 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.1.9 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2.2 Corpo de tubulao - - - - - - = = 0,00%
= - a 13/ - 1
110221 Concre?o fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia ms ) R ; R a 298,54 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
110222 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me ; R } R : 34,36 : ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.2.23 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.2.2.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.25 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
110226 Armag_ao de fuste de tubuldo em~ar;o CA-50 com apoio de guindaste - kg ; R } R : 583 : ; ) 0,00%
fornecimento, preparo e colocacdo
1.10.23 Camisa de concreto = - - - - - - = 0,00%
= - 3 3/h - arei
110231 Concre?o fck - 25 MPa 'confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me ; R } R : 298,54 : ; ) 0,00%
comercial e brita produzida
110232 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com ms } R } R : 34,36 } : ) 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.2.3.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.2.3.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.35 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2.3.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110237 _Formas~de tabu_as de pinho - utilizag&o de 3 vezes - fornecimento, me } R } R : 50.43 } : ) 0,00%
instalacéo e retirada
1.10.2.4 Blocos e Sapatas - - - - - - - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC s o X Ne VALEC (‘ :
UPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.2.4.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 - - - - - 4,99 - - - 0,00%
1.10.2.4.2 Reaterro e compactacédo com soquete vibratério m? - - - - - 9,81 - - - 0,00%
110243 Concreto Mag_ro - confe(?(;ao em betoneira e langamento manual, areia ms } R } R a 315,65 a : } 0,00%
comercial e brita produzida
- ~ = 3/h - i
1.10.2.4.4 Concre?o fck = 25 MPa 'confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me } R } R ; 298,54 : : ; 0,00%
comercial e brita produzida
110245 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me R _ R _ R 34,36 R R R 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.2.4.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.2.4.7 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.4.8 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2.4.9 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.2.4.10 Formas dfe cgmpensa~do resmado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me R _ R _ R 5374 R R R 0,00%
- confeccdo, instalacéo e retirada
1.10.2.5 Encontros e lajes de transicéo = = = = = = = = 0,00%
110251 Concre?o Magro - confeggao em betoneira e lancamento manual, areia me ; R } R : 315,65 : ; ) 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 13/ - 1
110252 Concre?o fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia ms ) R ; R a 298,54 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
110253 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me ; R } R : 34,36 : ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.25.4 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.255 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.5.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.25.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110258 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.2.6 Mesoestrutura = = = = = © © = 0,00%
= - a 13/ - 1
110.2.6.1 Concre?o fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia ms ) R ; R a 298,54 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
110.2.6.2 Lancamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me } R } R ; 34,36 ; ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.2.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.2.6.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.6.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2.6.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110267 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me } R } R ; 53,74 ; ; ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.2.7 Superestrutura - trecho isostatico: viga = - = - = = = = 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1102.71 Concreto para bombeame_nto fck = 3_5 MPQ - confec;ao em central me } R } R ; 37084 : : ; 0,00%
dosadora de 40 m¥/h - areia comercial e brita produzida
1102.7.2 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me R _ R _ R 34,36 R R R 0,00%
capacidade de 45 m3/h
1.10.2..7.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.2..7.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2..7.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2..7.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1102.7.7 F(.Jr.ma r~netallca para viga de corlcreFo pre-rrloldada.protendlda para OAE - me } R } R a 49,30 a : } 0,00%
utilizacdo de 20 vezes - confeccéo. instalacéo e retirada
1102.7.8 Langamento dc_e viga ;_)re-r_nol_dada P<= 140 toneladas c/ utilizagdo de und R ~ R ~ R 2.071.83 R R R 0,00%
trelica lancadeira e Fischietti
1.10.2..7.9 Montagem ou desmontagem de trelica lancadeira e Fischietti und - - - - - 21.089,49 - - - 0,00%
1.10.2..7.10 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocagao kg - - - - - 11,22 - - - 0,00%
110.2.7.11 E%a_lnha metélica diametro 80 mm para 1~2 cordoalhas D = 15,2 mm, semi- m ) R ; R a 60,36 : a } 0,00%
rigida, redonda, com montagem e injecéo de nata de cimento
110.2.7.12 Ancoragem ativa para 12 cordoa[has D =15,2 mm com pl~aca de und ; R } R : 2.393,30 : ; ) 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protens&o
1.10.2.8 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina = = = = = o o = 0,00%
110281 Concreto para bombeame_nto fck = 3_5 MPa_ - confecgao em central ms ) R ; R a 370,84 : a } 0,00%
dosadora de 40 m¥h - areia comercial e brita produzida
110282 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me ; R } R : 34,36 : ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.2.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.28.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.8.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2.8.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110287 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.2.8.8 Barra de aco ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg - - - - - 16,66 - - - 0,00%
1.10.2.8.9 Bainha n_\etahca dlar_netro 70 mm em tjarra de aco ST95/105 @32mm em m R ~ R ~ R 48,52 R R R 0,00%
transversina - fornecimento e instalacéo
1.10.2.8.10 Ancoragem de barra de ago S_T95/105 @32mm com placa de ancoragem und } R } R : 169,58 } : ) 0,00%
160x160x16 mm em transversina
1.10.2.8.11 Escorarrlent_o com pj)ntaleu_es D =15 mm - utilizacdo de 5 vezes - me } R } R ; 24,62 ; ; ) 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.2.9 Servicos complementares = - = - = = = = 0,00%
110.2.9.1 Aparel_ho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dme } R } R : 70,56 } : ) 0,00%
fornecimento e instalacéo
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.2.9.2 Junta de d||atag:§10 em peml extru?ado de borracha vulcanizada de 100 x m } R } R ; 1.124,20 : : ; 0,00%
140 mm - fornecimento e instalacéo
1.10.2.9.3 Fornecimento e instalacéo de chapa de aco para protecéo de junta m - - - - - 73,18 - - - 0,00%
1.10.29.4 Guarda corpo metélico m - - - - - 321,17 - - - 0,00%
1.10.2.9.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalagéo m - - - - - 36,40 - - - 0,00%
1.10.2.9.6 Lancamento de pré-laje com utilizagéo de guindauto t - - - - - 25,30 - - - 0,00%
1.10.2.9.7 Argamassa para reparos e grouteamento m3 - - - - - 3.643,43 - - - 0,00%
1.10.2.10 Guard(a lastro, vigota do guarda corpo, reflgios e placas pré-moldadas do _ ) _ ) _ : : _ 0,00%
passeio
= - a 13/ - 1
1.10.2.10.1 Concreto fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me R _ R _ R 208,54 R R R 0,00%
comercial e brita produzida
1.10.2.10.2 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me } R } R ; 34.36 : : ; 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.2.10.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.2.10.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.2.10.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.2.10.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.2.10.7 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.3 Viaduto Ferroviario sobre a BA-583 | = = = = = e © o 0,00%
1.10.3.1 Estaca raiz - - - - - - - - 0,00%
110311 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.3.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armac&ao) m - - - - - 225,78 - - - 0,00%
1.10.3.1.3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armacéo) m - - - - - 452,90 - - - 0,00%
1.103.1.4 Arrasamento de estacas de concreto com martelete m3 - - - - - 337,55 - - - 0,00%
1.10.3.2 Blocos e Sapatas - - - - - - - - 0,00%
1.10.3.2.1 Escavacao mecéanica de vala em material de 22 categoria m3 - - - - - 6,60 - - - 0,00%
1.10.3.2.2 Reaterro e compactacédo com soquete vibratério m3 - - - - - 9,81 - - - 0,00%
110323 Concre?o Mag_ro - confeg(;ao em betoneira e langamento manual, areia ms ) R ; R a 315,65 : a } 0,00%
comercial e brita produzida
1.10.3.2.4 Concreto fck = 25 MPa - confecgd@o em central dosadora de 40 mé/h - areia me } R } R ; 298,54 ; ; ) 0,00%
comercial e brita produzida
110325 Langamento mecénico de concreto com bomba langa sobre chassi com ms } R } R : 34,36 } : ) 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.3.2.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.3.2.7 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.3.2.8 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.3.2.9 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.3.2.10 Formas d:s cc_)mpensaldo reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizacéo de 3 vezes me } R } R : 5374 } : ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
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Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO = FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.3.3 Encontros e lajes de transi¢ao = = = = = = = = 0,00%
110.3.3.1 Concre?o Magro - confeggao em betoneira e langamento manual, areia me } R } R ; 31565 : : ; 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 13/ - 1
110332 Concreto fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me R _ R _ R 208,54 R R R 0,00%
comercial e brita produzida
1.10.3.3.3 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me } R } R ; 34.36 : : ; 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.3.34 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m? - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.3.3.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.3.3.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.3.3.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo ka - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.3.3.8 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes me } R } R ; 5374 : : ; 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.3.4 Mesoestrutura = = = o = o o o 0,00%
= - a 13/ - 1
110.3.4.1 Concreto fck - 25 MPa »confecgao em central dosadora de 40 m¥h - areia me R _ R _ R 208,54 R R R 0,00%
comercial e brita produzida
1.10.3.4.2 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me ; R } R : 34,36 : ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.34.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
110344 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.3.45 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.3.4.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacdo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110347 Formas d? cqmpensa}do reS|_nado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me ; R } R : 53,74 : ; ) 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.35 Superestrutura - trecho isostatico: viga ° o o = o o o o 0,00%
110.35.1 Concreto para bombeame_nto fck = 3_5 MPa_ - confecgao em central ms ) R ; R a 370,84 : a } 0,00%
dosadora de 40 m¥h - areia comercial e brita produzida
110352 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me ; R } R : 34,36 : ; ) 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
1.10.3.5.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.35.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.3.5.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.35.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110357 qu_ma [netahca para viga de corlcre_to pre-nloldada_protendlda para OAE - me } R } R ; 49,30 ; ; ) 0,00%
utilizac&o de 20 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
110358 Laqgamento dc_= viga pre-r_nol_dada P<= 140 toneladas c/ utilizacéo de und } R } R : 2.071,83 } : ) 0,00%
trelica lancadeira e Fischietti
1.10.3.5.9 Montagem ou desmontagem de trelica lancadeira e Fischietti und - - - - - 21.089,49 - - - 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major

Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.3.5.10 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagao kg - - - - - 10,88 - - - 0,00%
1.10.35.11 B’a.lnha metélica diametro 65 mm para 1~2 cordoalhas D =12,7 mm, semi- m R _ R _ R 44,60 R R R 0,00%
riaida, redonda, com montaaem e iniecédo de nata de cimento
1.10.3.5.12 Ancoragem ativa para 12 cordoa[has D =12,7 mm com pl~aca de und } R } R ; 1.633,62 : : ; 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protens&o
1.10.3.5.13 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocagédo kg - - - - - 11,22 - - - 0,00%
1.10.3.5.14 E%a_lnha metélica diametro 80 mm para {2 cordoalhas D = 15,2 mm, semi- m } R } R ; 60,32 : : ; 0,00%
riaida, redonda, com montagem e iniecéo de nata de cimento
1.10.3.5.15 Ancoragem ativa para 12 cordoa[has D =15,2 mm com plflca de und } R } R a 2.393.30 a : } 0,00%
ancoraagem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protenséo
1.10.3.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina = = = = = = = = 0,00%
1.10.3.6.1 Concreto para bombeame_nto fck = 3_5 MPQ - confec;ao em central me } R } R ; 37084 : : ; 0,00%
dosadora de 40 m#/h - areia comercial e brita produzida
1.10.3.6.2 Langamento mecéanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me R _ R _ R 34,36 R R R 0,00%
capacidade de 45 m¥h
1.10.3.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.3.6.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.3.6.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.3.6.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
110.36.7 Formas dNe cc_)mpensa}do re5|_nado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 vezes me ) R ; R a 53,74 : a } 0,00%
- confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.3.6.8 Barra de ago ST 95-105 de capacidade de 39t - d = 32mm - fornecimento kg - - - - - 16,66 - - - 0,00%
1.10.3.6.9 Bainha metallca dlar_netro 70 mm em Parra de aco ST95/105 @32mm em m ) R ; R a 48,52 : a } 0,00%
transversina - fornecimento e instalacéo
1.10.3.6.10 Ancoragem de barra de ago $T95/105 @32mm com placa de ancoragem und R _ R _ R 169,58 R R R 0,00%
160x160x16 mm em transversina
1.10.3.6.11 Escoranjent_o com p~ontalet_es D =15 mm - utilizagéo de 5 vezes - ms ) R ; R a 24,62 : a } 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
1.10.3.7 Servicos complementares - - - - - - - - 0,00%
110371 Aparel_ho de applo de nt_eoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dme } R } R ; 70,56 ; ; ) 0,00%
fornecimento e instalacéo
110372 Junta de dllatagao em per_fll extrugado de borracha vulcanizada de 100 x m } R } R : 1.124.20 } : ) 0,00%
140 mm - fornecimento e instalacéo
1.10.3.7.3 Fornecimento e instalacdo de chapa de aco para protecdo de junta m - - - - - 73,18 - - - 0,00%
1.103.7.4 Guarda corpo metélico m - - - - - 321,17 - - - 0,00%
1.10.3.7.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalag&o m - - - - - 36,40 - - - 0,00%
1.10.3.7.6 Lancamento de pré-laje com utilizag&o de guindauto t - - - - - 25,30 - - - 0,00%
1.10.3.7.7 Argamassa para reparos e grouteamento m3 - - - - - 3.643,43 - - - 0,00%
11038 Guarda lastro, wgot_a do guarda corpo, refagios e placas pré- _ ) ~ : ~ ) ) _ 0,00%
moldadas do passeio
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Secdo Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON ‘
VALEC o X Ne VALEC (
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE Ne DO PROCESSO INFORMAGOES SOBRE A MEDIGAO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
110381 Concre?o fck = 25 MPa - confecgéo em central dosadora de 40 m3h - areia me } R } R ; 298,54 : : ; 0,00%
comercial e brita produzida
1.10.3.8.2 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me R _ R _ R 34,36 R R R 0,00%
capacidade de 45 m3/h
1.10.3.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 - - - - - 2,48 - - - 0,00%
1.10.3.8.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm - - - - - 0,53 - - - 0,00%
1.10.3.8.5 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm - - - - - 0,35 - - - 0,00%
1.10.3.8.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg - - - - - 6,13 - - - 0,00%
1.10.3.8.7 Formas d? C(_)mpensa~d0 re5|.nad0 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 vezes me R _ R _ R 5374 R R R 0,00%
- confeccdo, instalacéo e retirada
1.11 PONTES SEMIPERMANENTES = = 677.400,00 = 677.400,00 338.700,00 - 338.700,00 50,00%
1.11.1 Pontes Semipermanentes Gl 2,00 677.400,00 2,00 677.400,00 1,00 338.700,00 338.700,00 1,00 338.700,00 50,00%
21 CUSTOS INDIRETOS = = 6.160.156,27 0,00 6.160.156,27 6.160.156,27 0,00
211 Mobilizagéo e desmobilizacdo de equipamento e mao de obra - - 454.038,44 0,00 454.038,44 454.038,44 0,00
2111 Mobilizac&o de equipamentos de grande porte com escolta und 1,00 454.038,44 1,00 454.038,44 1,00 454.038,44 454.038,44 - 0,00 0,00%
2112 Mobilizacdo de equipamentos de grande porte sem escolta und - 0,00 0,00 0,00 - 476.396,90 0,00 - 0,00 0,00%
MOBILIZAGAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUGAO - B A A o
2113 AUTOPROPELIDOS und 0,00 0,00 0,00 133.269,18 0,00 0,00 0,00%
2114 MOBILIZACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA und - 0,00 0,00 0,00 = 9.766,87 0,00 - 0,00 0,00%
2.1.15 MOBILIZACAO DE MAO DE OBRA NAO ESPECIALIZADA und - 0,00 0,00 0,00 - 19.446,97 0,00 - 0,00 0,00%
2.1.2 Instalacdo de canteiro de obras - - 783.345,70 0,00 783.345,70 783.345,70 0,00
2121 Instalacdo de canteiro de obras und 1,00 783.345,70 1,00 783.345,70 1,00 783.345,70 783.345,70 - 0,00 0,00%
213 Administracéo Local o = 4.922.772,13 0,00 4.922.772,13 4.922.772,13 0,00
2.1.31 Administrac&o Local und 1,00 4.922.772,13 1,00 4.922.772,13 1,00 4.922.772,13 4.922.772,13 - 0,00 0,00%
2.2 SERVICOS PRELIMINARES = - 1.828.825,53 0,00 1.828.825,53 1.828.825,50 0,00
221 Supresséo vegetal = = 1.817.852,81 0,00 1.817.852,81 1.817.852,79 0,00
2211 Desmatamento, destocamento, limpeza de drea e estocagem do material me 707.200,00 332.384,00 707.200,00 332.384,00 707.200,00 0,47 332.384,00 ; 0,00 0,00%
de limpeza com arvores de diametro até 0,15 m
2212 Destocamento de arvores com diametro de 0,15 a 0,30 m und 3.709,52 94.221,81 3.709,52 94.221,81 3.709,52 25,40 94.221,80 - 0,00 0,00%
2213 Destocamento de arvores com diametro maior que 0,30 m und 20.254,40 1.286.154,40 20.254,40 1.286.154,40 20.254,40 63,50 1.286.154,40 - 0,00 0,00%
2214 Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de arvores m3 1.600,07 105.092,60 1.600,07 105.092,60 1.600,07 65,68 105.092,59 - 0,00 0,00%
222 Manutencdo de caminho de servigo - - 10.972,72 0,00 10.972,72 10.972,71 0,00
2221 Manutencéo de caminho de servico km 26,34 1.231,40 26,34 1.231,40 26,34 46,75 1.231,39 - 0,00 0,00%
2222 Umedecimento de caminho de servico km 26,34 9.741,32 26,34 9.741,32 26,34 369,83 9.741,32 - 0,00 0,00%
2.3 TERRAPLENAGEM = - 29.181.406,90 0,00 29.181.406,90 29.181.406,67 0,00
~ ; a Ao
231 SICEVEGER, CEIRE, BENETOIS O CESEAC METEE (1 P CER i : - 5.126.478,76 0,00 5.126.478,76 5.126.478,70 0,00
com escavadeira hidraulica (caminho de servico em leito natural)
2311 Escavacéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 3.755,18 6.721,77 3.755,18 6.721,77 3.755,18 1,79 6.721,77 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 200 a
2312 400 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 - 0,00 0,00 0,00 - 4,57 0,00 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 400 a
2313 600 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 - 0,00 0,00 0,00 - 4,80 0,00 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 600 a
23.14 800 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminhdo m3 4.323,97 23.003,52 4.323,97 23.003,52 4.323,97 5,32 23.003,52 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 800 a
2315 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 2.477,72 13.652,24 2.477,72 13.652,24 2.477,72 5,51 13.652,23 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.000
2316 a1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 - 0,00 0,00 0,00 - 5,67 0,00 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.200
2.3.1.7 a 1.400 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 93.092,05 546.450,33 93.092,05 546.450,33 93.092,05 5,87 546.450,33 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400
23.18 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 34.920,73 221.397,43 34.920,73 221.397,43 34.920,73 6,34 221.397,42 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600
2.3.1.9 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 5.018,30 32.568,77 5.018,30 32.568,77 5.018,30 6,49 32.568,76 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.800
2.3.1.10 a 2.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 3.853,69 25.781,19 3.853,69 25.781,19 3.853,69 6,69 25.781,18 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.000
2.3.1.11 a2.500 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 18.310,80 133.485,73 18.310,80 133.485,73 18.310,80 7,29 133.485,73 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500
2.3.1.12 a3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 57.102,12 444.825,51 57.102,12 444.825,51 57.102,12 7,79 444.825,51 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria na distancia de
2.3.1.13 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 360.839,36 3.016.617,05 360.839,36 3.016.617,05 360.839,36 8,36 3.016.617,04 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
. a . )
23.1.14 Momento de transporte de material de 1? categoria DMT > 3.000m mkm 444.278,67 661.975,22 444.278,67 661.975,22 444.278,67 1,49 661.975,21 - 0,00 0,00%
caminho de servico em leito natural - com caminhdo basculante de 14m3
-1 1 a ia -
232 Escavagéo, cgrga, trarlmsporte E degcarga em material de 22 categoria _ ) 2.802.268,54 0,00 2.802.268,54 2.802.268,46 0,00
com escavadeira (caminho de servigo em leito natural)
2321 Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 50 m m3 1.246,37 5.247,22 1.246,37 5.247,22 1.246,37 4,21 5.247,21 - 0,00 0,00%
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 200 a
23.22 400 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminh&o m3 34.012,04 210.194,41 34.012,04 210.194,41 34.012,04 6,18 210.194,40 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m3
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC = = Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
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001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMAGOES SOBRE A MEDIGAO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 400 a
2323 600 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o m3 22.458,71 144.634,09 22.458,71 144.634,09 22.458,71 6,44 144.634,09 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 600 a
2324 800 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e caminh&o m3 5.977,58 39.990,01 5.977,58 39.990,01 5.977,58 6,69 39.990,01 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 800 a
2.3.25 1.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 14.299,45 98.380,22 14.299,45 98.380,22 14.299,45 6,88 98.380,21 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.000
2326 a1.200 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 6.183,31 47.054,99 6.183,31 47.054,99 6.183,31 7,61 47.054,98 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.200
2.3.2.7 a 1.400 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 27.406,24 214.590,86 27.406,24 214.590,86 27.406,24 7,83 214.590,85 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.400
2328 a 1.600 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 - 0,00 0,00 0,00 - 8,01 0,00 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 1.600
2329 a 1.800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 19.142,31 156.584,10 19.142,31 156.584,10 19.142,31 8,18 156.584,09 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.000
2.3.2.10 a 2.500 m - caminho de servico em leito natural - com escavadeira e m3 2,20 20,39 2,20 20,39 2,20 9,27 20,39 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 22 categoria - DMT de 2.500
23.2.11 a3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 21.991,09 214.852,95 21.991,09 214.852,95 21.991,09 9,77 214.852,94 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 22 categoria na distancia de
2.3.2.12 3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 144.591,65 1.460.375,67 144.591,65 1.460.375,67 144.591,65 10,10 1.460.375,66 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
. a . )
23.2.13 Momento de transporte de material de 2¢ categoria DMT > 3.000m mdkm 127.480,99 210.343,63 127.480,99 210.343,63 127.480,99 1,65 210.343,63 - 0,00 0,00%
caminho de servico em leito natural - com caminh&do basculante de 14m3
~ . a .
233 Escgvagao, carga, tranqurte e descarga em material de 32 categoria _ ) 9.349.178,01 0,00 9.349.178,01 0.349.177,96 0,00
(caminho de servico em leito natural)
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 200 a
233.1 400 m - caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante de m3 51.642,32 1.841.565,13 51.642,32 1.841.565,13 51.642,32 35,66 1.841.565,13 - 0,00 0,00%
12m
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 400 a
2332 600 m - caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante de m3 25.825,38 932.296,22 25.825,38 932.296,22 25.825,38 36,10 932.296,21 - 0,00 0,00%
12m
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 600 a
2333 800 m - caminho de servigo em leito natural com caminh&o basculante de m3 77.218,90 2.899.569,70 77.218,90 2.899.569,70 77.218,90 37,55 2.899.569,69 - 0,00 0,00%
12m
Escavacéo, carga e transporte de material de 32 categoria - DMT de 800 a
2334 1.000 m - caminho de servigo em leito natural com caminhdo basculante m3 6.470,71 245.175,20 6.470,71 245.175,20 6.470,71 37,89 245.175,20 - 0,00 0,00%
de 12 m?
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC = = Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
Escavacao, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 1.000
2335 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante m3 321,47 12.286,58 321,47 12.286,58 321,47 38,22 12.286,58 - 0,00 0,00%
de 12 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 1.200
2.3.3.6 a 1.400 m - caminho de servico em leito natural com caminhdo basculante m3 17.252,28 665.420,44 17.252,28 665.420,44 17.252,28 38,57 665.420,43 - 0,00 0,00%
de 12 m?
Escavacdo, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 1.400
2337 a 1.600 m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante m3 12.702,37 494.122,19 12.702,37 494.122,19 12.702,37 38,90 494.122,19 - 0,00 0,00%
de 12 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 1.600
2338 a 1.800 m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante m3 15.283,14 599.557,58 15.283,14 599.557,58 15.283,14 39,23 599.557,58 - 0,00 0,00%
de 12 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 3?2 categoria - DMT de 2.000
2.3.3.9 a 2.500 m - caminho de servi¢o em leito natural com caminhdo basculante m3 11.992,51 493.491,79 11.992,51 493.491,79 11.992,51 41,15 493.491,78 - 0,00 0,00%
de 12 m?
Escavacao, carga e transporte de material de 32 categoria na distancia de
2.3.3.10 3.000 m - caminho de servico em leito natural com caminh&o basculante m3 25.308,07 1.077.617,62 25.308,07 1.077.617,62 25.308,07 42,58 1.077.617,62 - 0,00 0,00%
de 12 m?
. 2 . )
233.11 Momento de transporte de material de 3¢ categoria DMT > 3.000m mdkm 38.203,72 88.075,56 38.203,72 88.075,56 38.203,72 2,30 88.075,55 - 0,00 0,00%
caminho de servico em leito natural - com caminh&do basculante de 14m3
AT = . "
234 c;i;';‘;;’ame”m OERMTEHIEED QRN EN MEETE] e - - 5.749.644,31 0,00 5.749.644,31 5.749.644,30 0,00
2341 Pré:ﬁssuramemo de material de 32 categoria m? 38.231,56 5.749.644,31 38.231,56 5.749.644,31 38.231,56 150,39 5.749.644,30 - 0,00 0,00%
235 Aterro - - 4.292.882,12 0,00 4.292.882,12 4.292.882,11 0,00
2351 Compactacéo de aterros a 100% do proctor normal m?3 626.065,56 2.466.698,31 626.065,56 2.466.698,31 626.065,56 3,94 2.466.698,30 - 0,00 0,00%
= : - L
2352 e o PO de aterro com material de 3¥ categoria orlundo de m 167.232.95 1826.18381||  167.232,95 1826.18381(|  167.232.95 10,92 1.826.183,81 - 000 0,00%
2.3.6 Camada drenante S S 234.867,23 0,00 234.867,23 234.867,22 0,00
2.36.1 Camada drenante com conformacéo de trator de esteira - rach&do m3 3.919,68 234.867,23 3.919,68 234.867,23 3.919,68 59,92 234.867,22 - 0,00 0,00%
237 Sublastro - - 484.585,86 0,00 484.585,86 484.585,86 0,00
2371 Sublastro de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m3 14.025,64 484.585,86 14.025,64 484.585,86 14.025,64 34,55 484.585,86 - 0,00 0,00%
238 Bota-fora S - 1.141.502,07 0,00 1.141.502,07 1.141.502,06 0,00
1 a a 1 -
2381 spalhamento e adensamento de material de 17 e 2 categoria em bota me 81.461,00 129.522,99 81.461,00 129.522,99 81.461,00 1,59 129.522,99 - 0,00 0,00%
2382 Espalhamento e adensamento de material de 32 categoria em bota-fora m3 104.327,74 1.011.979,08 104.327,74 1.011.979,08 104.327,74 9,70 1.011.979,07 - 0,00 0,00%
2.4 DRENAGEM - - 5.186.062,79 0,00 5.186.062,79 5.186.062,62 0,00
241 Valeta - - 757.670,23 0,00 757.670,23 757.670,20 0,00
2411 Escavacéo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 4.740,94 32.285,80 4.740,94 32.285,80 4.740,94 6,81 32.285,80 - 0,00 0,00%
2.4.1.2 Apiloamento manual mé 3.316,66 101.721,96 3.316,66 101.721,96 3.316,66 30,67 101.721,96 - 0,00 0,00%
2413 Gramagem em placas tipo batatais m2 785,81 13.453,07 785,81 13.453,07 785,81 17,12 13.453,06 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
2414 Concreto fck =20 MPa - confecgéo em central dosadora de 40 m/h me 1.569,28 510.800,64 1.569,28 510.800,64 1.569,28 325,50 510.800,64 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2415 Lancamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade | s 1.569,28 15.206,32 1.569,28 15.206,32 1.569,28 9,69 15.206,32 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL R % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2416 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 43.500,48 30.015,33 43.500,48 30.015,33 43.500,48 0,69 30.015,33 - 0,00 0,00%
2.4.1.7 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 27.041,86 12.168,84 27.041,86 12.168,84 27.041,86 0,45 12.168,83 - 0,00 0,00%
2418 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de me 460,01 35.825,58 460,01 35.825,58 460,01 77,88 35.825,57 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2419 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 11,10 6.192,69 11,10 6.192,69 11,10 557,90 6.192,69 - 0,00 0,00%
242 Sarjeta = = 2.623.746,01 0,00 2.623.746,01 2.623.745,97 0,00
2.4.2.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 6.101,69 41.552,51 6.101,69 41.552,51 6.101,69 6,81 41.552,50 - 0,00 0,00%
2422 Gramadgem em placas tipo batatais m? 4.618,24 79.064,27 4.618,24 79.064,27 4.618,24 17,12 79.064,26 - 0,00 0,00%
= - -1 13/ -
2423 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 mé/h me 4.818,96 1.568.571,48 4.818,96 1.568.571,48 4.818,96 325,50 1.568.571,48 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2424 d'fg‘ianr;f’?m mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 4.818,96 46.695,72 4.818,96 46.695,72 4.818,96 9,69 46.695,72 - 0,00 0,00%
2425 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 133.581,60 92.171,30 133.581,60 92.171,30 133.581,60 0,69 92.171,30 - 0,00 0,00%
2.4.2.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 83.040,33 37.368,15 83.040,33 37.368,15 83.040,33 0,45 37.368,14 - 0,00 0,00%
2427 Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confeccéo e instalacéo m 7.789,18 42.606,81 7.789,18 42.606,81 7.789,18 5,47 42.606,81 - 0,00 0,00%
2428 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - ufilizacao de mz 9.062,04 705.751,68 9.062,04 705.751,68 9.062,04 77,88 705.751,67 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
2429 Argamassa cimento-areia 1:3 m? 17,86 9.964,09 17,86 9.964,09 17,86 557,90 9.964,09 - 0,00 0,00%
243 Descida d'agua (DAR e DAD) - - 544.858,90 0,00 544.858,90 544.858,87 0,00
2431 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 171,40 1.167,23 171,40 1.167,23 171,40 6,81 1.167,23 - 0,00 0,00%
2432 Apiloamento manual m? 37,69 1.155,95 37,69 1.155,95 37,69 30,67 1.155,95 - 0,00 0,00%
2433 Concreto fck = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m/h - me 444,41 144.655,46 444,41 144.655,46 444,41 325,50 144.655,45 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2434 d';axan’g‘;’]‘“’ mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade | 44441 4.306,33 44441 4.306,33 444,41 9,69 4.306,33 ; 0,00 0,00%
2435 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.319,04 8.500,14 12.319,04 8.500,14 12.319,04 0,69 8.500,13 - 0,00 0,00%
2436 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.658,07 3.446,13 7.658,07 3.446,13 7.658,07 0,45 3.446,13 - 0,00 0,00%
2437 Armacdo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacado kg 17.476,28 179.131,87 17.476,28 179.131,87 17.476,28 10,25 179.131,87 - 0,00 0,00%
2438 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de me 2.600,10 202.495,79 2.600,10 202.495,79 2.600,10 77,88 202.495,78 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.4.4 Dissipador de energia (DES) - - 54.691,04 0,00 54.691,04 54.691,01 0,00
2441 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacio kg 89,90 921,48 89,90 921,48 89,90 10,25 921,47 - 0,00 0,00%
2442 Apiloamento manual m? 613,00 18.800,71 613,00 18.800,71 613,00 30,67 18.800,71 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
2443 Concreto fck = 20 MPa - confecego em central dosadora de 40 m?/h me 92,02 29.952,51 92,02 20.952,51 92,02 325,50 20.952,51 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2444 dl_eazrj;-anr?;/egto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 92,02 891,67 92,02 891,67 92,02 9,69 891,67 ; 0,00 0,00%
2445 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.550,79 1.760,05 2.550,79 1.760,05 2.550,79 0,69 1.760,04 - 0,00 0,00%
2446 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.585,69 713,56 1.585,69 713,56 1.585,69 0,45 713,56 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.4.47 Formas de tabua’f dg pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizacéo de me 21.20 1.651,06 21,20 1.651,06 21,20 77.88 1.651,05 : 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
245 Dreno longitudinal profundo - - 602.525,88 0,00 602.525,88 602.525,84 0,00
2451 Boca para saida de dreno longitudinal profundo (BSD) - - 11.863,53 0,00 11.863,53 11.863,51 0,00
Concreto fck = 20 MPa - confecgéo em central dosadora de 40 m¥h -
24511 : X . ) m3 10,00 3.255,00 10,00 3.255,00 10,00 325,50 3.255,00 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
24512 d:azganrgtla;to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 10,00 96,90 10,00 96,90 10,00 9,69 96,90 : 0,00 0,00%
24513 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 277,20 191,27 277,20 191,27 277,20 0,69 191,26 - 0,00 0,00%
24514 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 172,32 77,54 172,32 77,54 172,32 0,45 77,54 - 0,00 0,00%
24515 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 105,84 8.242,82 105,84 8.242,82 105,84 77,88 8.242,81 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2452 Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR) = = 590.662,35 0,00 590.662,35 590.662,33 0,00
24521 Escavacdo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 2.195,68 14.952,58 2.195,68 14.952,58 2.195,68 6,81 14.952,58 - 0,00 0,00%
24522 Confeccéo e lancamento manual de brita - material drenante m3 670,90 68.465,35 670,90 68.465,35 670,90 102,05 68.465,34 - 0,00 0,00%
24523 Confeccéo e lancamento manual de areia - material filtrante m3 975,86 114.419,59 975,86 114.419,59 975,86 117,25 114.419,58 - 0,00 0,00%
24524 Selo de argila apiloado (solo local) m?3 426,94 14.917,28 426,94 14.917,28 426,94 34,94 14.917,28 - 0,00 0,00%
24525 S_“;&%‘fﬂﬁ e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado m 3.049,56 312.427,42 3.049,56 312.427,42 3.049,56 102,45 312.427,42 ; 0,00 0,00%
24526 Aquisicao e aplicacédo de manta geotéxtil ndo tecido, tipo RT-16 ou similar m? 6.709,03 65.480,13 6.709,03 65.480,13 6.709,03 9,76 65.480,13 - 0,00 0,00%
2.4.6 Dreno sub-superficial (DSS) - - 3.760,21 0,00 3.760,21 3.760,21 0,00
246.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 15,67 106,71 15,67 106,71 15,67 6,81 106,71 - 0,00 0,00%
246.2 Aquisicao e aplicacédo de manta geotéxtil ndo tecido, tipo RT-16 ou similar m? 210,49 2.054,38 210,49 2.054,38 210,49 9,76 2.054,38 - 0,00 0,00%
2.4.6.3 Confeccéo e lancamento manual de brita - material drenante m3 15,67 1.599,12 15,67 1.599,12 15,67 102,05 1.599,12 - 0,00 0,00%
247 Colchéo / camada drenante - - 598.810,52 0,00 598.810,52 0,00 598.810,52 0,00
2471 Camada drenante com conformacéo de trator de esteiras - brita m3 6.591,20 598.810,52 6.591,20 598.810,52 6.591,20 90,85 598.810,52 - 0,00 0,00%
25 OBRAS DE ARTE CORRENTES = = 10.034.727,15 0,00 10.034.727,15 10.034.726,97 0,00
251 Bueiro tubular de concreto (BTC) - - 3.194.881,02 0,00 3.194.881,02 3.194.880,94 0,00
2511 Berco e dente para bueiro tubular de concreto - - 456.851,07 0,00 456.851,07 456.851,04 0,00
= - a 3/h -
25111 Concreto fck = 20 MPa - confecego em central dosadora de 40 m?/h me 791,63 257.675,57 791,63 257.675,57 791,63 325,50 257.675,56 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
25112 ongamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade |, 791,63 7.670,89 791,63 7.670,89 791,63 9,69 7.670,89 - 0,00 0,00%
25113 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 17.934,98 12.375,14 17.934,98 12.375,14 17.934,98 0,69 12.375,13 - 0,00 0,00%
251.14 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 20.518,83 9.233,47 20.518,83 9.233,47 20.518,83 0,45 9.233,47 - 0,00 0,00%
25115 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 2.181,51 169.896,00 2.181,51 169.896,00 2.181,51 77,88 169.895,99 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
2512 Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - - 2.679.556,18 0,00 2.679.556,18 2.679.556,15 0,00
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
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Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ ;
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Guelidods Tatal
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: HoL | CANTEIRO DE OBRAS pe—— CONTRATO — N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL PLANILHA % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . . .
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVIGO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
= - -1 13, -
25121 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 mé/h me 1.332,45 433.712,48 1.332,45 433.712,48 1.332,45 325,50 433.712,47 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
25122 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao ka 138.852,11 1.376.024,41 138.852,11 1.376.024,41 138.852,11 9,91 1.376.024,41 - 0,00 0,00%
25123 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de me 10.332,60 804.702,89 10.332,60 804.702,89 10.332,60 77,88 804.702,88 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
251.2.4 Tubo de concreto armado D=1,00m (confeccdo, carga, descarga e m 118,00 10.269,54 118,00 10.269,54 118,00 87,03 10.269,54 - 0,00 0,00%
assentamento), exclusive fornecimento de materiais
25.1.25 Tubo de concreto armado D=1,20m (confecgao, carga, descarga e m 409,00 43.857,07 409,00 43.857,07 409,00 107,23 43.857,07 - 0,00 0,00%
assentamento), exclusive fornecimento de materiais
25126 n'\gfu"r‘;"‘o de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 tm, leito tkm 2.973,58 6.185,05 2.973,58 6.185,05 2.973,58 2,08 6.185,04 - 0,00 0,00%
25.1.27 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 tm, em tkm 3.532,90 4.804,74 3.532,90 4.804,74 3.532,90 1,36 4.804,74 - 0,00 0,00%
rodovia pavimentada
2513 Boca de bueiro tubular de concreto = - 58.473,77 0,00 58.473,77 58.473,75 0,00
= - a 3/h -
25131 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 me/h me 148,22 52.041,52 148,22 52.041,52 148,22 351,11 52.041,52 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
25132 dLeaxan':‘;?m mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 148,22 1.436,25 148,22 1.436,25 148,22 9,69 1.436,25 - 0,00 0,00%
25133 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 148,22 950,09 148,22 950,09 148,22 6,41 950,09 - 0,00 0,00%
25134 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.358,07 2.317,07 3.358,07 2.317,07 3.358,07 0,69 2.317,06 - 0,00 0,00%
25.1.35 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.841,86 1.728,84 3.841,86 1.728,84 3.841,86 0,45 1.728,83 - 0,00 0,00%
252 Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco - - 6.839.846,13 0,00 6.839.846,13 6.839.846,03 0,00
2521 Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco - - 6.695.176,58 0,00 6.695.176,58 6.695.176,51 0,00
25211 Concreto magro, confeccdo em betoneira e lancamento manual m3 238,08 96.210,51 238,08 96.210,51 238,08 404,11 96.210,50 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
25212 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 3.075,35 1.079.786,14 3.075,35 1.079.786,14 3.075,35 351,11 1.079.786,13 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
25213 ongamento mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade | 3.075,35 29.800,14 3.075,35 29.800,14 3.075,35 9,69 29.800,14 - 0,00 0,00%
25214 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m? 3.075,35 19.712,99 3.075,35 19.712,99 3.075,35 6,41 19.712,99 - 0,00 0,00%
25215 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 69.675,11 48.075,83 69.675,11 48.075,83 69.675,11 0,69 48.075,82 - 0,00 0,00%
25.2.16 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 79.713,04 35.870,87 79.713,04 35.870,87 79.713,04 0,45 35.870,86 - 0,00 0,00%
25217 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 360.873,69 3.576.258,27 360.873,69 3.576.258,27 360.873,69 9,91 3.576.258,26 - 0,00 0,00%
25218 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagdo de 3 vezes - me 4.189,44 226.690,60 4.189,44 226.690,60 4.189,44 54,11 226.690,59 - 0,00 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
25219 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 me 12.663,65 1.095.152,45 12.663,65 1.095.152,45 12.663,65 86,48 1.095.152,45 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
25.2.1.10 S'i:;:;er‘:'memo € aplicagdo de junta eldstica, tipo fugenband 0-22 ou m 4.086,99 487.618,78 4.086,99 487.618,78 4.086,99 119,31 487.618,77 - 0,00 0,00%
25.22 Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - - 144.669,55 0,00 144.669,55 144.669,52 0,00
25221 Concreto magro, confeccdo em betoneira e lancamento manual m3 21,87 8.837,89 21,87 8.837,89 21,87 404,11 8.837,88 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
25222 Concreto fck = 25 MPa - confecego em central dosadora de 40 m?/h me 87,38 30.679,99 87,38 30.679,99 87,38 351,11 30.679,99 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ ;
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gualioa Toel
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 3 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
25223 d:azganrgtlar?to mecénico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade me 87.38 84671 87.38 84671 87.38 9,69 846,71 : 0,00 0,00%
25224 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 87,38 560,11 87,38 560,11 87,38 6,41 560,10 - 0,00 0,00%
25225 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.979,61 1.365,93 1.979,61 1.365,93 1.979,61 0,69 1.365,93 - 0,00 0,00%
25.2.2.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.264,80 1.019,16 2.264,80 1.019,16 2.264,80 0,45 1.019,16 - 0,00 0,00%
25.2.2.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 4.077,99 40.412,88 4.077,99 40.412,88 4.077,99 9,91 40.412,88 - 0,00 0,00%
25228 [Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, me 444,83 45.870,87 444,83 45.870,87 444,83 103,12 45.870,86 - 0,00 0,00%
instalaco e retirada
25229 Si%;?c'me”m e aplicagdo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou m 126,36 15.076,01 126,36 15.076,01 126,36 119,31 15.076,01 - 0,00 0,00%
2.6 OBRAS COMPLEMENTARES = = 7.295.222,00 0,00 7.295.222,00 7.295.221,89 0,00
26.1 Protecéo de talude ° - 5.466.513,94 0,00 5.466.513,94 5.466.513,94 0,00
26.1.1 Protec&o de talude, plataformas e outras areas o - 4.086.671,38 0,00 4.086.671,38 4.086.671,38 0,00
26.1.1.1 Hidrossemeadura m? 1.020.312,73 3.499.672,66 1.020.312,73 3.499.672,66 1.020.312,73 3,43 3.499.672,66 - 0,00 0,00%
2.6.1.1.2 Hidrosemeadura com protecédo de manta sintética m2 58.726,40 575.518,72 58.726,40 575.518,72 58.726,40 9,80 575.518,72 - 0,00 0,00%
26113 Opg%”:%‘é%n“das arbéreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x und 200,00 5.918,00 200,00 5.918,00 200,00 20,59 5.918,00 - 0,00 0,00%
261.1.4 Xpéa:g%de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40x 040 | 200,00 5.562,00 200,00 5.562,00 200,00 27,81 5.562,00 - 0,00 0,00%
2.6.1.2 Protec&o de talude em rocha, com aplicacéo de tela - - 1.379.842,56 0,00 1.379.842,56 1.379.842,56 0,00
26.1.2.1 Protecdo de taludes rochosos com telas metdlicas de dupla torgdo com me 17.152,00 1.057.935,36 17.152,00 1.057.935,36 17.152,00 61,68 1.057.935,36 - 0,00 0,00%
liga 95%ZN e 5%AL, malha 8x10 cm, fornecimento e instalacéo
26.1.2.2 Chumbador de ago CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho m 3.840,00 321.907,20 3.840,00 321.907,20 3.840,00 83,83 321.907,20 - 0,00 0,00%
de cimento - fornecimento, perfuracéo e instalacio
262 lsg(sjsagem de gado, veiculos e animais em concreto - moldado in _ ) 741.335,07 0,00 741.335,07 741.334.97 0,00
2621 Corpo dg passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ ) 627.274,80 0,00 627.274,80 627.274,75 0,00
moldado in loco
26211 Concreto magro - confecedo em betoneira e langamento manual - areia me 37,45 15.133,92 37,45 15.133,92 37,45 404,11 15.133,91 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
_ R = 3 - arei
26212 Concreto fek = 25 Mpa - confecgao em central dosadora de 40 mh -areia | 362,31 127.210,66 362,31 127.210,66 362,31 351,11 127.210,66 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
26.21.3 dl_eaztianrrigto mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 362,31 3.510,78 362,31 3.510,78 362,31 9,60 3.510,78 : 0,00 0,00%
2.6.2.1.4 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 362,31 2.322,41 362,31 2.322,41 362,31 6,41 2.322,40 - 0,00 0,00%
26.215 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 7.651,98 5.279,87 7.651,98 5.279,87 7.651,98 0,69 5.279,86 - 0,00 0,00%
2.6.2.1.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.947,65 3.126,44 6.947,65 3.126,44 6.947,65 0,45 3.126,44 - 0,00 0,00%
2.6.2.1.7 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 26.211,80 259.758,94 26.211,80 259.758,94 26.211,80 9,91 259.758,93 - 0,00 0,00%
26218 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagao de 3 vezes - me 910,83 49.285,01 910,83 49.285,01 910,83 54,11 49.285,01 - 0,00 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
26.2.1.9 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacgo de 3 me 1.659,74 143.534,32 1.659,74 143.534,32 1.659,74 86,48 143.534,31 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.6.2.1.10 Si%;?c'me”m e aplicagdo de junta elastica, tipo fugenband O-22 ou m 151,81 18.112,45 151,81 18.112,45 151,81 119,31 18.112,45 - 0,00 0,00%
2622 Bocade passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ ) 114.060,27 0,00 114.060,27 114.060,22 0,00
moldado in loco
26.2.2.1 Concreto magro - confecgdo em betoneira & langamento manual - areia me 16,70 6.748,64 16,70 6.748,64 16,70 404,11 6.748,63 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3, - i
26222 Concreto fck = 25 Mpa - confecgao em central dosadora de 40 me/h - areia | g 88,70 31.143,46 88,70 31.143,46 88,70 351,11 31.14345 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
26223 d:azganrgtlar?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 88.70 859,50 88.70 859,50 88.70 9,69 859,50 : 0,00 0,00%
26224 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 88,70 568,57 88,70 568,57 88,70 6,41 568,56 - 0,00 0,00%
2.6.2.25 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.873,34 1.292,60 1.873,34 1.292,60 1.873,34 0,69 1.292,60 - 0,00 0,00%
2.6.2.2.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.700,91 765,41 1.700,91 765,41 1.700,91 0,45 765,40 - 0,00 0,00%
2.6.2.2.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 5.020,00 49.748,20 5.020,00 49.748,20 5.020,00 9,91 49.748,20 - 0,00 0,00%
26228 [Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, me 222,40 22.933,89 222,40 22.933,89 222,40 103,12 22.933,88 - 0,00 0,00%
instalacéo e retirada
2.6.3 Passagem de dgua com caixa de passagem - - 171.818,29 0,00 171.818,29 171.818,28 0,00
26.3.1 Travessia de irrigacéo de tubo de ferro fundido d = 200 mm m 292,31 151.097,96 292,31 151.097,96 292,31 516,91 151.097,96 - 0,00 0,00%
= - 3 3, - i
26.3.2 Concre_to fck = 20 Mpa - confecg@o em central dosadora de 40 m3/h - areia ms 14,02 4563,51 14,02 4.563,51 14,02 325,50 4.563,51 a 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
2.6.3.3 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 104,19 1.032,52 104,19 1.032,52 104,19 9,91 1.032,52 - 0,00 0,00%
2634 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - ufilizacao de mz 194,20 15.124,30 194,20 15.124,30 194,20 77,88 15.124,29 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
2.6.4 Remanejamento de rede elétrica - - 186.263,30 0,00 186.263,30 186.263,30 0,00
Execucédo de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até
26.4.1 13,8 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de und 5,00 88.751,75 5,00 88.751,75 5,00 17.750,35 88.751,75 - 0,00 0,00%
materiais
Execucédo de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até
2.6.4.2 34,5 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de und 5,00 97.511,55 5,00 97.511,55 5,00 19.502,31 97.511,55 - 0,00 0,00%
materiais
2.6.5 Cerca, porteira e mata-burro - - 729.291,40 0,00 729.291,40 729.291,40 0,00
1 0 1. a a
2.65.1 C(;?;ir‘ig)c(’s' :g;'))’ega”“ mourGes de concreto, em material de 1% e 2 m 17.740,00 729.291,40 17.740,00 729.291,40 17.740,00 41,11 729.291,40 - 0,00 0,00%
2.7 SUPERESTRUTURA = - 4.084.428,23 0,00 4.084.428,23 4.084.428,23 0,00
271 Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, _ ) 2.960.999,16 0,00 2.960.999.16 2.960.999,16 0,00
descarga e transporte)
2711 Forecmento de brita para lastro ferroviario (volume geométrico) - Brita me 36.207,23 2.950.676,13 36.207,23 2.950.676,13 36.207,23 81,54 2.959.676,13 - 0,00 0,00%
2712 Tra_nsporte com caminh&o carroceria com guindauto de 45 T.M - Rodovia tkm } 0,00 0,00 0,00 : 081 0,00 : 0,00 0,00%
pavimentada
2713 Carga, Qescarg_a e manobra de acessorios ferroviarios - caminhdo tkm } 0,00 0,00 0,00 ; 16,88 0,00 ; 0,00 0,00%
carroceria ¢/ quindauto 45t.m
2714 Momento de transporte dos acessorios ferroviarios - caminhao carroceria km 1.066,96 1.323,03 1.066,96 1.323,03 1.066,96 124 1.323,03 . 0,00 0,00%
¢/ guindauto 45t.m - leito natural
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
272 Construg_ao_ da su_perestrutu_ra (|nc|u5|_ve carga, manob_rg e descarga _ ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dos materiais na via/ exclusive fornecimento de materiais)
2721 ui(()js/:(c;lr:mamemo com pértico de dormentes de concreto, bitola larga, 1667 Kkm } 0,00 0,00 0,00 a 7.464,90 0,00 : 0,00 0,00%
2722 Posicionamento de trilho barra curta - inclusive fixagéo de acessorios kn - 0,00 0,00 0,00 - 12.623,23 0,00 - 0,00 0,00%
273 Servicos complementares da superestrutura = o 1.123.429,07 0,00 1.123.429,07 1.123.429,07 0,00
2731 Pré-alinhamento mecanizado da arade km - 0,00 0,00 0,00 - 1.452,38 0,00 - 0,00 0,00%
2732 L_an_gamento de primeira camada de brlta para lastro (15cm) com’ ) me } 0,00 0,00 0,00 ; 12,09 0,00 : 0,00 0,00%
distribuidor de agregados e compactagao com rolo (volume geométrico)
2733 _Langa_mento de brita para lastro na via com hopper - volume geométrico - me } 0,00 0,00 0,00 ; 701 0,00 : 0,00 0,00%
(inclusive carga e transporte)
2734 Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha - 2 passadas km 55,02 299.996,55 55,02 299.996,55 55,02 5.452,50 299.996,55 - 0,00 0,00%
2.7.35 Regqularizacdo do lastro com reqguladora de lastro km - 0,00 0,00 0,00 - 293,24 0,00 - 0,00 0,00%
2.7.36 Alivio manual de tensdes km - 0,00 0,00 0,00 - 3.148,13 0,00 - 0,00 0,00%
2737 Soldagem elétrica por caldeamento - para formagdo de TLS (inclusive und 2.754,00 491.148,36 2.754,00 491.148,36 2.754,00 178,34 491.148,36 - 0,00 0,00%
acabamento de solda)
2738 Solda aluminotérmica para formacéo de trilho continuo, trilho UIC-60 und 304,00 332.284,16 304,00 332.284,16 304,00 1.093,04 332.284,16 - 0,00 0,00%
2.7.3.9 Furacdo em trilho, na via und - 0,00 0,00 0,00 - 23,92 0,00 - 0,00 0,00%
2.8 SINALIZACAO - - 183.909,37 0,00 183.909,37 183.909,37 0,00
28.1 Sinalizacéo rodoviaria - - 183.909,37 0,00 183.909,37 183.909,37 0,00
28.1.1 Sinalizacé&o rodoviéria - vertical = - 65.002,43 0,00 65.002,43 65.002,43 0,00
2.8.1.11 For. e implantacéo de placa de sinalizagcdo em ago, com peliculas tipo I+ m?2 58,56 21.072,23 58,56 21.072,23 58,56 359,84 21.072,23 - 0,00 0,00%
28.1.1.2 For. E implantacéo de suporte de madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 36,00 31.625,64 36,00 31.625,64 36,00 878,49 31.625,64 - 0,00 0,00%
28.1.13 For. E implantacéo de cilindro canalizador de trafego und 104,00 4.623,84 104,00 4.623,84 104,00 44,46 4.623,84 - 0,00 0,00%
28114 For. E implantacéo de luzes de emissédo continua und 52,00 166,92 52,00 166,92 52,00 3,21 166,92 - 0,00 0,00%
28115 1%3\',232';35’)'35“” para canalizagdo de transito - 60 x 45 x 60 cm - utilizagao | -y 120,00 7.431,60 120,00 7.431,60 120,00 61,93 7.431,60 - 0,00 0,00%
2.8.1.1.6 Operacao de sinalizag&do por bandeirola de tecido ou com placa metélica und 4,00 82,20 4,00 82,20 4,00 20,55 82,20 - 0,00 0,00%
2.8.1.2 Sinalizacéo ferroviaria = - 118.906,94 0,00 118.906,94 118.906,94 0,00
2.8.1.2.1 Fornecimento e instalacdo de marco quilométrico und 19,00 14.317,45 19,00 14.317,45 19,00 753,55 14.317,45 - 0,00 0,00%
2.8.1.2.2 Fornecimento e instalacéo de marco de referéncia und 110,00 74.235,70 110,00 74.235,70 110,00 674,87 74.235,70 - 0,00 0,00%
28123 n'?\‘/’;?ﬁ;‘g“f”w € instalagdo de conjunto de sinalizagdo para passagem de und 3,00 30.353,79 3,00 30.353,79 300 | 10.117,93 30.353,79 - 0,00 0,00%
2.9 INTERFERENCIA VIARIA = = 2.434.126,08 0,00 2.434.126,08 2.434.125,64 0,00
29.1 TERRAPLENAGEM = = 594.560,04 0,00 594.560,04 594.560,00 0,00
2L Escavacéo, carga, transporte e descarga em material de 12 categoria - - 402.434,75 0,00 402.434,75 402.434,71 0,00
N . a Ao
29111 Escavagéo, ce_lrga,_tra’nsporte e d_escarga em-matenal _de 12 categoria _ ) 402.434,75 0,00 402.434.75 402.434.71 0,00
com escavadeira hidraulica (caminho de servico em leito natural)
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
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001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
291111 Escavacéo, carga e transporte em material de 12 categoria - DMT de 50 m m? 120,02 214,84 120,02 214,84 120,02 1,79 214,83 - 0,00 0,00%
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 50 a
29.1.1.12 200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e caminhao m3 3.862,68 15.334,84 3.862,68 15.334,84 3.862,68 3,97 15.334,83 - 0,00 0,00%
basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.400
29.1.1.13 a 1.600 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 47.011,22 298.051,13 47.011,22 298.051,13 47.011,22 6,34 298.051,13 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 1.600
291114 a1.800 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 18,18 117,99 18,18 117,99 18,18 6,49 117,98 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria - DMT de 2.500
29.1.1.15 a3.000 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira e m3 11.388,44 88.715,95 11.388,44 88.715,95 11.388,44 7,79 88.715,94 - 0,00 0,00%
caminhéo basculante de 14 m?
29.1.2 Aterro o - 191.091,73 o 191.091,73 191.091,73 0,00
29.1.21 Compactacéo de aterros a 100% do proctor normal m3 48.500,44 191.091,73 48.500,44 191.091,73 48.500,44 3,94 191.091,73 - 0,00 0,00%
2913 Bota-fora - - 1.033,56 - 1.033,56 1.033,56 0,00
1 a a 1 -
29131 fsf;a'hamemo € adensamento de material de 1% e 2% categoria em bota me 650,04 1.033,56 650,04 1.033,56 650,04 1,59 1.033,56 - 0,00 0,00%
2.9.2 PAVIMENTACAO - - 63.029,29 - 63.029,29 63.029,28 0,00
2.9.2.1 Subleito - - 7.601,54 - 7.601,54 7.601,53 0,00
29211 Regularizacéo do subleito m? 7.918,27 7.601,54 7.918,27 7.601,54 7.918,27 0,96 7.601,53 - 0,00 0,00%
29.2.2 Sub-base e base o = 55.427,75 = 55.427,75 55.427,75 0,00
29221 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m?2 1.583,65 55.427,75 1.583,65 55.427,75 1.583,65 35,00 55.427,75 - 0,00 0,00%
2.9.3 DRENAGEM = = 78.470,94 = 78.470,94 78.470,77 0,00
2931 Valeta - - 29.186,98 - 29.186,98 29.186,96 0,00
29311 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 197,68 1.346,20 197,68 1.346,20 197,68 6,81 1.346,20 - 0,00 0,00%
293.1.2 Apiloamento manual m? 138,26 4.240,43 138,26 4.240,43 138,26 30,67 4.240,43 - 0,00 0,00%
29.3.13 Gramagem em placas tipo batatais m? 317,97 5.443,65 317,97 5.443,65 317,97 17,12 5.443,64 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
2.9.3.1.4 Conereto fck =20 MPa - confec¢do em central dosadora de 40 m*/h me 49,38 16.073,19 49,38 16.073,19 49,38 325,50 16.073,19 ; 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
290315 dl_eaztianr?aigto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 49,38 478,49 49,38 478,49 49,38 9,60 478,49 a 0,00 0,00%
29316 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.368,86 944,51 1.368,86 944,51 1.368,86 0,69 944,51 - 0,00 0,00%
29.3.17 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 850,94 382,92 850,94 382,92 850,94 0,45 382,92 - 0,00 0,00%
20318 Formas de tabua§ de_ pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizagdo de m 14,64 65,59 14,64 65,59 14,64 448 65,58 ; 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.9.3.19 Argamassa cimento-areia 1:3 m? 0,38 212,00 0,38 212,00 0,38 557,90 212,00 - 0,00 0,00%
2932 Sarjeta - - 30.344,89 - 30.344,89 30.344,85 0,00
29321 Escavacéo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 197,82 1.347,15 197,82 1.347,15 197,82 6,81 1.347,15 - 0,00 0,00%
2.9.3.2.2 Gramagem em placas tipo batatais m?2 374,92 6.418,63 374,92 6.418,63 374,92 17,12 6.418,63 - 0,00 0,00%
= - a 13, -
29323 Concreto fek = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 m?/h me 34,19 11.128,85 34,19 11.128,85 34,19 325,50 11.128,84 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL VT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
290324 d:azganrgtlar?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 34.19 331,30 34.19 331,30 34.19 9,69 331,30 : 0,00 0,00%
2.9.3.25 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 947,85 654,02 947,85 654,02 947,85 0,69 654,01 - 0,00 0,00%
2.9.3.2.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 589,22 265,15 589,22 265,15 589,22 0,45 265,14 - 0,00 0,00%
29327 Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecc¢éo e instalacéo m 238,81 1.306,29 238,81 1.306,29 238,81 5,47 1.306,29 - 0,00 0,00%
293238 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 113,98 8.876,76 113,98 8.876,76 113,98 77,88 8.876,76 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
29.3.2.9 Argamassa cimento-areia 1:3 m3 0,03 16,74 0,03 16,74 0,03 557,90 16,73 - 0,00 0,00%
2933 Transposicdo de segmento de sarjeta (TSS) = = 6.681,99 = 6.681,99 6.681,97 0,00
2.9.3.3.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 2,89 19,68 2,89 19,68 2,89 6,81 19,68 - 0,00 0,00%
29332 Concrgto magro - confepgao em betoneira e langamento manual - areia ms 231 933,49 231 933,49 231 404,11 933,49 : 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
29333 Conereto fek = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 me/h - me 246 863,73 246 863,73 2,46 351,11 863,73 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
20334 dl_eazgl:anrg(/eﬁto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 2.46 23.84 2.46 23,84 2.46 9,69 23.83 : 0,00 0,00%
2.9.3.35 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 68,14 47,02 68,14 47,02 68,14 0,69 47,01 - 0,00 0,00%
29.3.3.6 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 42,36 19,06 42,36 19,06 42,36 0,45 19,06 - 0,00 0,00%
2.9.33.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 227,31 2.252,64 227,31 2.252,64 227,31 9,91 2.252,64 - 0,00 0,00%
29338 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de me 32,39 2.522,53 32,39 2522,53 32,39 77,88 2522,53 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
2934 Entrada d'agua (EDA) o = 262,21 = 262,21 262,17 0,00
= - a 3/h -
29341 Concreto fek = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 061 198,56 061 198,56 061 325,50 198,55 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
20342 dl_eaztianr?aigto mecéanico de concreto com bomba rebocéavel com capacidade ms 061 501 061 501 061 9,60 591 a 0,00 0,00%
2.9.3.43 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 16,97 11,71 16,97 11,71 16,97 0,69 11,70 - 0,00 0,00%
29.34.4 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 10,55 4,75 10,55 4,75 10,55 0,45 4,74 - 0,00 0,00%
20345 Formas de tabua§ de_ pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizac&o de me 053 41,28 053 41,28 053 77,88 m.27 ; 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2935 Descida d'agua (DAR e DAD) = = 1.708,06 = 1.708,06 1.708,04 0,00
29.35.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria m3 2,77 18,86 2,77 18,86 2,77 6,81 18,86 - 0,00 0,00%
2.9.35.2 Apiloamento manual m3 1,34 41,10 1,34 41,10 1,34 30,67 41,09 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
29353 Concreto fck =20 MPa - confecgéo em central dosadora de 40 m/h me 1,22 397,11 1,22 397,11 1,22 325,50 397,11 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2035.4 dl_eazrj;-anr?;/egto mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 1,22 11,82 122 11,82 122 9,69 11,82 ; 0,00 0,00%
29.355 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 33,80 23,32 33,80 23,32 33,80 0,69 23,32 - 0,00 0,00%
2.9.3.5.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 21,02 9,46 21,02 9,46 21,02 0,45 9,45 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT

Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.9.35.7 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacao kg 43,16 442,39 43,16 442,39 43,16 10,25 442,39 - 0,00 0,00%
2.0.35.8 Formas de tabua§ dg pinho p~ara dlsposmvos de drenagem - utilizacdo de me 081 764,00 981 764,00 981 77.88 764,00 R 0,00 0,00%
3 vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.9.3.6 Dissipador de energia (DES) - - 10.286,81 - 10.286,81 10.286,78 0,00
2.9.3.6.1 Armacéo em aco CA-60, fornecimento, preparo e colocacao m3 12,60 85,81 12,60 85,81 12,60 6,81 85,80 - 0,00 0,00%
2.9.36.2 Apiloamento manual m3 2,65 81,28 2,65 81,28 2,65 30,67 81,27 - 0,00 0,00%
= - -1 13/ -
2.9.3.6.3 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 mé/h me 11,60 3.775,80 11,60 3.775,80 11,60 325,50 3.775,80 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2036.4 dl_eazgl:anrg(/e'?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 11,60 112,40 11,60 112,40 11,60 9,60 112,40 : 0,00 0,00%
2.9.3.6.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 321,60 221,90 321,60 221,90 321,60 0,69 221,90 - 0,00 0,00%
2.9.3.6.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 199,92 89,96 199,92 89,96 199,92 0,45 89,96 - 0,00 0,00%
29367 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagao de me 76,01 5.919,66 76,01 5.919,66 76,01 77,88 5.919,65 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
29.4 OBRAS DE ARTE CORRENTES = = 404.042,94 - 404.042,94 404.042,81 0,00
29.4.1 Bueiro tubular de concreto (BTC) - - 31.203,55 - 31.203,55 31.203,54 0,00
29.4.1.1 Berco e dente para bueiro tubular de concreto - - 31.203,55 - 31.203,55 31.203,54 0,00
= - a 3/h -
204111 Concreto fck = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 60,30 19.627,65 60,30 10.627,65 6030 325,50 10.627,65 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
204112 dl_eazfianr:;er?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 60,30 584,31 60,30 584,31 60,30 9,69 584,30 ; 0,00 0,00%
29.4.1.13 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.366,16 942,65 1.366,16 942,65 1.366,16 0,69 942,65 - 0,00 0,00%
294114 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.562,98 703,34 1.562,98 703,34 1.562,98 0,45 703,34 - 0,00 0,00%
294115 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de mz 120,00 9.345,60 120,00 9.345,60 120,00 77,88 9.345,60 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccao, instalacéo e retirada
29421 Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - - 109.473,82 - 109.473,82 109.473,81 0,00
= - a 3/h -
294211 Concreto fek = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 29,96 9.751,98 29,96 9.751,98 20,96 325,50 9.751,98 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
294212 Armacdo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacado kg 2.100,00 20.811,00 2.100,00 20.811,00 2.100,00 9,91 20.811,00 - 0,00 0,00%
294213 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de m2 998,52 77.764,74 998,52 77.764,74 998,52 77,88 77.764,73 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
294214 Tubo de concreto armado D=1,00m (confeccdo, carga, descarga e m 11,00 957,33 11,00 957,33 11,00 87,03 957,33 - 0,00 0,00%
assentamento), exclusive fornecimento de materiais
294215 | Momeno de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 tm, leito tkm 51,92 107,99 51,92 107,99 51,92 2,08 107,99 - 0,00 0,00%
204216 Momgnto d_e transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em tkm 59,40 80,78 59,40 80,78 59,40 136 80,78 : 0,00 0,00%
rodovia pavimentada
29422 Boca de bueiro tubular de concreto - - 36.988,94 - 36.988,94 36.988,92 0,00
= - a 13, -
294221 Conereto fek = 20 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m/h me 55,31 18.003,41 55,31 18.003,41 55,31 325,50 18.003,40 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
204222 dl_eaztianrrigto mecénico de concreto com bomba rebocavel com capacidade ms 5531 535,95 5531 535,95 5531 9,60 535,95 : 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.9.4.2.2.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 55,31 354,54 55,31 354,54 55,31 6,41 354,53 - 0,00 0,00%
29.4.224 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.253,06 864,61 1.253,06 864,61 1.253,06 0,69 864,61 - 0,00 0,00%
294225 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.433,58 645,11 1.433,58 645,11 1.433,58 0,45 645,11 - 0,00 0,00%
294226 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - ufilizacao de me 212,96 16.585,32 212,96 16.585,32 212,96 77,88 16.585,32 - 0,00 0,00%
3 vezes - confeccdo., instalacéo e retirada
29.43 Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco = = 226.376,63 = 226.376,63 226.376,54 0,00
29.431 Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco = = 97.325,67 = 97.325,67 97.325,59 0,00
2.9.4.3.1.1 Concreto magro - confecgdo em betoneira & langamento manual - areia me 6,63 2.679,25 6,63 2.679,25 6,63 404,11 2.679,24 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3/h -
294312 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 me/h me 69,53 24.412,68 69,53 24.412,68 69,53 351,11 24.412,67 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2904313 d:azganrgtlar?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 69,53 67375 69,53 673,75 69,53 9,69 673,74 : 0,00 0,00%
294314 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 69,53 445,69 69,53 445,69 69,53 6,41 445,68 - 0,00 0,00%
294315 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.575,27 1.086,94 1.575,27 1.086,94 1.575,27 0,69 1.086,93 - 0,00 0,00%
294316 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.802,22 811,00 1.802,22 811,00 1.802,22 0,45 810,99 - 0,00 0,00%
294317 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 4.046,00 40.095,86 4.046,00 40.095,86 4.046,00 9,91 40.095,86 - 0,00 0,00%
294318 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utiizago de 3 vezes - mz 273,70 23.669,58 273,70 23.669,58 273,70 86,48 23.669,57 - 0,00 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
294319 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 me 2,55 1.422,65 2,55 1.422,65 2,55 557,90 1.422,64 - 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
29.43.1.10 ST;:;TC'me”‘O € aplicagdo de junta eldstica, tipo fugenband 0-22 ou m 17,00 2.028,27 17,00 2.028,27 17,00 119,31 2.028,27 - 0,00 0,00%
29.432 Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - - 129.050,96 - 129.050,96 129.050,95 0,00
294321 Concreto magro, confeccéo em betoneira e lancamento manual m3 23,10 9.334,94 23,10 9.334,94 23,10 404,11 9.334,94 - 0,00 0,00%
= - a 3/h -
204322 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em central dosadora de 40 m?/h me 73,06 25.652,10 73,06 25.652,10 73,06 351,11 25.652,00 - 0,00 0,00%
areia comecial e brita produzida
204323 dl_eazfianr:;er?to mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 73,06 707,95 73,06 707,95 73,06 9,69 707,95 ; 0,00 0,00%
29.4324 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 73,06 468,31 73,06 468,31 73,06 6,41 468,31 - 0,00 0,00%
294325 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.655,25 1.142,12 1.655,25 1.142,12 1.655,25 0,69 1.142,12 - 0,00 0,00%
29.43.2.6 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.893,72 852,17 1.893,72 852,17 1.893,72 0,45 852,17 - 0,00 0,00%
294327 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 5.208,00 51.611,28 5.208,00 51.611,28 5.208,00 9,91 51.611,28 - 0,00 0,00%
294328 [Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, mz 362,00 37.329,44 362,00 37.329,44 362,00 103,12 37.329,44 - 0,00 0,00%
instalacéo e retirada
294329  |Fomecmentoe aplicagdio de junta efastica, tipo fugenband O-22 ou me 350 1.952,65 350 1.952,65 350 557,90 1.952,65 - 0,00 0,00%
285 OBRAS COMPLEMENTARES = = 1.294.022,87 = 1.294.022,87 1.294.022,78 0,00
2951 Protecéo de talude - - 1.954,72 - 1.954,72 1.954,72 0,00
29511 Protecéo de talude, plataformas e outras areas - - 1.954,72 - 1.954,72 1.954,72 0,00
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO e Tort
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— —— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
295111 Hidrossemeadura m?2 569,89 1.954,72 569,89 1.954,72 569,89 3,43 1.954,72 - 0,00 0,00%
2952 ls::sagem de gado, veiculos e animais em concreto - moldado in _ ) 1.209.060,51 ) 1.209.060,51 1.209.060,42 0,00
20521 Corpo de_ passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ ) 945.337,49 ) 945.337,49 945.337.43 0,00
moldado in loco
295211 Concreto magro - confecedo em betoneira e langamento manual - areia me 18,18 7.346,72 18,18 7.346,72 18,18 404,11 7.346,71 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
_ R = 3 - arei
2.95.2.1.2 Concreto fck = 30 Mpa - confecgdo em central dosadora de 40 m*/h - areia me 569,64 216.298,00 569,64 216.298,00 569,64 379,71 216.298,00 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
295213 d'fg‘ianrz‘;?‘o mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 569,64 5.519,81 569,64 5.519,81 569,64 9,69 5.519,81 - 0,00 0,00%
29,5214 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 569,64 3.651,39 569,64 3.651,39 569,64 6,41 3.651,39 - 0,00 0,00%
2.9.5.2.15 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.140,17 8.376,72 12.140,17 8.376,72 12.140,17 0,69 8.376,71 - 0,00 0,00%
295216 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 10.923,42 4.915,54 10.923,42 4.915,54 10.923,42 0,45 4.915,53 - 0,00 0,00%
295217 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacdo ka 49.018,80 485.776,31 49.018,80 485.776,31 49.018,80 9,91 485.776,30 - 0,00 0,00%
295218 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilizagdo de 3 vezes - me 1.378,62 74.597,13 1.378,62 74.597,13 1.378,62 54,11 74.597,12 - 0,00 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
295219 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizaggo de 3 me 1.515,00 131.017,20 1.515,00 131.017,20 1.515,00 86,48 131.017,20 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2952110 | Fomecmentoe aplicagdio de junta efastica, tipo fugenband O-22 ou m 65,70 7.838,67 65,70 7.838,67 65.70 119,31 7.838,66 - 0,00 0,00%
20522 Bocade passagem de gado, veiculos e animais em concreto - _ ) 263.723,02 ) 263.723,02 263.722,99 0,00
moldado in loco
295221 Concreto magro - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia me 13,50 5.455,49 13,50 5.455,49 13,50 404,11 5.455,48 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - 3 3, - 1
205222 Concreto fck = 30 Mpa - confecgao em central dosadora de 40 mh - areia | s 222,18 84.363,97 222,18 84.363,97 222,18 379,71 84.363,96 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
295223 d';a?éan’:i’]“o mecanico de concreto com bomba rebocavel com capacidade me 222,18 2.152,92 222,18 2.152,92 222,18 9,69 2.152,92 - 0,00 0,00%
295224 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m? 222,18 1.424,17 222,18 1.424,17 222,18 6,41 1.424,17 - 0,00 0,00%
295.2.25 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 4.735,10 3.267,22 4.735,10 3.267,22 4.735,10 0,69 3.267,21 - 0,00 0,00%
295226 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.260,52 1.917,23 4.260,52 1.917,23 4.260,52 0,45 1.917,23 - 0,00 0,00%
295.227 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 10.026,00 99.357,66 10.026,00 99.357,66 10.026,00 9,91 99.357,66 - 0,00 0,00%
295228 [Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, mz 520,62 53.686,33 520,62 53.686,33 520,62 103,12 53.686,33 - 0,00 0,00%
instalacéo e retirada
295229  |Fomecmentoe aplicagdio de junta efastica, tipo fugenband O-22 ou m 101,40 12.098,03 101,40 12.098,03 101,40 119,31 12.098,03 - 0,00 0,00%
2953 Cerca, porteira e mata-burro - - 83.007,64 0,00 83.007,64 83.007,64 0,00
. = 1. a a
29531 c(;fer;irtlf?sl ;"g;’)’rega"“ mourbes de concreto, em material de 1% 2 m 1.202,04 49.415 86 1.202,04 49.415 86 1.202,04 41,11 49.415 86 - 000|  0,00%
29532 Porfeira padrdo VALEC und 24,00 19.427,28 24,00 19.427,28 24,00 809,47 19.427,28 - 0,00 0,00%
29533 Mata-burro pré-moldado de concreto, carga e descarga und 3,00 14.164,50 3,00 14.164,50 3,00 4.721,50 14.164,50 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC (‘ ;
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2954 Passagem em nivel - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.5.4.1 Passagem em nivel tipo |, bitola larga und - 0,00 0,00 0,00 - 30.238,99 0,00 - 0,00 0,00%
2.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS = = 8.570.677,89 0,00 8.570.677,89 8.570.677,12 0,00
2.10.1 Ponte sobre o Rio Mutum = - 3.109.828,31 0,00 3.109.828,31 3.109.828,09 0,00
2.10.1.1 Estacaraiz = = 781.118,61 0,00 781.118,61 781.118,60 0,00
210111 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio ka 35.430,00 351.111,30 35.430,00 351.111,30 35.430,00 9,91 351.111,30 - 0,00 0,00%
2.10.1.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armacéo) m 834,00 242.318,70 834,00 242.318,70 834,00 290,55 242.318,70 - 0,00 0,00%
2.10.1.1.3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armacéo) m 280,00 186.950,40 280,00 186.950,40 280,00 667,68 186.950,40 - 0,00 0,00%
2.10.1.1.4 Arrasamento de estacas de concreto com martelete m? 1,85 738,21 1,85 738,21 1,85 399,03 738,20 - 0,00 0,00%
2.10.1.2 Blocos e Sapatas - - 102.769,04 - 102.769,04 102.769,03 0,00
2.10.1.2.1 Escavacdo mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 79,20 539,35 79,20 539,35 79,20 6,81 539,35 - 0,00 0,00%
2.10.1.2.2 Reaterro e compactacdo com soquete vibratorio m3 65,00 1.147,90 65,00 1.147,90 65,00 17,66 1.147,90 - 0,00 0,00%
2.10.1.2.3 Concreto Magro - confecgdo em betoneira e lancamento manual, areia me 6,03 2.436,78 6,03 2.436,78 6,03 404,11 2.436,78 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
210.1.2.4 Concreto fek = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 me/h - me 112,00 39.324,32 112,00 39.324,32 112,00 351,11 39.324,32 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.1.2.5 Lancamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me 112,00 4.504,64 112,00 4.504,64 112,00 40,22 4.504,64 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.1.2.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 112,00 717,92 112,00 717,92 112,00 6,41 717,92 - 0,00 0,00%
2.10.1.2.7 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 876,29 604,64 876,29 604,64 876,29 0,69 604,64 - 0,00 0,00%
2.10.1.2.8 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.327,62 2.397,43 5.327,62 2.397,43 5.327,62 0,45 2.397,42 - 0,00 0,00%
2.10.1.2.9 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 4.416,00 43.762,56 4.416,00 43.762,56 4.416,00 9,91 43.762,56 - 0,00 0,00%
210.1.2.10 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 mz 84,80 7.333,50 84,80 7.333,50 84,80 86,48 7.333,50 - 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.1.3 Encontros e lajes de transicao - - 215.342,00 - 215.342,00 215.341,95 0,00
210.1.3.1 Concreto Magro - confecgdo em betoneira e lancamento manual, areia me 8,80 3.556,17 8,80 3.556,17 8,80 404,11 3.556,16 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3/h -
210.13.2 Concreto fek = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 186,87 65.611,93 186,87 65.611,93 186,87 351,11 65.611,92 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.1.3.3 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me 186,87 7.515,91 186,87 7.515,91 186,87 40,22 7.515,91 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m?#/h - areia comercial e brita produzida
2.10.1.34 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 186,87 1.197,84 186,87 1.197,84 186,87 6,41 1.197,83 - 0,00 0,00%
2.10.1.35 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.462,07 1.008,83 1.462,07 1.008,83 1.462,07 0,69 1.008,82 - 0,00 0,00%
2.10.1.3.6 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.889,03 4.000,06 8.889,03 4.000,06 8.889,03 0,45 4.000,06 - 0,00 0,00%
2.10.1.3.7 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 10.902,00 108.038,82 10.902,00 108.038,82 10.902,00 9,91 108.038,82 - 0,00 0,00%
2.10.1.3.8 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 me 282,29 24.412,44 282,29 24.412,44 282,29 86,48 24.412,43 . 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.10.1.4 Mesoestrutura = = 210.614,28 = 210.614,28 210.614,27 0,00
= - a 3/h -
210.1.4.1 Concreto fck = 25 MPa - confecego em central dosadora de 40 m?/h me 98,64 34.633,49 98,64 34.633,49 98,64 351,11 34.633,49 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210.1.4.2 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 98,64 3.967,30 98,64 3.967,30 98,64 40,22 3.967,30 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.10.1.4.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 98,64 632,28 98,64 632,28 98,64 6,41 632,28 - 0,00 0,00%
2.10.1.4.4 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 771,76 532,51 771,76 532,51 771,76 0,69 532,51 - 0,00 0,00%
2.10.1.45 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.692,11 2.111,45 4.692,11 2.111,45 4.692,11 0,45 2.111,44 - 0,00 0,00%
2.10.1.4.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 12.626,00 125.123,66 12.626,00 125.123,66 12.626,00 9,91 125.123,66 - 0,00 0,00%
2.10.1.4.7 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 me 504,32 43.613,59 504,32 43.613,59 504,32 86,48 43.613,59 . 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.1.5 Superestrutura - trecho isostatico: viga - - 896.373,08 - 896.373,08 896.373,04 0,00
210.15.1 Concreto para bombeamento fok = 35 MPa - confeccdo em central me 172,62 73.836,48 172,62 73.836,48 172,62 427,74 73.836,47 - 0,00 0,00%
dosadora de 40 m3h - areia comercial e brita produzida
2.10.15.2 Lancamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 172,62 6.942,78 172,62 6.942,78 172,62 40,22 6.942,77 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m3/h
2.10.1.5.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 172,62 1.106,49 172,62 1.106,49 172,62 6,41 1.106,49 - 0,00 0,00%
2.10.154 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.350,58 931,90 1.350,58 931,90 1.350,58 0,69 931,90 - 0,00 0,00%
2.10.155 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.211,19 3.695,04 8.211,19 3.695,04 8.211,19 0,45 3.695,03 - 0,00 0,00%
2.10.1.5.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 28.396,00 281.404,36 28.396,00 281.404,36 28.396,00 9,91 281.404,36 - 0,00 0,00%
210.15.7 Forma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - |, 1.003,30 69.709,28 1.003,30 69.709,28 1.003,30 69,48 69.709,28 - 0,00 0,00%
utilizacdo de 20 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2101538 Langamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas ¢/ utilizagao de und 600 22.562,58 6,00 22.562,58 6.00| 3.76043 22.562,58 - 0,00 0,00%
trelica lancadeira e Fischietti
2.10.15.9 Montagem ou desmontagem de trelica lancadeira e Fischietti und 6,00 209.409,72 6,00 209.409,72 6,00 34.901,62 209.409,72 - 0,00 0,00%
2.10.1.5.10 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagao kg 3.914,00 47.359,40 3.914,00 47.359,40 3.914,00 12,10 47.359,40 - 0,00 0,00%
2101511 | Bainhametalica diametro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi- m 420,80 23.438,56 420,80 23.438,56 420,80 55,70 23.438,56 - 0,00 0,00%
rigida, redonda, com montagem e injecéo de nata de cimento
2101512 | Ancoragemativapara 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de und 32,00 57.802,24 32,00 57.802,24 3200 |  1.806,32 57.802,24 - 0,00 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protens&o
2.10.1.5.13 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocagédo kg 3.031,00 37.705,64 3.031,00 37.705,64 3.031,00 12,44 37.705,64 - 0,00 0,00%
2101514 | Bainhametalica diametro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi- m 249,60 18.328,13 249,60 18.328,13 249,60 73,43 18.328,12 - 000  0,00%
riaida, redonda, com montagem e injecéo de nata de cimento
2101515 | Ancoragemafiva para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de und 16,00 42.140,48 16,00 42.140,48 16,00 | 263378 42.140,48 - 0,00 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensao
2.10.1.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina - - 685.460,29 - 685.460,29 685.460,24 0,00
210.16.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confeccdo em central me 158,43 67.766,85 158,43 67.766,85 158,43 427,74 67.766,84 - 0,00 0,00%
dosadora de 40 m#/h - areia comercial e brita produzida
2.10.1.6.2 Lancamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 158,43 6.372,05 158,43 6.372,05 158,43 40,22 6.372,05 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.1.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 158,43 1.015,54 158,43 1.015,54 158,43 6,41 1.015,53 - 0,00 0,00%
2.10.1.6.4 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.239,56 855,30 1.239,56 855,30 1.239,56 0,69 855,29 - 0,00 0,00%
2.10.1.6.5 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.536,20 3.391,29 7.536,20 3.391,29 7.536,20 0,45 3.391,29 - 0,00 0,00%
2.10.1.6.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo kg 21.225,00 210.339,75 21.225,00 210.339,75 21.225,00 9,91 210.339,75 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2
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DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— —— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
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DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
210167 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 me 697,54 60.323,26 697,54 60.323,26 697,54 86,48 60.323,25 - 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.1.6.8 Barra de ago ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 402,00 7.268,16 402,00 7.268,16 402,00 18,08 7.268,16 - 0,00 0,00%
2.10.1.6.9 Bainha metalica diametro 70 mm em barra de ago ST95/105 @32mm em m 63,90 3.844,86 63,90 3.844,86 63,90 60,17 3.844,86 - 0,00 0,00%
transversina - fornecimento e instalacdo
210.1.610 | Ancoragem de barra de aco ST95/105 @32mm com placa de ancoragem und 36,00 7.169,04 36,00 7.160,04 36,00 199,14 7.169,04 - 0,00 0,00%
160x160x16 mm em transversina
2101611 Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilizagdo de 5 vezes - me 6.002,54 317.114,19 6.002,54 317.114,19 6.002,54 52,83 317.114,18 - 0,00 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.1.7 Servicos complementares - - 180.662,91 - 180.662,91 180.662,90 0,00
2101.7.1 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dm? 213,12 17.134,85 213,12 17.134,85 213,12 80,40 17.134,84 - 0,00 0,00%
fornecimento e instalacéo
2.10.1.7.2 Junta de dilatagao em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x m 23,40 29.323,94 23,40 29.323,94 23,40 1.253,16 29.323,94 - 0,00 0,00%
140 mm - fornecimento e instalacéo
2.10.1.7.3 Fornecimento e instalacéo de chapa de aco para protecéo de junta m 23,40 2.824,61 23,40 2.824,61 23,40 120,71 2.824,61 - 0,00 0,00%
2.10.1.7.4 Guarda corpo metélico m 194,60 124.446,70 194,60 124.446,70 194,60 639,50 124.446,70 - 0,00 0,00%
2.10.1.7.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalacdo m 98,00 4.311,02 98,00 4.311,02 98,00 43,99 4.311,02 - 0,00 0,00%
2.10.1.7.6 Lancamento de pré-laje com utilizacéo de guindauto t 53,24 2.130,66 53,24 2.130,66 53,24 40,02 2.130,66 - 0,00 0,00%
2.10.1.7.7 Argamassa para reparos e grouteamento m? 0,12 491,13 0,12 491,13 0,12 4.092,78 491,13 - 0,00 0,00%
21018 Guarda lastro, V|go_ta do guarda corpo, refligios e placas pré- _ ) 10.150,60 ) 10.150,60 10.150,56 0,00
moldadas do passeio
= - a 3/h -
210.1.8.1 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m/h me 3,08 1.081,42 308 1.081,42 3,08 351,11 1.081,41 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.1.8.2 Langa_lmemo mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me 3,08 123,88 3,08 123,88 3,08 40,22 123,87 ; 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.1.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 3,08 19,74 3,08 19,74 3,08 6,41 19,74 - 0,00 0,00%
2.10.1.84 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 24,10 16,63 24,10 16,63 24,10 0,69 16,62 - 0,00 0,00%
2.10.1.85 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 146,51 65,93 146,51 65,93 146,51 0,45 65,92 - 0,00 0,00%
2.10.1.8.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 160,00 1.585,60 160,00 1.585,60 160,00 9,91 1.585,60 - 0,00 0,00%
210187 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizaggo de 3 me 83,92 7.257,40 83,92 7.257,40 83,92 86,48 7.257,40 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacdo e retirada
2.10.1.9 Execucédo de Contencéo e Enrocamento - - 27.337,50 - 27.337,50 27.337,50 0,00
2.10.1.9.1 Enrocamento de pedra jogada, confeccéo e assentamento m3 270,00 27.337,50 270,00 27.337,50 270,00 101,25 27.337,50 - 0,00 0,00%
2.10.2 Viaduto Ferroviario sobre a BR-135 = - 2.268.753,12 - 2.268.753,12 2.268.752,81 0,00
2.10.2.1 Tubuldo a céu aberto = = 271.934,09 = 271.934,09 271.934,03 0,00
2102.1.1 Escavacao manual de fuste de tubuldo a céu aberto na profundidade de me 55,73 14.302,55 55,73 14.302,55 55,73 256,64 14.302,54 - 0,00 0,00%
até 10 m em material de 12 categoria
2102.1.2 Escavacdo manual de fuste de tubuldo a céu aberto na profundidade de me 69,27 20.739,44 69,27 20.739,44 69,27 299,40 20.739,43 - 0,00 0,00%
10 a 20 m em material de 12 cateqoria
2102.1.3 Escavacao manual de fuste de tubuldo a céu aberto na profundidade de ms 50,49 31.597,65 50,49 31.597,65 50,49 625,82 31.597,65 - 0,00 0,00%
até 10 m em material de 22 categoria
o ) . o .
2102.1.4 Base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 2* categoria na me 1951 12.238,04 1951 12.238,04 19,51 627,27 12.238,03 - 0,00 0,00%
profundidade até 10 m - exclusive concretagem
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO e Tort
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— —— N2O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL R % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
= - - < - -
2.10.2.15 Base alargada de tubuldo a céu aberto em material de 3% categoria a frio me 93,00 146.467,56 93,00 146.467,56 93,00 1574,92 146.467 56 - 0,00 0,00%
na profundidade até 10 m - exclusive concretagem
= - a 3/h -
210.2.1.6 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 111,96 39.310,28 111,96 39.310,28 111,96 351,11 39.310,27 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.2.1.7 Lancamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me 111,96 4.503,03 111,96 4.503,03 111,96 40,22 4.503,03 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.2.1.8 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 549,23 378,97 549,23 378,97 549,23 0,69 378,96 - 0,00 0,00%
2.10.2.1.9 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.325,71 2.396,57 5.325,71 2.396,57 5.325,71 0,45 2.396,56 - 0,00 0,00%
2.10.2.2 Corpo de tubuléo = = 60.715,52 - 60.715,52 60.715,51 0,00
= - a 3/h -
210.2.2.1 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m/h me 68,05 23.893,04 68,05 23.893,04 68,05 351,11 23.893,03 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.2.2.2 Langamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com m? 68,05 2.736,97 68,05 2.736,97 68,05 40,22 2.736,97 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m3/h
2.10.2.2.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 68,05 436,20 68,05 436,20 68,05 6,41 436,20 - 0,00 0,00%
2.10.2.24 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 333,83 230,34 333,83 230,34 333,83 0,69 230,34 - 0,00 0,00%
2.10.2.25 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.237,00 1.456,65 3.237,00 1.456,65 3.237,00 0,45 1.456,65 - 0,00 0,00%
2.10.2.2.6 Armagdo de fuste de tubuldo em ago CA-50 com apoio de guindaste - kg 3.368,00 31.962,32 3.368,00 31.962,32 3.368,00 9,49 31.962,32 - 0,00 0,00%
fornecimento, preparo e colocacéo
2.10.2.3 Camisa de concreto - - 247.185,01 - 247.185,01 247.184,98 0,00
= - a 3/h -
210.23.1 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 107,44 37.723,26 107,44 37.723,26 107,44 351,11 37.723,25 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.2.3.2 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 107,44 4.321,24 107,44 4.321,24 107,44 40,22 4.321,23 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.2.3.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 107,44 688,69 107,44 688,69 107,44 6,41 688,69 - 0,00 0,00%
2.10.2.34 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 527,06 363,67 527,06 363,67 527,06 0,69 363,67 - 0,00 0,00%
2.10.2.35 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.110,71 2.299,82 5.110,71 2.299,82 5.110,71 0,45 2.299,81 - 0,00 0,00%
2.10.2.3.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 11.928,00 118.206,48 11.928,00 118.206,48 11.928,00 9,91 118.206,48 - 0,00 0,00%
2.10.2.3.7 [Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 3 vezes - fornecimento, mz 810,53 83.581,85 810,53 83.581,85 810,53 103,12 83.581,85 - 0,00 0,00%
instalacéo e retirada
2.10.2.4 Blocos e Sapatas - - 92.545,45 - 92.545,45 92.545,41 0,00
2.10.24.1 Escavacao mecéanica de vala em material de 12 categoria m3 130,45 888,36 130,45 888,36 130,45 6,81 888,36 - 0,00 0,00%
2.10.2.4.2 Reaterro e compactacdo com soquete vibratorio m? 35,00 618,10 35,00 618,10 35,00 17,66 618,10 - 0,00 0,00%
210.2.4.3 Concreto Magro - confecgdo em betoneira e langamento manual, areia me 423 1.709,39 423 1.709,39 423 404,11 1.700,38 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3/h -
210.2.4.4 Concreto fck = 25 MPa - confecego em central dosadora de 40 m?/h me 73,98 25.975,12 73,98 25.975,12 73,98 351,11 25.975,11 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210.2.45 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 73,98 2.975,48 73,98 2.975,48 73,08 40,22 2.975,47 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.2.4.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 73,98 474,21 73,98 474,21 73,98 6,41 474,21 - 0,00 0,00%
2.10.2.4.7 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 362,92 250,41 362,92 250,41 362,92 0,69 250,41 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2
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025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO M FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.10.2.4.8 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.519,08 1.583,59 3.519,08 1.583,59 3.519,08 0,45 1.583,58 - 0,00 0,00%
2.10.2.4.9 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacédo ka 5.420,00 53.712,20 5.420,00 53.712,20 5.420,00 9,91 53.712,20 - 0,00 0,00%
2.10.2.4.10 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 me 50,40 4.358,59 50,40 4.358,59 50,40 86,48 4.358,59 - 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.2.5 Encontros e lajes de transicao - - 231.920,30 - 231.920,30 231.920,28 0,00
210.25.1 Concreto Magro - confecgdo em betoneira e langamento manual, areia m 8,97 3.624,87 8,97 3.624,87 8,97 404,11 3.624,86 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
210.252 Concreto fek = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 me/h - me 191,11 67.100,63 191,11 67.100,63 191,11 351,11 67.100,63 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.25.3 Lancamento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me 191,11 7.686,44 191,11 7.686,44 191,11 40,22 7.686,44 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.2.5.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 191,11 1.225,02 191,11 1.225,02 191,11 6,41 1.225,01 - 0,00 0,00%
2.10.25.5 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 937,51 646,88 937,51 646,88 937,51 0,69 646,88 - 0,00 0,00%
2.10.2.5.6 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 9.090,72 4.090,82 9.090,72 4.090,82 9.090,72 0,45 4.090,82 - 0,00 0,00%
2.10.2.5.7 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 12.396,00 122.844,36 12.396,00 122.844,36 12.396,00 9,91 122.844,36 - 0,00 0,00%
210.25.8 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 mz 285,63 24.701,28 285,63 24.701,28 285,63 86,48 24.701,28 - 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.2.6 Mesoestrutura = - 88.154,49 - 88.154,49 88.154,46 0,00
= - a 3/h -
210.2.6.1 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 40,39 14.181,33 40,39 14.181,33 40,39 351,11 14.181,33 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
2.10.2.6.2 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 40,39 1.624,49 40,39 1.624,49 40,39 40,22 1.624,48 ; 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.2.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 40,39 258,90 40,39 258,90 40,39 6,41 258,89 - 0,00 0,00%
2.10.2.6.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 198,14 136,72 198,14 136,72 198,14 0,69 136,71 - 0,00 0,00%
2.10.2.6.5 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.921,27 864,57 1.921,27 864,57 1.921,27 0,45 864,57 - 0,00 0,00%
2.10.2.6.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 5.596,00 55.456,36 5.596,00 55.456,36 5.596,00 9,91 55.456,36 - 0,00 0,00%
210.2.6.7 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizaggo de 3 me 180,76 15.632,12 180,76 15.632,12 180,76 86,48 15.632,12 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.10.2.7 Superestrutura - trecho isostatico: viga - - 741.007,39 - 741.007,39 741.007,38 0,00
210.2.7.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confeccdo em central me 127,88 54.699,39 127,88 54.699,39 127,88 427,74 54.699,39 - 0,00 0,00%
dosadora de 40 m#/h - areia comercial e brita produzida
2.102.7.2 Lancamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 127,88 5.143,33 127,88 5.143,33 127,88 40,22 5.143,33 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.2.7.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 127,88 819,71 127,88 819,71 127,88 6,41 819,71 - 0,00 0,00%
2.10.2.7.4 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 627,33 432,86 627,33 432,86 627,33 0,69 432,85 - 0,00 0,00%
2.10.2.7.5 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.083,00 2.737,35 6.083,00 2.737,35 6.083,00 0,45 2.737,35 - 0,00 0,00%
2.10.2.7.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 21.860,00 216.632,60 21.860,00 216.632,60 21.860,00 9,91 216.632,60 - 0,00 0,00%
210.2.7.7 Forma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - |, 754,84 52.446,28 754,84 52.446,28 754,84 69,48 52.446,28 - 0,00 0,00%
utilizac&o de 20 vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT David Anténio Marques - Major Eng® Cristiano Rodrigues Freitas Eng.2 Diego Santos Fonseca
Secdo Técnica FIOL Comandante da 12 Cia e Construgdo Coordenador (Supervisora) Gerente de Implantagdo 2
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DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— —— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL R % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
210278 Lancamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas ¢/ utilizagdo de und 4,00 15.041,72 4,00 15.041,72 4,00 3.760,43 15.041,72 - 0,00 0,00%
trelica lancadeira e Fischietti
2.10.2.7.9 Montagem ou desmontagem de trelica lancadeira e Fischietti und 4,00 139.606,48 4,00 139.606,48 4,00 34.901,62 139.606,48 - 0,00 0,00%
2.10.2.7.10 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocagéo kg 8.231,00 102.393,64 8.231,00 102.393,64 8.231,00 12,44 102.393,64 - 0,00 0,00%
2102711 | Bainhametalica diametro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi- m 622,40 45.702,83 622,40 45.702,83 622,40 73.43 45.702,83 - 0,00 0,00%
riaida, redonda, com montaaem e iniecéo de nata de cimento
2.10.2.7.12 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de und 40,00 105.351,20 40,00 105.351,20 40,00 2.633,78 105.351,20 - 0,00 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protens&o
2.10.2.8 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina - - 388.073,51 - 388.073,51 388.073,47 0,00
210.2.8.1 Concreto para bombeamento fok = 35 MPa - confeccdo em central me 119,63 51.170,54 119,63 51.170,54 119,63 427,74 51.170,53 - 0,00 0,00%
dosadora de 40 m3h - areia comercial e brita produzida
2.10.2.8.2 Lancamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 119,63 4.811,52 119,63 4.811,52 119,63 40,22 4.811,51 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.2.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imerséao m3 119,63 766,83 119,63 766,83 119,63 6,41 766,82 - 0,00 0,00%
2.10.2.84 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 586,86 404,93 586,86 404,93 586,86 0,69 404,93 - 0,00 0,00%
2.10.2.85 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.690,56 2.560,75 5.690,56 2.560,75 5.690,56 0,45 2.560,75 - 0,00 0,00%
2.10.2.8.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 16.969,00 168.162,79 16.969,00 168.162,79 16.969,00 9,91 168.162,79 - 0,00 0,00%
210.2.8.7 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 me 524,08 45.322,44 524,08 45.322,44 524,08 86,48 45.322,43 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.10.2.8.8 Barra de ago ST 95-105 de capacidade de 39t - d = 32mm - fornecimento kg 268,00 4.845,44 268,00 4.845,44 268,00 18,08 4.845,44 - 0,00 0,00%
210.2.8.9 Bainha metdlica diametro 70 mm em barra de ago ST95/105 @32mm em m 42,60 2.563,24 42,60 2.563,24 42,60 60,17 2.563,24 - 0,00 0,00%
transversina - fornecimento e instalacéo
2102810  |Ancoragem de barra de ao ST95/105 @32mm com placa de ancoragem und 24,00 477936 24,00 4.779,36 24,00 199,14 4.779,36 ; 0,00 0,00%
160x160x16 mm em transversina
2102811 | Escoramento com pontaletes D = 15 mm - ufilizagdo de 5 vezes - me 1.943,70 102.685,67 1.943,70 102.685,67 1.943,70 52,83 102.685,67 - 0,00 0,00%
confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.2.9 Servicos complementares - - 140.386,72 - 140.386,72 140.386,69 0,00
2102.9.1 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dme 187,20 15.050,88 187,20 15.050,88 187,20 80,40 15.050,88 - 0,00 0,00%
fornecimento e instalacéo
210.2.9.2 Junta de dilatao em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x m 18,00 22.556,88 18,00 22.556,88 1800 |  1.253,16 22.556,88 - 0,00 0,00%
140 mm - fornecimento e instalacéo
2.10.2.9.3 Fornecimento e instalacdo de chapa de aco para protecdo de junta m 18,00 2.172,78 18,00 2.172,78 18,00 120,71 2.172,78 - 0,00 0,00%
2.10.2.94 Guarda corpo metalico m 149,75 95.765,13 149,75 95.765,13 149,75 639,50 95.765,12 - 0,00 0,00%
2.10.2.9.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalacéo m 64,00 2.815,36 64,00 2.815,36 64,00 43,99 2.815,36 - 0,00 0,00%
2.10.2.9.6 Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t 40,39 1.616,41 40,39 1.616,41 40,39 40,02 1.616,40 - 0,00 0,00%
2.10.2.9.7 Argamassa para reparos e grouteamento mé 0,10 409,28 0,10 409,28 0,10 4.092,78 409,27 - 0,00 0,00%
210210 Guarda lastro, wgo_ta do guarda corpo, refligios e placas pré- _ ) 6.830,64 : 6.830,64 6.830,60 0,00
moldadas do passeio
= - a 13, -
2102101 | Coneretofck =25 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 mé/h me 1,98 695,20 1,98 695,20 1,98 351,11 695,19 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210.2.10.2 Langa_lmento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com ms 1,08 79,64 1,08 79,64 1.08 40,22 79.63 : 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.2.10.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 1,98 12,69 1,98 12,69 1,98 6,41 12,69 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
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025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 a 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.10.2.10.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 9,71 6,70 9,71 6,70 9,71 0,69 6,69 - 0,00 0,00%
2.10.2.10.5 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 94,18 42,38 94,18 42,38 94,18 0,45 42,38 - 0,00 0,00%
2.10.2.10.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 120,00 1.189,20 120,00 1.189,20 120,00 9,91 1.189,20 - 0,00 0,00%
2102107 | Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - uilizagdo de 3 me 55,56 4.804,83 55,56 4.804,83 55,56 86,48 4.804,82 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo. instalacéo e retirada
2.10.3 Viaduto Ferroviario sobre a BA-583 | = = 3.192.096,46 = 3.192.096,46 3.192.096,22 0,00
2.10.3.1 Estaca raiz = = 910.999,59 = 910.999,59 910.999,57 0,00
2.10.3.1.1 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 43.780,00 433.859,80 43.780,00 433.859,80 43.780,00 9,91 433.859,80 - 0,00 0,00%
2.10.3.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armac&o) m 674,50 195.975,98 674,50 195.975,98 674,50 290,55 195.975,97 - 0,00 0,00%
2.10.3.1.3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armacéo) m 420,00 280.425,60 420,00 280.425,60 420,00 667,68 280.425,60 - 0,00 0,00%
2.103.1.4 Arrasamento de estacas de concreto com martelete m3 1,85 738,21 1,85 738,21 1,85 399,03 738,20 - 0,00 0,00%
2.10.3.2 Blocos e Sapatas = = 104.167,30 = 104.167,30 104.167,28 0,00
2.10.3.2.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 22 categoria m3 191,27 1.723,34 191,27 1.723,34 191,27 9,01 1.723,34 - 0,00 0,00%
2.10.3.2.2 Reaterro e compactacéo com soquete vibratério m3 79,27 1.399,91 79,27 1.399,91 79,27 17,66 1.399,90 - 0,00 0,00%
2.10.3.2.3 Concreto Magro - confecdo em betoneira e lancamento manual, areia me 6,03 2.436,78 6,03 2.436,78 6,03 404,11 2.436,78 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3/h -
2103.2.4 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m/h me 112,00 30.324,32 112,00 39.324,32 112,00 351,11 39.324,32 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210325 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 112,00 4.504,64 112,00 4.504,64 112,00 40,22 4.504,64 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.3.26 Adensamento de concreto por vibrador de imerséo m3 112,00 717,92 112,00 717,92 112,00 6,41 717,92 - 0,00 0,00%
2.10.3.2.7 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.924,48 2.707,89 3.924,48 2.707,89 3.924,48 0,69 2.707,89 - 0,00 0,00%
2.10.3.2.8 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 569,86 256,44 569,86 256,44 569,86 0,45 256,43 - 0,00 0,00%
2.10.3.2.9 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacéo kg 4.416,00 43.762,56 4.416,00 43.762,56 4.416,00 9,91 43.762,56 - 0,00 0,00%
2103210 | Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - uilizagdo de 3 me 84,80 7.333,50 84,80 7.333,50 84,80 86,48 7.333,50 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.10.3.3 Encontros e lajes de transicéo - - 215.290,90 - 215.290,90 215.290,84 0,00
210.3.3.1 Concreto Magro - confecgdo em betoneira e langamento manual, areia me 8,80 3.556,17 8,80 3.556,17 8,80 404,11 3.556,16 - 0,00 0,00%
comercial e brita produzida
= - a 3/h -
210.3.3.2 Concreto fck = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 186,90 65.622,46 186,90 65.622,46 186,90 351,11 65.622,45 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210333 Langamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 186,90 7.517,12 186,90 7.517,12 186,90 40,22 7.517,11 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.3.34 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 186,90 1.198,03 186,90 1.198,03 186,90 6,41 1.198,02 - 0,00 0,00%
2.10.3.35 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.548,98 4.518,80 6.548,98 4.518,80 6.548,98 0,69 4.518,79 - 0,00 0,00%
2.10.3.36 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 950,95 427,93 950,95 427,93 950,95 0,45 427,92 - 0,00 0,00%
2.10.3.3.7 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 10.902,00 108.038,82 10.902,00 108.038,82 10.902,00 9,91 108.038,82 - 0,00 0,00%
210338 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizacgo de 3 me 282,28 24.411,57 282,28 24.411,57 282,28 86,48 24.411,57 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.10.3.4 Mesoestrutura - - 189.306,84 - 189.306,84 189.306,78 0,00
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SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
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025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.10.3.4.1 Concreto fek = 25 MPa - confeccdo em central dosadora de 40 me/h - me 89,72 31.501,59 89,72 31.501,59 89,72 351,11 31.501,58 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210.3.4.2 Langgmento mecanico de concreto com bomba lanca sobre chassi com me 89.72 3.608,54 89.72 3.608,54 89.72 4022 3.608,53 R 0,00 0,00%
capacidade de 45 m3/h
2.10.3.4.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersédo m3 89,72 575,11 89,72 575,11 89,72 6,41 575,10 - 0,00 0,00%
2.10.3.4.4 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.143,79 2.169,22 3.143,79 2.169,22 3.143,79 0,69 2.169,21 - 0,00 0,00%
2.10.3.45 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia pavimentada tkm 456,50 205,43 456,50 205,43 456,50 0,45 205,42 - 0,00 0,00%
2.10.3.4.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio ka 11.484,16 113.808,03 11.484,16 113.808,03 11.484,16 9,91 113.808,02 - 0,00 0,00%
210.3.4.7 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagao de 3 me 432,92 37.438,92 432,92 37.438,92 432,92 86,48 37.438,92 - 0,00 0,00%
vezes - confeccéo, instalacéo e retirada
2.10.3.5 Superestrutura - trecho isostatico: viga - - 896.314,90 - 896.314,90 896.314,87 0,00
210.35.1 Concreto para bombeamento fok = 35 MPa - confeccdo em central me 172,62 73.836,48 172,62 73.836,48 172,62 427,74 73.836,47 - 0,00 0,00%
dosadora de 40 m3h - areia comercial e brita produzida
2.10.35.2 Lancamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 172,62 6.942,78 172,62 6.942,78 172,62 40,22 6.942,77 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥/h
2.10.3.5.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersdo m? 172,62 1.106,49 172,62 1.106,49 172,62 6,41 1.106,49 - 0,00 0,00%
2.10.354 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.048,60 4.173,53 6.048,60 4.173,53 6.048,60 0,69 4.173,53 - 0,00 0,00%
2.10.355 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia pavimentada tkm 878,29 395,23 878,29 395,23 878,29 0,45 395,23 - 0,00 0,00%
2.10.3.5.6 Armacédo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacio kg 28.396,00 281.404,36 28.396,00 281.404,36 28.396,00 9,91 281.404,36 - 0,00 0,00%
21035.7 Forma metdlica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - |, 1.003,30 69.709,28 1.003,30 69.709,28 1.003,30 69,48 69.709,28 - 0,00 0,00%
utilizacdo de 20 vezes - confecc¢éo, instalacéo e retirada
2103538 Langamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas ¢/ utilizagao de und 600 22.562,58 6,00 22.562,58 6.00| 3.76043 22.562,58 - 0,00 0,00%
trelica lancadeira e Fischietti
2.10.35.9 Montagem ou desmontagem de trelica lancadeira e Fischietti und 6,00 209.409,72 6,00 209.409,72 6,00 34.901,62 209.409,72 - 0,00 0,00%
2.10.3.5.10 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocagao kg 3.914,00 47.359,40 3.914,00 47.359,40 3.914,00 12,10 47.359,40 - 0,00 0,00%
2103511 | Bainhametalica diametro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi- m 420,80 23.438,56 420,80 23.438,56 420,80 55,70 23.438,56 - 0,00 0,00%
rigida, redonda, com montagem e injecéo de nata de cimento
2103512 | /Ancoragemativapara 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de und 32,00 57.802,24 32,00 57.802,24 3200 |  1.806,32 57.802,24 - 0,00 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protens&o
2.10.3.5.13 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocacédo kg 3.031,00 37.705,64 3.031,00 37.705,64 3.031,00 12,44 37.705,64 - 0,00 0,00%
2103514 | Bainhametalica diametro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi- m 249,60 18.328,13 249,60 18.328,13 249,60 73.43 18.328,12 - 0,00 0,00%
riaida, redonda, com montagem e iniecéo de nata de cimento
2103515 | Ancoragemafiva para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de und 16,00 42.140,48 16,00 42.140,48 16,00 | 263378 42.140,48 - 0,00 0,00%
ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensao
2.10.3.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina - - 685.417,77 - 685.417,77 685.417,74 0,00
210.36.1 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confeccdo em central me 158,45 67.775,40 158,45 67.775,40 158,45 427,74 67.775,40 - 0,00 0,00%
dosadora de 40 m#/h - areia comercial e brita produzida
2.10.3.6.2 Lancamento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com me 158,45 6.372,86 158,45 6.372,86 158,45 40,22 6.372,85 - 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.3.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 158,45 1.015,66 158,45 1.015,66 158,45 6,41 1.015,66 - 0,00 0,00%
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
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DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
NecONTRATO | CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG —— e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL IO % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRIGAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREGO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.10.3.6.4 Transporte de concreto com caminh&o betoneira - rodovia em leito natural tkm 5.552,09 3.830,94 5.552,09 3.830,94 5.552,09 0,69 3.830,94 - 0,00 0,00%
2.10.3.6.5 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 806,19 362,79 806,19 362,79 806,19 0,45 362,78 - 0,00 0,00%
2.10.3.6.6 Armacéo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacao kg 21.225,00 210.339,75 21.225,00 210.339,75 21.225,00 9,91 210.339,75 - 0,00 0,00%
210367 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 3 me 697,55 60.324,12 697,55 60.324,12 697,55 86,48 60.324,12 - 0,00 0,00%
vezes - confeccdo, instalacéo e retirada
2.10.3.6.8 Barra de ago ST 95-105 de capacidade de 39t - d = 32mm - fornecimento kg 402,00 7.268,16 402,00 7.268,16 402,00 18,08 7.268,16 - 0,00 0,00%
210.3.6.9 Bainha metdlica diametro 70 mm em barra de ago ST95/105 @32mm em m 63,90 3.844,86 63,90 3.844,86 63,90 60,17 3.844,86 - 0,00 0,00%
transversina - fornecimento e instalacéo
2.10.3.6.10 Ancoragem de barra de ago ST95/105 @32mm com placa de ancoragem und 36,00 7.169,04 36,00 7.169,04 36,00 199,14 7.169,04 - 0,00 0,00%
160x160x16 mm em transversina
2103611 | Escoramento com pontaletes D = 15 mm - ufilizagdo de 5 vezes - ms 6.002,54 317.114,19 6.002,54 317.114,19 6.002,54 52,83 317.114,18 - 0,00 0,00%
confeccéo., instalacéo e retirada
2.10.3.7 Servicos complementares - - 180.795,38 - 180.795,38 180.795,37 0,00
2103.7.1 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - dm? 213,12 17.134,85 213,12 17.134,85 213,12 80,40 17.134,84 - 0,00 0,00%
fornecimento e instalacéo
2103.7.2 Junta de dilataco em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x m 23,40 20.323,94 23,40 20.323,94 2340 | 125316 20.323,94 - 0,00 0,00%
140 mm - fornecimento e instalacéo
2.10.3.7.3 Fornecimento e instalac&o de chapa de aco para protecéo de junta m 23,40 2.824,61 23,40 2.824,61 23,40 120,71 2.824,61 - 0,00 0,00%
2.10.3.7.4 Guarda corpo metalico m 194,60 124.446,70 194,60 124.446,70 194,60 639,50 124.446,70 - 0,00 0,00%
2.10.3.7.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalacao m 98,00 4.311,02 98,00 4.311,02 98,00 43,99 4.311,02 - 0,00 0,00%
2.10.3.7.6 Lancamento de pré-laje com utilizacdo de guindauto t 56,55 2.263,13 56,55 2.263,13 56,55 40,02 2.263,13 - 0,00 0,00%
2.10.3.7.7 Argamassa para reparos e grouteamento m? 0,12 491,13 0,12 491,13 0,12 4.092,78 491,13 - 0,00 0,00%
21038 Guarda lastro, wgoFa do guarda corpo, refagios e placas pré- _ _ 9.803,78 - 9.803,78 9.803,77 0,00
moldadas do passeio
= - a 3/h -
210.3.8.1 Concreto fek = 25 MPa - confecedo em central dosadora de 40 m?/h me 264 926,93 2,64 926,93 2,64 351,11 926,93 - 0,00 0,00%
areia comercial e brita produzida
210.3.8.2 Langa_lmento mecanico de concreto com bomba langa sobre chassi com ms 264 106,18 2,64 106,18 264 40,22 106,18 a 0,00 0,00%
capacidade de 45 m¥h
2.10.3.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersao m3 2,64 16,92 2,64 16,92 2,64 6,41 16,92 - 0,00 0,00%
210384 Transporte de concreto com caminhéo betoneira - rodovia em leito natural tkm 92,51 63,83 92,51 63,83 92,51 0,69 63,83 - 0,00 0,00%
2.10.3.85 Transporte de concreto com caminhdo betoneira - rodovia pavimentada tkm 13,43 6,04 13,43 6,04 13,43 0,45 6,04 - 0,00 0,00%
2.10.3.8.6 Armacdo em aco CA-50, fornecimento, preparo e colocacido kg 160,00 1.585,60 160,00 1.585,60 160,00 9,91 1.585,60 - 0,00 0,00%
210387 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagdo de 3 me 82,08 7.098,28 82,08 7.098,28 82,08 86,48 7.098,27 - 0,00 0,00%
vezes - confecc&o, instalacéo e retirada
211 INSTALACAO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA = = 2.011.744,70 = 2.011.744,70 2.011.744,70 0,00
2111 INSTALACAO DE PLANTA DE BRITAGEM und 1,00 249.408,56 1,00 249.408,56 1,00 249.408,56 249.408,56 - 0,00 0,00%
2112 CANTEIRO und 1,00 126.823,17 1,00 126.823,17 1,00 126.823,17 126.823,17 - 0,00 0,00%
2.11.3 ADM LOCAL und 1,00 644.271,66 1,00 644.271,66 1,00 644.271,66 644.271,66 - 0,00 0,00%
2114 MOBILIZACAO COMPLEMENTAR und 1,00 81.675,55 1,00 81.675,55 1,00 81.675,55 81.675,55 - 0,00 0,00%
2.11.5 PRAD und 1,00 306.175,00 1,00 306.175,00 1,00 306.175,00 306.175,00 - 0,00 0,00%
2.11.6 FORNECIMENTO DE BRITA USINADA - - 603.390,76 - 603.390,76 603.390,76 0,00
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC ( :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS LG e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE Ne DO PROCESSO INFORMAGOES SOBRE A MEDIGAO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2116.1 FORNECIMENTO DE BRITA PRODUZIDA und 1,00 603.390,76 1,00 603.390,76 1,00 603.390,76 603.390,76 - 0,00 0,00%
0,00
TOTAL GERAL 115A023A265,90‘ ‘ 115023265,90‘ ‘ 106031.028,66‘ ‘ 8.992.233,97 7,82%
RESUMO DA MEDI(;AO - EB
11 CUSTOS INDIRETOS 7.944.292,88 7.944.292,88 2.746.178,59 5.198.114,28 65,43%
1.2 SERVICOS PRELIMINARES 2.009.067,50 2.009.067,50 1.808.988,15 200.079,31 9,96%
1.3 TERRAPLENAGEM 17.808.799,64 17.808.799,64 15.106.930,86 2.701.868,54 15,17%
1.4 DRENAGEM 3.369.656,47 3.369.656,47 3.240.425,94 129.230,33 3,84%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARES 1.297.216,10 1.297.216,10 1.003.510,99 293.704,86 22,64%
1.8 SINALIZACAO - - - - 0,00%
1.9 INTERFERENCIA VIARIA 854.125,88 854.125,88 854.125,60 - 0,00%
TOTAL INFRAESTRUTURA FERROVIARIA 36.674.226,85 36.674.226,85 28.020.691,56 8.653.533,97 23,60%
1.7 SUPERESTRUTURA 700.352,14 700.352,14 700.352,12 - 0,00%
TOTAL SUPERESTRUTURA FERROVIARIA 700.352,14 700.352,14 700.352,12 o 0,00%
1.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
1.10.1 Ponte sobre o Rio Mutum
1.10.1.1 Estaca raiz - - - - 0,00
1.10.1.2 Blocos e Sapatas - - - - 0,00
1.10.1.3 Encontros e lajes de transicéo - - - - 0,00
11014 Mesoestrutura - - - - 0,00
1.10.1.5 Superestrutura - trecho isostatico: viga - - - - 0,00
1.10.1.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina - - - - 0,00
1.10.1.7 Servicos complementares - - - - 0,00
1.10.1.8 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, reflgios e placas pré-moldadas do passeio - - - - 0,00
1.10.1.9 Execucdo de Contenc&o e Enrocamento - - - - 0,00
TOTAL ITEM: 10.1 - PONTE SOBRE RIO MUTUM = = = = 0%
1.10.2 Viaduto Ferroviario sobre a BR-135
1.10.2.1 Tubuldo a céu aberto - - - - 0,00
1.10.2.2 Corpo de tubulao - - - - 0,00
1.10.2.3 Camisa de concreto - - - - 0,00
1.10.2.4 Blocos e Sapatas - - - - 0,00
1.10.2.5 Encontros e lajes de transicdo - - - - 0,00
1.10.2.6 Mesoestrutura - - - - 0,00
1.10.2.7 Superestrutura - trecho isostatico: viga - - - - 0,00
1.10.2.8 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina - - - - 0,00
1.10.2.9 Servicos complementares - - - - 0,00
1.10.2.10 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, reflgios e placas pré-moldadas do passeio - - - - 0,00
TOTAL ITEM: 10.2 -VIADUTO FERROVIARIO SOBRE A BR-135 - - - - 0%
1.10.3 Viaduto Ferroviario sobre a BA-583 |
1.10.3.1 Estaca raiz - - - - 0,00
1.10.3.2 Blocos e Sapatas - - - - 0,00
1.10.3.3 Encontros e lajes de transicédo - - - - 0,00
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC ( :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.10.3.4 Mesoestrutura - - - - 0,00
1.10.3.5 Superestrutura - trecho isostatico: viga - - - - 0,00
1.10.3.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina - - - - 0,00
1.10.3.7 Servicos complementares - - - - 0,00
1.10.3.8 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, reftigios e placas pré-moldadas do passeio - - - - 0,00
TOTAL ITEM: 10.3 - VIADUTO FERROVIARIO SOBRE A BA-5831 = = 0%
TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE CORRENTE - - - - 0%
1.11 PONTES SEMIPERMANENTES
1.11.1 Pontes Semipermanentes 677.400,00 677.400,00 338.700,00 338.700,00 50,00
TOTAL ITEM: 11.1 -PONTES SEMIPERMANENTES 677.400,00 677.400,00 338.700,00 338.700,00 50,00
TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 677.400.00 ] [ 677.400.00 ] [ 338.700.00 | [ 338.700.00 | 50%
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 38.051.978.99 | [ 38.051.978.99 | [ 29.059.743.68 ] [ 8.992.233.97 | 24%
VALOR INFRAESTRUTURA 28.020.691,56
REAJUSTAMENTO INFRA -
SUBTOTAL INFRA | 28.020.691,56 l
VALOR SUPERESTRUTURA 700.352,12
REAJUSTAMENTO SUPER -
SUBTOTAL SUPER | 700.352,12 l
VALOR OAE -
REAJUSTAMENTO OAC -
SUBTOTAL OAE | - l
VALOR OAE 338.700,00
REAJUSTAMENTO OAE -
SUBTOTAL OAE | 338.700,00 l
TOTAL REAJUSTADO 29.059.743,68
#NOME?
RESUMO DA MEDIQAO - EB
1.1 - CUSTOS INDIRETOS 7.944.292,88 7.944.292,88 2.746.178,59 5.198.114,28 65,43
1.2 - SERVICOS PRELIMINARES 2.009.067,50 2.009.067,50 1.808.988,15 200.079,31 9,96
1.3 - TERRAPLENAGEM 17.808.799,64 17.808.799,64 15.106.930,86 2.701.868,54 15,17
1.4 - DRENAGEM 3.369.656,47 3.369.656,47 3.240.425,94 129.230,33 3,84
1.5 - OBRAS DE ARTE CORRENTES 3.391.068,38 3.391.068,38 3.260.531,43 130.536,65 3,85
1.7 - SUPERESTRUTURA 700.352,14 700.352,14 700.352,12 - 0,00
1.6 - OBRAS COMPLEMENTARES 1.297.216,10 1.297.216,10 1.003.510,99 293.704,86 22,64
1.8 - SINALIZACAO - - - - 0,00

Contratada

42 BEC
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL
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"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC ( :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
TED-n" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1.9 - INTERFERENCIA VIARIA 854.125,88 854.125,88 854.125,60 - 0,00
1.10 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - - - - 0,00
1.11 - PONTES SEMIPERMANENTES 677.400,00 677.400,00 338.700,00 338.700,00 50,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 38.051.978.99 38.051.978.99 29.059.743.68 8.992.233.97 23.63
RESUMO DA MEDI(;AO - RDC
21 CUSTOS INDIRETOS 6.160.156,27 6.160.156,27 6.160.156,27 - 0,00%
2.2 SERVICOS PRELIMINARES 1.828.825,53 1.828.825,53 1.828.825,50 - 0,00%
2.3 TERRAPLENAGEM 29.181.406,90 29.181.406,90 29.181.406,67 - 0,00%
2.4 DRENAGEM 5.186.062,79 5.186.062,79 5.186.062,62 - 0,00%
25 OBRAS DE ARTE CORRENTES 10.034.727,15 10.034.727,15 10.034.726,97 - 0,00%
2.6 OBRAS COMPLEMENTARES 7.295.222,00 7.295.222,00 7.295.221,89 - 0,00%
2.8 SINALIZACAO 183.909,37 183.909,37 183.909,37 - 0,00%
2.9 INTERFERENCIA VIARIA 2.434.126,08 2.434.126,08 2.434.125,64 - 0,00%
TOTAL INFRAESTRUTURA FERROVIARIA 62.304.436,09 62.304.436,09 62.304.434,93 = 0,00%
2.7 SUPERESTRUTURA 4.084.428,23 4.084.428,23 4.084.428,23 - 0,00%
TOTAL SUPERESTRUTURA FERROVIARIA 4.084.428,23 4.084.428,23 4.084.428,23 o 0,00%
2.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
2.10.1 Ponte sobre o Rio Mutum
2.10.1.1 Estaca raiz 781.118,61 781.118,61 781.118,60 - 0,00
2.10.1.2 Blocos e Sapatas 102.769,04 102.769,04 102.769,03 - 0,00
2.10.1.3 Encontros e lajes de transicéo 215.342,00 215.342,00 215.341,95 - 0,00
2.10.1.4 Mesoestrutura 210.614,28 210.614,28 210.614,27 - 0,00
2.10.1.5 Superestrutura - trecho isostatico: viga 896.373,08 896.373,08 896.373,04 - 0,00
2.10.1.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina 685.460,29 685.460,29 685.460,24 - 0,00
2.10.1.7 Servicos complementares 180.662,91 180.662,91 180.662,90 - 0,00
2.10.1.8 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, reflgios e placas pré-moldadas do passeio 10.150,60 10.150,60 10.150,56 - 0,00
2.10.1.9 Execucéo de Contencéo e Enrocamento 27.337,50 27.337,50 27.337,50 - 0,00
TOTAL ITEM: 10.1 - PONTE SOBRE RIO MUTUM 3.109.828,31 3.109.828,31 3.109.828,09 = 0%
2.10.2 Viaduto Ferroviario sobre a BR-135
2.10.2.1 Tubuldo a céu aberto 271.934,09 271.934,09 271.934,03 - 0,00
2.10.2.2 Corpo de tubulao 60.715,52 60.715,52 60.715,51 - 0,00
2.10.2.3 Camisa de concreto 247.185,01 247.185,01 247.184,98 - 0,00
2.10.2.4 Blocos e Sapatas 92.545,45 92.545,45 92.545,41 - 0,00
2.10.25 Encontros e lajes de transicédo 231.920,30 231.920,30 231.920,28 - 0,00
2.10.2.6 Mesoestrutura 88.154,49 88.154,49 88.154,46 - 0,00
2.10.2.7 Superestrutura - trecho isostatico: viga 741.007,39 741.007,39 741.007,38 - 0,00
2.10.2.8 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina 388.073,51 388.073,51 388.073,47 - 0,00
2.10.29 Servigos complementares 140.386,72 140.386,72 140.386,69 - 0,00
2.10.2.10 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, reflgios e placas pré-moldadas do passeio 6.830,64 6.830,64 6.830,60 - 0,00
TOTAL ITEM: 10.2 -VIADUTO FERROVIARIO SOBRE A BR-135 2.268.753,12 2.268.753,12 2.268.752,81 - 0%
2.10.3 Viaduto Ferroviario sobre a BA-583 |
2.10.3.1 Estaca raiz 910.999,59 910.999,59 910.999,57 - 0,00
2.10.3.2 Blocos e Sapatas 104.167,30 104.167,30 104.167,28 - 0,00
2.10.3.3 Encontros e lajes de transicédo 215.290,90 215.290,90 215.290,84 - 0,00
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC o X Ne VALEC ( :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gualioa Toel
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FloL | CANTEIRO DE OBRAS e e e e ——— N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL AT % ADITIVO
025172'0"20 EXERCITO BRASILEIRO - 4 BEC 06 PonteVelha | RS ~ 115.023.26580|  27/10/2020 27/10/2022 . . . . - -
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.10.34 Mesoestrutura 189.306,84 189.306,84 189.306,78 - 0,00
2.10.35 Superestrutura - trecho isostatico: viga 896.314,90 896.314,90 896.314,87 - 0,00
2.10.3.6 Superestrutura - trecho isostatico: laje + transversina 685.417,77 685.417,77 685.417,74 - 0,00
2.10.3.7 Servicos complementares 180.795,38 180.795,38 180.795,37 - 0,00
2.10.3.8 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, reftigios e placas pré-moldadas do passeio 9.803,78 9.803,78 9.803,77 - 0,00
TOTAL ITEM: 10.3 - VIADUTO FERROVIARIO SOBRE A BA-5831 3.192.096,46 3.192.096,46 3.192.096,22 0%
TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE CORRENTE 8.570.677.89 8.570.677.89 8.570.677.12 - 0%
2.11 INSTALACAO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA
2.11.1 INSTALACAO DE PLANTA DE BRITAGEM 249.408,56 249.408,56 249.408,56 - 0,00
2.11.2 126.823,17 126.823,17 126.823,17 -
2.11.3 644.271,66 644.271,66 644.271,66 -
2.11.4 81.675,55 81.675,55 81.675,55 -
2.11.5 306.175,00 306.175,00 306.175,00 -
2.11.6 - 603.390,76 -
2.11.6.1 603.390,76 603.390,76 603.390,76 -
TOTAL ITEM: 11.1 -PONTES SEMIPERMANENTES 2.011.744,70 2.011.744,70 2.615.135,46 = 0,00
TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 2.011.744.70 ] | 2.011.744.70 ] | 2.615.135.46 | [ = 0%
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 76.971.286,91 | [ 76.971.286.91 | [ 77.574.67574 ] [ - 0%
VALOR INFRAESTRUTURA 62.304.434,93
REAJUSTAMENTO INFRA -
SUBTOTAL INFRA | 62.304.434,93 l
VALOR SUPERESTRUTURA 4.084.428,23
REAJUSTAMENTO SUPER -
SUBTOTAL SUPER | 4.084.428,23 l
VALOR OAE 8.570.677,12
REAJUSTAMENTO OAC -
SUBTOTAL OAE | 8.570.677,12 l
VALOR OAE 2.615.135,46
REAJUSTAMENTO OAE -
SUBTOTAL OAE I 2.615.135,46 l
TOTAL REAJUSTADO 77.574.675,74
0,00
RESUMO DA MEDICAO
2.1 - CUSTOS INDIRETOS 6.160.156,27 6.160.156,27 6.160.156,27 - 0,00
2.2 - SERVICOS PRELIMINARES 1.828.825,53 1.828.825,53 1.828.825,50 - 0,00
2.3 - TERRAPLENAGEM 29.181.406,90 29.181.406,90 29.181.406,67 - 0,00

Contratada

42 BEC
Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT
Sec¢do Técnica FIOL

Contratada

42 BEC

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Supervisdo da Obra

CONSORCIO ENGECORPS/SENER
Eng® Cristiano Rodrigues Freitas
Coordenador (Supervisora)

Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)

VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Eng.2 Diego Santos Fonseca
Gerente de Implantagdo 2




"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Brasil" SUCON
VALEC = = Ne VALEC ( :
SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO Gt et
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
. i LOTE VALOR INICIAL DO ASSINATURA DO VENCIMENTO DO o ALTERAGAO DA
N2 CONTRATO CONTRATADA: FIOL CANTEIRO DE OBRAS CONTRATO CONTRATO CONTRATO N2 O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL PLANILHA % ADITIVO
TED-1" | EXERCITO BRASILEIRO - 42 BEC 06 PonteVelha | RS  115.023.2650|  27/10/2020 27/10/2022 - - - - - -
001/2020
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMACOES SOBRE A MEDICAQO
Obras e servigos de engenharia para implantagao de trecho ferroviario numa extensdo de 18,34km 51402.102197/ MEDICAO PERIODO MES DATA EMISSAO FOLHAS
Subtrecho: Ponte Velha, préximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20 .
2020-81 SALDO 01/09/2020 & 30/09/2022 SETEMBRO /2022 14/10/22
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - EXERCITO BRASILEIRO
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO - FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
2.4 - DRENAGEM 5.186.062,79 5.186.062,79 5.186.062,62 - 0,00
2.5 - OBRAS DE ARTE CORRENTES 10.034.727,15 10.034.727,15 10.034.726,97 - 0,00
2.7 - SUPERESTRUTURA 4.084.428,23 4.084.428,23 4.084.428,23 - 0,00
2.6 - OBRAS COMPLEMENTARES 7.295.222,00 7.295.222,00 7.295.221,89 - 0,00
2.8 - SINALIZACAO 183.909,37 183.909,37 183.909,37 - 0,00
2.9 - INTERFERENCIA VIARIA 2.434.126,08 2.434.126,08 2.434.125,64 - 0,00
2.10 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 8.570.677,89 8.570.677,89 8.570.677,12 - 0,00
2.11 - INSTALACAO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA 2.011.744,70 2.011.744,70 2.615.135,46 - 0,00
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 76.971.286.91 76.971.286.91 77.574.675.74 - 0.00
Contratada Contratada Supervisdo da Obra Fiscalizagdo (Fiscal/Gerente VALEC)
42 BEC 42 BEC CONSORCIO ENGECORPS/SENER VALEC ENGENHARIA, CONST E FERROVIAS S/A

Carlos Henrique Pianezzola — 12 Ten. OTT

Sec¢do Técnica FIOL

David Anténio Marques - Major
Comandante da 12 Cia e Construgdo

Eng® Cristiano Rodrigues Freitas

Coordenador (Supervisora)

Gerente de Implantagdo 2

Eng.2 Diego Santos Fonseca




