
S U C O N
Nº VALEC

Nº CONTRATO
LOTE 

FIOL

CANTEIRO DE 

OBRAS

ASSINATURA 

DO CONTRATO

VENCIMENTO DO 

CONTRATO
Nº O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL

ALTERAÇÃO DA 
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033/2021 6F-A
São Félix do 

Coribe
23/12/2021 23/12/2023 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO

MEDIÇÃO DATA EMISSÃO FOLHAS

08 14/10/22                     -   

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

1 - - 41.771.278,60            - 41.771.278,60                  31.157.210,26         10.332.915,96         24,74%

1.1 Administração local, mobilização e desmobilização de equipamento de pequeno a grande porte e mão de obra especializada e não especializadaund 1,00                  35.802.749,18            1,00                 35.802.749,18                  0,79                      35.802.749,18      28.172.945,55         0,21310664145     7.629.803,63           21,31%

1.2 Canteiro de obras e instalação de unidades industriais und 1,00                  5.968.529,42              1,00                 5.968.529,42                    0,50                      5.968.529,42        2.984.264,71           0,50000000          2.984.264,71           50,00%

2 PROJETO DE ENGENHARIA - 4.142.505,02              4.142.505,02                    3.302.985,35           839.519,68              20,27%

2.1 Projeto Básico e Executivo Ferroviário - geometria, geologia e geotecnia, hidrologia, terraplenagem e drenagemkm 132,11              3.216.495,45              132,11              3.216.495,45                    97,63                    24.347,10             2.376.975,77           34,48                    839.519,68              26,10%

2.2 Projeto de Obras de Artes Especiais - OAEs -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

2.2.1 Passagem Inferior BA 172/135 und 1,00                  40.936,89                  1,00                 40.936,89                        1,00                      40.936,89             40.936,89                -                       -                          0,00%

2.2.2 Passagem Inferior dos Índios und 1,00                  28.999,96                  1,00                 28.999,96                        1,00                      28.999,96             28.999,96                -                       -                          0,00%

2.2.3 Passagem Inferior - Rodovia do Eixo II und 1,00                  29.557,15                  1,00                 29.557,15                        1,00                      29.557,15             29.557,15                -                       -                          0,00%

2.2.4 Passagem Inferior - Cruzamento com a Rodovia BR-349 und 1,00                  41.355,62                  1,00                 41.355,62                        1,00                      41.355,62             41.355,62                -                       -                          0,00%

2.2.5 Ponte sobre o riacho Cacimbas und 1,00                  77.499,90                  1,00                 77.499,90                        1,00                      77.499,89             77.499,90                -                       -                          0,00%

2.2.6 Viaduto (VF) - BA 583 II und 1,00                  76.026,99                  1,00                 76.026,99                        1,00                      76.026,99             76.026,99                -                       -                          0,00%

2.2.7 Ponte sobre o Rio Arrojado und 1,00                  67.541,84                  1,00                 67.541,84                        1,00                      67.541,84             67.541,84                -                       -                          0,00%

2.2.8 Ponte sobre o riacho Desvio de Pedra und 1,00                  63.299,26                  1,00                 63.299,26                        1,00                      63.299,26             63.299,26                -                       -                          0,00%

2.2.9 Ponte sobre o Rio Correntina und 1,00                  115.232,35                1,00                 115.232,35                       1,00                      115.232,35           115.232,35              -                       -                          0,00%

2.2.10 Ponte sobre o Rio Formoso und 1,00                  164.759,15                1,00                 164.759,15                       1,00                      164.759,15           164.759,15              -                       -                          0,00%

2.2.11 Projeto de remanejamento de interferências cj 1,00                  33.708,43                  1,00                 33.708,43                        1,00                      33.708,43             33.708,43                -                       -                          0,00%

2.2.12 Obras Complementares cj 1,00                  95.301,50                  1,00                 95.301,50                        1,00                      95.301,50             95.301,50                -                       -                          0,00%

2.2.13 Projeto de superestrutura de via e sinalização ferroviária cj 1,00                  64.724,97                  1,00                 64.724,97                        1,00                      64.724,97             64.724,97                -                       -                          0,00%

2.2.14 Elaboração do plano de execução de obra e compatibilização dos quantitativos de projetocj 1,00                  27.065,56                  1,00                 27.065,56                        1,00                      27.065,56             27.065,56                -                       -                          0,00%

3 REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA - 39.332.306,68            39.332.306,68                  39.332.306,68         -                          0,00%

3.1 Reassentamento São Félix do Coribe-BA und 1,00                  39.332.306,68            1,00                 39.332.306,68                  1,00                      39.332.306,68      39.332.306,68         -                       -                          0,00%

4 SERVIÇOS PRELIMINARES - 5.522.760,10              5.522.760,10                    3.234.534,73           2.269.073,55           41,09%

4.1 Supressão vegetal km 132,11              3.864.067,08              132,11              3.864.067,08                    77,15                    29.248,86             2.256.549,66           54,96                    1.607.517,42           41,60%

4.2 Sondagem geofísica por eletrorresistividade und 1,00                  22.442,54                  1,00                 22.442,54                        1,00                      22.442,54             22.442,54                -                       -                          0,00%

4.3 Caminho de Serviço km 132,11              1.636.250,49              132,11              1.636.250,49                    77,15                    12.385,52             955.542,54              54,96                    680.707,95              41,60%

5 TERRAPLENAGEM - 146.440.363,14          146.440.363,14                122.034.603,56       20.525.345,93         14,02%

5.1 Execução da Terraplenagem km 132,11              134.905.644,29          132,11              134.905.644,29                108,21                   1.021.161,49        110.499.884,71       23,90                    24.405.759,58         18,09%

5.2 Sublastro km 132,11              11.534.718,85            132,11              11.534.718,85                  132,11                   87.311,47             11.534.718,85         -                       -                          0,00%

6 DRENAGEM - 57.166.244,26            57.166.244,26                  57.166.244,26         -                          0,00%

6.1 Drenagem superficial km 132,11              43.288.736,49            132,11              43.288.736,49                  132,11                   327.671,91           43.288.736,49         -                       -                          0,00%

6.2 Drenagem profunda km 132,11              13.877.507,77            132,11              13.877.507,77                  132,11                   105.045,10           13.877.507,77         -                       -                          0,00%

7 OBRA DE ARTE CORRENTES - 24.080.588,86            24.080.588,86                  21.528.713,57         2.551.875,29           10,60%

7.1 Execução de OAC km 132,11              24.080.588,86            132,11              24.080.588,86                  118,11                   182.276,81           21.528.713,57         14,00                    2.551.875,29           10,60%

8 OBRAS COMPLEMENTARES - 19.544.037,75            19.544.037,75                  17.808.693,82         1.735.343,93           8,88%

8.1 Passagens de veículos, gado e fauna km 132,11              4.638.675,72              132,11              4.638.675,72                    132,11                   35.112,22             4.638.675,72           -                       -                          0,00%

8.2 Remanejamento de rede elétrica km 34,00                601.329,51                34,00                601.329,51                       34,00                    17.686,16             601.329,51              -                       -                          0,00%

8.3 Cerca, porteira e mata burros km 132,11              5.484.600,14              132,11              5.484.600,14                    90,31                    41.515,40             3.749.256,22           41,80                    1.735.343,93           31,64%

8.4 Proteção e estabilização de taludes km 132,11              8.788.585,93              132,11              8.788.585,93                    132,11                   66.524,76             8.788.585,93           -                       -                          0,00%

8.4 Pavimentação km 132,11              30.846,45                  132,11              30.846,45                        132,11                   233,49                 30.846,45                -                       -                          0,00%

9 SUPERESTRUTURA - 116.205.930,54          116.205.930,54                116.205.930,54       -                          0,00%

9.1 Fornecimento de brita e lastreamento de via km 138,18              21.925.880,12            138,18              21.925.880,12                  138,18                   158.676,22           21.925.880,12         -                       -                          0,00%

9.2 Fornecimento e lançamento de dormentes km 138,18              82.080.738,25            138,18              82.080.738,25                  138,18                   594.013,16           82.080.738,25         -                       -                          0,00%

9.3 Montagem de grade km 138,18              1.350.550,58              138,18              1.350.550,58                    138,18                   9.773,85              1.350.550,58           -                       -                          0,00%

9.4 Levante, nivelamento, socaria e regulagem km 138,18              4.787.253,68              138,18              4.787.253,68                    138,18                   34.645,05             4.787.253,68           -                       -                          0,00%

9.5 Posicionamento final e alívio de tensão km 138,18              5.892.272,32              138,18              5.892.272,32                    138,18                   42.642,01             5.892.272,32           -                       -                          0,00%

9.6 Instalação de AMV, incluindo dormentação específica und 8,00                  169.235,59                8,00                 169.235,59                       8,00                      21.154,45             169.235,59              -                       -                          0,00%

10 SINALIZAÇÃO - 1.909.897,41              1.909.897,41                    1.909.897,41           -                          0,00%

10.1 Sinalização da obra km 132,11              1.909.897,41              132,11              1.909.897,41                    132,11                   14.456,87             1.909.897,41           -                       -                          0,00%

11 INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS - 5.371.209,21              5.371.209,21                    5.371.209,21           -                          0,00%

11.1 Interferências km 132,11              5.371.209,21              132,11              5.371.209,21                    132,11                   40.657,10             5.371.209,21           -                       -                          0,00%

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 38.731.794,43            38.731.794,43                  38.731.794,43         -                          0,00%

12.1 PASSAGEM INFERIOR -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.1.1 Passagem inferior BR 349 Und 1,00                  1.662.458,71              1,00                 1.662.458,71                    1,00                      1.662.458,71        1.662.458,71           -                       -                          0,00%

12.1.2 Passagem inferior BA 172 Und 1,00                  1.484.633,62              1,00                 1.484.633,62                    1,00                      1.484.633,62        1.484.633,62           -                       -                          0,00%

12.1.3 Passagem inferior PI-INDIOS Und 1,00                  1.073.074,32              1,00                 1.073.074,32                    1,00                      1.073.074,32        1.073.074,32           -                       -                          0,00%

12.1.4 Passagem inferior EIXO II Und 1,00                  1.073.443,67              1,00                 1.073.443,67                    1,00                      1.073.443,67        1.073.443,67           -                       -                          0,00%

12.2 VIADUTO FERROVIÁRIO BA-583 II -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.2.1 Fundações Und 1,00                  1.000.837,92              1,00                 1.000.837,92                    1,00                      1.000.837,92        1.000.837,92           -                       -                          0,00%

12.2.2 Blocos Und 1,00                  115.527,55                1,00                 115.527,55                       1,00                      115.527,55           115.527,55              -                       -                          0,00%

12.2.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  237.716,86                1,00                 237.716,86                       1,00                      237.716,86           237.716,86              -                       -                          0,00%

12.2.4 Mesoestrutura Und 1,00                  186.472,00                1,00                 186.472,00                       1,00                      186.472,00           186.472,00              -                       -                          0,00%

12.2.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  1.053.107,21              1,00                 1.053.107,21                    1,00                      1.053.107,21        1.053.107,21           -                       -                          0,00%

12.2.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  585.969,48                1,00                 585.969,48                       1,00                      585.969,48           585.969,48              -                       -                          0,00%

12.2.7 Serviços complementares Und 1,00                  171.550,27                1,00                 171.550,27                       1,00                      171.550,27           171.550,27              -                       -                          0,00%

12.3 PONTE SOBRE O RIO CORRENTINA -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.3.1 Fundações Und 1,00                  1.524.257,02              1,00                 1.524.257,02                    1,00                      1.524.257,02        1.524.257,02           -                       -                          0,00%

12.3.2 Blocos Und 1,00                  224.953,79                1,00                 224.953,79                       1,00                      224.953,79           224.953,79              -                       -                          0,00%

12.3.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  246.479,95                1,00                 246.479,95                       1,00                      246.479,95           246.479,95              -                       -                          0,00%

12.3.4 Mesoestrutura Und 1,00                  364.580,98                1,00                 364.580,98                       1,00                      364.580,98           364.580,98              -                       -                          0,00%

12.3.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  1.356.214,02              1,00                 1.356.214,02                    1,00                      1.356.214,02        1.356.214,02           -                       -                          0,00%

12.3.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  1.918.496,16              1,00                 1.918.496,16                    1,00                      1.918.496,16        1.918.496,16           -                       -                          0,00%

12.3.7 Serviços complementares Und 1,00                  257.196,98                1,00                 257.196,98                       1,00                      257.196,98           257.196,98              -                       -                          0,00%

12.4 PONTE SOBRE O RIO ARROJADO -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.4.1 Fundações Und 1,00                  1.080.203,60              1,00                 1.080.203,60                    1,00                      1.080.203,60        1.080.203,60           -                       -                          0,00%

12.4.2 Blocos Und 1,00                  154.504,00                1,00                 154.504,00                       1,00                      154.504,00           154.504,00              -                       -                          0,00%

12.4.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  241.113,43                1,00                 241.113,43                       1,00                      241.113,43           241.113,43              -                       -                          0,00%

12.4.4 Mesoestrutura Und 1,00                  214.875,76                1,00                 214.875,76                       1,00                      214.875,76           214.875,76              -                       -                          0,00%

12.4.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  790.587,80                1,00                 790.587,80                       1,00                      790.587,80           790.587,80              -                       -                          0,00%

12.4.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  623.969,91                1,00                 623.969,91                       1,00                      623.969,91           623.969,91              -                       -                          0,00%

12.4.7 Serviços complementares Und 1,00                  157.105,01                1,00                 157.105,01                       1,00                      157.105,01           157.105,01              -                       -                          0,00%

12.5 PONTE SOBRE O RIO FORMOSO -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.5.1 Fundações Und 1,00                  3.793.113,50              1,00                 3.793.113,50                    1,00                      3.793.113,50        3.793.113,50           -                       -                          0,00%

12.5.2 Blocos Und 1,00                  626.133,92                1,00                 626.133,92                       1,00                      626.133,92           626.133,92              -                       -                          0,00%

12.5.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  241.307,93                1,00                 241.307,93                       1,00                      241.307,93           241.307,93              -                       -                          0,00%

12.5.4 Mesoestrutura Und 1,00                  1.022.092,67              1,00                 1.022.092,67                    1,00                      1.022.092,67        1.022.092,67           -                       -                          0,00%

12.5.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  1.905.739,69              1,00                 1.905.739,69                    1,00                      1.905.739,69        1.905.739,69           -                       -                          0,00%

12.5.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  1.923.001,59              1,00                 1.923.001,59                    1,00                      1.923.001,59        1.923.001,59           -                       -                          0,00%

12.5.7 Serviços complementares Und 1,00                  357.224,73                1,00                 357.224,73                       1,00                      357.224,73           357.224,73              -                       -                          0,00%

12.6 PONTE SOBRE O RIACHO DESVIO DE PEDRA -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.6.1 Fundações Und 1,00                  1.044.634,69              1,00                 1.044.634,69                    1,00                      1.044.634,69        1.044.634,69           -                       -                          0,00%

12.6.2 Blocos Und 1,00                  110.360,78                1,00                 110.360,78                       1,00                      110.360,78           110.360,78              -                       -                          0,00%

12.6.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  241.887,02                1,00                 241.887,02                       1,00                      241.887,02           241.887,02              -                       -                          0,00%

12.6.4 Mesoestrutura Und 1,00                  190.297,17                1,00                 190.297,17                       1,00                      190.297,17           190.297,17              -                       -                          0,00%

12.6.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  735.901,00                1,00                 735.901,00                       1,00                      735.901,00           735.901,00              -                       -                          0,00%

12.6.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  540.016,24                1,00                 540.016,24                       1,00                      540.016,24           540.016,24              -                       -                          0,00%

12.6.7 Serviços complementares Und 1,00                  151.801,30                1,00                 151.801,30                       1,00                      151.801,30           151.801,30              -                       -                          0,00%

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

CONSÓRCIO TT  R$          500.218.916,00 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração dos projetos básicos e executivos de engenharia e execução dos serviços remanescentes para

conclusão das obras do lote 6f da Ferrovia de Integração Oeste Leste. 1-jan-21 51402.103107/2020-79

PERÍODO MÊS

01/02/2022 a 13/10/2022 OUTUBRO/2022

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - CONSÓRCIO TT

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO



12.7 PONTE SOBRE O RIACHO CACIMBAS -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.7.1 Fundações Und 1,00                  2.233.808,89              1,00                 2.233.808,89                    1,00                      2.233.808,89        2.233.808,89           -                       -                          0,00%

12.7.2 Blocos Und 1,00                  326.577,79                1,00                 326.577,79                       1,00                      326.577,79           326.577,79              -                       -                          0,00%

12.7.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  247.793,39                1,00                 247.793,39                       1,00                      247.793,39           247.793,39              -                       -                          0,00%

12.7.4 Mesoestrutura Und 1,00                  517.632,35                1,00                 517.632,35                       1,00                      517.632,35           517.632,35              -                       -                          0,00%

12.7.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  1.000.288,88              1,00                 1.000.288,88                    1,00                      1.000.288,88        1.000.288,88           -                       -                          0,00%

12.7.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  900.089,68                1,00                 900.089,68                       1,00                      900.089,68           900.089,68              -                       -                          0,00%

12.7.7 Serviços complementares Und 1,00                  146.391,14                1,00                 146.391,14                       1,00                      146.391,14           146.391,14              -                       -                          0,00%

12.8 PONTE SOBRE O RIACHO SEM DENOMINAÇÃO IV -                             -                                   -                        -                          -                       -                          0,00%

12.8.1 Fundações Und 1,00                  745.197,23                1,00                 745.197,23                       1,00                      745.197,23           745.197,23              -                       -                          0,00%

12.8.2 Blocos Und 1,00                  116.137,08                1,00                 116.137,08                       1,00                      116.137,08           116.137,08              -                       -                          0,00%

12.8.3 Encontros e lajes de transição Und 1,00                  244.786,18                1,00                 244.786,18                       1,00                      244.786,18           244.786,18              -                       -                          0,00%

12.8.4 Mesoestrutura Und 1,00                  164.271,66                1,00                 164.271,66                       1,00                      164.271,66           164.271,66              -                       -                          0,00%

12.8.5 Superestrutura: viga Und 1,00                  739.845,07                1,00                 739.845,07                       1,00                      739.845,07           739.845,07              -                       -                          0,00%

12.8.6 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00                  514.603,91                1,00                 514.603,91                       1,00                      514.603,91           514.603,91              -                       -                          0,00%

12.8.7 Serviços complementares Und 1,00                  151.528,94                1,00                 151.528,94                       1,00                      151.528,94           151.528,94              -                       -                          0,00%

500.218.916,00   500.218.916,00        457.784.123,82 38.254.074,33  7,65%

RESUMO  DA MEDIÇÃO
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 41.771.278,60            41.771.278,60                  31.157.210,26         10.332.915,96         24,74%

2 PROJETO DE ENGENHARIA 4.142.505,02              4.142.505,02                    3.302.985,35           839.519,68              20,27%

3 REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA 39.332.306,68            39.332.306,68                  39.332.306,68         -                          0,00%

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.522.760,10              5.522.760,10                    3.234.534,73           2.269.073,55           41,09%

5 TERRAPLENAGEM 146.440.363,14          146.440.363,14                122.034.603,56       20.525.345,93         14,02%

6 DRENAGEM 57.166.244,26            57.166.244,26                  57.166.244,26         -                          0,00%

7 OBRA DE ARTE CORRENTES 24.080.588,86            24.080.588,86                  21.528.713,57         2.551.875,29           10,60%

8 OBRAS COMPLEMENTARES 19.544.037,75            19.544.037,75                  17.808.693,82         1.735.343,93           8,88%

9 SUPERESTRUTURA 116.205.930,54          116.205.930,54                116.205.930,54       -                          0,00%

10 SINALIZAÇÃO 1.909.897,41              1.909.897,41                    1.909.897,41           -                          0,00%

11 INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS 5.371.209,21              5.371.209,21                    5.371.209,21           -                          0,00%

12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.731.794,43            38.731.794,43                  38.731.794,43         -                          0,00%

500.218.916,00          500.218.916,00                457.784.123,82       38.254.074,33         7,65%

500.218.916,00   500.218.916,00        457.784.123,82 38.254.074,33  8%

31.157.210,26         

0,280282 8.732.805,21           

39.890.015,46         

3.302.985,35           

0,050038 165.274,78              

3.468.260,13           

39.332.306,68         

0,099253 3.903.849,44           

43.236.156,12         

3.234.534,73           

0,230741 746.339,78              

3.980.874,51           

122.034.603,56       

0,230741 28.158.386,46         

150.192.990,02       

57.166.244,26         

0,157541 9.006.027,29           

66.172.271,55         

21.528.713,57         

0,157541 3.391.655,07           

24.920.368,64         

17.808.693,82         

0,203717 3.627.933,68           

21.436.627,50         

116.205.930,54       

0,384754 44.710.696,60         

160.916.627,14       

1.909.897,41           

0,204474 390.524,36              

2.300.421,77           

5.371.209,21           

0,203717 1.094.206,63           

6.465.415,84           

38.731.794,43         

0,201252 7.794.851,09           

46.526.645,52         

569.506.674,20 

( quinhentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos )

SUBTOTAL PROJETO DE ENGENHARIA

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS

VALOR ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

REAJUSTAMENTO ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

SUBTOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 

VALOR PROJETO DE ENGENHARIA

REAJUSTAMENTO PROJETO DE ENGENHARIA

SUBTOTAL  TERRAPLENAGEM

VALOR REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA

REAJUSTAMENTO REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA

SUBTOTAL REASSENTAMENTO SÃO FÉLIX DO CORIBE - BA

VALOR SERVIÇOS PRELIMINARES

REAJUSTAMENTO SERVIÇOS PRELIMINARES

SUBTOTAL  SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR TERRAPLENAGEM

REAJUSTAMENTO TERRAPLENAGEM

SUBTOTAL  OBRAS COMPLEMENTARES

VALOR DRENAGEM

REAJUSTAMENTO DRENAGEM

SUBTOTAL DRENAGEM

VALOR OBRA DE ARTE CORRENTES

REAJUSTAMENTO OBRA DE ARTE CORRENTES

SUBTOTAL OBRA DE ARTE CORRENTES

VALOR OBRAS COMPLEMENTARES

REAJUSTAMENTO OBRAS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS

VALOR SUPERESTRUTURA

REAJUSTAMENTO SUPERESTRUTURA

SUBTOTAL SUPERESTRUTURA

VALOR SINALIZAÇÃO

REAJUSTAMENTO SINALIZAÇÃO

SUBTOTAL SINALIZAÇÃO

VALOR INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS

REAJUSTAMENTO INTERFERÊNCIAS VIÁRIAS

VALOR OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

REAJUSTAMENTO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SUBTOTAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL REAJUSTADO

NOTA:


