"VALEC: Desenvolvimento Sustentavel do Bras™ SUCON
VALEC SUPERINTENDENCIA DE CONSTRUCAO wwie | Q
DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVICO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
VALOR INICIAL DO VENCIMENTO DO ALTERACAO DA
NeCONTRATO | CONTRATADA: ';?;: c“"g::;‘: DE e D‘Z’si'g":‘::::c CONTRATO N2OS. VALOR (R$) PRAZO ATUAL PA N?LH A % ADITIVO
033/2021 CONSORCIO TT 6F-A Sdo Fe.hx do RS 500.218.916,00 | 23/12/2021 23/12/2023 - - - - - -
Coribe
DESCRICAO DOS SERVICOS: DATA BASE N2 DO PROCESSO INFORMAGCOES SOBRE A MEDICAO
Elaboragdo dos projetos bésicos e executivos de engenharia e execucdo dos servicos remanescentes para MEDICAO PERIODO MEs DATA EMISSAO FOLHAS
conclusdo das obras do lote 6f da Ferrovia de Integragéo Oeste Leste. 1-jan-21 51402.103107/2020-79
08 01/02/2022 a 13/10/2022 OUTUBRO/2022 14/10/22 -
MEDICAO DE SERVICOS A PRECOS UNITARIOS - CONSORCIO TT
CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO PERCENTUAL
ITEM DO A o FINANCEIRO
CONTRATO DESCRICAO DO SERVICO UNID.
QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PRECO UNIT. (R$) | VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) (%)
1 GE!&‘;TS;E&?OLOCAL' VEAEERE - - 41.771.278,60 - 41.771.278,60 31.157.210,26 10.332.915,96 24,74%
11 &0 local, doe &0 de equipamer|  und 1,00 35.802.749,18 1,00 35.802.749,18 079 |  35.802.749,18 28.172.945,55 021310664145 7.629.803,63 21,31%
12 Canteiro de obras e instalagéio de unidades industriais und 1,00 5.968.529,42 1,00 5.968.520,42 0,50 5.968.520,42 2.984.264,71 0,50000000 2.984.264,71 50,00%
2 PROJETO DE ENGENHARIA - 4.142.505,02 4.142.505,02 3.302.985,35 839.519,68 20,27%
21 Projeto Basico e Executivo Ferroviario - geometria, geologia e gec|  km 132,11 3.216.495,45 132,11 3.216.495,45 97,63 24.347,10 2.376.975,77 34,48 839.519,68 26,10%
22 Projeto de Obras de Artes Especiais - OAES - - - - - - 0,00%
221 Passagem Inferior BA 172/135 und 1,00 40.936,89 1,00 40.936,89 1,00 40.936,89 40.936,89 - - 0,00%
222 Passagem Inferior dos fndios und 1,00 28.999,96 1,00 28.999,96 1,00 28.999,96 28.999,96 - - 0,00%
223 Passagem Inferior - Rodovia do Eixo If und 1,00 29557,15 1,00 29.557,15 1,00 20557,15 20557,15 - - 0,00%
224 Passagem Inferior - Cruzamento com a Rodovia BR-349 und 1,00 41.355,62 1,00 41.355,62 1,00 41.355,62 41.355,62 - - 0,00%
225 Ponte sobre o riacho Cacimbas und 1,00 77.499,90 1,00 77.499,90 1,00 77.499,89 77.499,90 - - 0,00%
226 Viaduto (VF) - BA 583 I und 1,00 76.026,99 1,00 76.026,99 1,00 76.026,99 76.026,99 - - 0,00%
227 Ponte sobre o Rio Arrojado und 1,00 67.541,84 1,00 67.541,84 1,00 67.541,84 67.541,84 - - 0,00%
228 Ponte sobre o riacho Desvio de Pedra und 1,00 63.299,26 1,00 63.299,26 1,00 63.299,26 63.299,26 - - 0,00%
229 Ponte sobre o Rio Correntina und 1,00 115.232,35 1,00 115.232,35 1,00 115.232,35 115.232,35 - - 0,00%
2210 Ponte sobre o Rio Formoso und 1,00 164.759,15 1,00 164.759,15 1,00 164.759,15 164.759,15 - - 0,00%
2211 Projeto de remanejamento de interferéncias o 1,00 33.708,43 1,00 33.708,43 1,00 33.708,43 33.708,43 - - 0,00%
2212 Obras Complementares G 1,00 95.301,50 1,00 95.301,50 1,00 95.301,50 95.301,50 - - 0,00%
2213 Projeto de superestrutura de via e sinalizagéo ferrovidria o 1,00 64.724,97 1,00 64.724,97 1,00 64.724,97 64.724,97 - - 0,00%
2214 Elaboragéo do plano de execugdo de obra e compatibilizagéo dos|  cj 1,00 27.065,56 1,00 27.065,56 1,00 27.065,56 27.065,56 - - 0,00%
3 REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA - 39.332.306,68 39.332.306,68 39.332.306,68 - 0,00%
31 Reassentamento Sdo Félix do Coribe-BA und 1,00 39.332.306,68 1,00 39.332.306,68 1,00 |  39.332.306,68 39.332.306,68 - - 0,00%
4 SERVICOS PRELIMINARES - 5522.760,10 5.522.760,10 3.234.534,73 2.269.073,55 41,09%
4.1 Supressao vegetal km 132,11 3.864.067,08 132,11 3.864.067,08 77,15 20.248,86 2.256.549,66 54,96 1.607.517,42 41,60%
4.2 Sondagem geofisica por eletrorresistividade und 1,00 22.442,54 1,00 22.442,54 1,00 22.442,54 22.442,54 - - 0,00%
4.3 Caminho de Servigo km 132,11 1.636.250,49 132,11 1.636.250,49 77,15 12.385,52 955.542,54 54,96 680.707,95 41,60%
5 TERRAPLENAGEM - 146.440.363,14 146.440.363,14 122.034.603,56 20.525.345,93 14,02%
51 Execugao da Terraplenagem km 132,11 134.905.644,29 132,11 134.905.644,29 108,21 1.021.161,49 110.499.884,71 23,90 24.405.759,58 18,09%
52 Sublastro km 132,11 11.534.718,85 132,11 11.534.718,85 132,11 87.311,47 11.534.718,85 - - 0,00%
6 DRENAGEM - 57.166.244,26 57.166.244,26 57.166.244,26 - 0,00%
6.1 Drenagem superficial km 132,11 43.288.736,49 132,11 43.288.736,49 132,11 327.671,91 43.288.736,49 - - 0,00%
62 Drenagem profunda km 132,11 13.877.507,77 132,11 13.877.507,77 132,11 105.045,10 13.877.507,77 - - 0,00%
7 OBRA DE ARTE CORRENTES - 24.080.588,86 24.080.588,86 21.528.713,57 2.551.875,29 10,60%
71 Execugao de OAC km 132,11 24.080.588,86 132,11 24.080.588,86 118,11 182.276,81 21.528.713,57 14,00 2.551.875,29 10,60%
8 OBRAS COMPLEMENTARES - 19.544.037,75 19.544.037,75 17.808.693,82 1.735.343,93 8,88%
81 Passagens de veiculos, gado e fauna km 132,11 4.638.675,72 132,11 4.638.675,72 132,11 35.112,22 4.638.675,72 - - 0,00%
82 Remanejamento de rede elétrica km 34,00 601.329,51 34,00 601.320,51 34,00 17.686,16 601.329,51 - - 0,00%
83 Cerca, porteira e mata burros km 132,11 5.484.600,14 132,11 5.484.600,14 90,31 41,515,40 3.749.256,22 41,80 1.735.343,93 31,64%
84 Protego e estabilizaao de taludes km 132,11 8.788.585,93 132,11 8.788.585,93 132,11 66.524,76 8.788.585,93 - - 0,00%
8.4 Pavimentagéo km 132,11 30.846,45 132,11 30.846,45 132,11 233,49 30.846,45 - - 0,00%
9 SUPERESTRUTURA - 116.205.930,54 116.205.930,54 116.205.930,54 - 0,00%
91 Formecimento de brita e lastreamento de via km 138,18 21.925.880,12 138,18 21.925.880,12 138,18 158.676,22 21.925.880,12 - - 0,00%
92 Fornecimento e langamento de dormentes. km 138,18 82.080.738,25 138,18 82.080.738,25 138,18 594.013,16 82.080.738,25 - - 0,00%
93 Montagem de grade km 138,18 1.350.550,58 138,18 1.350.550,58 138,18 977385 1.350.550,58 - - 0,00%
9.4 Levante, nivelamento, socaria e regulagem km 138,18 4.787.253,68 138,18 4.787.253,68 138,18 34.645,05 4.787.253,68 - - 0,00%
95 Posicionamento final e alivio de tenséo km 138,18 5.892.272,32 138,18 5.802.272,32 138,18 42.642,01 5.802.272,32 - - 0,00%
96 Instalagéo de AMV, incluindo dormentagéo especifica und 8,00 169.235,59 8,00 169.235,59 8,00 21.154,45 169.235,59 - - 0,00%
10 SINALIZAGAO - 1.909.897,41 1.909.897,41 1.909.897,41 - 0,00%
10.1 Sinalizagéo da obra km 132,11 1.909.897,41 132,11 1.909.897,41 132,11 14.456,87 1.909.897,41 - - 0,00%
1 INTERFERENCIAS VIARIAS - 5.371.209,21 5.371.209,21 5.371.209,21 - 0,00%
111 Interferéncias km 132,11 5.371.209,21 132,11 5.371.209,21 132,11 40.657,10 5.371.209,21 - - 0,00%
12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 38.731.794,43 38.731.794,43 38.731.794,43 - 0,00%
121 PASSAGEM INFERIOR - - - - - - 0,00%
1211 Passagem inferior BR 349 Und 1,00 1.662.458,71 1,00 1.662.458,71 1,00 1.662.458,71 1.662.458,71 - - 0,00%
1212 Passagem inferior BA 172 Und 1,00 1.484.633,62 1,00 1.484.633,62 1,00 1.484.633,62 1.484.633,62 - - 0,00%
1213 Passagem inferior PI-INDIOS und 1,00 1.073.074,32 1,00 1.073.074,32 1,00 1.073.074,32 1.073.074,32 - - 0,00%
1214 Passagem inferior EIXO II Und 1,00 1.073.443,67 1,00 1.073.443,67 1,00 1.073.443,67 1.073.443,67 - - 0,00%
122 VIADUTO FERROVIARIO BA-583 Il - - - - - - 0,00%
1221 Fundagdes Und 1,00 1.000.837,92 1,00 1.000.837,92 1,00 1.000.837,92 1.000.837,92 - - 0,00%
1222 Blocos und 1,00 11552755 1,00 115.527,55 1,00 115527,55 115527,55 - - 0,00%
1223 Encontros e lajes de transicéo Und 1,00 237.716,86 1,00 237.716,86 1,00 237.716,86 237.716,86 - - 0,00%
1224 Mesoestrutura Und 1,00 186.472,00 1,00 186.472,00 1,00 186.472,00 186.472,00 - - 0,00%
1225 Superestrutura: viga Und 1,00 1.053.107,21 1,00 1.053.107,21 1,00 1.053.107,21 1.053.107,21 - - 0,00%
1226 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00 585.969,48 1,00 585.969,48 1,00 585.969,48 585.969,48 - - 0,00%
1227 Senvigos complementares Und 1,00 171.550,27 1,00 171.550,27 1,00 171.550,27 171.550,27 - - 0,00%
123 PONTE SOBRE O RIO CORRENTINA - - - - - - 0,00%
1231 Fundagdes Und 1,00 1.524.257,02 1,00 1.524.257,02 1,00 1.524.257,02 1.524.257,02 - - 0,00%
1232 Blocos und 1,00 224.953,79 1,00 224.953,79 1,00 224.953,79 224.953,79 - - 0,00%
1233 Encontros e lajes de transicéo Und 1,00 246.479,95 1,00 246.479,95 1,00 246.479,95 246.479,95 - - 0,00%
1234 Mesoestrutura Und 1,00 364.580,98 1,00 364.580,98 1,00 364.580,98 364.580,98 - - 0,00%
1235 Superestrutura: viga. Und 1,00 1.356.214,02 1,00 1.356.214,02 1,00 1.356.214,02 1.356.214,02 - - 0,00%
1236 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00 1.918.496,16 1,00 1.918.496,16 1,00 1.918.496,16 1.918.496,16 - - 0,00%
1237 Senvigos complementares Und 1,00 257.196,98 1,00 257.196,98 1,00 257.196,98 257.196,98 - - 0,00%
12.4 PONTE SOBRE O RIO ARROJADO - - - - - - 0,00%
12.4.1 Fundagdes Und 1,00 1.080.203,60 1,00 1.080.203,60 1,00 1.080.203,60 1.080.203,60 - - 0,00%
1242 Blocos und 1,00 154.504,00 1,00 154.504,00 1,00 154.504,00 154.504,00 - - 0,00%
1243 Encontros e lajes de transicéo Und 1,00 241.113,43 1,00 24111343 1,00 241.113,43 241.113,43 - - 0,00%
1244 Mesoestrutura und 1,00 214.875,76 1,00 214.875,76 1,00 214.875,76 214.875,76 - - 0,00%
1245 Superestrutura: viga. Und 1,00 790.587,80 1,00 790.587,80 1,00 790.587,80 790.587,80 - - 0,00%
12.46 Superestrutura : laje + transversina und 1,00 623.969,91 1,00 623.969,91 1,00 623.969,91 623.969,91 - - 0,00%
1247 Senvigos complementares Und 1,00 157.105,01 1,00 157.105,01 1,00 157.105,01 157.105,01 - - 0,00%
125 PONTE SOBRE O RIO FORMOSO - - - - - - 0,00%
125.1 Fundagdes Und 1,00 3.793.113,50 1,00 3.793.113,50 1,00 3.793.113,50 3.793.113,50 - - 0,00%
1252 Blocos Und 1,00 626.133,92 1,00 626.133,92 1,00 626.133,92 626.133,92 - - 0,00%
1253 Encontros e lajes de transicéo Und 1,00 241.307,93 1,00 241.307,93 1,00 241.307,93 241.307,93 - - 0,00%
1254 Mesoestrutura Und 1,00 1.022.092,67 1,00 1.022.092,67 1,00 1.022.092,67 1.022.092,67 - - 0,00%
1255 Superestrutura: viga Und 1,00 1.905.739,69 1,00 1.905.739,69 1,00 1.905.739,69 1.905.739,69 - - 0,00%
1256 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00 1.923.001,59 1,00 1.923.001,59 1,00 1.923.001,59 1.923.001,59 - - 0,00%
1257 Servigos complementares Und 1,00 357.224,73 1,00 357.224,73 1,00 357.224,73 357.224,73 - - 0,00%
126 PONTE SOBRE O RIACHO DESVIO DE PEDRA - - - - - - 0,00%
126.1 Fundagdes Und 1,00 1.044.634,69 1,00 1.044.634,69 1,00 1.044.634,69 1.044.634,69 - - 0,00%
1262 Blocos Und 1,00 110.360,78 1,00 110.360,78 1,00 110.360,78 110.360,78 - - 0,00%
1263 Encontros e lajes de transicéo Und 1,00 241.887,02 1,00 241.887,02 1,00 241.887,02 241.887,02 - - 0,00%
1264 Mesoestrutura Und 1,00 190.297,17 1,00 190.297,17 1,00 190.297,17 190.297,17 - - 0,00%
1265 Superestrutura: viga Und 1,00 735.901,00 1,00 735.901,00 1,00 735.901,00 735.901,00 - - 0,00%
1266 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00 540.016,24 1,00 540.016,24 1,00 540.016,24 540.016,24 - - 0,00%
1267 Servigos complementares Und 1,00 151.801,30 1,00 151.801,30 1,00 151.801,30 151.801,30 - - 0,00%




SUBTOTAL PROJETO DE ENGENHARIA

VALOR REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA
REAJUSTAMENTO REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA
SUBTOTAL REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA
VALOR SERVIGOS PRELIMINARES

REAJUSTAMENTO SERVIGOS PRELIMINARES
SUBTOTAL SERVIGOS PRELIMINARES

VALOR TERRAPLENAGEM

REAJUSTAMENTO TERRAPLENAGEM

SUBTOTAL TERRAPLENAGEM

VALOR DRENAGEM

REAJUSTAMENTO DRENAGEM

SUBTOTAL DRENAGEM

VALOR OBRA DE ARTE CORRENTES

REAJUSTAMENTO OBRA DE ARTE CORRENTES
SUBTOTAL OBRA DE ARTE CORRENTES

VALOR OBRAS COMPLEMENTARES

REAJUSTAMENTO OBRAS COMPLEMENTARES
SUBTOTAL OBRAS COMPLEMENTARES

VALOR SUPERESTRUTURA

REAJUSTAMENTO SUPERESTRUTURA

SUBTOTAL SUPERESTRUTURA

VALOR SINALIZACAO

REAJUSTAMENTO SINALIZAGAO

SUBTOTAL SINALIZAGAO

VALOR INTERFERENCIAS VIARIAS

REAJUSTAMENTO INTERFERENCIAS VIARIAS
SUBTOTAL INTERFERENCIAS VIARIAS

VALOR OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

REAJUSTAMENTO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SUBTOTAL OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

| 3.468.260,13 |

39.332.306,68

0,099253 3.903.849,44
| 43.236.156,12 |

3.234.534,73

0,230741 746.339,78

| 3.980.874,51 |

122.034.603,56
0,230741 28.158.386,46

| 150.192.990,02 |

57.166.244,26
0,157541 9.006.027,29

| 66.172.271,55 |

21.528.713,57
0,157541 3.391.655,07

| 24.920.368,64 |

17.808.693,82
0,203717 3.627.933,68

| 21.436.627,50 |

116.205.930,54
0,384754 44.710.696,60

| 160.916.627,14 |

1.909.897,41
0,204474 390.524,36

| 2.300.421,77 |

5.371.209,21
0,203717 1.094.206,63

| 6.465.415,84 |

38.731.794,43
0,201252 7.794.851,09

| 46.526.645,52 |

TOTAL REAJUSTADO

569.506.674,20

| quinhentos e sessenta e nove milhdes, quinhentos e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte centavos )

127 PONTE SOBRE O RIACHO CACIMBAS - - - - - 0,00%
1271 Fundagdes Und 1,00 2.233.808,89 1,00 2.233.808,89 1,00 2.233.808,89 2.233.808,89 - 0,00%
1272 Blocos Und 1,00 326.577,79 1,00 326.577,79 1,00 326.577,79 326.577,79 - 0,00%
12.7.3 Encontros e lajes de transi¢ao Und 1,00 247.793,39 1,00 247.793,39 1,00 247.793,39 247.793,39 - 0,00%
12.7.4 Mesoestrutura Und 1,00 517.632,35 1,00 517.632,35 1,00 517.632,35 517.632,35 - 0,00%
1275 Superestrutura: viga Und 1,00 1.000.288,88 1,00 1.000.288,88 1,00 1.000.288,88 1.000.288,88 - 0,00%
1276 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00 900.089,68 1,00 900.089,68 1,00 900.089,68 900.089,68 - 0,00%
12.7.7 Servicos complementares Und 1,00 146.391,14 1,00 146.391,14 1,00 146.391,14 146.391,14 - 0,00%
128 PONTE SOBRE O RIACHO SEM DENOMINAGAO IV - - - - - 0,00%
1281 Fundagdes Und 1,00 745.197,23 1,00 745.197,23 1,00 745.197,23 745.197,23 - 0,00%
1282 Blocos Und 1,00 116.137,08 1,00 116.137,08 1,00 116.137,08 116.137,08 - 0,00%
1283 Encontros e lajes de transi¢ao Und 1,00 244.786,18 1,00 244.786,18 1,00 244.786,18 244.786,18 - 0,00%
1284 Mesoestrutura Und 1,00 164.271,66 1,00 164.271,66 1,00 164.271,66 164.271,66 - 0,00%
1285 Superestrutura: viga Und 1,00 739.845,07 1,00 739.845,07 1,00 739.845,07 739.845,07 - 0,00%
1286 Superestrutura : laje + transversina Und 1,00 514.603,91 1,00 514.603,91 1,00 514.603,91 514.603,91 - 0,00%
12.8.7 Servicos complementares Und 1,00 151.528,94 1,00 151.528,94 1,00 151.528,94 151.528,94 - 0,00%
TOTAL GERAL 500.218.916,00 | | 500.218.916,00 | [ 457.784.123,82 38.254.074,33 7,65%
RESUMO DA MEDICAO

1 ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 41.771.278,60 41.771.278,60 31.157.210,26 10.332.915,96 24,74%
2 PROJETO DE ENGENHARIA 4.142.505,02 4.142.505,02 3.302.985,35 839.519,68 20,27%
3 REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA 39.332.306,68 39.332.306,68 39.332.306,68 - 0,00%
4 SERVICOS PRELIMINARES 5.522.760,10 5.522.760,10 3.234.534,73 2.269.073,55 41,09%
5 TERRAPLENAGEM 146.440.363,14 146.440.363,14 122.034.603,56 20.525.345,93 14,02%
6 DRENAGEM 57.166.244,26 57.166.244,26 57.166.244,26 - 0,00%
7 OBRA DE ARTE CORRENTES 24.080.588,86 24.080.588,86 21.528.713,57 2.551.875,29 10,60%
8 OBRAS COMPLEMENTARES 19.544.037,75 19.544.037,75 17.808.693,82 1.735.343,93 8,88%
9 SUPERESTRUTURA 116.205.930,54 116.205.930,54 116.205.930,54 - 0,00%
10 SINALIZACAO 1.909.897,41 1.909.897,41 1.909.897,41 - 0,00%
11 INTERFERENCIAS VIARIAS 5.371.209,21 5.371.209,21 5.371.209,21 - 0,00%
12 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.731.794,43 38.731.794,43 38.731.794,43 - 0,00%
[ TOTAL GERAL 500.218.916,00 500.218.916,00 457.784.123,82 38.254.074,33 7,65%
TOTAL GERAL DOS SERVICOS 500.218.916,00 | [ 500.218.916,00 | | 457.784.123,82 | [ 38.254.074,33 8%

VALOR ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 31.157.210,26

REAJUSTAMENTO ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 0,280282 8.732.805,21

SUBTOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL, MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO I 39.890.015,46 I
VALOR PROJETO DE ENGENHARIA 3.302.985,35
REAJUSTAMENTO PROJETO DE ENGENHARIA 0,050038 165.274,78

NOTA:




