
S U C O N
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CONTRATO
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CONTRATO
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TED - n°

001/2020
06  Ponte Velha  27/10/2020 27/10/2022 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO
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SALDO 14/10/22

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

SERVIÇOS EXECUTADOS DIRETAMENTE - - 38.051.978,99      - 38.051.978,99          29.059.743,68   8.992.233,97     

1.1 CUSTOS INDIRETOS - 7.944.292,88        7.944.292,88            2.746.178,59     -                           5.198.114,28     65,43%

1.1.1 Adm Local Mês 22,00                   4.249.021,04        22,00                      4.249.021,04            -                    193.137,32        -                     22,00                       4.249.021,04     100,00%

1.1.2 Canteiro de Obras und 1,00                     2.211.729,98        1,00                        2.211.729,98            0,91                  2.211.729,98     2.004.407,66     0,09373763             207.322,31        9,37%

1.1.3 Mobilização/Desmobilização und 2,00                     1.483.541,86        2,00                        1.483.541,86            1,00                  741.770,93        741.770,93        1,00                         741.770,93        50,00%

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES - 2.009.067,50        2.009.067,50            1.808.988,15     -                           200.079,31        9,96%

1.2.1 Supressão vegetal - 1.825.850,83        1.825.850,83            1.689.048,94     -                           136.801,87        7,49%

1.2.1.1
Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 760.000,00          334.400,00           760.000,00             334.400,00               588.329,43       0,44                   258.864,94        171.670,58              75.535,05          22,59%

1.2.1.2 Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 3.986,48              97.748,49             3.986,48                 97.748,49                 2.733,48           24,52                 67.024,92          1.253,00                  30.723,56          31,43%

1.2.1.3 Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 21.766,60            1.334.292,58        21.766,60               1.334.292,58            21.530,60         61,30                 1.319.825,78     236,00                     14.466,80          1,08%

1.2.1.4 Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de árvores m³ 1.719,53              59.409,76             1.719,53                 59.409,76                 1.254,22           34,55                 43.333,30          465,31                     16.076,46          27,06%

1.2.2 Manutenção de caminho de serviço - - 183.216,67           - 183.216,67               119.939,21        -                           63.277,44          34,54%

1.2.2.1 Manutenção de caminho de serviço km 439,20                 19.210,61             439,20                    19.210,61                 419,19              43,74                 18.335,37          20,01                       875,23               4,56%

1.2.2.2 Umedecimento de caminho de serviço km 439,20                 164.006,06           439,20                    164.006,06               272,09              373,42               101.603,84        167,11                     62.402,21          38,05%

1.3 TERRAPLENAGEM - 17.808.799,64      17.808.799,64          15.106.930,86   -                           2.701.868,54     15,17%

1.3.1
Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - 

com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)
- 7.838.966,30        7.838.966,30            6.699.573,31     -                           1.139.392,91     14,53%

1.3.1.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 10.801,20            19.118,12             10.801,20               19.118,12                 8.464,50           1,77                   14.982,16          2.336,70                  4.135,95            21,63%

1.3.1.2

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 

400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 73.040,73            310.423,10           73.040,73               310.423,10               42.273,97         4,25                   179.664,37        30.766,76                130.758,73        42,12%

1.3.1.3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 

600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 76.486,58            344.189,61           76.486,58               344.189,61               19.201,37         4,50                   86.406,16          57.285,21                257.783,44        74,90%

1.3.1.4

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 44.342,49            218.165,05           44.342,49               218.165,05               4.434,24           4,92                   21.816,46          39.908,25                196.348,59        90,00%

1.3.1.5

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 29.062,27            149.380,07           29.062,27               149.380,07               22.824,44         5,14                   117.317,62        6.237,83                  32.062,44          21,46%

1.3.1.6

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 13.813,44            73.625,64             13.813,44               73.625,64                 10.046,70         5,33                   53.548,91          3.766,74                  20.076,72          27,27%

1.3.1.7

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 186,97                 1.037,68               186,97                    1.037,68                   18,70                5,55                   103,78               168,27                     933,89               90,00%

1.3.1.8

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 468,56                 2.773,88               468,56                    2.773,88                   468,56              5,92                   2.773,87            -                           -                     0,00%

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:
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MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"
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DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.3.1.9

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ -                       -                        -                          -                            -                    6,09                   -                     -                           -                     0,00%

1.3.1.10

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 

a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 81.857,71            516.522,15           81.857,71               516.522,15               81.857,71         6,31                   516.522,15        -                           -                     0,00%

1.3.1.11

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 

a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 182.192,95          1.242.555,92        182.192,95             1.242.555,92            109.276,07       6,82                   745.262,76        72.916,89                497.293,15        40,02%

1.3.1.12

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 

a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 16,73                   123,80                  16,73                      123,80                      16,73                7,40                   123,80               -                           -                     0,00%

1.3.1.13

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 542.931,41          4.278.299,51        542.931,41             4.278.299,51            542.931,41       7,88                   4.278.299,51     -                           -                     0,00%

1.3.1.14
Momento de transporte de material de 1ª categoria DMT > 3.000m - 

caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³
m³km 477.448,79          682.751,77           477.448,79             682.751,77               477.448,79       1,43                   682.751,76        -                           -                     0,00%

1.3.2
Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - 

com escavadeira (caminho de serviço em leito natural)
- 2.601.420,87        2.601.420,87            2.286.037,01     -                           315.383,77        12,12%

1.3.2.1 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³ 81,31                   337,44                  81,31                      337,44                      8,13                  4,15                   33,73                 73,18                       303,69               90,00%

1.3.2.2

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 

400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 14.883,60            84.390,01             14.883,60               84.390,01                 5.829,18           5,67                   33.051,45          9.054,42                  51.338,56          60,83%

1.3.2.3

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 

600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 52.275,72            312.086,05           52.275,72               312.086,05               10.021,88         5,97                   59.830,61          42.253,84                252.255,43        80,83%

1.3.2.4

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ -                       -                        -                          -                            -                    6,24                   -                     -                           -                     0,00%

1.3.2.5

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 43.107,08            279.333,88           43.107,08               279.333,88               42.859,04         6,48                   277.726,57        248,04                     1.607,29            0,58%

1.3.2.6

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 1.630,00              11.393,70             1.630,00                 11.393,70                 264,33              6,99                   1.847,66            1.365,67                  9.546,03            83,78%

1.3.2.7

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 51,00                   369,75                  51,00                      369,75                      5,10                  7,25                   36,97                 45,90                       332,77               90,00%
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MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.3.2.8

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 108.481,40          808.186,43           108.481,40             808.186,43               108.481,40       7,45                   808.186,43        -                           -                     0,00%

1.3.2.9

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ -                       -                        -                          -                            -                    7,65                   -                     -                           -                     0,00%

1.3.2.10

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 

a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ -                       -                        -                          -                            -                    8,59                   -                     -                           -                     0,00%

1.3.2.11

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 

a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ -                       -                        -                          -                            -                    9,17                   -                     -                           -                     0,00%

1.3.2.12

Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 94.421,70            901.727,24           94.421,70               901.727,24               94.421,70         9,55                   901.727,23        -                           -                     0,00%

1.3.2.13
Momento de transporte de material de 2ª categoria DMT > 3.000m - 

caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³
m³km 128.858,46          203.596,37           128.858,46             203.596,37               128.858,46       1,58                   203.596,36        -                           -                     0,00%

1.3.3
Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria 

(caminho de serviço em leito natural)
- 1.502.914,50        1.502.914,50            1.502.914,46     -                           -                     0,00%

1.3.3.1

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 

400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 

12 m³

m³ 9.113,35              295.637,07           9.113,35                 295.637,07               9.113,35           32,44                 295.637,07        -                           -                     0,00%

1.3.3.2

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 

600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 

12 m³

m³ 4.557,42              150.212,56           4.557,42                 150.212,56               4.557,42           32,96                 150.212,56        -                           -                     0,00%

1.3.3.3

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 

12 m³

m³ 13.626,86            463.176,97           13.626,86               463.176,97               13.626,86         33,99                 463.176,97        -                           -                     0,00%

1.3.3.4

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 

1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 1.141,89              39.258,18             1.141,89                 39.258,18                 1.141,89           34,38                 39.258,17          -                           -                     0,00%

1.3.3.5

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 56,73                   1.971,93               56,73                      1.971,93                   56,73                34,76                 1.971,93            -                           -                     0,00%

1.3.3.6

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 3.044,52              107.014,88           3.044,52                 107.014,88               3.044,52           35,15                 107.014,87        -                           -                     0,00%

1.3.3.7

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 2.241,60              79.666,46             2.241,60                 79.666,46                 2.241,60           35,54                 79.666,46          -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.3.3.8

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 2.697,03              96.877,32             2.697,03                 96.877,32                 2.697,03           35,92                 96.877,31          -                           -                     0,00%

1.3.3.9

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 

a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 2.116,32              79.383,16             2.116,32                 79.383,16                 2.116,32           37,51                 79.383,16          -                           -                     0,00%

1.3.3.10

Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 4.466,13              174.848,99           4.466,13                 174.848,99               4.466,13           39,15                 174.848,98        -                           -                     0,00%

1.3.3.11
Momento de transporte de material de 3ª categoria DMT > 3.000m - 

caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³
m³km 6.757,72              14.866,98             6.757,72                 14.866,98                 6.757,72           2,20                   14.866,98          -                           -                     0,00%

1.3.4
Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª 

categoria
- -                        -                            -                     -                           -                     0,00%

1.3.4.1 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² -                       -                        -                          -                            -                    116,10               -                     -                           -                     0,00%

1.3.5 Aterro - 5.242.605,76        5.242.605,76            3.995.513,89     -                           1.247.091,86     23,79%

1.3.5.1 Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 1.085.546,83       4.754.695,12        1.085.546,83          4.754.695,12            800.822,66       4,38                   3.507.603,25     284.724,17              1.247.091,86     26,23%

1.3.5.2
Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de 

corte - 3 passadas
m³ 47.416,00            487.910,64           47.416,00               487.910,64               47.416,00         10,29                 487.910,64        -                           -                     0,00%

1.3.6 Camada drenante - - 104.086,43           - 104.086,43               104.086,42        -                           -                     0,00%

1.3.6.1 Camada drenante com conformação de trator de esteira - rachão m³ 4.212,32              104.086,43           4.212,32                 104.086,43               4.212,32           24,71                 104.086,42        -                           -                     0,00%

1.3.7 Sublastro - 518.805,78           518.805,78               518.805,77        -                           -                     0,00%

1.3.7.1 Sublastro de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m³ 15.072,80            518.805,78           15.072,80               518.805,78               15.072,80         34,42                 518.805,77        -                           -                     0,00%

1.3.8 Bota-fora - -                        -                            -                     -                           -                     0,00%

1.3.8.1
Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-

fora
m³ -                       -                        -                          -                            -                    1,40                   -                     -                           -                     0,00%

1.3.8.2 Espalhamento e adensamento de material de 3ª categoria em bota-fora m³ -                       -                        -                          -                            -                    15,84                 -                     -                           -                     0,00%

1.4 DRENAGEM - -                       3.369.656,47        -                          3.369.656,47            3.240.425,94     -                           129.230,33        3,84%

1.4.1 Valeta - -                       533.778,12           -                          533.778,12               404.547,73        -                           129.230,33        24,21%

1.4.1.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.598,21              22.945,07             4.598,21                 22.945,07                 3.484,43           4,99                   17.387,30          1.113,78                  5.557,76            24,22%

1.4.1.2 Apiloamento manual m³ 3.216,23              48.758,05             3.216,23                 48.758,05                 2.437,61           15,16                 36.954,16          778,62                     11.803,87          24,21%

1.4.1.3 Gramagem em placas tipo batatais m² 2.631,56              22.605,10             2.631,56                 22.605,10                 2.631,56           8,59                   22.605,10          -                           -                     0,00%

1.4.1.4
Concreto fck=20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 1.413,98              388.745,52           1.413,98                 388.745,52               1.023,14           274,93               281.291,88        390,84                     107.453,64        27,64%

1.4.1.5
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 1.413,98              8.243,50               1.413,98                 8.243,50                   1.023,14           5,83                   5.964,90            390,84                     2.278,59            27,64%

1.4.1.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 39.195,49            20.773,61             39.195,49               20.773,61                 37.590,00         0,53                   19.922,70          1.605,49                  850,90               4,10%

1.4.1.7 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 24.365,68            8.527,99               24.365,68               8.527,99                   24.365,68         0,35                   8.527,98            -                           -                     0,00%

1.4.1.8
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 220,58                 8.532,03               220,58                    8.532,03                   220,58              38,68                 8.532,03            -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.4.1.9 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 10,09                   4.647,25               10,09                      4.647,25                   7,30                  460,58               3.361,68            2,79                         1.285,57            27,66%

1.4.2 Sarjeta - 1.365.759,58        1.365.759,58            1.365.759,55     -                           -                     0,00%

1.4.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3.917,59              19.548,77             3.917,59                 19.548,77                 3.917,59           4,99                   19.548,77          -                           -                     0,00%

1.4.2.2 Gramagem em placas tipo batatais m² 13.960,00            119.916,40           13.960,00               119.916,40               13.960,00         8,59                   119.916,40        -                           -                     0,00%

1.4.2.3
Concreto fck=20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 3.128,03              859.989,29           3.128,03                 859.989,29               3.128,03           274,93               859.989,28        -                           -                     0,00%

1.4.2.4
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 3.128,03              18.236,41             3.128,03                 18.236,41                 3.128,03           5,83                   18.236,41          -                           -                     0,00%

1.4.2.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 86.708,96            45.955,75             86.708,96               45.955,75                 86.708,96         0,53                   45.955,74          -                           -                     0,00%

1.4.2.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 53.902,20            18.865,77             53.902,20               18.865,77                 53.902,20         0,35                   18.865,77          -                           -                     0,00%

1.4.2.7 Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 5.423,73              25.437,29             5.423,73                 25.437,29                 5.423,73           4,69                   25.437,29          -                           -                     0,00%

1.4.2.8
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 6.540,29              252.978,42           6.540,29                 252.978,42               6.540,29           38,68                 252.978,41        -                           -                     0,00%

1.4.2.9 Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 10,49                   4.831,48               10,49                      4.831,48                   10,49                460,58               4.831,48            -                           -                     0,00%

1.4.3 Descida d'água (DAR e DAD) - 340.112,89           340.112,89               340.112,84        -                           -                     0,00%

1.4.3.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 78,65                   392,46                  78,65                      392,46                      78,65                4,99                   392,46               -                           -                     0,00%

1.4.3.2 Apiloamento manual m³ 17,66                   267,73                  17,66                      267,73                      17,66                15,16                 267,72               -                           -                     0,00%

1.4.3.3
Concreto fck=20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 444,01                 122.071,67           444,01                    122.071,67               444,01              274,93               122.071,66        -                           -                     0,00%

1.4.3.4
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 444,01                 2.588,58               444,01                    2.588,58                   444,01              5,83                   2.588,57            -                           -                     0,00%

1.4.3.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.307,96            6.523,22               12.307,96               6.523,22                   12.307,96         0,53                   6.523,21            -                           -                     0,00%

1.4.3.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.651,18              2.677,91               7.651,18                 2.677,91                   7.651,18           0,35                   2.677,91            -                           -                     0,00%

1.4.3.7 Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 16.364,17            111.112,71           16.364,17               111.112,71               16.364,17         6,79                   111.112,71        -                           -                     0,00%

1.4.3.8
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 2.442,57              94.478,61             2.442,57                 94.478,61                 2.442,57           38,68                 94.478,60          -                           -                     0,00%

1.4.4 Dissipador de energia (DES) - 34.302,70             34.302,70                 34.302,69          -                           -                     0,00%

1.4.4.1 Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 78,28                   531,52                  78,28                      531,52                      78,28                6,79                   531,52               -                           -                     0,00%

1.4.4.2 Apiloamento manual m³ 518,20                 7.855,91               518,20                    7.855,91                   518,20              15,16                 7.855,91            -                           -                     0,00%

1.4.4.3
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 83,65                   22.997,89             83,65                      22.997,89                 83,65                274,93               22.997,89          -                           -                     0,00%

1.4.4.4
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 83,65                   487,68                  83,65                      487,68                      83,65                5,83                   487,67               -                           -                     0,00%

1.4.4.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.318,78              1.228,95               2.318,78                 1.228,95                   2.318,78           0,53                   1.228,95            -                           -                     0,00%

1.4.4.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.441,46              504,51                  1.441,46                 504,51                      1.441,46           0,35                   504,51               -                           -                     0,00%

1.4.4.7
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 18,00                   696,24                  18,00                      696,24                      18,00                38,68                 696,24               -                           -                     0,00%

1.4.5 Dreno longitudinal profundo - 962.907,39           962.907,39               962.907,36        -                           -                     0,00%

1.4.5.1 Boca para saída de dreno longitudinal profundo (BSD) - 4.495,39               4.495,39                   4.495,36            -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.4.5.1.1
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 6,32                     1.737,56               6,32                        1.737,56                   6,32                  274,93               1.737,55            -                           -                     0,00%

1.4.5.1.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 6,32                     36,85                    6,32                        36,85                        6,32                  5,83                   36,84                 -                           -                     0,00%

1.4.5.1.3 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 175,19                 92,85                    175,19                    92,85                        175,19              0,53                   92,85                 -                           -                     0,00%

1.4.5.1.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 108,91                 38,12                    108,91                    38,12                        108,91              0,35                   38,11                 -                           -                     0,00%

1.4.5.1.5
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 66,96                   2.590,01               66,96                      2.590,01                   66,96                38,68                 2.590,01            -                           -                     0,00%

1.4.5.2 Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR) - 958.412,00           958.412,00               958.412,00        -                           -                     0,00%

1.4.5.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.680,00              23.353,20             4.680,00                 23.353,20                 4.680,00           4,99                   23.353,20          -                           -                     0,00%

1.4.5.2.2 Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 1.430,00              63.434,80             1.430,00                 63.434,80                 1.430,00           44,36                 63.434,80          -                           -                     0,00%

1.4.5.2.3 Confecção e lançamento manual de areia - material filtrante m³ 2.080,00              206.793,60           2.080,00                 206.793,60               2.080,00           99,42                 206.793,60        -                           -                     0,00%

1.4.5.2.4 Selo de argila apiloado (solo local) m³ 910,00                 7.862,40               910,00                    7.862,40                   910,00              8,64                   7.862,40            -                           -                     0,00%

1.4.5.2.5
Aquisição e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado 

D=200mm
m 6.500,00              531.700,00           6.500,00                 531.700,00               6.500,00           81,80                 531.700,00        -                           -                     0,00%

1.4.5.2.6 Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT-16 ou similar m² 14.300,00            125.268,00           14.300,00               125.268,00               14.300,00         8,76                   125.268,00        -                           -                     0,00%

1.4.6 Dreno sub-superficial (DSS) - 1.427,18               1.427,18                   1.427,17            -                           -                     0,00%

1.4.6.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 8,54                     42,61                    8,54                        42,61                        8,54                  4,99                   42,61                 -                           -                     0,00%

1.4.6.2 Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT-16 ou similar m² 114,81                 1.005,74               114,81                    1.005,74                   114,81              8,76                   1.005,73            -                           -                     0,00%

1.4.6.3 Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 8,54                     378,83                  8,54                        378,83                      8,54                  44,36                 378,83               -                           -                     0,00%

1.4.7 Colchão / camada drenante - 131.368,61           131.368,61               131.368,60        -                           -                     

1.4.7.1 Camada drenante com conformação de trator de esteiras - brita m³ 3.081,60              131.368,61           3.081,60                 131.368,61               3.081,60           42,63                 131.368,60        -                           -                     0,00%

1.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - 3.391.068,38        3.391.068,38            3.260.531,43     -                           130.536,65        3,85%

1.5.1 Bueiro tubular de concreto (BTC) - 439.821,80           439.821,80               359.998,14        -                           79.823,52          18,15%

1.5.1.1 Berço e dente para bueiro tubular de concreto - 62.619,18             62.619,18                 39.582,44          -                           23.036,70          36,79%

1.5.1.1.1
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 148,70                 40.882,09             148,70                    40.882,09                 79,40                274,93               21.829,44          69,30                       19.052,64          46,60%

1.5.1.1.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 148,70                 866,92                  148,70                    866,92                      79,40                5,83                   462,90               69,30                       404,01               46,60%

1.5.1.1.3 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.369,02              1.785,58               3.369,02                 1.785,58                   3.111,70           0,53                   1.649,20            257,32                     136,37               7,64%

1.5.1.1.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.854,39              1.349,04               3.854,39                 1.349,04                   3.854,39           0,35                   1.349,03            -                           -                     0,00%

1.5.1.1.5
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 458,52                 17.735,55             458,52                    17.735,55                 369,49              38,68                 14.291,87          89,03                       3.443,68            19,42%

1.5.1.2 Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - 340.258,05           340.258,05               294.410,34        -                           45.847,65          13,47%

1.5.1.2.1
Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 258,00                 70.931,94             258,00                    70.931,94                 229,83              274,93               63.187,16          28,17                       7.744,77            10,92%

1.5.1.2.2 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 28.549,92            175.011,01           28.549,92               175.011,01               24.665,86         6,13                   151.201,74        3.884,06                  23.809,26          13,60%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 
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1.5.1.2.3
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 2.133,96              82.541,57             2.133,96                 82.541,57                 1.845,38           38,68                 71.379,29          288,58                     11.162,27          13,52%

1.5.1.2.4
Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e 

assentamento), exclusive fornecimento de materiais
m 36,00                   2.097,36               36,00                      2.097,36                   23,14                58,26                 1.348,13            12,86                       749,22               35,72%

1.5.1.2.5
Tubo de concreto armado D=1,20m (confecção, carga, descarga e 

assentamento), exclusive fornecimento de materiais
m 105,00                 7.499,10               105,00                    7.499,10                   72,10                71,42                 5.149,38            32,90                       2.349,71            31,33%

1.5.1.2.6
Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 t.m, leito 

natural
tkm 907,20                 1.315,44               907,20                    1.315,44                   884,84              1,45                   1.283,01            22,36                       32,42                 2,46%

1.5.1.2.7
Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 t.m, em 

rodovia pavimentada
tkm 906,98                 861,63                  906,98                    861,63                      906,98              0,95                   861,63               -                           -                     0,00%

1.5.1.3 Boca de bueiro tubular de concreto - 36.944,57             36.944,57                 26.005,36          -                           10.939,17          29,61%

1.5.1.3.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 112,66                 33.633,52             112,66                    33.633,52                 77,23                298,54               23.056,24          35,43                       10.577,27          31,45%

1.5.1.3.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 112,66                 656,81                  112,66                    656,81                      77,23                5,83                   450,25               35,43                       206,55               31,45%

1.5.1.3.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 112,66                 279,40                  112,66                    279,40                      77,23                2,48                   191,53               35,43                       87,86                 31,45%

1.5.1.3.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.552,43              1.352,79               2.552,43                 1.352,79                   2.425,08           0,53                   1.285,29            127,35                     67,49                 4,99%

1.5.1.3.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.920,15              1.022,05               2.920,15                 1.022,05                   2.920,15           0,35                   1.022,05            -                           -                     0,00%

1.5.2 Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco - 2.951.246,58        2.951.246,58            2.900.533,29     -                           50.713,13          1,72%

1.5.2.1 Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco - 2.887.353,96        2.887.353,96            2.868.230,33     -                           19.123,54          0,66%

1.5.2.1.1 Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual m³ 151,56                 47.839,91             151,56                    47.839,91                 126,61              315,65               39.964,44          24,95                       7.875,46            16,46%

1.5.2.1.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 1.957,74              584.463,70           1.957,74                 584.463,70               1.949,95           298,54               582.138,07        7,79                         2.325,62            0,40%

1.5.2.1.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 1.957,74              11.413,62             1.957,74                 11.413,62                 1.949,95           5,83                   11.368,20          7,79                         45,41                 0,40%

1.5.2.1.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1.957,74              4.855,20               1.957,74                 4.855,20                   1.949,95           2,48                   4.835,87            7,79                         19,31                 0,40%

1.5.2.1.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 44.354,58            23.507,93             44.354,58               23.507,93                 44.340,65         0,53                   23.500,54          13,93                       7,38                   0,03%

1.5.2.1.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 50.744,65            17.760,63             50.744,65               17.760,63                 50.744,65         0,35                   17.760,62          -                           -                     0,00%

1.5.2.1.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 229.729,11          1.408.239,44        229.729,11             1.408.239,44            228.871,35       6,13                   1.402.981,37     857,76                     5.258,06            0,37%

1.5.2.1.8
Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 2.666,96              80.675,54             2.666,96                 80.675,54                 2.651,60           30,25                 80.210,90          15,36                       464,64               0,58%

1.5.2.1.9
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² 8.061,57              433.228,77           8.061,57                 433.228,77               8.003,37           53,74                 430.101,10        58,20                       3.127,66            0,72%

1.5.2.1.10 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar m 2.601,75              275.369,22           2.601,75                 275.369,22               2.601,75           105,84               275.369,22        -                           -                     0,00%

1.5.2.2 Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - 63.892,62             63.892,62                 32.302,96          -                           31.589,59          49,44%

1.5.2.2.1 Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual m³ 13,93                   4.397,00               13,93                      4.397,00                   11,12                315,65               3.510,02            2,81                         886,97               20,17%

1.5.2.2.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 55,62                   16.604,79             55,62                      16.604,79                 27,22                298,54               8.126,25            28,40                       8.478,53            51,06%

1.5.2.2.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 55,62                   324,26                  55,62                      324,26                      27,22                5,83                   158,69               28,40                       165,57               51,06%

1.5.2.2.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,62                   137,94                  55,62                      137,94                      27,22                2,48                   67,50                 28,40                       70,43                 51,06%
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1.5.2.2.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.260,20              667,91                  1.260,20                 667,91                      1.166,20           0,53                   618,08               94,00                       49,82                 7,46%

1.5.2.2.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.441,76              504,62                  1.441,76                 504,62                      1.441,76           0,35                   504,61               -                           -                     0,00%

1.5.2.2.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 2.596,01              15.913,54             2.596,01                 15.913,54                 516,01              6,13                   3.163,14            2.080,00                  12.750,40          80,12%

1.5.2.2.8
Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 283,17                 16.828,79             283,17                    16.828,79                 128,57              59,43                 7.640,91            154,60                     9.187,87            54,60%

1.5.2.2.9 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar m 80,44                   8.513,77               80,44                      8.513,77                   80,44                105,84               8.513,76            -                           -                     0,00%

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES - 1.297.216,10        1.297.216,10            1.003.510,99     -                           293.704,86        22,64%

1.6.1 Proteção de talude - -                        -                            -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.1 Proteção de talude, plataformas e outras áreas - -                        -                            -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.1.1 Hidrossemeadura m² -                       -                        -                          -                            -                    2,71                   -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.1.2 Hidrosemeadura com proteção de manta sintética m² -                       -                        -                          -                            -                    8,40                   -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.1.3
Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 

0,60 x 0,60 m
und -                       -                        -                          -                            -                    17,00                 -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.1.4
Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 

x 0,40 m
und -                       -                        -                          -                            -                    20,81                 -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.2 Proteção de talude em rocha, com aplicação de tela - -                        -                            -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.2.1
Proteção de taludes rochosos com telas metálicas de dupla torção com 

liga 95%ZN e 5%AL, malha 8x10 cm, fornecimento e instalação
m² -                       -                          -                            -                    52,70                 -                     -                           -                     0,00%

1.6.1.2.2
Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho 

de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    72,20                 -                     -                           -                     0,00%

1.6.2 Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco - -                       801.666,97           -                          801.666,97               768.554,93        -                           33.111,84          4,13%

1.6.2.1
Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- 676.759,81           676.759,81               659.091,73        -                           17.667,97          2,61%

1.6.2.1.1
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 59,91                   18.910,59             59,91                      18.910,59                 42,81                315,65               13.512,97          17,10                       5.397,61            28,54%

1.6.2.1.2
Concreto fck = 25 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 579,70                 173.063,64           579,70                    173.063,64               572,31              298,54               170.857,42        7,39                         2.206,21            1,27%

1.6.2.1.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 579,70                 3.379,65               579,70                    3.379,65                   572,31              5,83                   3.336,56            7,39                         43,08                 1,27%

1.6.2.1.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 579,70                 1.437,66               579,70                    1.437,66                   572,31              2,48                   1.419,32            7,39                         18,32                 1,27%

1.6.2.1.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.243,17            6.488,88               12.243,17               6.488,88                   12.217,80         0,53                   6.475,43            25,37                       13,44                 0,21%

1.6.2.1.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 11.116,25            3.890,69               11.116,25               3.890,69                   11.116,25         0,35                   3.890,68            -                           -                     0,00%

1.6.2.1.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 41.938,87            257.085,27           41.938,87               257.085,27               40.809,07         6,13                   250.159,59        1.129,80                  6.925,67            2,69%

1.6.2.1.8
Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 1.457,34              44.084,54             1.457,34                 44.084,54                 1.438,44           30,25                 43.512,81          18,90                       571,72               1,30%

1.6.2.1.9
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² 2.655,59              142.711,41           2.655,59                 142.711,41               2.609,22           53,74                 140.219,48        46,37                       2.491,92            1,75%

1.6.2.1.10 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou similar m 242,89                 25.707,48             242,89                    25.707,48                 242,89              105,84               25.707,47          -                           -                     0,00%
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1.6.2.2
Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- 124.907,16           124.907,16               109.463,20        -                           15.443,87          12,36%

1.6.2.2.1
Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 26,72                   8.434,17               26,72                      8.434,17                   23,39                315,65               7.383,05            3,33                         1.051,11            12,46%

1.6.2.2.2
Concreto fck = 25 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 141,92                 42.368,80             141,92                    42.368,80                 124,18              298,54               37.072,69          17,74                       5.296,09            12,50%

1.6.2.2.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 141,92                 827,39                  141,92                    827,39                      124,18              5,83                   723,96               17,74                       103,42               12,50%

1.6.2.2.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 141,92                 351,96                  141,92                    351,96                      124,18              2,48                   307,96               17,74                       43,99                 12,50%

1.6.2.2.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.997,35              1.588,60               2.997,35                 1.588,60                   2.936,47           0,53                   1.556,32            60,88                       32,26                 2,03%

1.6.2.2.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.721,46              952,51                  2.721,46                 952,51                      2.721,46           0,35                   952,51               -                           -                     0,00%

1.6.2.2.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 8.032,00              49.236,16             8.032,00                 49.236,16                 7.008,58           6,13                   42.962,59          1.023,42                  6.273,56            12,74%

1.6.2.2.8
Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 355,84                 21.147,57             355,84                    21.147,57                 311,36              59,43                 18.504,12          44,48                       2.643,44            12,50%

1.6.3 Passagem de água com caixa de passagem - 78.490,33             78.490,33                 51.976,03          -                           26.514,26          33,78%

1.6.3.1 Travessia de irrigação de tubo de ferro fundido d = 200 mm m 153,11                 72.200,55             153,11                    72.200,55                 99,99                471,56               47.151,28          53,12                       25.049,26          34,69%

1.6.3.2
Concreto fck = 20 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 7,35                     2.020,74               7,35                        2.020,74                   5,91                  274,93               1.624,83            1,44                         395,89               19,59%

1.6.3.3 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 54,57                   334,51                  54,57                      334,51                      54,57                6,13                   334,51               -                           -                     0,00%

1.6.3.4
Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 101,72                 3.934,53               101,72                    3.934,53                   74,08                38,68                 2.865,41            27,64                       1.069,11            27,17%

1.6.4 Remanejamento de rede elétrica - -                        -                            -                     -                           -                     0,00%

1.6.4.1

Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 13,8 

kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de 

materiais

und -                       -                        -                          -                            -                    16.363,31          -                     -                           -                     0,00%

1.6.4.2

Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 34,5 

kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de 

materiais

und -                       -                        -                          -                            -                    17.978,37          -                     -                           -                     0,00%

1.6.5 Cerca, porteira e mata-burro - 417.058,80           417.058,80               182.980,03        -                           234.078,76        56,13%

1.6.5.1
Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª 

categoria (5 fios)
m 18.940,00            417.058,80           18.940,00               417.058,80               8.309,72           22,02                 182.980,03        10.630,28                234.078,76        56,13%

1.7 SUPERESTRUTURA - -                       700.352,14           -                          700.352,14               700.352,12        -                           -                     0,00%

1.7.1
Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, 

descarga e transporte)
- -                       4.106,21               -                          4.106,21                   4.106,21            -                           -                     0,00%

1.7.1.1
Fornecimento de brita para lastro ferroviário (volume geométrico) - Brita 

Produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    85,50                 -                     -                           -                     0,00%

1.7.1.2
Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 T.M - Rodovia 

pavimentada
tkm 4.938,17              2.962,90               4.938,17                 2.962,90                   4.938,17           0,60                   2.962,90            -                           -                     0,00%

1.7.1.3
Carga, descarga e manobra de acessórios ferroviários - caminhão 

carroceria c/ guindauto 45t.m
t 99,16                   1.143,31               99,16                      1.143,31                   99,16                11,53                 1.143,31            -                           -                     0,00%

1.7.1.4
Momento de transporte dos acessórios ferroviários - caminhão carroceria 

c/ guindauto 45t.m - leito natural
tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,91                   -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.7.2
Construção da superestrutura (inclusive carga, manobra e descarga 

dos materiais na via / exclusive fornecimento de materiais)
- -                       299.872,21           -                          299.872,21               299.872,19        -                           -                     0,00%

1.7.2.1
Posicionamento com pórtico de dormentes de concreto, bitola larga, 1667 

und/km
km 18,34                   126.328,49           18,34                      126.328,49               18,34                6.888,14            126.328,48        -                           -                     0,00%

1.7.2.2 Posicionamento de trilho barra curta - inclusive fixação de acessórios km 18,34                   173.543,72           18,34                      173.543,72               18,34                9.462,58            173.543,71        -                           -                     0,00%

1.7.3 Serviços complementares da superestrutura - -                       396.373,72           -                          396.373,72               396.373,72        -                           -                     0,00%

1.7.3.1 Pré-alinhamento mecanizado da grade km 18,34                   16.112,42             18,34                      16.112,42                 18,34                878,54               16.112,42          -                           -                     0,00%

1.7.3.2
Lançamento de primeira camada de brita para lastro (15cm) com 

distribuidor de agregados e compactação com rolo (volume geométrico)
m³ 17.963,39            210.710,56           17.963,39               210.710,56               17.963,39         11,73                 210.710,56        -                           -                     0,00%

1.7.3.3
Lançamento de brita para lastro na via com hopper - volume geométrico - 

(inclusive carga e transporte)
m³ 18.333,84            110.003,04           18.333,84               110.003,04               18.333,84         6,00                   110.003,04        -                           -                     0,00%

1.7.3.4 Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha - 2 passadas km -                       -                        -                          -                            -                    4.343,91            -                     -                           -                     0,00%

1.7.3.5 Regularização do lastro com reguladora de lastro km 36,68                   8.276,84               36,68                      8.276,84                   36,68                225,65               8.276,84            -                           -                     0,00%

1.7.3.6 Alívio manual de tensões km 18,34                   14.225,42             18,34                      14.225,42                 18,34                775,65               14.225,42          -                           -                     0,00%

1.7.3.7
Soldagem elétrica por caldeamento - para formação de TLS (inclusive 

acabamento de solda)
und -                       -                        -                          -                            -                    123,61               -                     -                           -                     0,00%

1.7.3.8 Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo, trilho UIC-60 und -                       -                        -                          -                            -                    928,60               -                     -                           -                     0,00%

1.7.3.9 Furação em trilho, na via und 1.824,00              37.045,44             1.824,00                 37.045,44                 1.824,00           20,31                 37.045,44          -                           -                     0,00%

1.8 SINALIZAÇÃO - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.8.1 Sinalização rodoviária - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1 Sinalização rodoviária - vertical - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1.1 For. e implantação de placa de sinalização em aço, com películas tipo I+III m² -                       -                        -                          -                            -                    272,33               -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1.2 For. E implantação de suporte de madeira de lei tratada 8 x 8 cm und -                       -                        -                          -                            -                    792,73               -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1.3 For. E implantação de cilindro canalizador de tráfego und -                       -                        -                          -                            -                    37,46                 -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1.4 For. E implantação de luzes de emissão contínua und -                       -                        -                          -                            -                    1,57                   -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1.5
Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização 

10 vezes
und -                       -                        -                          -                            -                    51,61                 -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.1.6 Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica und -                       -                        -                          -                            -                    5,08                   -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.2 Sinalização ferroviária - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.2.1 Fornecimento e instalação de marco quilométrico und -                       -                        -                          -                            -                    658,48               -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.2.2 Fornecimento e instalação de marco de referência und -                       -                        -                          -                            -                    588,63               -                     -                           -                     0,00%

1.8.1.2.3
Fornecimento e instalação de conjunto de sinalização para passagem de 

nível tipo I
und -                       -                        -                          -                            -                    7.918,38            -                     -                           -                     0,00%

1.9 INTERFERÊNCIA VIÁRIA - -                       854.125,88           -                          854.125,88               854.125,60        -                           -                     0,00%

1.9.1 TERRAPLENAGEM - -                       634.793,86           -                          634.793,86               634.793,84        -                           -                     0,00%

1.9.1.1 Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - -                       405.523,65           -                          405.523,65               405.523,64        -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"
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VALOR INICIAL DO 
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9.1.1.1
Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - 

com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)
- -                       405.523,65           -                          405.523,65               405.523,64        -                           -                     0,00%

1.9.1.1.1.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 128,98                 228,29                  128,98                    228,29                      128,98              1,77                   228,29               -                           -                     0,00%

1.9.1.1.1.2

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 

200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 4.151,07              15.525,00             4.151,07                 15.525,00                 4.151,07           3,74                   15.525,00          -                           -                     0,00%

1.9.1.1.1.3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 50.521,11            299.084,97           50.521,11               299.084,97               50.521,11         5,92                   299.084,97        -                           -                     0,00%

1.9.1.1.1.4

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 19,53                   118,94                  19,53                      118,94                      19,53                6,09                   118,93               -                           -                     0,00%

1.9.1.1.1.5

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 

a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 12.238,71            90.566,45             12.238,71               90.566,45                 12.238,71         7,40                   90.566,45          -                           -                     0,00%

1.9.1.2 Aterro - - 228.292,21           - 228.292,21               228.292,21        -                           -                     0,00%

1.9.1.2.1  Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 52.121,51            228.292,21           52.121,51               228.292,21               52.121,51         4,38                   228.292,21        -                           -                     0,00%

1.9.1.3 Bota-fora - - 978,00                  - 978,00                      977,99               -                           -                     0,00%

1.9.1.3.1
 Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-

fora
m³ 698,57                 978,00                  698,57                    978,00                      698,57              1,40                   977,99               -                           -                     0,00%

1.9.2 PAVIMENTAÇÃO - - 47.763,98             - 47.763,98                 47.763,97          -                           -                     0,00%

1.9.2.1 Subleito - - 4.686,79               - 4.686,79                   4.686,79            -                           -                     0,00%

1.9.2.1.1 Regularização do subleito m² 6.892,34              4.686,79               6.892,34                 4.686,79                   6.892,34           0,68                   4.686,79            -                           -                     0,00%

1.9.2.2 Sub-base e base - - 43.077,19             - 43.077,19                 43.077,18          -                           -                     0,00%

1.9.2.2.1 Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m³ 1.378,47              43.077,19             1.378,47                 43.077,19                 1.378,47           31,25                 43.077,18          -                           -                     0,00%

1.9.3 DRENAGEM - - 56.956,08             - 56.956,08                 56.955,84          -                           -                     0,00%

1.9.3.1  Valeta - - 22.490,96             - 22.490,96                 22.490,91          -                           -                     0,00%

1.9.3.1.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 212,44                 1.060,08               212,44                    1.060,08                   212,44              4,99                   1.060,07            -                           -                     0,00%

1.9.3.1.2  Apiloamento manual m³ 148,58                 2.252,47               148,58                    2.252,47                   148,58              15,16                 2.252,47            -                           -                     0,00%

1.9.3.1.3  Gramagem em placas tipo batatais m² 341,72                 2.935,37               341,72                    2.935,37                   341,72              8,59                   2.935,37            -                           -                     0,00%

1.9.3.1.4
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 53,07                   14.590,54             53,07                      14.590,54                 53,07                274,93               14.590,53          -                           -                     0,00%

1.9.3.1.5
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 53,07                   309,40                  53,07                      309,40                      53,07                5,83                   309,39               -                           -                     0,00%

1.9.3.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.471,05              779,66                  1.471,05                 779,66                      1.471,05           0,53                   779,65               -                           -                     0,00%

1.9.3.1.7  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 914,48                 320,07                  914,48                    320,07                      914,48              0,35                   320,06               -                           -                     0,00%

1.9.3.1.8  Guia de madeira - 2,5 x 8,0 cm, confecção e instalação m 15,73                   59,14                    15,73                      59,14                        15,73                3,76                   59,14                 -                           -                     0,00%

1.9.3.1.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,40                     184,23                  0,40                        184,23                      0,40                  460,58               184,23               -                           -                     0,00%

1.9.3.2  Sarjeta - - 21.556,21             - 21.556,21                 21.556,17          -                           -                     0,00%

1.9.3.2.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 212,58                 1.060,77               212,58                    1.060,77                   212,58              4,99                   1.060,77            -                           -                     0,00%
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VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9.3.2.2  Gramagem em placas tipo batatais m² 402,92                 3.461,08               402,92                    3.461,08                   402,92              8,59                   3.461,08            -                           -                     0,00%

1.9.3.2.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 36,75                   10.103,68             36,75                      10.103,68                 36,75                274,93               10.103,67          -                           -                     0,00%

1.9.3.2.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 36,75                   214,25                  36,75                      214,25                      36,75                5,83                   214,25               -                           -                     0,00%

1.9.3.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.018,61              539,86                  1.018,61                 539,86                      1.018,61           0,53                   539,86               -                           -                     0,00%

1.9.3.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 633,22                 221,63                  633,22                    221,63                      633,22              0,35                   221,62               -                           -                     0,00%

1.9.3.2.7  Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm, confecção e instalação m 256,63                 1.203,59               256,63                    1.203,59                   256,63              4,69                   1.203,59            -                           -                     0,00%

1.9.3.2.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 122,48                 4.737,53               122,48                    4.737,53                   122,48              38,68                 4.737,52            -                           -                     0,00%

1.9.3.2.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,03                     13,82                    0,03                        13,82                        0,03                  460,58               13,81                 -                           -                     0,00%

1.9.3.3 Transposição de segmento de sarjeta (TSS) - - 4.503,72               - 4.503,72                   4.503,68            -                           -                     0,00%

1.9.3.3.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 3,11                     15,52                    3,11                        15,52                        3,11                  4,99                   15,51                 -                           -                     0,00%

1.9.3.3.2
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 2,49                     785,97                  2,49                        785,97                      2,49                  315,65               785,96               -                           -                     0,00%

1.9.3.3.3
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia extraída e brita produzida
m³ 2,64                     788,15                  2,64                        788,15                      2,64                  298,54               788,14               -                           -                     0,00%

1.9.3.3.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 2,64                     15,39                    2,64                        15,39                        2,64                  5,83                   15,39                 -                           -                     0,00%

1.9.3.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 73,23                   38,81                    73,23                      38,81                        73,23                0,53                   38,81                 -                           -                     0,00%

1.9.3.3.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 45,52                   15,93                    45,52                      15,93                        45,52                0,35                   15,93                 -                           -                     0,00%

1.9.3.3.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 244,29                 1.497,50               244,29                    1.497,50                   244,29              6,13                   1.497,49            -                           -                     0,00%

1.9.3.3.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 34,81                   1.346,45               34,81                      1.346,45                   34,81                38,68                 1.346,45            -                           -                     0,00%

1.9.3.4 Entrada d'água (EDA) - - 220,98                  - 220,98                      220,95               -                           -                     0,00%

1.9.3.4.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 0,66                     181,45                  0,66                        181,45                      0,66                  274,93               181,45               -                           -                     0,00%

1.9.3.4.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 0,66                     3,85                      0,66                        3,85                          0,66                  5,83                   3,84                   -                           -                     0,00%

1.9.3.4.3  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 18,23                   9,66                      18,23                      9,66                          18,23                0,53                   9,66                   -                           -                     0,00%

1.9.3.4.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 11,33                   3,97                      11,33                      3,97                          11,33                0,35                   3,96                   -                           -                     0,00%

1.9.3.4.5
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 0,57                     22,05                    0,57                        22,05                        0,57                  38,68                 22,04                 -                           -                     0,00%

1.9.3.5 Descida d'água (DAR e DAD) - - 1.154,21               - 1.154,21                   1.154,18            -                           -                     0,00%

1.9.3.5.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2,97                     14,82                    2,97                        14,82                        2,97                  4,99                   14,82                 -                           -                     0,00%

1.9.3.5.2  Apiloamento manual m³ 1,44                     21,83                    1,44                        21,83                        1,44                  15,16                 21,83                 -                           -                     0,00%

1.9.3.5.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 1,31                     360,16                  1,31                        360,16                      1,31                  274,93               360,15               -                           -                     0,00%

1.9.3.5.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 1,31                     7,64                      1,31                        7,64                          1,31                  5,83                   7,63                   -                           -                     0,00%
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MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9.3.5.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 36,33                   19,25                    36,33                      19,25                        36,33                0,53                   19,25                 -                           -                     0,00%

1.9.3.5.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 22,58                   7,90                      22,58                      7,90                          22,58                0,35                   7,90                   -                           -                     0,00%

1.9.3.5.7  Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 46,38                   314,92                  46,38                      314,92                      46,38                6,79                   314,92               -                           -                     0,00%

1.9.3.5.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 10,54                   407,69                  10,54                      407,69                      10,54                38,68                 407,68               -                           -                     0,00%

1.9.3.6 Dissipador de energia (DES) - - 7.030,00               - 7.030,00                   7.029,95            -                           -                     0,00%

1.9.3.6.1  Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação m³ 13,54                   67,56                    13,54                      67,56                        13,54                4,99                   67,56                 -                           -                     0,00%

1.9.3.6.2  Apiloamento manual m³ 2,85                     43,21                    2,85                        43,21                        2,85                  15,16                 43,20                 -                           -                     0,00%

1.9.3.6.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 12,47                   3.428,38               12,47                      3.428,38                   12,47                274,93               3.428,37            -                           -                     0,00%

1.9.3.6.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 12,47                   72,70                    12,47                      72,70                        12,47                5,83                   72,70                 -                           -                     0,00%

1.9.3.6.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 345,62                 183,18                  345,62                    183,18                      345,62              0,53                   183,17               -                           -                     0,00%

1.9.3.6.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 214,85                 75,20                    214,85                    75,20                        214,85              0,35                   75,19                 -                           -                     0,00%

1.9.3.6.7
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 81,69                   3.159,77               81,69                      3.159,77                   81,69                38,68                 3.159,76            -                           -                     0,00%

1.9.4 OBRAS DE ARTE CORRENTES - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1  Bueiro tubular de concreto (BTC) - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1.1  Berço e dente para bueiro tubular de concreto - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1.1.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    274,93               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1.1.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1.1.3  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1.1.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.1.1.5
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    38,68                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1  Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    274,93               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1.2  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1.3
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    38,68                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1.4
 Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e 

assentamento), exclusive fornecimento de materiais
m -                       -                        -                          -                            -                    58,26                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1.5
 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito 

natural
tkm -                       -                        -                          -                            -                    1,45                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.1.6
 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em 

rodovia pavimentada
tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,95                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.2  Boca de bueiro tubular de concreto - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%
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MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9.4.2.2.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    274,93               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.2.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.2.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.2.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.2.2.6
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    38,68                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3 Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1  Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.1
 Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia extraída e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.8
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ -                       -                        -                          -                            -                    460,58               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.1.10
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m -                       -                        -                          -                            -                    105,84               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2  Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.1
 Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.8
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    59,43                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.4.3.2.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ -                       -                        -                          -                            -                    460,58               -                     -                           -                     0,00%
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MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9.5 OBRAS COMPLEMENTARES - -                       114.611,96           -                          114.611,96               114.611,95        -                           -                     0,00%

1.9.5.1  Proteção de talude - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.1.1  Proteção de talude, plataformas e outras áreas - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.1.1.1  Hidrossemeadura m² -                       -                        -                          -                            -                    2,71                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2 Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in loco - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1
 Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.2
 Concreto fck = 30 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    324,88               -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.6
 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia com 

revestimento primário
tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.8
 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ -                       -                        -                          -                            -                    30,25                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.9
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.1.10
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m -                       -                        -                          -                            -                    105,84               -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2
 Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.2
 Concreto fck = 25 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    324,88               -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.8
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    59,43                 -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.2.2.9
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m -                       -                        -                          -                            -                    105,84               -                     -                           -                     0,00%

1.9.5.3 Cerca, porteira e mata-burro - -                       51.146,33             -                          51.146,33                 51.146,32          -                           -                     0,00%
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MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9.5.3.1
Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª 

categoria (5 fios)
m 1.291,78              28.445,00             1.291,78                 28.445,00                 1.291,78           22,02                 28.444,99          -                           -                     0,00%

1.9.5.3.2 Porteira padrão VALEC und 24,00                   14.491,44             24,00                      14.491,44                 24,00                603,81               14.491,44          -                           -                     0,00%

1.9.5.3.3 Mata-burro pré-moldado de concreto, carga e descarga und 3,00                     8.209,89               3,00                        8.209,89                   3,00                  2.736,63            8.209,89            -                           -                     0,00%

1.9.5.4 Passagem em nível - -                       63.465,63             -                          63.465,63                 63.465,63          -                           -                     0,00%

1.9.5.4.1 Passagem em nível tipo I, bitola larga und 3,00                     63.465,63             3,00                        63.465,63                 3,00                  21.155,21          63.465,63          -                           -                     0,00%

1.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1 Ponte sobre o Rio Mutum - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.1 Estaca raiz - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.1.1 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armação) m -                       -                        -                          -                            -                    225,78               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.1.3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m -                       -                        -                          -                            -                    452,90               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.1.4 Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ -                       -                        -                          -                            -                    337,55               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2 Blocos e Sapatas - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ -                       -                        -                          -                            -                    4,99                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ -                       -                        -                          -                            -                    9,81                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.3
Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.4
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.5
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.7 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.8 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.9 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.2.10
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3 Encontros e lajes de transição - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.1
Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.3.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.1.3.8
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4 Mesoestrutura - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.4.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5 Superestrutura - trecho isostático: viga - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.1
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    370,84               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.7
Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    49,30                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.8
Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ utilização de 

treliça lançadeira e Fischietti
und -                       -                        -                          -                            -                    2.071,83            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.9 Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischietti und -                       -                        -                          -                            -                    21.089,49          -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.10 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    10,88                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.11
Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m -                       -                        -                          -                            -                    44,60                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.12
Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und -                       -                        -                          -                            -                    1.633,62            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.13 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    11,22                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.14
Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m -                       -                        -                          -                            -                    60,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.5.15
Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und -                       -                        -                          -                            -                    2.393,30            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6 Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.1
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    370,84               -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.1.6.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.8  Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg -                       -                        -                          -                            -                    16,66                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.9
 Bainha metálica diâmetro 70 mm em barra de aço ST95/105 Ø32mm em 

transversina - fornecimento e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    48,52                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.10
 Ancoragem de barra de aço ST95/105 Ø32mm com placa de ancoragem 

160x160x16 mm em transversina
und -                       -                        -                          -                            -                    169,58               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.6.11
Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 5 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ -                       -                        -                          -                            -                    24,62                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7 Serviços complementares - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.1
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ -                       -                        -                          -                            -                    70,56                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.2
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 

140 mm - fornecimento e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    1.124,20            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.3 Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m -                       -                        -                          -                            -                    73,18                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.4 Guarda corpo metálico m -                       -                        -                          -                            -                    321,17               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m -                       -                        -                          -                            -                    36,40                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.6 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto tkm -                       -                        -                          -                            -                    25,30                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.7.7 Argamassa para reparos e grouteamento m³ -                       -                        -                          -                            -                    3.643,43            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8
Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-

moldadas do passeio
- -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.8.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.9 Execução de Contenção e Enrocamento - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.1.9.1 Enrocamento de pedra jogada, confecção e assentamento m³ -                       -                        -                          -                            -                    31,80                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2 Viaduto Ferroviário sobre a BR-135 - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.2.1 Tubulão a céu aberto - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.1
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 

até 10 m em material de 1ª categoria
m³ -                       -                        -                          -                            -                    76,21                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.2
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 10 

a 20 m em material de 1ª categoria
m³ -                       -                        -                          -                            -                    88,91                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.3
Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 

até 10 m em material de 2ª categoria
m³ -                       -                        -                          -                            -                    328,14               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.4
Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na 

profundidade até 10 m - exclusive concretagem
m³ -                       -                        -                          -                            -                    263,85               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.5
Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio 

na profundidade até 10 m - exclusive concretagem
m³ -                       -                        -                          -                            -                    763,80               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.6
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.7
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.8 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.1.9 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2 Corpo de tubulão - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.2.6
Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação
kg -                       -                        -                          -                            -                    5,83                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3 Camisa de concreto - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.3.7
Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    59,43                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4 Blocos e Sapatas - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.2.4.1 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ -                       -                        -                          -                            -                    4,99                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ -                       -                        -                          -                            -                    9,81                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.3
Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.4
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.5
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.7 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.8 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.9 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.4.10
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5 Encontros e lajes de transição - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.1
Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.5.8
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6 Mesoestrutura - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.6.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.7 Superestrutura - trecho isostático: viga - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.2..7.1
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    370,84               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.7
Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    49,30                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.8
Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ utilização de 

treliça lançadeira e Fischietti
und -                       -                        -                          -                            -                    2.071,83            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.9 Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischietti und -                       -                        -                          -                            -                    21.089,49          -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.10 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    11,22                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.11
Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m -                       -                        -                          -                            -                    60,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2..7.12
Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und -                       -                        -                          -                            -                    2.393,30            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8 Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.1
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    370,84               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.8  Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg -                       -                        -                          -                            -                    16,66                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.9
 Bainha metálica diâmetro 70 mm em barra de aço ST95/105 Ø32mm em 

transversina - fornecimento e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    48,52                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.10
 Ancoragem de barra de aço ST95/105 Ø32mm com placa de ancoragem 

160x160x16 mm em transversina
und -                       -                        -                          -                            -                    169,58               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.8.11
Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 5 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ -                       -                        -                          -                            -                    24,62                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9 Serviços complementares - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9.1
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ -                       -                        -                          -                            -                    70,56                 -                     -                           -                     0,00%



S U C O N

Nº VALEC

Nº CONTRATO
LOTE 

FIOL
 CANTEIRO DE OBRAS 

ASSINATURA DO 

CONTRATO

VENCIMENTO DO 

CONTRATO
Nº O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL

ALTERAÇÃO DA 

PLANILHA
% ADITIVO

TED - n°

001/2020
06  Ponte Velha  27/10/2020 27/10/2022 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO

MEDIÇÃO DATA EMISSÃO FOLHAS

SALDO 14/10/22

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 
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CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.2.9.2
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 

140 mm - fornecimento e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    1.124,20            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9.3 Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m -                       -                        -                          -                            -                    73,18                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9.4 Guarda corpo metálico m -                       -                        -                          -                            -                    321,17               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m -                       -                        -                          -                            -                    36,40                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9.6 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t -                       -                        -                          -                            -                    25,30                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.9.7 Argamassa para reparos e grouteamento m³ -                       -                        -                          -                            -                    3.643,43            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10
Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do 

passeio
- -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.2.10.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3 Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.1 Estaca raiz - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.1.1 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.1.2 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armação) m -                       -                        -                          -                            -                    225,78               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.1.3 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m -                       -                        -                          -                            -                    452,90               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.1.4 Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ -                       -                        -                          -                            -                    337,55               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2 Blocos e Sapatas - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.1 Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ -                       -                        -                          -                            -                    6,60                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.2 Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ -                       -                        -                          -                            -                    9,81                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.3
Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.4
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.5
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.6 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.7 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.8 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.9 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.2.10
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.3.3 Encontros e lajes de transição - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.1
Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    315,65               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.2
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.3
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.4 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.6 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.7 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.3.8
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4 Mesoestrutura - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.4.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5 Superestrutura - trecho isostático: viga - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.1
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    370,84               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.7
Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    49,30                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.8
Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ utilização de 

treliça lançadeira e Fischietti
und -                       -                        -                          -                            -                    2.071,83            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.9 Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischietti und -                       -                        -                          -                            -                    21.089,49          -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
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VALOR INICIAL DO 
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.3.5.10 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    10,88                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.11
Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m -                       -                        -                          -                            -                    44,60                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.12
Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und -                       -                        -                          -                            -                    1.633,62            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.13 Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    11,22                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.14
Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m -                       -                        -                          -                            -                    60,32                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.5.15
Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und -                       -                        -                          -                            -                    2.393,30            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6 Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.1
Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    370,84               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.8  Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg -                       -                        -                          -                            -                    16,66                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.9
 Bainha metálica diâmetro 70 mm em barra de aço ST95/105 Ø32mm em 

transversina - fornecimento e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    48,52                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.10
 Ancoragem de barra de aço ST95/105 Ø32mm com placa de ancoragem 

160x160x16 mm em transversina
und -                       -                        -                          -                            -                    169,58               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.6.11
Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 5 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ -                       -                        -                          -                            -                    24,62                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7 Serviços complementares - -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.1
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ -                       -                        -                          -                            -                    70,56                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.2
Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 

140 mm - fornecimento e instalação
m -                       -                        -                          -                            -                    1.124,20            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.3 Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m -                       -                        -                          -                            -                    73,18                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.4 Guarda corpo metálico m -                       -                        -                          -                            -                    321,17               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.5 Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m -                       -                        -                          -                            -                    36,40                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.6 Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t -                       -                        -                          -                            -                    25,30                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.7.7 Argamassa para reparos e grouteamento m³ -                       -                        -                          -                            -                    3.643,43            -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8
Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-

moldadas do passeio
- -                       -                        -                          -                            -                     -                           -                     0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.3.8.1
Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ -                       -                        -                          -                            -                    298,54               -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8.2
Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ -                       -                        -                          -                            -                    34,36                 -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8.3 Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ -                       -                        -                          -                            -                    2,48                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8.4 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,53                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8.5 Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm -                       -                        -                          -                            -                    0,35                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8.6 Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg -                       -                        -                          -                            -                    6,13                   -                     -                           -                     0,00%

1.10.3.8.7
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 vezes 

- confecção, instalação e retirada
m² -                       -                        -                          -                            -                    53,74                 -                     -                           -                     0,00%

1.11 PONTES SEMIPERMANENTES - -                       677.400,00           -                          677.400,00               338.700,00        -                           338.700,00        50,00%

1.11.1 Pontes Semipermanentes GI 2,00                     677.400,00           2,00                        677.400,00               1,00                  338.700,00        338.700,00        1,00                         338.700,00        50,00%

2 SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - -                       76.971.286,91 0,00 76.971.286,91 76.971.284,98 0,00

2.1 CUSTOS INDIRETOS - -                       6.160.156,27 0,00 6.160.156,27 6.160.156,27 0,00

2.1.1 Mobilização e desmobilização de equipamento e mão de obra - -                       454.038,44 0,00 454.038,44 454.038,44 0,00

2.1.1.1 Mobilização de equipamentos de grande porte com escolta und 1,00                     454.038,44 1,00 454.038,44 1,00                  454.038,44 454.038,44 -                           0,00 0,00%

2.1.1.2 Mobilização de equipamentos de grande porte sem escolta und -                       0,00 0,00 0,00 -                    476.396,90 0,00 -                           0,00 0,00%

2.1.1.3
MOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO - 

AUTOPROPELIDOS
und -                       0,00 0,00 0,00 -                    133.269,18 0,00 -                           0,00 0,00%

2.1.1.4 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA und -                       0,00 0,00 0,00 -                    9.766,87 0,00 -                           0,00 0,00%

2.1.1.5 MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NÃO ESPECIALIZADA und -                       0,00 0,00 0,00 -                    19.446,97 0,00 -                           0,00 0,00%

2.1.2 Instalação de canteiro de obras - -                       783.345,70 0,00 783.345,70 783.345,70 0,00

2.1.2.1 Instalação de canteiro de obras und 1,00                     783.345,70 1,00 783.345,70 1,00                  783.345,70 783.345,70 -                           0,00 0,00%

2.1.3  Administração Local - -                       4.922.772,13 0,00 4.922.772,13 4.922.772,13 0,00

2.1.3.1  Administração Local und 1,00                     4.922.772,13 1,00 4.922.772,13 1,00                  4.922.772,13 4.922.772,13 -                           0,00 0,00%

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       1.828.825,53 0,00 1.828.825,53 1.828.825,50 0,00

2.2.1  Supressão vegetal - -                       1.817.852,81 0,00 1.817.852,81 1.817.852,79 0,00

2.2.1.1
 Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material 

de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m
m² 707.200,00          332.384,00 707.200,00 332.384,00 707.200,00       0,47 332.384,00 -                           0,00 0,00%

2.2.1.2  Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m und 3.709,52              94.221,81 3.709,52 94.221,81 3.709,52           25,40 94.221,80 -                           0,00 0,00%

2.2.1.3  Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m und 20.254,40            1.286.154,40 20.254,40 1.286.154,40 20.254,40         63,50 1.286.154,40 -                           0,00 0,00%

2.2.1.4  Corte, desgalhamento, seccionamento e empilhamento de árvores m³ 1.600,07              105.092,60 1.600,07 105.092,60 1.600,07           65,68 105.092,59 -                           0,00 0,00%

2.2.2  Manutenção de caminho de serviço - -                       10.972,72 0,00 10.972,72 10.972,71 0,00

2.2.2.1  Manutenção de caminho de serviço km 26,34                   1.231,40 26,34 1.231,40 26,34                46,75 1.231,39 -                           0,00 0,00%

2.2.2.2  Umedecimento de caminho de serviço km 26,34                   9.741,32 26,34 9.741,32 26,34                369,83 9.741,32 -                           0,00 0,00%

2.3 TERRAPLENAGEM - -                       29.181.406,90 0,00 29.181.406,90 29.181.406,67 0,00

2.3.1
 Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - 

com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)
- -                       5.126.478,76 0,00 5.126.478,76 5.126.478,70 0,00

2.3.1.1  Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 3.755,18              6.721,77 3.755,18 6.721,77 3.755,18           1,79 6.721,77 -                           0,00 0,00%
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CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.3.1.2

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 

400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ -                       0,00 0,00 0,00 -                    4,57 0,00 -                           0,00 0,00%

2.3.1.3

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 

600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ -                       0,00 0,00 0,00 -                    4,80 0,00 -                           0,00 0,00%

2.3.1.4

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 4.323,97              23.003,52 4.323,97 23.003,52 4.323,97           5,32 23.003,52 -                           0,00 0,00%

2.3.1.5

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 2.477,72              13.652,24 2.477,72 13.652,24 2.477,72           5,51 13.652,23 -                           0,00 0,00%

2.3.1.6

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ -                       0,00 0,00 0,00 -                    5,67 0,00 -                           0,00 0,00%

2.3.1.7

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 93.092,05            546.450,33 93.092,05 546.450,33 93.092,05         5,87 546.450,33 -                           0,00 0,00%

2.3.1.8

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 34.920,73            221.397,43 34.920,73 221.397,43 34.920,73         6,34 221.397,42 -                           0,00 0,00%

2.3.1.9

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 5.018,30              32.568,77 5.018,30 32.568,77 5.018,30           6,49 32.568,76 -                           0,00 0,00%

2.3.1.10

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.800 

a 2.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 3.853,69              25.781,19 3.853,69 25.781,19 3.853,69           6,69 25.781,18 -                           0,00 0,00%

2.3.1.11

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 

a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 18.310,80            133.485,73 18.310,80 133.485,73 18.310,80         7,29 133.485,73 -                           0,00 0,00%

2.3.1.12

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 

a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 57.102,12            444.825,51 57.102,12 444.825,51 57.102,12         7,79 444.825,51 -                           0,00 0,00%

2.3.1.13

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 360.839,36          3.016.617,05 360.839,36 3.016.617,05 360.839,36       8,36 3.016.617,04 -                           0,00 0,00%

2.3.1.14
 Momento de transporte de material de 1ª categoria DMT > 3.000m - 

caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³
m³km 444.278,67          661.975,22 444.278,67 661.975,22 444.278,67       1,49 661.975,21 -                           0,00 0,00%

2.3.2
 Escavação, carga, transporte e descarga em material de 2ª categoria - 

com escavadeira (caminho de serviço em leito natural)
- -                       2.802.268,54 0,00 2.802.268,54 2.802.268,46 0,00

2.3.2.1  Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m m³ 1.246,37              5.247,22 1.246,37 5.247,22 1.246,37           4,21 5.247,21 -                           0,00 0,00%

2.3.2.2

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 

400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 34.012,04            210.194,41 34.012,04 210.194,41 34.012,04         6,18 210.194,40 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.3.2.3

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 

600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 22.458,71            144.634,09 22.458,71 144.634,09 22.458,71         6,44 144.634,09 -                           0,00 0,00%

2.3.2.4

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 5.977,58              39.990,01 5.977,58 39.990,01 5.977,58           6,69 39.990,01 -                           0,00 0,00%

2.3.2.5

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 

1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 14.299,45            98.380,22 14.299,45 98.380,22 14.299,45         6,88 98.380,21 -                           0,00 0,00%

2.3.2.6

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 6.183,31              47.054,99 6.183,31 47.054,99 6.183,31           7,61 47.054,98 -                           0,00 0,00%

2.3.2.7

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.200 

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 27.406,24            214.590,86 27.406,24 214.590,86 27.406,24         7,83 214.590,85 -                           0,00 0,00%

2.3.2.8

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ -                       0,00 0,00 0,00 -                    8,01 0,00 -                           0,00 0,00%

2.3.2.9

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 19.142,31            156.584,10 19.142,31 156.584,10 19.142,31         8,18 156.584,09 -                           0,00 0,00%

2.3.2.10

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 

a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 2,20                     20,39 2,20 20,39 2,20                  9,27 20,39 -                           0,00 0,00%

2.3.2.11

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 

a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 21.991,09            214.852,95 21.991,09 214.852,95 21.991,09         9,77 214.852,94 -                           0,00 0,00%

2.3.2.12

 Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 144.591,65          1.460.375,67 144.591,65 1.460.375,67 144.591,65       10,10 1.460.375,66 -                           0,00 0,00%

2.3.2.13
 Momento de transporte de material de 2ª categoria DMT > 3.000m - 

caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³
m³km 127.480,99          210.343,63 127.480,99 210.343,63 127.480,99       1,65 210.343,63 -                           0,00 0,00%

2.3.3
 Escavação, carga, transporte e descarga em material de 3ª categoria 

(caminho de serviço em leito natural)
- -                       9.349.178,01 0,00 9.349.178,01 9.349.177,96 0,00

2.3.3.1

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 

400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 

12 m³

m³ 51.642,32            1.841.565,13 51.642,32 1.841.565,13 51.642,32         35,66 1.841.565,13 -                           0,00 0,00%

2.3.3.2

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 400 a 

600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 

12 m³

m³ 25.825,38            932.296,22 25.825,38 932.296,22 25.825,38         36,10 932.296,21 -                           0,00 0,00%

2.3.3.3

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 

800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 

12 m³

m³ 77.218,90            2.899.569,70 77.218,90 2.899.569,70 77.218,90         37,55 2.899.569,69 -                           0,00 0,00%

2.3.3.4

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 

1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 6.470,71              245.175,20 6.470,71 245.175,20 6.470,71           37,89 245.175,20 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.3.3.5

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 321,47                 12.286,58 321,47 12.286,58 321,47              38,22 12.286,58 -                           0,00 0,00%

2.3.3.6

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 

a 1.400 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 17.252,28            665.420,44 17.252,28 665.420,44 17.252,28         38,57 665.420,43 -                           0,00 0,00%

2.3.3.7

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 12.702,37            494.122,19 12.702,37 494.122,19 12.702,37         38,90 494.122,19 -                           0,00 0,00%

2.3.3.8

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 15.283,14            599.557,58 15.283,14 599.557,58 15.283,14         39,23 599.557,58 -                           0,00 0,00%

2.3.3.9

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 2.000 

a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 11.992,51            493.491,79 11.992,51 493.491,79 11.992,51         41,15 493.491,78 -                           0,00 0,00%

2.3.3.10

 Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 

3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante 

de 12 m³

m³ 25.308,07            1.077.617,62 25.308,07 1.077.617,62 25.308,07         42,58 1.077.617,62 -                           0,00 0,00%

2.3.3.11
 Momento de transporte de material de 3ª categoria DMT > 3.000m - 

caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14m³
m³km 38.293,72            88.075,56 38.293,72 88.075,56 38.293,72         2,30 88.075,55 -                           0,00 0,00%

2.3.4
 Pré-fissuramento e conformação de talude em material de 3ª 

categoria
- -                       5.749.644,31 0,00 5.749.644,31 5.749.644,30 0,00

2.3.4.1  Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 38.231,56            5.749.644,31 38.231,56 5.749.644,31 38.231,56         150,39 5.749.644,30 -                           0,00 0,00%

2.3.5  Aterro - -                       4.292.882,12 0,00 4.292.882,12 4.292.882,11 0,00

2.3.5.1  Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 626.065,56          2.466.698,31 626.065,56 2.466.698,31 626.065,56       3,94 2.466.698,30 -                           0,00 0,00%

2.3.5.2
 Construção de corpo de aterro com material de 3ª categoria oriundo de 

corte - 3 passadas
m³ 167.232,95          1.826.183,81 167.232,95 1.826.183,81 167.232,95       10,92 1.826.183,81 -                           0,00 0,00%

2.3.6  Camada drenante - -                       234.867,23 0,00 234.867,23 234.867,22 0,00

2.3.6.1  Camada drenante com conformação de trator de esteira - rachão m³ 3.919,68              234.867,23 3.919,68 234.867,23 3.919,68           59,92 234.867,22 -                           0,00 0,00%

2.3.7  Sublastro - -                       484.585,86 0,00 484.585,86 484.585,86 0,00

2.3.7.1  Sublastro de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m³ 14.025,64            484.585,86 14.025,64 484.585,86 14.025,64         34,55 484.585,86 -                           0,00 0,00%

2.3.8  Bota-fora - -                       1.141.502,07 0,00 1.141.502,07 1.141.502,06 0,00

2.3.8.1
 Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-

fora
m³ 81.461,00            129.522,99 81.461,00 129.522,99 81.461,00         1,59 129.522,99 -                           0,00 0,00%

2.3.8.2  Espalhamento e adensamento de material de 3ª categoria em bota-fora m³ 104.327,74          1.011.979,08 104.327,74 1.011.979,08 104.327,74       9,70 1.011.979,07 -                           0,00 0,00%

2.4 DRENAGEM - -                       5.186.062,79 0,00 5.186.062,79 5.186.062,62 0,00

2.4.1  Valeta - -                       757.670,23 0,00 757.670,23 757.670,20 0,00

2.4.1.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 4.740,94              32.285,80 4.740,94 32.285,80 4.740,94           6,81 32.285,80 -                           0,00 0,00%

2.4.1.2  Apiloamento manual m³ 3.316,66              101.721,96 3.316,66 101.721,96 3.316,66           30,67 101.721,96 -                           0,00 0,00%

2.4.1.3  Gramagem em placas tipo batatais m² 785,81                 13.453,07 785,81 13.453,07 785,81              17,12 13.453,06 -                           0,00 0,00%

2.4.1.4
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 1.569,28              510.800,64 1.569,28 510.800,64 1.569,28           325,50 510.800,64 -                           0,00 0,00%

2.4.1.5
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 1.569,28              15.206,32 1.569,28 15.206,32 1.569,28           9,69 15.206,32 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.4.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 43.500,48            30.015,33 43.500,48 30.015,33 43.500,48         0,69 30.015,33 -                           0,00 0,00%

2.4.1.7  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 27.041,86            12.168,84 27.041,86 12.168,84 27.041,86         0,45 12.168,83 -                           0,00 0,00%

2.4.1.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 460,01                 35.825,58 460,01 35.825,58 460,01              77,88 35.825,57 -                           0,00 0,00%

2.4.1.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 11,10                   6.192,69 11,10 6.192,69 11,10                557,90 6.192,69 -                           0,00 0,00%

2.4.2  Sarjeta - -                       2.623.746,01 0,00 2.623.746,01 2.623.745,97 0,00

2.4.2.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 6.101,69              41.552,51 6.101,69 41.552,51 6.101,69           6,81 41.552,50 -                           0,00 0,00%

2.4.2.2  Gramagem em placas tipo batatais m² 4.618,24              79.064,27 4.618,24 79.064,27 4.618,24           17,12 79.064,26 -                           0,00 0,00%

2.4.2.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 4.818,96              1.568.571,48 4.818,96 1.568.571,48 4.818,96           325,50 1.568.571,48 -                           0,00 0,00%

2.4.2.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 4.818,96              46.695,72 4.818,96 46.695,72 4.818,96           9,69 46.695,72 -                           0,00 0,00%

2.4.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 133.581,60          92.171,30 133.581,60 92.171,30 133.581,60       0,69 92.171,30 -                           0,00 0,00%

2.4.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 83.040,33            37.368,15 83.040,33 37.368,15 83.040,33         0,45 37.368,14 -                           0,00 0,00%

2.4.2.7  Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 7.789,18              42.606,81 7.789,18 42.606,81 7.789,18           5,47 42.606,81 -                           0,00 0,00%

2.4.2.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 9.062,04              705.751,68 9.062,04 705.751,68 9.062,04           77,88 705.751,67 -                           0,00 0,00%

2.4.2.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 17,86                   9.964,09 17,86 9.964,09 17,86                557,90 9.964,09 -                           0,00 0,00%

2.4.3  Descida d'água (DAR e DAD) - -                       544.858,90 0,00 544.858,90 544.858,87 0,00

2.4.3.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 171,40                 1.167,23 171,40 1.167,23 171,40              6,81 1.167,23 -                           0,00 0,00%

2.4.3.2  Apiloamento manual m³ 37,69                   1.155,95 37,69 1.155,95 37,69                30,67 1.155,95 -                           0,00 0,00%

2.4.3.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 444,41                 144.655,46 444,41 144.655,46 444,41              325,50 144.655,45 -                           0,00 0,00%

2.4.3.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 444,41                 4.306,33 444,41 4.306,33 444,41              9,69 4.306,33 -                           0,00 0,00%

2.4.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.319,04            8.500,14 12.319,04 8.500,14 12.319,04         0,69 8.500,13 -                           0,00 0,00%

2.4.3.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.658,07              3.446,13 7.658,07 3.446,13 7.658,07           0,45 3.446,13 -                           0,00 0,00%

2.4.3.7  Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 17.476,28            179.131,87 17.476,28 179.131,87 17.476,28         10,25 179.131,87 -                           0,00 0,00%

2.4.3.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 2.600,10              202.495,79 2.600,10 202.495,79 2.600,10           77,88 202.495,78 -                           0,00 0,00%

2.4.4  Dissipador de energia (DES) - -                       54.691,04 0,00 54.691,04 54.691,01 0,00

2.4.4.1  Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 89,90                   921,48 89,90 921,48 89,90                10,25 921,47 -                           0,00 0,00%

2.4.4.2  Apiloamento manual m³ 613,00                 18.800,71 613,00 18.800,71 613,00              30,67 18.800,71 -                           0,00 0,00%

2.4.4.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 92,02                   29.952,51 92,02 29.952,51 92,02                325,50 29.952,51 -                           0,00 0,00%

2.4.4.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 92,02                   891,67 92,02 891,67 92,02                9,69 891,67 -                           0,00 0,00%

2.4.4.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 2.550,79              1.760,05 2.550,79 1.760,05 2.550,79           0,69 1.760,04 -                           0,00 0,00%

2.4.4.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.585,69              713,56 1.585,69 713,56 1.585,69           0,45 713,56 -                           0,00 0,00%
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2.4.4.7
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 21,20                   1.651,06 21,20 1.651,06 21,20                77,88 1.651,05 -                           0,00 0,00%

2.4.5  Dreno longitudinal profundo - -                       602.525,88 0,00 602.525,88 602.525,84 0,00

2.4.5.1  Boca para saída de dreno longitudinal profundo (BSD) - -                       11.863,53 0,00 11.863,53 11.863,51 0,00

2.4.5.1.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 10,00                   3.255,00 10,00 3.255,00 10,00                325,50 3.255,00 -                           0,00 0,00%

2.4.5.1.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 10,00                   96,90 10,00 96,90 10,00                9,69 96,90 -                           0,00 0,00%

2.4.5.1.3  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 277,20                 191,27 277,20 191,27 277,20              0,69 191,26 -                           0,00 0,00%

2.4.5.1.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 172,32                 77,54 172,32 77,54 172,32              0,45 77,54 -                           0,00 0,00%

2.4.5.1.5
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 105,84                 8.242,82 105,84 8.242,82 105,84              77,88 8.242,81 -                           0,00 0,00%

2.4.5.2  Dreno longitudinal profundo para corte em solo (DPS) e rocha (DPR) - -                       590.662,35 0,00 590.662,35 590.662,33 0,00

2.4.5.2.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2.195,68              14.952,58 2.195,68 14.952,58 2.195,68           6,81 14.952,58 -                           0,00 0,00%

2.4.5.2.2  Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 670,90                 68.465,35 670,90 68.465,35 670,90              102,05 68.465,34 -                           0,00 0,00%

2.4.5.2.3  Confecção e lançamento manual de areia - material filtrante m³ 975,86                 114.419,59 975,86 114.419,59 975,86              117,25 114.419,58 -                           0,00 0,00%

2.4.5.2.4  Selo de argila apiloado (solo local) m³ 426,94                 14.917,28 426,94 14.917,28 426,94              34,94 14.917,28 -                           0,00 0,00%

2.4.5.2.5
 Aquisição e assentamento de tubos de PEAD corrugado perfurado 

D=200mm
m 3.049,56              312.427,42 3.049,56 312.427,42 3.049,56           102,45 312.427,42 -                           0,00 0,00%

2.4.5.2.6  Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT-16 ou similar m³ 6.709,03              65.480,13 6.709,03 65.480,13 6.709,03           9,76 65.480,13 -                           0,00 0,00%

2.4.6  Dreno sub-superficial (DSS) - -                       3.760,21 0,00 3.760,21 3.760,21 0,00

2.4.6.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 15,67                   106,71 15,67 106,71 15,67                6,81 106,71 -                           0,00 0,00%

2.4.6.2  Aquisição e aplicação de manta geotêxtil não tecido, tipo RT-16 ou similar m² 210,49                 2.054,38 210,49 2.054,38 210,49              9,76 2.054,38 -                           0,00 0,00%

2.4.6.3  Confecção e lançamento manual de brita - material drenante m³ 15,67                   1.599,12 15,67 1.599,12 15,67                102,05 1.599,12 -                           0,00 0,00%

2.4.7  Colchão / camada drenante - -                       598.810,52 0,00 598.810,52 0,00 598.810,52 0,00

2.4.7.1  Camada drenante com conformação de trator de esteiras - brita m³ 6.591,20              598.810,52 6.591,20 598.810,52 6.591,20           90,85 598.810,52 -                           0,00 0,00%

2.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES - -                       10.034.727,15 0,00 10.034.727,15 10.034.726,97 0,00

2.5.1  Bueiro tubular de concreto (BTC) - -                       3.194.881,02 0,00 3.194.881,02 3.194.880,94 0,00

2.5.1.1  Berço e dente para bueiro tubular de concreto - -                       456.851,07 0,00 456.851,07 456.851,04 0,00

2.5.1.1.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 791,63                 257.675,57 791,63 257.675,57 791,63              325,50 257.675,56 -                           0,00 0,00%

2.5.1.1.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 791,63                 7.670,89 791,63 7.670,89 791,63              9,69 7.670,89 -                           0,00 0,00%

2.5.1.1.3  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 17.934,98            12.375,14 17.934,98 12.375,14 17.934,98         0,69 12.375,13 -                           0,00 0,00%

2.5.1.1.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 20.518,83            9.233,47 20.518,83 9.233,47 20.518,83         0,45 9.233,47 -                           0,00 0,00%

2.5.1.1.5
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 2.181,51              169.896,00 2.181,51 169.896,00 2.181,51           77,88 169.895,99 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2  Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - -                       2.679.556,18 0,00 2.679.556,18 2.679.556,15 0,00
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2.5.1.2.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 1.332,45              433.712,48 1.332,45 433.712,48 1.332,45           325,50 433.712,47 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2.2  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 138.852,11          1.376.024,41 138.852,11 1.376.024,41 138.852,11       9,91 1.376.024,41 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2.3
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 10.332,60            804.702,89 10.332,60 804.702,89 10.332,60         77,88 804.702,88 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2.4
 Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e 

assentamento), exclusive fornecimento de materiais
m 118,00                 10.269,54 118,00 10.269,54 118,00              87,03 10.269,54 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2.5
 Tubo de concreto armado D=1,20m (confecção, carga, descarga e 

assentamento), exclusive fornecimento de materiais
m 409,00                 43.857,07 409,00 43.857,07 409,00              107,23 43.857,07 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2.6
 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 t.m, leito 

natural
tkm 2.973,58              6.185,05 2.973,58 6.185,05 2.973,58           2,08 6.185,04 -                           0,00 0,00%

2.5.1.2.7
 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 30 t.m, em 

rodovia pavimentada
tkm 3.532,90              4.804,74 3.532,90 4.804,74 3.532,90           1,36 4.804,74 -                           0,00 0,00%

2.5.1.3  Boca de bueiro tubular de concreto - -                       58.473,77 0,00 58.473,77 58.473,75 0,00

2.5.1.3.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 148,22                 52.041,52 148,22 52.041,52 148,22              351,11 52.041,52 -                           0,00 0,00%

2.5.1.3.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 148,22                 1.436,25 148,22 1.436,25 148,22              9,69 1.436,25 -                           0,00 0,00%

2.5.1.3.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 148,22                 950,09 148,22 950,09 148,22              6,41 950,09 -                           0,00 0,00%

2.5.1.3.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.358,07              2.317,07 3.358,07 2.317,07 3.358,07           0,69 2.317,06 -                           0,00 0,00%

2.5.1.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.841,86              1.728,84 3.841,86 1.728,84 3.841,86           0,45 1.728,83 -                           0,00 0,00%

2.5.2  Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco - -                       6.839.846,13 0,00 6.839.846,13 6.839.846,03 0,00

2.5.2.1  Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco - -                       6.695.176,58 0,00 6.695.176,58 6.695.176,51 0,00

2.5.2.1.1  Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual m³ 238,08                 96.210,51 238,08 96.210,51 238,08              404,11 96.210,50 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 3.075,35              1.079.786,14 3.075,35 1.079.786,14 3.075,35           351,11 1.079.786,13 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 3.075,35              29.800,14 3.075,35 29.800,14 3.075,35           9,69 29.800,14 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3.075,35              19.712,99 3.075,35 19.712,99 3.075,35           6,41 19.712,99 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 69.675,11            48.075,83 69.675,11 48.075,83 69.675,11         0,69 48.075,82 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 79.713,04            35.870,87 79.713,04 35.870,87 79.713,04         0,45 35.870,86 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 360.873,69          3.576.258,27 360.873,69 3.576.258,27 360.873,69       9,91 3.576.258,26 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.8
 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 4.189,44              226.690,60 4.189,44 226.690,60 4.189,44           54,11 226.690,59 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.9
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 12.663,65            1.095.152,45 12.663,65 1.095.152,45 12.663,65         86,48 1.095.152,45 -                           0,00 0,00%

2.5.2.1.10
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m 4.086,99              487.618,78 4.086,99 487.618,78 4.086,99           119,31 487.618,77 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2  Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - -                       144.669,55 0,00 144.669,55 144.669,52 0,00

2.5.2.2.1  Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual m³ 21,87                   8.837,89 21,87 8.837,89 21,87                404,11 8.837,88 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 87,38                   30.679,99 87,38 30.679,99 87,38                351,11 30.679,99 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.5.2.2.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 87,38                   846,71 87,38 846,71 87,38                9,69 846,71 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 87,38                   560,11 87,38 560,11 87,38                6,41 560,10 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.979,61              1.365,93 1.979,61 1.365,93 1.979,61           0,69 1.365,93 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.264,80              1.019,16 2.264,80 1.019,16 2.264,80           0,45 1.019,16 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.077,99              40.412,88 4.077,99 40.412,88 4.077,99           9,91 40.412,88 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.8
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 444,83                 45.870,87 444,83 45.870,87 444,83              103,12 45.870,86 -                           0,00 0,00%

2.5.2.2.9
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m 126,36                 15.076,01 126,36 15.076,01 126,36              119,31 15.076,01 -                           0,00 0,00%

2.6 OBRAS COMPLEMENTARES - -                       7.295.222,00 0,00 7.295.222,00 7.295.221,89 0,00

2.6.1  Proteção de talude - -                       5.466.513,94 0,00 5.466.513,94 5.466.513,94 0,00

2.6.1.1  Proteção de talude, plataformas e outras áreas - -                       4.086.671,38 0,00 4.086.671,38 4.086.671,38 0,00

2.6.1.1.1  Hidrossemeadura m² 1.020.312,73       3.499.672,66 1.020.312,73 3.499.672,66 1.020.312,73    3,43 3.499.672,66 -                           0,00 0,00%

2.6.1.1.2  Hidrosemeadura com proteção de manta sintética m² 58.726,40            575.518,72 58.726,40 575.518,72 58.726,40         9,80 575.518,72 -                           0,00 0,00%

2.6.1.1.3
 Plantio de mudas arbóreas com porte de 30 a 80 cm em covas de 0,60 x 

0,60 x 0,60 m
und 200,00                 5.918,00 200,00 5.918,00 200,00              29,59 5.918,00 -                           0,00 0,00%

2.6.1.1.4
 Plantio de mudas arbustivas com porte de 50 cm em covas de 0,40 x 0,40 

x 0,40 m
und 200,00                 5.562,00 200,00 5.562,00 200,00              27,81 5.562,00 -                           0,00 0,00%

2.6.1.2  Proteção de talude em rocha, com aplicação de tela - -                       1.379.842,56 0,00 1.379.842,56 1.379.842,56 0,00

2.6.1.2.1
 Proteção de taludes rochosos com telas metálicas de dupla torção com 

liga 95%ZN e 5%AL, malha 8x10 cm, fornecimento e instalação
m² 17.152,00            1.057.935,36 17.152,00 1.057.935,36 17.152,00         61,68 1.057.935,36 -                           0,00 0,00%

2.6.1.2.2
 Chumbador de aço CA-50 - D = 22 mm - ancorado na rocha com cartucho 

de cimento - fornecimento, perfuração e instalação
m 3.840,00              321.907,20 3.840,00 321.907,20 3.840,00           83,83 321.907,20 -                           0,00 0,00%

2.6.2
 Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in 

loco
- -                       741.335,07 0,00 741.335,07 741.334,97 0,00

2.6.2.1
 Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- -                       627.274,80 0,00 627.274,80 627.274,75 0,00

2.6.2.1.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 37,45                   15.133,92 37,45 15.133,92 37,45                404,11 15.133,91 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.2
 Concreto fck = 25 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 362,31                 127.210,66 362,31 127.210,66 362,31              351,11 127.210,66 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 362,31                 3.510,78 362,31 3.510,78 362,31              9,69 3.510,78 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 362,31                 2.322,41 362,31 2.322,41 362,31              6,41 2.322,40 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 7.651,98              5.279,87 7.651,98 5.279,87 7.651,98           0,69 5.279,86 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.947,65              3.126,44 6.947,65 3.126,44 6.947,65           0,45 3.126,44 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 26.211,80            259.758,94 26.211,80 259.758,94 26.211,80         9,91 259.758,93 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.8
 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 910,83                 49.285,01 910,83 49.285,01 910,83              54,11 49.285,01 -                           0,00 0,00%

2.6.2.1.9
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1.659,74              143.534,32 1.659,74 143.534,32 1.659,74           86,48 143.534,31 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81
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2.6.2.1.10
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m 151,81                 18.112,45 151,81 18.112,45 151,81              119,31 18.112,45 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2
 Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- -                       114.060,27 0,00 114.060,27 114.060,22 0,00

2.6.2.2.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 16,70                   6.748,64 16,70 6.748,64 16,70                404,11 6.748,63 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.2
 Concreto fck = 25 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 88,70                   31.143,46 88,70 31.143,46 88,70                351,11 31.143,45 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 88,70                   859,50 88,70 859,50 88,70                9,69 859,50 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 88,70                   568,57 88,70 568,57 88,70                6,41 568,56 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.873,34              1.292,60 1.873,34 1.292,60 1.873,34           0,69 1.292,60 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.700,91              765,41 1.700,91 765,41 1.700,91           0,45 765,40 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.020,00              49.748,20 5.020,00 49.748,20 5.020,00           9,91 49.748,20 -                           0,00 0,00%

2.6.2.2.8
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 222,40                 22.933,89 222,40 22.933,89 222,40              103,12 22.933,88 -                           0,00 0,00%

2.6.3  Passagem de água com caixa de passagem - -                       171.818,29 0,00 171.818,29 171.818,28 0,00

2.6.3.1  Travessia de irrigação de tubo de ferro fundido d = 200 mm m 292,31                 151.097,96 292,31 151.097,96 292,31              516,91 151.097,96 -                           0,00 0,00%

2.6.3.2
 Concreto fck = 20 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 14,02                   4.563,51 14,02 4.563,51 14,02                325,50 4.563,51 -                           0,00 0,00%

2.6.3.3  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 104,19                 1.032,52 104,19 1.032,52 104,19              9,91 1.032,52 -                           0,00 0,00%

2.6.3.4
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 194,20                 15.124,30 194,20 15.124,30 194,20              77,88 15.124,29 -                           0,00 0,00%

2.6.4  Remanejamento de rede elétrica - -                       186.263,30 0,00 186.263,30 186.263,30 0,00

2.6.4.1

 Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 

13,8 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de 

materiais

und 5,00                     88.751,75 5,00 88.751,75 5,00                  17.750,35 88.751,75 -                           0,00 0,00%

2.6.4.2

 Execução de remanejamento de rede aérea de energia elétrica de até 

34,5 kVA que atravessa a ferrovia (2 postes), sem reaproveitamento de 

materiais

und 5,00                     97.511,55 5,00 97.511,55 5,00                  19.502,31 97.511,55 -                           0,00 0,00%

2.6.5  Cerca, porteira e mata-burro - -                       729.291,40 0,00 729.291,40 729.291,40 0,00

2.6.5.1
 Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª 

categoria (5 fios)
m 17.740,00            729.291,40 17.740,00 729.291,40 17.740,00         41,11 729.291,40 -                           0,00 0,00%

2.7 SUPERESTRUTURA - -                       4.084.428,23 0,00 4.084.428,23 4.084.428,23 0,00

2.7.1
 Fornecimento de materiais de superestrutura (inclusive carga, 

descarga e transporte)
- -                       2.960.999,16 0,00 2.960.999,16 2.960.999,16 0,00

2.7.1.1
 Fornecimento de brita para lastro ferroviário (volume geométrico) - Brita 

Produzida
m³ 36.297,23            2.959.676,13 36.297,23 2.959.676,13 36.297,23         81,54 2.959.676,13 -                           0,00 0,00%

2.7.1.2
 Transporte com caminhão carroceria com guindauto de 45 T.M - Rodovia 

pavimentada
tkm -                       0,00 0,00 0,00 -                    0,81 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.1.3
 Carga, descarga e manobra de acessórios ferroviários - caminhão 

carroceria c/ guindauto 45t.m
tkm -                       0,00 0,00 0,00 -                    16,88 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.1.4
 Momento de transporte dos acessórios ferroviários - caminhão carroceria 

c/ guindauto 45t.m - leito natural
tkm 1.066,96              1.323,03 1.066,96 1.323,03 1.066,96           1,24 1.323,03 -                           0,00 0,00%
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2.7.2
 Construção da superestrutura (inclusive carga, manobra e descarga 

dos materiais na via / exclusive fornecimento de materiais)
- -                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.2.1
 Posicionamento com pórtico de dormentes de concreto, bitola larga, 1667 

und/km
km -                       0,00 0,00 0,00 -                    7.464,90 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.2.2  Posicionamento de trilho barra curta - inclusive fixação de acessórios kn -                       0,00 0,00 0,00 -                    12.623,23 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.3  Serviços complementares da superestrutura - -                       1.123.429,07 0,00 1.123.429,07 1.123.429,07 0,00

2.7.3.1  Pré-alinhamento mecanizado da grade km -                       0,00 0,00 0,00 -                    1.452,38 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.3.2
 Lançamento de primeira camada de brita para lastro (15cm) com 

distribuidor de agregados e compactação com rolo (volume geométrico)
m³ -                       0,00 0,00 0,00 -                    12,09 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.3.3
 Lançamento de brita para lastro na via com hopper - volume geométrico - 

(inclusive carga e transporte)
m³ -                       0,00 0,00 0,00 -                    7,01 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.3.4  Levante, alinhamento, socaria e nivelamento de linha - 2 passadas km 55,02                   299.996,55 55,02 299.996,55 55,02                5.452,50 299.996,55 -                           0,00 0,00%

2.7.3.5  Regularização do lastro com reguladora de lastro km -                       0,00 0,00 0,00 -                    293,24 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.3.6  Alívio manual de tensões km -                       0,00 0,00 0,00 -                    3.148,13 0,00 -                           0,00 0,00%

2.7.3.7
 Soldagem elétrica por caldeamento - para formação de TLS (inclusive 

acabamento de solda)
und 2.754,00              491.148,36 2.754,00 491.148,36 2.754,00           178,34 491.148,36 -                           0,00 0,00%

2.7.3.8  Solda aluminotérmica para formação de trilho contínuo, trilho UIC-60 und 304,00                 332.284,16 304,00 332.284,16 304,00              1.093,04 332.284,16 -                           0,00 0,00%

2.7.3.9  Furação em trilho, na via und -                       0,00 0,00 0,00 -                    23,92 0,00 -                           0,00 0,00%

2.8 SINALIZAÇÃO - -                       183.909,37 0,00 183.909,37 183.909,37 0,00

2.8.1  Sinalização rodoviária - -                       183.909,37 0,00 183.909,37 183.909,37 0,00

2.8.1.1  Sinalização rodoviária - vertical - -                       65.002,43 0,00 65.002,43 65.002,43 0,00

2.8.1.1.1  For. e implantação de placa de sinalização em aço, com películas tipo I+III m² 58,56                   21.072,23 58,56 21.072,23 58,56                359,84 21.072,23 -                           0,00 0,00%

2.8.1.1.2  For. E implantação de suporte de madeira de lei tratada 8 x 8 cm und 36,00                   31.625,64 36,00 31.625,64 36,00                878,49 31.625,64 -                           0,00 0,00%

2.8.1.1.3  For. E implantação de cilindro canalizador de tráfego und 104,00                 4.623,84 104,00 4.623,84 104,00              44,46 4.623,84 -                           0,00 0,00%

2.8.1.1.4  For. E implantação de luzes de emissão contínua und 52,00                   166,92 52,00 166,92 52,00                3,21 166,92 -                           0,00 0,00%

2.8.1.1.5
 Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização 

10 vezes
und 120,00                 7.431,60 120,00 7.431,60 120,00              61,93 7.431,60 -                           0,00 0,00%

2.8.1.1.6  Operação de sinalização por bandeirola de tecido ou com placa metálica und 4,00                     82,20 4,00 82,20 4,00                  20,55 82,20 -                           0,00 0,00%

2.8.1.2  Sinalização ferroviária - -                       118.906,94 0,00 118.906,94 118.906,94 0,00

2.8.1.2.1  Fornecimento e instalação de marco quilométrico und 19,00                   14.317,45 19,00 14.317,45 19,00                753,55 14.317,45 -                           0,00 0,00%

2.8.1.2.2  Fornecimento e instalação de marco de referência und 110,00                 74.235,70 110,00 74.235,70 110,00              674,87 74.235,70 -                           0,00 0,00%

2.8.1.2.3
 Fornecimento e instalação de conjunto de sinalização para passagem de 

nível tipo I
und 3,00                     30.353,79 3,00 30.353,79 3,00                  10.117,93 30.353,79 -                           0,00 0,00%

2.9 INTERFERÊNCIA VIÁRIA - -                       2.434.126,08 0,00 2.434.126,08 2.434.125,64 0,00

2.9.1  TERRAPLENAGEM - -                       594.560,04 0,00 594.560,04 594.560,00 0,00

2.9.1.1  Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - -                       402.434,75 0,00 402.434,75 402.434,71 0,00

2.9.1.1.1
 Escavação, carga, transporte e descarga em material de 1ª categoria - 

com escavadeira hidráulica (caminho de serviço em leito natural)
- -                       402.434,75 0,00 402.434,75 402.434,71 0,00
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.1.1.1.1  Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m m³ 120,02                 214,84 120,02 214,84 120,02              1,79 214,83 -                           0,00 0,00%

2.9.1.1.1.2

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 

200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

m³ 3.862,68              15.334,84 3.862,68 15.334,84 3.862,68           3,97 15.334,83 -                           0,00 0,00%

2.9.1.1.1.3

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 

a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 47.011,22            298.051,13 47.011,22 298.051,13 47.011,22         6,34 298.051,13 -                           0,00 0,00%

2.9.1.1.1.4

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 

a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 18,18                   117,99 18,18 117,99 18,18                6,49 117,98 -                           0,00 0,00%

2.9.1.1.1.5

 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 

a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

m³ 11.388,44            88.715,95 11.388,44 88.715,95 11.388,44         7,79 88.715,94 -                           0,00 0,00%

2.9.1.2  Aterro - - 191.091,73 - 191.091,73 191.091,73 0,00

2.9.1.2.1  Compactação de aterros a 100% do proctor normal m³ 48.500,44            191.091,73 48.500,44 191.091,73 48.500,44         3,94 191.091,73 -                           0,00 0,00%

2.9.1.3  Bota-fora - - 1.033,56 - 1.033,56 1.033,56 0,00

2.9.1.3.1
 Espalhamento e adensamento de material de 1ª e 2ª categoria em bota-

fora
m³ 650,04                 1.033,56 650,04 1.033,56 650,04              1,59 1.033,56 -                           0,00 0,00%

2.9.2  PAVIMENTAÇÃO - - 63.029,29 - 63.029,29 63.029,28 0,00

2.9.2.1  Subleito - - 7.601,54 - 7.601,54 7.601,53 0,00

2.9.2.1.1  Regularização do subleito m² 7.918,27              7.601,54 7.918,27 7.601,54 7.918,27           0,96 7.601,53 -                           0,00 0,00%

2.9.2.2  Sub-base e base - - 55.427,75 - 55.427,75 55.427,75 0,00

2.9.2.2.1  Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura m² 1.583,65              55.427,75 1.583,65 55.427,75 1.583,65           35,00 55.427,75 -                           0,00 0,00%

2.9.3  DRENAGEM - - 78.470,94 - 78.470,94 78.470,77 0,00

2.9.3.1  Valeta - - 29.186,98 - 29.186,98 29.186,96 0,00

2.9.3.1.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 197,68                 1.346,20 197,68 1.346,20 197,68              6,81 1.346,20 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.2  Apiloamento manual m³ 138,26                 4.240,43 138,26 4.240,43 138,26              30,67 4.240,43 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.3  Gramagem em placas tipo batatais m² 317,97                 5.443,65 317,97 5.443,65 317,97              17,12 5.443,64 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.4
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 49,38                   16.073,19 49,38 16.073,19 49,38                325,50 16.073,19 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.5
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 49,38                   478,49 49,38 478,49 49,38                9,69 478,49 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.368,86              944,51 1.368,86 944,51 1.368,86           0,69 944,51 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.7  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 850,94                 382,92 850,94 382,92 850,94              0,45 382,92 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m 14,64                   65,59 14,64 65,59 14,64                4,48 65,58 -                           0,00 0,00%

2.9.3.1.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,38                     212,00 0,38 212,00 0,38                  557,90 212,00 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2  Sarjeta - - 30.344,89 - 30.344,89 30.344,85 0,00

2.9.3.2.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 197,82                 1.347,15 197,82 1.347,15 197,82              6,81 1.347,15 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.2  Gramagem em placas tipo batatais m² 374,92                 6.418,63 374,92 6.418,63 374,92              17,12 6.418,63 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 34,19                   11.128,85 34,19 11.128,85 34,19                325,50 11.128,84 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.3.2.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 34,19                   331,30 34,19 331,30 34,19                9,69 331,30 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 947,85                 654,02 947,85 654,02 947,85              0,69 654,01 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 589,22                 265,15 589,22 265,15 589,22              0,45 265,14 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.7  Guia de madeira - 2,5 x 10,0cm, confecção e instalação m 238,81                 1.306,29 238,81 1.306,29 238,81              5,47 1.306,29 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 113,98                 8.876,76 113,98 8.876,76 113,98              77,88 8.876,76 -                           0,00 0,00%

2.9.3.2.9  Argamassa cimento-areia 1:3 m³ 0,03                     16,74 0,03 16,74 0,03                  557,90 16,73 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3  Transposição de segmento de sarjeta (TSS) - - 6.681,99 - 6.681,99 6.681,97 0,00

2.9.3.3.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2,89                     19,68 2,89 19,68 2,89                  6,81 19,68 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.2
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 2,31                     933,49 2,31 933,49 2,31                  404,11 933,49 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.3
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 2,46                     863,73 2,46 863,73 2,46                  351,11 863,73 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 2,46                     23,84 2,46 23,84 2,46                  9,69 23,83 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 68,14                   47,02 68,14 47,02 68,14                0,69 47,01 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 42,36                   19,06 42,36 19,06 42,36                0,45 19,06 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 227,31                 2.252,64 227,31 2.252,64 227,31              9,91 2.252,64 -                           0,00 0,00%

2.9.3.3.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 32,39                   2.522,53 32,39 2.522,53 32,39                77,88 2.522,53 -                           0,00 0,00%

2.9.3.4  Entrada d'água (EDA) - - 262,21 - 262,21 262,17 0,00

2.9.3.4.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 0,61                     198,56 0,61 198,56 0,61                  325,50 198,55 -                           0,00 0,00%

2.9.3.4.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 0,61                     5,91 0,61 5,91 0,61                  9,69 5,91 -                           0,00 0,00%

2.9.3.4.3  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 16,97                   11,71 16,97 11,71 16,97                0,69 11,70 -                           0,00 0,00%

2.9.3.4.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 10,55                   4,75 10,55 4,75 10,55                0,45 4,74 -                           0,00 0,00%

2.9.3.4.5
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 0,53                     41,28 0,53 41,28 0,53                  77,88 41,27 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5  Descida d'água (DAR e DAD) - - 1.708,06 - 1.708,06 1.708,04 0,00

2.9.3.5.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 2,77                     18,86 2,77 18,86 2,77                  6,81 18,86 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5.2  Apiloamento manual m³ 1,34                     41,10 1,34 41,10 1,34                  30,67 41,09 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 1,22                     397,11 1,22 397,11 1,22                  325,50 397,11 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 1,22                     11,82 1,22 11,82 1,22                  9,69 11,82 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 33,80                   23,32 33,80 23,32 33,80                0,69 23,32 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 21,02                   9,46 21,02 9,46 21,02                0,45 9,45 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.3.5.7  Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação kg 43,16                   442,39 43,16 442,39 43,16                10,25 442,39 -                           0,00 0,00%

2.9.3.5.8
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 9,81                     764,00 9,81 764,00 9,81                  77,88 764,00 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6  Dissipador de energia (DES) - - 10.286,81 - 10.286,81 10.286,78 0,00

2.9.3.6.1  Armação em aço CA-60, fornecimento, preparo e colocação m³ 12,60                   85,81 12,60 85,81 12,60                6,81 85,80 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6.2  Apiloamento manual m³ 2,65                     81,28 2,65 81,28 2,65                  30,67 81,27 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6.3
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 11,60                   3.775,80 11,60 3.775,80 11,60                325,50 3.775,80 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6.4
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 11,60                   112,40 11,60 112,40 11,60                9,69 112,40 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 321,60                 221,90 321,60 221,90 321,60              0,69 221,90 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 199,92                 89,96 199,92 89,96 199,92              0,45 89,96 -                           0,00 0,00%

2.9.3.6.7
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 76,01                   5.919,66 76,01 5.919,66 76,01                77,88 5.919,65 -                           0,00 0,00%

2.9.4  OBRAS DE ARTE CORRENTES - - 404.042,94 - 404.042,94 404.042,81 0,00

2.9.4.1  Bueiro tubular de concreto (BTC) - - 31.203,55 - 31.203,55 31.203,54 0,00

2.9.4.1.1  Berço e dente para bueiro tubular de concreto - - 31.203,55 - 31.203,55 31.203,54 0,00

2.9.4.1.1.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 60,30                   19.627,65 60,30 19.627,65 60,30                325,50 19.627,65 -                           0,00 0,00%

2.9.4.1.1.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 60,30                   584,31 60,30 584,31 60,30                9,69 584,30 -                           0,00 0,00%

2.9.4.1.1.3  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.366,16              942,65 1.366,16 942,65 1.366,16           0,69 942,65 -                           0,00 0,00%

2.9.4.1.1.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.562,98              703,34 1.562,98 703,34 1.562,98           0,45 703,34 -                           0,00 0,00%

2.9.4.1.1.5
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 120,00                 9.345,60 120,00 9.345,60 120,00              77,88 9.345,60 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.1  Corpo de bueiro tubular de concreto - tubo fabricado - - 109.473,82 - 109.473,82 109.473,81 0,00

2.9.4.2.1.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 29,96                   9.751,98 29,96 9.751,98 29,96                325,50 9.751,98 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.1.2  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 2.100,00              20.811,00 2.100,00 20.811,00 2.100,00           9,91 20.811,00 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.1.3
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 998,52                 77.764,74 998,52 77.764,74 998,52              77,88 77.764,73 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.1.4
 Tubo de concreto armado D=1,00m (confecção, carga, descarga e 

assentamento), exclusive fornecimento de materiais
m 11,00                   957,33 11,00 957,33 11,00                87,03 957,33 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.1.5
 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, leito 

natural
tkm 51,92                   107,99 51,92 107,99 51,92                2,08 107,99 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.1.6
 Momento de transporte de tubos de concreto - guindauto 20 t.m, em 

rodovia pavimentada
tkm 59,40                   80,78 59,40 80,78 59,40                1,36 80,78 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.2  Boca de bueiro tubular de concreto - - 36.988,94 - 36.988,94 36.988,92 0,00

2.9.4.2.2.1
 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 55,31                   18.003,41 55,31 18.003,41 55,31                325,50 18.003,40 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.2.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 55,31                   535,95 55,31 535,95 55,31                9,69 535,95 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.4.2.2.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 55,31                   354,54 55,31 354,54 55,31                6,41 354,53 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.2.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.253,06              864,61 1.253,06 864,61 1.253,06           0,69 864,61 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.433,58              645,11 1.433,58 645,11 1.433,58           0,45 645,11 -                           0,00 0,00%

2.9.4.2.2.6
 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 

3 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 212,96                 16.585,32 212,96 16.585,32 212,96              77,88 16.585,32 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3  Bueiro celular de concreto (BCC) - moldado in loco - - 226.376,63 - 226.376,63 226.376,54 0,00

2.9.4.3.1  Corpo de bueiro celular de concreto - moldado in loco - - 97.325,67 - 97.325,67 97.325,59 0,00

2.9.4.3.1.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 6,63                     2.679,25 6,63 2.679,25 6,63                  404,11 2.679,24 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 69,53                   24.412,68 69,53 24.412,68 69,53                351,11 24.412,67 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 69,53                   673,75 69,53 673,75 69,53                9,69 673,74 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 69,53                   445,69 69,53 445,69 69,53                6,41 445,68 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.575,27              1.086,94 1.575,27 1.086,94 1.575,27           0,69 1.086,93 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.802,22              811,00 1.802,22 811,00 1.802,22           0,45 810,99 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.046,00              40.095,86 4.046,00 40.095,86 4.046,00           9,91 40.095,86 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.8
 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m² 273,70                 23.669,58 273,70 23.669,58 273,70              86,48 23.669,57 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.9
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m³ 2,55                     1.422,65 2,55 1.422,65 2,55                  557,90 1.422,64 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.1.10
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m 17,00                   2.028,27 17,00 2.028,27 17,00                119,31 2.028,27 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2  Boca de bueiro celular de concreto - moldado in loco - - 129.050,96 - 129.050,96 129.050,95 0,00

2.9.4.3.2.1  Concreto magro, confecção em betoneira e lançamento manual m³ 23,10                   9.334,94 23,10 9.334,94 23,10                404,11 9.334,94 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comecial e brita produzida
m³ 73,06                   25.652,10 73,06 25.652,10 73,06                351,11 25.652,09 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 73,06                   707,95 73,06 707,95 73,06                9,69 707,95 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 73,06                   468,31 73,06 468,31 73,06                6,41 468,31 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.655,25              1.142,12 1.655,25 1.142,12 1.655,25           0,69 1.142,12 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.893,72              852,17 1.893,72 852,17 1.893,72           0,45 852,17 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.208,00              51.611,28 5.208,00 51.611,28 5.208,00           9,91 51.611,28 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.8
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 362,00                 37.329,44 362,00 37.329,44 362,00              103,12 37.329,44 -                           0,00 0,00%

2.9.4.3.2.9
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m³ 3,50                     1.952,65 3,50 1.952,65 3,50                  557,90 1.952,65 -                           0,00 0,00%

2.9.5  OBRAS COMPLEMENTARES - - 1.294.022,87 - 1.294.022,87 1.294.022,78 0,00

2.9.5.1  Proteção de talude - - 1.954,72 - 1.954,72 1.954,72 0,00

2.9.5.1.1  Proteção de talude, plataformas e outras áreas - - 1.954,72 - 1.954,72 1.954,72 0,00
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.5.1.1.1  Hidrossemeadura m² 569,89                 1.954,72 569,89 1.954,72 569,89              3,43 1.954,72 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2
 Passagem de gado, veículos e animais em concreto - moldado in 

loco
- - 1.209.060,51 - 1.209.060,51 1.209.060,42 0,00

2.9.5.2.1
 Corpo de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- - 945.337,49 - 945.337,49 945.337,43 0,00

2.9.5.2.1.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 18,18                   7.346,72 18,18 7.346,72 18,18                404,11 7.346,71 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.2
 Concreto fck = 30 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 569,64                 216.298,00 569,64 216.298,00 569,64              379,71 216.298,00 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 569,64                 5.519,81 569,64 5.519,81 569,64              9,69 5.519,81 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 569,64                 3.651,39 569,64 3.651,39 569,64              6,41 3.651,39 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 12.140,17            8.376,72 12.140,17 8.376,72 12.140,17         0,69 8.376,71 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 10.923,42            4.915,54 10.923,42 4.915,54 10.923,42         0,45 4.915,53 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 49.018,80            485.776,31 49.018,80 485.776,31 49.018,80         9,91 485.776,30 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.8
 Escoramento para corpo de bueiros celulares - utilização de 3 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 1.378,62              74.597,13 1.378,62 74.597,13 1.378,62           54,11 74.597,12 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.9
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1.515,00              131.017,20 1.515,00 131.017,20 1.515,00           86,48 131.017,20 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.1.10
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m 65,70                   7.838,67 65,70 7.838,67 65,70                119,31 7.838,66 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2
 Boca de passagem de gado, veículos e animais em concreto - 

moldado in loco
- - 263.723,02 - 263.723,02 263.722,99 0,00

2.9.5.2.2.1
 Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

comercial e brita produzida
m³ 13,50                   5.455,49 13,50 5.455,49 13,50                404,11 5.455,48 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.2
 Concreto fck = 30 Mpa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - areia 

comercial e brita produzida
m³ 222,18                 84.363,97 222,18 84.363,97 222,18              379,71 84.363,96 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade 

de 41 m³/h
m³ 222,18                 2.152,92 222,18 2.152,92 222,18              9,69 2.152,92 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 222,18                 1.424,17 222,18 1.424,17 222,18              6,41 1.424,17 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 4.735,10              3.267,22 4.735,10 3.267,22 4.735,10           0,69 3.267,21 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.260,52              1.917,23 4.260,52 1.917,23 4.260,52           0,45 1.917,23 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 10.026,00            99.357,66 10.026,00 99.357,66 10.026,00         9,91 99.357,66 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.8
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 520,62                 53.686,33 520,62 53.686,33 520,62              103,12 53.686,33 -                           0,00 0,00%

2.9.5.2.2.9
 Fornecimento e aplicação de junta elástica, tipo fugenband O-22 ou 

similar
m 101,40                 12.098,03 101,40 12.098,03 101,40              119,31 12.098,03 -                           0,00 0,00%

2.9.5.3  Cerca, porteira e mata-burro - -                       83.007,64 0,00 83.007,64 83.007,64 0,00

2.9.5.3.1
 Cerca tipo I empregando mourões de concreto, em material de 1ª e 2ª 

categoria (5 fios)
m 1.202,04              49.415,86 1.202,04 49.415,86 1.202,04           41,11 49.415,86 -                           0,00 0,00%

2.9.5.3.2  Porteira padrão VALEC und 24,00                   19.427,28 24,00 19.427,28 24,00                809,47 19.427,28 -                           0,00 0,00%

2.9.5.3.3  Mata-burro pré-moldado de concreto, carga e descarga und 3,00                     14.164,50 3,00 14.164,50 3,00                  4.721,50 14.164,50 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.9.5.4  Passagem em nível - -                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.5.4.1  Passagem em nível tipo I, bitola larga und -                       0,00 0,00 0,00 -                    30.238,99 0,00 -                           0,00 0,00%

2.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - -                       8.570.677,89 0,00 8.570.677,89 8.570.677,12 0,00

2.10.1  Ponte sobre o Rio Mutum - -                       3.109.828,31 0,00 3.109.828,31 3.109.828,09 0,00

2.10.1.1  Estaca raiz - -                       781.118,61 0,00 781.118,61 781.118,60 0,00

2.10.1.1.1  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 35.430,00            351.111,30 35.430,00 351.111,30 35.430,00         9,91 351.111,30 -                           0,00 0,00%

2.10.1.1.2  Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armação) m 834,00                 242.318,70 834,00 242.318,70 834,00              290,55 242.318,70 -                           0,00 0,00%

2.10.1.1.3  Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m 280,00                 186.950,40 280,00 186.950,40 280,00              667,68 186.950,40 -                           0,00 0,00%

2.10.1.1.4  Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ 1,85                     738,21 1,85 738,21 1,85                  399,03 738,20 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2  Blocos e Sapatas - - 102.769,04 - 102.769,04 102.769,03 0,00

2.10.1.2.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 79,20                   539,35 79,20 539,35 79,20                6,81 539,35 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.2  Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 65,00                   1.147,90 65,00 1.147,90 65,00                17,66 1.147,90 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.3
 Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ 6,03                     2.436,78 6,03 2.436,78 6,03                  404,11 2.436,78 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.4
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 112,00                 39.324,32 112,00 39.324,32 112,00              351,11 39.324,32 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.5
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 112,00                 4.504,64 112,00 4.504,64 112,00              40,22 4.504,64 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.6  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 112,00                 717,92 112,00 717,92 112,00              6,41 717,92 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.7  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 876,29                 604,64 876,29 604,64 876,29              0,69 604,64 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.8  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.327,62              2.397,43 5.327,62 2.397,43 5.327,62           0,45 2.397,42 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.9  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.416,00              43.762,56 4.416,00 43.762,56 4.416,00           9,91 43.762,56 -                           0,00 0,00%

2.10.1.2.10
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 84,80                   7.333,50 84,80 7.333,50 84,80                86,48 7.333,50 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3  Encontros e lajes de transição - - 215.342,00 - 215.342,00 215.341,95 0,00

2.10.1.3.1
 Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ 8,80                     3.556,17 8,80 3.556,17 8,80                  404,11 3.556,16 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 186,87                 65.611,93 186,87 65.611,93 186,87              351,11 65.611,92 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 186,87                 7.515,91 186,87 7.515,91 186,87              40,22 7.515,91 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 186,87                 1.197,84 186,87 1.197,84 186,87              6,41 1.197,83 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.462,07              1.008,83 1.462,07 1.008,83 1.462,07           0,69 1.008,82 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.889,03              4.000,06 8.889,03 4.000,06 8.889,03           0,45 4.000,06 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 10.902,00            108.038,82 10.902,00 108.038,82 10.902,00         9,91 108.038,82 -                           0,00 0,00%

2.10.1.3.8
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 282,29                 24.412,44 282,29 24.412,44 282,29              86,48 24.412,43 -                           0,00 0,00%

2.10.1.4  Mesoestrutura - - 210.614,28 - 210.614,28 210.614,27 0,00

2.10.1.4.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 98,64                   34.633,49 98,64 34.633,49 98,64                351,11 34.633,49 -                           0,00 0,00%

2.10.1.4.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 98,64                   3.967,30 98,64 3.967,30 98,64                40,22 3.967,30 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.1.4.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 98,64                   632,28 98,64 632,28 98,64                6,41 632,28 -                           0,00 0,00%

2.10.1.4.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 771,76                 532,51 771,76 532,51 771,76              0,69 532,51 -                           0,00 0,00%

2.10.1.4.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 4.692,11              2.111,45 4.692,11 2.111,45 4.692,11           0,45 2.111,44 -                           0,00 0,00%

2.10.1.4.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 12.626,00            125.123,66 12.626,00 125.123,66 12.626,00         9,91 125.123,66 -                           0,00 0,00%

2.10.1.4.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 504,32                 43.613,59 504,32 43.613,59 504,32              86,48 43.613,59 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5  Superestrutura - trecho isostático: viga - - 896.373,08 - 896.373,08 896.373,04 0,00

2.10.1.5.1
 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 172,62                 73.836,48 172,62 73.836,48 172,62              427,74 73.836,47 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 172,62                 6.942,78 172,62 6.942,78 172,62              40,22 6.942,77 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 172,62                 1.106,49 172,62 1.106,49 172,62              6,41 1.106,49 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.350,58              931,90 1.350,58 931,90 1.350,58           0,69 931,90 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 8.211,19              3.695,04 8.211,19 3.695,04 8.211,19           0,45 3.695,03 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 28.396,00            281.404,36 28.396,00 281.404,36 28.396,00         9,91 281.404,36 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.7
 Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1.003,30              69.709,28 1.003,30 69.709,28 1.003,30           69,48 69.709,28 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.8
 Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ utilização de 

treliça lançadeira e Fischietti
und 6,00                     22.562,58 6,00 22.562,58 6,00                  3.760,43 22.562,58 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.9  Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischietti und 6,00                     209.409,72 6,00 209.409,72 6,00                  34.901,62 209.409,72 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.10  Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.914,00              47.359,40 3.914,00 47.359,40 3.914,00           12,10 47.359,40 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.11
 Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m 420,80                 23.438,56 420,80 23.438,56 420,80              55,70 23.438,56 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.12
 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und 32,00                   57.802,24 32,00 57.802,24 32,00                1.806,32 57.802,24 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.13  Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.031,00              37.705,64 3.031,00 37.705,64 3.031,00           12,44 37.705,64 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.14
 Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m 249,60                 18.328,13 249,60 18.328,13 249,60              73,43 18.328,12 -                           0,00 0,00%

2.10.1.5.15
 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und 16,00                   42.140,48 16,00 42.140,48 16,00                2.633,78 42.140,48 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6  Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina - - 685.460,29 - 685.460,29 685.460,24 0,00

2.10.1.6.1
 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 158,43                 67.766,85 158,43 67.766,85 158,43              427,74 67.766,84 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 158,43                 6.372,05 158,43 6.372,05 158,43              40,22 6.372,05 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 158,43                 1.015,54 158,43 1.015,54 158,43              6,41 1.015,53 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 1.239,56              855,30 1.239,56 855,30 1.239,56           0,69 855,29 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 7.536,20              3.391,29 7.536,20 3.391,29 7.536,20           0,45 3.391,29 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 21.225,00            210.339,75 21.225,00 210.339,75 21.225,00         9,91 210.339,75 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.1.6.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 697,54                 60.323,26 697,54 60.323,26 697,54              86,48 60.323,25 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.8  Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 402,00                 7.268,16 402,00 7.268,16 402,00              18,08 7.268,16 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.9
 Bainha metálica diâmetro 70 mm em barra de aço ST95/105 Ø32mm em 

transversina - fornecimento e instalação
m 63,90                   3.844,86 63,90 3.844,86 63,90                60,17 3.844,86 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.10
 Ancoragem de barra de aço ST95/105 Ø32mm com placa de ancoragem 

160x160x16 mm em transversina
und 36,00                   7.169,04 36,00 7.169,04 36,00                199,14 7.169,04 -                           0,00 0,00%

2.10.1.6.11
 Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 5 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 6.002,54              317.114,19 6.002,54 317.114,19 6.002,54           52,83 317.114,18 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7  Serviços complementares - - 180.662,91 - 180.662,91 180.662,90 0,00

2.10.1.7.1
 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 213,12                 17.134,85 213,12 17.134,85 213,12              80,40 17.134,84 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7.2
 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 

140 mm - fornecimento e instalação
m 23,40                   29.323,94 23,40 29.323,94 23,40                1.253,16 29.323,94 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7.3  Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m 23,40                   2.824,61 23,40 2.824,61 23,40                120,71 2.824,61 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7.4  Guarda corpo metálico m 194,60                 124.446,70 194,60 124.446,70 194,60              639,50 124.446,70 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7.5  Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m 98,00                   4.311,02 98,00 4.311,02 98,00                43,99 4.311,02 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7.6  Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 53,24                   2.130,66 53,24 2.130,66 53,24                40,02 2.130,66 -                           0,00 0,00%

2.10.1.7.7  Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,12                     491,13 0,12 491,13 0,12                  4.092,78 491,13 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8
 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-

moldadas do passeio
- - 10.150,60 - 10.150,60 10.150,56 0,00

2.10.1.8.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 3,08                     1.081,42 3,08 1.081,42 3,08                  351,11 1.081,41 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 3,08                     123,88 3,08 123,88 3,08                  40,22 123,87 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 3,08                     19,74 3,08 19,74 3,08                  6,41 19,74 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 24,10                   16,63 24,10 16,63 24,10                0,69 16,62 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 146,51                 65,93 146,51 65,93 146,51              0,45 65,92 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 160,00                 1.585,60 160,00 1.585,60 160,00              9,91 1.585,60 -                           0,00 0,00%

2.10.1.8.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 83,92                   7.257,40 83,92 7.257,40 83,92                86,48 7.257,40 -                           0,00 0,00%

2.10.1.9  Execução de Contenção e Enrocamento - - 27.337,50 - 27.337,50 27.337,50 0,00

2.10.1.9.1  Enrocamento de pedra jogada, confecção e assentamento m³ 270,00                 27.337,50 270,00 27.337,50 270,00              101,25 27.337,50 -                           0,00 0,00%

2.10.2  Viaduto Ferroviário sobre a BR-135 - - 2.268.753,12 - 2.268.753,12 2.268.752,81 0,00

2.10.2.1  Tubulão a céu aberto - - 271.934,09 - 271.934,09 271.934,03 0,00

2.10.2.1.1
 Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 

até 10 m em material de 1ª categoria
m³ 55,73                   14.302,55 55,73 14.302,55 55,73                256,64 14.302,54 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.2
 Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 

10 a 20 m em material de 1ª categoria
m³ 69,27                   20.739,44 69,27 20.739,44 69,27                299,40 20.739,43 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.3
 Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto na profundidade de 

até 10 m em material de 2ª categoria
m³ 50,49                   31.597,65 50,49 31.597,65 50,49                625,82 31.597,65 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.4
 Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na 

profundidade até 10 m - exclusive concretagem
m³ 19,51                   12.238,04 19,51 12.238,04 19,51                627,27 12.238,03 -                           0,00 0,00%
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.2.1.5
 Base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio 

na profundidade até 10 m - exclusive concretagem
m³ 93,00                   146.467,56 93,00 146.467,56 93,00                1.574,92 146.467,56 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.6
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 111,96                 39.310,28 111,96 39.310,28 111,96              351,11 39.310,27 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.7
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 111,96                 4.503,03 111,96 4.503,03 111,96              40,22 4.503,03 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.8  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 549,23                 378,97 549,23 378,97 549,23              0,69 378,96 -                           0,00 0,00%

2.10.2.1.9  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.325,71              2.396,57 5.325,71 2.396,57 5.325,71           0,45 2.396,56 -                           0,00 0,00%

2.10.2.2  Corpo de tubulão - - 60.715,52 - 60.715,52 60.715,51 0,00

2.10.2.2.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 68,05                   23.893,04 68,05 23.893,04 68,05                351,11 23.893,03 -                           0,00 0,00%

2.10.2.2.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 68,05                   2.736,97 68,05 2.736,97 68,05                40,22 2.736,97 -                           0,00 0,00%

2.10.2.2.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 68,05                   436,20 68,05 436,20 68,05                6,41 436,20 -                           0,00 0,00%

2.10.2.2.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 333,83                 230,34 333,83 230,34 333,83              0,69 230,34 -                           0,00 0,00%

2.10.2.2.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.237,00              1.456,65 3.237,00 1.456,65 3.237,00           0,45 1.456,65 -                           0,00 0,00%

2.10.2.2.6
 Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - 

fornecimento, preparo e colocação
kg 3.368,00              31.962,32 3.368,00 31.962,32 3.368,00           9,49 31.962,32 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3  Camisa de concreto - - 247.185,01 - 247.185,01 247.184,98 0,00

2.10.2.3.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 107,44                 37.723,26 107,44 37.723,26 107,44              351,11 37.723,25 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 107,44                 4.321,24 107,44 4.321,24 107,44              40,22 4.321,23 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 107,44                 688,69 107,44 688,69 107,44              6,41 688,69 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 527,06                 363,67 527,06 363,67 527,06              0,69 363,67 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.110,71              2.299,82 5.110,71 2.299,82 5.110,71           0,45 2.299,81 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 11.928,00            118.206,48 11.928,00 118.206,48 11.928,00         9,91 118.206,48 -                           0,00 0,00%

2.10.2.3.7
 Formas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - fornecimento, 

instalação e retirada
m² 810,53                 83.581,85 810,53 83.581,85 810,53              103,12 83.581,85 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4  Blocos e Sapatas - - 92.545,45 - 92.545,45 92.545,41 0,00

2.10.2.4.1  Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 130,45                 888,36 130,45 888,36 130,45              6,81 888,36 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.2  Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 35,00                   618,10 35,00 618,10 35,00                17,66 618,10 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.3
 Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ 4,23                     1.709,39 4,23 1.709,39 4,23                  404,11 1.709,38 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.4
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 73,98                   25.975,12 73,98 25.975,12 73,98                351,11 25.975,11 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.5
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 73,98                   2.975,48 73,98 2.975,48 73,98                40,22 2.975,47 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.6  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 73,98                   474,21 73,98 474,21 73,98                6,41 474,21 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.7  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 362,92                 250,41 362,92 250,41 362,92              0,69 250,41 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.2.4.8  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 3.519,08              1.583,59 3.519,08 1.583,59 3.519,08           0,45 1.583,58 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.9  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.420,00              53.712,20 5.420,00 53.712,20 5.420,00           9,91 53.712,20 -                           0,00 0,00%

2.10.2.4.10
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 50,40                   4.358,59 50,40 4.358,59 50,40                86,48 4.358,59 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5  Encontros e lajes de transição - - 231.920,30 - 231.920,30 231.920,28 0,00

2.10.2.5.1
 Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ 8,97                     3.624,87 8,97 3.624,87 8,97                  404,11 3.624,86 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 191,11                 67.100,63 191,11 67.100,63 191,11              351,11 67.100,63 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 191,11                 7.686,44 191,11 7.686,44 191,11              40,22 7.686,44 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 191,11                 1.225,02 191,11 1.225,02 191,11              6,41 1.225,01 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 937,51                 646,88 937,51 646,88 937,51              0,69 646,88 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 9.090,72              4.090,82 9.090,72 4.090,82 9.090,72           0,45 4.090,82 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 12.396,00            122.844,36 12.396,00 122.844,36 12.396,00         9,91 122.844,36 -                           0,00 0,00%

2.10.2.5.8
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 285,63                 24.701,28 285,63 24.701,28 285,63              86,48 24.701,28 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6  Mesoestrutura - - 88.154,49 - 88.154,49 88.154,46 0,00

2.10.2.6.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 40,39                   14.181,33 40,39 14.181,33 40,39                351,11 14.181,33 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 40,39                   1.624,49 40,39 1.624,49 40,39                40,22 1.624,48 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 40,39                   258,90 40,39 258,90 40,39                6,41 258,89 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 198,14                 136,72 198,14 136,72 198,14              0,69 136,71 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.921,27              864,57 1.921,27 864,57 1.921,27           0,45 864,57 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 5.596,00              55.456,36 5.596,00 55.456,36 5.596,00           9,91 55.456,36 -                           0,00 0,00%

2.10.2.6.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 180,76                 15.632,12 180,76 15.632,12 180,76              86,48 15.632,12 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7  Superestrutura - trecho isostático: viga - - 741.007,39 - 741.007,39 741.007,38 0,00

2.10.2.7.1
 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 127,88                 54.699,39 127,88 54.699,39 127,88              427,74 54.699,39 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 127,88                 5.143,33 127,88 5.143,33 127,88              40,22 5.143,33 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 127,88                 819,71 127,88 819,71 127,88              6,41 819,71 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 627,33                 432,86 627,33 432,86 627,33              0,69 432,85 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 6.083,00              2.737,35 6.083,00 2.737,35 6.083,00           0,45 2.737,35 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 21.860,00            216.632,60 21.860,00 216.632,60 21.860,00         9,91 216.632,60 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.7
 Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 754,84                 52.446,28 754,84 52.446,28 754,84              69,48 52.446,28 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.2.7.8
 Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ utilização de 

treliça lançadeira e Fischietti
und 4,00                     15.041,72 4,00 15.041,72 4,00                  3.760,43 15.041,72 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.9  Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischietti und 4,00                     139.606,48 4,00 139.606,48 4,00                  34.901,62 139.606,48 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.10  Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 8.231,00              102.393,64 8.231,00 102.393,64 8.231,00           12,44 102.393,64 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.11
 Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m 622,40                 45.702,83 622,40 45.702,83 622,40              73,43 45.702,83 -                           0,00 0,00%

2.10.2.7.12
 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und 40,00                   105.351,20 40,00 105.351,20 40,00                2.633,78 105.351,20 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8  Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina - - 388.073,51 - 388.073,51 388.073,47 0,00

2.10.2.8.1
 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 119,63                 51.170,54 119,63 51.170,54 119,63              427,74 51.170,53 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 119,63                 4.811,52 119,63 4.811,52 119,63              40,22 4.811,51 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 119,63                 766,83 119,63 766,83 119,63              6,41 766,82 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 586,86                 404,93 586,86 404,93 586,86              0,69 404,93 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.690,56              2.560,75 5.690,56 2.560,75 5.690,56           0,45 2.560,75 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 16.969,00            168.162,79 16.969,00 168.162,79 16.969,00         9,91 168.162,79 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 524,08                 45.322,44 524,08 45.322,44 524,08              86,48 45.322,43 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.8  Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 268,00                 4.845,44 268,00 4.845,44 268,00              18,08 4.845,44 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.9
 Bainha metálica diâmetro 70 mm em barra de aço ST95/105 Ø32mm em 

transversina - fornecimento e instalação
m 42,60                   2.563,24 42,60 2.563,24 42,60                60,17 2.563,24 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.10
 Ancoragem de barra de aço ST95/105 Ø32mm com placa de ancoragem 

160x160x16 mm em transversina
und 24,00                   4.779,36 24,00 4.779,36 24,00                199,14 4.779,36 -                           0,00 0,00%

2.10.2.8.11
 Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 5 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 1.943,70              102.685,67 1.943,70 102.685,67 1.943,70           52,83 102.685,67 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9  Serviços complementares - - 140.386,72 - 140.386,72 140.386,69 0,00

2.10.2.9.1
 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 187,20                 15.050,88 187,20 15.050,88 187,20              80,40 15.050,88 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9.2
 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 

140 mm - fornecimento e instalação
m 18,00                   22.556,88 18,00 22.556,88 18,00                1.253,16 22.556,88 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9.3  Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m 18,00                   2.172,78 18,00 2.172,78 18,00                120,71 2.172,78 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9.4  Guarda corpo metálico m 149,75                 95.765,13 149,75 95.765,13 149,75              639,50 95.765,12 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9.5  Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m 64,00                   2.815,36 64,00 2.815,36 64,00                43,99 2.815,36 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9.6  Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 40,39                   1.616,41 40,39 1.616,41 40,39                40,02 1.616,40 -                           0,00 0,00%

2.10.2.9.7  Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,10                     409,28 0,10 409,28 0,10                  4.092,78 409,27 -                           0,00 0,00%

2.10.2.10
 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-

moldadas do passeio
- - 6.830,64 - 6.830,64 6.830,60 0,00

2.10.2.10.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 1,98                     695,20 1,98 695,20 1,98                  351,11 695,19 -                           0,00 0,00%

2.10.2.10.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 1,98                     79,64 1,98 79,64 1,98                  40,22 79,63 -                           0,00 0,00%

2.10.2.10.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 1,98                     12,69 1,98 12,69 1,98                  6,41 12,69 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
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CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.2.10.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 9,71                     6,70 9,71 6,70 9,71                  0,69 6,69 -                           0,00 0,00%

2.10.2.10.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 94,18                   42,38 94,18 42,38 94,18                0,45 42,38 -                           0,00 0,00%

2.10.2.10.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 120,00                 1.189,20 120,00 1.189,20 120,00              9,91 1.189,20 -                           0,00 0,00%

2.10.2.10.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 55,56                   4.804,83 55,56 4.804,83 55,56                86,48 4.804,82 -                           0,00 0,00%

2.10.3  Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I - - 3.192.096,46 - 3.192.096,46 3.192.096,22 0,00

2.10.3.1  Estaca raiz - - 910.999,59 - 910.999,59 910.999,57 0,00

2.10.3.1.1  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 43.780,00            433.859,80 43.780,00 433.859,80 43.780,00         9,91 433.859,80 -                           0,00 0,00%

2.10.3.1.2  Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm (exclusive armação) m 674,50                 195.975,98 674,50 195.975,98 674,50              290,55 195.975,97 -                           0,00 0,00%

2.10.3.1.3  Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm (exclusive armação) m 420,00                 280.425,60 420,00 280.425,60 420,00              667,68 280.425,60 -                           0,00 0,00%

2.10.3.1.4  Arrasamento de estacas de concreto com martelete m³ 1,85                     738,21 1,85 738,21 1,85                  399,03 738,20 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2  Blocos e Sapatas - - 104.167,30 - 104.167,30 104.167,28 0,00

2.10.3.2.1  Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria m³ 191,27                 1.723,34 191,27 1.723,34 191,27              9,01 1.723,34 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.2  Reaterro e compactação com soquete vibratório m³ 79,27                   1.399,91 79,27 1.399,91 79,27                17,66 1.399,90 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.3
 Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ 6,03                     2.436,78 6,03 2.436,78 6,03                  404,11 2.436,78 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.4
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 112,00                 39.324,32 112,00 39.324,32 112,00              351,11 39.324,32 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.5
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 112,00                 4.504,64 112,00 4.504,64 112,00              40,22 4.504,64 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.6  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 112,00                 717,92 112,00 717,92 112,00              6,41 717,92 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.7  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.924,48              2.707,89 3.924,48 2.707,89 3.924,48           0,69 2.707,89 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.8  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 569,86                 256,44 569,86 256,44 569,86              0,45 256,43 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.9  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 4.416,00              43.762,56 4.416,00 43.762,56 4.416,00           9,91 43.762,56 -                           0,00 0,00%

2.10.3.2.10
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 84,80                   7.333,50 84,80 7.333,50 84,80                86,48 7.333,50 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3  Encontros e lajes de transição - - 215.290,90 - 215.290,90 215.290,84 0,00

2.10.3.3.1
 Concreto Magro - confecção em betoneira e lançamento manual, areia 

comercial e brita produzida
m³ 8,80                     3.556,17 8,80 3.556,17 8,80                  404,11 3.556,16 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.2
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 186,90                 65.622,46 186,90 65.622,46 186,90              351,11 65.622,45 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.3
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 186,90                 7.517,12 186,90 7.517,12 186,90              40,22 7.517,11 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.4  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 186,90                 1.198,03 186,90 1.198,03 186,90              6,41 1.198,02 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.548,98              4.518,80 6.548,98 4.518,80 6.548,98           0,69 4.518,79 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.6  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 950,95                 427,93 950,95 427,93 950,95              0,45 427,92 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.7  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 10.902,00            108.038,82 10.902,00 108.038,82 10.902,00         9,91 108.038,82 -                           0,00 0,00%

2.10.3.3.8
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 282,28                 24.411,57 282,28 24.411,57 282,28              86,48 24.411,57 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4  Mesoestrutura - - 189.306,84 - 189.306,84 189.306,78 0,00
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.3.4.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 89,72                   31.501,59 89,72 31.501,59 89,72                351,11 31.501,58 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 89,72                   3.608,54 89,72 3.608,54 89,72                40,22 3.608,53 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 89,72                   575,11 89,72 575,11 89,72                6,41 575,10 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 3.143,79              2.169,22 3.143,79 2.169,22 3.143,79           0,69 2.169,21 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 456,50                 205,43 456,50 205,43 456,50              0,45 205,42 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 11.484,16            113.808,03 11.484,16 113.808,03 11.484,16         9,91 113.808,02 -                           0,00 0,00%

2.10.3.4.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 432,92                 37.438,92 432,92 37.438,92 432,92              86,48 37.438,92 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5  Superestrutura - trecho isostático: viga - - 896.314,90 - 896.314,90 896.314,87 0,00

2.10.3.5.1
 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 172,62                 73.836,48 172,62 73.836,48 172,62              427,74 73.836,47 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 172,62                 6.942,78 172,62 6.942,78 172,62              40,22 6.942,77 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 172,62                 1.106,49 172,62 1.106,49 172,62              6,41 1.106,49 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 6.048,60              4.173,53 6.048,60 4.173,53 6.048,60           0,69 4.173,53 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 878,29                 395,23 878,29 395,23 878,29              0,45 395,23 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 28.396,00            281.404,36 28.396,00 281.404,36 28.396,00         9,91 281.404,36 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.7
 Forma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - 

utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1.003,30              69.709,28 1.003,30 69.709,28 1.003,30           69,48 69.709,28 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.8
 Lançamento de viga pré-moldada P<= 140 toneladas c/ utilização de 

treliça lançadeira e Fischietti
und 6,00                     22.562,58 6,00 22.562,58 6,00                  3.760,43 22.562,58 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.9  Montagem ou desmontagem de treliça lançadeira e Fischietti und 6,00                     209.409,72 6,00 209.409,72 6,00                  34.901,62 209.409,72 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.10  Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.914,00              47.359,40 3.914,00 47.359,40 3.914,00           12,10 47.359,40 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.11
 Bainha metálica diâmetro 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m 420,80                 23.438,56 420,80 23.438,56 420,80              55,70 23.438,56 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.12
 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und 32,00                   57.802,24 32,00 57.802,24 32,00                1.806,32 57.802,24 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.13  Cordoalha CP 190 RB D = 15,2 mm - fornecimento, preparo e colocação kg 3.031,00              37.705,64 3.031,00 37.705,64 3.031,00           12,44 37.705,64 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.14
 Bainha metálica diâmetro 80 mm para 12 cordoalhas D = 15,2 mm, semi-

rígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
m 249,60                 18.328,13 249,60 18.328,13 249,60              73,43 18.328,12 -                           0,00 0,00%

2.10.3.5.15
 Ancoragem ativa para 12 cordoalhas D = 15,2 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
und 16,00                   42.140,48 16,00 42.140,48 16,00                2.633,78 42.140,48 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6  Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina - - 685.417,77 - 685.417,77 685.417,74 0,00

2.10.3.6.1
 Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia comercial e brita produzida
m³ 158,45                 67.775,40 158,45 67.775,40 158,45              427,74 67.775,40 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 158,45                 6.372,86 158,45 6.372,86 158,45              40,22 6.372,85 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 158,45                 1.015,66 158,45 1.015,66 158,45              6,41 1.015,66 -                           0,00 0,00%
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Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO
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 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.3.6.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 5.552,09              3.830,94 5.552,09 3.830,94 5.552,09           0,69 3.830,94 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 806,19                 362,79 806,19 362,79 806,19              0,45 362,78 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 21.225,00            210.339,75 21.225,00 210.339,75 21.225,00         9,91 210.339,75 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 697,55                 60.324,12 697,55 60.324,12 697,55              86,48 60.324,12 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.8  Barra de aço ST 95-105 de capacidade de 39 t - d = 32mm - fornecimento kg 402,00                 7.268,16 402,00 7.268,16 402,00              18,08 7.268,16 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.9
 Bainha metálica diâmetro 70 mm em barra de aço ST95/105 Ø32mm em 

transversina - fornecimento e instalação
m 63,90                   3.844,86 63,90 3.844,86 63,90                60,17 3.844,86 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.10
 Ancoragem de barra de aço ST95/105 Ø32mm com placa de ancoragem 

160x160x16 mm em transversina
und 36,00                   7.169,04 36,00 7.169,04 36,00                199,14 7.169,04 -                           0,00 0,00%

2.10.3.6.11
 Escoramento com pontaletes D = 15 mm - utilização de 5 vezes - 

confecção, instalação e retirada
m³ 6.002,54              317.114,19 6.002,54 317.114,19 6.002,54           52,83 317.114,18 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7  Serviços complementares - - 180.795,38 - 180.795,38 180.795,37 0,00

2.10.3.7.1
 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - 

fornecimento e instalação
dm³ 213,12                 17.134,85 213,12 17.134,85 213,12              80,40 17.134,84 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7.2
 Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha vulcanizada de 100 x 

140 mm - fornecimento e instalação
m 23,40                   29.323,94 23,40 29.323,94 23,40                1.253,16 29.323,94 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7.3  Fornecimento e instalação de chapa de aço para proteção de junta m 23,40                   2.824,61 23,40 2.824,61 23,40                120,71 2.824,61 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7.4  Guarda corpo metálico m 194,60                 124.446,70 194,60 124.446,70 194,60              639,50 124.446,70 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7.5  Dreno de PVC D=50mm - fornecimento e instalação m 98,00                   4.311,02 98,00 4.311,02 98,00                43,99 4.311,02 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7.6  Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto t 56,55                   2.263,13 56,55 2.263,13 56,55                40,02 2.263,13 -                           0,00 0,00%

2.10.3.7.7  Argamassa para reparos e grouteamento m³ 0,12                     491,13 0,12 491,13 0,12                  4.092,78 491,13 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8
 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-

moldadas do passeio
- - 9.803,78 - 9.803,78 9.803,77 0,00

2.10.3.8.1
 Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia comercial e brita produzida
m³ 2,64                     926,93 2,64 926,93 2,64                  351,11 926,93 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8.2
 Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h
m³ 2,64                     106,18 2,64 106,18 2,64                  40,22 106,18 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8.3  Adensamento de concreto por vibrador de imersão m³ 2,64                     16,92 2,64 16,92 2,64                  6,41 16,92 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8.4  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 92,51                   63,83 92,51 63,83 92,51                0,69 63,83 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8.5  Transporte de concreto com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 13,43                   6,04 13,43 6,04 13,43                0,45 6,04 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8.6  Armação em aço CA-50, fornecimento, preparo e colocação kg 160,00                 1.585,60 160,00 1.585,60 160,00              9,91 1.585,60 -                           0,00 0,00%

2.10.3.8.7
 Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 82,08                   7.098,28 82,08 7.098,28 82,08                86,48 7.098,27 -                           0,00 0,00%

2.11 INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA - - 2.011.744,70 - 2.011.744,70 2.011.744,70 0,00

2.11.1 INSTALAÇÃO DE PLANTA DE BRITAGEM und 1,00                     249.408,56 1,00 249.408,56 1,00                  249.408,56 249.408,56 -                           0,00 0,00%

2.11.2 CANTEIRO und 1,00                     126.823,17 1,00 126.823,17 1,00                  126.823,17 126.823,17 -                           0,00 0,00%

2.11.3 ADM LOCAL und 1,00                     644.271,66 1,00 644.271,66 1,00                  644.271,66 644.271,66 -                           0,00 0,00%

2.11.4 MOBILIZAÇÃO COMPLEMENTAR und 1,00                     81.675,55 1,00 81.675,55 1,00                  81.675,55 81.675,55 -                           0,00 0,00%

2.11.5 PRAD und 1,00                     306.175,00 1,00 306.175,00 1,00                  306.175,00 306.175,00 -                           0,00 0,00%

2.11.6 FORNECIMENTO DE BRITA USINADA - - 603.390,76 - 603.390,76 603.390,76 0,00
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.11.6.1 FORNECIMENTO DE BRITA PRODUZIDA und 1,00                     603.390,76 1,00 603.390,76 1,00                  603.390,76 603.390,76 -                           0,00 0,00%

0,00

115.023.265,90 115.023.265,90 106.031.028,66 8.992.233,97 7,82%

RESUMO  DA MEDIÇÃO - EB

1.1 CUSTOS INDIRETOS 7.944.292,88        7.944.292,88            2.746.178,59     5.198.114,28     65,43%
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.009.067,50        2.009.067,50            1.808.988,15     200.079,31        9,96%

1.3 TERRAPLENAGEM 17.808.799,64      17.808.799,64          15.106.930,86   2.701.868,54     15,17%

1.4 DRENAGEM 3.369.656,47        3.369.656,47            3.240.425,94     129.230,33        3,84%

1.6 OBRAS COMPLEMENTARES 1.297.216,10        1.297.216,10            1.003.510,99     293.704,86        22,64%

1.8 SINALIZAÇÃO -                        -                            -                     -                     0,00%

1.9 INTERFERÊNCIA VIÁRIA 854.125,88           854.125,88               854.125,60        -                     0,00%

36.674.226,85      36.674.226,85          28.020.691,56   8.653.533,97     23,60%

1.7 SUPERESTRUTURA 700.352,14           700.352,14               700.352,12        -                     0,00%

700.352,14           700.352,14               700.352,12        -                     0,00%

1.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1.10.1 Ponte sobre o Rio Mutum

1.10.1.1 Estaca raiz 1.10.1.1 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.2 Blocos e Sapatas 1.10.1.2 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.3 Encontros e lajes de transição 1.10.1.3 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.4 Mesoestrutura 1.10.1.4 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.5 Superestrutura - trecho isostático: viga 1.10.1.5 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.6 Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina 1.10.1.6 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.7 Serviços complementares 1.10.1.7 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.8 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio 1.10.1.8 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.1.9 Execução de Contenção e Enrocamento 1.10.1.9 -                        -                            -                     -                     0,00

TOTAL ITEM: 10.1 - PONTE SOBRE RIO MUTUM -                        -                            -                     -                     0%

1.10.2 Viaduto Ferroviário sobre a BR-135

1.10.2.1 Tubulão a céu aberto 1.10.2.1 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.2 Corpo de tubulão 1.10.2.2 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.3 Camisa de concreto 1.10.2.3 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.4 Blocos e Sapatas 1.10.2.4 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.5 Encontros e lajes de transição 1.10.2.5 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.6 Mesoestrutura 1.10.2.6 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.7 Superestrutura - trecho isostático: viga 1.10.2.7 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.8 Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina 1.10.2.8 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.9 Serviços complementares 1.10.2.9 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.2.10 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio 1.10.2.10 -                        -                            -                     -                     0,00

TOTAL ITEM: 10.2 -VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BR-135 -                        -                            -                     -                     0%

1.10.3 Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I

1.10.3.1 Estaca raiz 1.10.3.1 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.3.2 Blocos e Sapatas 1.10.3.2 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.3.3 Encontros e lajes de transição 1.10.3.3 -                        -                            -                     -                     0,00

TOTAL GERAL

TOTAL INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

TOTAL SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA



S U C O N

Nº VALEC

Nº CONTRATO
LOTE 

FIOL
 CANTEIRO DE OBRAS 

ASSINATURA DO 

CONTRATO

VENCIMENTO DO 

CONTRATO
Nº O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL

ALTERAÇÃO DA 

PLANILHA
% ADITIVO

TED - n°

001/2020
06  Ponte Velha  27/10/2020 27/10/2022 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO

MEDIÇÃO DATA EMISSÃO FOLHAS

SALDO 14/10/22

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.10.3.4 Mesoestrutura 1.10.3.4 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.3.5 Superestrutura - trecho isostático: viga 1.10.3.5 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.3.6 Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina 1.10.3.6 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.3.7 Serviços complementares 1.10.3.7 -                        -                            -                     -                     0,00

1.10.3.8 Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio 1.10.3.8 -                        -                            -                     -                     0,00

TOTAL ITEM: 10.3 - VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BA-5831 -                        -                     0%
-                        -                            -                     -                     0%

1.11 PONTES SEMIPERMANENTES

1.11.1 Pontes Semipermanentes 677.400,00           677.400,00               338.700,00        338.700,00        50,00

TOTAL ITEM: 11.1 -PONTES SEMIPERMANENTES 677.400,00           677.400,00               338.700,00        338.700,00        50,00

677.400,00           677.400,00               338.700,00        338.700,00        50%

38.051.978,99      38.051.978,99          29.059.743,68   8.992.233,97     24%

28.020.691,56   

0,00 -                     

28.020.691,56   

700.352,12        

0,00 -                     

700.352,12        

VALOR OAE -                     

REAJUSTAMENTO OAC 0,00 -                     

-                     

VALOR OAE 338.700,00        

REAJUSTAMENTO OAE 0,00 -                     

338.700,00        

29.059.743,68   

#NOME?

RESUMO  DA MEDIÇÃO - EB

1.1 - CUSTOS INDIRETOS 7.944.292,88        7.944.292,88            2.746.178,59     5.198.114,28     65,43

1.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 2.009.067,50        2.009.067,50            1.808.988,15     200.079,31        9,96

1.3 - TERRAPLENAGEM 17.808.799,64      17.808.799,64          15.106.930,86   2.701.868,54     15,17

1.4 - DRENAGEM 3.369.656,47        3.369.656,47            3.240.425,94     129.230,33        3,84

1.5 - OBRAS DE ARTE CORRENTES 3.391.068,38        3.391.068,38            3.260.531,43     130.536,65        3,85

1.7 - SUPERESTRUTURA 700.352,14           700.352,14               700.352,12        -                     0,00

1.6 - OBRAS COMPLEMENTARES 1.297.216,10        1.297.216,10            1.003.510,99     293.704,86        22,64

1.8 - SINALIZAÇÃO -                        -                            -                     -                     0,00

SUBTOTAL SUPER

SUBTOTAL OAE

SUBTOTAL OAE

TOTAL REAJUSTADO

REAJUSTAMENTO SUPER

TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE CORRENTE

TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS

VALOR INFRAESTRUTURA 

REAJUSTAMENTO INFRA

SUBTOTAL INFRA

VALOR SUPERESTRUTURA 



S U C O N

Nº VALEC

Nº CONTRATO
LOTE 

FIOL
 CANTEIRO DE OBRAS 

ASSINATURA DO 

CONTRATO

VENCIMENTO DO 

CONTRATO
Nº O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL

ALTERAÇÃO DA 

PLANILHA
% ADITIVO

TED - n°

001/2020
06  Ponte Velha  27/10/2020 27/10/2022 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO

MEDIÇÃO DATA EMISSÃO FOLHAS

SALDO 14/10/22

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.9 - INTERFERÊNCIA VIÁRIA 854.125,88           854.125,88               854.125,60        -                     0,00

1.10 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS -                        -                            -                     -                     0,00

1.11 - PONTES SEMIPERMANENTES 677.400,00           677.400,00               338.700,00        338.700,00        50,00
38.051.978,99      38.051.978,99          29.059.743,68   8.992.233,97     23,63

RESUMO  DA MEDIÇÃO - RDC

2.1 CUSTOS INDIRETOS 6.160.156,27        6.160.156,27            6.160.156,27     -                     0,00%

2.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.828.825,53        1.828.825,53            1.828.825,50     -                     0,00%

2.3 TERRAPLENAGEM 29.181.406,90      29.181.406,90          29.181.406,67   -                     0,00%

2.4 DRENAGEM 5.186.062,79        5.186.062,79            5.186.062,62     -                     0,00%

2.5 OBRAS DE ARTE CORRENTES 10.034.727,15      10.034.727,15          10.034.726,97   -                     0,00%

2.6 OBRAS COMPLEMENTARES 7.295.222,00        7.295.222,00            7.295.221,89     -                     0,00%

2.8 SINALIZAÇÃO 183.909,37           183.909,37               183.909,37        -                     0,00%

2.9 INTERFERÊNCIA VIÁRIA 2.434.126,08        2.434.126,08            2.434.125,64     -                     0,00%

62.304.436,09      62.304.436,09          62.304.434,93   -                     0,00%

2.7 SUPERESTRUTURA 4.084.428,23        4.084.428,23            4.084.428,23     -                     0,00%

4.084.428,23        4.084.428,23            4.084.428,23     -                     0,00%

2.10 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

2.10.1  Ponte sobre o Rio Mutum

2.10.1.1  Estaca raiz 2.10.1.1 781.118,61           781.118,61               781.118,60        -                     0,00

2.10.1.2  Blocos e Sapatas 2.10.1.2 102.769,04           102.769,04               102.769,03        -                     0,00

2.10.1.3  Encontros e lajes de transição 2.10.1.3 215.342,00           215.342,00               215.341,95        -                     0,00

2.10.1.4  Mesoestrutura 2.10.1.4 210.614,28           210.614,28               210.614,27        -                     0,00

2.10.1.5  Superestrutura - trecho isostático: viga 2.10.1.5 896.373,08           896.373,08               896.373,04        -                     0,00

2.10.1.6  Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina 2.10.1.6 685.460,29           685.460,29               685.460,24        -                     0,00

2.10.1.7  Serviços complementares 2.10.1.7 180.662,91           180.662,91               180.662,90        -                     0,00

2.10.1.8  Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio 2.10.1.8 10.150,60             10.150,60                 10.150,56          -                     0,00

2.10.1.9  Execução de Contenção e Enrocamento 2.10.1.9 27.337,50             27.337,50                 27.337,50          -                     0,00

TOTAL ITEM: 10.1 - PONTE SOBRE RIO MUTUM 3.109.828,31        3.109.828,31            3.109.828,09     -                     0%

2.10.2  Viaduto Ferroviário sobre a BR-135

2.10.2.1  Tubulão a céu aberto 2.10.2.1 271.934,09           271.934,09               271.934,03        -                     0,00

2.10.2.2  Corpo de tubulão 2.10.2.2 60.715,52             60.715,52                 60.715,51          -                     0,00

2.10.2.3  Camisa de concreto 2.10.2.3 247.185,01           247.185,01               247.184,98        -                     0,00

2.10.2.4  Blocos e Sapatas 2.10.2.4 92.545,45             92.545,45                 92.545,41          -                     0,00

2.10.2.5  Encontros e lajes de transição 2.10.2.5 231.920,30           231.920,30               231.920,28        -                     0,00

2.10.2.6  Mesoestrutura 2.10.2.6 88.154,49             88.154,49                 88.154,46          -                     0,00

2.10.2.7  Superestrutura - trecho isostático: viga 2.10.2.7 741.007,39           741.007,39               741.007,38        -                     0,00

2.10.2.8  Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina 2.10.2.8 388.073,51           388.073,51               388.073,47        -                     0,00

2.10.2.9  Serviços complementares 2.10.2.9 140.386,72           140.386,72               140.386,69        -                     0,00

2.10.2.10  Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio 2.10.2.10 6.830,64               6.830,64                   6.830,60            -                     0,00

TOTAL ITEM: 10.2 -VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BR-135 2.268.753,12        2.268.753,12            2.268.752,81     -                     0%

2.10.3  Viaduto Ferroviário sobre a BA-583 I

2.10.3.1  Estaca raiz 2.10.3.1 910.999,59           910.999,59               910.999,57        -                     0,00

2.10.3.2  Blocos e Sapatas 2.10.3.2 104.167,30           104.167,30               104.167,28        -                     0,00

2.10.3.3  Encontros e lajes de transição 2.10.3.3 215.290,90           215.290,90               215.290,84        -                     0,00

TOTAL INFRAESTRUTURA FERROVIÁRIA

TOTAL SUPERESTRUTURA FERROVIÁRIA

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS



S U C O N

Nº VALEC

Nº CONTRATO
LOTE 

FIOL
 CANTEIRO DE OBRAS 

ASSINATURA DO 

CONTRATO

VENCIMENTO DO 

CONTRATO
Nº O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL

ALTERAÇÃO DA 

PLANILHA
% ADITIVO

TED - n°

001/2020
06  Ponte Velha  27/10/2020 27/10/2022 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO

MEDIÇÃO DATA EMISSÃO FOLHAS

SALDO 14/10/22

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.10.3.4  Mesoestrutura 2.10.3.4 189.306,84           189.306,84               189.306,78        -                     0,00

2.10.3.5  Superestrutura - trecho isostático: viga 2.10.3.5 896.314,90           896.314,90               896.314,87        -                     0,00

2.10.3.6  Superestrutura - trecho isostático: laje + transversina 2.10.3.6 685.417,77           685.417,77               685.417,74        -                     0,00

2.10.3.7  Serviços complementares 2.10.3.7 180.795,38           180.795,38               180.795,37        -                     0,00

2.10.3.8  Guarda lastro, vigota do guarda corpo, refúgios e placas pré-moldadas do passeio 2.10.3.8 9.803,78               9.803,78                   9.803,77            -                     0,00

TOTAL ITEM: 10.3 - VIADUTO FERROVIÁRIO SOBRE A BA-5831 3.192.096,46        3.192.096,46            3.192.096,22     0%
8.570.677,89        8.570.677,89            8.570.677,12     -                     0%

2.11 INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA

2.11.1 INSTALAÇÃO DE PLANTA DE BRITAGEM 2.11.1 249.408,56           249.408,56               249.408,56        -                     0,00

2.11.2 126.823,17           126.823,17               126.823,17        -                     

2.11.3 644.271,66           644.271,66               644.271,66        -                     

2.11.4 81.675,55             81.675,55                 81.675,55          -                     

2.11.5 306.175,00           306.175,00               306.175,00        -                     

2.11.6 -                            603.390,76        -                     

2.11.6.1 603.390,76           603.390,76               603.390,76        -                     

TOTAL ITEM: 11.1 -PONTES SEMIPERMANENTES 2.011.744,70        2.011.744,70            2.615.135,46     -                     0,00

2.011.744,70        2.011.744,70            2.615.135,46     -                     0%

76.971.286,91      76.971.286,91          77.574.675,74   -                     0%

62.304.434,93   

0,00 -                     

62.304.434,93   

4.084.428,23     

0,00 -                     

4.084.428,23     

VALOR OAE 8.570.677,12     

REAJUSTAMENTO OAC 0,00 -                     

8.570.677,12     

VALOR OAE 2.615.135,46     

REAJUSTAMENTO OAE 0,00 -                     

2.615.135,46     

77.574.675,74   

0,00

RESUMO  DA MEDIÇÃO

2.1 - CUSTOS INDIRETOS 6.160.156,27        6.160.156,27            6.160.156,27     -                     0,00

2.2 - SERVIÇOS PRELIMINARES 1.828.825,53        1.828.825,53            1.828.825,50     -                     0,00

2.3 - TERRAPLENAGEM 29.181.406,90      29.181.406,90          29.181.406,67   -                     0,00

SUBTOTAL OAE

TOTAL REAJUSTADO

REAJUSTAMENTO SUPER

SUBTOTAL SUPER

SUBTOTAL OAE

VALOR INFRAESTRUTURA 

REAJUSTAMENTO INFRA

SUBTOTAL INFRA

VALOR SUPERESTRUTURA 

TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE CORRENTE

TOTAL ITENS: OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS



S U C O N

Nº VALEC

Nº CONTRATO
LOTE 

FIOL
 CANTEIRO DE OBRAS 

ASSINATURA DO 

CONTRATO

VENCIMENTO DO 

CONTRATO
Nº O.S. VALOR (R$) PRAZO ATUAL

ALTERAÇÃO DA 

PLANILHA
% ADITIVO

TED - n°

001/2020
06  Ponte Velha  27/10/2020 27/10/2022 -  - - - - -

DATA BASE Nº  DO PROCESSO

MEDIÇÃO DATA EMISSÃO FOLHAS

SALDO 14/10/22

PERCENTUAL 

FINANCEIRO

QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) QUANT. PREÇO UNIT. (R$) VALOR TOTAL (R$) QUANT. VALOR TOTAL (R$) ( % ) 

MEDIÇÃO DE SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS - EXÉRCITO BRASILEIRO 

ITEM DO 

CONTRATO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID.

CONTRATO INICIAL CONTRATO INICIAL + T.A. SALDO ATUAL VALOR ACUMULADO

Obras e serviços de engenharia para implantação de trecho ferroviário numa extensão de 18,34km 

Subtrecho: Ponte Velha, próximo entroncamento da rodovia BR-135 com a BA-583 (km 645+700) - Mucambo (km 664+040). set-20
51402.102197/

2020-81

PERÍODO MÊS

01/09/2020 à 30/09/2022 SETEMBRO /2022

INFORMAÇÕES SOBRE A MEDIÇÃO

VALEC
"VALEC: Desenvolvimento Sustentável do Brasil"

SUPERINTENDÊNCIA DE CONSTRUÇÃO

DADOS DO CONTRATO ORDEM DE SERVIÇO DADOS DE TERMOS ADITIVOS

CONTRATADA:
VALOR INICIAL DO 

CONTRATO

 EXÉRCITO BRASILEIRO - 4º BEC  R$       115.023.265,90 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.4 - DRENAGEM 5.186.062,79        5.186.062,79            5.186.062,62     -                     0,00

2.5 - OBRAS DE ARTE CORRENTES 10.034.727,15      10.034.727,15          10.034.726,97   -                     0,00

2.7 - SUPERESTRUTURA 4.084.428,23        4.084.428,23            4.084.428,23     -                     0,00

2.6 - OBRAS COMPLEMENTARES 7.295.222,00        7.295.222,00            7.295.221,89     -                     0,00

2.8 - SINALIZAÇÃO 183.909,37           183.909,37               183.909,37        -                     0,00

2.9 - INTERFERÊNCIA VIÁRIA 2.434.126,08        2.434.126,08            2.434.125,64     -                     0,00

2.10 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 8.570.677,89        8.570.677,89            8.570.677,12     -                     0,00

2.11 - INSTALAÇÃO DE PEDREIRA E FORNECIMENTO DE BRITA 2.011.744,70        2.011.744,70            2.615.135,46     -                     0,00
76.971.286,91      76.971.286,91          77.574.675,74   -                     0,00TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS


