

VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.	TERMO DE REFERÊNCIA	
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	TR nº 0002/2018	06/11/2018
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO ESPELEOLÓGICA DOS EMPREENDIMENTOS DA VALEC	ELABORADO POR: SUAMB	ANEXO I-E Cronograma físico-financeiro

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO												
ATIVIDADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MOBILIZAÇÃO												
RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO												
RELATÓRIO DE ANDAMENTO												
RELATÓRIO ANUAL												
DESEMBOLSO MENSAL	12,5%	13,4%	12,5%	11,1%	5,6%	6,9%	8,8%	8,8%	5,6%	4,6%	5,1%	5,1%
DESEMBOLSO ACUMULADO	12,5%	25,9%	38,4%	49,5%	55,1%	62,0%	70,8%	79,6%	85,2%	89,8%	94,9%	100,0%