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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TRANSPORTES
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo, - Brasilia - CEP 70818-900

Relatério de Vistoria n2 9/2017-COTRA/CGLIN/DILIC

Numero do Processo: 02001.002052/2008-00
Interessado: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A

Brasilia, 06 de novembro de 2017

Processo IBAMA n° 02001.002052/2008-00
Introdugao

Com o objetivo de verificar a situacao atual das obras e a execu¢do do Plano Bésico Ambiental
constante da condicionante 2.17 da LI n® 750/2010, a equipe do IBAMA realizou vistoria nos lotes
7F, 6F, 5A, 5F, e 4F da Ferrovia de Integragdo Oeste Leste (FIOL) no periodo de 16 a 20/10/17.

A metodologia adotada nesta vistoria compunha-se de uma apresentacdo do status do andamento
da obra no lote, por parte do empreendedor, seguida de vistoria de campo. As apresentacdes foram
feitas pelas equipes técnicas envolvidas nas obras, composta por representantes da VALEC, da
supervisora ambiental e do consorcio construtor. Além da equipe mencionada, as vistorias foram
quase sempre acompanhadas por técnicos responsaveis por diferentes atividades/programas
relacionadas a flora, fauna, obras, sociologia e outras.

Por ocasido das apresentacdes o empreendedor foi undnime em ressaltar a redugdo do ritmo do
empreendimento, em todos os lotes vistoriados, ocorrido nos ultimos anos em fun¢ao da redugao
do aporte de recursos por parte das institui¢des financiadoras do projeto.

Dessa forma, relatam-se as seguintes atividades:
LOTE 7F
Dia 16/10

Reunido com o empreendedor no canteiro de obras do lote para alinhamento dos pontos de
interesse para vistoria. As escolhas consideraram nao apenas o Relatorio de Vistoria de novembro
de 2016 (Parecer Técnico n° 02001.004124/2016-55 COTRA/IBAMA), como também os
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processos erosivos citados no ambito do Programa de Gerenciamento de Obras, Subprograma de
Controle e Monitoramento de Processos Erosivos, analisados no Parecer Técnico n® 42/2017-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI n° 0427627).

O empreendedor informou que os principais servigos executados no Lote foram a colocacao do
sublastro e a implantagdo parcial da rede de drenagem (Foto 01), visto que o ritmo da obra sofreu
diminui¢do em funcao da reducao do aporte financeiro.

Durante a visita ao canteiro a equipe do IBAMA pode verificar que o ambulatério veterindrio se
encontra concluido, em utilizagdo e com equipamentos para recep¢do ¢ tratamento de animais
(Fotos 02 e 03).

Em relagdo ao programa de resgate de germoplasma o canteiro conta com as obras do viveiro
paralisadas em fase bastante inicial ¢ uma pequena estufa, j4 em operacdo, para recepgdo e
preparagao de espécimes de orquideas e cactos (Fotos 04 e 05). Entretanto foi informado que
quase a totalidade das sementes coletadas, por ocasido da supressdo de vegetacao ja realizada, foi
perdida e o restante doada a prefeitura de Sao Desidério/BA para uso em programas urbanos. Os
técnicos responsaveis pelo programa informaram que a coleta serd reativada por ocasido da
retomada das obras e das supressdes futuras.

Dia 17/10

Segundo informagdo do empreendedor o projeto inicial sofreu uma mudanga de tragado,
implicando na duplicagdo de estaqueamentos em determinado segmento, chamado de igualdade.
Para a devida localizagdao das quilometragens (km) as estacas foram identificadas com as iniciais
Al (antes da igualdade) e DI (depois da igualdade). A intercessdo das estacas ocorre no km
5574010 = 537+200.

Km 529+500 AI — Local de inicio do ataque de obras no lote 7, apesar de o lote iniciar no km 507
(Foto 006).

Km 541+000 AI - Corte mal conformado (Foto 07). De acordo com o engenheiro havera
conformacao do talude, incorporagdo de material vegetal e hidrossemeadura.

Km 543+500 AI — Observado sulcos de drenagem em leito natural (Foto 08). De acordo com o
empreendedor, este tipo de drenagem estd previsto no projeto, ja que o solo permite a
impermeabilizagao natural do canal de escoamento, por apresentar calcio em sua composi¢do. Ao
longo do trecho observou-se véarias bacias de drenagem (Foto 09), cuja finalidade ¢ a de reter e
infiltrar a agua, reduzindo sua velocidade e provocando a deposi¢ao da areia em suspensao vinda
das fazendas e caminhos vicinais.

Km 544+600 Al - Bueiro com bacia de contencdo enrocada (Foto 10). O material rochoso
utilizado foi oriundo dos desmontes das rochas de cortes proximos. Sua utilizacdo na camada
superior da bacia funciona como um filtro para os materiais em suspensao, permitindo a retengao e
deposi¢do dos materiais de menor granulometria, liberando dgua com menos particulas. A
montante dessa bacia de contencdo ha um bueiro no qual ocorre deposi¢do de areia em seu
interior, fazendo-se necessario sua remocao para a liberacdo do fluxo d'dgua. Neste segmento o
eixo da ferrovia ja estd com o sublastro.

Km 546+585 - Area de bota fora que, segundo informagao, sera conformada e hidrossemeada. Foi
observado depdsito de material de supressdo vegetal (Foto 11).

Km 547+440 Al — Realizacao de corte (Foto 12) com ocorréncia de material rochoso. Segundo foi
informado, ao término do corte far-se-4 prote¢do das bermas e taludes com hidrossemeadura. As
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canaletas de drenagem estdo sofrendo agdo do vento, apresentando deposicao de areia proveniente
dos arredores (Foto 13). Foi observado no entorno a utilizagdo de material oriundo de supressao
vegetal com vista ao enriquecimento do solo (Foto 14).

Km 549+200 Al - Ponte sobre o rio das Fémeas. As veredas encontram-se protegidas com rochas
para evitar que o material do aterro as invadam (Foto 15). Destaca-se que esse aterro € provisorio
e sera retirado ao final da obra, assim como todas as estruturas temporarias; vias de acesso,
passagens e outras. As margens do rio estdo enrocadas (Foto 16) e a hidrossemeadura na base do
aterro de ligacao da ponte apresenta boa conformacao, sem sinais de erosao (Foto 17).

Observou-se que sob a bomba d’agua (Foto 18), utilizada na operagdo de abastecimento de agua
em caminhdes-pipa, hd uma “bacia” de madeira sobre uma manta plastica e um piso de cimento,
conferindo pouca prote¢do quanto a contaminagdo do corpo d’agua por 6leo do equipamento.

Km 550+420 AI - Corte 11 - Observou-se intemperismo eolico no corte, no entanto, de acordo
com o empreendedor, quando cortado o solo adquire aparéncia cimentada, impermeavel (Foto 19),
devido a presenca de calcio no solo. Em decorréncia dessa caracteristica e da presenca de rochas
na sua base ndo hé previsdo de aplicacdo de hidrossemeadura, conforme informado. No entanto,
considerando que foi observada acdo dos ventos, recomenda-se a aplicagao de hidrossemeadura
entre a canaleta de drenagem e a crista do corte.

Km 554 AI - Passagem de fauna (Foto 20). Ainda ndo foi instalada a cerca de direcionamento
devido a movimentagao de equipamentos da obra. A cerca sera, segundo informac¢do em campo,
implantada ap6s o desmonte das estruturas temporarias por ocasido da finalizacdo da obra. A
hidrossemeadura efetuada no aterro apresenta-se em bom estado. Este segmento possui quatro
bacias de conteng¢dao (uma estd enrocada), com a finalidade de conteng¢ao das aguas de chuvas e
sedimentos que poderiam ser direcionados a vereda. A base do aterro encontra-se enrocada (Foto
21).

Km 5544880 AI - Rio Galeirdo. O caminho de servigco proximo ao rio esta enrocado visando a
protecdo das areas de veredas adjacentes (Foto 22). O talude de ligacdo da futura ponte encontra-
se desprotegido, seja por vegetagdo ou enrocamento, no entanto nao apresenta erosao (Foto 23).
Conforme informado em campo a protecdo do talude serd feita por meio de “colchio reno” (Foto
24).

Km 541+500 DI — Local com uma galeria, foi observado erosdo no aterro.

Km 546+580 DI — Segmento apresentando erosdo no eixo da ferrovia (Foto 25), apenas com
aterro e sem a presenga de sublastro. De acordo com o engenheiro responsavel pela obra a
construtora ja finalizou o aterro, no entanto, devera refazé-lo, reconformando os taludes e
retirando o material carreado para o caminho de servigo.

Km 553 DI — Hidrossemeadura enriquecida com matéria organica proveniente de area de aterro
préxima ao rio Cacheado (Foto 26). Conforme informado, tal material ¢ inadequado para compor
a base de aterros devido a sua estrutura e a forte presenga de componentes organicos, tornando-se
necessaria sua remocao no sentido de evitar um possivel colapso da base da ponte.

Km 553 + 200 DI - Cortes 22 e 23. Foram observados processos erosivos nos taludes do corte.
Conforme informado, serdo efetuados a reconformag¢do e a hidrossemeadura como medidas
saneadoras (Foto 27).

Km 555 + 600 DI - Rio Grande. Caminho de servigo enrocado, protegendo o curso d’agua (Foto
28). Os taludes do aterro de ligagdo da ponte encontram-se com as bases enrocadas e
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hidrossemeadas. Nao ha erosdo. Esta area esta sujeita a alagamentos periodicos, podendo-se
observar marcas da 4gua na base aterro.

Km 563+600 DI - Rio Cacheado - aterro rochoso. Local da retirada de solo usado no
enriquecimento da hidrossemeadura do km 553 DI (Foto 29). Foi construida obra de arte corrente
para passagem de agua visando o abastecimento de determinada comunidade ligada ao
Movimento dos Sem Terras (MST) (Foto 30). A partir deste km praticamente ndo ha execugao de
servigos de terraplanagem, bueiros, aterros e cercamentos.

Km 568+000 DI: Fim da frente de obras e das supressoes vegetais (Foto 31).
LOTE 6F

Foi realizada uma reunido com a equipe envolvida nas obras do lote 6F no escritorio da Valec, na
cidade de Santa Maria Vitdéria/BA, com a finalidade de exposi¢do da situagdo atual da obra por
parte do empreendedor, bem como ajustar os pontos para a vistoria. Segundo foi informado o
ritmo das obras encontra-se lento, em decorréncia da reducao de aporte financeiro e implicando
em diminui¢do da equipe técnica envolvida.

O empreendedor informou que o lote 6F ndo possui viveiro destinado a producdo de mudas para
utilizagdo na recuperacdo de areas degradas, tampouco para o projeto de plantio compensatorio.
Foi informado que houve alguma atividade relativa a coleta de sementes e alguns transplantes de
bromélias, entretanto ndo ha estrutura nem armazenamento do material de coleta. A atividade de
coleta de sementes serd reativada por ocasido da retomada das obras.

De acordo com o responsavel pela supervisora, o lote 6F inicia-se no km 654+700, entretanto as
obras tiveram inicio no km 698+180. O primeiro segmento da vistoria compreendeu o km
698+180 até o km 705+912, o que permitiu a constatacdo de que a obra esta paralisada.

O empreendedor informou que no segmento entre os km 705+912 e o km 727+500,
compreendendo a regido das cavidades naturais e dolinas, préximas a Sao Félix do Coribe/BA,
nao ha frente de obras, situacao confirmada durante a vistoria.

Foi informado ainda que j& houve a desapropriacdo das propriedades inseridas na area da unidade
de conservacao proposta para protecao das cavidades e das dolinas. A equipe do IBAMA esteve
na Area I, onde localiza-se a cavidade PEA 0358. De acordo com a informagéo obtida em campo,
a area foi oferecida ao OEMA/BA, no entanto o mesmo estd apontando entraves para o seu
recebimento, alegando dificuldades para gestdo da futura UC, por isso estd em discussdo a
possibilidade da VALEC criar uma RPPN, que ficaria sob sua responsabilidade. A area apresenta
cercamento preexistente de antigas propriedades, a VALEC prevé o inicio da instalagcdo da cerca
padrao para novembro de 2017.

De acordo com o empreendedor todas as dolinas ja foram identificadas, no entanto ainda ndo
demarcadas em decorréncia da inexisténcia de obras no seguimento onde as mesmas se localizam.

Os paragrafos a seguir tratam das observacdes anotadas nos pontos vistoriados.

Km 698+180 - Inicio do trecho de obras do Lote 6F. Nesse local ha um aterro que sera conectado
com a futura ponte sobre o rio Arrojado. Para evitar carreamento de material s6lido para o rio,
provocando assoreamento, foram construidas bacias de contengdo interligadas em leito natural
(Foto 32), entretanto, observa-se a auséncia de estruturas de drenagem definitiva no local.
Provavelmente devido a construgdo das bacias de drenagem ¢ possivel observar material solido
(solo) carreado para além da faixa de dominio (Foto 33).
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De acordo com o engenheiro, o aterro sofrerd elevacdo e implantacdo dos sistemas de drenagem
permanentes. Por outro lado € possivel observar erosdo na berma superior do aterro (Foto 34).

Considerando a paralisacdo das obras neste trecho, para evitar carreamento de solo para o curso
d’agua, foi construida uma canaleta de drenagem provisoria ao redor da base do aterro. Além
disso, com o mesmo objetivo, foi colocada manta bidim entre a referida drenagem e o rio.

Km 699+160 - Observou-se algumas bacias de contencdo provisdrias, aparentemente recentes,
ainda com marcas de trator. De acordo com o empreendedor essas bacias seriam para evitar
carreamento de sedimento para fora da faixa de dominio e deterioragdo dos aterros em épocas
chuvosas, entretanto apresentam erosao.

Km 701+020 - Estabelecimento de vegetagao pioneira no eixo da ferrovia e na faixa de dominio,
sinal claro de paralisacdo da obra, que segundo o empreendedor encontra-se sem atividades desde
marco de 2015 (Foto 35).

Km 703+860 — Observa-se sistema de drenagem provisorio em leito natural visando a prote¢dao do
aterro aos efeitos negativos das enxurradas, evitando o acimulo de 4gua proveniente do caminho
de servico. H4 ocorréncia de processos erosivos no talude, destacando-se o estabelecimento de
vegetacao pioneira, ja em fase de desenvolvimento avangado, confirmando novamente o abandono
da obra (Foto 36).

Km 704+860 — Sinais de interrupcdo da obra estdo presentes e visiveis ao longo do segmento
como, por exemplo, essa passagem de gado ndo concluida (Foto 37) e essa passagem inferior de
fauna, também inacabada (km 705+912) (Foto 38).

A partir do Km 705+912, no sentido de Sao Félix do Coribe/BA (km crescente), regido de
cavidades naturais e dolinas, ndo ha ataque de obra. As dolinas j& foram identificadas, entretanto
nao foram demarcadas. De acordo com os representantes da Valec, a contratagao da empresa do
marco zero espeleoldgico para realizagdao dos estudos espeleoldgicos se dara até margo.

Dia 18/10

Neste dia foram vistoriadas as regides das cavernas e dolinas e a segunda frente de ataque de
obras, compreendida entre os km 727+500 e o km 747+100.

Km 716 — Cavernas em Sdo Félix do Coribe/BA, Area I, PEA 358 (Foto 39). De acordo com os
representantes do empreendimento, a desapropriacdo das propriedades havia ocorrido duas
semanas antes da vistoria. A 4rea da gleba ainda ostenta as cercas remanescentes de lindeiros
(Foto 40), entretanto o empreendedor informou que o cercamento no “padrao Valec” devera estar
pronto até o fim de novembro deste ano. O local apresenta sinais de retirada de material rochoso
por populares. Nao foi observado sinalizacdo proibindo a entrada ou qualquer informacao de
tratar-se de area sob protecdo ambiental.

Km 715 — Dolinas ainda nao demarcadas e sem sinais de ataque de obras (Foto 41).

Km 727+500 — Inicio do segundo segmento sob ataque de obras, com servigos de terraplanagem,
corte, supressdo (Foto 42), cercamento e conformacgdo de aterros em execugao (Fotos 43 e 44).
Unico trecho com obras em andamento.

Km 7304260 — Instalagdo de bueiro tubular triplo (Foto 45). Nao ha indicios de erosdo na faixa de
dominio nesse segmento. Foi observado a presenga de banheiros e atividade de umectacao da via
(Foto 46).
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Km 731+400 — Antiga area exploracao de jazida, passivo da constru¢do da BR-349 (Foto 47). O
segmento nao esta cercado e, segundo o empreendedor, os limites para o cercamento da faixa de
dominio estao em fase de ajustamento. Podem ser observadas erosdes no entorno da area que fora
minerada (Foto 48).

Km 7324500 - Inicio do aterro A127 em execug¢do. Possui 4 km de extensao (Foto 49).

Km 733+900 - Madeira de supressdao sendo usada na obra para constru¢do de sistema de
contencao (baias) de brita e areia (Foto 50).

Km 738 - Corte 111 (Foto 51). Local de fornecimento de material para o aterro do km 727 (Foto
52).

Km 739 — Dep6sito de material oriundo de supressao e expurgo nao lenhoso para futura utilizagao
no programa de recuperagdo de areas degradadas (Foto 53). No local esta previsto uma passagem
de fauna proximo ao riacho Cacimbas.

Presenga de pilhas de material lenhoso oriundo da supressdo de vegetacdo da faixa de dominio
(Foto 54).

Km 741+600 - Riacho Cacimbas - passagem molhada (Foto 55). O aterro possui uma camada de
60 cm de rachao.

Km 743+200 - Corte 112 (Foto 56). E o maior corte do lote, com 5 km de extensdo. Encontra-se
em obra ¢ ainda ndo foi implantado o sistema de drenagem definitivo, com canaletas, valas,
drenagem nas bermas, dissipadores de energia e outros. Os técnicos da obra informaram que toda
a rede de drenagem trabalha buscando evitar o acimulo de dgua no interior do corte. Observou-se
que a crista do corte ¢ inclinada no sentido de conduzir a 4gua para fora do mesmo. Est4 prevista a
revegetacdo ao longo do corte. Nao foi observado sinais de erosdo.

Km 745+320 — Local de replantio de bromélias provenientes de resgate em area de supressao.
Apesar de poucos individuos nota-se que apresentam sinais de transplante bem-sucedido. Nao se
observou outros locais receptores de espécimes resgatados (Foto 57).

Km 747+100. Fim do caminho de servigo e das obras no segmento. As atividades aqui limitam-se
a supressdo para a implantagao do caminho de servigo e cercamento da faixa de dominio. Foi
informado que atualmente a faixa de dominio encontra-se cercada apenas até o km 750.

Km 807+939,20 - O terceiro ponto de obra atacado no lote 6F ¢ o aterro de ligagdo a ponte no rio
Sao Francisco (Foto 58), pertencente ao lote SA. A faixa de dominio nesse segmento ¢ de 320 m e
recepciona algumas grandes caixas de empréstimo (Foto 59), fornecedoras de material a este que
serd o maior aterro do lote 6F . Segundo o empreendedor o aterro estd inacabado e a obra
paralisada desde 2016, por esse motivo ndo houve implantagdo do sistema de drenagem definitivo
nem tampouco provisorio. E possivel observar erosdo no aterro e carreamento de solo para o lote
5. Visto a significativa altura dos taludes os processos erosivos em andamento certamente serao
agravados durante o periodo chuvoso que se aproxima..

LOTE 5A — ponte no rio Sao Francisco

As obras do lote S5A estdo em andamento e na verdade ¢ o que se encontra em estagio de obra mais
adiantado dentre os vistoriados nessa oportunidade. A vistoria teve inicio no encontro do aterro do
lote 6F com o pilar n° E1 da ponte do rio Sao Francisco (Foto 60). A equipe do IBAMA percorreu
todo o trajeto do lote a pé, acompanhada dos engenheiros representantes da Valec e da supervisora
ambiental do consdrcio construtor, responsaveis pela fiscalizagdo e supervisao da obra.
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A equipe do IBAMA teve oportunidade de visitar o viveiro florestal instalado no canteiro de obras
(Foto 61). A visita foi conduzida e monitorada pela bidloga responsavel pelos programas
ambientais desenvolvidos no lote. O viveiro encontra-se em estagio de producao de mudas,
conforme pode ser verificado in loco. Ha producao de mudas de diversas espécies florestais
nativas, tais como: tamboril, aroeira, sucupira e jatoba; apresentando bom desenvolvimento. A
equipe responsavel pelo viveiro aplica e desenvolve técnicas de quebra de dorméncia em
sementes, o que tem permitido alcancar bom resultado na germinagao.

De acordo com o informado o viveiro estd preparado para atender uma expectativa de producao de
31 mil mudas de espécies nativas, produzidas a partir de sementes coletadas de matrizes
localizadas na area de supressao e no entorno proximo (Fotos 62 e 63), que serdo utilizadas na
recuperacao dos passivos ambientais ao final da obra.

Proximo ao viveiro ha uma area cercada por tela onde ¢ desenvolvida a produgdo de composto
organico para o enriquecimento do substrato utilizado na produgdo das mudas. Parte da matéria
prima utilizada na compostagem procede do aproveitamento de restos do refeitdrio do canteiro
(Foto 64).

No sentido de facilitar a localizacdo no lote os pontos sdo identificados de acordo com a
numeracdo dos pilares da ponte, e ndo pelo km. Ver esquema em anexo com os detalhes do
estaqueamento/pilares.

Pilar 1 e 2 (encontro 1) — O local do caminho de servi¢o estd enrocado e com manilha, para
favorecer o fluxo hidrico (Foto 65). No local foi observado que houve o carreamento de
sedimentos do lote 6F para o 5A devido a fragilidade do aterro de ligagdo da ponte com o lote 6F.

Pilar 5 - Area de deposito de material de supressio vegetal (Foto 66).

Pilar 15 - Inicio da APP (Foto 67). Foi observado que estd sendo realizado o controle de
particulados por meio de umectagao da via (Foto 68).

Pilar 31 — Ultimo pilar fora da calha do lado esquerdo rio Sio Francisco e término do caminho de
servico. H4 uma rampa de acesso a balsa de servigo (Foto 69). Pode-se observar ocorréncia de
erosao as em toda a margem naquele trecho do rio, decorrente da energia das aguas no periodo das
cheias (Foto 70 e 71).

Durante a vistoria pode-se verificar a construcdo de sistema de drenagem composto por valas,

tanto no alto quanto abaixo do talude da rampa de acesso ao cais da margem esquerda do rio (Foto
72).

Para as obras da ponte foram construidos cais de servigos nas duas margens do rio. O da margem
esquerda localiza-se dentro da faixa de dominio (Foto 73). O da margem direita exigiu mudanca
em sua localizagdo, pois a formacdo e o incremento do banco de areia em frente ao acesso passou
a impedir a navegacao no local (Fotos 74 e 75). A nova localizacao do cais esta a jusante da ponte,
em area fora da faixa de dominio, construido em acordo de uso com o proprietério do terreno.

Pilar 82. Encontro 2 da ponte com o Lote 5F.

Pilar 80 — Proximo a esse pilar foi observado material de supressao/expurgo fora da faixa de
dominio (Foto 76). De acordo com o empreendedor o cercamento foi feito pelos lindeiros, sem
realizacdo de topografia e por recomendag¢do do Ministério Publico Federal, mesmo na APP. A
Valec informou que seréd realizado um novo estudo para confirmacdo da localizacdo correta da
cerca.
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Pilares 79 e 78 — Local da dentincia da comunidade quilombola ao MPF (SEI 0572381), segundo a
qual teriam realizado aterramento de passagem d’4gua, com colocag@o de manilhas, o que impediu
o acesso da comunidade (Foto 77). De acordo com a dentncia, o braco do rio seria navegavel e
utilizado pela comunidade quilombola em épocas de cheia. Por outro lado, segundo os
responsaveis pela obra, ndo seria possivel a realizagdo de uma passagem em leito natural, devido a
profundidade do talvegue do curso d’agua, por isso, foi construido aterro com manilhas.

Pilar 68 e 69 - Bueiro tubular temporario para garantir o fluxo d’agua no periodo de cheias (Foto
78). Havia atividade de incorporagdo de expurgos ao longo da faixa de dominio, visto ndo haver
bota-fora na faixa de dominio do lote (Foto 79).

Pilar 62 - Inicio da APP da margem direita do rio Sao Francisco.
Pilar 48 - Ultimo pilar antes da calha do rio na margem direita.
Lote SF

Dia 19/10

A vistoria foi acompanhada pela equipe da Valec, representantes do consorcio construtor e
supervisora ambiental. Neste lote foi observado frente unica de ataque. A supressdo vegetal esta
ocorrendo e, logo em seguida, acompanhada dos servigos de corte e colocagdo de aterro, lastro,
sublastro e sistema de drenagem.

Km 866+288 - Fim da frente de servico no lote 5F, em direcdo ao lote 5A, onde ha frente de
supressao vegetal (Foto 80). De acordo com o engenheiro responsdvel naquele momento o
desmatamento estava suspenso, aguardando avanco dos servigos de drenagem definitivos para nao
haver supressao desnecessaria.

Km 868+300 — Corte em realizacdo. No mesmo local ha uma jazida de laterida para sublastro
(Foto 81), que de acordo com o engenheiro, trata-se de material de excelente estrutura com bom
Indice de Suporte Califérnia (CBR).

Km 869+200 - Rio das Antas - ndo h4a mais a area de vivéncia proximo ao rio (Foto 82). O
caminho de servigo estd enrocado com bueiro na calha principal, o que favorecera a passagem de
agua (Foto 83). O aterro do encontro 2 foi feito em rocha retirada do corte 53.

Km 870+480 - Corte 53 em execugdo (Foto 84).

Km 871+630 — Corte em aterro para instalagdo de passagem de fauna (Foto 85). Drenagens
provisdrias sendo realizadas concomitantemente ao corte, em seu topo e valetas nas saias do
aterro. Apos a conclusdo do aterro serao implantados os sistemas de drenagem definitivos.

Km 875+720 - Segmento com sublastro colocado (Foto 86).

Km 878+660 - Implantacdo da drenagem definitiva apenas em aterro com altura superior a 1,5 m
(Foto 87).

A partir deste ponto as obras estdo avangadas, com a colocagdo do sublastro, lastro. Até este ponto
ndo foi observado sinais de erosdo, por se tratar de um trecho de ataque de obra recente.

Proximo a este km, fora da faixa de dominio, localiza-se um espécime fornecedor de sementes,
uma matriz (Foto 88), sendo que as sementes provenientes da coleta sdo armazenadas no canteiro
de obra. De acordo com a bidloga responsavel da supervisdo ambiental, estd sendo firmada uma
parceria com a prefeitura de Guanambi/BA para que o consorcio da obra construa um viveiro
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florestal. As mudas produzidas serdo usadas para execu¢cdo do PRAD e apos o término das obras,
0 viveiro sera entregue em regime de comodato a administracdo do municipio.

Km 881+700 — Dormentes assentados (Foto 89). E possivel observar presenca de ravinamentos
nos taludes aterro. De acordo com o empreendedor todos os aterros serdo objeto de reconformacgao
antes do inicio do plantio de vegetagdo por hidrossemeadura.

Km 887+560 - Drenagem com dissipador de energia (Foto 90). Ha ravinamentos no talude do
aterro. De acordo com o engenheiro responsavel todos os aterros serdo reparado e corrigidos antes
da realizacao da hidrossemeadura. Nesse segmento os dormentes ja se encontram instalados.

No lado esquerdo, foi observado presenca de resquicios do desmonte das rochas (devido a
explosdes), localizadas fora da faixa de dominio, que segundo o empreendedor estdo sendo
identificadas e concentradas para posterior remogao (Foto 91).

Km 890+700 — Afluente/contribuinte de aguas pluviais do rio Caraiba (Foto 92). Ja foi objeto de
denuncia junto ao MP: local onde existia um aterro com bueiro no caminho de servigo (Foto 93).
De acordo com informagdo prestada pelo empreendedor no ultimo periodo de chuvas a forga da
agua destruiu a manilha e o aterro existentes. Ainda de acordo com o empreendedor houve uma
recomendacdo para que a passagem fosse feita em leito natural. Atualmente nao ha aterro nem
manilha e pode-se observar que o caminho de servigo ndo estd no nivel do bueiro, o que pode
ocasionar represamento d’agua.

Km 8974000 - Estaleiro de solta elétrica de trilhos (Foto 94).

Km 902+460 — Construgao de estrutura de drenagem em aterro. Observa-se processo de erosao no
talude, por isso a construcdo de refor¢o no sistema de drenagem (Foto 95).

Km 920+180 — Neste ponto foi realizado um teste de hidrossemeadura, sendo constatado, pela
supervisao ambiental da obra, o ndo estabelecimento das leguminosas, implicando na reprovagao
do coquetel de sementes aqui utilizado. Novo replantio serd realizado no inicio do préximo
periodo chuvoso (Foto 96). Presenca de passagem de gado.

Km 922+460 — A partir desse ponto pode ser observado que os taludes ja foram conformados e
estdo prontos para o recebimento de hidrossemeadura (Foto 97).

Km 925+700 — Novo teste de germinacdo do coquetel de sementes utilizado na hidrossemeadura.
Realizado com irrigag¢do, aprovado pela supervisora ambiental e servird de modelo para o lote
(Foto 98).

Km 932+157 — Ocorréncia de erosao fora da faixa de dominio em decorréncia da dgua despejada
por bueiro do eixo da ferrovia a montante (Foto 99).

KM 933+500 — Segmento com sublastro e valetas de drenagem implantadas (Foto 100).
Deposicao de dormentes ao longo do eixo.

Km 934+500 - Trecho paralisado — pelo impedimento imposto pela Variante da Barragem
Ceraima 936+000 (Foto 101).

Lote 4F
A vistoria foi acompanhada apenas por um bidlogo da Valec e pela supervisdo ambiental da

SUAMB. Foi informado que o contrato com a construtora do lote foi rescindido em marco 2016,
entretanto as obras encontram-se paralisadas desde agosto de 2015.
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Km 968+430 — Aterro localizado no inicio do lote 4F e proximo ao final do 5F. Severo processo
erosivo no lado esquerdo do eixo (Foto 102), apresentando saida de bueiro obstruida (Foto 103).
Lado direito com ultima berma estavel, e erosdo proximo ao limite da faixa de dominio (Foto
104).

Km 969+380 - Gravissimo processo erosivo no encontro do corte com o aterro (Fotos 105 e 106).
A erosdo ja chega a expor o rachdo usado na base do aterro. E possivel visualizar assoreamentos
nas proximidades do bueiro.

Km 979+100 - Erosdao avangada no encontro de corte e aterro (Foto 107). Risco iminente de
interrup¢do de continuidade do eixo da ferrovia. Assoreamento no talvegue com bueiro obstruido.

Km 972+600 - Ponte do Brejinho 1. Hé erosao no talude junto a ponte (Foto 108). Ha sinalizagao
e impedimento de acesso a ponte, entretanto ndo ha muita dificuldade a pedestres, havendo grande
risco de queda e acidentes (Foto 109).

Km 975+400 — Ponte do Brejinho 2 - encontro 01, grave erosdo no talude (Foto 110). Auséncia
total de qualquer sinal de aviso proibindo o acesso (Foto 111).

Km 977+500 — Ocorréncia de cavidades, tanto no eixo quanto em taludes, decorrentes de
atividade garimpeira a procura de ametistas. (Fotos 112, 113 e 114).

Km 987 - Ponte sobre o Riacho da Faca (Foto 115). Nesse segmento ha diversos bueiros nao
concluidos.

Km 991+830 - Passagem Veicular. Essa passagem decorreu de uma solicitagdo posterior a
constru¢do do aterro, o que implicou na necessidade de execugdo de corte posterior a sua
conclusdo (Foto 116).

Km 998+420 - Barragem de Jacaré. Erosdo a jusante da passagem inferior de fauna (Fotos 117,
118 e 119).

Km 1002 - Riacho das Antas 1, caminho de servico enrocado. Possui uma aduela/bueiro simples.
Aparentemente ndo ha risco de rompimento do caminho. Os encontros da ponte com os aterros
estdo enrocados. No entanto, entre o aterro do caminho de servigo e o aterro da ponte hé erosdo e
assoreamento para o leito do riacho (Foto 120).

Km 1008+950 - riacho das antas 2 - erosdo em ambos os lados dos encontros do aterro com a
ponte (Foto 121). Caminho de servico com erosdao ao lado do bueiro celular simples. Foram
observadas pontas de vergalhdo de ferro ao longo da ponte, de forma agressiva e representando
risco a veiculos e pessoas que por ali transitam (Foto 122 e 123). Para um trecho sem obras, nao
ha qualquer informacgao a populacdo sobre riscos iminentes.

Segmento proximo a cidade de Ibiassucé/BA. Observou-se a presenca de varias pessoas utilizando
o eixo da ferrovia para pratica de atividades fisicas.

Foram observadas algumas erosdes nas intercessdes dos aterros com as vicinais.

Km 1018+900 - Apos Ibiassucé/BA alguns pontos nos aterros precisam ser reparados. Foram
observadas erosdes no caminho de servigo proximo a alguns cortes de rocha.

km 1021+600- Br 030 - Ponte do Pancaddo. H4 erosdo no talude do encontro 01 da ponte (Foto
124).

Conclusoes e orientacoes
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Lote 7F
No geral, o lote apresenta problemas pontuais, limitando-se a faixa de dominio da ferrovia.

Foi informado que houve coleta de sementes e transplantes de espécies suprimidas na faixa de
dominio, no entanto ndo houve a semeadura em casa de vegetagao, tampouco, a conservagao e
armazenamento das sementes coletadas;

Como recomendacao temos:
1. Monitorar o funcionamento dos sulcos de drenagem em leito natural, no periodo das chuvas;
2. Desobstruir os bueiros com deposicao de sedimentos, como observado no km 544+600;

3. Reparar imediatamente o problema da erosdo que vem ocorrendo no aterro dos trechos sem
obras, como os observados no km 546+580DI.

4. Instalar bacia de conten¢do de concreto nos locais de coletas d’agua, para evitar risco de
contaminagao por 6leos dos equipamentos, como o observado no Rio das Fémeas.

5. Recomenda-se nao realizar supressdo de vegetagdo sem que haja coleta de sementes e resgate
de espécimes seguido de armazenamento adequado e produgdo de mudas.

Lote 6F

O primeiro segmento percorrido na vistoria encontra-se paralisado, podendo-se observar a
presenga de vegetacdo sucessora. Como medida paliativa foram construidas bacias de drenagem
com objetivo de conter material lixiviado e reduzir o impacto nos servigcos de aterramento ja
realizados.

Foi informado que houve coleta de sementes e transplantes de espécimes suprimidos na faixa de
dominio, no entanto nao houve a semeadura em casa de vegetacdo, tampouco, a conservagao e
armazenamento das sementes coletadas, o que acarretou em perdas de material biologico que
deveria ser conservado como forma de mitigacao da supressao.

Neste lote, recomenda-se:

6. Retirar o material carreado para além da faixa de dominio, como o observado no Km 698+180,
do aterro do rio Arrojado;

7. Recomenda-se nao realizar supressao de vegetagao sem que haja previsao para cultivo em casa
de vegetagdo ou armazenamento adequado em um banco de sementes certificado;

8. Sugere-se a colocagdo de manilha no riacho Cacimbas para facilitar a drenagem durante o
periodo chuvoso.

9. Sinalizar os locais das cavernas e dolinas, informando da prote¢ao ambiental e proibigao de
entrada;

10. Providenciar imediatamente a reconformacao, prote¢ao e realiza¢dao de sistemas de drenagem
no aterro da ponte do rio Sdo Francisco, considerando que o processo erosivo, ja avangado, esta
carreando sedimento para o lote SA.

Lote 5A
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O cais do porto de servigo, do lado direito do rio, fora da faixa de dominio, possui licenca
ambiental para operacdo emitida pela secretaria de meio ambiente do municipio de do municipio
de Bom Jesus da Lapa/BA (em anexo).

Quanto a dentincia de aterramento de um brago do rio Sdo Francisco, vale primeiramente ressaltar
que em analise ao projeto aprovado para concessdo da LI 750/10, ndo deveria haver caminho de
servico a partir das mediagdes do Pilar 81 até calha principal do rio. Nao foi localizada no
processo qualquer solicitagdo de alteracdo de projeto, deixando claro o descumprimento da
condicionante 1.2 da LI 750/10, que determina a solicitagdo de autorizacdo para qualquer alteragao
de projeto.

Apesar disso, durante a vistoria, ndo foram observadas perdas ambientais além daquelas que
seriam previsiveis para dentro da faixa de dominio do lote. No entanto cabe a Valec solicitar
regularizac¢ao do trecho.

Com relagdo ao aterramento de um brago do rio S@o Francisco (na altura dos pilares 79/78) foi
constatada a procedéncia da dentncia. Entretanto ressalta-se que ndo seria possivel realizar a
passagem em leito natural devido a altura do talvegue, por isso, para evitar qualquer transtorno,
recomenda-se que, caso a area venha a alagar antes do término da construgdo da obra, que uma
ponte seja construida para facilitar a navegabilidade da comunidade denunciante.

Lote SF

No geral, o lote est4 equilibrado devido as operacdes. Os processos erosivos sao pontuais € estao
sendo reparados.

Neste lote a supressdo de vegetacdo ndo ocorre sem que haja, concomitantemente, a previsao de
evolucdo da obra (corte de rocha, colocacdo de aterro, sublastro, lastro e drenagem definitiva).

Foram observados que alguns bueiros se encontram abaixo do nivel do caminho de servigo, por
1ss0, recomenda-se:

11. O monitoramento da drenagem dos bueiros, quanto ao acumulo de 4gua nas margens do eixo e
fora da faixa de dominio, para o imediato reparo.

12. O empreendedor deve recuperar a erosdo localizada fora da faixa de dominio no km 932+157.
Lote 4F

Foi observado que o lote 4 estd completamente abandonado, o que vem causando severo impacto
ambiental, devendo o empreendedor:

13. Conter de imediato os processos erosivos decorrente da interrupcao das obra;

14. Realizar comunicagdo social sobre o risco de transitar no eixo ferroviario, considerando a
degradacao que vem ocorrendo e os servigos inacabados;

15. As cabeceiras da pontes Brejinho 1 e Brejinho 2 deverdo ter seus encontros reparados bem
como a interdi¢ao ao acesso.

Encaminhamentos - Geral

16. Ao empreendedor executar de imediato os reparos ¢ as medidas protetivas sugeridas aos Lotes,
no tocante a vistoria realizada e descrita neste relatorio.
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17. Nos lotes 7F, 6F e 4F foi informado que houve coleta de sementes e transplantes de espécies
na faixa de dominio, das areas suprimidas, no entanto, ndo houve a constru¢do de casa de
vegetacao ou parcerias para semeadura, tampouco a conservacao das sementes, por isso, entende-
se necessidade de autuagdo por descumprimento de condicionante 2.17, por ndo executar o
subprograma de protecao da flora;

18. Autuar o empreendedor por descumprir a condicionante 1.2, por ter alterado o projeto
aprovado para o lote 5A, sem anuéncia do Ibama. Devendo ser notificado quanto & imediata
regularizacao;

19. Autuar o empreendedor por descumprimento da condicionante 2,17, considerando que nao
vem realizando Subprograma de Controle e Monitoramento de Processos Erosivos e comunicagao
social, para o lote 4F;

20. Suspender a licenga para abertura de novas frentes de ataque para os lotes 4F, 6F e 7F, sendo
vedada a realizagdo de novas frentes de supressdo de vegetacdo, mantendo apenas as areas ja
suprimidas, até comprovagao da resolucdo dos problemas ambientais encontrados, com anuéncia
do Ibama.

21. Que novas supressdes sejam retomadas apenas com a comprovagao da evolugdo da obra, tais
como: finalizacdo dos cortes, colocagdo de aterros, sublastros, lastros e sistemas de drenagem
definitivos.

22. Durante a vistoria foi observado que hé varios trechos de obra parados hé bastante tempo, que
culminou na supressdo de vegetacdo, ndo acompanhada com a evolu¢ao da obra, acarretando
importante degradacdo ambiental. Assim, sugere-se:

23. Quando da retomada das obras, dar prosseguimento a supressao vegetal apenas quando houver
previsdao dos servigos de colocagdo de aterro, sublastro, lastro e sistemas de drenagem, com no
minimo de 10 km de distincia entre a frente de supressdo e a execucdo do sistema de drenagem
definitivo (a exemplo do Lote 5F). Que este item seja incluido como condicionante, para todos os
lotes, quando de uma eventual renovacao da Licenca.

Anexo | - Relatdrio Fotografico Vistoria Outubro de 2017 (1150348)
Anexo Il - Rel. Visto. 9 - Estacas x Pilar / Licenca Ambiental Simplificada (1152278)
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