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INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS
COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE TRANSPORTES
SCEN Trecho 2 - Ed. Sede do IBAMA - Bloco B - Sub-Solo, - Brasilia - CEP 70818-900

Relatério de Vistoria n2 11/2018-COTRA/CGLIN/DILIC

Numero do Processo: 02001.002052/2008-00
Interessado: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUCOES E FERROVIAS S.A

Brasilia, 20 de julho de 2018

INTRODUCAO

Este relatério de vistoria tem o objetivo de registrar as atividades desenvolvidas pela equipe do
IBAMA nos lotes 6F, 5A, 5F, e 4F da Ferrovia de Integracao Oeste-Leste - FIOL nos dias 10, 11 e 12 de
junho de 2018.

A FIOL é um empreendimento de responsabilidade da empresa VALEC Engenharia, Construcdes e
Ferrovias S.A, e detém a Licenca de Instalagdo 750/2010 - 22 Retificagdo, que autoriza a execugdo de
obras nos trechos 1 a 7 (entre o final da 12 Ponte sobre o Rio das Fémeas (km 507+125) e a APP da
primeira travessia com o Rio Almada (km 1521+690), excluido o Patio Terminal Ferroviario em
Ilhéus/BA).

A vistoria teve por objetivo verificar a situacdo atual das obras e a execucdo do Plano Basico
Ambiental constante da condicionante 2.17 da LI n2 750/2010, principalmente averiguar o disposto
nos relatdrios mensais (SEI 1932242, SEI 2256766 e SEl 2472848) apresentados pela VALEC em
atendimento as solicitacbes contidas no Relatdrio de Vistoria n? 9/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI
1125708).

Atividades desenvolvidas
Dia 09/07

Deslocamento da equipe de Brasilia/DF para Correntina/BA.

Dia 10/07

Periodo da manha: Deslocamento para Sdo Desidério/BA e realizagdo de vistoria em pontos da
BR-135.

Periodo da tarde: Deslocamento para Santa Maria da Vitéria/BA; realizagdo de reunido com a equipe
da Valec e Oikos; realizacdo de vistoria em pontos do lote 6F. Deslocamento para Bom Jesus da
Lapa/BA para pernoite.
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Dia 11/07

Periodo da manha: Deslocamento para o lote 5FA em Serra do Ramalho/BA e realizagdo de vistoria na
ponte sobre o rio Sdo Francisco.

Periodo da tarde: Deslocamento para Riacho de Santana/BA e realizagdo de vistoria em pontos do lote
5A. Deslocamento para Guanambi/BA para pernoite.

Dia 12/07

Periodo da manha: Realizagdo de vistoria em pontos do lote 4A nos municipios de Guanambi/BA e
Ibiassucé/BA.

Periodo da tarde: Realizagdo de vistoria em pontos do lote 4A, nos municipios de Guanambi/BA e
Caetité/BA. Deslocamento para Guanambi/BA para pernoite.

Dia 13/07
Periodo da manha: Deslocamento de Guanambi/BA para Correntina/BA.

Periodo da tarde: Realizacdo de vistoria em pontos da BR-135 em Correntina/BA. Pernoite em
Correntina/BA.

Dia 14/07

Deslocamento de Correntina/BA para Brasilia/DF.

A metodologia adotada nesta vistoria compunha-se do acompanhamento das recomendacdes feitas
pelo Ibama no ultimo relatdrio de vistoria e das providéncias adotadas pela VALEC.

As vistorias foram acompanhadas por técnicos responsaveis por diferentes atividades/programas
(flora, fauna, obras, socioeconomia) da VALEC, construtoras e supervisora ambiental.

Dessa forma, relatam-se as seguintes atividades:

VISTORIA
Lote O6F

A vistoria iniciou-se na tarde do dia 10/07/18, na area da proposta para criacdo de unidade de
conservagao (Reserva Particular do Patriménio Natural - RPPN, de propriedade da VALEC) no
municipio de S3do Félix do Coribe/BA, com visitas em algumas cavidades naturais indicadas para
compensar outras cavidades que serdao impactadas diretamente pela ferrovia.

Foram visitadas as areas da PEA 383 (-13°25'14,53034'"'S/-44°12'08,93078") — de maxima relevancia
(Foto 01); PEA 379 (-13°25'16,01"/-44°12'09,31") — alta relevancia (Foto 02); e PEA 380
(-13°25'10,23"/-44°12'14,27") — alta relevancia (Foto 03); além de dolinas localizadas dentro da
proposta de RPPN, nas margens da Rodovia BA 172 (-13°25'15,88"/-44°11'58,99" - Foto 04).

Observou-se que estd sendo realizando o cercamento da area. De acordo com os responsaveis, perto
de 35% esta concluido, porém, ndao foram observados placas informativas sobre a area de protecgao.
No entorno das cavernas ndo foram observados indicios de invasdo ou depredacdo, exceto da PEA
380, que é utilizada por pescadores como abrigo e pode ser encontrado rabiscos e cinza de fogueiras
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(Foto 05).

Considerando que os moradores da cidade usam as dolinas como depésito de lixo, ndo foi observado
indicios de outros usos para as dolinas no interior da area — apresentando-se preservadas.

Em seguida, a vistoria seguiu para o canteiro de obras do Lote 06F (-13°25'09,52"/-44°11'01,90"),
quando se pode constatar a conclusao do prédio que abrigara os escritérios da empreendedora,
construtora e supervisora ambiental (Foto 06). Quando comparado com as impressoes registradas
na vistoria realizada pela equipe de socioeconomia no més de janeiro de 2018 (Relatério de Vistoria
n? 1/2018-COTRA/CGLIN/DILIC - SEI 1796091), verifica-se que houve grande avang¢o nas obras da
estruturas deste canteiro. Nao foi visualizado uma evolugdo clara no nimero de moradias instaladas
nas proximidades do canteiro, conforme registrado no relatodrio de vistoria do més de janeiro de 2018.

O ambulatdrio veterindrio ja apresenta-se concluido, porém ndo estd em operagao (Foto 07). O viveiro
de mudas também esta concluido, pronto para entrar em operac¢do (Foto 08). De acordo com o
responsavel, as sementes que foram coletadas na época da supressdo estdo armazenadas no
escritério da construtora em Santa Maria da Vitoria/BA. Cabe lembrar que na vistoria anterior
(Relatério de Vistoria n? 9/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1125708), foi informado que as sementes
haviam sido coletadas porém ndo houve a semeadura pela falta da casa de vegetacdo, tampouco, a
conservagao e armazenamento adequado, o que acarretou na perda do material.

Outro ponto de atencdo neste municipio é a afetacdo de parte do bairro Bela Vista na sede urbana de
Sao Félix do Coribe/BA pelo tragado da FIOL. Conforme informado pelos funcionarios da Valec, ndo
houve evolugdo nas negociacGes com os moradores, quando comparada a situacao relatada no més
de janeiro de 2018 e que a empresa vem discutindo a possibilidade de mudanga de tragado para fugir
a afetacdo do bairro. Verifica-se que esta informacdo obtida em vistoria, ndo era de conhecimento da
equipe do Ibama.

Apds a vistoria na area das PEAs e canteiro de obras, seguiu-se para o inicio do trecho atacado, ou
seja, com obras em execucao.

Km 689+180 — Aterro do rio Arrojado (-13°24'7.86"/-44°19'53.87") — de acordo com o empreendedor,
o proprietario lindeiro, que teve parte de sua area afetada pela deposi¢ao de material carreado pela
construcdo de drenagem provisdria, ndo autorizou o reparo/retirada. No entanto, pelo que foi
observado, a vegetacdo no local se restabeleceu. Neste caso, sugere-se ndo realizar qualquer
intervencdo, considerando que pode haver maiores danos ambientais (Foto 09).

Km 703+860 — o processo erosivo que foi constatado na vistoria de outubro de 2017 foi reparado
(-13°24'41,97"/-44°16'57,28"), com a reconformacdo do aterro e implantacdo de drenagem
provisoria.

Km 704+860 — O entorno da passagem de fauna (-13°25'17,32"/-44°16'02,35"") que estava com obras
paradas encontra-se em execu¢ao. No momento da vistoria estavam implantando o aterro sobre a PIF
(Foto 10).

Km 731+400 - Area de passivo do DNIT, decorrente da constru¢io da BR 349
(-13°22'56,49'"/-44°03'17,28"), que estd atualmente na responsabilidade da VALEC. Observou-se o
ajustamento do cercamento. Deve passar pelo programa de recuperagdo de area degradada (Foto 11).

Km 7414600 - Houve a colocacdo de manilha e rachdo no riacho Cacimbas
(-13°21'41,43"/-43°57'42,57"), conforme solicitagdo exarada no Relatério de Vistoria n? 9/2017-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1125708). Conclusao satisfatoria.

Diferentemente do que havia sido presenciado na vistoria de outubro de 2017, foi observado que o
lote esta em obras para colocacdo de aterro e drenagem como pode ser observado no km 742+000
(-13°21'35,90"/-43°57'10,14") (Fotos 12 e 13).
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Lote O5A

No dia seguinte, em 11/07/2018, a equipe deslocou-se para o canteiro de obras do Lote 05A
(-13°29'35,78"/-43°27'21,97"), com o objetivo de vistoriar o aterro do encabegcamento da ponte do rio
Sdo Francisco (termino do Lote 06F) e o Lote O5A (ponte do Rio Sdo Francisco).

Km 8074939 - Fim do lote 06 e encabegamento da ponte do Rio S3do Francisco
(-13°28'49,99'"/-43°27'17,52") - Foi observado ravinamentos no talude. O sistema de contencdo e
drenagem provisorios apresentam-se com os sedimentos que provocaram as estrias no aterro,
aparentemente, caracterizando a eficiente do sistema — entretanto, requer constante monitoramento
no periodo chuvoso, pois o aterro encontra-se desprotegido pela ndo conclusdo da obra. (Foto 14)

Foram observadas as caixas de empréstimo que ainda serdo usadas para elevacao o aterro em mais 8
metros (Foto 15)

Pilar 1 — Atualmente o local apresenta-se com sistema de contencdo e drenagem provisérios que
impedem o carreamento de sedimento para o lote 05A (Foto 16). Foi realizado o enrocamento da
base do Pilar 01, facilitando o escoamento de dgua para o Lote 05A (Foto 17).

Pilar 02 - N3o foram observados sedimentos na base do pilar 2, que anteriormente era carreados do
talude do aterro do lote O6F (Foto 18).

Durante a vistoria foi observado que a drea do caminho de servigo ja estava sendo replantada,
considerando a desmobilizacdo da obra (Foto 19). Além disso, estava sendo aplicado defensivo a base
de fumo e detergente para realizagdao do controle de pragas.

As obras da ponte encontram-se em fase de colocacdo de guarda-corpo.

Pilar 30 e 31 - A rampa de acesso serd desmobilizada. No local ainda esta em operacdo a area de
convivéncia dos trabalhadores, banheiros, ambulancia e porto de embarque para travessia do rio
(Foto 20).

Pilar 80 - Valec realizou o ajuste no cercamento feito pela comunidade quilombola, bem como a
retirada do expurgo que estava fora da faixa de dominio.

Pilar 78 e 79 - Os aterros, objeto da denuncia da comunidade quilombola, ja foram retirados (Foto
21). De acordo com a construtora, o material sera usado para recomposicao topografica da drea.

O local esta em desmobilizacdo, sendo observados apenas duas areas de vivéncia, cinco patios de pré-
moldados (utilizados como base para realizar o preenchimento de concreto nas galerias e lajes da
ponte), drea de Ambulancia (Fotos 22, 23 e 24). A Unica usina de concreto em operacdo esta instalada
no canteiro de obras.

Lote 5F

Neste lote, a vistoria iniciou-se no ponto de coordenada -13°56'01,16"/-43°06'46,06" (area de
convivéncia localizado na faixa de dominio da ferrovia). Neste lote, foi observado frente Unica de
ataque. A supressdo vegetal continua ocorrendo (ndo ha bloqueio de supressdo para este lote), pois,
como observado na ultima vistoria, a supressao estd sendo acompanhada dos servigos de corte e
colocacdo de aterro, lastro, sublastro e sistema de drenagem e dormentes
(-13°57'04,66"/-43°05'48,98").

A vistoria teve como foco principal os apontamentos feitos na vistoria de outubro de 2017, entretanto,
guando observados outros problemas, os mesmos foram relatados.

Km 881+700 — As ravinas ndo foram reparadas (-14°01'06,16'/-43°01'45,92"), e o local continua com
erosdao. No entanto, foi observado o estabelecimento de vegetagao primaria nativa. Mesmo com a
vegetacdo, neste local, a erosdo pode comprometer a estabilidade do aterro (Foto 25).
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Km 887+560 — O ravinamento relatado anteriomente foi resolvido e os residuos de rochas
provenientes do desmonte foram retirados do terreno lindeiro (-14°02'54,16"/-42°59'04,82" - Foto
26).

Km 890+700 — O caminho de servico foi nivelado com o talvegue para escoamento de agua pluviais. O
bueiro foi desassoreado (-14°04'05,10'"/-42°57'55,67" - Foto 27).

Km 897+000 - A oficina de soldagem esta temporariamente desativada (-14°06'13,69''/-42°54'32,42").

Km 902+460 — Houve o retaludamento do local, para realizagdo do reparo no processo erosivo que
havia sido constatado na ultima vistoria (-14°07'53,53""/-42°53'00,08").

No dia 12/07/18 a concentragdo das equipes ocorreu no canteiro central do Lote OS5F
(-14°12'25,96'"/-42°45'10,46"). Seguiu-se novamente para o ponto Km 902+460, para que pudesse ser
realizada o registro fotografico que ndo pode ser feito pelo avancar da hora no dia anterior (Fotos 28,
29 e 30).

Km 920+180 — Na vistoria de outubro de 2017 o empreendedor informou que foi realizado um teste
de hidrossemeadura que ndo havia se estabelecido (-14/10'38,99''/-42°45'05,76"). Por isso, a empresa
realizaria novo teste. Pode-se observar o bom estabelecimento da vegetagao hidrossemeada e talude
aparentemente bem estabilizado (Foto 31).

Km 932+157 - A erosdo da faixa de dominio foi reparada e contida com uso de rachdo para dissipacao
da energia da agua (-14°15'17,99''/-42°42'22,10"). A erosdo que se estendia para o terreno lindeiro
ndo foi reparada (Foto 32 e 33). O empreendedor informou que o responsavel pelo lote ndo autorizou
a empresa realizar a recuperacdo solicitada pelo lbama.

Neste lote a vistoria se estendeu até a proposta de alteragao de projeto denominado de Variante da
Barragem Ceraima (-14°16'56,06"/-42°40'57,06" - Fotos 34 e 35). De acordo com o empreendedor a
alteragdo objetiva a execugdo de falsos cortes (aterro como medida de contengdo - mantendo o eixo
entre o aterro e a rocha, a fim de evitar cortes a rocha), drenagens e bacias de contencdo como forma
de prevencdo de contaminacdo em casos de acidentes.

LOTE 4

Os principais pontos destacados na vistoria de outubro de 2017 foram revisitados (969-430, 969-380,
970-100, ponte brejinho | e Il, 977+500, 998+420, 1002+000, 1008+950) e constatou-se que houve
consideravel agravamento dos problemas outrora identificados, como: obstrucdo de bueiros; aumento
da vogorocas (aterro/corte e aterro/ponte); iminente obstrucdo de eixo/aterro da ferrovia; ndo ha
placas informativas relacionadas a paralisacdo das obras; etc. (Fotos 36, 37, 38 e 39).

CONSIDERACOES
Lote O6F

Em sua maioria, a area das cavernas proposta para criacdo de uma RPPN esta delimitada, mesmo que
com cerca pré-existente. De acordo com o empreendedor, aproximadamente 35% da darea teve o
cercamento renovado pela empresa. Ndo ha placas informando a proibicdo de acesso.

No canteiro de obras, foram implantados o ambulatdrio veterinario e o viveiro de mudas, porém nao
estdo em operacgao.

Observou-se o reinicio das obras entre os Km 689+180 e Km 704+860, que estava paralisados durante
a vistoria realizada em outubro de 2017.

Nao ha novas frente de supressao vegetal, em atendimento a recomendagao realizada no Relatdrio de
Vistoria n? 9/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1125708), até manifestacdo de anuéncia do Ibama. Tal
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anuéncia foi solicitada no Oficio 2474/2018-SUAMB (SEl 2478193) e RELATORIO MENSAL DE
ATENDIMENTO (SEI 2473044).

Lote O5A

O lote esta em fase final de obras, com o término do preenchimento de concreto nas lajes e pilares. A
desmobilizacdo vem ocorrendo de forma gradual, restando apenas os locais de vivéncia, os patios de
pré-moldados (ainda usados como base de apoio dos servigos na ponte), porto de travessia do rio, e
local de estacionamento de ambulancia.

Observou-se o inicio do plantio para recuperacao de drea degradada nos caminhos de servico.

Ressalta-se que a localizagcdo das caixas de empréstimo foi alvo de questionamento por parte dos
quilombolas durante realizagdo de vistoria conjunta realizada no més de janeiro de 2018
(vide Relatério de Vistoria n? 1/2018-COTRA/CGLIN/DILIC, SEI 1796091). Conforme avaliacdo
constante do Parecer Técnico n2 106/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1422062), houve a conclusdo de
gue "as dreas de empréstimo objeto da denuncia, ainda que em APP, foram aprovadas juntamente ao
projeto quando da emissdo da LI. Portanto, resta esclarecer que neste caso a VALEC néo opera em
desacordo ao estabelecido".

Em atengdo a constatagdo de descumprimento da condicionante 1.2 da Licenga de Instalagdo n@
750/2010 (alteracdo de projeto no Lote 5A da FIOL, sem autorizacdo do IBAMA) entende-se ndo mais
caber a regularizagdo ou autorizagdo, considerando a desmobilizagdo do empreendimento (Oficio 547
SEl 1352995). Destaca-se que a infracdo ja foi confirmada/apurada pela Diretoria de Protecdo
Ambiental, sendo lavrado o Auto de Infragdo n° 9186987-E (Processo n° 02001.002420/2018-83).
Recomenda-se manutencdo do auto de infragdo.

Outro ponto que deve ser esclarecido é a destinacdo do canteiro de obras localizado em Serra do
Ramalho/BA. Conforme as informacGes obtidas em janeiro (vide Relatério de Vistoria n? 1/2018-
COTRA/CGLIN/DILIC, SEI 1796091), havia um impasse a ser sanado junto ao Incra quanto a destinagdo
institucional das estruturas do canteiro. Ressalta-se que cabe uma orientacdo para que o canteiro ndo
fique desocupado, podendo ocorrer invasdes ou usos indesejados destas estruturas.

Lote O5F

Dentre os lotes vistoriados, o O5F é o que se apresenta com maior estagio de evolucdo de obras,
incluindo a colocagdao de dormentes e instalagdo de sistemas de drenagem definitivos. No entanto,
com relacdo ao atendimento das recomendacbes feitas no Relatério de Vistoria n? 9/2017-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1125708), constatou-se que os itens relacionados pelo Ibama foram
pontualmente reparados.

Como exemplo, podemos relacionar os bueiros que continuam abaixo do nivel do caminho de
servicos, podendo acarretar acumulo de agua e assoreamento dos bueiros. Neste caso, a Unica
drenagem reparada foi a que havia sido dada como exemplo (km 890+700) no relatério do Ibama, ndo
indo além para resolucdo dos problemas que podem estar ocorrendo no lote (foto do reparo - Foto 27
- e foto do Km 879+221 - exemplo de bueiro abaixo da cota do caminho de servigo - Foto 40).

Outro ponto que demonstrou a manutenc¢do pontual foi o reparo no talude do km 902+460, no qual
houve a reconformagao, aparentemente, para vistoria do Ibama, deixando o talude ao lado na mesma
situacdo antes encontrada (Foto 28, 29 e 30).

No caso do talude no km 902+460, foi importante observar que ao longo do lote ha o estabelecimento
de vegetacdo natural, em alguns casos bem estabelecida e favorecendo a estabilizacdo do
aterro/talude (Foto 30).
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Quanto a variante de Ceraima, a proposta sera encaminhada para avaliagao de risco ambiental.

Lote 04F

Constatou-se o descumprimento da notificacdo realizado por meio do Oficio n? 547/2017/COTRA
/CGLIN/DILIC-IBAMA (SEI 1352995). No entanto, a Valec encaminhou quatro relatdrios informando da
situacdo no Lote 04F (SEI 1932242, SEl 2256766 e SE| 2472848) e, de acordo com o empreendedor,
um levantamento orcamentdrio foi realizado para contratacdo de empresa para realizacdo de
atividades de conservacdo do lote 04. De acordo com os representantes da empresa, o processo esta
em fase de publicacdo para contratacdo do servico.

Foi informado que desde abril 2018 ndo é realizado o monitoramento pela empresa responsavel pela
supervisdao ambiental.

RECOMENDAGOES

1. A Valec, encaminhar cronograma para finalizacdo da instalacio das cercas definitivas, bem
como implantar comunica¢do para proibicdo de acesso nas areas das cavernas e dolinas (RPPN do
Lote O6F);

2. A Valec para apresentar relatério completo de desmobilizacio imediatamente apds o
término/entrega da obra do Lote 05A;

3. A Valec, para que esclareca o estagio de negociacdo com o Incra quanto a destinacdo do canteiro de
obras localizado em Serra do Ramalho/BA, tendo em vista o estagio de finalizacdo das obras da ponte
do rio Sdo Francisco;

4. Reparar os problemas encontrados em todos as drenagens que estdo abaixo do nivel do caminho de
servico (para todos os lotes). Este procedimento torna-se importante para que ndo haja acimulo de
adgua, 0 que causaria problemas a estrutura do aterro ou caminho de servicos, bem como, pela
necessidade de abastecimento de importantes corpos d’dgua pelos seus tributarios;

5. Observar se havera necessidade de realizar a limpeza/reconformacdo de taludes, considerando o
estabelecimento de vegetacdo sucessional primaria nativa. Por isso, recomenda-se que onde estiver
com vegetacdo primaria sucessional estabelecida — servindo bem ao propdsito de estabilizacdo da
conformacdo do talude — que o empreendedor avalie, acompanhado de equipe técnica especializada,
a necessidade de retirar essa vegetacdo para tentativa de estabelecimento de hidrossemeadura. Caso
adote esta pratica, a mesma deve ser seguida por constante monitorando a fim de constatar sua
eficiéncia para evitar erosdo severa e/ou prejuizo a estrutura do talude;

6. Apresentar comprovacao de notificacdo e recusa de servico de reparo do lote no Km 932+157.

7. Quanto ao Lote 04F indicamos que: a) considerando que os problemas relatados anteriormente
persistem, com agravamento; b) considerando o préximo periodo de chuvas; c) considerando que o
empreendedor afirma que ha um processo para contratacdo de empresa de conservacao para afastar
os danos ambientais que vem ocorrendo no lote; d) considerando o prazo minimo necessario a
conclusdo de um processo de licitacdo; e) considerando a lavratura do Auto de Infracdo n° 9186987-E
(Processo n° 02001.002420/2018-83) decorrente da apura¢do do descumprimento de condicionante,
ECRERdESEeIpEze eSS ErEelniciotESIe B FESICENERUEERgas) sob prena de nova autuagdo
na empresa e em seus dirigentes, pelo descumprimento de condicionante estabelecida na Licenca de
Instalacdo, PBA e Notificacdo SEI n® 1352995;

8. Quanto a solicitacdo de liberacdo para retomada das frentes de supressdao nos lotes bloqueados

(O7F, O6F e 04F), temos a expor que por recomendacdo do Relatério de Vistoria n? 9/2017-
COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1125708) [oESIaSiehEsESupressaaIparaIo SN EsIS Pttt osIeSaram
EeRdicioRadEsIEelEVaRcaldalelEl Esta solicitacdo deveu-se ao fato de que, durante a vistoria de
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outubro de 2017, foram observados vdrios trechos sem obras e com vegetacdo suprimida,
acarretando em importante degradagdo ambiental.

20. Suspender a licenga para abertura de novas frentes de ataque para os lotes 4F, 6F e 7F,
sendo vedada a realizacdo de novas frentes de supressdo de vegetacdo, mantendo apenas as
areas ja suprimidas, até comprovacdo da resolugdo dos problemas ambientais encontrados,
com anuéncia do Ibama.

23. Quando da retomada das obras, dar prosseguimento a supressdo vegetal apenas quando
houver previsdao dos servicos de colocacdo de aterro, sublastro, lastro e sistemas de drenagem,
com no minimo de 10 km de distancia entre a frente de supressdo e a execuc¢do do sistema de
drenagem definitivo (a exemplo do Lote 5F). Que este item seja incluido como condicionante,
para todos os lotes, quando de uma eventual renovagao da Licenca.

Por isso, atendendo a solicitacdo do IBAMA, o empreendedor protocolou requerimento através do
Oficio 2474/2018-SUAMB (SEI 2478193) e RELATORIO MENSAL DE ATENDIMENTO (SEI 2473044),
informando a retomada das obras nos trechos paralisados e da necessidade de anuéncia do Ibama
para liberacdo do avanco nas frentes de supressdo para os lotes 7F e 6F. Além disso, o empreendedor
encaminhou o cronograma de evolucdo das obras, para acompanhamento dos servicos a serem
realizados pds supressdo (Oficio 3366/2018/SUAMB SEI 2902221).

Assim, considerando os documentos apresentados, a confirmacado in loco da retomada das obras e o
atendimento de grande parte das recomendac0es feitas pelo Ibama, somos favoraveis a anuéncia para
retomada da supressdo vegetal (mediante ASV e ABIO validas), devendo o empreendedor atender a
determinacdo contida no paragrafo 23 do Relatério de Vistoria n? 9/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI
1125708), mantendo distancia minima de 10 km entre a frente de supressdo e o avanco das obras
(principalmente a implantacdo dos sistemas de drenagem definitivos).

9. Que o empreendedor informe ao IBAMA caso haja nova paralisacdo ou término das obras,
informando também as medidas para implanta¢do dos servicos conservagdo/manutencao.

10. No dia do fechamento deste relatdrio de vistoria foi encaminhado o Oficio 3441/2018/SUAMB
(2928337), apresentado o 4° relatério mensal de acompanhamento das ocorréncias relatadas no RV
n? 9/2017-COTRA/CGLIN/DILIC (SEI 1125708). Entretanto, considerando periodo da vistoria e as
informacGes acima relatadas, todas as ocorréncias relevantes dos lotes 06F, 5A, 5F e 4F foram
averiguadas e constadas em campo, conforme ja descritas acima.

11. Recomenda-se que as informacgdes relacionadas a evolucdo das obras e do monitoramento
ambiental sejam apresentadas nos relatdrios semestrais do PBA e de atendimento de condicionantes.
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Foto O1. PEA 383.

o]

Foto 03. PEA 380.

Foto 05. PEA 380.
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Foto 07. Ambulatério veterinario.
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Foto 02. PEA 379.

Foto 04. Dolina.

Foto 06. Canteiro de obras.

Foto 08. Viveiro de mudas.
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Foto 09. Aterro do Rio Arrojado.

Foto 10. Instalacdo do aterro sobre a PIF.

Foto 11. Passivo do Dnit, assumido pela Valec. Area
ja encontra-se cercada.

Foto 12. Mobilizagao no lote 06.

Foto 13. Drenagem definitiva instalada no Lote 06.
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Foto 14. Aterro de ligagdo da ponte do Rio Sdo
Francisco (lote 06).

£
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Foto 15. Caixa de empréstimo do aterro do lote 06.
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processo de desmobilizagdo.
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Foto 16. Drenagem no aterro do lote 06.
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base do pilar 02.
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(Pilar 30 e 31).

Foto 18. N3o é observado acumulo de sedimento na

Foto 19. Replantio no caminho de servigo, no Foto 20. Rampa de acesso ao caminho de servico
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Foto 21. Aterros, objeto da denuncia da comunidade Foto 22. Patios de pré-moldados.
quilombola, ja foram retirados.
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Foto 23. Estacionamento da ambulancia. Foto 24. Area de vivéncia.
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Foto 25. Ravinas Km 881+700. Foto 26. Km 887+560
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Foto 27. Km 890+700.

Foto 29. Km 902+460. Aterro com estabelecimento

de vegetacdo nativa.

=

Foto 28. Km 902+460. Houve o retaludamento do

Foto 30. Km 902+460. Aterro com estabelecimento

Foto 32. Km 932+157. A erosdo da faixa de dominio
foi reparada e contida com uso de rachdo para

Foto 31. Km 920+180. Teste de hidrossemeadura.
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aterro.

de vegetacao nativa.

dissipacdo da energia da agua.
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Foto 37. Lote 04. Foto 38. Lote 04.
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Foto 39. Lote 04.
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Foto 40. Bueiro abaixo da cota do caminho de

Este é o relatdrio, segue para aprecia¢do superior.
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por JERFFERSON LOBATO DOS SANTOS, Analista
Ambiental, em 27/07/2018, as 19:41, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por JOSE ALEX PORTES, Analista Ambiental, em
27/07/2018, as 19:43, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por NELSON HERCULES PINTO SANT ANNA, Analista
Ambiental, em 27/07/2018, as 19:56, conforme hordario oficial de Brasilia, com fundamento no
art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ibama.gov.br
:.,', 4 /autenticidade, informando o cédigo verificador 2870347 e o cédigo CRC E5680073.
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