VALEC Enrgenharia, Construg TERMO DE REFERENCIA

e Ferrovias S.A.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO TR n°0002/2018 06/11/2018
EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESPELEOLOGICA DOS ANEXO I-E Cronograma fisico-
ELABORADO POR: SUAMB . )
EMPREENDIMENTOS DA VALEC financeiro

CRONOGRAMA FiSICO X FINANCEIRO

ATIVIDADE

MOBILIZACAO

RELATORIO DE PLANEJAMENTO

RELATORIO DE ANDAMENTO

RELATORIO ANUAL

DESEMBOLSO MENSAL 12,5% | 13,4% | 12,5% | 11,1% | 5,6% | 6,9% | 88% | 88% | 56% | 4,6% | 51% 5,1%

DESEMBOLSO ACUMULADO 12,5% | 25,9% | 38,4% | 49,5% | 55,1% | 62,0% | 70,8% | 79,6% | 85,2% | 89,8% | 94,9% | 100,0%




