PROCESSO DE LICENCIAMENTO ESPELEOLOGICO - VALEC

FASE DE PLANEJAMENTO

ESTUDOS PREVIOS PARA DEFINICAO DO TRACADO DO EMPREENDIMENTO

GEOTECNOLOGIA

ESTUDOS COMPLEMENTARES
(TERRENO CARSTICO)

HIDROLOGIA

‘ ‘ 80-EG-00A-29-0000

SONDAGENS  ROTATIVAS, caso
sejam identificados pontos singulares
(possiveis cavidades) apds a conclusdo
dos estudos gravimétricos e elétricos

SONDAGENS MISTAS, caso sejam
identificados pontos singulares (dolinas
cobertas por sedimentos, ativas ou ndo)
apés a conclusGo dos estudos
gravimétricos e elétricos

FASE A
Solicitagdo de LP

RELATORIO
GEOTECNIA

RADAR (GPR)

GRAVIMETRIA; ELETRORRESISTIVIDADE ‘ ‘
(SEV E CE); GROUND PENETRATION

80-EG-00A-27-0000 +
COMPLEMENTARES

RELATORIO ESTUDOS
COMPLEMENTARES

MODELO GEOLOGICO

H Defini¢do do Tragado (EVTEA + Estudos Prévios) H

FASE B
Vigéncia da LP (*atend. condicionantes)

&

\/ INiCIO DAS “ATIVIDADES
ESPELEOLOGICAS”

MACROATIVIDADE | - INVENTARIO ESPELEOLOGICO

RELATORIO
HIDROLOGIA

Defini¢do da Diretriz do Empreendimento

Elaboragdo de EVTEA

Definigéo do Projeto Bdsico do Empreendimento

Elaboragéo do EIA-RIMA / Identificagdo de interceptagdo com dreas cdrsticas / Solicitagdo de LP

AQUISIGAO DE DADOS PREVIOS DE PROJETO ‘ ‘

% ‘ PROSPEGCAO ESPELEO (CAMINHAMENTO ADA / AID) ‘ ‘

N

L

‘ ‘ REVISAO BIBLIOGRAFICA (ESTADO DA ARTE ESPELEOLOGIA) ‘ ‘

‘ ‘ ESPELEOTOPOGRAFIA / ESPELEOMETRIA / REG. FOTOG. ‘ ‘

L

‘ ‘ MAPA DE POTENCIALIDADE ESPELEOLOGICA DA FERROVIA ‘ F

DEFINICAO DE TRACADO ESPELEOLOGICAMENTE VIAVEL
(TEV 1)

FASE C
Solicitagdo de LI

RELATORIO INVENTARIO

TEV I AINDA AFETA CAVERNAS?

Parecer IBAMA / Emissdo da LP*

Definig¢do do Projeto Executivo

Rodada de reunibes técnicas para defini¢éio da estratégia
Defini¢dio do Projeto do trecho com cavernas

Apresentacdo dos resultados ao IBAMA / Solicitacdo da LI

MACROATIVIDADE Il - CLASSIFICACAO DA RELEVANCIA DAS CAVIDADES NA AEE (APLICACAO DA IN 002/2009/MMA)

VALORACAO

ESTUDOS ESPECIFICOS PARA IDENTIFICAGAO DOS ATRIBUTOS QUANTO (A) LOCALIZACAO; (B) CARACTERIZAGCAO INTERNA; (C)
AMBIENCIA EXTERNA; (D) AREA DE INFLUENCIA; (E) CARACTERIZACAO ESPELEOLOGICA; (F) CARACTERIZACAO HIDROGEOLOGICA; (G)
CARACTERIZACAO BIOESPELEOLOGICA; (H) ELEMENTOS SOCIOCULTURAIS, SOCIOECONOMICOS E (I) OUTROS ELEMENTOS DE

FASE D
Vigéncia da LI

FASE E
Solicitagdo

de LO

FASE F
Vigéncia da LO

RELATORIO DE RELEVANCIA DAS
CAVERNAS AFETADAS PELO TEV |

‘ ‘ DEFINIGAO DE TRAGADO ESPELEOLOGICAMENTE VIAVEL (TEV I1) ‘ ‘

HAVERA ALTERACAO DO
TRACADO

\

CAVERNAS AFETADAS PELO TEV II

BAIXA RELEVANCIA

Parecer do IBAMA
Concessdo de LI, se ndo houver interferéncia

Solictagdo de licengas, autorizagbes e anuéncias especificas

Rodada de reunides técnicas para defini¢do da estratégia
Defini¢do do Projeto no trecho com cavernas

Cavidades de BAIXA relevdncia nGo geram obrigagdes a VALEC, portanto a alteragdo
de tragado no caso de interceptagdo ndo é obrigatdria.

=

MAXIMA RELEVANCIA

Fase de Marco Zero

NAO HAVERA ALTERAGAO DO

TRAGCADO

;

MACROATIVIDADE IIl - ELABORACAO DO PBAE

$

MACROATIVIDADES IV A ViII

- EXECUCAO DO PBAE

Modelo de Compensagdo (MACROATIVIDADE IV); Marco Zero de flora, fauna e vibragdes (MACROATIVIDADES IV, VI e VIl); Mapa de
Fragilidade Estrutural (MACROATIVIDADE V); Instituicdo de UC Espeleo (MACROATIVIDADE V)

Fase de Instalagdo

RELATORIO
MARCO ZERO

Monitoramento / Resgate Fauna (MACROATIVIDADES VI e VIIl); Resgate Espeleotema / Arqueologia (MACROATIVIDADE VIIl);
Recomposicdo vegetacional (MACROATIVIDADE IV, V e VII); Fiscalizagdo Espeleoldgica (MACROATIVIDADE V); Monitoramento Vibragdes
(MACROATIVIDADE VI); Monitoramento de Flora - Inventario Semestral (MACROATIVIDADE VII)

RELATORIO
INSTALACAO

Fase de Pré-Operagdo (Operagao Assistida)
Monitoramento / Resgate Fauna (MACROATIVIDADES VI e VIII); Recomposicdo vegetacional (MACROATIVIDADE 1V, V e VII); Fiscalizagdo
Espeleoldgica (MACROATIVIDADE V); Monitoramento Vibrages (MACROATIVIDADE VI); Monitoramento de Flora - Inventério Semestral

(MACROATIVIDADE VII)

RELATORIO
PRE-OPERAGAO

Fase de Pré-Operagdo (Operagdo Assistida)
Monitoramento / Resgate Fauna (MACROATIVIDADES VI e VIII); Fiscalizagdo Espeleolégica (MACROATIVIDADE V); Monitoramento
Vibragdes (MACROATIVIDADE VI); Monitoramento de Flora - Inventario Semestral (MACROATIVIDADE VII)

Cavidades de MAXIMA relevincia ndo podem, em nenhuma hipdtese, sofrer
impactos negativos, portanto a alteragdo de tragado no caso de interceptagdo é
obrigatdria.

(=

Vistoria do IBAMA
Parecer do IBAMA

Apresentagéo PBA (atendimento de condicionante para emissédo da Ll)

Parecer do IBAMA / Concesséo da Licenga de Instalacdo

Parecer do IBAMA

Solicitagdo de LO
Parecer do IBAMA / Concesséo da LO

FIM DAS ATIVIDADES
ESPELEOLOGICAS

LEGENDA
fffffffff Caminho Possivel
Caminho Obrigatdrio

Macroatividades

Microatividades

RELATORIO
OPERAGCAO

[
[
G Documento / Relatério
D

Marco Histérico / Tomada de
decisdo

Linha do Tempo
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