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1 INTRODUÇÃO 

O presente Caderno Ambiental se destina a apresentar as informações necessárias à elaboração de Edital de 

Licitação, via RDC Integrado, para contratação de empresa responsável pela execução das obras 

remanescentes do Lote 06F, trecho 664+040 a 807+939,2. 

Neste documento foram incluídos os dados ambientais e fundiários referentes ao trecho de interesse, 

conforme levantamento de dados de impedimentos ambientais (arqueológicos, espeleológicos) e de 

desapropriação, bem como passivos ambientais (incluindo proposta de saneamento).  

Este caderno poderá ser atualizado conforme demanda da diretoria da VALEC e/ou tendo em vista eventuais 

dados novos sobre o trecho de interesse, tendo em vista a dinâmica inerente aos processos de gestão 

ambiental e territorial. 

2 IMPEDIMENTOS 

Neste capítulo serão apresentados os impedimentos ambientais e fundiários existentes no trecho 

compreendido entre os km 664+040 e 807+939,2 (143,89 km). Para tanto, como forma de estruturar melhor 

as informações, os impedimentos estão distribuídos em três temas, a saber: espeleológicos, arqueológicos e 

de desapropriação.  

Importante salientar que em alguns casos há sobreposição de impedimentos, ou seja, há mais de um tipo 

para o mesmo trecho, a exemplo da área urbana de São Félix do Coribe/BA que, respeitando os critérios de 

governança da VALEC, quando houver etapas de licenciamento ambiental a serem concluídas necessárias à 

efetiva realização das atividades de desapropriação e caracterização/monitoramento 

arqueológico/espeleológico até a efetiva execução das obras. 

2.1  IMPEDIMENTOS ESPELEOLÓGICOS  

O lote 06F perpassa terreno de relevo cárstico propenso ao desenvolvimento de cavernas e outras feições. A 

interceptação de área de influência de cavidades requer estudos pormenorizados e articulados para tomada 

de decisão, de modo a cumprir (a) o disposto no Decreto 6640/2008 e demais normativos de proteção ao 

patrimônio espeleológico, (b) licença ambiental e no (c) Plano Básico Ambiental Espeleológico da FIOL.  

Na Tabela 1 consta listagem dos trechos impedidos devido à componente espeleológica do trecho de interesse. 

Os impeditivos são de duas naturezas: (1) associados a trechos delimitados no PBAE que necessitam de 

monitoramento sísmico em fase pré-instalação, instalação e operação, (2) áreas de variante devido à 

interceptação de cavidades. Os trechos impedidos somam 26,30 km. Para saneamento destes impeditivos é 

necessária a contratação de empresa especializada, cujo processo 51402.102031/2020-64 encontra-se na fase 

interna de licitação. 

TABELA 1: DADOS-RESUMO DOS IMPEDITIVOS DE OBRA RELACIONADOS A ESPELEOLOGIA NO LOTE 06F. FONTE: BANCO DE DADOS DE IMPEDITIVOS DE OBRA DA 

VALEC. FD = FAIXA DE DOMÍNIO 

IMPEDIMENTO LOCALIZAÇÃO KM INICIAL KM FINAL SITUAÇÃO ATUAL 

Estudos 
Espeleológicos – 
Trecho 02 

FD 786+900 793+150 

Necessidade de monitoramento sísmico (Marco Zero – Trecho 
02) vinculado ao PBA Espeleológico. Necessário contratar 
empresa de consultoria especializada. O termo de referência para 
contratação da empresa encontra-se em fase de orçamentação 
com previsão para contratação em junho de 2021.  

https://sei.infraestrutura.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=3214424&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001102&infra_hash=8636411fe8285914895d4bd586dd414dbe4481e664ba7f34085f535c1774889c
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IMPEDIMENTO LOCALIZAÇÃO KM INICIAL KM FINAL SITUAÇÃO ATUAL 

Variante das 
Cavernas II - 6F 

FD 717+252 727+200 
Caracterização Ambiental encaminhada ao IBAMA para 
solicitação de alteração de traçado. Aguardando anuência do 
IBAMA. 

Estudos 
Espeleológicos – 
trecho 03 

FD 713+000 715+500 

Necessidade de monitoramento sísmico (Marco Zero – Trecho 
03) vinculado ao PBA Espeleológico. Necessário contratar 
empresa de consultoria especializada. O termo de referência para 
contratação da empresa encontra-se em fase de orçamentação 
com previsão para contratação em junho de 2021. 

Variante das 
Cavernas I - 6F 
e Área Urbana de 
São Félix do Coribe 

FD 707+100 717+200 

Necessário contratar empresa de consultoria especializada para 
realizar estudos no trecho. O termo de referência para 
contratação da empresa encontra-se em fase de orçamentação 
com previsão para contratação em junho de 2021. 

2.2  IMPEDIMENTOS ARQUEOLÓGICOS  

Na Tabela 2 consta listagem dos trechos impedidos devido à arqueologia no trecho de interesse. Cerca de 81,98 

quilômetros estão impedidos devido à necessidade de monitoramento ou resgate arqueológico. A realização 

destes serviços demanda a contratação de empresa especializada (contratação em curso pelo Edital 10/2020, 

Processo 51402.237811/2019-91).  

TABELA 2: DADOS-RESUMO DOS IMPEDITIVOS DE OBRA RELACIONADOS A ARQUEOLOGIA NO LOTE 06F. FONTE: BANCO DE DADOS DE IMPEDITIVOS DE OBRA DA 

VALEC. FD = FAIXA DE DOMÍNIO 

IMPEDIMENTO LOCALIZAÇÃO KM INICIAL KM FINAL SITUAÇÃO ATUAL 

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 07  

FD 799+000 801+000 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 07). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação para 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 08 

FD 765+000 799+000 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 08). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 09 

FD 734+380 735+000 

Necessidade de execução de monitoramento arqueológico 
(Trecho 09). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Variante das 
Cavernas II - 6F 

FD 717+252 727+200 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 10). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 11 

FD 708+000 726+000 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 11). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Variante das 
Cavernas I - 6F 
e Área Urbana de 
São Félix do Coribe 

FD 707+100 717+200 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 12). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 
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IMPEDIMENTO LOCALIZAÇÃO KM INICIAL KM FINAL SITUAÇÃO ATUAL 

Pátio de Correntina FD 684+330 692+900 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 13). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021.  

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 14 

FD 680+000 684+330 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 14). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 15 

FD 692+900 696+000 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 15). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

Torre e Caixa 
D’água 

FD 671+840 673+300 
Mudança de traçado mantendo a faixa de domínio. Aguarda 
definição de projeto para tratativas com IBAMA e planejamento 
da obra para efetuar o monitoramento arqueológico. 

Estudos 
Arqueológicos – 
Trecho 16 

FD 664+040 672+000 

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueológico 
(Trecho 16). Necessário contratar empresa de consultoria 
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitação no DOU em 
10/12/2020). Pedido de impugnação em 31/12/20 postergou a 
abertura de licitação em 27/01/2021. Previsão de contratação 
para março/2021. 

2.3  IMPEDIMENTOS DE DESAPROPRIAÇÃO  

Do ponto de vista da desapropriação e liberação de frentes de obra, o Lote 06F, exceto o trecho sob 

responsabilidade do Exército Brasileiro, conta hoje com 95,52% de sua extensão já liberada, correspondendo 

a aproximadamente 137 quilômetros. Contudo, há ainda impedimentos em função de indefinição de traçado 

ou alteração de projeto, licenciamento ambiental e de litígios judiciais, os quais se apresentam na Tabela 3 . 

TABELA 3 : DADOS-RESUMO DOS IMPEDITIVOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAÇÃO NO LOTE 06F. FONTE: BANCO DE DADOS DE IMPEDITIVOS DE OBRA DA VALEC. FD = 

FAIXA DE DOMÍNIO, AF = ALARGAMENTO DE FAIXA 

IMPEDIMENTO LOCALIZAÇÃO KM INICIAL KM FINAL SITUAÇÃO ATUAL 

Desapropriação – 
Processos 516 

FD 792+489 792+703 Processos judiciais com imissões na posse suspensas por 
tratar-se de áreas de assentamento do INCRA. Recurso a 
cargo da PROJUR. 

Desapropriação – 
Processos 373 e 374 

FD 791+540 792+061 
Processos judiciais (2) com imissões na posse suspensas por 
tratar-se de áreas de assentamento do INCRA. Recurso a 
cargo da PROJUR. 

Desapropriação – 
Processo 511 

FD 790+005 790+349 
Processo judicial aguardando decisão quanto ao pedido de 
imissão provisória na posse para liberação da área. 

Desapropriação – 
Processo 504 

FD 787+045 787+106 Imissão na posse suspensa em 17/06/2020. 

Desapropriação – 
Processo 490 

FD 783+796 783+960 
Processo judicial aguardando decisão quanto ao pedido de 
imissão provisória na posse para liberação da área. 

Desapropriação – 
Processos 472  

FD 779+395 779+689 
Processo 472 – km 779+395 – 779+689 – Imissão na posse 
suspensa em 17/06/2020. 

Desapropriação – 
Processos 406 e 457  

FD 773+022 773+454 
Processos (2) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. 

Desapropriação - 
Processo 451B 

FD 769+448 769+485 
O processo 451B trata de Processo judicial com imissão na 
posse suspensa por tratar-se de área de assentamento do 
INCRA. Recurso a cargo da PROJUR. 

Desapropriação – 
Processos 396A e 447 

FD 765+963 766+729 
Processos judiciais (2) com imissões na posse suspensas por 
tratar-se de áreas de assentamento do INCRA. Recurso a 
cargo da PROJUR.  
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IMPEDIMENTO LOCALIZAÇÃO KM INICIAL KM FINAL SITUAÇÃO ATUAL 

Desapropriação – 
Processos 440A e 441A 

AF 753+128 753+165 

Processos (2) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. Áreas 
referentes à alargamentos da faixa de domínio para 
adequação de estrada vicinal. 

Desapropriação – 
Processos 437A e 438A 

AF 747+060 749+398 

Processos (2) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. Áreas 
referentes a alargamentos da faixa de domínio para 
adequação de estrada vicinal. 

Desapropriação – 
Processo 434A 

AF 742+432 742+581 
Processo em fase de produção de Laudos de Avaliação para 
apresentação das propostas indenizatórias, Alargamento da 
faixa de domínio para adequação de estrada vicinal. 

Desapropriação – 
Processos 428A, 429A, 
430A, 431B, 432A e 433A 
-  

AF 732+001 736+444 

Processos (6) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. Áreas 
referentes a alargamentos da faixa de domínio para 
adequação de estrada vicinal. 

Área Urbana de São Félix 
do Coribe 

FD 715+473 715+935 

Processos (153) aguardando definição de projeto e Licença 
Ambiental para prosseguimento da desapropriação. Áreas 
referentes a imóveis urbanos. Solicitação de reenvio dos 
projetos atualizados para o trecho. 

Desapropriação – 
Processos 1061A e 1062A  

AF 705+339 705+401 

Processos (2) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. Áreas 
referentes a alargamentos da faixa de domínio para 
adequação de estrada vicinal. 

Desapropriação – 
Processos 383A e 385A 

AF 700+758 701+395 

Processos (2) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. Áreas 
referentes a alargamentos da faixa de domínio para 
adequação de estrada vicinal. 

Desapropriação – 
Processos 310A, 311A, 
317A, 318A e 319A  

AF 693+623 694+995 

Processos (5) em fase de produção de Laudos de Avaliação 
para apresentação das propostas indenizatórias. Processo 
também dependem de licença ambiental. Áreas referentes a 
alargamentos da faixa de domínio para adequação de obra e 
estrada vicinal. 

Pátio de Correntina FD 689+321 689+837 
Processo judicial aguardando cumprimento da imissão 
provisória na posse para liberação da área. 

Desapropriação – 
Processos 092A e 093A. 

FD 665+627 665+687 Processos (2) em fase de produção de Laudo de Avaliação 
para apresentação da proposta indenizatória. Referentes a 
benfeitorias dentro da faixa de domínio. 

Desapropriação – 
Processo 1044A. 

AF 665+578 665+627 Processo em fase de produção de Laudo de Avaliação para 
apresentação da proposta indenizatória. Área referente a 
alargamento da faixa de domínio para adequação de estrada 
vicinal. 

3 PASSIVOS 

O conceito de Passivo Ambiental pode ocasionar muitas discussões por estar, muitas vezes, associado com 

penalidades ou violações de leis ambientais, resultando em obrigações decorrentes de ações anteriores ou 

presentes, que provocaram ou provocam danos ao meio ambiente ou a terceiros, de forma voluntária ou 

involuntária. Para fins deste caderno ambiental, foram consideradas como passivos ambientais, todas as 

ocorrências ambientais registradas no SIOCA, tanto aquelas que existiam previamente às obras, quanto as 

que se originaram durante a instalação da ferrovia no trecho e que, até a elaboração do presente documento, 

não foram alvo de saneamento. 

3.1  PASSIVOS AMBIENTAIS  

No trecho-objeto deste caderno ambiental há 685 registros de ocorrências ambientais cadastrados no SIOCA, 

dos quais 465 já foram dados como resolvidos (Tabela 4).  
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TABELA 4: PASSIVOS AMBIENTAIS DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM STATUS E GRAVIDADE. 

Gravidade Não resolvidas Resolvidas 

Baixa 116 126 

Média 81 275 

Alta 25 64 

Total 220 465 

A Tabela 5 apresenta os dados de passivos de acordo com a tipologia. 

TABELA 5: PASSIVOS AMBIENTAIS DISTRIBUÍDOS DE ACORDO COM A SUA TIPOLOGIA 

Tipologia Não resolvidas Resolvidas Tipologia Não resolvidas Resolvidas 

Áreas degradadas 3 0 Licenças e outorgas 0 24 

Contaminação e 
poluição 

13 53 
Plantios e 

revestimento vegetal 
1 0 

Danos ao patrimônio 
espeleológico 

4 0 
Saúde e segurança do 

trabalho 
6 13 

Desmobilização 15 6 Sistema de drenagem 25 33 

Erosão/Assoreamento 120 196 Supressão vegetal 33 127 

Impactos à fauna 
silvestre 

0 13 
   

O Anexo I apresenta as informações completas dos passivos ambientais considerados neste caderno, incluindo 

estaca e coordenadas de localização, tipologia, descrição e recomendação de solução (dados-resumo na 

Tabela 6 e na Figura 1). 

TABELA 6: TIPOLOGIAS DE PROPOSTA DE SANEAMENTO PARA OS PASSIVOS CONSIDERADOS. 

ID TIPOLOGIA QUANTIDADE  ID TIPOLOGIA QUANTIDADE  

1 Conclusão de obras 18 5 Terraplanagem 8 

2 Revisão e/ou execução de passagens e travessias 12 6 Drenagem 65 

3 Revegetação da área 3 7 Limpeza da área 47 

4 Correção de processos erosivos 67    

 

FIGURA 1: TIPOLOGIAS DE RESOLUÇÃO PROPOSTA PARA OS PASSIVOS AMBIENTAIS. 
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4 CONCLUSÃO 

Considerando impedimentos relacionados à espeleologia, arqueologia e desapropriação e retirando as 

sobreposições, atualmente o Lote 06F possui cerca de 82 quilômetros impedidos, o que representa 61% da 

totalidade do lote. Dentre estes impedimentos cerca de 90% deles está demanda contratação de empresa 

especializada na execução de serviços de arqueologia e espeleologia para a sua liberação.  

Quanto aos passivos ambientais, sugere-se especial atenção às ocorrências de registro de voçorocas no eixo, 

assim como as ocorrências relacionadas a alagamento, devido à maior complexidade e necessidade de 

estudos e projetos detalhados para sua correção. 

Cabe aqui mencionar que as propostas de solução apresentadas são iniciais e devem ser validadas pela SUPRO 

e SUCON, antes de passar para a fase de análise, quantificação e validação para compor os custos inerentes à 

contratação pretendida. Entende-se que tal validação deve ser feita em conjunto pelas áreas técnicas da 

DIREN, por meio de vistorias in loco, às quais a SUGAT se coloca à disposição desde já. 

Conforme alertado no início deste caderno, os processos de licenciamento ambiental e gestão territorial são 

dinâmicos, portanto, sugere-se estabelecer data de corte para atualização das informações aqui consideradas. 

5 ANEXOS 

I. Passivos ambientais do Lote 06F 


