
ORÇAMENTO REFERENCIAL

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS, PESQUISAS E CUSTOS DE ENGENHARIA - SUPRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Ferrovia: Ferrovia de Integração Oeste Leste 6F Extensão (km): 132,11

Trecho: Barreiras/BA - Caetité/BA Região: BA

Segmento: km 664+040 ao km 796+150 Data Base: janeiro/2021 - sem desoneração

-

ITEM ETAPA VALOR (R$) % PRAZO DA OBRA

x MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24
x x x

####### ####### #######

20,00% 20,00% 20,00%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%

x x x x

####### ####### ####### #######

16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,72%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

x x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,62%

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35% 4,35%

x x x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56% 5,56%

x x x x x x x x x x x x x x x x

####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### ####### #######
6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

 R$                     500.218.916,21 100,00%

- NOTA: SUPERESTRUTURA INLCUI INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DA FÁBRICA DE DORMENTES.

1.3         

1.4

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E PROJETO 

EXECUTIVO
37.165.487,84                                 7,4298%

1.5
CANTEIRO DE OBRAS E INSTALAÇÕES DE 

UNIDADES INDUSTRIAIS
5.963.369,14                                   1,1922%

9. INTERFERÊNCIA VIÁRIAS 5.372.953,28                                   1,0741%

10. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 38.734.119,51                                 7,7434%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.522.778,24                                   1,1041%

1.1     

1.2

MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E 

EQUIPAMENTOS
2.745.230,44                                   0,5488%

3. TERRAPLENAGEM 146.448.498,35                               29,2769%

4. DRENAGEM 57.190.262,16                                 11,4330%

0,3818%

7. SUPERESTRUTURA 116.206.151,21                               23,2311%

8. SINALIZAÇÃO 1.909.910,42                                   

5. OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35                                 4,8145%

6. OBRAS COMPLEMENTARES 58.876.937,27                                 11,7702%

TOTAL DA PLANILHA ORÇAMENTO
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PRAZO DA OBRA
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