ANEXO | - A - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE E MEDIGAO DOS SERVIGOS
CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

A aceitabilidade dos servicos executados devera ser avaliada pela fiscalizacdo conforme os
grupos estipulados neste anexo e estard condicionada a correta execug¢ao do projeto de
engenharia, ao acompanhamento e atestacdo dos servicos pela fiscalizacdo, aos relatérios de
controle da qualidade, que contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados,
caracterizando a qualidade dos servigos executados e o atendimento aos requisitos impostos

pelas normas vigentes da ABNT e da VALEC.

Ressalta-se que os servigos aceitos poderdo ser revistos em momento futuro, observando as
condicbes de garantia estabelecidas.

Conforme descrito no Termo de Referéncia do edital, as fracdes do empreendimento ou servigos
em que a Contratada inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnolégicas devem ser previamente
submetidas para aprovacao da VALEC. Tais solu¢des deverdao atender minimamente as mesmas
condicbes de durabilidade, qualidade e finalidade daquelas adotadas nas especificacdes e
anteprojeto de engenharia da Valec.

1 ADMINISTRAGCAO LOCAL

A administracao local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos
incorridos pelo executor no local do empreendimento e indispensdveis ao apoio e a conducgao
da obra.

Além da geréncia técnica e administrativa da condugdo dos servicos, inclui-se na administracdo
local as equipes responsaveis pelo controle de producao das frentes de servicos, pelo controle
tecnoldgico da obra e pelos servicos gerais de apoio.

Além dos custos referentes a mao de obra, a administracdo local prevé uma série de despesas
gue ocorrem no andamento das obras e que sdo suportados diretamente pelo executor, tais
como: a) Materiais de consumo e de expediente; b) Operacdo de veiculos para transporte de
pessoal; c) Custos das concessionarias; d) Aluguéis; e) Seguranca e vigilancia; f) Outras despesas
similares vinculadas as obras.

Caso a Contratada opte por utilizar algumas das estruturas da Valec, disponiveis no Lote 6F, na
Estrada do Monzodd S/N, Bairro Clévis de Araujo Il, Sdo Félix do Coribe - Bahia, os custos de
manutencao destas instalacdes recairdo sobre a Contatada.

Os canteiros de obra poderdao ser constituidos de estruturas provisérias para abrigo de
equipamentos e pessoal da contratada. Devem ser instalados e mantidos, realizando-se as
atividades para conservar ou recuperar a sua capacidade funcional, atendendo as necessidades
e seguranca de seus usudrios, bem como os critérios de sustentabilidade descritos no Termo de
Referéncia.

Os servigos de mobilizacdao e desmobilizacdo sdao definidos como o conjunto de operagdes que
o executor deve providenciar com intuito de transportar seus recursos, em pessoal e
equipamentos, até o local da obra, e fazé-los retornar ao seu ponto de origem, ao término dos
trabalhos.

Medicao: A medigdo e remuneragdo destes itens dar-se-a conforme o andamento dos servigos
e a respectiva execuc¢ao financeira do contrato, os valores atribuidos a administracao local,



canteiro de obras e mobilizacdo e desmobilizacdo devem ser pagos através de percentual (%)
proporcionalmente ao restante dos servicos medidos. Deve ser mantida a observancia ao que
consta no Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes (2017) (Volume 08 — Mobilizacdo
e Desmobilizacdo) e (Volume 09 - Administracdo Local), do DNIT, em termos de medicéo.

2 PROJETOS BASICOS E EXECUTIVOS

A Contratada devera observar as condicdes estabelecidas no item 17.2 do Termo de Referéncia
para elaboracdo dos Projetos Bdsicos e Executivos.

Medicdo: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdao medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, por quildmetro de projeto aprovado, contemplando todas as disciplinas
gue irdo compor os projetos basicos e executivos. Os projetos de Obras de Artes Especiais, Obras
Complementares, de superestrutura e sinalizacao viaria, de Interferéncias e vias publicas serao
medidos e remunerados pelo conjunto, correspondente a todo lote de obras.

As revisoes de projeto, por qualquer motivo, inclusive os decorrentes da necessidade de adicdo
de elementos como Obras de Artes Complementares, remanejamento de redes de servico
publico e passagens em nivel sdo de responsabilidade da Contratada, portanto ndo sendo objeto
de medigao.

3 REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE

Trata-se da situacdo narrada na NOTA TECNICA N2 4/2021/SUGAT-VALEC/DIREN-VALEC
(3701860), onde é incluido os custos de aquisicdo das areas, construcdo de infraestrutura
urbanistica, construcdo de unidades habitacionais e custos adicionais previstos para
reassentamento das familias localizadas nas areas diretamente e indiretamente afetadas no
anteprojeto de engenharia.

A medicdo deste item se dara proporcionalmente a execucdao das obras de implantacdo
ferrovidria no trecho sob area de influéncia da situagao.

4 SERVICOS PRELIMINARES

Trata-se da remocdo das obstru¢cdes naturais ou artificiais existentes no terreno, tais
como limpeza vegetal, desmatamento, destocamento e limpeza drvores e remoc¢ao do material
organico.

As operacOes de preparacdo das dreas destinadas a obra, areas de empréstimo, ocorréncias de
material, remocao de material vegetal tais como: arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos,
matacdes, além de qualquer outro considerado como elemento de obstrugdo, deverao atender
a Especificacdo 80-ES-028A-20-8007.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdao medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, a cada quildbmetro finalizado, apds verificacdo e aprovacdao da
Fiscalizagao.

5 TERRAPLENAGEM

Nos empréstimos devera ser definida a area onde serdo escavados os materiais destinados a
prover ou complementar o volume necessario para a construcao dos aterros a serem utilizados
na execucao da plataforma da rodovia. Para tanto, seguir o estipulado na Especificacdo 80-ES-
028A-20-8005;



Nos cortes, para de escavacdo do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das
secOes do projeto (off sets), adotar o condicionado no disposto da Especificagdo 80-ES-028A-20-
8002.

Para a execucdo de aterros, e quanto a necessidade de depdsito de materiais provenientes de
cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das se¢des de projeto, devera ser seguido o
estabelecido na Especificacdao 80-ES-028A-20-8003.

Os corpos de aterros e cortes serdao considerados concluidos desde que os dispositivos de
drenagem profunda também o estiverem.

Apds o inicio do Terraplenagem, a Contratada é obrigada a concluir o servico até a plataforma
acabada, procedendo posteriormente a execugdo do sublastro, lastro e servicos suplementares
(drenagem superficial e revestimento vegetal) para protecdo dos servicos realizados.

Os materiais com caracteristicas geotécnicas inaceitaveis para execucdo do corpo de aterro
deverdo ser destinados ao bota-fora.

Medicdo: A medicao dos servicos sera realizada quando da finalizacdo e aceitacao da camada
de final do aterro, compreendida em cada subtrecho de 1 km e correspondera ao percentual
relacionado a esse trecho.

Em caso de descontinuidade de trechos de obra, decorrentes de eventos alocados sob a
responsabilidade da Contratante na Matriz de Riscos, serdao admitidas medicdes de subtrechos
finalizados em extensao inferior a 1 km.

SUBLASTRO
O sublastro deve ser executado segundo especificacdo n° 80-ES-028A-20-8010.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, a cada quildbmetro finalizado, apds verificacdo e aprovacao da
Fiscalizagao.

Em caso de descontinuidade de trechos de obra, decorrentes de eventos alocados sob a
responsabilidade da Contratante na Matriz de Riscos, serdo admitidas medicdes de subtrechos
finalizados em extensao inferior a 1 km.

6 DRENAGEM SUPERFICIAL

As valetas deverdo ser executadas de acordo com a especificacdo da VALEC 80-ES-028A-19-
8007.

As sarjetas deverao ser executadas de acordo com a especificacdo da VALEC 80-ES-028A-19-
8006.

As transposicdes de segmento de sarjetas sdo dispositivos construidos nos acessos a
propriedades ou vias laterais a ferrovia, de modo a permitir a passagem dos veiculos sobre
sarjetas, sem causar danos ao dispositivo. Deverdo ser executadas conforme projetos tipo da
VALEC e, em casos omissos, do DNIT.

As descidas d’agua sdo dispositivos destinados a carrear as aguas provenientes dos dispositivos
superficiais de drenagem para pontos de descarga ou caixas coletoras. S3o construidos em
concreto armado, moldado in loco, sendo o seu dimensionamento definido de acordo com a



geometria do corte e a vazdo contribuinte. Deverdao ser executadas de acordo com a
especificacdo da VALEC 80-ES-028A-19-8002.

A utilizacdo de dissipador de energia visa promover a reducdao da velocidade de escoamento
das aguas na entrada, saida ou mesmo ao longo da prépria canalizacdo, de modo a reduzir os
riscos dos efeitos de erosdo nos dispositivos onde o mesmo é aplicado, ou nas areas a eles
adjacentes, devendo ser executado conforme especificacdo VALEC n2 80-ES-028A-19-8003.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, a cada quildbmetro finalizado, apds verificacdo e aprovacdao da
Fiscalizagao.

Os servicos de drenagem superficial poderao ser realizados concomitantemente aos servicos de
terraplenagem, porém, sé serdao medidos apds finalizacao e aceitacdo de ambos.

6 DRENAGEM PROFUNDA

Possui como objetivo interceptar fluxos das dguas subterraneas ou rebaixar o lencol freatico em
cortes em solo ou rocha, captando e escoando as dguas, de forma a impedir a deterioracao
progressiva do suporte das camadas dos terraplenos.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, a cada quildbmetro finalizado, apds verificacdo e aprovacao da
Fiscalizagao.

7 OBRAS DE ARTE CORRENTES

Constituem-se dos bueiros para transposicao de talvegue natural ou ravina que tem a finalidade
de propiciar a passagem sob o corpo estradal de pequenos cursos d’agua ou deflivios de aguas
pluviais, captadas por dispositivos de drenagem, a serem executados conforme especificagdo
80-ES-028A-19-8008.

Medicdo: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensdao total do lote, a cada quilometro finalizado, apds verificacdo e aprovacao da
Fiscalizagao.

8 OBRAS COMPLEMENTARES

Tratam se de etapas complementares tais com a execucao de Passagens de gado, de fauna ou
veiculos (especificagdo 80-ES-028A-23-8007), cercamento da faixa de dominio (especificacdo 80-
ES-028A-23-8002), protecdo de taludes (especificacdo 80-ES-028A-14-8005), execucdo de
dispositivos acessdrios, remanejamento de interferéncias e pavimentagao.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensdao total do lote, a cada quildbmetro finalizado, apds verificacdo e aprovacao da
Fiscalizagao.

9 SUPERESTRUTURA
LASTREAMENTO DE VIA

O servico de lastreamento abrange todas as etapas de producao, fornecimento, transporte e
langamento do lastro de pedra britada na via férrea, conforme especificagdes da VALEC vigentes.



Medicdo: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, em percentual proporcional a cada quilémetro de brita lancada na via.

A medicdo podera ocorrer por etapas sempre que finalizada uma camada de lastreamento,
conforme metodologia utilizada e aprovada pela VALEC. Neste caso o percentual medido devera
ser proporcional a altura final da camada de lastro.

DORMENTACAO

A dormentacao abrange todas as etapas de producdo, fornecimento, transporte e lancamento
dos dormentes na via férrea, conforme especificagdes da VALEC vigentes.

Medicdo: Para efeito na presente contratacgdo, os servicos serdao medidos proporcionalmente a
extensdo total do lote, em extensdo executada, considerando os dormentes recebidos e
lancados em seu posicionamento final, apds verificacao e aprovacao da Fiscalizacao.

MONTAGEM DE GRADE

Compreende as operac¢des de formacao dos Trilhos Longos Soldados, langamento, fornecimento
e aplicacdo de acessdrios e fixacao dos trilhos nos dormentes, conforme especificagcdes da VALEC
vigentes.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, apds verificacdo e aprovacao da Fiscalizacao.

LEVANTE, NIVELAMENTO, SOCARIA E REGULAGEM

Compreende todas as operagdes de nivelamento, levante, socaria e regulagem, bem como a
verificacdo da altimetria da via férrea, conforme especificacdes da VALEC vigentes.

Medicdo: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, apds verificacdo e aprovacao da Fiscalizacao.

POSICIONAMENTO FINAL E ALIVIO DE TENSAO

Compreende a execugdo do alivio de tensdo e posicionamento final, que serao realizados
segundo as especificacdes da VALEC vigentes.

Medicao: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, apds verificacdo e aprovacao da Fiscalizagdo.

INSTALAGAO DE AMV, INCLUINDO DORMENTAGAO ESPECIFICA

O AMV é o dispositivo que possibilita o desvio de veiculos ferrovidrios de uma via para outra.
Este servico inclui o fornecimento de dormentacao especifica e todos elementos necessarios
para montagem do dispositivo, conforme especificagdes da VALEC vigentes.

Medig¢do: Valor unitario por AMV (Aparelho de Mudanga de Via) instalado, conforme respectiva
abertura, a ser medido apds finalizacdo de todos os servicos que incluem sua instalacao e
regulagem, apds aprovacao da fiscalizacao.

10 INSTALACAO DE MARCOS (KM E REFERENCIA) E SINALIZAGAO

Medicdo: Para efeito na presente contratacdo, os servicos serdo medidos proporcionalmente a
extensao total do lote, a cada quilbmetro executado, apds verificacdo e aprovacao da
Fiscalizagao.



11 OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

Sao estruturas que tém a finalidade de transpor grandes obstaculos, tais como rodovias, vales,
rios, entre outros. Deverdo ser executadas atentando-se para as especificacdes da VALEC
vigentes.

Medicdo: Serd medido o valor unitario por fase finalizada da OAE executada, conforme
anteprojetos de engenharia e planilha contratual.

A medicdo se dard apds a finalizacdo e aceitacdo pela Fiscalizagcdo de cada conjunto executado.

Fatos supervenientes ou alteracdao de projeto que ensejarem na supressdao ou na necessidade
de construcao de OAEs adicionais serdao analisados pela VALEC. Constatada a vantajosidade para
a Administragdo, ocorrera alteragao dos quantitativos contratados por meio de Termo Aditivo.

DO PAGAMENTO

A VALEC pagara a contratada, pelos servicos contratados e executados, o preco integrante da
proposta aprovada, ressalvada a incidéncia de reajustamento e a ocorréncia de imprevistos.

Fica expressamente estabelecido que os precos por solucao globalizada incluam todos os custos
diretos e indiretos, a exemplo, sinalizacdo provisdria, todos os insumos e transportes, bem como
impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificacdes, de acordo com as condi¢des previstas
nas Especificagdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da licitagdo,
constituindo assim sua Unica remuneracao pelos trabalhos contratados e executados.

A medi¢do dos servigos se tera como referéncia o cronograma fisico e financeiro, ndo sendo
admitido medicOes superiores ao valor estabelecido pela VALEC, exceto em casos de aprovacao
expressa desta Contratante.

Os servicos serdao medidos pela Supervisora e devem ser aprovados pelo engenheiro fiscal
designado pela VALEC, nos termos dos normativos internos vigentes no momento de medicao
de tais servigos.

O contratado deverd emitir as notas fiscais apds autorizacdo da Superintendéncia de
Construgoes.

A existéncia de pendéncias relativas ao CADIN e ao SICAF ndao obstam o pagamento referente a
cada medicao do contrato, contudo, sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a
situacdo cadastral da Contratada (SICAF), deve ser avaliada a necessidade de instaura¢do de
procedimento sancionatério em face da contratada, nos termos da Resolugdo n? 06/2017-
CONSAD ou eventual normativo que disponha sobre Processo de Administrativo Sancionatério,
de Rescisdo Contratual Unilateral e de Constituicao de Débito.



PLANILHA DE MEDIGAO DE SERVIGOS

CONTRATAGAO INTEGRADA - LOTE 6F-A: km 664+040 ao km 796+150

Percentual da Valor por
Item Descrigao do servigco Unidade | Quantidade unidade sobre unidade de Valor total (RS)
valor do item avanco (RS)
ADMINISTRACAO LOCAL,
1 MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO
Administracdo local, mobilizacdo e
desmobiliza¢do de equipamento
1.1 de pequeno a grande porte e mao und 1 100,00% 35.771.794,79 35.771.794,79
de obra especializada e nao
especializada
. . lacs
1o | Centeirodeobraseinstalacgode |, 1 100,00% 5.963.369,14 5.963.369,14
unidades industriais
TOTAL ADMINISTRACAO LOCAL, MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 41.735.163,93
2 PROJETO DE ENGENHARIA
Projeto Béasico e Executivo
Ferroviario - geometria, geologia e o
2.1 geotecnia, hidrologia, km 132,11 0,7569% 24.326,05 3.213.714,53
terraplenagem e drenagem
22 Projeto de Obras de Artes
) Especiais - OAEs
2.2.1 Passagem Inferior BA 172/135 und 1 100,00% 40.901,50 40.901,50
2.2.2 Passagem Inferior dos indios und 1 100,00% 28.974,89 28.974,89




2.2.3 Ei"’)‘(f)sﬁgem Inferior - Rodovia do und 1 100,00% 29.531,60 29.531,60
224 Eg;sgggggjéCfgrg’é:?g'éuzame”to und 1 100,00% 41.319,86 41.319,86
2.2.5 Ponte sobre o riacho Cacimbas und 1 100,00% 77.432,89 77.432,89
2.2.6 | Viaduto (VF) - BA 583 Il und 1 100,00% 75.961,26 75.961,26
2.2.7 Ponte sobre o Rio Arrojado und 1 100,00% 67.483,44 67.483,44
2.2.8 ﬁ‘e’gtrg sobre o riacho Desvio de und 1 100,00% 63.244,53 63.244,53
2.2.9 Ponte sobre o Rio Correntina und 1 100,00% 115.132,72 115.132,72
2.2.10 [Ponte sobre o Rio Formoso und 1 100,00% 164.616,70 164.616,70
2211 | Projeto de remanejamento de i 1 100,00% 33.679,29 33.679,29
2.2.12 | Obras Complementares Cj 1 100,00% 95.219,11 95.219,11
Projeto de superestrutura de via e . o
2.2.13 sinalizacgo ferrovidria Cj 1 100,00% 64.669,01 64.669,01
Elaboragao do plano de execugao
2.2.14 |de obra e compatibilizagdo dos Cj 1 100,00% 27.042,16 27.042,16
quantitativos de projeto
TOTAL PROJETO DE ENGENHARIA 4.138.923,49
3 REASSENTAMENTO SAO FELIX DO
CORIBE - BA
3.1 Fégﬁzfgt:me”to Séo Felix do und 1 100,00% 39.332.702,73 39.332.702,73

TOTAL REASSENTAMENTO SAO FELIX DO CORIBE - BA

39.332.702,73




SERVICOS PRELIMINARES

4.1 Supressdo vegetal km 132,11 0,7569% 29.248,96 3.864.079,77
4.2 Zferlfsl?r‘aer;sii?;z;c: por und 1 100,0000% 22.442,61 22.442,61
4.2 Caminho de Servigo km 132,11 0,7569% 12.385,56 1.636.255,86
TOTAL SERVICOS PRELIMINARES 5.522.778,24
5 TERRAPLENAGEM
5.1 Execucdo da Terraplenagem km 132,11 0,7569% 1.021.218,22 134.913.138,71
5.2 Sublastro km 132,11 0,7569% 87.316,32 11.535.359,64
TOTAL SERVICOS TERRAPLENAGEM 146.448.498,35
6 DRENAGEM
6.1 Drenagem superficial km 132,11 0,7569% 327.809,58 43.306.923,88
6.2 Drenagem profunda km 132,11 0,7569% 105.089,23 13.883.338,28
TOTAL DRENAGEM 57.190.262,16
7 OBRAS DE ARTE CORRENTES
7.1 Execugdo de OAC km 132,11 0,7569% 182.296,71 24.083.218,35
TOTAL OBRAS DE ARTE CORRENTES 24.083.218,35
8 OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 fPaaj;dens de veiculos, gado e km 132,11 0,7569% 35.112,58 4.638.722,43
8.2 Remanejamento de rede elétrica km 34 2,9412% 17.686,34 601.335,56
8.3 Cerca, porteira e mata burros km 132,11 0,7569% 41.515,82 5.484.655,37
g4 |Protesdo e estabilizacdo de km 132,11 0,7569% 66.525,43 8.788.674,42

taludes




8.4 |Pavimentacio km 132,11 0,7569% 233,49 30.846,76
TOTAL DE OBRAS COMPLEMENTARES | 19.544.234,54
9 | SUPERESTRUTURA
9.1 rac;;:::ir;neen”ttoo ddeevli’;ita € km 138,18 0,7237% 158.676,52 21.925.921,76
9.2 errr::::eesnto e lancamento de km 138,18 0,7237% 594.014,29 82.080.894,12
9.3 Montagem de grade km 138,18 0,7237% 9.773,87 1.350.553,14
9.4 ::;jgtgé;ive'ame”to’ socaria e km 138,18 0,7237% 34.645,12 4.787.262,77
9.5 fg’;;‘;igname”to final e alivio de km 138,18 0,7237% 42.642,09 5.892.283,51
9.6 L”;:j::ﬁi;’cdéi Ae's\:')\e/c ;Esgumdo und 8 12,5000% 21.154,49 169.235,91
TOTAL DE SUPERESTRUTURA|  116.206.151,21
10 SINALIZAGAO
10.1 |Sinalizagio da obra km 132,11 0,7569% 14.456,97 1.909.910,42
TOTAL DE SINALIZACAO 1.909.910,42
11 INTERFERENCIAS VIARIAS
10.1 Interferéncias km 132,11 0,7569% 40.670,30 5.372.953,28
TOTAL DE SINALIZACAO 5.372.953,28
12 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
12.1 | PASSAGEM INFERIOR
12.1.1 | Passagem inferior BR 349 Und 1 100,0000% 1.662.558,51 1.662.558,51




12.1.2 | Passagem inferior BA 172 Und 1 100,0000% 1.484.722,74 1.484.722,74
12.1.3 | Passagem inferior PI-INDIOS Und 1 100,0000% 1.073.138,74 1.073.138,74
12.1.4 | Passagem inferior EIXO Il Und 1 100,0000% 1.073.508,11 1.073.508,11
12.2 VIADUTO FERROVIARIO BA-583 ||
12.2.1 |Fundagbes Und 1 100,0000% 1.000.898,00 1.000.898,00
12.2.2 |Blocos Und 1 100,0000% 115.534,49 115.534,49
12.2.3 | Encontros e lajes de transi¢ao Und 1 100,0000% 237.731,13 237.731,13
12.2.4 [ Mesoestrutura Und 1 100,0000% 186.483,19 186.483,19
12.2.5 [Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.053.170,43 1.053.170,43
12.2.6 | Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 586.004,66 586.004,66
12.2.7 | Servicos complementares Und 1 100,0000% 171.560,57 171.560,57
12.3 PONTE SOBRE O RIO CORRENTINA
12.3.1 |Fundagdes Und 1 100,0000% 1.524.348,52 1.524.348,52
12.3.2 |Blocos Und 1 100,0000% 224.967,29 224.967,29
12.3.3 | Encontros e lajes de transicao Und 1 100,0000% 246.494,75 246.494,75
12.3.4 [ Mesoestrutura Und 1 100,0000% 364.602,87 364.602,87
12.3.5 [Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.356.295,43 1.356.295,43
12.3.6 | Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 1.918.611,33 1.918.611,33
12.3.7 | Servicos complementares Und 1 100,0000% 257.212,42 257.212,42
12.4 PONTE SOBRE O RIO ARROJADO
12.4.1 |Fundagbes Und 1 100,0000% 1.080.268,44 1.080.268,44
12.4.2 | Blocos Und 1 100,0000% 154.513,27 154.513,27
12.4.3 | Encontros e lajes de transicao Und 1 100,0000% 241.127,90 241.127,90




12.4.4 [ Mesoestrutura Und 1 100,0000% 214.888,66 214.888,66
12.4.5 |Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 790.635,26 790.635,26
12.4.6 |Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 624.007,37 624.007,37
12.4.7 | Servicos complementares Und 1 100,0000% 157.114,44 157.114,44

125 PONTE SOBRE O RIO FORMOSO
12.5.1 | Fundagdes Und 1 100,0000% 3.793.341,20 3.793.341,20
12.5.2 | Blocos Und 1 100,0000% 626.171,51 626.171,51
12.5.3 | Encontros e lajes de transicao Und 1 100,0000% 241.322,42 241.322,42
12.5.4 | Mesoestrutura Und 1 100,0000% 1.022.154,03 1.022.154,03
12.5.5 [Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.905.854,09 1.905.854,09
12.5.6 | Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 1.923.117,03 1.923.117,03
12.5.7 | Servigos complementares Und 1 100,0000% 357.246,17 357.246,17

12.6 PONTE SOBRE O RIACHO DESVIO

DE PEDRA

12.6.1 |Fundagoes Und 1 100,0000% 1.044.697,40 1.044.697,40
12.6.2 | Blocos Und 1 100,0000% 110.367,40 110.367,40
12.6.3 | Encontros e lajes de transicao Und 1 100,0000% 241.901,54 241.901,54
12.6.4 [Mesoestrutura Und 1 100,0000% 190.308,59 190.308,59
12.6.5 [Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 735.945,18 735.945,18
12.6.6 | Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 540.048,66 540.048,66
12.6.7 | Servigos complementares Und 1 100,0000% 151.810,41 151.810,41

12.7 PONTE SOBRE O RIACHO

CACIMBAS




12.7.1 |Fundagbes Und 1 100,0000% 2.233.942,99 2.233.942,99
12.7.2 | Blocos Und 1 100,0000% 326.597,39 326.597,39
12.7.3 | Encontros e lajes de transicao Und 1 100,0000% 247.808,27 247.808,27
12.7.4 [ Mesoestrutura Und 1 100,0000% 517.663,42 517.663,42
12.7.5 [Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 1.000.348,93 1.000.348,93
12.7.6 | Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 900.143,71 900.143,71
12.7.7 | Servigos complementares Und 1 100,0000% 146.399,93 146.399,93
128 |PONTE SOBRE O RIACHO SEM
DENOMINACAO IV
12.8.1 |Fundagdes Und 1 100,0000% 745.241,96 745.241,96
12.8.2 |Blocos Und 1 100,0000% 116.144,05 116.144,05
12.8.3 | Encontros e lajes de transicao Und 1 100,0000% 244.800,87 244.800,87
12.8.4 | Mesoestrutura Und 1 100,0000% 164.281,52 164.281,52
12.8.5 [Superestrutura: viga Und 1 100,0000% 739.889,48 739.889,48
12.8.6 | Superestrutura : laje + transversina Und 1 100,0000% 514.634,80 514.634,80
12.8.7 | Servigos complementares Und 1 100,0000% 151.538,04 151.538,04

TOTAL DE OAE

38.734.119,51

TOTAL LOTE 6F-A

500.218.916,21




