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1 INTRODUCAO

O presente Caderno Ambiental se destina a apresentar as informacdes necessarias a elaboracao de Edital de
Licitacdo, via RDC Integrado, para contratacdo de empresa responsdvel pela execucdo das obras
remanescentes do Lote 06F, trecho 664+040 a 807+939,2.

Neste documento foram incluidos os dados ambientais e fundiarios referentes ao trecho de interesse,
conforme levantamento de dados de impedimentos ambientais (arqueolégicos, espeleoldgicos) e de
desapropria¢do, bem como passivos ambientais (incluindo proposta de saneamento).

Este caderno podera ser atualizado conforme demanda da diretoria da VALEC e/ou tendo em vista eventuais
dados novos sobre o trecho de interesse, tendo em vista a dindmica inerente aos processos de gestdo
ambiental e territorial.

2 |IMPEDIMENTOS

Neste capitulo serdo apresentados os impedimentos ambientais e fundidrios existentes no trecho
compreendido entre os km 664+040 e 807+939,2 (143,89 km). Para tanto, como forma de estruturar melhor
as informacgdes, os impedimentos estdo distribuidos em trés temas, a saber: espeleoldgicos, arqueoldgicos e
de desapropriacao.

Importante salientar que em alguns casos ha sobreposicao de impedimentos, ou seja, ha mais de um tipo
para o mesmo trecho, a exemplo da area urbana de S3o Félix do Coribe/BA que, respeitando os critérios de
governanga da VALEC, quando houver etapas de licenciamento ambiental a serem concluidas necessarias a
efetiva realizagdo das  atividades de  desapropriacdo e  caracterizacdo/monitoramento
arqueoldgico/espeleoldgico até a efetiva execugdo das obras.

2.1 IMPEDIMENTOS ESPELEOLOGICOS

O lote 06F perpassa terreno de relevo carstico propenso ao desenvolvimento de cavernas e outras feigdes. A
interceptacdo de area de influéncia de cavidades requer estudos pormenorizados e articulados para tomada
de decisdo, de modo a cumprir (a) o disposto no Decreto 6640/2008 e demais normativos de protecdo ao
patrimdnio espeleoldgico, (b) licenga ambiental e no (c) Plano Basico Ambiental Espeleolégico da FIOL.

Na Tabela 1 consta listagem dos trechos impedidos devido a componente espeleoldgica do trecho de interesse.
Os impeditivos sdo de duas naturezas: (1) associados a trechos delimitados no PBAE que necessitam de
monitoramento sismico em fase pré-instalagdo, instalagdo e operagdo, (2) areas de variante devido a
interceptagdo de cavidades. Os trechos impedidos somam 26,30 km. Para saneamento destes impeditivos é
necessaria a contratacdo de empresa especializada, cujo processo 51402.102031/2020-64 encontra-se na fase
interna de licita¢do.

TABELA 1: DADOS-RESUMO DOS IMPEDITIVOS DE OBRA RELACIONADOS A ESPELEOLOGIA NO LOTE O6F. FONTE: BANCO DE DADOS DE IMPEDITIVOS DE OBRA DA
VALEC. FD = FAIXA DE DOMINIO

IMPEDIMENTO LOCALIZACAO KM INICIAL KM FINAL SITUACAO ATUAL
Necessidade de monitoramento sismico (Marco Zero — Trecho
Estudos 02) vinculado ao PBA Espeleolégico. Necessario contratar
Espeleolégicos - FD 786+900 793+150 empresa de consultoria especializada. O termo de referéncia para
Trecho 02 contratacdo da empresa encontra-se em fase de orgamentagdo
com previsdo para contratagdo em junho de 2021.
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IMPEDIMENTO LOCALIZACAO KM INICIAL KM FINAL SITUAGAO ATUAL
Variante das Caracterizagdo Ambiental encaminhada ao IBAMA para
FD 717+252 727+200 solicitagdo de alteracdo de tragado. Aguardando anuéncia do

Cavernas Il - 6F

IBAMA.

Necessidade de monitoramento sismico (Marco Zero — Trecho
Estudos 03) vinculado ao PBA Espeleolédgico. Necessario contratar
Espeleolégicos - FD 713+000 715+500 empresa de consultoria especializada. O termo de referéncia para
trecho 03 contratagdo da empresa encontra-se em fase de orgamentagao

com previsdo para contratagdo em junho de 2021.
Variante das Necessario contratar empresa de consultoria especializada para
Ca\fernas |- 6F D 707+100 7174200 realizar (istudos no trecho. O termo de referéncia pa~ra
e Area Urbana de contratagdo da empresa encontra-se em fase de orgamentagao
Sdo Félix do Coribe com previsdo para contratacdo em junho de 2021.

2.2 IMPEDIMENTOS ARQUEOLOGICOS

Na Tabela 2 consta listagem dos trechos impedidos devido a arqueologia no trecho de interesse. Cerca de 81,98
quildmetros estdao impedidos devido a necessidade de monitoramento ou resgate arqueolégico. A realizacdo
destes servicos demanda a contratagdo de empresa especializada (contratacdo em curso pelo Edital 10/2020,
Processo 51402.237811/2019-91).

TABELA 2: DADOS-RESUMO DOS IMPEDITIVOS DE OBRA RELACIONADOS A ARQUEOLOGIA NO LOTE O6F. FONTE: BANCO DE DADOS DE IMPEDITIVOS DE OBRA DA

VALEC. FD = FAIXA DE DOMINIO

IMPEDIMENTO LOCALIZACAO KM INICIAL KM FINAL SITUACAO ATUAL

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
Estudos (Trecljol. OZ). Ilz\lde.ielssg{ig/z(c)ggtzatar Zmpl.re.ia ~de co;gxtljtoria
- especializada. Edita aviso de licitagdo no em
¢:g::§g)7glcos - FD 799+000 801+000 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagdo para 27/01/2021. Previsdo de contratacido

para margo/2021.
Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
(Trecho 08). Necessario contratar empresa de consultoria
istudosll . D 765+000 7994000 especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitagdo no DOU em
Trrg::;);sgmos - + + 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagio em 27/01/2021. Previsdo de contratacio

para margo/2021.
Necessidade de execugdo de monitoramento arqueoldgico
Estudos (Trechol' 03). EN;CEfS(?{i(;J/z(C);StEat?r Zmplre.sa ~de co;glejtoria
- especializada. Edita aviso de licitagdo no em
¢rr2::;)|5)9g|cos - FD 734+380 735+000 10/12/2020). Pedido de impugnac¢do em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratagdo

para margo/2021.
Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
(Trecho 10). Necessario contratar empresa de consultoria
Variante das especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitagdo no DOU em
Cavernas Il - 6F FD 7174252 727+200 10/12/2020). Pedido de impugnac¢do em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratagdo

para margo/2021.
Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
Estudos (Trechol. 12). Ilg\l;:elssglrig/zgggt;at?r Zmpl!'eia ~de colr;s,OuLIJtoria
- especializada. Edita aviso de licitagdo no em
?rrg:hegllolglcos - FD 708+000 726+000 10/12/2020). Pedido de impugnac¢do em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagio em 27/01/2021. Previsdo de contratacio

para margo/2021.
Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
Variante das (Trecho 12). Necessario contratar empresa de consultoria
Cavernas | - 6F especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitagdo no DOU em
e Area Urbana de FD 707+100 717+200 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a
S3o Félix do Coribe abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratacdo

para margo/2021.
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IMPEDIMENTO LOCALIZACAO KM INICIAL KM FINAL SITUAGAO ATUAL
Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
(Trecho 13). Necessario contratar empresa de consultoria
especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitagdo no DOU em

Patio de Correntina FD 684+330 692+900 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratacdo
para margo/2021.

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
(Trecho 14). Necessario contratar empresa de consultoria
istudosll . D 680+000 684+330 especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitagdo no DOU em

T:g:::fflcos - * * 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a
abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratacdo
para margo/2021.

Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico

Estudos (Trechol. 12). Sjielssjlrif/z(c);gtzatér e;mp;tfa Nde cogsoutljtoria

- especializada. Edita aviso de licitagdo no em

?:gs:gfflcos - FD 692+300 696+000 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a

abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratagdo
para margo/2021.

Mudanga de tracado mantendo a faixa de dominio. Aguarda
FD 671+840 673+300 definigdo de projeto para tratativas com IBAMA e planejamento

Torre e Caixa

D’a
agua da obra para efetuar o monitoramento arqueoldgico.
Impedimento até viabilizar o monitoramento arqueoldgico
Estudos (Trecho 16). Necessédrio contratar empresa de consultoria
- especializada. Edital 010/2020 (aviso de licitagdo no DOU em
Al | - FD 4+04 72 . . ~
Trr::heglc;glcos 664+040 672+000 10/12/2020). Pedido de impugnagdo em 31/12/20 postergou a

abertura de licitagdo em 27/01/2021. Previsdo de contratacdo
para margo/2021.

2.3 IMPEDIMENTOS DE DESAPROPRIAGCAO

Do ponto de vista da desapropriacdo e liberagcdo de frentes de obra, o Lote O6F, exceto o trecho sob
responsabilidade do Exército Brasileiro, conta hoje com 95,52% de sua extensao ja liberada, correspondendo
a aproximadamente 137 quilometros. Contudo, ha ainda impedimentos em funcdo de indefinicdo de tracado
ou alteracdo de projeto, licenciamento ambiental e de litigios judiciais, os quais se apresentam na Tabela 3.

TABELA 3 : DADOS-RESUMO DOS IMPEDITIVOS RELACIONADOS A DESAPROPRIAGAO NO LOTE O6F. FONTE: BANCO DE DADOS DE IMPEDITIVOS DE OBRA DA VALEC. FD =
FAIXA DE DOMINIO, AF = ALARGAMENTO DE FAIXA

IMPEDIMENTO LOCALIZACAO KM INICIAL KM FINAL SITUAGCAO ATUAL
Desapropriagdo - FD 792+489 792+703 Processos judiciais com imissdes na posse suspensas por
Processos 516 tratar-se de areas de assentamento do INCRA. Recurso a
cargo da PROJUR.
Desapropriacio _ Processos judiciais (2) com imissdes na posse suspensas por
propriac FD 791+540 792+061 tratar-se de areas de assentamento do INCRA. Recurso a
Processos 373 e 374 cargo da PROJUR
Desapropriagdo - D 7904005 7904349 .Pr(')ce~sso jud'lala! aguardando dec.lsao q~uantolao pedido de
Processo 511 imissdo provisdria na posse para liberagdo da area.
Desapropriagdo - -
Processo 504 FD 787+045 787+106 Imissdo na posse suspensa em 17/06/2020.
Desapropriagdo - D 7834796 7834960 .Pr(')ce~sso jud'lala! aguardando dec.lsao q~uantolao pedido de
Processo 490 imissdo provisdria na posse para liberagdo da area.
Desapropriagdo - Processo 472 — km 779+395 — 779+689 — Imissdo na posse
FD 779+395 779+689
Processos 472 suspensa em 17/06/2020.
Desapropriagdo - D 7734022 7734454 Processos (2) ertl fase de produg.t;‘o de.LauldQS de Avaliagdo
Processos 406 e 457 para apresentagdo das propostas indenizatdrias.
Desanropriacio ) O processo 451B trata de Processo judicial com imissdo na
Proc:ssop45§B FD 769+448 769+485 posse suspensa por tratar-se de drea de assentamento do
INCRA. Recurso a cargo da PROJUR.
Desapropriacio _ Processos judiciais (2) com imissdes na posse suspensas por
propriag FD 7654963 766+729 tratar-se de areas de assentamento do INCRA. Recurso a
Processos 396A e 447 cargo da PROJUR
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IMPEDIMENTO LOCALIZACAO KM INICIAL KM FINAL SITUAGAO ATUAL
Processos (2) em fase de produ¢do de Laudos de Avaliagdo
Desapropriagdo - para apresentagio das propostas indenizatérias. Areas
Processos 440A e 441A AF 753+128 753+165 referentes a alargamentos da faixa de dominio para
adequagdo de estrada vicinal.
Processos (2) em fase de produgdo de Laudos de Avaliagdo
Desapropriagdo - para apresentagio das propostas indenizatérias. Areas
Processos 437A e 438A AF 747+060 749+398 referentes a alargamentos da faixa de dominio para
adequagdo de estrada vicinal.
Desapropriacio _ Processo em fase de produgdo de Laudos de Avaliagdo para
AF 742+432 742+581 apresentag¢do das propostas indenizatdrias, Alargamento da
Processo 434A . . ~ .
faixa de dominio para adequagdo de estrada vicinal.
Desapropriagdo - Processos (6) em fase de produ¢do de Laudos de Avaliagdo
Processos 428A, 429A, para apresentagio das propostas indenizatdrias. Areas
430A, 431B, 432A e 433A AF 732+001 7364444 referentes a alargamentos da faixa de dominio para
- adequagdo de estrada vicinal.
Processos (153) aguardando definigdo de projeto e Licenga
Area U.rbana de Sdo Félix D 7154473 7154935 Ambiental para !:)ro.sseguimento dz.a .des?propriagéo..Areas
do Coribe referentes a imdveis urbanos. Solicitagdo de reenvio dos
projetos atualizados para o trecho.
Processos (2) em fase de produgdo de Laudos de Avaliagdo
Desapropriagdo - para apresentagio das propostas indenizatdrias. Areas
Processos 1061A e 1062A AF 705+339 705+401 referentes a alargamentos da faixa de dominio para
adequagdo de estrada vicinal.
Processos (2) em fase de produgdo de Laudos de Avaliagdo
Desapropriagdo - para apresentagio das propostas indenizatdrias. Areas
Processos 383A e 385A AF 700+758 7014395 referentes a alargamentos da faixa de dominio para
adequagdo de estrada vicinal.
Processos (5) em fase de produgdo de Laudos de Avaliagdo
Desapropriagdo - para apresentagdo das propostas indenizatérias. Processo
Processos 310A, 311A, AF 6934623 6944995 também dependem de licenca ambiental. Areas referentes a
317A,318A e 319A alargamentos da faixa de dominio para adequacgdo de obra e
estrada vicinal.
P4tio de Correntina D 6894321 6894837 Procgs’sq judicial aguart.:landON cum;?rimento da imissdo
proviséria na posse para liberagdo da area.
Desapropriagdo - FD 665+627 665+687 Processos (2) em fase de produgdo de Laudo de Avaliagdo
Processos 092A e 093A. para apresentagdo da proposta indenizatéria. Referentes a
benfeitorias dentro da faixa de dominio.
Desapropriagdo - AF 665+578 665+627 Processo em fase de produgdo de Laudo de Avaliagdo para
Processo 1044A. apresentagdo da proposta indenizatéria. Area referente a
alargamento da faixa de dominio para adequagdo de estrada
vicinal.

3 PASSIVOS

O conceito de Passivo Ambiental pode ocasionar muitas discussGes por estar, muitas vezes, associado com
penalidades ou violagdes de leis ambientais, resultando em obriga¢des decorrentes de a¢des anteriores ou
presentes, que provocaram ou provocam danos ao meio ambiente ou a terceiros, de forma voluntaria ou
involuntaria. Para fins deste caderno ambiental, foram consideradas como passivos ambientais, todas as
ocorréncias ambientais registradas no SIOCA, tanto aquelas que existiam previamente as obras, quanto as
gue se originaram durante a instalacdo da ferrovia no trecho e que, até a elaboracdo do presente documento,
nado foram alvo de saneamento.

3.1 PASSIVOS AMBIENTAIS
No trecho-objeto deste caderno ambiental ha 685 registros de ocorréncias ambientais cadastrados no SIOCA,

dos quais 465 ja foram dados como resolvidos (Tabela 4).
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TABELA 4: PASSIVOS AMBIENTAIS DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM STATUS E GRAVIDADE.

Gravidade Nao resolvidas Resolvidas
Baixa 116 126
Média 81 275
Alta 25 64
Total 220 465

A Tabela 5 apresenta os dados de passivos de acordo com a tipologia.

TABELA 5: PASSIVOS AMBIENTAIS DISTRIBUIDOS DE ACORDO COM A SUA TIPOLOGIA

Tipologia N3ao resolvidas Resolvidas Tipologia N3o resolvidas Resolvidas
Areas degradadas 3 0 Licengas e outorgas 0 24
Contaml.naf;ao e 13 53 I?Iantlos e 1 0
poluigdo revestimento vegetal
Danos ao patrimoénio Saude e segurancga do
. 4 0 6 13
espeleoldgico trabalho
Desmobilizagdo 15 6 Sistema de drenagem 25 33
Erosdo/Assoreamento 120 196 Supressdo vegetal 33 127
Impa(.:tosafauna 0 13
silvestre

O Anexo | apresenta as informag¢des completas dos passivos ambientais considerados neste caderno, incluindo
estaca e coordenadas de localizagdo, tipologia, descricdo e recomendagdo de solugdo (dados-resumo na
Tabela 6 e na Figura 1).

TABELA 6: TIPOLOGIAS DE PROPOSTA DE SANEAMENTO PARA OS PASSIVOS CONSIDERADOS.

ID TIPOLOGIA QUANTIDADE ID TIPOLOGIA QUANTIDADE
1 | Conclusdo de obras 18 5 Terraplanagem 8

2 | Revisdo e/ou execugdo de passagens e travessias | 12 6 Drenagem 65

3 | Revegetagdo da drea 3 7 Limpeza da area 47

4 | Corregdo de processos erosivos 67

Conclusao de obras
8%

Revisdo e/ou execucdo
de passagens e
travessias
6%

Limpeza da 4rea /

21%
Revegetagdo da area
1%

____Corregdo de processos
erosivos
30%
Drenagem
30%

FIGURA 1: TIPOLOGIAS DE RESOLUGAO PROPOSTA PARA OS PASSIVOS AMBIENTAIS.
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4 CONCLUSAO

Considerando impedimentos relacionados a espeleologia, arqueologia e desapropriacdo e retirando as
sobreposicdes, atualmente o Lote O6F possui cerca de 82 quilometros impedidos, o que representa 61% da
totalidade do lote. Dentre estes impedimentos cerca de 90% deles estd demanda contratacdo de empresa
especializada na execucdo de servicos de arqueologia e espeleologia para a sua liberagao.

Quanto aos passivos ambientais, sugere-se especial aten¢do as ocorréncias de registro de vogorocas no eixo,
assim como as ocorréncias relacionadas a alagamento, devido a maior complexidade e necessidade de
estudos e projetos detalhados para sua corregao.

Cabe aqui mencionar que as propostas de solucdo apresentadas sdo iniciais e devem ser validadas pela SUPRO
e SUCON, antes de passar para a fase de andlise, quantificacdo e validacdao para compor os custos inerentes a
contratacdo pretendida. Entende-se que tal validacdo deve ser feita em conjunto pelas areas técnicas da
DIREN, por meio de vistorias in loco, as quais a SUGAT se coloca a disposicdo desde ja.

Conforme alertado no inicio deste caderno, os processos de licenciamento ambiental e gestdo territorial sdo
dindmicos, portanto, sugere-se estabelecer data de corte para atualizagdo das informacgdes aqui consideradas.

5 ANEXOS

l. Passivos ambientais do Lote O6F
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