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3ª ERRATA 
RDC Nº 003/2012 

 
Na página 82, item 19.1, onde se lê: 
 
 
 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300

  1.

  2.

  3.

  5.

  6.

  7.

  8.

  11.

* Início da Manutenção após a emissão da Ordem de Serviço, com previsão de realização por um período de 18 meses

  3.  3

Aterro

Remoção de Solo Mole

  3.  1

Valeta de crista, de corte, pé de aterro e em banquetas

Corta rio ou canal a céu aberto

  4. PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

Sublastro

Bota-fora

Colchão drenante em corte

Drenos de plataforma entre linhas de pátios

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL Item           

  5.  4

  1. ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS

Mobilização e Desmobilização

Instalações

  5.  5

Dreno longitudinal profundo

TERRAPLENAGEM

  5.  1

  3.  5

  3.  6

SERVIÇOS PRELIMINARES

  2.  1 Supressão Vegetal

  3.  2

  1.  2

  1.  1

Dreno sub-horizontal profundo (DHP)

  3.  7

Escavação, carga, transporte e descarga

Execução de Contenção e Enrocamento

Sarjeta de corte,  de aterro e de banqueta, descida d'água

  7.  7

  7.  11

  5.  2

  5.  3

  5.  6

  6.  1

  6.  6

  6.  3

Escavação de cavas de fundação e valas de canalização

Bueiro celular moldado in loco

Cerca, Porteira e Mata-burro

Proteção de Talude e 0utras Áreas

  7.  1

  7.  2

Reaterro

Bueiro tubular em concreto  6.  5

Passagem em Nível

Plantio de muda de árvore, incluindo o fornecimento da muda

Remanejamento de rede elétrica

  8.  2

  8.  3

Brita para lastro

Acessórios

  7.  9 Muro de contenção

  7.  3

  7.  4

  12.

Manutenção de Infra-Estrututura

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

MANUTENÇÃO *

Manutenção de Superestrutura

Aparelho de mudança de via

Serviços de construção da superestrutura

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

SUPERESTRUTURA

  11.  1

  8.  4

  8.  5

  8.  6

  8.  7

Carga e descarga de trilho quando fornecido pela VALEC

Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC

  8.  1

  10.  

Dormente monobloco de concreto protendido - DMCP

PERÍODO (em dias após a emissão da Ordem de Serviço)

               ESTUDOS E PROJETOS

               OBRAS
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

  11.  2

OBRAS DE ARTE CORRENTES

OBRAS COMPLEMENTARES
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Leia-se: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, 27 de dezembro de 2012. 
 
 

João Batista Cabral Nassar 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

30 60 90 120 150 180 210 240

  1.

  2.

  3.

  5.

  6.

  7.

  8.

* Início da Manutenção após a emissão da Ordem de Serviço, com previsão de realização por um período de 18 meses

  3.  3

Aterro

Remoção de Solo Mole

  3.  1

Valeta de crista, de corte, pé de aterro e em banquetas

Corta rio ou canal a céu aberto

  4. PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

Sublastro

Bota-fora

Colchão drenante em corte

Drenos de plataforma entre linhas de pátios

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO / MATERIAL Item           

  5.  4

  1.
ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (Pátio de Porangatu e 

Obras Remanescentes dos Lotes 15, 16, 10 e 11)

Mobilização e Desmobilização

Instalações

  5.  5

Dreno longitudinal profundo

TERRAPLENAGEM

  5.  1

  3.  5

  3.  6

SERVIÇOS PRELIMINARES

  2.  1 Supressão Vegetal

  3.  2

  1.  2

  1.  1

Dreno sub-horizontal profundo (DHP)

  3.  7

Escavação, carga, transporte e descarga

Sarjeta de corte,  de aterro e de banqueta, descida d'água, saída 

de dreno, dispositivos amortecedores, canelata capeada e caixa 

coletora

  7.  7

  7.  15

  5.  2

  5.  3

  5.  6

  6.  1 Escavação de cavas de fundação e valas de canalização

Cerca, Porteira e Mata-burro

Remanejamento de rede elétrica

  7.  1

  7.  2

Bueiro tubular em concreto  6.  5

Passagem em Nível

  7.  3

  7.  4

Execução de Contenção e Enrocamento

Acessórios

  7.  9 Muro de contenção

  7.  11

SUPERESTRUTURA

Proteção de Talude e 0utras Áreas

Serviços de construção da superestrutura

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

  11.  

  8.  4

  8.  5

Plantio de muda de árvore, incluindo o fornecimento da muda

Bacia de Contenção

  8.  2

  8.  3

Brita para lastro

Carga e descarga de trilho quando fornecido pela VALEC

Transporte rodoviário de trilhos quando fornecido pela VALEC

  8.  1

  10.  

Dormente monobloco de concreto protendido - DMCP

  14.

MANUTENÇÃO *

OUTROS SERVIÇOS

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

Aparelho de mudança de via

PERÍODO (em dias após a emissão da Ordem de Serviço)

               ESTUDOS E PROJETOS

               OBRAS
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

  12.

OBRAS DE ARTE CORRENTES

OBRAS COMPLEMENTARES

  8.  6

  8.  7


